



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0015.014739/2023-34
Assunto: Concorrência N° 90234/2024
Legislação: Lei Federal N° 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000189/2024

1.INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número **0015.014739/2023-34**, que culminou no(a) **Concorrência** número **90234/2024**. O objetivo deste processo é: **Contratação de empresa especializada em construção civil para execução da obra para reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Local da Agência IDARON, situado no Município de Cabixi/RO.** Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal N° 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	35.297.841/0001-97	SIM	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	656.777,3200	493.582,9900
VALORES TOTAIS								R\$ 656.777,3200	R\$ 493.582,9900

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **656.777,3200**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **493.582,9900**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **24,8477%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **163.194,3300**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise Material	SUPEL	01/07/2024	08/07/2024	5
Ajuste no Termo de Referência	SEJUS	08/07/2024	23/07/2024	12
Análise Novo TR	SUPEL	23/07/2024	26/07/2024	3
Ajuste no Termo de Referência	SEJUS	26/07/2024	14/08/2024	13

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Instrumento Provisório	SUPEL	14/08/2024	15/08/2024	2
Parecer Jurídico	PM	15/08/2024	03/10/2024	36
Ajuste no Termo de Referência	SEJUS	03/10/2024	04/11/2024	21
Instrumento Definitivo	SUPEL	04/11/2024	08/11/2024	5
Abertura do Certame	SUPEL	08/11/2024	26/12/2024	33
Análise de proposta	SUPEL	26/12/2024	06/01/2025	7
Análise Téc. Propostas	SEJUS	06/01/2025	07/02/2025	24
Aviso de Reabertura	SUPEL	07/02/2025	19/02/2025	9
Análise de proposta	SUPEL	19/02/2025	07/03/2025	11
Fase de Habilitação	SUPEL	07/03/2025	10/03/2025	1
Elaboração de Relatório Final	SUPEL	10/03/2025	12/03/2025	1

Dias Internos: 77 (42,08 %) | Dias Externos: 106 (57,92 %) | Total de dias: 183

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 13 de março de 2025

ERALDA ETRA MARIA LESSA

Presidente da Comissão de Contratação de Obras/SUPEL/RO

Elaborado por: Nadiane da Costa Laia
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Escreva o nome do revisor
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO