



Superintendência Estadual de Licitações

SUPEL  
RONDÔNIA  
Governo do Estado



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0004.002524/2024-81  
Assunto: Concorrência N° 90206/2024  
Legislação: Lei Federal N° 14.133/2021  
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000214/2024

1.INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número **0004.002524/2024-81**, que culminou no(a) **Concorrência** número **90206/2024**. O objetivo deste processo é: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA** Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal N° 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

| Ação           | Número | Empresa Vencedora  | RO  | ME/EPP | Desempate Regional | Quantidade | Situação            | Valor Estimado   | Valor Negociado/Melhor Lance | Desconto |
|----------------|--------|--------------------|-----|--------|--------------------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------|
|                | 1      | 34.719.674/0001-62 | SIM | SIM    | NÃO                | 1          | Aceito e Habilitado | 783.400,5100     | 579.500,0000                 | 26,03%   |
| VALORES TOTAIS |        |                    |     |        |                    |            |                     | R\$ 783.400,5100 | R\$ 579.500,0000             | 26,0276% |

Fontes: compras.gov.br, 2024

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **783.400,5100**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **579.500,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **26,0276%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **203.900,5100**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

| Evento      | Unidade | Data Inicial | Data Final | Dias |
|-------------|---------|--------------|------------|------|
| Análise CAP | SUPEL   | 04/06/2024   | 17/06/2024 | 10   |

| Evento                        | Unidade | Data Inicial | Data Final | Dias |
|-------------------------------|---------|--------------|------------|------|
| Análise Material              | SUPEL   | 17/06/2024   | 19/06/2024 | 2    |
| Ajuste no Termo de Referência | CBM     | 19/06/2024   | 01/07/2024 | 9    |
| Análise Novo TR               | SUPEL   | 01/07/2024   | 02/07/2024 | 2    |
| Instrumento Provisório        | SUPEL   | 02/07/2024   | 02/07/2024 | --   |
| PGE                           | PGE     | 02/07/2024   | 13/11/2024 | 97   |
| Análise Apontamentos PGE      | SUPEL   | 13/11/2024   | 14/11/2024 | 2    |
| Ajuste no Termo de Referência | CBM     | 14/11/2024   | 19/11/2024 | 4    |
| Instrumento Definitivo        | SUPEL   | 19/11/2024   | 22/11/2024 | 4    |
| Abertura do Certame           | SUPEL   | 22/11/2024   | 14/01/2025 | 37   |
| Análise de proposta           | SUPEL   | 14/01/2025   | 14/01/2025 | --   |
| Análise Téc. Propostas        | CBM     | 14/01/2025   | 27/01/2025 | 10   |
| Aviso de Reabertura           | SUPEL   | 27/01/2025   | 04/02/2025 | 7    |
| Análise de proposta           | SUPEL   | 04/02/2025   | 06/02/2025 | 2    |
| RECURSO                       | SUPEL   | 06/02/2025   | 20/02/2025 | 10   |
| Aviso de Reabertura           | SUPEL   | 20/02/2025   | 14/03/2025 | 16   |
| Análise de proposta           | SUPEL   | 14/03/2025   | 27/03/2025 | 9    |
| Análise de proposta           | SUPEL   | 27/03/2025   | 02/04/2025 | 4    |
| Análise de proposta           | SUPEL   | 02/04/2025   | 08/04/2025 | 4    |
| Fase de Habilitação           | SUPEL   | 08/04/2025   | 15/04/2025 | 5    |
| Certame Suspenso              | SUPEL   | 15/04/2025   | 22/04/2025 | 5    |
| Conclusão de Licitação        | SUPEL   | 22/04/2025   | 22/04/2025 | --   |

Dias Internos: 119 ( 49,79 %) | Dias Externos: 120 ( 50,21 % ) | Total de dias: 239

5. RECURSOS

Não houve recursos

| Item                        | Data do Recurso | Data do Julgamento | Situação   |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 1                           | 17/02/2025 📅    | 13/03/2025 📅       | Indeferido |
| Total de itens com recurso: |                 |                    | 1          |

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 23 de abril de 2025

ERALDA ETRA MARIA LESSA

Presidente da Comissão de Contratação de Obras/SUPEL/RO

**Elaborado por:** Johnnesley Anes de Moraes

Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

**Revisado por:** Eralda Etra Maria Lessa

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO