


<div><div><div><div>DER</div><div>Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes</div></div><div><div>RONDÔNIA</div><div>Governo do Estado</div></div><div></div></div><div>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER/RO</div></div>										
OBJETO:				Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Elaboração Estudo de Viabilidade e Elaboração de Projeto Básico/Executivo de Obra de Arte Especial – Ponte em Concreto Estrutural ou de Projeto de Recuperação e Duplicação de ponte existente, incluindo Componentes ambientais sobre o rio São José.						
RODOVIA:				RO-010						
TRECHO:				RO-473/BR-429						
COORDENADAS:				11°13'35"S 62°15'53"O						
MUNICÍPIO:				Alvorada d' Oeste/RO						
EXTENSÃO DA PONTE:				30,00 metros						
PRAZO TOTAL EXECUÇÃO DO PROJETO (meses):				150 dias						
DATA-BASE ORÇAMENTO:				jul/25						
BDI REFERENCIAL:				45,11%						
ORÇAMENTO REFERENCIAL:				R\$ 525.485,11						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PRODUTOS				UNIDADE	TOTAL	MÊS				
						1	2	3	4	5
P1.		ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRA DE ARTE ESPECIAL								
P1.	1.	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO		RELATÓRIO	R\$ 151.533,73	15.153,37	60.613,49	15.153,37	30.306,75	30.306,75
P1.	2.	ESTUDO DE VIABILIDADE E ESTUDO DAS PATOLOGIAS		UND	R\$ 30.786,08	24.628,87	6.157,22			
P1.	3.	ESTUDO HIDROLÓGICO/INSPEÇÃO DE CAMPO		UND	R\$ 15.003,59			15.003,59		
P1.	4.	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E TOPOBATIMÉTRICOS		UND	R\$ 21.675,08			8.670,03	13.005,05	
P1.	5.	ESTUDOS GEOTÉCNICOS (EMPRÉSTIMOS/JAZIDAS)		UND	R\$ 35.328,31			14.131,32	21.196,99	
P1.	6.	PROJETO GEOMÉTRICO		UND	R\$ 15.003,59			6.001,44	9.002,15	
P1.	7.	PROJETO DE TERRAPLENAGEM		UND	R\$ 15.003,59			6.001,44	9.002,15	
P1.	8.	PROJETO DE DRENAGEM		UND	R\$ 11.035,44			4.414,17	6.621,26	
P1.	9.	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES		UND	R\$ 11.035,44			6.621,26	4.414,17	
P1.	10.	PROJETO DE SINALIZAÇÃO		UND	R\$ 15.003,59			9.002,15	6.001,44	
P1.	11.	COMPONENTE AMBIENTAL		UND	R\$ 56.579,61		28.289,80	28.289,80		
P1.	12.	PROJETO DE OAE		UND	R\$ 43.213,25				8.642,65	34.570,60
P1.	13.	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO		UND	R\$ 25.005,99				5.001,20	20.004,79
P2.	1.	SONDAGENS		UND	R\$ 53.810,43			26.905,22	26.905,22	
P3.	1.	ENSAIOS DE PATOLOGIAS		UND	R\$ 25.467,40	20.373,92	5.093,48			
VALOR MENSAL						60.156,16	100.153,99	140.193,80	140.099,02	84.882,13
VALOR ACUMULADO						60.156,16	160.310,15	300.503,95	440.602,98	525.485,11
PERCENTUAL MENSAL						11,45%	19,06%	26,68%	26,66%	16,15%
PERCENTUAL ACUMULADO						11,45%	30,51%	57,19%	83,85%	100,00%