CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ANEXO 2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES-DER-RO
COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

SERVIÇOS : ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO DE ENGª OAE-PONTE MISTA EM ESTRUT. AÇO/CONCR. E PCA - RIO JAMARÍ - TRAVESSIA DA BALSA
LOCAL: RIO JAMARÍ - Linha 45 - Vila Samuel

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DA ETAPA	% ETAPA		DESEMBOLSO 30 DIAS	DESEMBOLSO 60 DIAS	DESEMBOLSO 75 DIAS	DESEMBOLSO 90 DIAS
			VALOR	22.110,50	15.793,22	12.634,57	12.634,57
COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	63.172,86	25,77%					
			PERC.	35,00%	25,00%	20,00%	20,00%
			VALOR	4.036,12	1.345,37		
ESTUDOS HIDROLÓGICOS	5.381,49	2,20%					
			PERC.	75,00%	25,00%		
			VALOR	3.871,18			
ESTUDOS TOPOGRAFICOS	3.871,18	1,58%					
			PERC.	100,00%			
			VALOR	17.446,49	41.871,57	10.467,89	
PROJETO DE OAE	69.785,95	28,47%					
			PERC.	25,00%	60,00%	15,00%	
			VALOR		7.197,50	7.197,50	6.169,29
PLANO DE CONTRÔLE AMBIENTAL	20.564,29	8,39%					
			PERC.		35,00%	35,00%	30,00%
			VALOR	23.077,31	53.847,06		
SONDAGENS	76.924,37	31,39%					
			PERC.	30,00%	70,00%		
			VALOR		2.152,60	1.614,45	1.614,45
ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO	5.381,50	2,20%					
			PERC.		40,00%	30,00%	30,00%
VALOR R$	245.081,64	99,99%	SIMPLES	70.541,60	122.207,32	31.914,42	20.418,31
			ACUMULADO	70.541,60	192.748,92	224.663,33	245.081,64
			SIMPLES	28,79%	49,86%	13,02%	8,33%
PERCENTUAL %			ACUMULADO	28,79%	78,66%	91,68%	100,01%