



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO
DE RONDÔNIA
ATA DE REUNIÃO – SOPH/SEP 01/2017
SEP - SETOR DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
www.soph.ro.gov.br



RONDÔNIA
Governo do Estado

| Nº | OBJETIVOS DA REUNIÃO |
|----|--|
| 1 | DEFINIÇÕES FINAIS PARA LANÇAMENTO DA LICITAÇÃO REFERENTE AO PROC.Nº074/2017- CONSTRUÇÃO DO ARMAZÉM ALFANDEGADO DA SOPH. |

| Nº | Nome | Assinatura | Nº | Nome | Assinatura |
|----|---------------|------------|----|---------------|------------|
| 1 | Flávio Renan | | 5 | Fagner Junior | |
| 2 | Leudo Buriti | | 6 | Saimo Melo | |
| 3 | Edemir Brasil | | 7 | Raisa Nunes | |
| 4 | Gilmar | | 8 | Fernando | |

| TEMA | DISCUSSÕES ABORDADAS |
|--|--|
| 01- DIMINUIÇÃO DA ÁREA DO GALPÃO | 1. Foi discutido sobre a execução parcial do armazém, reduzindo sua área e seu custo R\$ 560.000,00. |
| 02- REMOÇÃO DO PAISAGISMO (ARBUSTO) | 2. Foi discutido sobre a redução dos arbustos para economizar R\$ 229.836,01. |
| 03- REMOÇÃO DAS VIAS | 3. Foi discutido sobre suprimir as vias para ter economia de R\$ 108.383,90. |

| DISCUSSÕES DEFINIDAS | | | |
|----------------------------|---|-------------|------|
| TEMA | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA |
| COM RELAÇÃO AO ITEM 01. | 1. Ficou acordado que deve executar 100% da área do galpão. | TODOS | |
| COM RELAÇÃO AO ITEM 02. | 2. Ficou acordado que deverá retirar todos os arbustos, para reduzir os gastos, e será substituído por GRAMA. | TODOS | |
| COM RELAÇÃO AO ITEM 03. | 3. Ficou acordado que deverá executar todas as vias do projeto. | TODOS | |

Flávio R. Camargo Marcolino
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO – SEP
AUTOR DA ATA DE REUNIÃO