



Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0004.424122/2020-
1.2. Nº Procedimento	PE 00075/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FUNESBOM
1.4. Objeto	Registro de preço para futura eventual aquisição e instalação de PRATELEIRAS INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CBMRO, PARA O GALPÃO DA DEFESA CIVIL/CEDEC.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA
2	33.643.949/0001-69	WY SERVICOS DE INTERNET LTDA
3	36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	SIM	NÃO	R\$ 16.002,66	R\$ 16.002,00	0%
2	36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	SIM	NÃO	R\$ 68.565,81	R\$ 68.561,00	-0,01%
3	36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	SIM	NÃO	R\$ 50.648,00	R\$ 50.000,00	-1,28%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 135.216,47</b>	<b>R\$ 134.563,00</b>	<b>-0,48%</b>

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	02/02/2021	1. Edital PE 075/2021	11/02/2021	9
2	11/02/2021	2. Parecer nº 61/2021/PGE-PCC	24/02/2021	13
3	24/02/2021	3. Processo encaminhado ao FUNESBOM p/ ajustes no TR	06/09/2021	194
4	06/09/2021	4. Ajustes no Edital, publicações de abertura: DIOF, COMPRASNET, JORNAL E SITE DA SUPEL	17/09/2021	11
5	17/09/2021	5. Aguardando abertura	01/10/2021	14
6	01/10/2021	6. Abertura do Certame, Fase de lances, Negociação Aceitação da licitante, Solicitação da documentação de habilitação, envio do Processo para análise técnica, Habilitação, Publicação da decisão nos meios legais, Adjudicação, Elaboração do Despacho Final.	19/10/2021	18
				<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME: 259</b>

Observações:

\*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 19 de outubro de 2021 .

**IZAURA TAUFMANN FERREIRA**  
Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300094012

**ALINE CRUZ DE OLIVEIRA**  
Equipe Apoio  
Matrícula 300130696

