

**ESTADO DE RONDÔNIA**

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**DESPACHO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. N° Processo	0049484321202131
1.2. N° Procedimento	PERP 00716/2022
1.3. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde
1.4. Objeto	Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais da órtese e prótese constantes na tabela SUS, sob o sistema de consignação, com fornecimento de equipamento sob sistema de comodato, com vistas a atender a demanda de 2022 (artrodese de coluna) deste Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB, por um período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Êxito

2. IMPUGNAÇÕES	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Considerando o Pedido de Impugnação, foram realizadas retificações no Termo de Referência e quadro estimativo de preços.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. EPP/ME	3.4. RO
1	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO
2	14.070.112/0001-23	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. EMPRESAS HABILITADAS			
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. EPP/ME	5.4. RO
1	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO
2	14.070.112/0001-23	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002	
Nenhuma Empresa	

7. EMPRESAS VENCEDORAS						
7.1. QTD	7.2. ITEM	7.3. CNPJ	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO
1	1	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	262733,4000	252197,7907
2	2	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	360000,0000	331164,0000
3	3	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	31640,4000	29422,4080
4	4	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	72920,4000	72913,1080
5	5	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	138408,0000	120401,1192
6	6	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	234378,0000	213260,5422
7	7	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	4200,0000	4199,5800
8	8	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	725916,0000	624287,7600
9	9	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	168748,8000	161998,8480
10	10	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	31640,4000	30374,7840
11	11	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	325524,0000	302737,3200
12	12	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	325524,0000	302737,3200
13	13	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	244143,0000	234352,8657
14	14	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	244143,0000	231935,8500
15	15	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	244143,0000	239235,7257
16	16	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	90000,0000	84591,0000
17	17	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	90000,0000	84591,0000
18	18	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	15625,8000	14374,1735
19	19	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	166089,6000	156107,6151
20	20	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	75000,9600	70493,4024
21	21	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	4200,0000	4199,5800
22	22	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	120000,0000	1139880,0000
23	23	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	276816,0000	265715,6784
24	24	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	208344,0000	193739,0856
25	25	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	1588560,0000	1477201,9440
26	26	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	164715,0000	144949,2000
27	27	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	45208,8000	45204,2792
28	28	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	45208,8000	45204,2792
29	29	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	18750,9600	18749,0850
30	30	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	26700,0000	26697,3300
31	31	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	80730,0000	75878,1270
32	32	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	406905,0000	370242,8595
33	33	17.085.673/0001-94	SIM	NÃO	406905,0000	370242,8595
VALORES TOTAIS					8323822,3200	7739280,5199

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS
Nenhuma Intenção de Recurso

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	29/04/2022	Análise de TR	17/05/2022	18
2	17/05/2022	Modificações e Ajustes no TR pela UG	19/09/2022	125
3	19/09/2022	Cotação de Preços	26/09/2022	7
4	26/09/2022	Encaminhado UG para aprovação da cotação	30/09/2022	4
5	30/09/2022	Elaboração de Edital	10/10/2022	10
6	10/10/2022	Parecer PGE	14/11/2022	35
7	14/11/2022	Modificações pela UG mediante apontamentos PGE	31/01/2023	78
8	31/01/2023	Elaboração Edital Final e Aviso	28/02/2023	28
9	28/02/2023	Pedido de Impugnação	01/03/2023	1
10	01/03/2023	Ajustes no TR e Quadro após Impugnação	23/03/2023	22
11	23/03/2023	Adendo modificador	18/04/2023	26
12	18/04/2023	Ajustes no Edital	19/04/2023	1
13	19/04/2023	Encaminhado para UG analisar proposta técnica	08/05/2023	19
14	08/05/2023	Ofício p/ Fornecedor apresentar amostras	09/05/2023	1
15	09/05/2023	Análise das amostras	12/05/2023	3
16	12/05/2023	Resultado das Análises e Adjudicação	15/05/2023	3
TEMPO TOTAL DO CERTAME				381

Observações:

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:40 horas do dia 15 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 18/05/2023 08:30:36

NILSEIA KETES

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES

Equipe Apoio
Matrícula