



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0042468519202138	1.2. N° Procedimento	PE 00381/2023	1.3. N° Legislação	Lei 8666
1.4. Órgão	SUGESP - Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada em serviço de execução, instalação e ampliação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio do Palácio Rio Madeira (PRM), para atender as necessidades da Coordenadoria de Manutenção Predial e Engenharia - COMAP, a pedido da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.				
1.7. Situação Final Certame	Fracassado		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	ADENDO MODIFICADOR Nº. 001.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
13.138.287/0001-62	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
13.138.287/0001-62	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS
Nenhuma proposta vencedora

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Manutenção / Reforma - Instalação Prevenção Combate Incêndio	4.214.752,0000	Fracassado

7. RECURSOS					
7.1. CNPJ	7.2. ITEM	7.3. INTENÇÃO	7.4. DATA DO RECURSO	7.5. JULGAMENTO	7.6. DATA DO JULGAMENTO
13.138.287/0001-62	1	Aceito	03/05/2024	Indeferido	08/05/2024

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
08/11/2021	Planejamento da Unidade Gestora e demais providências.	SUGESP	18/11/2021	8
18/11/2021	Análise Material do TR e SAMS - Análise nº 919/2021/SUPEL-GAP/SUPEL-GAMA.	SUPEL	22/11/2021	2
22/11/2021	Análise e manifestação quanto ao apontamento através do Despacho SUPEL-GAMA, ajustes no Termo de Referência.	SUGESP	03/12/2021	9
03/12/2021	Pesquisa de Mercado e Emissão de Quadro Estimado de Preços. Dificuldade na Pesquisa de Preços.	SUPEL	27/01/2022	39
31/01/2022	Solicitação de pesquisa de preço. Providências ao andamento da Pesquisa.	SUGESP	17/05/2022	76
17/05/2022	Emissão do Quadro Estimado de Preços.	SUPEL	23/05/2022	4
23/05/2022	Encaminha processo para deliberação. Atualização da Classificação Orçamentária. Atualização da Classificação Orçamentária. Termo e SAMS.	SUGESP	31/05/2022	6
31/05/2022	Autorização para nova metodologia do quadro.	SUPEL	01/06/2022	1
01/06/2022	Análise e decisão/autorização referente a nova metodologia do quadro de pesquisa de mercado.	SUGESP	21/06/2022	14
21/06/2022	Quadro Pré-Estimado. Atualização de planilha orçamentária.	SUPEL	22/06/2022	1
22/06/2022	Atualização de planilha orçamentária. Solicitação de informação quanto a continuidade do processo. Termo e SAMS, ajustados.	SUGESP	21/11/2022	108
21/11/2022	Planilha Orçamentária. Análise do novo Termo de Referência. Pesquisa de Preços e Emissão de Quadro Comparativo. Análise de Processo.	SUPEL	29/12/2022	28
29/12/2022	Elaboração de Projeto Básico.	SUGESP	05/01/2023	5
05/01/2023	Análise e providências. Aprovação das pesquisas de preços.	SUPEL	06/01/2023	1
09/01/2023	Solicita-se a juntada da Declaração de Adequação Financeira - DAF.	SUGESP	26/06/2023	120
27/06/2023	Elaboração de IC Provisório. Trâmite Processual. Encaminhado para Análise e Parecer Jurídico do Edital.	SUPEL	07/07/2023	8
07/07/2023	Parecer Jurídico do Edital.	PGE	21/09/2023	54
27/09/2023	Parecer nº 68/2023/PGE-SUGESP. Análise.	SUGESP	20/11/2023	38
29/11/2023	Ajustes no Edital. Cadastro dos itens. Aviso de Licitação. Análise do IC Definitivo e demais anexos. Publicação. Revisão. Abertura de Licitação.	SUPEL	15/12/2023	12
15/12/2023	E-mail. Informação de documentação.	SUGESP	18/12/2023	1
18/12/2023	Pedido de Impugnação. Resposta ao Pedido de Impugnação.	SUGESP	20/12/2023	2
20/12/2023	Aviso de Suspensão. Publicação. Revisão.	SUPEL	27/12/2023	5
27/12/2023	Revisão ao Pedido de Impugnação. Resposta à Impugnação. Devolução dos autos com a manifestação do setor demandante COMAP - SUGESP.	SUGESP	09/01/2024	9
10/01/2024	Exame e Adendo Modificador. Edital ajustado. Aviso. Publicação.	SUPEL	24/01/2024	10
24/01/2024	Envio da Resposta às empresas.	SUPEL	30/01/2024	4
30/01/2024	Republicação do Edital com Adendo Esclarecedor. Alteração da data de abertura: 16/02/2024. Revisão. Aguardando abertura.	SUPEL	01/02/2024	2
16/02/2024	Abertura da Sessão Pública. Encaminhado para Análise Técnica da proposta.	SUPEL	22/02/2024	4
22/02/2024	Análise Técnica da Proposta, com manifestação de ausência dos documentos de qualificação técnica/operacional - COMAP - SUGESP - GCOM.	SUGESP	06/03/2024	9
06/03/2024	Reagendamento da Sessão: 13/03/2024. Encaminhado para nova Análise Técnica da proposta.	SUPEL	07/03/2024	1
07/03/2024	Manifestação técnica da Proposta. Devolução dos autos com a manifestação do setor demandante COMAP - SUGESP.	SUGESP	12/03/2024	3
12/03/2024	Solicitação de Análise Técnica da proposta/Complementação.	SUPEL	15/03/2024	3
15/03/2024	Análise Técnica da proposta/Complementação - SUGESP - GCOM.	SUGESP	01/04/2024	11
17/04/2024	Aviso de Retorno do Certame. Data: 27/04/2024. Intenção de Recurso. Análise de Recurso. Ata da Sessão. Item Cancelado no julgamento.	SUPEL	08/05/2024	15
09/05/2024	Solicitação de Relatório final e publicações.	SUPEL	10/05/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				141

Observações:

Certame restou FRACASSADO (nota-se que pela ausência de outros interessados, resta que as exigências de qualificação técnica Operacional, valores orçados, bem como o "elevado" quantitativo exigido para comprovação do atestado de capacidade técnica, foram os possíveis motivos do fracasso da licitação, que posteriormente deverão ser analisados). (Despacho - 0048393709). Informo que, houve a intenção recurso, porém, a empresa não apresentou a peça recursal.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 10 de maio de 2024 09:37:44

RONALDO ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

YAGO DA SILVA TEIXEIRA

Equipe Apoio