



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0009005674202404	1.2. N° Procedimento	PE 90371/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	DER - Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns de Engenharia	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada em serviços de sondagens geotécnicas tipo SPT e Rotativa para as pontes sobre o Rio Riozinho na RO 133, trecho: Espigão D'Oeste/ RO-486, Km 12,0 e sobre o Rio Cabixi na RO-370, trecho: Cabixi/Divisa MT, Km 3,58.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
50.212.723/0001-22	SIM	NÃO	NÃO
39.905.053/0001-97	SIM	NÃO	SIM
46.740.648/0001-03	SIM	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	39.905.053/0001-97	NÃO	NÃO	52.509,8200	40.000,0000	23,82%
2	39.905.053/0001-97	NÃO	NÃO	76.608,7100	63.600,0000	16,98%
VALORES TOTAIS				129.118,5300	103.600,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
16/07/2024	1. Análise Processual e Material CAP/NP	SUPEL	05/08/2024	20
05/08/2024	2. Ajustes no Termo de Referência/Cotação de Preços	DER	10/09/2024	36
10/09/2024	3. Definição de Comissão p/ atuar	SUPEL	13/09/2024	3
13/09/2024	4. Análise Processual e Material CPLO	SUPEL	18/09/2024	5
18/09/2024	5. Ajustes no Termo de Referência	DER	30/09/2024	12
30/09/2024	6. Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	01/10/2024	1
01/10/2024	7. Parecer Jurídico	PGE	29/10/2024	28
29/10/2024	8. Ajustes no Termo de Referência	DER	28/11/2024	30
28/11/2024	9. Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	10/12/2024	12
10/12/2024	10. Publicação do Aviso de Licitação.	SUPEL	08/01/2025	29
08/01/2025	11. Abertura da Sessão e Análise das Propostas de Preços para os LOTES 1 e 2	SUPEL	14/01/2025	6
14/01/2025	12. Análise das Propostas e Habilitação do LOTE 01 e 02	SUPEL	21/02/2025	38
21/02/2025	12. Elaboração de Relatório Final Estatístico.	SUPEL	25/02/2025	4
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				118

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2025 09:21:24

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Pregoeiro Oficial

JOHNNESCLEY ANES DE MORAIS

Membro Comissao

NADIANE DA COSTA LAIA

Membro Comissao

ROBERTA ARROIO

Membro Comissao