



Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Endereço: Av. Engenheiro Anysio da Rocha (antiga estrada da penal), nº 4286, bairro Flodoaldo Pontes Pinto em Porto Velho/RO.

Bancos

B.D.I.

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Construção de Fachada do 1º GBM

SINAPI - 04/2024 - Rondônia
SBC - 06/2024 - Rondônia

27,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 19.563,61	50,00% 9.781,81	50,00% 9.781,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.650,70	100,00% 10.650,70	
3	DEMOLIÇÃO	100,00% 69.416,84	70,00% 48.591,79	30,00% 20.825,05
4	PISO ESTACIONAMENTO	100,00% 51.791,68	40,00% 20.716,67	60,00% 31.075,01
5	ESQUADRIAS	100,00% 5.378,01		100,00% 5.378,01
6	DIVERSOS	100,00% 6.253,95	30,00% 1.876,19	70,00% 4.377,77
7	DEMOLIÇÃO MURO DE FACHADA	100,00% 8.107,64	100,00% 8.107,64	
8	FUNDAÇÕES E PILARES DE MURO LIMÍTROFE	100,00% 39.582,57	60,00% 23.749,54	40,00% 15.833,03
9	PAREDE, CHAPISCO, REBOCO, REVESTIMENTOS E PINTURAS	100,00% 115.507,98	30,00% 34.652,39	70,00% 80.855,59
Porcentagem			48,47%	51,53%
Custo			158.126,73	168.126,25
Porcentagem Acumulado			48,47%	100,0%
Custo Acumulado			158.126,72	326.252,98

Ricardo Bruno Moreira de Sousa
Engenheiro Civil e de Segurança no Trabalho
CREA 9891 D/RO