

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRAS - CPPPO
CRONOGRAMA REFERENCIAL

SERVIÇO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Elaboração de Projeto Básico/Executivo de Engenharia de Obra de Arte Especial – Ponte em Concreto Estrutural e Componente Ambiental sobre o Rio Cabixi.

RODOVIAS: RO-370

TRECHOS: Entre município de Cabixi e o Estado de Mato Grosso

EXTENSÕES: 59,30 m

LARGURA: 10,20 m

MUNICÍPIOS: Cabixi

CRONOGRAMA REFERENCIAL

| | Elaboração do projeto pela Contratada | | PRAZO | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Análise/Revisão do DER | | | | | | | | | | | | | |
| | Análise/Revisão da Contratada | | 10 dias | 20 dias | 30 dias | 40 dias | 50 dias | 60 dias | 70 dias | 80 dias | 90 dias | 100 dias | 110 dias | 120 dias |
| ESTUDOS PRELIMINARES | 1 | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS / INSPEÇÕES DE CAMPO | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E TOPOBATIMÉTICOS | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS (EMPÉSTIMOS / JAZIDAS) | | | | | | | | | | | | |
| PROJETO EXECUTIVO | 5 | PROJETO GEOMÉTRICO | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | PROJETO DE DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | COMPONENTE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | SONDAGEM | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | PROJETO DE OAE | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | ANÁLISES DOS ESTUDOS E PROJETOS | | | | 1ª análise | 1ª análise | 1ª análise | 1ª revisão | 1ª revisão | 2ª análise | 2ª análise | 2ª análise | últ. revisão |