

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRAS - CPPPO
CRONOGRAMA REFERENCIAL

SERVIÇO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Elaboração de Projeto Básico/Executivo de Engenharia de Obra de Arte Especial – Ponte em Concreto Estrutural e Estudos Ambientais sobre o o Rio Riachuelo na RO-472, Km 19,8, trecho: BR-364/Divisa Mato Grosso, no município de Ji-Paraná.

RODOVIA: RO-472

TRECHO: Km 19,8, BR-364/Divisa Mato Grosso

EXTENSÃO: Aproximadamente 65,00 m

MUNICÍPIO: Ji-Paraná - RO

CRONOGRAMA REFERENCIAL														
	Elaboração do projeto pela Contratada		PRAZO											
	Análise/Revisão do DER													
	Análise/Revisão da Contratada		10 dias	20 dias	30 dias	40 dias	50 dias	60 dias	70 dias	80 dias	90 dias	100 dias	110 dias	120 dias
ESTUDOS PRELIMINARES	1	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO												
	2	ESTUDOS HIDROLÓGICOS / INSPEÇÕES DE CAMPO												
	3	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS												
	4	ESTUDOS GEOTÉCNICOS (EMPRÉSTIMOS / JAZIDAS)												
	5	SONDAGENS												
PROJETO EXECUTIVO	6	PROJETO GEOMÉTRICO												
	7	PROJETO DE TERRAPLENAGEM												
	8	PROJETO DE DRENAGEM												
	9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES												
	10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO												
	11	COMPONENTE AMBIENTAL												
	12	PROJETO DE OAE												
	13	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO												
	14	ANÁLISES DOS ESTUDOS E PROJETOS				1ª análise	1ª análise	1ª análise	1ª revisão	1ª revisão	2ª análise	2ª análise	2ª análise	últ. revisão