

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER/RC
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRAS - CPPOO
CRONOGRAMA REFERENCIAL

SERVIÇO: Contratação de empresa de Engenharia especializada para a elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Construção de Ponte Mista (Aço e Concreto) e Componentes Ambientais sobre o Rio Cujubim, na RO-205, km 11,20, Trecho: entre Cujubim e RO-133, no município de Cujubim/RO.

RODOVIA: RO-205

TRECHO: Cujubim a RO-133

LOCALIZAÇÃO: Rio Cujubim (km 11,20) - UTM: 554341.92 m E 8963785.34 m S, Zona 20L

EXTENSÃO APROXIMADA: 30,00 m

MUNICÍPIO: Cujubim/RO

CRONOGRAMA REFERENCIAL												
	Elaboração do projeto pela Contratada		PRAZO									
	Análise/Revisão do DER		10 dias	20 dias	30 dias	40 dias	50 dias	60 dias	70 dias	80 dias	90 dias	120 dias
	Análise/Revisão da Contratada											
ESTUDOS PRELIMINARES	1	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO										
	2	ESTUDOS HIDROLÓGICOS / INSPEÇÕES DE CAMPO										
	3	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS										
	4	ESTUDOS GEOTÉCNICOS (EMPRESTIMOS /JAZIDAS)										
	5	PROJETO GEOMÉTRICO										
	6	PROJETO DE TERRAPLENAGEM										
	7	PROJETO DE DRENAGEM										
	8	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES										
	9	PROJETO DE SINALIZAÇÃO										
	10	COMPONENTE AMBIENTAL										
	11	PROJETO DE OAE										
	12	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO										
	13	SONDAGENS										
	14	ANÁLISES DOS ESTUDOS E PROJETOS				1ª análise	1ª revisão	1ª revisão	2ª análise	2ª revisão	2ª revisão	Análise final