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TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS PARA A
AMPLIACAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA
CIDADE DE JARU/RO

1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia - TR tem por objeto a contratagdo de empresa para
execucdo, no regime de empreitada por preco unitario, das obras e servicos de
engenharia necessarios para a ampliacdo e melhorias do Sistema de Abastecimento de
Agua da cidade de Jaru/RO, com recursos assegurados pelo termo de compromisso
n°. 350.831-48/2011 - MCIDADES/CAIXA celebrado entre o Governo do Estado de
Rondbénia e o Ministério das Cidades, conforme Plano de Trabalho, Projeto, Planilha
Orcamentaria, Especificacdes Técnicas, Memorial Descritivo e anexos, por meio do
Regime Diferenciado de Contratacdes (RDC), com fundamento legal no inciso IV, art.
1°, da Lei n°. 12.462, de 05 de agosto de 2011, regulamentado pelo Decreto Estadual
n°® 18.251 de 26 de outubro de 2013, Lei Complementar n°. 123/06 e suas alteracoes e
Lei Estadual n°. 2414 de 18 de fevereiro de 2011, de acordo com as exigéncias e
demais condicGes e especificacbes expressas no Edital e em seus Anexos, em lote
anico, no valor previsto de R$ 6.235.321,83 (Seis milhdes, duzentos e trinta e cinco
mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e trés centavos) compreendendo:

e Aprofundamento do leito do Rio Jaru;
e Agquisicdo de bomba submersivel e troca de rotores;

e Fornecimento e instalacdo de ETA modular, pré-fabricada, aberta em fibra de vidro,
vazao nominal de 60 I/s, camara de floculacdo de multi-estdgio, camara de
decantac&o laminar, camara de decantacdo de dupla camada por taxas declinantes,
barriletes, valvulas, conforme Especificagdes Técnicas;

e Construgdo de Reservatorio Semi-Enterrado em concreto armado com capacidade
para 2000 ms;

e Construcdo de Reservatério Elevado em concreto armado com capacidade para 250
m3;

e Execucdo de 8.740 m de Rede de Distribuicio de Agua em PVC PBA JE DN 50 a
100 mm e PVC DEFOFO JE DN 150 a 250 mm, e

e Fornecimento e assentamento de tubos, pecas e conexfes para 3.080 LigacOes
Domiciliares, tipo kit cavalete, em PEAD de @ 1/2" com hidrometro de @ 1/2"x 3
ms/h.
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Observacgdes:

Havera um unico vencedor na licitacao.

Os materiais, equipamentos e servicos necessarios ao perfeito cumprimento do
objeto contratado sdo de responsabilidade da Contratada, devendo fazer parte da
sua proposta.

Quando da execuc¢ao do contrato, 0s precos dos servicos e materiais/equipamentos
nao existentes nas planilhas constantes do edital de licitagcdo, porém necessarios a
execucdo das obras/servicos de responsabilidade da Contratada, poderdo ser
orcados pela mesma e previamente submetidos a analise e aprovagcdo pela
Secretaria Executiva/PAC, de modo que somente poderdo ser executados depois de
autorizado pela Contratante.

A Secretaria Executiva entregard a licitante Contratada, livre de qualquer entrave
juridico, especificamente relativo a questéo fundiaria, a area onde sera executada a
obra.

Para aquisicdo, pela Contratada, dos materiais/equipamentos, deverdo ser
obedecidos 0S Procedimentos para  Agquisicao e Inspecéo de
Materiais/Equipamentos, conforme Item 8 - Fornecimento de Equipamentos e/ou
Materiais deste Termo de Referéncia.

As especificacbes técnicas encontram-se no Memorial Descritivo e Caderno de
Regulamentacdes de Precos, Especificacbes Técnicas e Critérios de Medicéo deste
Termo De Referéncia.

Toda documentacdo apresentada a presente licitagdo, incluindo a proposta e seus
anexos, devera ser redigida em portugués.

1.1 FUNDAMENTO LEGAL, FORMA DE EXECUCAO DA LICITACAO, MODO DE

DISPUTA, REGIME DE CONTRATACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

Além do disposto no respectivo Edital e seus Anexos, a licitagdo no Regime
Diferenciado de Contratacdo, reger-se-a pelo disposto na Lei n°. 12.462, de 05 de
agosto de 2.011, regulamentado pelo Decreto Estadual n® 18.251 de 26 de outubro de
2013, e pelo Decreto n°. 7.581, de 11 de outubro de 2.011, pelo fato das obras objeto
do presente Termo de Referéncia terem sido incluidas no Programa de Aceleracdo do
Crescimento — PAC, em conformidade com o Inciso IV, Artigo 1°. da citada Lei, Lei
Complementar n°. 123/06 e suas alteracoes e Lei Estadual n°. 2414 de 18 de fevereiro
de 2011.

Fundamento Legal: Inciso 1V, art. 1°, da Lei n°. 12.462, de 05 de agosto de 2011.

Forma de Execucao: Eletrénico.
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Modo de disputa: Combinado. Fechado até a apresentacédo das propostas e Aberto na
fase de lances

Regime de contratacdo: Empreitada por Preco Unitario.

Critério de julgamento: Maior Desconto.

1.2 DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios para a execucdo das obras licitadas, sdo provenientes de
recursos consignados no orcamento da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenacao Geral — SEPLAN, no valor global de R$ 6.235.321,83 (Seis milh&es,
duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e trés
centavos), sendo que a despesa correra por conta da seguinte programacao: R$
5.687.297,66 (Cinco milhdes, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e
sete reais e sessenta e seis centavos) no Projeto/Atividade: 04.122.2050.1193, Fonte
de Recursos: 3212 - Convénios e Outras Transferencias Federais, Elemento de
Despesa: 4490-51, e R$ 548.024,17 (Quinhentos e quarenta e oito mil, vinte e
guatro reais e dezessete centavos) no Projeto Atividade 04.122.2050-1193 - Fonte
de Recursos — 116 Recursos do Tesouro - sendo R$ 3.654.179,68 (Trés milhdes
seiscentos e cinquenta e quatro mil cento e setenta e nove reais e sessenta e oito
centavos),conforme consignado no Orcamento Cronograma de Desembolso, ja
Programa da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacdo Geral -
SEPLAN, do ano de 2014 e R$ 2.581.142,15 (Dois milhdes quinhentos e oitenta e
um mil cento e quarenta e dois reais e quinze centavos) alocados para o0 exercicio
de 2015.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 Da Necessidade da Contratacao

Visando atender a Lei do Saneamento N°. 11.445/07, que estabelece diretrizes para a
universalizacdo dos servicos de agua e esgoto em todo o Pais, o Governo do Estado
de Rondénia vem trabalhando e adotando a¢bes para melhorar e ampliar o indice de
atendimento da populacéo aos servicos de fornecimento de agua tratada.

Para os proximos quatro anos o Governo desenhou um planejamento estratégico que
contempla programas estruturantes, dentre os quais o Fortalecimento do Setor de
Saneamento Basico.
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A Companhia de Aguas e Esgoto de Rondbnia — CAERD empresa responsavel pelo
fornecimento de agua tratada e esgotamento sanitario no ambito estadual, atua em 42
dos 52 municipios do Estado de Ronddnia e em 10 dos 47 Distritos, sendo que atende
a aproximadamente 70% da populacdo com agua tratada e aproximadamente 3,80%
com servigos de esgotamento sanitario.

A Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia — CAERD é uma sociedade de
economia mista que desenvolve e faz cumprir politicas publicas na area de
saneamento ambiental. Assim, responde por grande responsabilidade social e
estratégica. Para cumprir sua missdo, o Governo do Estado de Rondbnia, através do
Programa de Aceleracdo do Crescimento — PAC firmou o termo de compromisso n°.
350.831-48/2011 - MCIDADES/CAIXA, cujo objeto é a obra de Ampliacdo e Melhorias
do Sistema de Abastecimento de Agua da cidade de Jaru, que tem como agente
promotor o Ministério das Cidades através da Caixa Econdmica Federal.

Tal empreendimento trata da execucédo de obras estruturantes e vultosas, cujo principal
objetivo é universalizar o acesso a populacdo urbana do municipio de Jaru ao
fornecimento de agua tratada.

Nesse sentido, o presente Termo de Referéncia fornece as informacdes técnicas,
requisitos e demais providéncias a serem adotadas com vistas a contratacdo de
empresa para executar as obras e servicos de engenharia necessarios para a
ampliagdo e melhorias do Sistema de Abastecimento de Agua da cidade de Jaru.

2.2 Da Opcéo pelo uso do RDC

A opcao pelo Regime Diferenciado de Contratagcdo decorre, primeiramente, em
consequéncia do empreendimento estar incluido no Programa de Aceleragdo do
Crescimento — PAC, elencado como obra prioritaria do Governo Federal, cuja
contratacdo pelo RDC é amparada através do Art. 1°, inciso IV da Lei n° 12.462 de 5 de
agosto de 2011, regulamentado pelo Decreto Estadual n° 18.251 de 26 de outubro de
2013, incluido através do Art.28, inciso IV da Lei n°® 12.688, de 19 de julho de 2012.

A opcéo é pelo RDC eletronico, conforme art. 13 da Lei n°. 12.462/2011 e art. 8% 1l c/c
art. 13, do Decreto n°. 7.581/2011, que informam que as licitagbes deverdo ser
realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica.

O Decreto que regulamenta o RDC estabelece um elenco a ser seguido pela
Administracdo Publica, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatorio,
as condic¢des da disputa e do contrato a ser executado.

Alguns itens foram significativos para escolha da modalidade:

e Busca por maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos;
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e Aplicar ao Setor Publico procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo com
que a celeridade do tramite administrativo se reflita em economia e beneficio a
populacao.

2.3 Da Opcéo pelo Uso de Empreitada por Pre¢o Unitério
Sera adotado o regime de contratacdo de Empreitada por Preco Unitario, por:

e Tratar de obra de saneamento e se caracterizar como obra executada “abaixo da
terra”, apresentando pela sua natureza incertezas intrinsecas nas estimativas de
guantitativos, podendo sofrer, durante sua execucdo, alteragcbes devido a
interferéncias e dificuldades operacionais, somente constatadas durante sua
execucao, provocando, em consequéncia, a alteracdo de itens ou quantitativos da
Planilha de Quantitativos Estimada;

e Ser esse 0 regime empregado mais frequentemente na realizagcdo de obras cujas
quantidades dos servigos e dos materiais relativos as parcelas de maior relevancia e
de valor significativo estéo sujeitas a alteracdes face a natureza da obra;

e Apresentar vantagens como possibilitar o pagamento apenas dos servigos
efetivamente executados;

e Minimizar riscos geolégicos do construtor, permitindo a ado¢do de um BDI menor, e

e Apresentar menor risco para o construtor, a medida que este ndo corre risco sobre
0s quantitativos de servicos, permitindo a apresentacdo de uma proposta com BDI
menor.

2.4 Do Nao Parcelamento

O objetivo maior do presente Termo de Referéncia é que o objeto a ser licitado seja
satisfatoriamente atendido pelo vencedor do certame. Do ponto de vista da eficiéncia
técnica a licitacdo por meio de lote Unico é mais satisfatoria, principalmente para se
manter a qualidade do empreendimento, uma vez que 0 gerenciamento, o controle e a
fiscalizagdo das atividades fornecidas, ocorrem com um unico contratado.

A Lei Geral das Licitacbes e Contratos da Administracdo Publica, n° 8.666/93,
realmente prevé que o0s servicos sejam licitados em tantas parcelas quanto
necessarias, porém, igualmente estabelece essa obrigatoriedade quando o fato se
comprovar técnica e economicamente viaveis, in verbis:
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Art. 23. As modalidades de licitacdo a que se referem o0s incisos
| a lll do artigo anterior serdo determinadas em func¢ao dos
seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contratagéo:

8 1o As obras, servicos e compras efetuadas pela
Administracdo serdo divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-
se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da
competitividade sem perda da economia de escala. (grifo nosso).

Nesse sentido podemos citar Jurisprudéncia do TCU, in verbis:

“O § 1°do art.23 da Lei n° 8.666/93 estabelece a possibilidade de
a Administracéo fracionar o objeto em lotes ou parcelas desde
gue haja viabilidade técnica e econdmica. Nos termos do § 2°, o
fracionamento da contratacdo produz a necessidade de
realizacdo de diversas licitacbes. O fundamento do
parcelamento €, em Ultima instancia, a ampliacdo da
competitividade que sé sera concretizada pela abertura de
diferentes licitacdes. Destarte, justifica-se a exigéncia legal de
gue ser realize licitacdo distinta para cada lote do servico total
almejado” (Acordao n° 2.393/2006. Plenario, rel. Min. Benjamin
Zymler). (Grifo nosso).

A obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e econdmica.
Ndo se admite o parcelamento quando tecnicamente isso nao for viavel ou, mesmo,
recomendavel. O parcelamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do
objeto a ser executado. Nao é possivel desnaturar um certo objeto, fragmentando-o
em contratagfes diversas e que importam o risco de impossibilidade de execucgao
satisfatoria.

O Governo do Estado de Ronddnia esta contratando obras e servicos de engenharia
necessarios para a ampliacdo e melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua da
cidade de Jaru/RO, visando o atendimento do cronograma constante no Termo de
Compromisso n°. 350.831-48/2011 firmado com a CAIXA/Ministério das Cidades.

A dindmica que se busca na prestacdo do objeto licitado sem o parcelamento, tem o
intuito de se alcancar uma maior interacdo entre as partes contratantes, para que 0s
cronogramas de execugdo sejam devidamente respeitados, principalmente a
concentracdo da responsabilidade por eventuais danos, armazenamento, possiveis
defeitos de fabrica, manuseio dentro do Canteiro de Obra, carregamento, transporte e
descarregamento no local de aplicacéo.
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Com relacdo ainda a viabilidade econémica da aquisicdo dos equipamentos/materiais
dentro do escopo da obra, haver4 a garantia do cumprimento do cronograma de
execucao, pois possibilitard a sincronia entre o fornecimento e efetiva aplicacdo do
mesmo, 0 que desonerara a obra evitando-se a realizacdo de aditivos de prazo.
Ressalta-se, no entanto, que Administracado Publica tem o dever de sempre zelar pela
economicidade de suas contratagdes, respaldado sempre na maior competitividade dos
certames licitatorios.

Outro ponto a se destacar é que a obra proposta ira intervir diretamente na rotina do
Sistema de Abastecimento de Agua da cidade de Jaru, que atualmente atende a
aproximadamente a 85% da populacéo ali residente. Durante a execucdo da obra sera
necessario a realizacdo intervencdes no sistema (interligacbes de redes, adutoras,
etc.), 0 que ocasionara varias paralisacées no funcionamento do mesmo, e gerando
varias interrupgdes no fornecimento de agua.

Buscando tal intuito, esta Administracdo Publica ndo afasta a economicidade do
presente certame licitatorio, pois adota BDI diferenciado, ou seja, reduzido para a
parcela referente a aquisicdo de equipamentos e/ou materiais em relacdo ao praticado
para os demais itens de servi¢cos de obras civis. Tal diferenciacdo justifica-se pelo fato
de as despesas indiretas incidirem com menor expressividade sobre o fornecimento de
equipamentos e/ou materiais. Para aquisicdo de equipamentos e/ou materiais sera
adotado o BDI de 15,60% e para Servicos serd adotado o BDI de 23,50%, valores
recomendados pelos Acordaos N°. 325/07 e 2369/11do Tribunal de Contas da Unido —
TCU.

3. FINALIDADE

3.1. O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a especificacdo dos requisitos,
parametros e providéncias que deverdo ser adotados por empresas licitantes para
apresentacdo de proposta para execucdo dosS Servicos necessarios para
execucao das obras de Ampliacdo e Melhorias do Sistema de Abastecimento de
Agua da cidade de Jaru, em conformidade com as normas técnicas vigentes e
exigéncias legais cabiveis.

3.2. Assim, serdo definidos os respectivos escopos, especificacdes técnicas, natureza,
abrangéncia, cronograma, responsabilidades e atribuicbes relativas ao objeto do
presente Termo de Referéncia.
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4. TERMINOLOGIA

Neste Termo de Referéncia sao utilizados os termos e expressdes relacionadas a
seguir, com os seguintes significados e interpretacdes retirados da literatura técnica:

e MCidades

e CAIXA

e PAC

¢ SEPLAN/RO

¢ CAERD
e CREA

e ABNT
e SEGG
eTermo de Referéncia
(TR)

Ministério das Cidades;

Caixa Econdmica Federal;

Programa de Aceleracéo do Crescimento;

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenacéao
Geral;

Companhia de Aguas e Esgotos de Rondénia;

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;

Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

Secretaria Executiva do Gabinete do Governador;

€ o documento apresentado quando o objeto do contrato
envolver a aquisicdo de bens ou prestacdao de servicos,
gue devera conter elementos capazes de propiciar a
avaliacdo pela Administracdo, diante do orgcamento
detalhado, considerando o0s precos praticados no
mercado, a definicdo dos métodos e o prazo de
execucao do objeto

5. DOCUMENTOS E LEGISLACOES A CONSULTAR

Na execucdo dos trabalhos deverdo ser observadas as resolucdes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama), legislacbes pertinentes a implantacdo das
obras, tais como: definicdo de Areas de Protecdo de Mananciais; Planos de
Ordenamento Territorial; Areas de Protecdo Ambiental ou qualquer outro dispositivo
legal que afete a concepcdo e/ou implantacdo das obras, e em especial 0s

relacionados a seguir:

e Normas técnicas da CAERD - Companhia de Aguas e Esgotos de Rondénia;
e Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e indices de Construcdo Civil (SINAPI) —

Art. 125 da Lei 12.465/2011;

e Lei de Saneamento Basico n° 11.445/2007 e seu Decreto regulamentador

7.217/2010;

e Lei dos Consorcios Publicos n® 11.107/2005 e seu Decreto regulamentador n®

6.017/2007;

e Portaria Ministério da Saude n° 2.914/2011 — Dispde sobre procedimentos de
controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padréo

de potabilidade;

¢ Resolugcdo CONAMA n° 01/86 — DispOe sobre a Avaliacdo de Impacto Ambiental,
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Resolucdo CONAMA n° 237/97 - Dispde sobre os procedimentos e critérios
utilizados no licenciamento ambiental.

Lei 9605/98, conhecida como “Lei de Crimes Ambientais”.

Lei 4771/65, que institui o Codigo Florestal e define as areas de preservacao
permanente (matas ciliares, cristas de serras e mananciais hidricos).

Legislacéo e outros normativos correlatos aos servicos objeto desta contratacéo.

Todos o0s documentos, literatura técnica, leis e normas da ABNT deverdo ser
disponibilizadas pela contratada, sem 6nus para a contratante.

6. CONDICOES DA PARTICIPACAO E DA PROPOSTA

6.1. Da Participacéo

6.1.1 Podera participar deste Regime Diferenciado de Contratacdo toda e qualquer

empresa individual ou sociedade regularmente estabelecida no pais que
estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, por meio do sitio www.comprasnet.gov.br.

6.1.2 Podera participar deste Regime Diferenciado de Contratacdo toda e qualquer

empresa individual ou sociedade regularmente estabelecida no pais, que seja
especializada no objeto da licitagdo, e que satisfaca a todas as exigéncias do
Termo de Referéncia, Projetos, Especificacbes e Normas, e que possuam no
seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de Acervo Técnico por execucdo de obras ou servicos de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitacdo. A participacdo de empresas consorciadas,
seré regido de acordo com Art. 14 8 Gnico, | da Lei N°. 12.462 de 04 de agosto
de 2011 Art. 33, I, II, 1ll, IV, V da Lei 8.666 de 21 junho de 1.993 e Art. 64 do
Decreto Estadual N° 18.251/13 de 26 de setembro de 2.013 como segue:

6.1.2.1 As empresas consorciadas apresentarao instrumento publico ou particular de

compromisso de constituicdo de consércio subscrito pelos consorciados, com a
indicacdo do nome do consorcio e da empresa lider, que sera responsavel
principal, perante a ADMINISTRACAO, pelos atos praticados pelo consércio,
sem prejuizo da responsabilidade solidaria dos integrantes e das empresas
consorciadas tanto na fase de licitagdo quanto na execucdo do contrato. A
empresa lider tera poderes para requerer, transferir, receber e dar quitacéo,
subscrevendo em nome do Consorcio todos os atos referentes a execugédo do
Contrato.

6.1.2.2 Indicacdo dos compromissos e obrigacbes, bem como o percentual de

participacdo de cada empresa no consorcio, em relacdo ao objeto da licitacéo.
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6.1.2.3 Declaragao de que o consoércio ndo tera sua constituicdo ou forma modificada
sem a prévia aprovacdo da ADMINISTRACAO, conforme determina o Art. 64, 8
4°,, do Decreto Estadual N°. 18.251/13 de 26 de setembro de 2.013.

6.1.2.4 O prazo de duracdo do consorcio devera coincidir com a data do recebimento
definitivo pela Administracdo das obras/servicos objeto do contrato
administrativo licitado.

6.1.2.5 O consorcio apresentara em conjunto a documentacao individualizada de cada
empresa, relativa a habilitacdo juridica, qualificacdo trabalhista e de
regularidade fiscal.

6.1.2.6 O consorcio no conjunto dos consorciados devera atender plenamente a todos
0s requisitos relativos a habilitacao técnica e econémico-financeira.

6.1.2.7 As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus quantitativos técnicos, para
atender integralmente as exigéncias para habilitacdo técnica do Edital e para
efeito de qualificacdo econdmico-financeira, 0 somatdrio dos valores de cada
consorciado, na proporcao de sua respectiva participacao.

6.1.2.8 Cada empresa participante do consorcio deverd apresentar individualmente
seus indices econdmico-financeiros

6.1.2.9 impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacao,
através de mais de um consorcio ou isoladamente

6.1.2.10 A exigéncia quanto ao Patriménio Liquido / Capital Social devera ser
comprovada coletivamente na propor¢cdo da participacdo de cada empresa no
consorcio, para fim de atingir o limite fixado no Edital.

6.1.2.11 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do
contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do cCoOmpromisso
referido no subitem “6.1.2.1“ deste item.

6.2. Da Proposta

6.2.1. Poderao participar da presente licitacdo, somente empresas que apresentarem
condi¢cOes especificas relacionadas ao objeto deste TR e que apresentem , na
data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, com o0 qual possua
vinculo juridico, detentor de Acervo Técnico por execucdo de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, e que atendam a todas as
condicbes minimas de qualificacdo exigidas neste TR e Edital na data do
recebimento das propostas.

6.2.2. Com vistas a obter subsidios para elaboracéo de suas propostas, € facultada aos
licitantes, até o segundo dia util anterior ao da abertura dos envelopes, a
realizacdo de visita técnica para inspec¢ao e vistoria dos locais onde serao
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6.2.3.

executadas as obras de ampliacdo e melhorias do Sistema de Abastecimento de
Agua da cidade de Jaru. Nesse sentido, os interessados poderdo contatar, em
dias Uteis, a Secretaria Executiva do PAC, localizada no municipio de Porto
Velho, por meio do telefone (69)3216-5012 (Eng°. Prince Pereira Costa) ou a
CAERD - Companhia de Aguas e Esgotos de Rondbénia localizada no municipio
de Jaru, por meio do telefone (69)3416-3440 e 3416-3441 (Eng°. Carlos
Pillenghy), no horério das 09:00 horas as 17:00 horas e programar as visitas.

Todas e quaisquer despesas e custos oriundos da realizacdo da Visita Técnica
correrdo Unica e exclusivamente a expensas das empresas licitantes.

6.2.3. Todas e quaisquer despesas e custos oriundos da realizacdo da Visita Técnica

correrdo Unica e exclusivamente a expensas das empresas licitantes.

6.2.4. A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso,

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

necessario apresentar, com a Documentagdo de Habilitacdo, declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico, que tem pleno conhecimento das condicfes
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico,
assumindo total responsabilidade por esta declaracdo. Aos licitantes que
comparecerem a Visita Técnica serd fornecido atestado a ser juntado a
Documentacao de Habilitacdo, nos termos do Inciso lll, do Artigo 30, da Lei N°.
8.666/93 de 21/06/93. Aos licitantes que comparecerem a Visita Técnica sera
fornecido atestado a ser juntado a Documentacao de Habilitagcdo, nos termos do

Inciso I, do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93.

As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia se incluem entre as
acOes integrantes do Programa de Aceleracédo do Crescimento (PAC), as quais
deverdo ser executadas em sua integralidade pela Contratada, compreendendo
a totalidade das etapas de obras, servicos e instalacdes necessarias, até a sua
entrega, atendidos os requisitos técnicos, ambientais e legais para sua utilizacdo
em condi¢bes de seguranca estrutural e operacional e com as caracteristicas
adequadas a finalidade para a qual foram contratadas.

As obras e os servicos a serem executados pela Contratada se encontram
especificados no Projeto Basico de engenharia, parte integrante deste Termo de
Referéncia, que demonstram a visdo global dos investimentos necessarios e as
definicbes quanto aos niveis de servico que deverao ser atendidos.

A proposta devera conter todo e qualquer custo que se fizer necessario para a
execucao dos servicos (Locacdes de equipamentos, encargos trabalhistas,
horas-extras, recomposicdo das areas danificadas na execucdo dos servicos,
limpeza durante a execucdo dos servicos, limpeza final, remocédo do material
excedente; encargos sociais; BDI; etc.).

A proposta devera também conter: Prazo de entrega dos servi¢os; Prazo de
validade da proposta, Valor Global da proposta, Planilha Orcamentaria e
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Cronograma Fisico — Financeiro e Composi¢cdes de Custos Unitarios, BDI e
Encargos Sociais em formato analitico e sintético.

6.2.9 A Planilha Orgcamentaria baseada nos projetos, especificacbes técnicas e

exigéncias constantes deste TR deverdo conter:

a) Unidade, Quantitativos, Precos Unitarios, Subtotais e Totais;

b) Especificacdo clara dos servicos a serem executados;

c) Nos precos unitarios propostos e apresentados na Planilha Orcamentéria, deverao
estar computadas todas as despesas necessarias, inclusive custo de materiais, de
transportes, de instalacdes, depreciacbes, mao-de-obra, impostos, encargos
sociais e trabalhistas, remuneracdes, etc., que constituirdo a Unica, exclusiva e
completa remuneracéo dos servicos;

d) Sera exigida das proponentes a apresentacdo de:

d;) Composicdes unitarias de custos de todos os itens, cujo valor de cada item devera
ser idéntico ao lancado na Planilha Orgcamentaria apresentada pela licitante;

d,) ComposicOes por producao de custos de todos os itens, apresentar ainda, o estudo
das variaveis intervenientes (producdo das equipes mecéanicas) bem como a
composicdo do custo horario de utilizacdo de equipamentos;

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

O Cronograma Fisico-Financeiro devera conter a distribuicdo das etapas ou
servicos ao longo do prazo de execucéo, valores da etapa de execucdo ao
longo do tempo, percentuais parciais e percentuais acumulados e acumulados
mensais e acumulado geral.

O BDI devera ser diferenciado, sendo no maximo 15,60% (quinze virgula
sessenta por cento) para a aquisicao de bens e equipamentos, contemplando
apenas o0 lucro operacional sobre os custos diretos), conforme
recomendacdes do Tribunal de Contas da Unido (Acérddos 325/07 e
2369/11).

O BDI devera ser diferenciado, sendo no maximo 23,50% (vinte e trés virgula
cinquenta por cento) para 0s servicos, contemplando apenas o lucro
operacional sobre os custos diretos), conforme recomendac¢des do Tribunal
de Contas da Unido (Acordaos 325/07 e 2369/11).

No caso de servicos novos, aditivados apos assinatura do Contrato, o BDI
adotado sera o menor comparado entre o BDI da Contratante e o BDI
apresentado na proposta pelo licitante.
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6.2.14 As Leis Sociais serdo de no maximo 124,15% (cento e vinte e quatro virgula

quinze por cento), conforme recomendagdes do Tribunal de Contas da Uniéao
(Acordaos 325/07 e 2369/11).

6.2.15 As planilhas de pregos e cronograma de execuc¢ao do objeto desta licitagéo,

constantes da proposta comercial, deverdo estar rubricadas e assinadas por
representante legalmente credenciado com registro atualizado no conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), observado o contido
na Lei n°. 5. 194, de 24.12.66 e nas resolugdes n°® 218/73 e 282/83 do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).

7. EXECUCAO DAS OBRAS

7.1 Elementos Disponiveis para Consulta

7.1.1.

7.1.2

7.1.3

As licitantes deverao ter pleno conhecimento da obra a ser executada e dos
materiais a serem fornecidos, a fim de cientificarem-se de todos 0s seus
detalhes técnicos e construtivos.

Os aspectos com 0s quais as Licitantes ndo concordarem tecnicamente,
julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos nos
Projetos e nas Especificacbes Técnicas constantes neste Termo de
Referéncia, deverdo ser apresentados a Comissao de Licitacdo e elucidados
antes da licitagao.

Além dos dados contidos neste Termo de Referéncia, a Contratante
disponibilizara informacdes complementares para pesquisa, de ordem
administrativa, comercial e operacional caso sejam consideradas essenciais
para a formulagdo da proposta comercial, ndo sendo aceito pedido de
adiamento da licitacdo decorrente de alegacao de imprecisédo ou insuficiéncia
de dados dos elementos requeridos pelas Contratadas para pesquisar.

7.2 Condi¢bes Minimas para a Execucdo dos Servigos

7.2.1.

7.2.2.

A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo
de Referéncia, em seu anexo |, Il, lll e 1V, de forma a garantir a conclusdo das
obras de ampliacdo e melhorias do Sistema de Abastecimento de Agua da
cidade de Jaru.

A Contratada devera executar as obras e servicos em conformidade com os
projetos executivos apresentados pela Secretaria Executiva e observar as
especificacdes de servicos e materiais, bem como o cronograma fisico-
financeiro estabelecido.
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7.2.3. As obras e servicos apenas poderdo ser iniciados ap0s apresentacdo pela

Contratada e aprovacdo pela Secretaria Executiva dos planos de trabalho
detalhados e apds a emissdo das respectivas ordens de servico.

7.2.4. A Contratada deverd alocar méo-de-obra, equipamentos e demais recursos

necessarios a realizacdo das obras e servicos que compreendem os itens
relacionados a seguir, cujos respectivos quadros de quantidades e projetos
estdo anexados ao presente Termo de Referéncia.

7.3 Itens de Servicos a Serem Executados

7.3.1 Servicos Preliminares

Aquisicdo de placa pronta e assentamento de 3,00 x 2,00 m, padrao
MCidades/CAIXA,;

Barracdo 350 de metros quadrados, contendo instalagcbes para escritorio da
administracdo da obra, escritério para fiscalizacdo, cozinha, banheiros, refeitério,
vestiarios, almoxarifado e depdsito de materiais, em tdbuas ou compensado, com
vigas, caibros e cobertura em fibrocimento 6 mm, com piso em argamassa de
cimento e areia traco 1:6;

Galpdo aberto para estocagem dos tubos, com vigas, caibros e cobertura em
fibrocimento 6 mm, inclusive preparo do terreno de 6,00 x 20,00 m;

Tapume em chapa de madeira compensada 6 mm, pintura a cal para canteiro de
obra;

LigacBes provisoérias de agua e energia elétrica;

Limpeza mecanizada do terreno do canteiro de obras com motoniveladora, e = 0,10
m (em 10% comprimento total, com largura de 2,00 m);

Remocé&o de material de limpeza, incluindo carga, transporte DMT = 6 km);

Placa de Inauguracdo em ago 45 x 60 cm, modelo a ser fornecido pela Contratante;
Furos de sondagem em solo (SPT), conforme NBR 6484/01 e NBR 7250;

PCMSO - Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional);

PCMAT - Programa de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da
Construcéao Civil;

Transporte comercial de equipamentos em caminh&o de carroceria;

Administracéo local da obra.

7.3.2 Captacdao Existente do Rio Jaru

Aprofundamento do Leito do Rio Jaru

Escavacéao a frio em rocha branda ou moledo;

Enrocamento de pedra com reutilizacdo de pedra retirada do rio - Para represar a
agua proximo a Captacao no periodo de estiagem;

Aquisicado de bomba submersivel e troca de rotores
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Fornecimento de conjunto motobomba marca KSB, modelo Meganorm 100-250,
1750 rpm, succdo 125mm e recalque 100 mm, motor 30cv, atendendo a
Vazao=49,51 I/s e Hman = 30,32 m.c.a. (reserva fria idéntica as bombas existentes);
Fornecimento de rotor 265mm para conjunto motobomba centrifuga de eixo
horizontal marca KSB, modelo Meganorm 100-250, 1750 rpm, succ¢do 125mm e
recalque 100 mm, motor 30cv;

Retirada do rotor existente e instalacdo do rotor 230mm para conjunto motobomba
centrifuga de eixo horizontal marca KSB, modelo Meganorm 100-250, 1750 rpm,
succédo 125mm e;

7.3.3. Estacgéo de Tratamento de Agua - ETA 60 I/s

Servicos iniciais

Movimentacédo de terra

Base em concreto armado

Revestimentos da base e calcadas
Impermeabilizacdo / Protecao

Pintura da base

Fornecimento e assentamento de ETA pré-fabricada
Fornecimento e assentamento de material hidraulico em ferro fundido (menor classe
de pressao) incluindo acessorios para instalacéo
Drenagem da Base da ETA

Servicos técnicos

7.3.4. Reservatorio de Semi Enterrado 2000 m3

Servicos Iniciais

Movimentacéo de Terra

Concreto

Formas

Impermeabilizacao/Protecao

Pintura

Fornecimento e assentamento de material hidraulico em ferro fundido (menor classe
de pressao) incluindo acessorios para instalagdo no Reservatorio 2000m3

Diversos

Servigos técnicos

7.3.5. Reservatorio Elevado 250 m3

Servicos Iniciais
Movimentacéo de Terra
Concreto
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Formas

Impermeabilizacao/Protecao

Pintura

Fornecimento e assentamento de material hidraulico em ferro fundido (menor classe
de pressao) incluindo acessorios para instalagdo no RAP CONTATO existente
Diversos

Urbanizacgao

Instalacdes Elétricas

Servicos técnicos

7.3.6. Rede de Distribuicdo de Agua (RDA)

Servicos iniciais

Sinalizacéo

Demolicdo e Recomposicdo de revestimentos

Movimento de Terra

Esgotamento e embasamento de vala.

Estruturas de escoramento de valas

Fornecimento de tubos de PVC PBA 12 JE NBR 5647 e tubos de PVC DEF°F° 1
MPa p/ rede &gua, inclusive conexdes e anéis de borracha

Assentamento de tubos e conexbes (carga, transporte local, descarga,
assentamento), inclusive teste hidrostatico

Fornecimento e assentamento de registro de gaveta com bolsas e cabecote
inclusive conexdes para manobras de rede

Fornecimento e assentamento de registro de descarga inclusive conexdes

Caixa de protecédo de registros

Travessia de cOrregos e canais

Servigos complementares

7.3.7. Ligacdes Domiciliares

Fornecimento e assentamento de tubos, pecas e conexdes para ligacdes
domiciliares, tipo kit cavalete, em PEAD de 1/2" com hidrdmetro de 1/2" x 3 m3/h.
Cadastro de ligac@es prediais, inclusive topografo e desenhista

Fornecimento e instalacdo de Lacre Anti-Fraude para hidrdmetro, sendo 01 (um) em
cada extremidade, composto por duas semi-calotas que se encaixam entre si, com
gravacao em alto relevo

Demolicdo de pavimento asféaltico

Demolicao de calgcada cimentado ¢/ remocéo de entulhos

Demolicdo de pavimentacdo com pré-moldado de concreto

Demolicdo de meio-fio de concreto simples, inclusive sarjeta

Recomposicdo de asfalto com pré-misturado a frio com emulsdo RM-1C, incluso
usinagem e aplicacao
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e Recomposicdo de calcada em piso cimentado rastico e = 3 cm, argamassa cim:areia
1:4

e Piso em bloco sextavado 30 x 30 cm, espessura 8 cm, assentado sobre colchdo de
areia espessura 6¢cm

¢ Meio-fio e sarjeta de concreto moldado no local, usinado 15 Mpa, com 0,45 m altura
x 0,30 m base, rejunte em argamassa trago 1:3,5 (cimento e areia)

8. Fornecimento de Equipamentos e/ou Materiais
8.1. Inspecdao e Testes de Recebimento

8.1.1. Os materiais a serem ofertados deverdo atender as Normas, Especificacbes e
Métodos de Ensaio da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

8.1.2. O equipamento e/ou material a ser adquirido serad recebido, a critério da
Contratante, por seus técnicos ou entidades por ela selecionados. O recebimento
abrangera as fases de fabricacdo, sendo realizados 0s ensaios preconizados
pelas especificacdes e normas do material.

8.1.3. E facultado & Contratada indicar empresas ou instituicdes de Controle de
Qualidade para a realizacdo dos ensaios.

8.1.4. Dentre as indicacfes, a Contratante escolhera uma das indicadas ou rejeitara
todas, apresentando entdo outra para a realizagdo das inspecoes e testes. Caso
a Contratada ndo tenha efetuado a indicacdo facultada no item acima, a
Contratante indicara entdo a agéncia de inspecéo.

8.1.5. As despesas decorrentes das inspecdes e testes serdo por conta da Contratada.

8.1.6. Deverdo ser apresentados, obrigatoriamente, os Relatdrios de Inspecoes,
originados pelos Laboratérios contratados relativo aos equipamentos e materiais,
caso contrario ndo havera o recebimento dos mesmos. Os Relatérios deverdo
contemplar a interpretacao dos resultados obtidos nos ensaios, em relagcdo aos
parametros de normas e especificacdes exigidas neste TR, bem como termo
conclusivo.

8.1.7. O periodo de inspecdes e testes estara incluido dentro do prazo de entrega.

8.1.8. Em caso de atraso na entrega do material, por problemas de Inspecdo Técnica, 0
gual a Contratada tenha dado causa, ndo sera computado 0 mesmo, para
qualquer efeito de reajustamento de precos. O agendamento das inspecdes e
testes devera ser precedido de envio de e-mail por parte da Contratada, com
relacdo dos itens a serem inspecionados (caracteristicas e quantidades),
referente as respectivas ordens de compra e o processo licitatorio que deu
origem a aquisicao.
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8.1.9. O transporte, a entrega, 0 aceite e 0 recebimento dos materiais cumprirdo 0s

requisitos e procedimentos constantes em Norma, inclusive quanto a descarga,
conferéncia, localizacdo interna e forma de armazenamento, em recinto
designado pela Contratante no local definido para a entrega;

8.1.10. O recebimento sera efetuado provisoriamente por funcionério designado para

verificacdo da quantidade. O recebimento definitivo sera feito apos a
verificagdo da qualidade e da conformidade dos materiais com as
especificacdes técnicas.

8.1.11. Todo e qualquer dano causado por acidentes na realizacdo dos servicos, onde

for comprovada a ndo observancia das Normas de Seguranca pertinentes,
serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

8.1.12. A Contratada tera que substituir, em tempo habil, os materiais eventualmente

recusados no recebimento, sendo que os de substituicdo estardo sujeitos as
exigéncias ja estabelecidas. Nesse caso, 0 prazo para as reposicdes sera
estabelecido pela Contratante. O ndo cumprimento dessa condi¢cdo conduz as
penalidades previstas em Contrato.

8.1.13. A Contratada, antes da aquisicdo dos materiais/equipamentos solicitara, por

escrito, a Contratante a aprovacdo das especificacdes de fornecimento e
autorizacdo de compra dos mesmos. A Equipe de Fiscalizacdo néo aceitara os
materiais adquiridos sem a prévia autorizacdo e aprovacdo da Contratante,
ficando a mesma isenta de quaisquer responsabilidades, cabendo a Contratada
arcar com o 6nus e/ou prejuizos dai decorrentes.

8.1.14. As despesas decorrentes das inspe¢cfes e testes serdo por conta da

Contratada, tais como, passagem aérea, quando fora do Estado, hotel,
refeicOes e taxi nos traslados.

8.2. Aceitacao de materiais e equipamentos

8.2.1.

8.2.2.

Fica reservado a fiscalizacdo o direito de vetar, a qualquer momento, a utilizacao
de qualquer tipo de material ou equipamento fora da especificacdo do presente
Termo de Referéncia, ndo isentando, entretanto, a contratada, da
responsabilidade pelos defeitos ou ineficiéncia de desempenho que o0s
equipamentos ou materiais utilizados venham a apresentar. A ndo aceitacao,
pela Secretaria Executiva, de qualquer material ou equipamento ndo dara a
contratada direito de prorrogacao de prazo.

A licitante vencedora devera consultar previamente a Secretaria Executiva, antes
do fechamento de seu contrato com os fornecedores de materiais/equipamentos,
para obtencdo das etapas de aprovacdo de inspecdo para aceite de
fornecimento.
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Tal procedimento devera ser solicitado a fiscalizacdo, com no minimo 10 (dez)
dias Uteis de antecedéncia a ocorréncia dos eventos acima descritos.

8.3. Recebimento de Equipamentos e/ou Material

8.3.1. O objeto do presente Termo de Referéncia se estiver de acordo com as
especificacdes, sera recebido de acordo com a Lei n°. 8.666 de 21/06/93:

8.3.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da conformidade do produto
com as Especificacbes Técnicas, e

8.3.3. Definitivamente, apds verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacao.

8.4. Garantia de Servicos, Equipamentos e/ou Material
8.4.1. Garantia de Equipamentos e/ou Material

8.4.1.1. A garantia e manutencdo dos equipamento e/ou materiais fornecidos
compreende os defeitos decorrentes de projeto, fabricacdo, construcéao,
montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, envolvendo,
obrigatoriamente, a substituicdo de pecas;

8.4.1.2. O prazo para a manutencédo de todos os materiais fornecidos, a ser efetuada
pela Contratada, € de 12 (doze) meses “on-site”, isto €, a manutencao devera
ser prestada nas unidades da CAERD na cidade de Jaru, incluindo a
substituicdo de pecas, a contar da data do recebimento definitivo dos materiais;

8.4.1.3. O prazo maximo para atendimento e solucéo de problemas é de 30 (trinta) dias
Uteis a contar da abertura do chamado.

8.5. Assisténcia Técnica

8.5.1. A Assisténcia Técnica indicada ou autorizada devera possuir técnicos,
ferramentas, equipamentos, pecas e componentes originais e quaisquer outros
equipamentos necessarios a boa execucao dos servicos, bem como produtos ou
materiais indispensaveis a limpeza, manutencdo e conservacdo dos
equipamentos;
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8.5.2. Os equipamentos, componentes ou pecas de reposicdo utilizados na
manutengao corretiva serao novos e de primeiro uso;

8.5.3. A Contratada disponibilizar4 ao Contratante meios de contato (telefone, "e-mail",
fac-simile e outros) visando receber os chamados técnicos para prestar os
eventuais servigos de suporte;

8.5.4. O prazo de reparagdo para a manutencdo em garantia, quando acionada, devera
ser de no maximo de 30 dias;

8.5.5. Na comunicacédo feita pelo Contratante a Contratada ou Assisténcia Técnica
indicada, serdo fornecidas as seguintes informacdes para a abertura do chamado
técnico:

8.5.6. Registro patrimonial;

8.5.7. NUmero de série;

8.5.8. Anormalidade observada, e

8.5.9. Localizacao.

8.5.10. Substituicédo definitiva do material nos seguintes casos:

8.5.11. No caso de inviabilidade técnica ou econémica do reparo do material, a
Contratada devera promover a sua substituicdo em carater definitivo por outro
de mesmas caracteristicas técnicas e em perfeito estado de funcionamento,
sem que isto implique 6nus adicional para a Contratante, e

8.5.12. A substituicdo definitiva sera admitida a critério da Contratante, apos prévia
avaliacdo técnica quanto as condi¢gbes de uso do material ofertado, em relacéo
aguele a ser substituido.

8.6. Documentacao

8.6.1. As caracteristicas dos materiais e/ou equipamentos, a serem fornecidos quando
da execucado da obra, deverdo estar perfeitamente esclarecidas nos documentos
apresentados pela Contratada.

8.6.2. Serdo aceitos 0s documentos a seguir relacionados, como formas de
comprovagéo, os quais deverao acompanhar a proposta.

8.6.3. Catalogos, prospectos, folhetos, manuais e outros documentos emitidos pelo
fabricante, em original ou cépia autenticada, ndo o sendo aceitos documentos
impressos de qualquer natureza produzidos com a finalidade especifica de
possibilitar e qualificar tecnicamente a proposta da licitante;
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8.6.4. Certificados expedidos por orgaos como ABNT, UL, FCC, acompanhados da
devida tradugdo juramentada se 0S mesmos nao estiverem em portugués.

8.6.5. Documento oficial emitido pelo fabricante do equipamento para os casos onde
nao seja possivel a comprovacdo das caracteristicas técnicas por meio dos
documentos antes relacionados;

8.6.6. Declaracbes (indicar a respectiva razao social, CNPJ e endereco completo):

8.6.6.1. Do fabricante de que a Contratada € sua revenda autorizada ou empresa
habilitada a comercializar os produtos cotados, estando, ainda, ciente e
solidario com todos os termos e condicdes da proposta apresentada, em
especial, ao que diz respeito a garantia e prazo de entrega do objeto da
licitacao, e

8.6.6.2. Da Contratada de que é o fabricante, revenda, distribuidora autorizada do
fabricante ou empresa autorizada a comercializar.

8.6.7. A Contratante tera um prazo de 30 (trinta) dias para conclusdo das analises
através da equipe de recebimento/fiscalizacdo dos materiais. Sendo esta equipe
composta por no minimo 1 (um) servidor da CAERD.

8.7. Prazo para Execucdao e Vigéncia

8.7.1. Todos os prazos informados no presente TR, a menos que explicitamente
indicados, entendem-se como estabelecidos em dias consecutivos.

8.7.2. O prazo de vigéncia do contrato € de 15 (quinze) meses. O prazo para execugao
das obras necessarias para a ampliacdo e melhorias do Sistema de
Abastecimento de Agua da cidade de Jaru, a contar da emissdo da respectiva
Ordem de Servico pela Secretaria Executiva, é de 12 (doze) meses e encontra-
se detalhado no cronograma fisico apresentado a seguir.
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8.7.3. CRONOGRAMA FiSICO

PERCENT. DO MESES
ITEM SERVICOS/ATIVIDADES TOTAL DO ITEM e - > 5 . - 5 - 5 5 n m >
66.604,67 2003281 20.032,81 512344 512344 512344 512344 512344 512344 512344 512344 512340
A |SERVICOS PRELIMINARES 170.781,21 274 39,0000% 17,0000% 17,0000% 3,0000% 3,0000% 3,0000% 3,0000% 3,0000% 3,0000% 3,0000% 3,0000% 2,09998%
; ; ; 20.615,81 7.403,95 - :
B CAPTACAO EXISTENTE DO RIO JARU 37.019,76 0,59 80,00% 20,00%
; 48275343 | 48275343 | 48275343 | 48275343 . ; ; :
C  |ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA 60 Lis 193101372 3097 25.0000% 25.0000% 25.0000% 2500007
17058704 | 12704028 | 12704028 |  127.04028|  127.94028 85.20352 85.203,50 . . :
D [RESERVATORIO SEMIENTERRADO DE 2000 m? 852.935.18 1368 20,0000% 15,0000% 15,0000% 15,0000% 15,0000% 10,0000% 10,0000%
- - 10615380 |  106.153,80 7961535 79.615,35 79.615,35 79.615,37 - -
E  |RESERVATORIO ELEVADO 250 m® 530.769,02 851 20,0000% 20,0000% 15,0000% 15,0000% 15,0000% 15,0000%
83.584,85 9472050 | 10587414 | 11144647 | 11144647 | 11144647 | 11144647 | 11144647 | 11144647 78.012,53 83.584,81
F  |REDEDEDISTRIBUIGAO DE AGUA (RDA) 1.114.464,65 1787 7,5000% 8,5000% 9,5000% 10,0000% 10,0000% 10,0000% 10,0000% 10,0000% 10,0000% 7,0000% 7,5000%
1.235560,53 19,82 - - ; 25046771 | 28417892 | 32124574 |  370.668,16
G |LIGAGOES DOMICILIARES 21,0000% 23,0000% 26,0000% 30,0000%
3023136 3023136 30.231,36 3023136 30.231,36 3023136 3023136 3023136 3023136 30.231,36 3023136 30.232,80
H  |ADMINISTRAGAO 862.777,76 582 8,3333% 8,3333% 8,3333% 8,3333% 8,3333% 8,3333% 8,3333% 8,3333% 8,3333% 8,3333% 8,3333% 8,3337%
TOTAL MENSAL 6.235.321,83 100 9683603 |  31343606| 76468738 |  75192265|  86364878| 86364878  31171014|  34132503|  49328828| 51050556 |  43461307|  489.609,17
TOTAL ACUMULADO 9683603 | 41027200 | 117495947 | 192688212 | 279053090 | 365417968 | 396588082 | 4.307.21575| 480050403 | 5311.00959 | 574571266 | 623532183
PERCENTUAL MENSAL 155% 503% 12.26% 12,06% 13.85% 13,85% 5,00% 547% 7.91% 8,19% 6,97% 7,85%
PERCENTUAL ACUMULADO 1,55% 6,58% 18,84% 30,90% 44,75% 58,60% 63,60% 69,07% 76,98% 85,17% 92,14% 100,0%
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8.8. BDI

8.8.1

A licitante devera apresentar o detalhamento da taxa de BDI, sendo este
desdobrado em dois, um dos quais para o fornecimento de materiais e
equipamentos e outro para 0S servicos, sob pena de desclassificacdo da
proposta.

8.8.2 No preenchimento do Quadro de Detalhamento da taxa de BDI, a licitante
devera considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na
legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra.

8.8.3 Nao poderao ser considerados no detalhamento da taxa de BDI, bem como na
Planilha de Precos da licitante os tributos (Imposto de Renda Pessoa Juridica —
IRPJ e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL), conforme
recomendacao do Tribunal de Contas da Unido, por se constituirem tributos de
natureza direta e personalistica).

8.8.4 A taxa de BDI ofertada pela licitante, tanto para servicos quanto para
materiais/equipamentos ndo poderdo ser superiores aos limites indicados no
Aco6rdao 2369/2011 — TCU - Plenério, sob pena de desclassificacdo da Proposta
de Precos;

8.8.5 O detalhamento da taxa de BDI, adotado pela Secretaria Executiva é
apresentado a sequir:

SERVICOS
COMPOSICAO DO BDI

ITEM PARCELA ADOTADO
A Administragéo Central 4,07%
B Seguros, Riscos e Garantias 1,42%
B.1 Seguros 0,24%
B.2 Riscos 0,97%
B.3 Garantias 0,21%
Despesas Financeiras 0,59%
D Tributos 8,65%
D.1 PIS 0,65%
D.2 COFINS 3,00%
D.3 ISS 5,00%
E Lucro Operacional 6,30%
TAXA DE BDI 23,50%
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EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS
COMPOSICAO DO BDI

ITEM PARCELA ADOTADO
A Administracéo Central 4,07%
B Seguros, Riscos e Garantias 0,88%
B.1 Seguros 0,24%
B.2 Riscos 0,43%
B.3 Garantias 0,21%
C Despesas Financeiras 0,59%
D Tributos 3,65%
D.1 PIS 0,65%
D.2 COFINS 3,00%
D.3 ISS 0,00%
E Lucro Operacional 5,50%
TAXA DE BDI 15,60%

8.9. Local de Execucéo

8.9.1. As obras e servigos necessarios para a ampliacdo e melhorias do Sistema de
Abastecimento de Agua da cidade de Jaru serdo executados na area urbana do
municipio de Jaru.

Localizacdo do municipio de Jaru.
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8.10. Tributos e outras incidéncias legais

8.10.1. Toda e qualquer isengéo, reconhecimento de nao incidéncia ou de imunidade,
reducdo de aliquota ou desoneracdo de impostos, taxas e quaisquer outras
obrigacgOes legais, de natureza tributaria ou néo, incidentes sobre os materiais e
equipamentos, servicos, folha de pagamento ou quaisquer insumos, e que
reduzam os custos ou despesas inicialmente previstas, reverterdo em favor da
Contratante.

8.10.2. As obrigacdes legais recolhidas mensalmente deverdo ser discriminadas em
relatério contendo as aliquotas, base de calculo, base legal e memarias de
célculo e datas de vencimento e pagamento, com totalizacdo dos valores
recolhidos, instruido com as guias de recolhimento.

8.11. Direitos de terceiros

8.11.1. Todo e qualquer 6nus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e
patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por
violagdo dos mesmos, suas consequéncias e efeitos juridicos, sdo de
responsabilidade da contratada que dever4 responder pelos mesmos e
defender a Secretaria Executiva, em juizo ou fora dele, contra reclamacdes
relacionadas com o assunto.

9. DIREITOS E OBRIGA(;C)ES DA CONTRATADA
9.1. Direitos

9.1.1. Constituem direitos da Contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo
convencionados.

9.2. Obrigacobes

9.2.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos legais, a Contratada se obrigara:

9.2.1.1. Prover os materiais necessarios a execugcdo das obras e servicos previstos
neste Termo de Referéncia, acondicionando-os de forma a preservar sua
gualidade;
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9.2.1.2.

9.2.1.3.

9.2.1.4.

9.2.1.5.

9.2.1.6.

9.2.1.7.

9.2.1.8.

9.2.1.9.

Prover os equipamentos e ferramentas necessarios a execug¢do dos servigos
previstos neste Termo de Referéncia, efetuando sua manutencdo de forma a
garantir a sua plena funcionalidade;

Prover as instalagbes administrativo-operacionais que atendam ao
dimensionamento de efetivo préprio e de terceiros, equipamentos e materiais
previstos para a realizagdo dos servicos que constem da planilha de servigos
do presente Termo de Referencia,

Prover a manutencdo de depdsitos e almoxarifados de materiais e de
equipamentos até a conclusdo e aceite pela Secretaria Executiva das obras e
servicos, bem como a respectiva desmobilizacdo, apds a conclusédo e aceite
pela Secretaria Executiva das obras e servigos;

Manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos
de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa,

A execucdo de servicos sera realizada durante o horario comercial, sendo que,
guando necessarios servicos além jornada, para cumprimento do cronograma
ou em funcdo das condi¢cdes de transito, clima e outras intercorréncias, nao
implicardo em 6nus para a contratante.

Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado;

N&o sub-contratar no todo os servigos contratados, devendo utilizar na obra
seus proprios funcionarios devidamente registrados em CTPS;

Poderao ser sub-contratados alguns servi¢os, desde que n&do se incluam entre
os de maior relevancia (item 14.1.1) e sejam submetidos a prévia autorizacéo
da Secretaria Executiva, homologados por essa, limitados a 20% do valor da
obra;

9.2.1.10. Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagéo dos servigos;

9.2.1.11. Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/RO,

referente a todos os servi¢os de engenharia;

9.2.1.12. N&o prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos, exceto quando da

impossibilidade de realiza-los sem tal prejuizo;

9.2.1.13. Serao de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal,

impostos, alimentacao, transporte, material, etc.;

9.2.1.14. Observar rigorosamente o cronograma de execucdo ou outras condicOes

estabelecidas entre as partes;
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9.2.1.15.

9.2.1.16.

9.2.1.17.

9.2.1.18.

9.2.1.19.

Os servigos deverdo seguir na integra os memoriais descritivos e projetos que
fazem parte deste certame;

Realizar os controles tecnoldgicos e ensaios de cada servico pertinente,
como, fornecimento de concreto, de solos, das pecas de estrutura metalica,
teste de carga, entre outros exigidos em norma,;

Providenciar banheiro, almoxarifado, refeitério ou o que se fizer necessario
para a realizacéo dos servicos;

Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada;

Acatar as determinagdes do fiscal do contrato.

9.2.1.19.1. Caso entenda haver ilegalidade em qualquer determinagéo da fiscalizacao,

9.2.1.20.

9.2.1.21.

9.2.1.22.

9.2.1.23.

9.2.1.24.

9.2.1.25.

a contratada deverd de imediato, requerer por documento formalizado,
apresentando suas razdes de divergéncia, promovendo sua apreciacao
pela autoridade responséavel pelo érgdo contratante para fins de decisao.

Verificar com a Fiscalizacdo, local para descarte do material escavado ou
outro material, de grande volume, que for necessario estocar;

Os locais onde seréo realizados o0s servicos deverdo ser entregues limpos,
sem material excedente e bem sinalizados, pronto para o uso publico;

As frentes de servigco deverdo ser concluidas e limpas antes da abertura de
nova frente;

Devera manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacéo exigidas na licitacao.

Devera apresentar durante a execucdo do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigagdes
assumidas na presente licitacdo, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais e assumir inteira
responsabilidade pelas obrigacdes fiscais decorrentes da execucdo do
presente contrato.

Manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI's e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’s
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e
identificados.
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9.2.1.26.

9.2.1.27.

9.2.1.28.

9.2.1.29

9.2.1.30.

9.2.1.31.

9.2.1.32.

9.2.1.33.

9.2.1.34.

9.2.1.35.

9.2.1.36.

Responder, de maneira absoluta e inescusavel, pela perfeicdo das obras e
servicos por ela executados, de acordo com a sua proposta e com integral
observancia do contrato, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade
pelos mesmos;

Executar as obras e servicos objeto deste Termo de Referéncia em
conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificacoes
técnicas e, ainda, com as instrucdes emitidas e com 0s projetos executivos
aprovados pela Secretaria Executiva;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, as obras ou servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugédo ou de materiais empregados, de acordo
com o Artigo 69 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes;

. A responsabilidade pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a

terceiros, decorrentes de responsabilidade objetiva, culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo interessado, de acordo com o
Artigo 70 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes;

Atender, prontamente, quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao
objeto do presente Termo de Referéncia e respectivo Edital, sem 6nus para a
Secretaria Executiva;

Manter um preposto, aceito pela Administracdo, no local do servico, para
representa-lo na execuc¢ao do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93);

Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento
de seus prepostos, terceirizados e outros encargos;

Providenciar o fornecimento de roupas adequadas ao servico e de outros
dispositivos de seguranca a seus empregados;

Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a
execucao dos servicos, correndo por sua exclusiva conta todos os encargos e
obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a
Secretaria Executiva, quando solicitado, a relacédo atualizada desse pessoal;

Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Seguranca e Medicina
do Trabalho, emanadas da legislagéo pertinente;

Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a
execucao dos servigos que a Secretaria Executiva julgar necessarias;
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9.2.1.37.

9.2.1.38.

9.2.1.39.

9.2.1.40.

9.2.1.41.

9.2.1.42.

9.2.1.43.

9.2.1.44.

9.2.1.45.

9.2.1.46.

9.2.1.47.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos servicos pela
fiscalizacdo da Secretaria Executiva e pelos atrasos acarretados por esta
rejeicdo, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela
Secretaria Executiva, de acordo com as disposi¢cdes do contrato;

Facilitar o pleno exercicio das fun¢des da fiscalizac&o;

Responsabilizar-se, durante a execucdo dos servicos contratados, por
qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da Secretaria
Executiva ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;

Substituir os servigos, quando rejeitados, dentro do prazo estabelecido pela
fiscalizagdo da Secretaria Executiva,

Sendo necessario refazer o servico, a Contratada fica obrigada a realiza-lo
nas condi¢des contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas.
Deixando a Contratada de refazé-lo, a Secretaria Executiva podera contratar
terceiro para executar o0 servico, reconhecendo a Contratada sua
responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a
reembolso. A contratada sera cientificada do ocorrido, tendo um prazo de 3
(trés) dias para se manifestar, passado o prazo estipulado sem que ocorra
nenhuma manifestacao significara a concordancia da contratada,

Evitar situacdes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos
servicos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal
ou contratados;

Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condi¢des
que propiciaram a sua habilitacdo e classificacdo no processo licitatorio, em
especial a equipe de técnicos;

Aceitar, nas mesmas condi¢cdes iniciais do contrato, 0s acréscimos e
supressodes que se fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei;

Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislacdo e posturas
municipais sobre execucao de servigos/obras em locais publicos;

Atender fielmente as especificacdes dos materiais constantes neste Termo de
Referéncia, bem como, as condi¢cbes de pagamento e garantia;

Realizar, excepcionalmente, a substituicdo de profissionais por outros de
experiéncia equivalente ou superior, desde que submetida, em tempo habil,
para a competente aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu
superior;
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9.2.1.48.

9.2.1.49.

9.2.1.50.

9.2.1.51.

9.2.1.52.

9.2.1.53.

9.2.1.54.

9.2.1.55.

9.2.1.56.

Executar os servicos em conformidade com a proposta aprovada e qualquer
outra evidéncia que seja exigida no contrato;

Preservar o dominio, ndo divulgar, nem permitir a divulgacédo, sob qualquer
hipétese, das informagbes a que venha ter acesso em decorréncia dos
servicos realizados, sob pena de responsabilidade civil e criminal;

Apos a assinatura do contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa/do
responsavel pela obra, no CREA da regido onde os servi¢os serao realizados,
entregando uma via & Secretaria Executiva;

Manter no Canteiro de Obras a Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART)
da empresa/do responsavel pela obra;

Informar, por escrito, a Secretaria Executiva, as interferéncias com as
concessiondrias e/ou outros 6rgados envolvidos na realizagdo dos
servicos/obras, constando as providéncias tomadas pela mesma para
regularizacdo das pendéncias;

Fornecer os materiais novos e de primeiro uso e em perfeito estado de
funcionamento e conservacao, responsabilizando-se por quaisquer danos que
por ventura possam ocorrer decorrente de mau acondicionamento e
transporte e ser entregue o respectivo certificado de garantia emitido pelo
fabricante;

Ser responsavel pela substituicdo imediata dos materiais que por ventura
apresentarem qualquer tipo de falha no seu funcionamento dentro do prazo
de garantia, sem 6nus para o Contratante, por outros iguais ou de tecnologia
superior, neste caso, desde que a Contratada apresente para aprovacéo da
Contratante o novo material a ser substituido;

A permitir a qualquer momento o acesso dos Orgéos de controle externo e
interno da administracdo a seus documentos contabeis, fiscais, trabalhistas,
financeiros e outros que se fizer necessario;

Aléem das hipoteses previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, a
Contratada sera responsavel, ainda:

9.2.1.56.1. Pela inexecugéo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

9.2.1.56.2. Perante a Secretaria Executiva ou terceiros, pelos danos ou prejuizos

causados, por agcdo ou omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na
conducédo ou execucao dos servi¢os objeto do contrato;
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9.2.1.56.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do contrato quando, por determinagéo
da autoridade competente e motivada pela Contratada, as obras e servi¢os
forem embargadas ou tiverem a sua execugao suspensa.

9.2.1.57. Ao término dos servigos a empresa contratada devera comunicar ao fiscal do
contrato para recebimento dos servicos contratados;

9.2.1.58. Comunicar a conclusdo dos servicos de cada solicitacdo, observando os
prazos estabelecidos no respectivo cronograma;

9.2.1.59. A Contratada dever4d comunicar a comissdo de fiscalizacdo, para o
recebimento provisério dos servicos contratados, ficando o recebimento
definitivo a cargo da Secretaria Executiva. Sendo a comisséo de recebimento
provisorio e definitivo composta por no minimo 3 (trés) membros, onde pelo
menos 1 (um) deles sera da CAERD, sendo 0s prazos 0s previstos na Lei n°.
8.666 de 21/06/93.

10.DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. Direitos

10.1.1. Constituem direitos da Contratante, receber o objeto deste contrato nas
condi¢cOes avencadas.

10.2. Obrigacbes

10.2.1. Aléem daquelas constantes no Termo de Referéncia e daquelas determinadas
por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a Contratante se
obrigara:

10.2.1.1. Realizar a fiscalizagcédo, rejeitando, quando necessario, 0S Sservicos em
desacordo com as especificacdes técnicas, Normas Técnicas da ABNT ou
com imperfeicao;

10.2.1.2. Vistoriar e atestar o fornecimento dos materiais objeto deste Termo de
Referéncia;

10.2.1.3. Certificar as Notas Fiscais correspondentes ap6s constatar o fiel cumprimento
das obras e servicos executados, medidos e aceitos;
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10.2.1.4.

10.2.1.5.

10.2.1.6.

10.2.1.7.

10.2.1.8.

10.2.1.9.

Transmitir suas ordens e instru¢cdes por escrito, salvo em situagcbes de
urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a Contratada o direito de solicitar
da fiscalizac&o, por escrito, a posterior confirmacéo de ordens ou instrugdes
verbais recebidas;

Notificar, por escrito, a Contratada, dos defeitos ou irregularidades verificados
na execucgao das obras ou servicos, fixando-lhe prazos para sua corre¢ao;

Notificar a Contratada, por escrito, da aplicacdo de multas, de débitos e da
suspensao da prestacao de servicos;

Realizar a medicao das obras ou servicos executados;

Efetuar a Contratada os pagamentos das obras ou servicos executados e
efetivamente medidos e faturados, nas condi¢cbes estabelecidas no contrato;

No exercicio de suas atribuicbes, fica assegurado a fiscalizacdo, sem
restricbes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucéo
dos servi¢os", bem como a todos os elementos de informagdes relacionados
com as obras/servicos pela mesma, julgados necessarios.

10.2.1.10 Fornecer a Contratada os Projetos e Especificacbes Técnicas das obras,

materiais e equipamentos constantes neste Termo de Referéncia

10.2.1.11 E compromisso do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obrigacdes

pactuadas, a prestacdo de todas as informacdes indispensaveis a regular
execucao das obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas e ainda a
preservacao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, seu registro
e a devida publicacédo no Diério Oficial do Estado.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1. A Contratada devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, na forma da Lei.

11.2. A Contratada devera apresentar a Secretaria Executiva, em até 15 (quinze) dias
apos a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico, a
apolice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade
Civil Geral e Cruzada, tendo a Secretaria Executiva como beneficiaria, com valor
(importancia segurada) e prazo de vigéncia nao inferior ao do contrato, sob pena
de aplicacdo das cominacdes previstas neste instrumento.
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12.FISCALIZACAO

12.1. As obras e os servigos objeto deste Termo de Referéncia seréo fiscalizados por
equipe de pelo menos trés servidores publicos ou prepostos qualificados
tecnicamente, dos quais pelo menos um serd indicado pela Secretaria Executiva
e pelo menos um pela CAERD.

12.2. A fiscalizacdo nado exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia deste, ndo implica em corresponsabilidade
da Secretaria Executiva ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com 0s
artigos 69 e 70 da Lei 8.666/93.

12.3. A Secretaria Executiva se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servicos realizados em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais
e nas normas e especificacoes.

13.SANCOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

13.1. Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a Secretaria Executiva podera
aplicar sancGes de natureza moratdria e punitiva a Contratada, diante do nao
cumprimento das clausulas contratuais.

13.2. Pela inexecucao total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente,
Secretaria Executiva poderd, ainda, garantida a defesa prévia, aplicar
Contratada as sanc¢des previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, conforme o caso,
saber:

v D

13.2.1. Adverténcia

13.2.1.1. E o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer
obrigacdo, e sera expedido pelo Gestor/Fiscal do contrato ou servidor
responsavel pelo recebimento do objeto da licitacédo, se o descumprimento da
obrigagcao ocorrer na fase de execucao do objeto, entendida desde a recusa
em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

a) Quando se tratar de execucdo de servi¢os, caso seja identificado atraso superior a
15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao cronograma fisico
aprovado, nao justificado pela Contratada;

b) Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto da
licitagdo, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.
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c) Nas hipéteses de ma execucdo da obra ou de fornecimento irregular de
equipamento e/ou materiais ndo atendendo ao previsto neste Termo de Referéncia.

13.2.2. Multa

13.2.2.1. E a sancdo pecuniaria que sera imposta a Contratada, pelo Ordenador de
Despesas da Secretaria Executiva, por atraso injustificado na execucao do
objeto da licitacdo ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e
sera aplicada nos seguintes percentuais:

¢ Nos casos de atrasos:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite
de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
Secretaria Executiva, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de
entrega objeto da licitacao;

e Nos casos de recusa ou inexecugao:

a) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
0 contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Secretaria Executiva ou inexecucao parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a
parte inadimplente;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucéo total do objeto
da licitagcdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de
entrega.

e A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65,
paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e sera executada apOs regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditorio e ampla
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificagéo,
nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n°® 8.666/93, observada a seguinte
ordem:

a) Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
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b) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a Contratada; e
c) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

e Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice
Geral de Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Secretaria Executiva ou cobrados
judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

e Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:
a) O atraso na execucédo do objeto da licitagdo nao superior a 05 (cinco) dias; e

b) A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranca.

e A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancfes, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

e Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, seréa aberto Processo Administrativo
com o objetivo de anulagcéo da nota de empenho e/ou rescisao unilateral do contrato,
exceto se houver justificado interesse da Secretaria Executiva em admitir atraso
superior a 30 (trinta) dias.

13.2.3. Suspenséao

13.2.3.1. E a sancdo que impede temporariamente a Contratada de participar de
licitacOes e de contratar com a Administracéo, e suspende o registro cadastral
da Contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, de acordo com 0s prazos a seguir:

I. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

a) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicagéo do
objeto da licitacéo;

b) Praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitac&o;

c) Receber qualguer das multas previstas e ndo efetuar o pagamento;
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d) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato
inclusive as hipéteses previstas no paragrafo unico do art.40 e no art.41 da Lei
N° 12.462/2011;

e) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

f) Ensejar o Retardamento da Execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

g) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

h) Comporta-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou

i) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

§ 2° - As san¢0es administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da
Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se as licitacdes e aos contratos regidos
por esta Lel.

[I. S&o competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

a) O setor responsavel pelas licitacdbes da Secretaria Executiva, quando o
descumprimento da obrigac&o ocorrer no ambito do procedimento licitatorio;

b) O Ordenador de Despesas da Secretaria Executiva, se o descumprimento da
obrigacdo ocorrer na fase de execucdo do objeto da licitacdo, entendida desde a
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento
habil que venha substitui-lo.

13.2.3.2. As penalidades acima descritas poderdo ser aplicadas sem prejuizo do
disposto no art. 7° da Lei Federal n°. 10.520/02.

13.2.3.3 Pela inexecucgdo total ou parcial da obra, a Contratada, além da perda das
caucdes e demais garantias prestadas, estara sujeita multa compensatoéria de 10 %
(dez por cento) do preco global ora ajustado. As multas moratdrias e compensatorias
serdo autbnomas, a aplicacdo de uma néo excluindo a outra, ambas independentes e
cumulativas
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14.QUALIFICACAO TECNICA DAS LICITANTES

14.1. A licitante devera apresentar documentacdo que comprove sua qualificacdo
técnica para execucdo dos servicos objeto do presente Termo de Referéncia,
conforme descrito a seguir:

14.1.1. Da capacitacdo técnico-operacional

14.1.1.1 Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
ou acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida
pelo CREA, comprovando que a licitante executou, a contento, servicos de
natureza e vulto compativeis com o objeto desta licitacdo, e que facam
referéncia as parcelas de maior relevancia, de forma clara e precisa, com as
seguintes caracteristicas minimas:

Escavagdo mecénica de materiais de 12, e 22
TERRAPLENAGEM categoria m3 5.000,00
Estrutura de concreto armado com Fck de 30
MPa (vigas, pilares, sapatas, blocos de
SUPERESTRUTURA ancoragem, bracadeiras) m3 100,00
Reservatorio elevado com reservagdo superior
a 100 m3 (concreto com fck=30Mpa) un 1,00
ESTACAO DE Fornecimento e instalacdo de ETA modular,
TRATAMENTO DE AGUA | pré-fabricada, aberta, vazdo nominal igual ou
- ETA superior a 30 I/s un 1,00
Fornecimento e instalagdo de tubo em PVC
PBA JE DN 50 a 100 mm m 3.000,00
REDE DE Fornecimento e instalacdo de tubo em PVC
pISTRIBUIC;AONDE DEFOFO JE DN 150 a 250 mm m 200,00
AGUA E LIGACOES Fornecimento e assentamento de tubos, pecas
DOMICILIARES e conexdes para Ligacdes Domiciliares, tipo kit
cavalete, em PEAD de 1/2" com hidrémetro de
1/2"x 3 m3¥/h. un 1.000,00
IMPERMEABILIZACAO | Impermeabilizagéo m2 1.000,00
Eglﬁ-lF-’iRl\)/:éll\lsTgs Rotor de 230mm a 319mm
(FORNECIMENTO E , , un. 1,00
INSTALACAO) Fornecimento de conjunto motobomba marca
KSB, modelo Meganorm, motor 30cv un. 1,00

14.1.1.2 A empresa devera apresentar no minimo 01 (um), para comprovar cada item
isoladamente. Os atestados poderao ser apresentados da seguinte maneira:
- Um atestado para cada item exigido ou;
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

Rua Dom Pedro 11, 608 — Palacio Presidente Getulio Vargas — Centro

Fones: 69 — 3216-5012 e 3216-5062
CEP.: 76.821-458 — Porto Velho - RO

38




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA EXECUTIVA

14.1.1.3 Para atendimento das exigéncias relacionadas acima serad permitida a
apresentacao de tantos atestados quantos forem necessarios.

14.1.1.4 Nos atestados de obras/servicos executados por empresas em consorcio
serdo considerados, para comprovacao dos quantitativos constantes do item
14.1.1.1, os servigos executados pela licitante que estejam discriminados
separadamente no atestado técnico, para cada participante do consorcio: |)
Se as quantidades de servigos ndo estiverem discriminadas no corpo da
certiddo/atestado, serdo considerados os quantitativos comprovados pelos
atestados na propor¢cao da participacao da licitante na composicao inicial do
consorcio.

14.1.2. Da capacitacdo técnico-profissional

A licitante devera apresentar capacitacdo técnico-profissional através de atestado
emitido de acordo com a Resolugdo n°. 317 de 31 de outubro de 1.986, do CONFEA,
comprovando, através de seus profissionais de nivel superior indicados para compor a
Equipe Técnica, ter executado obra para érgdo ou entidade da administracdo publica,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou ainda, para
empresas de direito privado, compativeis com a natureza do objeto da licitacdo, a
seguir relacionados:

Terraplanagem/Pavimentacdo/Drenagem

Instalacdo de ETA modular, pré-fabricada

Estrutura de Concreto Armado/Edificacdes Prediais

Rede de distribuicdo agua em ferro fundido, PVC PBA, PVC DEFOFO, MPVC, aco
carbono, CPRFV ou PEAD, com didametro interno igual ou superior a 50 mm.

LigacOes Domiciliares

14.1.2.1. Os atestados e/ou certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente serdo aceitos com as respectivas certiddes do
CREA. Devendo apresentar somente os atestados e/ou certiddes necessarios
e suficientes para a comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os
itens que comprovarao as exigéncias.

14.1.3 As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes
informacdes basicas: - Nome do contratado e do contratante; - Identificacdo do
objeto do contrato (tipo ou natureza do servi¢o); Localizacdo do servi¢co; Servigos
executados (discriminacao).

15.CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

15.1. A Secretaria Executiva efetuarq as medigcdes com base no Cronograma Fisico-
Financeiro da obra, a partir da expedicdo da ordem de servico, em até dez dias
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apos o recebimento do boletim de medicdo, sendo que, aprovados 0s servicos, a
contratada poderd emitir a fatura correspondente, para pagamento nos 30 dias
subsequentes, sempre de acordo com as regras contidas no anexo IV — Critérios
de Medicdo e Pagamento.

15.2. Conforme normativo da CAIXA, o pagamento de materiais e equipamentos
especiais sem que estejam instalados e/ou aplicados, nas situagcdes em que a
aquisicao é contratada em conjunto com a execuc¢ao das obras, sé serd permitido
guando o indice de BDI adotado pela Contratada for igual ou inferior a 12% (doze
por cento).

15.3. As medi¢cbes das obras e servicos serdo feitas a cada 30 dias. As obras e
servicos executados e apropriados serdo pagos apos aprovacao da fiscalizacao
da Secretaria Executiva.

15.4. Independente de nova citacdo, para todos o0s precos, sejam eles unitarios ou
globais, valem as condi¢Bes seguintes:

15.4.1 Todos os precos incluem a remuneracdo de mao de obra, inclusive profissionais
especializados, instalacdes, equipamentos, encargos sociais e demais
despesas decorrentes da execucao dos servicos;

15.4.2 Todos os servicos graficos, bem como os relatérios e demais documentos
técnicos, solicitados pela Secretaria Executiva estdo incluidos nos precos
propostos;

15.4.3 A composicao dos prec¢os unitarios devera ser elaborada segundo os critérios de
medicao e remuneracéo dos servigos, especificados.

15.4.4 A Contratada devera elaborar e apresentar a Secretaria Executiva o cadastro
“Como Construido” de todas as etapas da obra, conforme planilha orcamentéria.

15.5. Para os precos valem as seguintes condic¢oes:

15.5.1. Incluem os custos e despesas diretos e indiretos, os quais foram considerados
para a formacédo do preco unitario, conforme Art. 3° do Decreto Estadual N°.
18.251 de 26 de setembro de 2.013, as condi¢Oes previstas neste Termo de
Referéncia e Critérios de Medicéo, constituindo assim sua Unica remuneracéo
pelas obras e servicos contratados e executados, ndo se tratando de
remuneracao calculada sobre custos variaveis (ndo previstos anteriormente);

15.5.2. Incluem a remuneracdo de méao de obra, inclusive profissionais especializados,
instalacdes, equipamentos, encargos sociais e demais despesas decorrentes
da execucao dos servicos;

15.5.3. Incluem os servigos graficos, bem como os relatérios e demais documentos
técnicos solicitados pela Secretaria Executiva.
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15.6. Medicdes dos servigos:

15.6.1. Serdo medidas as quantidades dos servicos efetivamente executados no més,
desde que aprovados pela fiscalizacdo da Secretaria Executiva.

15.6.2. A liberacdo das medicfes, para pagamento, ndo significa aceitacdo provisoria
ou final dos servigos. No caso da necessidade de refazimento da obra ou
servico, estes serdo de inteira responsabilidade da Contratada, sem 6nus para
a Secretaria Executiva.

15.6.3. Os servicos a serem executados deverdo seguir rigorosamente o projeto
aprovado pela Secretaria Executiva e CAERD, as orientacfes e metodologias
indicadas nos projetos correspondentes a cada tipo de servico e as normas
técnicas vigente na ABNT e CAERD.

15.7. Pagamentos:

15.7.1. Os valores a serem pagos relativos aos servicos executados, serdo calculados
conforme os critérios abaixo relacionados:

15.7.1.1 Multiplicando-se as quantidades executadas e medidas, desde que verificadas
e aprovadas pela fiscalizacdo da Secretaria Executiva, pelos precos unitarios
constantes na Planilha de Quantidades e Precos do contrato.

15.7.1.2 Nao caberd nenhum pagamento adicional aos precos contratuais, uma vez
gue nos mesmos estao incorporadas as particularidades do local e do projeto;

15.7.1.3 Uma vez aprovadas as medicOes e as faturas correspondentes, estas seréao
pagas ou creditadas de acordo com a clausula contratual especifica.

15.7.2 Os servicos relativos ao canteiro serdo medidos conforme descrito a seguir. A
liberacdo do preco para mobilizagdo e instalacdo de canteiro devera ocorrer
conforme a aplicacdo dos seguintes percentuais e da efetivacdo dos seguintes
eventos:

15.7.2.1 Serdo pagos em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor, mediante a
execucao dos servicos de limpeza do terreno, movimentos de terra, abertura
de valas diversas, a execucao das fundacgdes das instalacdes de canteiro bem
como as vedacOes da area de implantagdo do mesmo; a execucdo das
edificacoes e das redes basicas do canteiro como rede de agua, esgotos,
drenagem, iluminagéo, luz e forga, telefonia e entrega integral das instalagdes
e edificacbes de canteiro para operacdo, liberado proporcionalmente aos
servicos executados, com avaliagbes mensais, a critério da Fiscalizagdo, até
se completar os 100% do valor proposto;
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15.7.2.2 Todas as despesas pré-operacionais a instalacdo e operacdo do canteiro
definitivo devem estar contempladas no item mobilizacdo e instalacdo do
canteiro a ser ofertada pela Contratada, ndo cabendo, portanto qualquer tipo
de remuneracao especifica para tais despesas.

15.7.2.3 Ao final da execucgao das obras e servigos de engenharia do objeto licitado e,
apos a desmobilizacdo dos escritérios, equipamentos e pessoal, todas as
edificacbes e as benfeitorias do canteiro de obras da Contratada passara a
ser de propriedade da Administracao Publica.

15.7.2.4 Para liberacdo do pagamento dos servicos realizados, deverdo ser
apresentados 0s seguintes documentos:

a) Carta de solicitacdo da medicao;

b) Comprovante de registro dos servicos no CREA/RO — ART (Autenticada);

c) Inscricdo da Obra da Seguridade Social — CEl,

d) Relatério: PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho com
comprovante de registro no CREA/RO — ART (Autenticada);

e) Relatorio: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho;

f) Alvara de licenga da obra no municipio de Jaru/RO;

g) Comunicacao a Diretoria Regional do Trabalho — DRT;

h) Comprovante de recolhimento do ISSQN da Prefeitura;

i) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

j) Certidao negativa da Receita Federal,

k) Certiddo da Divida Ativa da Uniéo;

[) Certiddo negativa do INSS;

m) Certiddo negativa municipal;

n) Certiddo de Regularidade do FGTS;

0) Guia GPS INSS (original / autenticada);

p) Guia GFIP INSS (original / autenticada);

q) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT

r) Carta de encaminhamento da relacdo de documentos para medicao;

s) Copia da carta de solicitacdo de medicao protocolada;

t) Registro de Ocorréncia (Diario de Obras) datado com o periodo da medicéo,
assinado e carimbado pelos Fiscais da Obra e pelo Responsavel Técnico da
empresa e gerenciadora (quando houver), com a quantidade de empregados;

u) Fotografias, impressa em colorido, demonstrando o estado da obra e servigos
executados com legendas, datado de acordo com o periodo da medicdo, assinado
e carimbado pelos Fiscais da Obra e pelo Responsavel Técnico da empresa,
compativeis com o0s servigos que compde a medicéo;

v) Relatérios de Controle Tecnoldgico (Concreto, materiais e equipamentos, etc.);

w) Memorias de célculo dos quantitativos a serem medidos;

X) Manuais de operacdo e manutencédo de equipamentos;

y) Certificados de garantias de materiais e equipamentos;

z) Boletim de Medicdo datado com o periodo da medicdo, assinado e carimbado
pelos Fiscais da Obra e pelo Responsavel Técnico da empresa.
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15.7.2.4.2 A partir da segunda medigao:

a) Registro de Ocorréncia (Diario de Obras) datado com o periodo da medigéo,
assinado e carimbado pelos Fiscais da Obra e pelo Responsavel Técnico da
empresa, com a quantidade de empregados;

b) Fotografias, impressa em colorido, demonstrando o estado da obra e servigcos
executados com legendas, datado de acordo com o periodo da medicdo, assinado
e carimbado pelos Fiscais da Obra e pelo Responsavel Técnico da empresa,
compativeis com o0s servigos que compde a medi¢ao;

c) Relatdrios de Controle Tecnolégico (Concreto, materiais e equipamentos, etc.);

d) Memorias de célculo dos quantitativos a serem medidos;

e) Manuais de operacdo e manutencdo de equipamentos;

f) Certificados de garantias de materiais e equipamentos;

g) Boletim de Medicdo datado com o periodo da medicdo, assinado e carimbado
pelos Fiscais da Obra e pelo Responséavel Técnico da empresa.

h) Comprovante de recolhimento do ISSQN da Prefeitura;

i) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

j) Certiddo negativa da Receita Federal,

k) Certiddo da Divida Ativa da Uniao;

[) Certiddo negativa do INSS;

m) Certiddo negativa municipal;

n) Certiddo de Regularidade do FGTS;

0) Guia GPS INSS (original / autenticada);

p) Guia GFIP INSS (original / autenticada);

gq) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT

15.7.2.5 Para fins de liberacdo e pagamento da 12 Medicao, deverdo ser comprovados
os recolhimentos dos encargos previdenciarios referente a mesma. Tal
procedimento se repetird nas medi¢des subsequentes, até conclusdo da obra,
ficando vinculada a emissao do Termo de Recebimento Provisorio, a afericao
de todos os recolhimentos.

15.7.2.6 As medicOes serdo elaboradas mediante avaliacbes mensais dos servigcos
executados, com base no cronograma fisico-financeiro apresentado,
acompanhadas do relatério emitido pela Comisséo Fiscalizadora nomeada.

15.7.2.7 As medicdes serdo irreajustaveis pelo periodo de um ano, conforme legislacéo
vigente.

15.7.2.8 As medicbes serdo processadas e efetuadas seus pagamentos até o trigésimo
dia da data final de cada medicao efetuada.
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16.APRESENTACAO DE PROPOSTAS

16.1. Deverao ser elaboradas e apresentadas pelos proponentes propostas e atestados
em conformidade com os quadros relacionados a seguir:

Anexo A — Relacéo de Profissionais de Nivel Superior

Anexo B - Identificacdo, Formacdo e Experiéncia Profissional de Técnicos de Nivel
Superior

Anexo C — Termo de Autorizagdo/Compromisso

Anexo D — Capacidade Técnica da Proponente

Anexo E — Planilha de Quantidades e Precos

Anexo F — Composicao do Custo Unitario dos Servicos

Anexo G — Producao Horaria dos Equipamentos Mecanicos

Anexo H — Custo Horério de Utilizacdo dos Equipamentos

Anexo | — Curva ABC

Anexo J — Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo K — Cronograma de Utilizagdo dos Equipamentos

Anexo L — Composicdo dos Encargos Sociais

Anexo M — Composicdo das Percentagens para Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Anexo N — Dados Bancéarios

16.2. No exame das propostas e atestados serdo considerados:

16.2.1. A obrigatoriedade de apresentacéo de toda a documentacao e quadros exigidos
neste Termo de Referéncia;

16.2.2. O demonstrativo do percentual adotado para os encargos sociais;

16.2.3. A inobservancia a qualguer um dos itens acima implicara na desclassificacdo da
proposta e consequente eliminagao da proponente;

16.2.4. Nao deverédo ser considerados no calculo do BDI os percentuais referentes ao
IRPJ e CSLL.

17.REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

17.1. Os pregos contratados da obra serdo reajustados anualmente a partir da data da
abertura da proposta, segundo a variagdo do indice Nacional de Custo de
Construcao-INCC, Coluna 35, utilizados para obras de saneamento, apurados e
fornecidos pela Fundacgéo Getulio Vargas.

17.2. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo
estejam atrasadas por culpa da contratada conforme cronograma fisico aprovado
pela Secretaria Executiva.
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17.3. Os reajustes dos pre¢os unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte
férmula:

Ii-To
To

17.3.1. Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més de abertura da proposta que deu origem ao
contrato

li = indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

17.4 Os critérios para correcdo monetaria, serdo os estabelecidos na Lei 10.192, de 14
de fevereiro de 2001, caso o pagamento ndo seja efetuado conforme o Decreto
Estadual n°. 5.945, de 26 de maio de 1993.

17.5 Os indices serdo aqueles apurados e fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas
para o setor saneamento, em vigor, ou, em caso de sua eventual extingdo sera
adotado aquele oficialmente aplicado para o setor e que resulte em maior
viabilidade econdmica para a Administragao.

17.6 Para itens de contrato que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as
parcelas que compdem esses itens deverdo ser desmembrados passando cada
parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.

18.SUB-ROGACAO E SUBCONTRATACAO

18.1. A subcontratacdo para alguns servicos da obra sera permitida, mediante prévia e
expressa autorizagcdo da Secretaria Executiva, no limite de 20% (vinte por cento)
do valor total das obra.

18.2. A Contratada assumira a responsabilidade por eventual subcontratacdo das obras
ou servigos acima relacionados perante a Secretaria Executiva e deverd ter dessa
Gltima prévia e expressa anuéncia, devendo obedecer o Art. 19 do Decreto
Estadual N°. 18.251 de 26 de setembro de 2.013.

18.3. A subcontratagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de
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imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia deste, ndo implica em corresponsabilidade
da Secretaria Executiva ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com 0s
artigos 69 e 70 da Lei 8.666/93.

18.4. A Secretaria Executiva se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servicos realizados por meio da subcontratacdo em desacordo com o estipulado
nos documentos contratuais e nas normas e especificagoes.

18.5. A empresa subcontratada devera utilizar uniforme e EPI’s idénticos aos da
contratada, devendo obedecer as mesmas regras quanto a servi¢os e sinalizacao
de trechos.

18.6. A Contratada devera apresentar a documentacao (Certificado de Acervo Técnico
— CAT) da empresa subcontratada que comprove a qualificacdo técnica
operacional e profissional para realizar o(s) servi¢o(s) subcontratado(s).

19.PROPRIEDADE DA INFORMACAO

19.1. As informacdes relativas ao presente Termo de Referéncia nédo serdo duplicadas
nem mesmo utilizadas pela Contratada, total ou parcialmente, para qualquer outro
objetivo que ndo seja indispensavel a consecucdo das obras e servicos por ela
executados, sem sua prévia autorizacdo pela Secretaria Executiva, por escrito.

20.ASPECTOS AMBIENTAIS

20.1. A Contratada € responsavel, perante a legislacdo ambiental aplicavel, por todas
as obras e instalacbes de apoio e servicos que estiver realizando/mantendo, bem
como pelas consequéncias legais das omissGes ou das acdes empreendidas
pelos seus empregados e prepostos, em conformidade com as especificacoes,
normas e planos basicos ambientais.

20.2. A Contratada deverd implantar programa de prevencdo e combate a incéndios,
inclusive com treinamento periédico dos trabalhadores, inclusive do pessoal de
nivel gerencial, envolvidos nas obras de ampliacdo e melhorias do Sistema de
Abastecimento de Agua da cidade de Jaru.

20.3. A Contratada, seus empregados, prepostos e deverdo colaborar
permanentemente com a Secretaria Executiva em busca da exceléncia ambiental
das atividades de construcdo e devera ter em seus quadros um técnico, com
experiéncia em controle ambiental.
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20.4. A Contratada é obrigada a obedecer todas as normas e leis referentes a
prevencao de acidentes de trabalho nos locais das obras, nas instalagbes de
apoio e nos servicos ao longo do trecho.

20.5. A Contratada obedecera a todas as legislacbes ambientais vigentes, no ambito
federal, estadual e municipal.

Porto Velho, 31 de marco de 2014.

Flavia Aparecida Mina Prince Pereira Costa
Engenheira Civil Engenheiro Civil
Mat. 300095974 Mat. 300101061

Rosely Aparecida de Jesus
Engenheira Civil
CREA 1051/D-RO

De acordo,

IACIRA TEREZENHA RODRIGUES DE AZAMOR
Coordenadora da Secretaria Executiva do Gabinete do Governador
DOE N° 2385, de 22.01.2014
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