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CONTRATO DE CONCESSAO DA
PRESTACAO REGIONALIZADA DOS
SERVICOS PUBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO DA
MICRORREGIAO DE AGUA E
ESGOTO DO ESTADO DE
RONDONIA, INSTITUIDA PELA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N¢
1.200, DE 13 DE OUTUBRO DE
2023.

Pelo presente instrumento,

o ESTADO DE RONDONIA, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n?®
00.394.585/0001-71, neste ato representado pelo Sr. Marcos José Rocha dos Santos, Governador
do Estado, atuando especificamente na condicdo de representante da MICRORREGIAO,
doravante denominado simplesmente “PODER CONCEDENTE”;

[DESIGNACAO DA CONCESSIONARIA], [qualificacdo], doravante denominada simplesmente
‘CONCESSIONARIA”;

e, na condicdo de interveniente-anuente, a AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DO ESTADO DE RONDONIA - AGERO, neste ato representada por sua Conselheira-
Diretora Presidente, a Sra. Silvia Lucas da Silva Dias, doravante denominada simplesmente
“AGENCIA REGULADORA”;

CONSIDERANDO:

a) que o presente CONTRATO foi devidamente autorizado e/ou validado pelos 6rgdos e
entidades publicas envolvidos no planejamento, na organizacao, na gestdo, na regulacao,
na fiscaliza¢do e no controle da prestacao dos servicos publicos de saneamento basico na
AREA DA CONCESSAO, conforme consta dos autos do processo administrativo n®
041.001517/2025-04;

b) a existéncia, validade e eficacia do CONTRATO DE GERENCIAMENTO, bem como da
presente CONCESSAO, nos termos da Lei Complementar Estadual 1200, de 13/10/2023, da
Lei Federal n? 11.445/2007, da Lei Federal n® 13.089/2015, da Lei Federal n®
14.026/2020, da Lei Complementar Estadual n? 1.200/2023 e das demais legislacdes
federais, estaduais e municipais que regem a matéria;

¢) a participacdo efetiva da populacdo no processo de contratacio da CONCESSAO,
assegurada pela realizacdo de consulta publica, no periodo de 19 de marc¢o de 2025 a 17
de abril de 2025, assim como da realizacdo de audiéncia publica, no dia 04 de abril de
2025; e

d) aconvocacdo nacional e internacional para participacdo na LICITACAO, com a respectiva
5
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publicacdo no Diario Oficial do Estado de Ronddnia e a realizacao do certame, ocasido em
que a (M) sagrou-se vencedora e constitui-se em SPE, em cumprimento ao item 30 do
EDITAL.

Resolvem as PARTES firmar o presente CONTRATO, que se regera pela legislacdo pertinente e
pelas clausulas e condi¢coes dispostas a seguir.

1.

DEFINICOES

1.1. Os termos grafados em letras maitsculas neste CONTRATO, no singular ou no plural,
terdo os significados indicados no GLOSSARIO constante do ANEXO VII, salvo se do seu
contexto resultar sentido claramente diverso.

LEGISLACAO APLICAVEL E REGIME JURIDICO DO CONTRATO

2.1. 0 CONTRATO esta sujeito as leis aplicadas no Brasil, com expressa rentncia a aplicacao
de qualquer outra.

2.2.Sem prejuizo das demais disposicdes constitucionais, legais, regulatorias e
regulamentares aplicaveis, incidirdo sobre a CONCESSAO, especialmente, as seguintes
normas:

2.2.1. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil;
2.2.2. Lei Federal n? 6.404/1976;

2.2.3. Lei Federal n® 8.987/1995;

2.2.4. Lei Federal n29.074/1995;

2.2.5. Lei Federal n29.307/1996;

2.2.6. Lei Federal n® 11.107/2005;

2.2.7. Lei Federal n® 11.445/2007;

2.2.8. Lei Federal n? 13.089/2015;

2.2.9. Lei Federal n? 13.460/2017;
2.2.10. Lei Federal n® 14.026/2020;
2.2.11. Lei Federal n® 14.133/2021;
2.2.12. Lei Federal n2 14.898/2024;
2.2.13. Decreto Federal n® 7.217/2010;
2.2.14. Decreto Federal n® 11.598/2023;
2.2.15. Decreto Federal n? 11.599/2023;

2.2.16. Constituicdo do Estado de Rondénia;
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2.2.17. Lei Complementar Estadual n? 826/2015;
2.2.18. Lei Complementar Estadual n? 1.200/2023
2.2.19. Lei Estadual n23.686/2015;

2.2.20. Lei Estadual n2 3.830/2016;

2.2.21. Decreto Estadual n2 24.950/2020;

2.2.22. Decreto Estadual n? 28.874/2024.

2.2.23. Resolu¢do n? 01/2024 /SEDEC-MRAERO,
2.2.24. Resolugao n.2 03/2025/SEDEC-MRAERO,
2.2.25. Resolugdo n? 05/2025/SEDEC-MRAERO; e
2.2.26. Resolu¢aon.2 02/2026/SEDEC-MRAERO

2.3. As referéncias as normas aplicaveis 8 CONCESSAO deverio ser compreendidas como
referéncias a legislacdo que as substitua ou modifique, total ou parcialmente.

2.4. Este CONTRATO regula-se pelas suas disposi¢des e pelos preceitos de Direito Publico,
sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposi¢des de Direito Privado que lhe sejam especificas.

2.5. 0 regime juridico deste CONTRATO, em conjunto com os instrumentos juridicos
relacionados 3 CONCESSAO, referidos na Clausula 2.6, conferem ao PODER CONCEDENTE as
prerrogativas de:

2.5.1. altera-lo, unilateralmente, para melhor adequacgéo as finalidades de interesse publico,
nos termos estabelecidos neste CONTRATO, bem como na legislagdo e na regulamentacao
aplicaveis, assegurando sempre a manutencdo da equacdo econOmico-financeira do
CONTRATO;

2.5.2. intervir na CONCESSAO e extinguir o CONTRATO, se necessario, em observancia ao
previsto neste instrumento, bem como na legislacao aplicavel; e

2.5.3. fiscalizar, por si ou por intermédio da AGENCIA REGULADORA, a execu¢do do
CONTRATO, nos termos deste instrumento, bem como da legislacdo e da regulamentacao
aplicaveis.

2.6. Sdo instrumentos juridicos relacionados 3 CONCESSAOQ, sem prejuizo de outros que
venham a ser celebrados:

2.6.1. o CONTRATO DE GERENCIAMENTO e seus respectivos ANEXOS, celebrado entre o
ESTADO e a MICRORREGIAO, com a interveniéncia-anuéncia da AGENCIA REGULADORA; e

2.6.2. 0 termo de rescisdo dos vinculos juridicos, celebrado entre a COMPANHIA e a
MICRORREGIAO.
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INTERPRETACAO

3.1.Em caso de divergéncias entre: (i) as normas aplicdveis 3 CONCESSAO e aos
SERVICOS; (ii) os instrumentos juridicos referidos na Clausula 2.6; (iii) as disposi¢des do
EDITAL e de seus respectivos ANEXOS; e (iv) as disposi¢oes deste CONTRATO e de seus
respectivos ANEXOS, prevalecera o seguinte:

3.1.1. em 12 (primeiro) lugar, prevalecerao as disposi¢des constantes das leis aplicaveis
sobre a CONCESSAO e os SERVICOS, incluindo as mencionadas na Clausula 2.2, exceto as
normas legais dispositivas de direito privado;

3.1.2. em 22 (segundo) lugar, prevalecerao as disposi¢oes constantes deste CONTRATO e de
seus respectivos ANEXOS, sendo que as disposicoes do CONTRATO prevalecerao sobre as
de seus respectivos ANEXOS;

3.1.3.em 32 (terceiro) lugar, prevalecerao as disposi¢oes constantes do EDITAL e de seus
respectivos ANEXOS, sendo que as disposigdes do EDITAL prevalecerdo sobre as de seus
respectivos ANEXOS;

3.1.4.em 42 (quarto) lugar, prevalecerdo as disposicdes constantes as disposi¢oes
constantes do CONTRATO DE GERENCIAMENTO e de seus respectivos ANEXOS, sendo que
as disposicoes do CONTRATO DE GERENCIAMENTO prevalecerdao sobre as de seus
respectivos ANEXOS;

3.1.5.em 52 (quinto) lugar, prevalecerdo as disposicdes constantes de atos
regulamentares emitidos pela AGENCIA REGULADORA previamente a publicagdo do
EDITAL;

3.1.6. em 62 (sexto) lugar, prevalecerdo as disposicdes constantes do termo de rescisao
dos vinculos juridicos.

3.2. As duvidas surgidas na aplicacao deste CONTRATO, bem como os casos omissos, serdao
resolvidas pela AGENCIA REGULADORA, respeitadas a legislagio e a regulamentagio
aplicaveis e a possibilidade de as PARTES se valerem dos mecanismos de solucdo de
conflitos, nos termos das Clausulas 52 a 54.

ANEXOS

4.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais, os seguintes ANEXOS:
ANEXO I - EDITAL, ANEXOS E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS;

ANEXO IT - PROPOSTA VENCEDORA;

ANEXO III - INDICADORES DE DESEMPENHO;

ANEXO IV - AREA DA CONCESSAO;

ANEXO V - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAO;

ANEXO VI - DISPOSICOES PARA CONTRATAGCAO DE VERIFICADOR E CERTIFICADOR
INDEPENDENTES;



MINUTA DE EDITAL DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

ANEXO VII - GLOSSARIO;

ANEXO VIII - ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES;

ANEXO IX - MINUTA REFERENCIAL DO CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS;
ANEXO X - DISPOSICOES PARA A CONTRATACAO DE GARANTIAS;

ANEXO XI - DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA FINS DE
REEQUILIBRIOECONOMICO-FINANCEIRO;

ANEXO XII - DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA
E ECONOMICA REFERENCIAL - EVTE;

ANEXO XIII - OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS; e
ANEXO XIV - MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL.

OBJETO DA CONCESSAOQ

5.1. A CONCESSAO tem por objeto a PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA, com exclusividade na AREA DA CONCESSAO, por meio da exploracio das
infraestruturas integrantes do SISTEMA, de acordo com a descri¢do, as caracteristicas e as
especificagdes técnicas detalhadas no EDITAL neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS,
no PLANO REGIONAL DE AGUA E ESGOTO, assim como na legislagdo e na regulamentagio
aplicaveis.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

6.1. O valor do presente CONTRATO é de R$ 8.477.095.656,38 (oito bilhdes, quatrocentos e
setenta e sete milhdes, noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito
centavos), na data-base de abril de 2025, que corresponde ao valor presente da RECEITA
DE EXPLORAGAO projetada a ser arrecadada pela CONCESSIONARIA ao longo da execugio
do CONTRATO, o qual sera atualizado pelo IPCA na mesma data de reajuste das TARIFAS.

6.2. O valor estimado do CONTRATO, indicado na Clausula 6.1, tem finalidade meramente
referencial, nio podendo ser invocado, pela CONCESSIONARIA ou pelo PODER
CONCEDENTE, como fundamento ou parametro para a realizacdo de recomposi¢cdes do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, indenizagdes, ressarcimentos e afins.

PRAZO DE VIGENCIA DA CONCESSAQ
7.1. A vigéncia da CONCESSAO compreendera o somatério dos seguintes prazos:

7.1.1. da FASE DE TRANSI(;AO DO SISTEMA, conforme indicado na Clausula 8.1, que se
iniciard na data de assinatura do presente CONTRATO e se estendera até a data de
celebracao do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA; e

7.1.2. do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de OPERACAO DO SISTEMA por parte da
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CONCESSIONARIA, que se iniciard a partir da data de emissio do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

7.2. 0 encerramento antecipado ou a prorrogacio da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, nos
termos das Clausulas 8.9 e 8.10, ensejardo a adequagdo automatica do prazo de vigéncia
previsto na Clausula 7.1, assegurando-se 3 CONCESSIONARIA a integralidade do prazo de
OPERACAO DO SISTEMA previsto na Clausula 7.1.2.

7.3. Apenas admitir-se-a a extensdo do prazo de vigéncia deste CONTRATO, previsto na
Clausula 7.1.2: (i) como mecanismo de recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, por periodo determinado; ou (ii) até que haja a assuncdo dos SERVICOS pelo
PODER CONCEDENTE ou pelo novo operador, nos termos das clausulas 41.2.2 e 41.4.

7.4. 0 PODER CONCEDENTE devera observar o disposto no art. 91, §42, da Lei Federal n®
14.133/2021 antes de formalizar a extensao do prazo de vigéncia deste CONTRATO.

FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA DA CONCESSAQ

8.1. Na data de assinatura do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA
dardo inicio a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, com duragio prevista de até 180 (cento e
oitenta) dias.

8.2. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, a COMPANHIA e os SAAEs permanecerao,
integralmente responsaveis pela prestacao de todos os SERVICOS, incluindo a operagdo e a
manutencdo de todo o SISTEMA EXISTENTE.

8.2.1. A CONCESSIONARIA, ao longo da FASE DE TRANSI(;AO DO SISTEMA, realizara o
acompanhamento das atividades relacionadas ao acompanhamento e a transicao do
SISTEMA EXISTENTE, devendo, para tanto, mobilizar recursos proéprios, na forma de
pessoal, material, contratacdo e desenvolvimento de solucdes de tecnologia da informacao
e de comunicacao, dentre outros necessarios.

8.2.2. ACONCESSIONARIA sera integralmente responsavel pelo correto dimensionamento
dos recursos, materiais e humanos, necessarios para o acompanhamento e a assungao das
atividades relacionadas a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA.

8.2.3. 0 PODER CONCEDENTE se responsabilizara, durante a FASE DE TRANSICAO DO
SISTEMA, pela adequada prestacao de informacdes pela COMPANHIA e pelos SAAEs a
CONCESSIONARIA, com vistas a garantir o fluxo necessario de informacgdes para que a
CONCESSIONARIA possa assumir a OPERACAO DO SISTEMA apés o fim da FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA.

8.3. Em até 7 (sete) dias uteis apds a celebracdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA, a AGENCIA REGULADORA, a COMPANHIA e os SAAEs constituirdo o
COMITE DE TRANSICAO, que ter4 a funcéo de facilitar a interlocucio e a interagdo entre as
equipes do PODER CONCEDENTE, da CONCESSIONARIA, da AGENCIA REGULADORA, da
COMPANHIA e dos SAAEs durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, possibilitando a
troca de informacgdes referentes aos aspectos essenciais para a transi¢do dos SERVICOS e a
assuncio, pela CONCESSIONARIA, da OPERACAO DO SISTEMA.

8.3.1. 0 COMITE DE TRANSICAO sera composto por: (i) 2 (dois) representantes indicados
10
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pelo PODER CONCEDENTE; (ii) 2 (dois) representantes indicados pela AGENCIA
REGULADORA; (iii) 4 (quatro) representantes indicados pela CONCESSIONARIA; (iv) 4
(quatro) representantes indicados pela COMPANHIA; e (v) 6 (seis) representantes dos
SAAEs indicados pela MICRORREGIAO, sendo 2 (dois) indicados pelo ESTADO e 4 (quatro)
indicados pelos MUNICIPIOS.

8.3.2. Para os fins da Clausula 8.3.1, os representantes do PODER CONCEDENTE, da
AGENCIA REGULADORA, da COMPANHIA e dos SAAEs deverio, preferencialmente, ser
servidores efetivos ou empregados publicos integrantes dos quadros permanentes de
orgdo ou das referidas entidades, dotados de conhecimentos pertinentes a aspectos
técnico-operacionais, contabeis e de gestao comercial dos SERVICOS.

8.3.3. Os representantes do COMITE DE TRANSICAO serido nomeados no prazo previsto na
Clausula 8.3 por meio de portaria ou outro ato pertinente emitido pelo PODER
CONCEDENTE.

8.4. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, o PODER CONCEDENTE compromete-se
a envidar seus melhores esforcos para assegurar o cumprimento, pela COMPANHIA e pelos
SAAEs, das seguintes obrigacoes:

8.4.1. franquear 3 CONCESSIONARIA livre acesso as informacdes necessarias acerca do
SISTEMA EXISTENTE e de todos os SERVICOS, incluindo, mas ndo se limitando, a:

8.4.1.1. registros disponiveis sobre a da prestagdo dos SERVICOS e de quaisquer
outras atividades eventualmente desempenhadas pela COMPANHIA e pelos SAAEs,
relativos aos 5 (cinco) anos anteriores;

8.4.1.2. arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais documentos e
informacdes acerca das instalagdes integrantes do SISTEMA EXISTENTE, que serdo
operadas pela CONCESSIONARIA;

8.4.1.3. licencas ambientais, licencas ou autoriza¢des urbanisticas e outorgas de
recursos hidricos, termos de ajustamento de conduta em vigor e demais documentos
relativos ao cumprimento da legislagio ambiental aplicavel, autorizacdes de uso,
servidoes, entre outros necessarios a operacao dos SERVICOS, inclusive quanto a
procedimentos relacionados a eventual licenciamento ambiental em curso;

8.4.1.4. registros imobiliarios dos BENS REVERSIVEIS iméveis integrantes do
SISTEMA EXISTENTE;

8.4.1.5. registros de ac¢oes judiciais, processos administrativos, termos de ajustamento
de conduta e outros expedientes de natureza similar e que tratem de passivos
existentes ou discussoes relativas ao cumprimento da legislacao, inclusive ambiental;
e

8.4.1.6. informac¢des sobre os BENS REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA
EXISTENTE, operados pela COMPANHIA ou SAAEs e que se encontrem irregularmente
ocupados por terceiros.

8.4.2. disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, quaisquer outras informacdes
relevantes ao planejamento e a adocao das providéncias necessarias a adequada
transferéncia do SISTEMA EXISTENTE e dos SERVICOS;
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8.4.3. franquear 3 CONCESSIONARIA o livre e desimpedido acesso aos BENS REVERSIVEIS
integrantes do SISTEMA EXISTENTE e disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA,
profissionais habilitados para acompanhar as equipes durante as visitas aos ativos, os
quais deverao ser aptos a compartilhar as rotinas praticadas e esclarecer quaisquer
informacées solicitadas pela CONCESSIONARIA;

8.4.4. franquear 8 CONCESSIONARIA, durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA e pelo
periodo de até 90 (noventa) dias apds o seu término, livre acesso a todas e quaisquer
informagdes relativas a prestagdo dos SERVICOS, de forma integral, incluindo o acesso ao
sistema(s) informatizado(s) de cadastro da COMPANHIA e dos SAAEs, bem como ao
sistema de gestdo e de gerenciamento comercial e ao banco de dados da COMPANHIA e
dos SAAEs, com dados sobre cobranga, leitura, emissao, corte, religacao, inadimpléncia,
recebimento e controle dos SERVICOS e quaisquer outras atividades desempenhadas pela
COMPANHIA e pelos SAAEs na AREA DA CONCESSAO, mediante a disponibilizagio de
senhas, codigos-fonte e demais permissdes de acesso aos funcionarios da
CONCESSIONARIA designados para tal fim, bem como a disponibilizagio de ao menos um
terminal especifico para acesso ao sistema de gestdao comercial da COMPANHIA e dos
SAAEs, na sede da CONCESSIONARIA; e

8.4.5. disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, no edificio sede da COMPANHIA e dos
SAAEs, infraestrutura fisica para que as equipes da CONCESSIONARIA, encarregadas da
transicao dos SERVICOS, possam realizar as atividades necessarias ao acompanhamento e
a assuncao dos SERVICOS.

8.5. Areceita faturada e arrecadada correspondente a prestacdo dos SERVICOS e SERVICOS
COMPLEMENTARES durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA pertencera
exclusivamente a COMPANHIA ou aos SAAEs, aos quais caberdo, conforme a titularidade
sobre as referidas receitas, realizar o seu faturamento e cobranca junto aos USUARIOS,
inclusive em relagdo aos pagamentos inadimplidos.

8.5.1. Cabera a COMPANHIA ou aos SAAEs adotar a¢gdes para recuperagao de débitos dos
USUARIOS relativos a prestacdo dos SERVICOS até a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA,
sem prejuizo do disposto na clausula 28.4.1.

8.5.2. Cabera & CONCESSIONARIA a receita proveniente do pagamento das TARIFAS
EFETIVAS e SERVICOS COMPLEMENTARES decorrente da prestacdo dos SERVICOS a
partir do inicio da OPERACAO DO SISTEMA pela CONCESSIONARIA.

8.5.3. A receita faturada no primeiro més apés o fim da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA
sera repartida proporcionalmente entre a CONCESSIONARIA e a COMPANHIA ou SAAEs,
tendo como critério o niumero de dias corridos em que cada operador foi responsavel pela

prestacdo dos SERVICOS, nos casos em que o ciclo de leitura contemple medigdes
anteriores a data de inicio da OPERACAO DOS SISTEMA.

8.5.4. Durante a FASE DE TRANSI(;AO DO SISTEMA, a COMPANHIA ou os SAAEs deverao
pagar regularmente os valores devidos a titulo de taxas de fiscalizagdo e regulacao a
AGENCIA REGULADORA e/ou aos demais entes de fiscalizagdo competentes, na forma da
legislacao.

8.6. Cabera ao PODER CONCEDENTE, durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA,
diligenciar junto a COMPANHIA e aos SAAEs para a preservacao dos BENS REVERSIVEIS
integrantes do SISTEMA EXISTENTE, responsabilizando-se a COMPANHIA e os SAAEs pela sua
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manutengio, protecdo contra acdes de vandalismo e transferéncia 38 CONCESSIONARIA, em
condig¢oes de utilizacao e funcionamento similares aquelas observadas quando da data de
apresentacao da PROPOSTA VENCEDORA.

8.7. Encerrada a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA e atendidas as obrigacdes listadas na
Clausula 82 deste CONTRATO, a COMPANHIA e os MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS SAAES
transferirdo 8 CONCESSIONARIA os BENS REVERSIVEIS de sua titularidade ou gestfio que sejam
integrantes do SISTEMA EXISTENTE, por meio da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA.

8.7.1. A AGENCIA REGULADORA sera notificada pelo PODER CONCEDENTE sobre a celebragio
do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA e encerramento da FASE DE TRANSICAO DO
SISTEMA.

8.7.2. 0 TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA deveri ser celebrado entre o PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA, a COMPANHIA e os MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS
SAAEs.

8.7.3. A assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA formalizara a transferéncia
da OPERACAO DO SISTEMA 3 CONCESSIONARIA, nos termos da Clausula 8.8.

8.7.4. Caso um ou mais MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS SAAEs estabelecam restrigdes a
celebracdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, fica autorizada a sua celebracdo sem
a inclusao dos referidos municipios.

8.7.4.1. 0s MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS SAAEs a que se refere a Clausula 8.7.4 deverio
ser integrados ao SISTEMA, mediante a celebracdo de termo de transferéncia especifico e
complementar, cabendo ao PODER CONCEDENTE garantir o correspondente reequilibrio
economico-financeiro do CONTRATO em fun¢ao da integracdo tardia ao SISTEMA.

8.8. Ap6s a formalizacdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA
tornar-se-a a Unica e exclusiva responsavel pela prestacdo dos SERVICOS e pela posse,
guarda, operagdo, manutenc¢io e conservacio dos BENS REVERSIVEIS que lhe foram
transferidos, integrantes do SISTEMA EXISTENTE, até a extincdo da CONCESSAO,
assumindo todas as obrigacdes pertinentes, previstas neste CONTRATO, bem como fazendo
jus ao conjunto de direitos previstos no CONTRATO, inclusive quanto a percep¢do das
receitas correspondentes.

8.8.1. A CONCESSIONARIA podera, em acordo com o PODER CONCEDENTE, com a
COMPANHIA e/ou com os MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS SAAEs, realizar acdes de
cooperagdo para atuacdo e/ou intercambio de informag¢des quanto a ag¢des judiciais,
processos administrativos, termos de ajustamento de conduta e passivos existentes
anteriormente ao inicio da OPERACAO DO SISTEMA.

8.9. Mediante comum acordo entre as PARTES, a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA podera
ser encerrada antes do prazo previsto na Clausula 8.1, desde que haja a aprovag¢do do
INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, estabelecido nas Cldusulas 9.8.1,9.8.2 € 9.8.3.

8.9.1. 0 encerramento antecipado da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, nos termos
previstos na Clausula 8.9, ndo ensejara o reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
em favor de qualquer das PARTES, nem importara em alteracio do prazo da OPERACAO
DO SISTEMA estabelecido na Clausula 7.1.
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8.9.2. Cabera ao PODER CONCEDENTE diligenciar junto aos SAAEs e a COMPANHIA a
viabilidade do encerramento antecipado da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA a que alude
a Clausula 8.9, inclusive no que se refere aos eventuais impactos financeiros de tal medida
para os referidos prestadores.

8.10. A CONCESSIONARIA podera motivadamente requerer ao PODER CONCEDENTE, em
até 30 (trinta) dias de antecedéncia em relagdo a data de término da FASE DE TRANSICAO
DO SISTEMA, a prorrogacgdo do prazo previsto na Clausula 8.1, por até 90 (noventa) dias,
contados da data originalmente prevista para o encerramento da FASE DE TRANSICAO DO
SISTEMA, nas seguintes hipoteses:

8.10.1. descumprimento, pela COMPANHIA e/ou pelos SAAEs, das obrigacdes previstas na
Clausula 84, que inviabilize ou onere a assun¢ao do SISTEMA pela CONCESSIONARIA no
prazo indicado na Clausula 8.1;

8.10.2. impossibilidade de obtencdo, pela CONCESSIONARIA, de informacdes ou
documentos sobre o SISTEMA EXISTENTE junto a COMPANHIA e/ou aos SAAEs, que
comprovadamente prejudique a assuncio da OPERACAO DO SISTEMA pela
CONCESSIONARIA ou a prestagido dos SERVICOS;

8.10.3. auséncia de transferéncia, pela COMPANHIA e/ou pelos MUNICIPIOS ATENDIDOS
PELOS SAAEs, dos BENS REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA EXISTENTE; e/ou

8.10.4. materializacdo de fato cuja responsabilidade esteja atribuida ao PODER
CONCEDENTE, em virtude de lei ou da alocagdo de riscos prevista na Clausula 35.4, que
prejudique o cumprimento do prazo indicado na Clausula 8.1.

8.11. Na hipotese prevista na Clausula 8.10, a solicitagdo de prorrogacao devera especificar
as pendéncias existentes para o inicio da OPERACAO DO SISTEMA e seus respectivos efeitos
econdmicos, incluindo, conforme o caso: (i) as obriga¢des nao cumpridas pela COMPANHIA
e/ou pelos SAAEs, conforme Clausula 8.10.1; (ii) os documentos e as informagdes solicitados
pela CONCESSIONARIA e nio disponibilizados pela COMPANHIA e/ou pelos SAAEs,
conforme Clausula 8.10.2; (iii) os BENS REVERSIVEIS que ndo foram transferidos pela
COMPANHIA e/ou pelos MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS SAAEs, conforme Clausula 8.10.3;
(iv) o risco materializado e sua alocagdo ao PODER CONCEDENTE, conforme Clausula 8.10.4.

8.12. O pedido de prorrogacao referido na Clausula 8.10 devera ser apreciado e decidido
pelo PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias.

8.12.1. A CONCESSIONARIA nio se responsabilizara pelas consequéncias advindas do
descumprimento, por parte do PODER CONCEDENTE, do prazo previsto na Clausula 8.12,
ndo arcando, neste caso, com quaisquer prejuizos ou punicoes.

8.13. Encerrada a vigéncia da prorrogacio da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, nos
termos da Clausula 8.10, sem que os 6bices ao inicio da OPERACAO DO SISTEMA tenham
sido superados ou eliminados, podera a CONCESSIONARIA pleitear a rescisio do
CONTRATO, na forma das Clausulas 45.1, 45.2 e do art. 39 da Lei Federal n® 8.987/1995.

8.14. A materializacao dos eventos indicados nas Clausulas 8.10.1 a 8.10.4 ensejara o
reequilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO em favor da CONCESSIONARIA, desde
que seja devidamente comprovado o impacto na equacao econOmico-financeira do
CONTRATO.
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8.15. As controvérsias havidas entre o PODER CONCEDENTE, a COMPANHIA, os SAAEs e a
CONCESSIONARIA relativas a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, incluindo-se aquelas
atinentes aos encargos e direitos previstos na Clausula 8.4, serdo dirimidas pela AGENCIA
REGULADORA, mediante provocacao do interessado, sem prejuizo da possibilidade de
submissdo da divergéncia aos mecanismos de solu¢do de conflitos previstos neste
CONTRATO.

INVENTARIO DOS BENS REVERSIVEIS

9.1. A partir do inicio da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA devera
elaborar, as suas expensas, o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, no qual serao
identificados e descritos, detalhadamente, todos os BENS REVERSIVEIS, transferidos a
CONCESSIONARIA ou por ela adquiridos ou construidos, nos termos da Clausula 10.2, cuja
guarda, operacdao, manutencdo e conservacdo serdo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, com a descricio de suas funcionalidades e de seu estado de conservagio.

9.1.1. A CONCESSIONARIA, a seu critério e as suas expensas, podera contratar
instituicio especializada para elaborar e atualizar o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

9.2. 0 INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS devera conter as exigéncias minimas sobre a
base de dados de ativos conforme a Norma de Referéncia n? 03/2023, aprovada pela
Resolucao n? 161/2023 da ANA, e nos demais normativos editados pela ANA sobre o tema,
devendo ser auditados e dispostos em sistema informatizado.

9.3. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA fario vistoria nos BENS REVERSIVEIS que serio
entregues 3 CONCESSIONARIA quando da assungido do SISTEMA EXISTENTE, os quais
deverio constar no TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, contendo a descricao do
estado de conservacdo dos referidos bens, bem como a existéncia de ocupacdo irregular, se
for o caso.

9.3.1. Caso o PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA REGULADORA deixem de realizar a
vistoria prevista na Clausula 9.3 prevalecera, para fins do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA, a identificacio e a descri¢do do estado de conservacio dos BENS REVERSIVEIS
apresentadas pela CONCESSIONARIA.

9.4. 0 PODER CONCEDENTE, a COMPANHIA e os SAAEs deverdao acompanhar a elaboracao
do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, provendo informaces e esclarecimentos
solicitados pela CONCESSIONARIA ou pela instituicio especializada por ela contratada,
referida na Clausula 9.1.1, acerca dos BENS REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA
EXISTENTE.

9.4.1.0 PODER CONCEDENTE devera assegurar, bem como diligenciar junto a
COMPANHIA e aos SAAEs, quando necessario, o amplo acesso dos prepostos da
CONCESSIONARIA as informacées, instalacdes e equipamentos integrantes doSISTEMA
EXISTENTE, para realizacio do levantamento dos BENS REVERSIVEIS e elaboracio do
INVENTARIODE BENS REVERSIVEIS.

9.5. 0 INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS abrangera os BENS REVERSIVEIS méveis e
imoveis, incluindo instalacdes e equipamentos, ndo incluindo os imdéveis onde haja, na data

15



MINUTA DE EDITAL DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

de elaboracio do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, a execucdo de atividades
meramente comerciais ou administrativas da COMPANHIA ou dos SAAEs.

9.6. Até o encerramento da FASE DE TRANSICAO, a CONCESSIONARIA devera encaminhar a
AGENCIA REGULADORA, com periodicidade mensal, relatério sobre o andamento da
primeira versio do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

9.7. A primeira versio do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS devera ser elaborada e
encaminhada pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, 3 COMPANHIA, aos SAAEs e 3
AGENCIA REGULADORA no prazo de até 75 (setenta e cinco) dias contados da data de
assinatura do CONTRATO.

9.7.1. 0 PODER CONCEDENTE, a COMPANHIA e os SAAEs terdo o prazo de até 30 (trinta)
dias, contados da apresentacio da primeira versio do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS, para apresentar suas consideragdes 8 AGENCIA REGULADORA, de forma a
subsidiar a emissdo da decisao referida na Clausula 9.7.2.

9.7.1.1. 0 PODER CONCEDENTE, a COMPANHIA e os SAAEs poderdo sugerir a
AGENCIA REGULADORA, de forma tecnicamente justificada, modificaces e ajustes a
serem implementados pela CONCESSIONARIA no levantamento e/ou na avaliagdo dos
BENS REVERSIVEIS.

9.7.2. A AGENCIA REGULADORA terd o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentacio da primeira versio do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, ou das
manifestacdes referidas na Clausula 9.7.1, o que ocorrer por ultimo, para comunicar a sua
decisdo 3 CONCESSIONARIA, ao PODER CONCEDENTE, 3 COMPANHIA e aos SAAEs,
podendo aprovar o inventdario ou propor, de forma tecnicamente justificada, modifica¢des
e ajustes a serem implementados pela CONCESSIONARIA.

9.7.3. Caso a AGENCIA REGULADORA proponha modificaces ou ajustes no INVENTARIO
DE BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA, uma vez comunicada da referida decisio,
terd o prazo de até 15 (quinze) dias para se manifestar, de forma tecnicamente justificada,
devendo a CONCESSIONARIA, dentro deste prazo, reencaminhar o INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS a3 AGENCIA REGULADORA, com cépia para o PODER CONCEDENTE, para a
COMPANHIA e para os SAAEs, com as alteragdes exigidas, para fins de aprovacgao.

9.7.4. Na hipétese da Clausula 9.7.3, uma vez recebido o INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS revisado, a AGENCIA REGULADORA ter4 o prazo de até 30 (trinta) dias para
comunicar sua decisio final 2 CONCESSIONARIA, ao PODER CONCEDENTE, 3 COMPANHIA
e aos SAAEs, devendo, na hipétese de ndo-aprovacgao, informar as razdes que motivaram a
sua decisao.

9.7.4.1. A CONCESSIONARIA poderd submeter eventual divergéncia em relagdo a
decisao da AGENCIA REGULADORA aos mecanismos de solucdo de controvérsias
previstos neste CONTRATO.

9.8. A aprovagio do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS devera ocorrer em até 180 (cento
e oitenta) dias contados da assinatura do CONTRATO.

9.8.1. Caso a CONCESSIONARIA solicite a antecipa¢io do encerramento da FASE DE
TRANSI(;AO DO SISTEMA, nos termos da Clausula 8.9, devera antecipar a entrega do
INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS e obter a sua aprovacdo pela AGENCIA
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REGULADORA.

9.8.2. As PARTES, em comum acordo, poderao anuir com a prorroga¢ao do prazo a que se
refere a Clausula 9.8 ou da obrigacao a que se refere a Clausula 9.8.1, caso subsistam
divergéncias em relacdo a BENS REVERSIVEIS relativos ao SISTEMA EXISTENTE, desde
que nao haja comprometimento da prestagio dos SERVICOS, obrigando-se a
CONCESSIONARIA, desde entdo, ao atendimento integral das obrigacdes estabelecidas no
presente CONTRATO.

9.8.3. Na hipétese prevista na Clausula 9.8.2,a AGENCIA REGULADORA devera aprovar um
INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS provisério, contendo a identificacdo e detalhamento
dos BENS REVERSIVEIS com informagdes incontroversas quanto a sua existéncia,
localizacgao, tipo e estado de conservagao, cabendo-lhe determinar ajustes e prazo para a
finalizacdo, pela CONCESSIONARIA, da versdo definitiva do referido inventario.

9.9. A CONCESSIONARIA devera atualizar o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS ao longo
de toda a vigéncia do CONTRATO, em conformidade com a legislacdo e regulamentacao
aplicaveis, devendo remeter novas versdes do documento ao PODER CONCEDENTE e a
AGENCIA REGULADORA, conforme as Clausulas 21.6.1 e 21.6.1.3.

9.9.1. A atualizacdo mencionada na Clausula 9.9 devera considerar bens que venham a ser
adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA ou, ainda, recebidos de terceiros e
vinculados diretamente a execucdo do objeto deste CONTRATO.

9.10. A primeira versio do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS devera conter a
identificacdo dos BENS REVERSIVEIS que se encontrem no todo ou em parte ocupados
irregularmente.

10. BENS DA CONCESSAQ

10.1. A CONCESSAO sera integrada pelos BENS DA CONCESSAO, assim considerados todos
os bens, incluindo instalagdes, equipamentos, maquinas, aparelhos, edificacdes, solugdes de
tecnologia da informacdo e de comunicagdo, acessorios, dentre outros, empregados na
prestacdo dos SERVICOS e na execucdo deste CONTRATO, sejam estes bens classificados
como BENS REVERSIVEIS ou como BENS PRIVADOS, nos termos das Clausulas 10.2 e 10.3.

10.2. Serdo considerados BENS REVERSIVEIS todos os bens descritos no INVENTARIO DE
BENS REVERSIVEIS, incluindo instalacdes, equipamentos, maquinas, aparelhos, edificacgoes,
solugdes de tecnologia da informacdo e comunicagao, acessdrios, dentre outros, que sejam
essenciais e indispensaveis a prestagcdo dos SERVICOS e/ou a execucao deste CONTRATO,
abrangendo: (i) os BENS REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA EXISTENTE, cujo uso sera
cedido & CONCESSIONARIA; (ii) os BENS REVERSIVEIS que venham a ser adquiridos,
incorporados ou construidos pela CONCESSIONARIA; e (iii) os BENS REVERSIVEIS que
venham a ser adquiridos, incorporados ou construidos, nos termos deste CONTRATO, pelo
ESTADO, MUNICIPIOS, COMPANHIA, LOTEDORES ou USUARIOS que venham a ser
incorporados ao SISTEMA nos termos da legislacao ou deste CONTRATO.

10.2.1. Incluem-se na definicdo de solugdes de tecnologia da informacao e comunicagdo
para fins de classificacdo como BENS REVERSIVEIS os softwares especificos cuja utilizagdo
seja essencial para a prestacao dos SERVICOS e/ou a execu¢do deste CONTRATO, como
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programas técnicos de analise e processamento de dados.

10.2.2. Para fins de classificagio como BENS REVERSIVEIS, consideram-se essenciais e
indispensaveis os bens (i) necessarios a realizacdo dos SERVICOS; (ii) cuja auséncia
impeca ou dificulte significativamente a realizagdo dos SERVICOS, comprometendo a sua
qualidade e/ou continuidade.

10.3. Serao considerados BENS PRIVADOS as instalacbes e os demais bens da
CONCESSIONARIA utilizados para fins meramente comerciais e administrativos, incluindo
escritorios, lojas de atendimento aos USUARIOS, depdsitos, almoxarifados e patios de
equipamentos, que ndo sejam considerados essenciais e indispensaveis a prestacdo dos
SERVICOS e/ou a execucdo deste CONTRATO.

10.3.1. Os BENS PRIVADOS poderao ser gravados, dados em garantia ou alienados
livremente pela CONCESSIONARIA.

10.3.2. Eventuais bens privados da COMPANHIA existentes no mesmo imoével onde
localizadas unidades operacionais vinculadas a prestacao dos SERVICOS ndo serao
transferidos a CONCESSIONARIA, cabendo as PARTES a negociagdo para
desmembramento ou uso compartilhado do referido imovel, assegurando-se a
CONCESSIONARIA o regular uso das instalagdes operacionais durante a OPERACAO DO
SISTEMA.

10.4. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservacao e seguranca, as suas expensas, os BENS DA CONCESSAO, durante toda a
vigéncia deste CONTRATO, efetuando, para tanto, os reparos, renovacdes, adaptacdes e
manutencdes necessarias ao bom desempenho e a atualidade dos SERVICOS, nos termos
previstos neste CONTRATO.

10.5. As estruturas, instala¢des, prédios, bens e equipamentos resultantes das obras e
investimentos executados durante a vigéncia da CONCESSAO serdo incorporadas ao
SISTEMA, inclusive para fins de reversdo, e passardo a ser operados pela
CONCESSIONARIA nas condicdes previstas neste CONTRATO.

10.5.1. Excetuam-se do regramento previsto na Clausula 10.5 as obras e os investimentos
realizados pela CONCESSIONARIA em BENS PRIVADOS, os quais ndo integrardo o
SISTEMA nem reverterao ao PODER CONCEDENTE.

10.6. A CONCESSIONARIA somente podera desativar e/ou alienar bens moéveis e
equipamentos que se qualifiquem como BENS REVERSIVEIS se esses: (i) deixarem de ser
necessarios a OPERACAO DO SISTEMA; ou (ii) deixarem de apresentar condi¢des adequadas
de utiliza¢do, cabendo a CONCESSIONARIA, neste tltimo caso, previamente a desativacdo ou
alienacio dos BENS REVERSIVEIS, substitui-los por outros em condicoes de
operacionalidade e funcionamento semelhantes ou superiores as dos substituidos,
garantindo a adequada prestacao do SERVICO.

10.6.1. A desativagao ou alienagdo de bens moveis e equipamentos que se qualifiquem
como BENS REVERSIVEIS dependem de prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

10.6.1.1. 0 PODER CONCEDENTE, a seu critério e mediante solicitacdo da
CONCESSIONARIA, podera pré-autorizar a substituicdo de (i) BENS REVERSIVEIS
integrantes de determinadas tipologias e/ou (ii) BENS REVERSIVEIS cuja substituicdo
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ja tenha sido prevista no PLANO DE INVESTIMENTOS elaborado nos termos da
Clausula 11.1 e do ANEXO V - CADERNO DE ENCARGOS, incluindo a renovagdo do
parque de hidrometros.

10.6.1.2. Equipamentos operacionais, tais como hidrometros, cuja troca possa ser
efetuada dentro de um periodo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, poderdo ser
substituidos pela CONCESSIONARIA sem a prévia anuéncia indicada na Clausula
10.6.1, desde que a substituicio ndo afete a adequada prestacdo dos SERVICOS e
observadas as condi¢des previstas na Clausula 10.6.

10.6.2. Os bens iméveis onde localizados BENS REVERSIVEIS cujas instalacées venham a
ser desativadas pela CONCESSIONARIA serio transferidos ao PODER CONCEDENTE, livres
de passivos ambientais.

10.6.3. Cabera ao PODER CONCEDENTE, quando cabivel, reverter os bens a que se refere
a Clausula 10.6.2 aos seus respectivos titulares, em atendimento a legislacao pertinente,
incluindo as normas de referéncia da ANA, resolu¢des da AGENCIA REGULADORA e ao
definido pela MICRORREGIADO.

10.7. Os BENS REVERSIVEIS nio poderdo ser gravados ou ofertados em garantia para
operacdes de financiamento realizadas pela CONCESSIONARIA, sob pena de declaracio de
caducidade da CONCESSAO, exceto na hipétese de celebracdo de contrato de fornecimento
de materiais, equipamentos ou servicos na forma de venda parcelada ou financiada, com
compromisso de aquisicao definitiva do bem ao final do pagamento.

10.7.1. A CONCESSIONARIA deverd instruir o pedido de anuéncia prévia ao PODER
CONCEDENTE que se refere a Clausula 10.7 com justificativa técnica.

10.7.2.0 PODER CONCEDENTE, a seu critério e mediante solicitacio da
CONCESSIONARIA, podera pré-autorizar que BENS REVERSIVEIS integrantes de
determinadas tipologias possam ser gravados ou ofertados em garantia para as operagdes
de financiamento a que se refere a Clausula 10.7.

10.7.3. A anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE a oferta de BENS REVERSIVEIS em
garantia para operacdes de financiamento realizadas pela CONCESSIONARIA, referida na
Clausula 10.7, estara condicionada a apresentacdo pela CONCESSIONARIA de garantias
adicionais para o pagamento do financiamento, além da gravacdo dos BENS REVERSIVEIS.

10.8. A AGENCIA REGULADORA sera responsavel pelo controle, acompanhamento e
fiscalizacdo continua dos BENS REVERSIVEIS, cabendo-lhe avaliar anualmente a situagio
cadastral, fisica e operativa dos referidos bens mediante o recebimento do INVENTARIO DE
BENS REVERSIVEIS atualizado pela CONCESSIONARIA, nos termos da Clausula 21.6.1.3.

10.9. Apés a apresentacdo do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS contendo a identificacdo
dos BENS REVERSIVEIS irregularmente ocupados, nos termos da Clausula 9.10, o PODER
CONCEDENTE terd o prazo de 1 (um) ano para promover a desocupacao dos referidos bens.

10.9.1. Em caso de encerramento do prazo a que se refere a Clausula 10.9 sem que a
desocupacio do BEM REVERSIVEL tenha sido concluida, a CONCESSIONARIA podera se
valer de solugio diversa, tal como a construcdo de BEM REVERSIVEL similar em outra
localidade.

10.9.2. 0 PODER CONCEDENTE poderd justificadamente determinar que a
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CONCESSIONARIA:

10.9.2.1. postergue o inicio da implementacdo da solucao diversa a que se refere
Clausula 10.9.1; ou

10.9.2.2. antecipe o inicio da implementacdo da solugdo diversa, caso verifique a
impossibilidade de desocupag¢dao do BEM REVERSIVEL e/ou de atendimento do prazo
a que se refere Clausula 10.9.

10.9.3. Até que haja a desocupacio do BEM REVERSIVEL irregularmente ocupado e/ou a
implementagdo de solucdo diversa pela CONCESSIONARIA, esta fara jus:

10.9.3.1. ando incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO que sejam diretamente
afetados;

10.9.3.2. a ndo aplicagdo das penalidades pelos descumprimentos de obrigacdes
contratuais pela CONCESSIONARIA que sejam diretamente resultantes da
indisponibilidade do bem ocupado;

10.9.3.3. ao reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, caso se comprove a
frustragdo de receitas ou a assunc¢do de custos financeiros adicionais decorrentes da
indisponibilidade do BEM REVERSIVEL ocupado; e

10.9.3.4. ao reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO pelos custos incorridos
pela CONCESSIONARIA com a implantacdo da solucdo diversa, tais como
investimentos relacionados a obras civis e aquisi¢des de ativos.

10.10. Ao final da CONCESSAO, a reversido dos BENS REVERSIVEIS deverd observar o
disposto na Clausula 49.

11. INVESTIMENTOS EM RENOVACAO E EXPANSAO DO SISTEMA SOB RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONARIA

11.1. A CONCESSIONARIA deverd encaminhar a AGENCIA REGULADORA e ao PODER
CONCEDENTE, em até 180 (cento e oitenta dias) a partir do inicio da OPERACAO DO
SISTEMA, o PLANO DE INVESTIMENTOS, o qual devera detalhar as intervencdes
programadas pela CONCESSIONARIA em cada um dos MUNICIPIOS.

11.1.1. O PLANO DE INVESTIMENTOS ser4 elaborado pela CONCESSIONARIA nos termos
do ANEXO V - CADERNO DE ENCARGOS.

11.1.2. 0 PLANO DE INVESTIMENTOS tera carater ndo vinculativo em relacdo a
CONCESSIONARIA, podendo ser alterado e atualizado ao longo da vigéncia da CONCESSAO,
sendo que eventual descumprimento ndo ensejara a aplicacdo de qualquer penalidade a
CONCESSIONARIA, desde que sejam atendidos os INDICADORES DE DESEMPENHO e as
METAS DE ATENDIMENTO.

11.1.3. Compete ao PODER CONCEDENTE encaminhar & MICRORREGIAO a proposta de
PLANO DE INVESTIMENTOS, intermediando a coleta de sugestdes e opinides para o
aperfeicoamento da proposta apresentada, as quais deverao ser encaminhadas para a
CONCESSIONARIA no prazo de até 60 (sessenta dias) dias a contar do recebimento da
proposta.
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11.1.4. A proposta de PLANO DE INVESTIMENTOS podera ser atualizada e ajustada, a
critério da CONCESSIONARIA, tomando por base as sugestdes e opinides apresentadas
pela MICRORREGIAO, nos termos da Clausula 11.1.3.

11.1.5. Compete ao PODER CONCEDENTE informar os MUNICIPIOS a respeito das
intervengdes programadas pela CONCESSIONARIA previstas no PLANO DE
INVESTIMENTOS.

11.1.6. Sem prejuizo do previsto na Clausula 11.1.5, cabers a CONCESSIONARIA
disponibilizar em seu sitio eletrénico o cronograma de intervencoes programadas em cada
um dos MUNICIPIOS, conforme previstas no PLANO DE INVESTIMENTOS, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias ao seu inicio.

11.1.7. As atualizagoes e ajustes no PLANO DE INVESTIMENTOS, realizadas nos termos
das clausulas 11.1.3 e 11.1.4 deverdao ser previamente informadas ao PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA, observando-se o disposto nas clausulas
11.11.1e11.11.4.

11.1.8. Sem prejuizo do disposto no ANEXO V - CADERNO DE ENCARGOS, a
CONCESSIONARIA atualizara o PLANO DE INVESTIMENTOS por ocasido de cada REVISAO
ORDINARIA.

11.1.9. 0 PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA poderdo solicitar a
CONCESSIONARIA, a qualquer tempo, uma versio atualizada do PLANO DE
INVESTIMENTOS, sem prejuizo do disposto na Clausula 11.1.8, a qual devera ser
apresentada no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias.

11.2. Para a elaboracdo dos projetos basicos e executivos, bem como dos demais estudos
necessarios a execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, a
CONCESSIONARIA devera levar em consideracio: (i) as normas técnicas aplicaveis; (ii) as
disposi¢coes do EDITAL, deste CONTRATO e de seus respectivos ANEXOS, especialmente o
ANEXO V - CADERNO DE ENCARGOS; (iii) o PLANO DE INVESTIMENTOS; e (iv) as melhores
praticas relacionadas a modelagem hidraulica, de macromedic¢do, gerenciamento e controle
de perdas, quando aplicavel; e (v) as demais exigéncias aplicaveis, previstas na legislacdo e
regulamentacdo vigentes.

11.3. Com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias em relagdo a data de inicio da
execucdo de cada uma das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA previstas no
PLANO DE INVESTIMENTOS referido na Clausula 11.1, a CONCESSIONARIA devera
submeter 3 AGENCIA REGULADORA os respectivos projetos basicos e executivos, bem como
os demais estudos necessarios a execucdo das referidas OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA, para sua ciéncia.

11.4. A CONCESSIONARIA devera executar as OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA
em consonancia com as normas técnicas aplicaveis e em conformidade com os estudos e
projetos elaborados sob a sua exclusiva responsabilidade, da maneira que julgar mais
eficiente, desde que seja observado o disposto na Clausula 11.4.1.

11.4.1. Na execucao das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e na realizacdo dos
demais investimentos necessarios para execucdo deste CONTRATO, caberda a
CONCESSIONARIA atentar-se ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, das
METAS DE ATENDIMENTO e das demais disposi¢cdes aplicaveis previstas neste
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CONTRATO e em seus ANEXOS, sempre de forma compativel com as normas editadas pelos
orgaos técnicos especializados, incluidas as normas especificamente acordadas com
organismos internacionais, bem como as especificacdes e normas técnicas brasileiras que
assegurem a integral solidez as obras e aos investimentos de sua responsabilidade.

11.5. As OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA poderao ser executadas em fases,
desde que sejam atendidos os INDICADORES DE DESEMPENHO e as METAS DE
ATENDIMENTO.

11.6. Para a realizagdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, deverdo ser
envidados os melhores esfor¢cos das PARTES no sentido de evitar ou minimizar eventual
paralisagdo do SISTEMA, bem como minimizar o periodo de interveng¢des que afetem a
mobilidade urbana, visando a rapida recuperacao das vias.

11.7. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela obtencdo tempestiva de todas as
autorizacgoes, permissodes, outorgas e licengas necessarias para a execucdo das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, incluindo as licencas emitidas por 6rgados e entidades
ambientais, observado o disposto nas Clausulas 35.2.24 e 35.4.37.

11.8. A CONCESSIONARIA far jus ao reequilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO
caso precise modificar a forma de execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA: (i) por solicitacdo do PODER CONCEDENTE; ou (ii) em decorréncia da alteracao
do PLANO REGIONAL DE AGUA E ESGOTO que influencie diretamente a forma de execugio,
desde que a CONCESSIONARIA comprove o desequilibrio da equagio econdmico-financeira
deste CONTRATO.

11.8.1. O reequilibrio econémico-financeiro mencionado na Clausula 11.8 ndo sera cabivel
se a solicitacao a que se refere a Clausula 11.8, “i”, decorrer da constatacdo por parte do
PODER CONCEDENTE e/ou do MUNICIPIO de desatendimento as normas técnicas
aplicaveis ou as disposicoes do EDITAL, do CONTRATO e de seus respectivos ANEXOS, nao
sendo cabiveis questionamentos quanto a solucdo técnica escolhida pela
CONCESSIONARIA.

11.9. A CONCESSIONARIA devera manter os registros das OBRAS DE APERFEICOAMENTO
DO SISTEMA em livro de ordem, nos termos da legislacdo e da regulamentacdo aplicaveis.

11.10. A CONCESSIONARIA devera encaminhar a AGENCIA REGULADORA e ao PODER
CONCEDENTE, em até 90 (noventa) dias contados da conclusdo de cada uma das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, e exclusivamente para fins de registro técnico, 3 (trés)
exemplares completos das pecas escritas e desenhadas (desenhos as built), definitivas,
relativas as OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA executadas, em meios eletrénico e
impresso, que permitam a sua reprodugao, de acordo com as normas técnicas aplicaveis.

11.11. A CONCESSIONARIA podera adotar solugdes alternativas, individuais ou coletivas,
dentro da AREA DA CONCESSAO, para um tinico USUARIO ou para um grupo de USUARIOS
localizados em areas em que os sistemas tradicionais de abastecimento de agua e/ou de
esgotamento sanitario ndo sejam viaveis, incluindo-se favelas e aglomerados subnormais,
observado o disposto na Clausula 11.11.1.

11.11.1. Na hipétese da Clausula 11.11, a CONCESSIONARIA deverd comunicar a
justificativa técnica para a adogao das solu¢des alternativas, individuais ou coletivas, a
AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, os quais poderdo se manifestar
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tecnicamente pelo ndo cabimento da solu¢ao no prazo de até 60 (sessenta) dias contados
do recebimento da comunicacgao, sob pena de preclusao.

11.11.2. A AGENCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE poderdo se valer do
CERTIFICADOR INDEPENDENTE para apoia-los tecnicamente na manifestacdo a que se
refere a Clausula 11.11.1.

11.11.3. A AGENCIA REGULADORA podera publicar resolucio especifica disciplinando as
hipéteses de cabimento das soluc¢des alternativas, individuais e coletivas.

11.11.4. Eventuais divergéncias técnicas entre as PARTES e a AGENCIA REGULADORA
serdo dirimidas por meio dos mecanismos contratuais de solucdo de controvérsias
previstos neste CONTRATO.

11.11.5. A CONCESSIONARIA devera avaliar se as solugdes alternativas, individuais ou
coletivas, existentes no momento da assun¢do dos SERVICOS atendem as exigéncias
técnicas vigentes.

11.11.5.1. Havendo desconformidade, a CONCESSIONARIA sera responsavel por
realizar os investimentos necessarios para a adequac¢do ou substituicdo das solucdes
alternativas, individuais ou coletivas, especificas a legislacdo e a regulamentagdo
aplicaveis, cabendo-lhes arcar com os 6nus financeiros decorrentes.

11.11.5.2. Os investimentos para a adequag¢do ou substituicio das solucoes
alternativas, individuais ou coletivas, deverdo ocorrer progressivamente até o
atingimento das METAS DE ATENDIMENTO.

11.11.6. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela operacdo e pela manuten¢io das
solugdes alternativas coletivas previamente existentes ou implementadas pela propria
CONCESSIONARIA.

11.11.6.1. 0 PODER CONCEDENTE devera adotar as medidas necessarias para
viabilizar a transferéncia das solug¢des alternativas coletivas a CONCESSIONARIA,
inclusive mediante o exercicio do poder de policia, quando cabivel.

11.11.7. Os USUARIOS serdo responsaveis pela operacio e pela manutencio das solucdes
individuais especificas previamente existentes ou implementadas pela CONCESSIONARIA,
podendo a CONCESSIONARIA ser contratada pelos USUARIOS para prestacio dos
referidos servicos, cabendo a esta orientar o USUARIO sobre a operacdo e manutengio das
solugdes individuais.

11.11.7.1. A CONCESSIONARIA poder4 ser contratada pelos USUARIOS para a prestacdo
dos servicos de operacdo e manutencao das solugdes alternativas individuais, devendo
ser remunerada pelos USUARIOS pela prestacdo dos referidos servigos.

12. INVESTIMENTOS SUPERVENIENTES NO SISTEMA EXECUTADOS PELO ESTADO E/OU
MUNICIPIOS

12.1. Por meio de alteracgdo unilateral do CONTRATO, poderao ser incorporadas ao SISTEMA
obras edificadas diretamente pelos EXECUTORES.
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12.2. As obras planejadas, contratadas ou em execucdo deverdo ser apresentadas pelos
respectivos EXECUTORES ao PODER CONCEDENTE no prazo de até 12 (doze) meses
contados do inicio da OPERACAO DO SISTEMA.

12.2.1. 0 PODER CONCEDENTE deverd comunicar a CONCESSIONARIA, com a maior
brevidade possivel, as obras a que se refere a Clausula 12.2, responsabilizando-se:

12.2.1.1. pela entrega dos projetos de engenharia, demais documentos técnicos,
informacdes e esclarecimentos pertinentes a posterior incorporagdao da obra ao
SISTEMA; e

12.2.1.2. por garantir perante os EXECUTORES o imediato acompanhamento da
execucao da obra pela CONCESSIONARIA, tendo por objetivo a mitigacao dos riscos
relacionados a possiveis inconformidades e vicios construtivos.

12.3. Em se tratando de obra a cargo do EXECUTOR ndo compreendida no PLANO DE
INVESTIMENTOS, a CONCESSIONARIA elaborara relatério de avaliacdo da viabilidade
técnica e financeira de incorporacdo da obra ao SISTEMA, o qual devera ser encaminhado
ao PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA.

12.3.1. AAGENCIA REGULADORA, com apoio do CERTIFICADOR INDEPENDENTE, podera
se manifestar tecnicamente sobre o relatério de avaliacdo elaborado pela
CONCESSIONARIA nos termos da Clausula 12.3, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos
contados do recebimento formal do referido relatério.

12.3.2. Caso a avaliacdo da CONCESSIONARIA referida na Clausula 12.3, observada a
manifestacdo da AGENCIA REGULADORA, seja pela inviabilidade da incorporacio da obra
ao SISTEMA, eventual divergéncia entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE
e/ou AGENCIA REGULADORA poder4 ser resolvida no ambito dos mecanismos de solugio
de divergéncias previstos neste CONTRATO.

12.4. Em se tratando de obra a cargo do EXECUTOR ja compreendida no PLANO DE
INVESTIMENTOS da CONCESSIONARIA, nio serd cabivel a avaliacao de viabilidade de
incorporacdo a que se refere a Cldusula 12.3, cabendo 3 CONCESSIONARIA realizar o
acompanhamento da execucao da referida obra e a sua posterior incorporacao ao SISTEMA.

12.4.1. Em caso de divergéncia sobre o enquadramento da obra planejada ou em
construcdo pelo EXECUTOR no PLANO DE INVESTIMENTOS, devera ser observado o
disposto na Clausula 12.3.2 no que se refere a consulta 8 AGENCIA REGULADORA e solugio
de eventuais divergéncias.

12.5. A incorporacgao ao SISTEMA de obras a cargo dos EXECUTORES, independentemente
se prevista ou ndo no PLANO DE INVESTIMENTOS, ensejara o reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, devendo ser considerados, para o calculo do valor do reequilibrio,
dentre outros, os seguintes elementos:

12.5.1. os beneficios econdmicos a serem auferidos pela CONCESSIONARIA em razio da
antecipacdo das obras, tais como a supressdao dos custos que seriam incorridos
diretamente pela CONCESSIONARIA para execucio da obra;

12.5.2. os custos adicionais a serem incorridos pela CONCESSIONARIA para manutencio,
conservacao e operacao da infraestrutura e dos ativos decorrentes das obras; e
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12.5.3. os custos adicionais a serem incorridos pela CONCESSIONARIA caso esta assuma a
reforma ou adequacdo das obras executadas, nos termos da Clausula 12.9.9.

12.6. O reequilibrio a que se refere a Clausula 12.5 devera ser aferido na 12 (primeira)
revisdo ordindria do CONTRATO, mensurando-se, de forma global e integrada, os efeitos
decorrentes de todas as obras sob responsabilidade dos EXECUTORES incorporadas ao
SISTEMA até o momento da revisio ordinaria, incluindo-se os beneficios financeiros e 6nus
adicionais suportados pela CONCESSIONARIA.

12.7. Na hipétese da Clausula 12.5, ndo sera devido o pagamento pela CONCESSIONARIA de
indenizacao diretamente ao EXECUTOR da obra.

12.8. A CONCESSIONARIA devera apoiar o EXECUTOR da obra por meio do fornecimento de
documentos, informagdes e esclarecimentos relativos a viabilidade técnica de integracdo da
obra ao SISTEMA e do reequilibrio do CONTRATO, sobretudo quando a execugdo do
investimento em questao for custeada, no todo ou em parte, por meio do repasse de recursos
publicos federais.

12.9. Com antecedéncia de 60 (sessenta) dias corridos em relacdo a data estimada para
conclusdo da obra, o EXECUTOR devera: (i) notificar formalmente a CONCESSIONARIA e o
CERTIFICADOR INDEPENDENTE sobre a proximidade da conclusao da obra; (ii)
encaminhar 3 CONCESSIONARIA e ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE os projetos, estudos
e demais documentos técnicos pertinentes, relativos a obra, incluindo projetos de
engenharia, especificacdes técnicas, manuais de equipamentos, livros databooks, licencas,
autorizacoes e outorgas, inclusive ambientais, referentes as fases de projetos e instalacao da
obra; e (iii) indicar 8 CONCESSIONARIA e ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE a data em que
sera realizada a vistoria conjunta da obra, que deverda contar com a participacdo da
CONCESSIONARIA, do CERTIFICADOR INDEPENDENTE e do EXECUTOR.

12.9.1. 0 CERTIFICADOR INDEPENDENTE e a CONCESSIONARIA poderio se manifestar

sobre os projetos referidos na Clausula 12.9, “ii”, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
sob pena de preclusdo de seu direito de manifestacao.

12.9.2. A vistoria referida na Cladusula 12.9 terd como finalidade a verificacdo, pela
CONCESSIONARIA e pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE, da conformidade da obra a
cargo do EXECUTOR, inclusive levando em consideracao a necessidade de atendimento,
pela CONCESSIONARIA, dos INDICADORES DE DESEMPENHO e das METAS DE
ATENDIMENTO.

12.9.3. A vistoria referida na Clausula 12.9 somente podera ser realizada apds a conclusao
integral da obra pelo EXECUTOR, incluindo obras civis, servicos, instalacdes e montagens
eletrdnicas.

12.9.4. Na vistoria referida na Clausula 12.9, deveriao ser realizados testes de
funcionamento dos equipamentos relacionados a obra, quando aplicavel, os quais deverao
ser assistidos pela CONCESSIONARIA e pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE.

12.9.5. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da realizacao da vistoria referida
na Clausula 12.9, o CERTIFICADOR INDEPENDENTE emitira relatério, com c6pia para a
CONCESSIONARIA e o EXECUTOR, indicando eventuais inconsisténcias ou falhas
identificadas na obra, em relacdo aos projetos de engenharia, as normas técnicas aplicaveis
e/ou as exigéncias previstas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.
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12.9.6. A CONCESSIONARIA e o EXECUTOR poderdo se manifestar sobre o relatério
referido na Clausula 12.9.5 no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados de seu
recebimento, cabendo ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE avaliar tais manifestacdes em
até 15 (quinze) dias corridos, emitir seu relatério final e encaminha-lo 8 CONCESSIONARIA
e ao EXECUTOR.

12.9.7.Em ndo havendo manifestacdes apresentadas pela CONCESSIONARIA ou
EXECUTOR no prazo indicado na Clausula 12.9.6, o relatério do CERTIFICADOR
INDEPENDENTE referido na Clausula 12.9.5 sera considerado final.

12.9.8. 0 EXECUTOR devera realizar, as suas expensas, as correcdes determinadas pelo
CERTIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos previstos nas Clausulas 12.9.5 e 12.9.6.

12.9.9. A CONCESSIONARIA podera, em comum acordo com o PODER CONCEDENTE,
assumir a execucdo de correcdes necessarias na obra, determinadas pelo CERTIFICADOR
INDEPENDENTE, mediante o reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, nao
podendo a CONCESSIONARIA, nesta hipétese, ser penalizada pelo descumprimento de
qualquer obrigacao que envolva a obra, inclusive no que se refere ao cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, até que todas as corregdes sejam devidamente
concluidas, no prazo acordado junto ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE.

12.9.10. Uma vez concluidas todas as corre¢des na obra, realizadas pelo EXECUTOR ou
pela CONCESSIONARIA, conforme atestado pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE, a
CONCESSIONARIA e o EXECUTOR assinario o termo de transferéncia da obra, referido na
Clausula 12.9.12.

12.9.11. Sem prejuizo do prazo disposto nas Clausulas 12.9 e 12.9.5, o CERTIFICADOR
INDEPENDENTE devera acompanhar todas as etapas construtivas da obra, devendo: (i)
informar 3 CONCESSIONARIA e ao EXECUTOR eventuais inconsisténcias ou falhas
identificadas, antes mesmo da conclusdo da obra; e (ii) orientar o EXECUTOR sobre as
medidas necessarias para corre¢do das inconsisténcias na obra.

12.9.12. 0 termo de transferéncia da obra: (i) devera ser celebrado entre a
CONCESSIONARIA e o EXECUTOR; e (ii) formalizara o recebimento da obra pela
CONCESSIONARIA.

12.9.13. Ap6s a celebracao do termo de transferéncia referido na Clausula 12.9.12, a
CONCESSIONARIA iniciara a fase de testes operacionais na infraestrutura e nos ativos
resultantes da obra, pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, ao longo dos quais
a CONCESSIONARIA devera reportar ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE a existéncia de
quaisquer vicios de projeto e/ou vicios construtivos na obra que prejudiquem a
PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS.

12.9.14. O EXECUTOR devera promover as corre¢des dos vicios referidos na Clausula
12.9.13 que tenham sido reportados pela CONCESSIONARIA e devidamente atestados pelo
CERTIFICADOR INDEPENDENTE, em prazo a ser por ele fixado, de forma compativel com
a complexidade técnica das intervencoes a serem realizadas.

12.9.15. A CONCESSIONARIA e o EXECUTOR, em comum acordo, poderdo acordar a
correcao pela CONCESSIONARIA dos vicios referidos na Clausula 12.9.13, observado o
disposto na Clausula 12.9.19.
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12.9.16. Exaurido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos previsto na Clausula
12.9.13 a CONCESSIONARIA nio podera pleitear o reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO ou a realizacdao de corre¢oes, pelo EXECUTOR, na obra, salvo se: (i) a
CONCESSIONARIA comprovar a ocorréncia de vicio caracterizavel como oculto, que ndo
pudesse ser identificado por ocasido da vistoria referida na Clausula 12.9 ou ao longo do
prazo de testes previsto na Clausula 12.9.13; ou (ii) no processo de obtencdo das
autorizagoes, outorgas, permissdes e licengas, inclusive ambientais, necessarias para a
operacao da infraestrutura e dos ativos resultantes das obras executadas pelo EXECUTOR
referidas na Clausula 12.10, o 6rgao licenciador apontar necessidade de intervengdes nao
identificadas antes da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

12.9.17. Sem prejuizo da assungio da obra pela CONCESSIONARIA apés a emissdo do
termo de transferéncia da obra, nos termos da Clausula 12.9.12, o EXECUTOR da obra sera
responsavel pela solidez e seguranga do trabalho, assim como em razao dos materiais,
como do solo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 618 do Cédigo Civil.

12.9.18. No caso de existéncia de garantias relacionadas a obra, sera de responsabilidade
do EXECUTOR a cobranga junto a terceiros relativa ao seu cumprimento.

12.9.19. 0 EXECUTOR e a CONCESSIONARIA poderdo acordar a sub-rogacdo pela
CONCESSIONARIA em indenizagées e em outros pagamentos decorrentes da execugdo das
garantias referidas na Clausula 12.9.18, na hipétese em que a CONCESSIONARIA vier a
assumir diretamente a responsabilidade por proceder com as corre¢des devidas na obra.

12.9.20. A partir da emissdo de termo de transferéncia da obra referido na Clausula
12.9.12, a infraestrutura e os ativos resultantes da obra serao incorporados ao SISTEMA,
bem como ao objeto da CONCESSAO, e passario a ser operados, mantidos e conservados
pela CONCESSIONARIA, nas condicdes previstas neste CONTRATO.

12.9.21. Esgotado o prazo previsto na Clausula 12.9.13, passardo a incidir sobre a
infraestrutura e os ativos decorrentes da obra os INDICADORES DE DESEMPENHO
aplicaveis.

12.10. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela obtencido das autorizagdes, outorgas,
permissoes e licencas, inclusive ambientais, necessarias para a operagdo da infraestrutura e
dos ativos resultantes da obra executada pelo EXECUTOR, cabendo ao EXECUTOR
disponibilizar & CONCESSIONARIA todos os documentos, informacdes e o suporte técnico
demandados pela CONCESSIONARIA para que esta possa obter as referidas autorizacdes,
outorgas, permissoes e licencas.

12.10.1. Caso o EXECUTOR atrase ou deixe de disponibilizar todos os documentos,
informacdes e suporte técnico para a obten¢do das autorizagdes, outorgas, permissoes e
licengas, aplicar-se-a o disposto na Clausula 35.4.37.

12.10.2. Eventuais obras de correcao que venham a ser exigidas como condi¢do a emissdo
das autoriza¢des, outorgas, permissdes e licencas, necessarias a operacao da
infraestrutura resultante de obras a cargo dos EXECUTORES serdo realizadas: (i) pelos
proprios EXECUTORES, a partir de determinacdo do PODER CONCEDENTE; ou (ii)
diretamente pela CONCESSINARIA, mediante a devida recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro deste CONTRATO.
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13. INVESTIMENTOS EM EXECUCAO OU PROGRAMADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA
COMPANHIA, ESTADO E/OU MUNICIPIO(S).

13.1. A COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S), conforme o caso, deverio: (i) executar as
OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS descritas no ANEXO XIII - OBRAS DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS; e (ii) disponibilizar as OBRAS DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS a2 CONCESSIONARIA, apos a sua conclusao, de acordo
com o regramento estabelecido nesta Clausula.

13.1.1. A CONCESSIONARIA far4 jus ao reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
nas hipéteses de: (i) inexecucio, pela COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S), das OBRAS
DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS indicadas no ANEXO XIII; (ii) atraso no
cumprimento dos prazos previstos no ANEXO XIII - OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS para execucdo das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS; e (iii)
inexecucdo ou atrasos, em relacdo aos prazos indicados na Clausula 13.4.2, nas corregdes
necessarias das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, incluindo aquelas
necessarias para atender aos INDICADORES DE DESEMPENHO e as METAS DE
ATENDIMENTO, observado o disposto na Clausula 13.1.4.

13.1.2. As OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS serao fiscalizadas com o apoio
do CERTIFICADOR INDEPENDENTE, o qual sera contratado pela CONCESSIONARIA antes
do inicio da OPERACAO DO SISTEMA, observadas as condi¢des previstas no ANEXO VI -
DISPOSICOES PARA CONTRATACAO DE VERIFICADOR E CERTIFICADOR
INDEPENDENTES deste CONTRATO.

13.1.3. Enquanto ndo forem concluidas e recebidas pela CONCESSIONARIA cada uma das
OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, a CONCESSIONARIA ndo podera: (i)
sofrer qualquer penalizagdo em decorréncia do eventual descumprimento de suas
obrigacdes contratuais que se relacionem diretamente com a OBRA DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS em questdo, incluindo, mas nao se limitando, ao
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e das METAS DE ATENDIMENTO; e (ii)
sofrer qualquer desconto sobre as TARIFAS por descumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO que se relacionarem diretamente com a OBRA DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS em questao.

13.1.4. No caso de atraso superior a 12 (doze) meses no cumprimento, pela COMPANHIA,
pelo ESTADO ou pelos MUNICIPIOS, dos prazos previstos no ANEXO XIII para execucio de
cada uma das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, ressalvada a hipotese
prevista na Clausula 13.9.1, a CONCESSIONARIA ficara obrigada a assumir a execucéo e
conclusao das referidas obras a partir do ultimo marco medido pelo CERTIFICADOR
INDEPENDENTE, desde que haja consentimento do ente administrativo originalmente
responsavel pela sua contratacdo e acompanhamento, assegurado o correspondente
reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

13.1.4.1. A CONCESSIONARIA nio fara jus as isencoes de descontos e penalidades
previstas na Clausula 13.1.3 caso deixe de assumir a conclusio de OBRAS DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, nos termos da Clausula 13.1.4.

13.1.4.2. E facultado a CONCESSIONARIA solicitar a assun¢gdo de OBRA DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO, com o correspondente reequilibrio econémico-
financeiro, nas hipdteses em que o atraso seja inferior a 12 (doze) meses.
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13.1.5. O prazo a que se refere a Clausula 13.1.4 podera ser prorrogado, mediante acordo
entre as PARTES.

13.1.5.1. Na hipotese de assungdo de OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
pela CONCESSIONARIA, prevista na Clausula 13.1.4, aplicar-se-4 o seguinte:

13.1.5.1.1. a CONCESSIONARIA apresentara a AGENCIA REGULADORA e ao
CERTIFICADOR INDEPENDENTE os projetos e estudos necessarios para assumir a
execucao ou conclusdo das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS;

13.1.5.1.2. os estudos e projetos a que se refere a Clausula 13.1.5.1.1 deverao
detalhar a dimensdo dos atrasos incorridos pela COMPANHIA, ESTADO ou
MUNICIPIO(S) na execucdo da obra e o prazo efetivamente necessario para a
execucdo da parte remanescente, o qual sera acrescido de um periodo de 30 (trinta)
dias para mobilizacdo de recursos pela CONCESSIONARIA.

13.1.5.1.3. a CONCESSIONARIA podera acordar com a AGENCIA REGULADORA a
prorrogacdao do prazo previsto na Clausula 13.1.5.1.2, desde que de forma
justificada;

13.1.5.1.4. 0 reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO devido a
CONCESSIONARIA considerard as consequéncias decorrentes do atraso e da
inexecugao previstas na clausula 13.1.1, assim como: (i) os custos necessarios a
elaboragdo dos novos projetos e estudos necessarios para assumir a execu¢do ou
conclusao das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS; e (ii) os custos
necessarios para a execuc¢do ou conclusdo das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS; e (iii) a eventual frustragdo de receita experimentada pela
CONCESSIONARIA.

13.1.5.1.5. a AGENCIA REGULADORA poder4, de oficio ou mediante provocacio da
CONCESSIONARIA, adotar, justificadamente, as medidas cautelares ou
antecipatorias referidas na Clausula 36.13.1, para mitigar os impactos sobre a
equacdo econdmico-financeira do CONTRATO, enquanto nao for ultimado o
processo de reequilibrio referido na Clausula 13.1.5.1.4; e

13.1.5.1.6. é facultado 3 CONCESSIONARIA subrogar-se nos contratos de execucio de
servicos de engenharia relativos as OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
mediante acordo com o respectivo contratante da obra.

13.1.5.2. todas as obrigacdes contratuais direta e comprovadamente impactadas pelo
atraso atribuido 3 COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S) nas OBRAS DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, incluindo o eventual ndo atendimento de
determinados INDICADORES DE DESEMPENHO, terdo o seu prazo de cumprimento
estendido por periodo equivalente ao prazo referido nas Clausulas 13.1.5.1.2 e
13.1.5.1.3.

13.2. A COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S), conforme a responsabilidade pela
execucdo da obra, serdao os Unicos responsaveis pela elaboracdo dos projetos de engenharia,
pela obtencdo dos recursos financeiros e pela obtencdo das autorizagdes, outorgas,
permissoes e licengas, inclusive ambientais, que venham a ser necessarios para a execucao
das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
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13.2.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela obtencdo das autorizacdes, outorgas,
permissoes e licencas, inclusive ambientais, necessarias para a operacao da infraestrutura
e dos ativos resultantes das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, apoés a
emissdo do termo de transferéncia referido na Clausula 13.4.

13.2.2. Durante a fase de execu¢do das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, a
COMPANHIA, o ESTADO ou o(s) MUNICIPIO(S) deverdo disponibilizar a
CONCESSIONARIA todos os documentos, informacdes e o suporte técnico demandados
pela CONCESSIONARIA para que esta possa obter as autorizagdes, outorgas, permissdes e
licencas relativas a operagdo da infraestrutura e dos ativos resultantes das OBRAS DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.

13.2.3. A CONCESSIONARIA far jus ao reequilibrio econédmico-financeiro do CONTRATO
quando for comprovada a ocorréncia de prejuizos decorrentes: (i) da falta de
disponibilizacdo, pela COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S), de informacdes e/ou
documentos técnicos necessarios a obtencao, pela CONCESSIONARIA, das autorizagoes,
outorgas, permissdes e licengas necessarias para a operac¢do da infraestrutura e dos ativos
resultantes das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS; ou (ii) da existéncia de
falhas, inconsisténcias, defeitos ou vicios construtivos nas OBRAS DE RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS que impecam a obtencao das autorizagdes, outorgas, permissdes e licengas
necessarias a operacao da referida infraestrutura.

13.2.4. A CONCESSIONARIA ndo fard jus a recomposicio do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO pelos custos adicionais que vier a incorrer com a operacao,
manutencdo e conservacdo da infraestrutura e dos ativos resultantes das OBRAS DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, salvo se for demonstrado que os custos adicionais
incorridos pela CONCESSIONARIA decorrem dos eventos mencionados na Clausula 13.2.3.

13.3. Com antecedéncia de 30 (trinta) dias em relacdo a data estimada para conclusao de
cada uma das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS previstas no ANEXO XIII, o
ESTADO, conforme o caso, devera: (i) notificar formalmente a CONCESSIONARIA e o
CERTIFICADOR INDEPENDENTE acerca da proximidade da conclusdao da obra; (ii)
encaminhar 3 CONCESSIONARIA, ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE e a AGENCIA
REGULADORA os projetos, estudos e demais documentos técnicos pertinentes, relativos a
OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS em questdo, incluindo projetos de
engenharia, especificagdes técnicas, manuais de equipamentos, livros, licengas, autorizacdes
e outorgas, inclusive ambientais, referentes as fases de projetos e instalagdo da OBRA DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS em questio; e (iii) indicar 8 CONCESSIONARIA e ao
CERTIFICADOR INDEPENDENTE a data em que sera realizada a vistoria conjunta da OBRA
DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS em questdo, que devera contar com a participagao
da CONCESSIONARIA, do CERTIFICADOR INDEPENDENTE e da COMPANHIA, ESTADO ou
MUNICIPIO(S), conforme o caso.

13.3.1.0 CERTIFICADOR INDEPENDENTE, a AGENCIA REGULADORA e a

CONCESSIONARIA poderio se manifestar sobre os projetos referidos na Clausula 13.3, “ii”,
no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de preclusao de seu direito de manifestacao.

13.3.2. A vistoria referida na Clausula 13.3 tera como finalidade a verificacao, pela
CONCESSIONARIA e pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE, da conformidade das obras,
dos servigos e das instalagdes executados pela COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S),
relacionados a OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS em questdo, inclusive
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levando em consideracao a necessidade de atendimento, pela CONCESSIONARIA, dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e das METAS DE ATENDIMENTO.

13.3.3. Avistoria referida na Clausula 13.3 somente podera ser realizada ap6s a conclusao,
pela COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S), de todas as obras, servicos e instalacdes
relacionados a OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS em questao, incluindo obras
civis e montagens eletrdnicas.

13.3.4. Na vistoria referida na Clausula 13.3, deverao ser realizados testes de
funcionamento dos equipamentos relacionados a OBRA DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS em questdo, quando aplicavel, os quais deverdo ser assistidos pela
CONCESSIONARIA e pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE.

13.3.5. No prazo de até 15 (quinze) dias contados da realizacdo da vistoria referida na
Clausula 13.3, o CERTIFICADOR INDEPENDENTE emitira relatorio, com cdpia para a
CONCESSIONARIA e para a COMPANHIA, ESTADO ou MUNICiPIO(S), conforme o caso,
indicando eventuais inconsisténcias ou falhas identificadas, em relacdo aos projetos de
engenharia, as normas técnicas aplicaveis e/ou as exigéncias previstas neste CONTRATO
e em seus respectivos ANEXOS.

13.3.6. A CONCESSIONARIA e a COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S), conforme o caso,
poderao se manifestar sobre o relatério referido na Clausula 13.3.5 no prazo de 30 (trinta)
dias contados de seu recebimento, cabendo ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE avaliar
tais manifestacdes em até 15 (quinze) dias, emitir seu relatério final e encaminha-lo a
CONCESSIONARIA e ao responsavel pela execucio da obra.

13.3.7. Em ndo havendo manifestacdes apresentadas pela CONCESSIONARIA ou pela
COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S) no prazo indicado na Clausula 13.3.6, o relatorio
do CERTIFICADOR INDEPENDENTE referido na Clausula 13.3.5 sera considerado final.

13.3.8. Ap6s a emissao do relatorio final do CERTIFICADOR INDEPENDENTE, aplicar-se-a
o seguinte: (i) caso ndo haja inconsisténcias ou falhas na OBRA DE RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS em questdo, a CONCESSIONARIA e o responsavel pela execugio da obra
assinardo o termo de transferéncia referido na Clausula 13.4; ou (ii) caso haja
inconsisténcias ou falhas na OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS em questao, o
CERTIFICADOR INDEPENDENTE determinara 8 COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S)
que realize as correcdes necessarias, fixando, para tanto, prazo compativel com a
complexidade técnica das intervengdes a serem executadas.

13.3.9. A COMPANHIA, ESTADO ou MUNICfPIO(S), conforme o caso, devera realizar, as
suas expensas, as correcdes determinadas pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE, nos
termos previstos na Clausula 13.3.8.

13.3.10. A CONCESSIONARIA poderd, em comum acordo com a COMPANHIA, ESTADO ou
MUNICIPIO(S), conforme o caso, assumir a execugio de correcdes necessarias nas OBRAS
DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS determinadas pelo CERTIFICADOR
INDEPENDENTE, mediante o reequilibrio econdomico-financeiro do CONTRATO,
observado o disposto na Clausula 13.1.5.1.4.

13.3.10.1. Na hipétese prevista na clausula 13.3.10, durante o prazo de corregao
acordado junto ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA ndo sera
penalizada pelo eventual descumprimento de qualquer obrigacao que envolva a OBRA
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DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, inclusive no que se refere ao
descumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO a ela relacionados.

13.3.11. Uma vez concluidas todas as corre¢des nas OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS, realizadas pela COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S) ou pela
CONCESSIONARIA, conforme atestado pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE, sera
assinado o termo de transferéncia referido na Clausula 13.4.

13.3.12. Sem prejuizo do prazo disposto na Clausula 13.3, o CERTIFICADOR
INDEPENDENTE devera acompanhar todas as etapas construtivas das OBRAS DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, devendo: (i) informar a CONCESSIONARIA, a
COMPANHIA, ao ESTADO ou ao(s) MUNICIPIO(S) eventuais inconsisténcias ou falhas
identificadas, antes mesmo da conclusio das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS; e (ii) orientar a COMPANHIA, o ESTADO ou o(s) MUNICIPIO(S) sobre as
medidas necessarias para correcao das inconsisténcias ou falhas nas OBRAS DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.

13.3.13. Tendo por objetivo a mitigacdo dos riscos relacionados a possiveis
inconformidades e vicios construtivos, a CONCESSIONARIA devera ser notificada pelo
PODER CONCEDENTE, previamente ao inicio de execugdo da OBRA DE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, sendo-lhe facultado acompanhar a sua execucao
junto 8 COMPANHIA, ao ESTADO ou ao(s) MUNICIPIO(S), inclusive por meio da realizacdo
de visitas técnicas e da solicita¢do, ao responsavel pela execucao da obra, dos documentos,
informacdes e esclarecimentos que se fizerem necessarios para a incorporacao da obra ao
SISTEMA.

13.4. O termo de transferéncia das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS: (i)
devera ser celebrado entre 0o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, para cada OBRA
DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS concluida; e (ii) formaliza o recebimento de cada
OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS pela CONCESSIONARIA.

13.4.1. Ap6s a celebracao do termo de transferéncia referido na Clausula 13.4, a
CONCESSIONARIA iniciara a fase de testes operacionais na infraestrutura e nos ativos
resultantes da OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS em questao, pelo periodo de
180 (cento e oitenta) dias, ao longo do qual a CONCESSIONARIA devera reportar ao
CERTIFICADOR INDEPENDENTE a existéncia de quaisquer vicios de projeto e/ou vicios
construtivos na OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS que prejudiquem a
PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS.

13.4.2. A COMPANHIA, ESTADO ou MUNICfPIO(S), conforme o caso, deverdao promover as
correcdes dos vicios referidos na Clausula 13.4.1 que tenham sido reportados pela
CONCESSIONARIA e devidamente atestados pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE, em
prazo a ser por ele fixado, de forma compativel com a complexidade técnica das
intervengdes a serem realizadas.

13.4.2.1. ACOMPANHIA, 0 ESTADO ou os MUNICIPIO(s) e a CONCESSIONARIA definiro
de comum acordo cronograma acerca do projeto e implementagdo das corregdes dos
vicios a que aludem as Clausulas 13.4.1 e 13.4.2.

13.4.2.2. A CONCESSIONARIA espontaneamente, ou mediante solicitacdo do PODER
CONCEDENTE, podera apresentar projeto de engenharia acerca das correcdes a serem
realizadas, o qual devera ser submetido a avaliacio do PODER CONCEDENTE.
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13.4.2.3. Em caso de discordancia entre a COMPANHIA, o ESTADO ou o(s)
MUNICIPIO(s) e a CONCESSIONARIA, relativa ao estabelecimento do cronograma e do
projeto de engenharia a que se referem as Clausulas 13.4.2.1 e 13.4.2.2, a matéria devera
ser remetida ao COMITE TECNICO, na forma da Clausula 53.

13.4.2.4. A COMPANHIA, o ESTADO ou o(s) MUNICIPIO(s) e a CONCESSIONARIA, em
comum acordo, poderdo acordar a correcao pela CONCESSIONARIA dos vicios referidos

na Clausula 13.4.1, observado o disposto na Clausula 13.5.1.

13.4.2.5. A CONCESSIONARIA tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados da conclusio
das intervengdes a serem realizadas, para atestar a correcdo dos vicios referidos na
Clausula 13.4.2, devendo a COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S) promover
eventuais ajustes remanescentes, desde que sejam devidamente atestados pelo
CERTIFICADOR INDEPENDENTE.

13.4.3. Exaurido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na Clausula 13.4.1, a
CONCESSIONARIA ndo podera pleitear o reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO ou a realizagdo de correcoes, pela COMPANHIA, pelo ESTADO ou pelo(s)
MUNICIPIO(S), na OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS em questio, salvo se: (i)
a CONCESSIONARIA comprovar a ocorréncia de vicio caracterizavel como oculto, que nio
pudesse ser identificado por ocasido da vistoria referida na Clausula 13.3 ou ao longo do
prazo de testes previsto na Clausula 13.4.1; ou (ii) no processo de obtencdo das
autorizagoes, outorgas, permissdes e licencgas, inclusive ambientais, necessarias para a
operacdo da infraestrutura e dos ativos resultantes das OBRAS DE RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS referidas na Clausula 13.2.1, o 6rgao licenciador apontar necessidade de
intervencdes nio identificadas antes da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA.

13.4.4. Sem prejuizo do disposto na Clausula 13.4.1, a COMPANHIA, ESTADO ou
MUNICIPIO(S) sera responsavel pela solidez e seguranca do trabalho, assim como em
razdo dos materiais e do solo, em relagdio as OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS executadas, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 618 do Cédigo Civil.

13.5. No caso de existéncia de garantias relacionadas as OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS, sera de responsabilidade da COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S),
conforme o caso, a cobranga de terceiros relativa ao seu cumprimento.

13.5.1. 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA poderio acordar a sub-rogacio da
CONCESSIONARIA em indenizagdes e outros pagamentos decorrentes da execugdo das
garantias referidas na Clausula 13.5, na hipétese em que a CONCESSIONARIA vier a
assumir diretamente a responsabilidade por proceder com as correcdes devidas nas
OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.

13.6. No prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data de assinatura do termo de
transferéncia de cada OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, o PODER
CONCEDENTE devera fornecer 3 CONCESSIONARIA 3 (trés) midias eletronicas completas
dos memoriais descritivos e pecas graficas (desenhos “as built”), definitivas, relacionadas a
respectiva OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, em material que permita a sua
reproducdo e com a utilizacdo em meio eletrénico.

13.7. A partir da emissao de termo de transferéncia referido na Clausula 13.4 para cada uma
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das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, a infraestrutura e os ativos delas
resultantes serdo incorporados ao SISTEMA, bem como ao objeto da CONCESSAO, e
passario a ser operados, mantidos e conservados pela CONCESSIONARIA, nas condicdes
previstas neste CONTRATO.

13.8. Esgotado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na Clausula 13.4.1, passarao a
incidir sobre a infraestrutura e os ativos decorrentes das OBRAS DE RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS os INDICADORES DE DESEMPENHO aplicaveis.

13.9. A CONCESSIONARIA nio sera obrigada a pagar qualquer tipo de indeniza¢do a
COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S) em razao dos investimentos efetuados para
execucdao das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.

13.9.1. Nao se aplicara a obrigatoriedade de assuncao de OBRAS DE RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS pela CONCESSIONARIA, prevista na Clausula 13.1.4, caso a assunc¢do das
obras pela CONCESSIONARIA enseje a responsabilidade, nos termos da regulamentagio
vigente, de a COMPANHIA, ESTADO ou MUNICIPIO(S) devolverem recursos provenientes
de repasses de recursos publicos ndo onerosos federais ou de operagcdes de crédito
externa.

13.9.1.1. Na hipoétese de atraso na conclusdo das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS e impossibilidade de assuncio da sua execucio pela CONCESSIONARIA
nos termos da Clausula 13.9.1, observar-se-a o disposto na Clausula 13.1.3 até a
conclusao da referida obra.

13.10. O PODER CONCEDENTE devera responsabilizar-se perante a COMPANHIA, ESTADO
ou MUNICIPIO(S) pelas acdes necessirias para viabilizar a assuncgio, pela
CONCESSIONARIA, da execucdo de OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS nas
hip6teses previstas nesta Clausula 13.

14. LOTEAMENTOS

14.1. A implementacdo da infraestrutura dos sistemas de abastecimento de agua potavel e
de esgotamento sanitario em todo e qualquer LOTEAMENTO, residencial ou ndo, sera de
responsabilidade do respectivo LOTEADOR.

14.1.1. 0 LOTEADOR podera solicitar que a CONCESSIONARIA execute as obras de
implantacdo dos sistemas de abastecimento de agua potavel e de esgotamento sanitario
do LOTEAMENTO que sejam legalmente de sua responsabilidade, o que devera ser
oficializado por meio de contrato especifico, o qual disciplinara a remunera¢do da
CONCESSIONARIA, aplicando-se, caso cabivel, o disposto na Clausula 27.12.1.

14.1.2. Uma vez implantadas, as redes distribuidoras de agua, redes coletoras de esgoto e
respectivas estacdes de tratamento de LOTEAMENTO integrardo o SISTEMA pela
CONCESSIONARIA.

14.2. 0 PODER CONCEDENTE devera diligenciar junto aos MUNICIPIOS para que os projetos
de engenharia referentes as redes distribuidoras de agua, redes coletoras de esgoto e
respectivas estacdes de tratamento, que serdo implantadas em LOTEAMENTO, sejam
previamente submetidos, pelo respectivo LOTEADOR, para conhecimento e andlise da
CONCESSIONARIA, a qual devera apontar as eventuais adequacdes necessarias para a
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conexao dos LOTEAMENTOS ao SISTEMA.

14.2.1. A CONCESSIONARIA devera acompanhar a execucdo de investimentos e obras
relativas a implantacdo de redes distribuidoras de agua, redes coletoras de esgoto e
respectivas estacdes de tratamento dentro de LOTEAMENTO.

14.2.2. A CONCESSIONARIA poder4 estabelecer padrdes construtivos minimos, a serem
observados em LOTEAMENTO que venha a ser autorizado apés a celebracdo do presente
CONTRATO, respeitadas as normas e competéncias municipais sobre o assunto.

14.3. As redes distribuidoras de 4gua, redes coletoras de esgoto e estacdes de tratamento
localizadas em LOTEAMENTO, apo6s a celebracdo do respectivo termo de cessao a
CONCESSIONARIA, assumirio, para todos os efeitos, a condicdo de BENS REVERSIVEIS,
devendo ser incluidas no INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS,

14.3.1. Caso os investimentos realizados pelo respectivo LOTEADOR impliquem a
antecipacdo de OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA atribuidas a
CONCESSIONARIA, caber4 a esta ressarci-los, nos termos do paragrafo tnico do art. 18-A
da Lei Federal n? 11.445/2007, de modo a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

14.3.2. Eventual indenizacéo a ser paga a CONCESSIONARIA em decorréncia da extingio
antecipada da CONCESSAO dever4 descontar os investimentos realizados por LOTEADOR
ainda ndo ressarcidos pela CONCESSIONARIA.

14.4. A CONCESSIONARIA tornar-se-4 responsavel pela conexdo de LOTEAMENTO
localizado na AREA DA CONCESSAO ao SISTEMA, cabendo-lhe promover os investimentos
necessarios em reforco e/ou implantacao de redes para implementar tal conexao.

14.4.1. A CONCESSIONARIA nio sera responsavel pela conexio dos USUARIOS localizados
dentro de LOTEAMENTO as redes distribuidoras de agua, redes coletoras de esgoto e
respectivas estacdes de tratamento previamente implantadas pelo LOTEADOR.

14.4.2. A CONCESSIONARIA nio serd responsavel pela realizacio de investimentos
necessarios ao reforgo e/ou a adaptacao, de qualquer natureza ou complexidade, nas redes
distribuidoras de agua, redes coletoras de esgoto e respectivas esta¢cdes de tratamento
localizadas dentro de LOTEAMENTO, previamente implantadas pelo LOTEADOR, com
vistas a viabilizar a conexdo dos USUARIOS localizados dentro do respectivo
LOTEAMENTO.

14.4.3. Sempre que o LOTEAMENTO for ampliado, as despesas decorrentes de reforgo ou
expansao dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario existentes serao
de responsabilidade do LOTEADOR.

14.4.4. Caso o LOTEAMENTO se situe em areas em que os sistemas tradicionais de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario ndo sejam viaveis, serao aplicadas as
solugdes previstas na Clausula 11.11, cabendo 3 CONCESSIONARIA submeter a solugio
alternativa adotada a aprovacdo da AGENCIA REGULADORA.

14.5. Apés a cessdo da infraestrutura nos termos da Clausula 14.3, a CONCESSIONARIA
assumird a responsabilidade pela PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS no
respectivo LOTEAMENTO.
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14.6. Caso as obras executadas por LOTEADOR ndo estejam em conformidade com a
legislacdo e as normas técnicas aplicaveis, incluindo-se as especificagdes definidas por
ocasido da autorizacdo por MUNICIPIO e os padrdes construtivos minimos editados pela
CONCESSIONARIA, esta podera se negar a conectar o respectivo LOTEAMENTO ao SISTEMA
até que as correcdes e adaptacdes demandadas pela CONCESSIONARIA sejam executadas
pelo LOTEADOR.

14.6.1. Caso venha a identificar irregularidades nas obras executadas por LOTEADOR, a
CONCESSIONARIA podera requerer, por meio de pleito tecnicamente fundamentado,
submetido a apreciagio e a decisio da AGENCIA REGULADORA, a mitigacdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, bem como das demais obrigacdes previstas neste
CONTRATO, até a incorporacao, ao SISTEMA, das redes distribuidoras de agua, das redes
coletoras de esgoto e das respectivas estacoes de tratamento localizadas no respectivo
LOTEAMENTO.

14.6.2. Na hipoétese prevista na Clausula 14.6.1, a CONCESSIONARIA, a seu critério,podera
assumir a operacao das redes distribuidoras de agua, redes coletoras de esgoto e
respectivas estacdes de tratamento localizadas em LOTEAMENTO, responsabilizando-se,
as suas expensas, por efetuar as correcdes necessdrias, bem como por prestar
adequadamente os SERVICOS, nos termos deste CONTRATO.

14.6.3. Na hipo6tese prevista na Clausula 14.6.2, caso as apdlices e contratos assim
prevejam, a CONCESSIONARIA podera se valer dos seguros e garantias de construcdo
originalmente contratados pelo LOTEADOR, bem como pleitear os ressarcimentos dos
gastos incorridos com a adaptagdo das redes distribuidoras de agua, redes coletoras de
esgoto e respectivas estagdes de tratamento assumidas.

14.6.4. Todas as ligacdes de agua de LOTEAMENTO deverao possuir hidrometro.

14.7. Sem prejuizo da assun¢io do LOTEAMENTO pela CONCESSIONARIA apés a emissdo do
termo de cessao, nos termos da Clausula 14.3, o LOTEADOR sera responsavel pela solidez e
seguranca do trabalho, assim como em razdo dos materiais, como do solo, em relacao a obra
executada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618 do Cédigo Civil.

15. DISPOSICOES APLICAVEIS A CONCESSIONARIA

15.1. A CONCESSIONARIA é uma sociedade anonima, com sede em [M], cujo objeto social,
durante o prazo da CONCESSAO, é especifico e exclusivo de exploracdo do SISTEMA, de
PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, de prestagio dos SERVICOS
COMPLEMENTARES e de exploracdo de atividades acessorias ou associadas, nos termos
deste CONTRATO.

15.2. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou a transferéncia do CONTROLE da
CONCESSIONARIA sem a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE e sem o cumprimento
dos demais requisitos especificados neste CONTRATO, bem como na legislagio e na
regulamentacio aplicaveis ensejara a declaracio de caducidade da CONCESSAO.

15.2.1. Desde que ndo configurem alteracio do CONTROLE da CONCESSIONARIA ou
transferéncia da CONCESSAO, sera dispensada a anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE
para: (i) alteragdo nos atos constitutivos da CONCESSIONARIA ou na sua composi¢cdo
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societaria; e (ii) reorganiza¢des societarias e/ou alteracdes na composicao acionaria de
sociedades do mesmo grupo economico da CONCESSIONARIA.

15.2.1.1. As alteragdes nos atos constitutivos ou no quadro de acionistas da
CONCESSIONARIA, a que se referem a Clausula 15.2.1, deverdo ser informadas ao
PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias da sua implementacao.

15.2.2. Para fins de obtencdo da anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE para
transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA, o
pretendente a assuncio da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA devera:

15.2.2.1. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO e de seus
ANEXOS;

15.2.2.2. atender as exigéncias de capacidade técnica, qualificacdo econdmico-
financeira e regularidade juridica e fiscal previstas no EDITAL, que sejam necessarias
a assungdo dos SERVICOS e que sejam exigiveis em conformidade com o estagio e as
condi¢des da CONCESSAO no momento que for solicitada a anuéncia prévia do PODER
CONCEDENTE, devendo ser levados em consideracdo os investimentos ja realizados
pela CONCESSIONARIA; e

15.2.2.3. atender a outras exigéncias previstas na legislacdo e na regulamentacdo
aplicaveis.

15.3. Recebida a solicitagdo da CONCESSIONARIA acerca da transferéncia da CONCESSAO,
ou da alteracdo do seu CONTROLE, acompanhada da documentagdo e das justificativas
pertinentes, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da solicitagdo, para se manifestar sobre o pedido, podendo solicitar a
complementacao da documentacgdo apresentada e de informacgdes adicionais que se fagam
necessarias a analise do pleito de anuéncia, conforme disposto na Clausula 15.2.2.

15.3.1. Havendo solicitacio pelo PODER CONCEDENTE de que a CONCESSIONARIA
apresente novas informagdes ou documenta¢cdao complementar, o PODER CONCEDENTE
devera decidir sobre o pedido de anuéncia no prazo maximo de10 (dez) dias contados do
recebimento das informagdes e/ou documentacao complementares.

16. CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONARIA

16.1. O capital social minimo subscrito da CONCESSIONARIA sera de R$ 1.325.783.340,96
(um bilhdo, trezentos e vinte e cinco milhdes, setecentos e oitenta e trés mil, trezentos e
quarenta reais e noventa e seis centavos), na data-base de abril de 2025, e sua integralizacao
devera ser realizada pela CONCESSIONARIA de acordo com os seguintes valores, todos
referenciados na mesma data-base e no seguinte cronograma:

Valores minimos do capital social da
Data de integralizacao CONCESSIONARIA a serem integralizados
adicionalmente
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R$ 156.864.992,96 (cento e cinquenta e seis milhdes,
oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e
noventa e dois reais e noventa e seis centavos)

Condigao para assinatura do
CONTRATO

R$ 213.371.549,89 (duzentos e treze milhdes, trezentos
e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e
oitenta e nove centavos)

Atéo finql do 22 ANO DA
OPERACAO DO SISTEMA

R$ 282.476.510,16 (duzentos e oitocentos e dois
milhdes, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e
dez reais e dezesseis centavos)

Atéo finql do 32 ANO DA
OPERACAO DO SISTEMA

R$ 308.809.334,11(trezentos e oito milhdes, oitocentos
e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e onze
centavos)

Até o finql do 42 ANO DA
OPERACAO DO SISTEMA

R$ 120.432.395,71(cento e vinte milhdes, quatrocentos
e trinta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e
setenta e um centavos )

Atéo finql do 52 ANO DA
OPERACAO DO SISTEMA

R$ 118.166.397,38(cento e dezoito milhdes, cento e
sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e
trinta e oito centavos)

Atéo finql do 62 ANO DA
OPERACAO DO SISTEMA

R$ 125.662.160,75(cento e vinte e cinco milhdes,
seiscentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta reais e
setenta e cinco centavos)

Atéo fin;il do 72 ANO DA
OPERACAO DO SISTEMA

R$ 1.325.783.340,96 (um bilhdo, trezentos e vinte e
Total cinco milhoes, setecentos e oitenta e trés mil, trezentos
e quarenta reais e noventa e seis centavos)

16.1.1. Os valores indicados na Clausula 16.1 deverao ser atualizados no momento de sua
efetiva integralizacdo, com base na variacdo do IPCA, entre abril de 2025 e o ultimo IPCA
disponibilizado pelo IBGE.

16.2. A CONCESSIONARIA devera observar o seguinte regramento para reducio de seu
capital social:

16.2.1. desde que sejam respeitados os valores minimos estabelecidos na Clausula 16.1, a
CONCESSIONARIA podera reduzir o seu capital social, mediante o envio de comunicagio
ao PODER CONCEDENTE; e

16.2.2. a CONCESSIONARIA somente podera reduzir o seu capital social para patamares
inferiores aos valores minimos estabelecidos na Clausula 16.1 mediante prévia anuéncia
ao PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

16.2.2.1. Na hipotese da Clausula 16.2.2, a CONCESSIONARIA devera submeter ao
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PODER CONCEDENTE o pedido de anuéncia prévia com, pelo menos, 90 (noventa) dias
de antecedéncia em relacdo a data desejada de reducao de seu capital social.

16.2.3. E vedada a redugcio do capital social se a CONCESSIONARIA estiver inadimplente
com os seguintes INDICADORES DE DESEMPENHO, apurados no ultimo ANO CIVIL
encerrado: (i) Indice de Cobertura de Abastecimento de Agua (ICA); e (ii) Indice de
Cobertura de Esgotamento Sanitario (ICE).

16.3. Os recursos a disposicdo da CONCESSIONARIA serdo aplicados exclusivamente no
desenvolvimento de atividades relacionadas 3 CONCESSAO, ressalvadas unicamente as
aplicagdes financeiras.

17. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

17.1. A CONCESSIONARIA manterd vigente, na forma do art. 96 da Lei Federal n®
14.133/2021, GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, em favor do PODER
CONCEDENTE, conforme as seguintes condi¢des e valores minimos de cobertura, todos
referenciados na data-base de abril de 2025:

Valor minimo da GARANTIA DE EXECUCAO

ANO DA OPERACAO DO SISTEMA DO CONTRATO

R$ 42.385.478,28 (quarenta e dois milhdes,
trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e
setenta e oito reais e vinte e oito centavos)

Da assinatura do CONTRATO ~até o final
da FASE DE TRANSICAO

Do inicio da OPERA(;AO DO SISTEMA R$211.927.391,42 (duzentos e onze milhoes,

até 0 112 ANO DA OPERACAO DO novecentos e vinte e sete mil, trezentos e
SISTEMA noventa e um reais e quarenta e dois centavos)

Do 122 ANO DA OPERA(;AO DO R$ 105.963.695,71 (cento e cinco milhdes,
SISTEMA até o 292 ANO DA OPERACAO novecentos e sessenta e trés mil, seiscentos e
DO SISTEMA. noventa e cinco reais e setenta e um centavos)
Do 302 ANO DA OPERACAO DO R$ 211.927.391,42 (duzentos e onze milhdes,

SISTEMA até o 352 ANO DA OPERACAO novecentos e vinte e sete mil, trezentos e
DO SISTEMA. noventa e um reais e quarenta e dois centavos)

17.1.1. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO deverd permanecer constituida e
exequivel pelo PODER CONCEDENTE por até 180 (cento e oitenta) dias contados da data
de extincdo do CONTRATO, independentemente de a referida extingdo ocorrer por
advento do termo contratual ou antecipadamente.

17.2. Os valores indicados na Clausula 17.1 serdo reajustados anualmente com base na
variacdo do IPCA, entre abril de 2025 e o ultimo IPCA disponibilizado pelo IBGE no momento
da constituicao da garantia.

39



MINUTA DE EDITAL DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

17.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser prestada, a critério da
CONCESSIONARIA, em qualquer das seguintes modalidades, ou em qualquer combinagio
delas:

17.3.1. Caucdo, em moeda corrente nacional, prestada mediante depdsito em conta
designada pelo PODER CONCEDENTE, observado o disposto na Clausula 17.4;

17.3.2. Caugdo, em titulos da divida publica federal, prestada por meio de titulos emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custddia autorizado pelo BACEN e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, observado o disposto nas Clausulas 17.4 e 17.5;

17.3.3. Seguro-garantia, observados os termos e condi¢des minimos previstos no ANEXO
X - DISPOSICOES PARA A CONTRATACAO DE GARANTIAS, bem como as disposi¢des
constantes das Clausulas 17.6 e 17.7; ou

17.3.4. Fianca bancaria, observado o modelo previsto no ANEXO X - DISPOSICOES PARA A
CONTRATAGCAO DE GARANTIAS, bem como as disposi¢cdes constantes das Clausulas 17.6
e17.8;

17.3.5. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

17.4.Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada pela
CONCESSIONARIA na modalidade de caucio em moeda corrente nacional ou caucio em
titulos da divida publica federal, a CONCESSIONARIA devera constituir caucdo bancaria,
expressa em documento original, dirigida ao PODER CONCEDENTE,datada e assinada pela
instituicdo financeira custodiante dos valores ou titulos dados em garantia, da qual deverao
constar:

17.4.1. o valor pecuniario da caucdao ou dos titulos, claramente identificados, que
ficara(ao) caucionado(s) em favor do PODER CONCEDENTE como garantia do
cumprimento das obrigacdes da CONCESSIONARIA;

17.4.2. no caso da caucao em titulos da divida publica federal, a identificagdo dos titulos
caucionados, esclarecendo se tratar dos titulos regulados pela Lei Federal n210.179/2001;
e

17.4.3. aindicacdo de que o PODER CONCEDENTE podera executar a cau¢ao nas condi¢oes
previstas neste CONTRATO.

17.5.Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada pela
CONCESSIONARIA na forma de caugio em titulos da divida publica federal, aceitar-se-do
apenas os titulos do Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+,Tesouro IPCA+ com
Juros Semestrais e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

17.6. Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada pela
CONCESSIONARIA nas modalidades de seguro-garantia e fianca bancaria, as seguintes
exigéncias comuns deverdo ser observadas: (i) a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
devera prever como beneficidrio o PODER CONCEDENTE; (ii) a GARANTIA DE EXECUCAOQ
DO CONTRATO ndo poderd conter qualquer tipo de ressalva ou condicdo que possa
dificultar ou impedir sua execucao ou que possa por em duvida a sua firmeza, de modo que
o PODER CONCEDENTE possa executa-la sem qualquer embaraco ou dificuldade,
observadas as condicdes previstas neste CONTRATO, admitidas apenas as excludentes
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expressamente previstas na legislacio e na regulamentacao vigentes, sobretudo a
normatizacao da Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP; e (iii) a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO devera ter vigéncia minima de 12 (doze) meses, contada da sua
constituicdo, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-la em plena
vigéncia, de forma ininterrupta, no prazo previsto na Clausula 17.1.1, devendo a
CONCESSIONARIA, para tanto, promover as renovacdes e atualizacdes que se fizerem
necessarias na GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

17.7.Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada pela
CONCESSIONARIA na modalidade de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA devera
apresentar ao PODER CONCEDENTE o original da apélice de seguro-garantia ou sua cépia
digital, devidamente certificada ou, ainda, sua segunda via, emitida em favor do PODER
CONCEDENTE, fornecida por companhia seguradora registrada junto a SUSEP, observadas
as condi¢des do modelo constante do ANEXO X - DISPOSICOES PARA A CONTRATACAO DE
GARANTIAS.

17.8. Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada pela
CONCESSIONARIA na modalidade de fianca bancaria, as seguintes exigéncias deverdo ser
observadas: (i) as fiancas bancarias deverao ser contratadas junto a institui¢des financeiras
autorizadas pelo BACEN a operar no Brasil, devendo estar em conformidade com as normas
emitidas por tal entidade e ser apresentadas ao PODER CONCEDENTE em sua forma
original, ndo sendo aceitas cépias de qualquer espécie; (ii) as fiancas bancarias deverao
conter clausula especifica de rentncia, pelo fiador, ao beneficiode ordem a que se refere o
art. 827 do Cédigo Civil, obrigando-se de forma solidaria com a CONCESSIONARIA, devendo
ser observado o disposto nos arts. 835 e 838 do Cédigo Civil e as condi¢des do modelo
constate do ANEXO X - DISPOSICOES PARA A CONTRATACAO DE GARANTIAS; e (iii) a fianga
devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira comercial, de investimento ou
multiplo, autorizado a operar no Brasil pelo BACEN, segundo a legislacdo brasileira e o
regulamento préprio do setor financeiro.

17.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderad ser executada pelo PODER
CONCEDENTE nos seguintes casos:

17.9.1. nas hip6teses em que a CONCESSIONARIA nio pagar espontaneamente as multas
impostas pela AGENCIA REGULADORA em razio do descumprimento, total ou parcial, das
obrigacdes da CONCESSIONARIA assumidas neste CONTRATO ou das disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis;

17.9.2. na hipétese de devolucdo, pela CONCESSIONARIA, dos BENS REVERSIVEIS em
desconformidade com as exigéncias estabelecidas neste CONTRATO; e

17.9.3. nas hipéteses em que a CONCESSIONARIA nio efetuar, no prazo devido, o
pagamento de indeniza¢des ou obrigacdes pecuniarias devidas ao PODER CONCEDENTE,
em decorréncia deste CONTRATO ou da legislacdo e regulamentacao aplicaveis.

17.9.3.1. A AGENCIA REGULADORA poder4 instar o PODER CONCEDENTE a executar
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO caso a CONCESSIONARIA deixe de pagar
multa imposta pela AGENCIA REGULADORA, nos termos da 17.9.1.

17.10. 0 PODER CONCEDENTE devera resguardar o direito da CONCESSIONARIA ao
contraditério e a ampla defesa previamente a execugdo parcial ou total da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.
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17.11. No caso de execucio parcial ou total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o valor integral da GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua execu¢do, sob pena de
caracterizagao de inadimplemento contratual.

17.12. Se o valor do inadimplemento da CONCESSIONARIA for superior ao valor da
GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a CONCESSIONARIA
responderd pela diferen¢a devida ao PODER CONCEDENTE, devendo repor o valor integral
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua
execucao, sob pena de caracterizagao de inadimplemento contratual.

17.13. Se houver extensdo do prazo de vigéncia deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA
obriga-se a providenciar a renovacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, nos
termos e condi¢cdes especificados neste CONTRATO.

17.14. Qualquer modificacdo nos termos e nas condi¢cdes da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO devera ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

17.15. Todas as despesas decorrentes da constituicao e da renovacdao da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO correrio exclusivamente por conta da CONCESSIONARIA.

17.16. Observado o prazo total de vigéncia previsto na Clausula 17.1.1, a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prestada pela CONCESSIONARIA sera restituida ou liberada
apenas apds o integral cumprimento de todas as obrigacdes contratuais da
CONCESSIONARIA, incluindo suas obriga¢des trabalhistas e previdenciarias.

18. SEGUROS

18.1. A CONCESSIONARIA devera contratar e manter vigentes, no minimo, os seguros
previstos nas Clausulas 18.2 a 18.4, desde que estejam disponiveis no mercado segurador
brasileiro, sem prejuizo de outros seguros exigiveis pela legislacdo e pela regulamentacao
aplicaveis.

18.1.1. Na hipodtese de indisponibilidade do seguro e/ou da cobertura exigidos, a
CONCESSIONARIA devera informar ao PODER CONCEDENTE e comprovar a referida
indisponibilidade, apresentando a negativa das seguradoras e resseguradoras consultadas.

18.2. A CONCESSIONARIA devera contratar Seguro de Riscos de Engenharia, com cobertura
para danos materiais que possam ser causados em razdo da execuc¢do, pela
CONCESSIONARIA, das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, bem como das demais
obras civis e/ou instalacio e montagem necessarias ao cumprimento do objeto do
CONTRATO, incluindo aquelas eventuais cuja execucdo venha a ser assumida pela
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO.

18.2.1. O Seguro de Riscos de Engenharia devera ser contratado pela CONCESSIONARIA
previamente a execuc¢do das obras referidas na Clausula 18.2 e podera ser encerrado a medida
em que forem executadas as aludidas obras, sendo que a cobertura minima da apdlice do
Seguro de Riscos de Engenharia devera ser idéntica aos custos de reposicao com bens
novos, compreendendo, no minimo, o valor do investimento executado.

18.2.2. No caso de eventual assuncio de obras pela CONCESSIONARIA, os custos adicionais
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relativos a contratacao do Seguro de Riscos de Engenharia deverdo ser contemplados no
calculo do reequilibrio devido 8 CONCESSIONARIA pela assuncio das obras.

18.3. A CONCESSIONARIA devera contratar Seguro de Riscos Operacionais de Concessdes
(AllRisks), incluindo as seguintes coberturas minimas: (i) danos materiais, cobrindo perda,
destruicao ou danos em todos os BENS DA CONCESSADO, incluindo coberturas adicionais de
honorarios de peritos e riscos de engenharia; e (ii) perda de receita e lucros cessantes,
cobrindo as consequéncias financeiras relativas a 3 (trés) meses de interrupc¢do da
exploracao do SISTEMA, sempre que esse atraso ou interrupc¢do for resultante de perda,
destruicdo ou dano coberto no item (i) desta Clausula.

18.3.1. 0 Seguro de Riscos Operacionais devera ser contratado pela CONCESSIONARIA até
o encerramento do periodo de FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, e devera ser mantido
vigente, por meio de renovacgdes periddicas, até, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias
ap6s a data de extincdo do CONTRATO.

18.3.2. A cobertura minima do Seguro de Riscos Operacionais devera ser idéntica aos
custos de reposicao com bens novos, compreendendo, no minimo o valor dos BENS
REVERSIVEIS transferidos 3 CONCESSIONARIA quando do inicio da OPERACAO DO
SISTEMA, bem como o valor dos BENS DA CONCESSAO posteriormente incorporados ao
SISTEMA, incluidos aqueles advindos dos LOTEAMENTOS, considerando a depreciacao
pelo uso e estado de conservacgdo vigentes na data de inicio da cobertura da apdlice.

18.3.3. Para mensuragao do valor de cada bem a ser incluido na apdlice do Seguro de
Riscos Operacionais de Concessodes (AllRisks), deverdo ser consideradas as informacdes
constantes do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

18.3.4. No contexto de renovacao da apolice do Seguro de Riscos Operacionais de
Concessoes (AllRisks), devera ser considerada a depreciacao dos ativos cobertos pela
referida apdlice.

18.4. A CONCESSIONARIA devera contratar o Seguro de Responsabilidade Civil Geral, que
deverd cobrir o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, bem como seus
administradores, empregados, funcionarios, contratados, prepostos ou delegados, em
montantes pelos quais possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais,
ambientais, pessoais e morais, inclusive aos USUARIOS, indenizacdes, custas processuais e
quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, ambientais, pessoais e morais,
decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAO, incluindo as seguintes coberturas:
(i) responsabilidade civil do empregador; (ii) responsabilidade civil - veiculos contingentes;
(iii) responsabilidade civil cruzada; e (iv) responsabilidade civil - obras civis.

18.4.1. 0 Seguro de Responsabilidade Civil Geral deverd ser contratado pela
CONCESSIONARIA até o encerramento do periodo de FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA e
devera ser mantido vigente, por meio de renovacdes periddicas, até, no minimo, 180
(cento e oitenta) dias ap6s a data de extingdo do CONTRATO.

18.4.2. A cobertura minima do Seguro de Responsabilidade Civil Geral deverd ser
equivalente a R$ 42.385.478,28 reais (quarenta e dois milhdes, trezentos e oitenta e cinco
mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte oito centavos), na data-base de abril de
2025.

18.4.3. Ao Seguro de Responsabilidade Civil Geral devera ser acrescida a Clausula
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Particular - Equiparacdo de Prefeituras e/ou Governos Estaduais e /ou Municipais e
Terceiros.

18.5. Os valores minimos de coberturas fixados nesta Clausula 18 serdo reajustados
anualmente no momento da contratacdo ou renovagdo das apdlices, com base na variacao
do IPCA.

18.6. As apolices dos seguros previstos nas Clausulas 18.2 a 18.4 deverdo ser contratadas
pela CONCESSIONARIA junto a seguradoras e resseguradoras devidamente constituidas e
autorizadas a operar pela SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP e as
condic¢oes estabelecidas neste CONTRATO.

18.7. 0 PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apodlices dos
seguros previstos nas Clausulas 18.2 a 18.4, devendo seu cancelamento, suspensao,
substituicdo ou alteracao ser previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

18.7.1. As institui¢cdes financeiras que realizem empréstimos ou que coloquem no mercado
obrigacdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo ser incluidas nas apélices dos
seguros previstos nas Clausulas 18.2 a 18.4, na condicdo de cosseguradas ou de
beneficiarias, tendo preferéncia no recebimento das indenizagoes.

18.8. ACONCESSIONARIA sera responsavel pelo pagamento integral da franquia dos seguros
previstos nas Clausulas 18.2 a 18.4, no caso de sua utilizacao.

18.9. A CONCESSIONARIA, com aprovacio prévia do PODER CONCEDENTE, poder4 alterar
coberturas, franquias ou outras condi¢des das apdlices dos seguros previstos nas Clausulas
18.2 a 18.4, visando a adequa-las as novas situa¢des que ocorram durante a vigéncia deste
CONTRATO ou as fases de implementacio e execucdo do objeto da CONCESSADO.

18.10. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, a comprovacao de que as apo6lices dos seguros
previstos nas Clausulas 18.2 a 18.4 foram renovadas ou de que novas apdlices foram
emitidas.

18.10.1. Caso a CONCESSIONARIA n3o comprove a renovacio das apélices de seguro no
prazo previsto na Clausula 18.10, o PODER CONCEDENTE podera contratar os seguros e
cobrar da CONCESSIONARIA o valor total do prémio, a qualquer tempo, sem prejuizo das
sanc¢o0es contratuais cabiveis.

18.11. A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE cépia dos comprovantes
de quitacao dos prémios relativos aos seguros contratados, dentro de 10 (dez) dias a contar
de seu respectivo pagamento.

18.11.1. Sem prejuizo do disposto na Cldusula 18.11, a CONCESSIONARIA devera
comprovar ao PODER CONCEDENTE, quando este assim o solicitar, no prazo de 15
(quinze) dias contados do recebimento da referida solicitacdo, que as apdlices dos seguros
previstos nas Clausulas 18.2 a 18.4 estdo em plena vigéncia e que os respectivos prémios
vencidos se encontram pagos.

18.12. Devera constar das apdlices dos seguros previstos nas Clausulas 18.2 a 18.4 a
obrigacado de as seguradoras informarem, imediatamente, a CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE, quaisquer alteracdes implementadas nos respectivos contratos de seguros,
principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s)
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contratado(s) ou reducdo das importancias seguradas.

18.13. O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacio de contratar ou manter as
apodlices dos seguros previstos nas Clausulas 18.2 a 18.4 ensejara a aplicacdo das sangdes
previstas neste CONTRATO.

18.14. Ocorrendo sinistros nio cobertos pelos seguros contratados, a CONCESSIONARIA
respondera isoladamente pelos danos e prejuizos que eventualmente causar ao PODER
CONCEDENTE em decorréncia da PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS e/ou da
execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e demais obras executadas com
fundamento neste CONTRATO, considerando as obrigacdes e riscos alocados a
CONCESSIONARIA, correndo as suas expensas, exclusivamente, as indeniza¢des decorrentes
de tais danos e prejuizos.

19. CONTRATOS COM TERCEIROS

19.1. Sem prejuizo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
inerentes ou acessoérias a CONCESSAO, desde que nio ultrapassem o prazo da CONCESSAO.

19.2. A execucio das atividades contratadas pela CONCESSIONARIA junto a terceiros devera
observar as normas legais, regulamentares e contratuais aplicaveis, inclusive o art. 11-A da
Lei federal n® 11.445/2007.

19.3. O fato de o PODER CONCEDENTE ter conhecimento da contratagdo de terceiros pela
CONCESSIONARIA ndo podera ser por ela alegado como forma de se eximir do
cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS.

19.4. Os contratos de prestacio de servicos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros
serdo regidos pelas normas de direito privado, ndo se estabelecendo qualquer relagdo
juridica entre os terceiros envolvidos e o PODER CONCEDENTE e/ou a AGENCIA
REGULADORA.

19.5. Constitui dever da CONCESSIONARIA assegurar e exigir, de qualquer entidade com
que venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessarias para salvaguardar a
integridade dos BENS DA CONCESSAO e dos USUARIOS, assim como o cumprimento das
normas regulamentares da CONCESSAO e das disposicdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS.

19.6. A CONCESSIONARIA devera elaborar e apresentar ao PODER CONCEDENTE, para
conhecimento, até o término da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, e publicar, em sitio
eletronico, a politica de transagdes com suas partes relacionadas, que deverao estabelecer,
ao menos, o respeito as boas praticas de selecdo e contratacdo de terceiros e politica
anticorrupcao.

19.6.1. Contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e suas partes relacionadas
deverdo ter o seu extrato publicado em sitio eletrénico e deverdo conteras seguintes
informacdes:

19.6.1.1. identificagdo da parte relacionada da CONCESSIONARIA objeto do contrato;
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19.6.1.2. objeto da contratacao;

19.6.1.3. prazo da contratagao;

19.6.1.4. condig¢0es gerais de pagamento e forma de reajuste referentes a contratagao;
19.6.1.5. incorporacdo de politicas anticorrup¢ao e programa de integridade; e

19.6.1.6. justificativa da CONCESSIONARIA para contratagio com a parte relacionada,
em vista das alternativas de mercado, devendo-se, em todo caso, respeitar-se as boas
praticas de selecdo e contratagdo de terceiros.

19.6.2. A CONCESSIONARIA podera solicitar ao PODER CONCEDENTE a nao inclusao, no
extrato a que se refere a Clausula 19.6.1, de informagdes estratégicas sensiveis, cuja
divulgacdo possa suscitar questionamentos sobre a violagdo a sigilos legais ou ser
prejudicial a competitividade das partes envolvidas.

19.6.2.1. Anao manifestacdo do PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias contados
da solicitacdo autorizara a CONCESSIONARIA a publicar o extrato da contratagcdo sem
as informacodes que entender sensiveis.

19.6.2.2. Independentemente da justificativa apresentada pela CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE podera exigir a publicacdo das informagdes classificadas pela
CONCESSIONARIA como sensiveis, caso entenda que tal divulgagdo é pertinente ao
interesse publico.

19.7. E vedado 3 CONCESSIONARIA:

19.7.1. prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor
de suas partes relacionadas, salvo em favor de seus financiadores ou mutuantes da
CONCESSIONARIA, nos termos autorizados na Clausula 20; e

19.7.2. conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de
transferénciade recursos para suas partes relacionadas, exceto nos seguintes casos:

19.7.2.1. transferéncias de recursos a titulo de distribuicao de dividendos, observado
o disposto no art. 11, §52, da Lei Federal n? 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e
considerando-se, para a sua aplicacio, os INDICADORES DE DESEMPENHO Indice de
Cobertura de Abastecimento de Agua (ICA) e Indice de Cobertura de Esgotamento
Sanitario (ICE);

19.7.2.2. reducgao do capital;
19.7.2.3. pagamentos de juros sobre capital préprio; e

19.7.2.4. pagamentos pela contratacao de servicos em condi¢cdes equitativas de
mercado, conforme politica de transacdo com partes relacionadas, editada na forma
da Clausula 19.6.

20. FINANCIAMENTOS

20.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela obtencgio de todos os recursos financeiros

necessarios ao cumprimento de suas obrigacdes assumidas neste CONTRATO, a adequada
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PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS e a regular execugdo das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e dos demais investimentos necessarios para execucao
deste CONTRATO, de forma cabal e tempestiva.

20.1.1. A CONCESSIONARIA nio podera alegar qualquer disposi¢do, clausula ou condigio
do(s) seu(s) contrato(s) de financiamento ou de suas respectivas garantias, ou ainda,
qualquer atraso no desembolso de recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das
obriga¢des assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverao ser de pleno conhecimento
da(s) instituicdo(des) financiadora(s).

20.2. A CONCESSIONARIA est4 autorizada a ceder fiduciariamente ou oferecer em garantia,
nos seus contratos de financiamento, os direitos emergentes da CONCESSAO, nos termos do
art. 28 da Lei Federal n2 8.987/1995, mediante prévia notificagio ao PODER CONCEDENTE,
desde que as cessdes e garantias constituidas ndo comprometam a adequada PRESTACAQ
REGIONALIZADA dos SERVICOS ou a execu¢ao do CONTRATO.

20.2.1. A CONCESSIONARIA podera ceder fiduciariamente ou dar em garantia a(s)
instituicdo(0es) financiadora(s) os seus direitos emergentes relativos a RECEITA DE
EXPLORACAO, assim como outros créditos ou recebiveis de titularidade da
CONCESSIONARIA, sejam estes existentes, a realizar ou contingentes, incluindo as
eventuais indenizacdes devidas 8 CONCESSIONARIA no caso de extingdo da CONCESSAO.

20.2.2. Para garantir contratos de financiamento ou de mutuo de longo prazo, em qualquer
de suas modalidades, destinados a investimentos relacionados a este CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera ceder fiduciariamente a(s) instituicio(des) financiadora(s) ou
ao(s) mutuante(s), mediante simples notificagio ao PODER CONCEDENTE e a AGENCIA
REGULADORA, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as condig¢des
dispostas no art. 28-A da Lei Federal n? 8.987/1995.

20.2.3. As indenizacdes devidas 38 CONCESSIONARIA no caso de extin¢io deste CONTRATO
poderdo ser pagas diretamente a(s) instituicao(des) financiadora(s), nas hipdteses de
cessdo fiduciaria ou prestagdo de outra garantia real cabivel.

20.2.4. Verificada a hipotese prevista na Clausula 20.2.3, a CONCESSIONARIA enviara
comunicacao prévia, por escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os valores
envolvidos e os dados do financiador.

20.2.5. O regramento previsto nesta Clausula 20.2, em especial no que concerne a
possibilidade de cessdo fiducidaria e de constituicdo de garantias sobre os direitos
emergentes da CONCESSAO, também se aplica a operagdes financeiras que venham a ser
realizadas pela CONCESSIONARIA e que sejam lastreadas na emissdo de debéntures,
duplicatas ou outras tipologias de valores mobilidrios ou titulos de crédito, observado o
disposto na legislacdo e na regulamentagdo vigentes.

20.3. Os acionistas da CONCESSIONARIA também poderdo oferecer em garantia ou
contragarantia, em contratos de mutuo e/ou em contratos de financiamento relacionados a
execucdo da CONCESSAO, as acdes da CONCESSIONARIA de sua titularidade, mediante
simples notificacdo ao PODER CONCEDENTE, observado o disposto na Clausula 20.3.1.

20.3.1. A oferta em garantia de acdes da CONCESSIONARIA dependera de prévia anuéncia
do PODER CONCEDENTE quando corresponder ao CONTROLE da CONCESSIONARIA.
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20.4. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos contratos
de financiamento que vier a celebrar e de suas respectivas garantias, assim como dos
documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que vier a emitir e de
quaisquer alteragoes desses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados da data
de sua assinatura e emissao, nos termos do art. 28 da Lei Federal n? 8.987/1995.

20.4.1. A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONARIA para fornecimento de
materiais, equipamentos ou servicos, na forma de venda parcelada ou financiada, podera
ser reconhecida como financiadora, caso o contrato de fornecimento contenha, de forma
clara, a descri¢io de uma operagio de financiamento 8 CONCESSIONARIA por parte deste
fornecedor, com as datas previstas para liquidacao, taxas de juros e demais parametros,
cabendo 3 CONCESSIONARIA, nestes casos, realizar a comunicacao prevista na Clausula
20.4.

20.4.2. Para fins deste CONTRATO, nao se aplicam a hipétese prevista na Clausula 20.4.1
as disposicdes contidas na Clausula 20.5.

20.5. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderao, observada a legislacdo civil e
comercial aplicavel conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o CONTROLE
ou a administracdo temporaria da CONCESSIONARIA, ou a prépria CONCESSAO:

20.5.1. em caso de inadimplemento ndo remediado dos respectivos contratos de
financiamento ou de suas respectivas garantias; ou

20.5.2. como forma de assegurar a regularizacio da PRESTACAO REGIONALIZADA dos
SERVICOS, em caso de inadimpléncia da CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO
que inviabilize ou ameace a continuidade da CONCESSAO, observadas as condicdes da
Clausula 20.8.

20.6. A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE, em até 5 (cinco) dias
Uteis, o descumprimento de qualquer obrigacdo sua nos contratos de financiamento que
possa ocasionar a execuc¢do de garantias, a assuncdao do CONTROLE ou da administracao
temporaria da CONCESSIONARIA ou, ainda, da prépria CONCESSAO, por seus financiadores.

20.7. A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar concomitantemente ao PODER
CONCEDENTE coépia de todo e qualquer comunicado, relatério ou notificagdo enviado aos
financiadores que contenha informagdo relevante a respeito da situacdo financeira da
CONCESSAO ou da CONCESSIONARIA.

20.8. Na forma do art. 27-A da Lei Federal n? 8.987/1995, o PODER CONCEDENTE
autorizara a transferéncia do CONTROLE ou da administracio temporaria da
CONCESSIONARIA a seus financiadores com quem ndo mantenha vinculo societario direto,

com vistas a sua reestruturacio financeira e para assegurar a continuidade da PRESTACAO
REGIONALIZADA dos SERVICOS.

20.8.1. Para a obtencdo da autorizacdo para transferéncia do CONTROLE ou da
administracio temporariada CONCESSIONARIA, o financiador devera:

20.8.1.1. atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assung¢do
do objetoda CONCESSAO, previstas no EDITAL;

20.8.1.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
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20.8.1.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

20.8.2. 0 pedido para a autorizacdo da transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA
a seu financiador devera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela
CONCESSIONARIA ou pelo agente financiador, contendo a justificativa para tanto, bem
como elementos que possam subsidiar a analise do pedido, tais como cdpias de atas de
reunido de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA, correspondéncias, relatdrios de
auditoria, demonstracgdes financeiras e/ou outros.

20.8.3. 0 PODER CONCEDENTE examinara o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
informagées e/ou documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e/ou ao agente financiador
e convocar os socios ou acionistas controladores da CONCESSIONARIA para prestarem
esclarecimentos.

20.8.4. A autorizacdo para a transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA para o
agente financiador, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por
escrito, indicando as condigdes e requisitos para sua realizacao.

20.9. A assuncdo do CONTROLE ou da administracdo temporaria, autorizada na forma da
Clausula 20.8, ndo alterara as obrigagcdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para
com terceiros, o PODER CONCEDENTE, a AGENCIA REGULADORA e os USUARIOS, nos
termos do art. 27-A, §22, da Lei Federal n28.987/1995.

20.10. Para se configurar a administragdo temporaria da CONCESSIONARIA, deverdo ser
outorgados aos seus financiadores os poderes previstos no art. 27-A, §42, da Lei Federal n?
8.987/1995, conforme definido pelo PODER CONCEDENTE.

20.11. A AGENCIA REGULADORA poder4, na hipétese dos financiadores exercerem um dos
direitos previstos na Clausula 20.8, estabelecer periodo de transi¢do em que nao se aplicardao
multas e penalidades financeiras.

21. REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

21.1. Em atendimento aos principios da independéncia deciséria, autonomia
administrativa, or¢amentaria e financeira, transparéncia, tecnicidade, celeridade e
objetividade das decisdes, compete 3 AGENCIA REGULADORA a regulacio e a fiscalizagio
da CONCESSAO, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, em conformidade com a
legislacdo e a regulamentacao vigentes, sendo as seguintes atribuicdes de responsabilidade
da AGENCIA REGULADORA:

21.1.1. editar normas regulamentares da CONCESSAO, incluindo resolugdes, normas
técnicas, diretrizes, recomendacdes e procedimentos para a prestacao e fruicdo adequada
dos SERVICOS, respeitados os limites e diretrizes fixados no presente CONTRATO e
observada a legislacdo pertinente;

21.1.2. impor 3 CONCESSIONARIA as penalidades previstas neste CONTRATO, bem como
na legislacdo e na regulamentagdo aplicaveis;

21.1.3. receber, apurar e solucionar as queixas e reclamag¢bdes apresentadas pelos
USUARIOS dos SERVICOS;
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21.1.4. dirimir, como instidncia administrativa, as divergéncias entre o PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e os USUARIOS, resguardada a competéncia do
COMITE TECNICO, nos termos da Clausula 53;

21.1.5. acompanbhar e fiscalizar a execucao deste CONTRATO;

21.1.6. monitorar a qualidade dos SERVICOS, nos termos do presente CONTRATO e de
seus respectivos ANEXOS, notadamente em relagdo ao disposto no ANEXO III -
INDICADORES DE DESEMPENHO;

21.1.7. homologar os reajustes tarifarios e conduzir as revisdes ordinarias e
extraordinarias deste CONTRATO, na forma deste instrumento, bem como da legislacdo e
da regulamentagio aplicaveis, especialmente daquela editada pela AGENCIA
REGULADORA;

21.1.8. observar as normas de referéncia para a regulacdo dos SERVICOS que venham a ser
editadas pela ANA e incorpora-las em seus regulamentos, em especial as normas sobre
eficiéncia da operacdo e definicao de indicadores de desempenho;

21.1.9. cumprir suas atribuicdes legais e as competéncias que lhe foram expressamente
delegadas pela MICRORREGIADO, pertinentes ao presente CONTRATO;

21.1.10. apoiar o PODER CONCEDENTE no desempenho de sua funcdo fiscalizatéria e
sancionatéria sobre os USUARIOS dos SERVICOS;

21.1.11. apoiar o PODER CONCEDENTE no desempenho de suas atribui¢des previstas nas
Clausulas 24.2.9;

21.1.12. auditar e certificar, anualmente, os investimentos realizados pela
CONCESSIONARIA nos BENS DA CONCESSAO, bem como sua amortizacgio, depreciacio e
saldo remanescente, conforme a Norma de Referéncia n® 3/2023, aprovada pela
Resolucaon?161/2023 da ANA, e nos demais normativos editados pela ANA sobre o tema;
e

21.1.13. aferir como o apoio operacional e técnico do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
efetiva extensio em que o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e
cumprimento de obrigac¢des contratuais pela CONCESSIONARIA tenham sido impactados
por atraso ou inadimplemento de obrigacdes pela COMPANHIA, PODER CONCEDENTE ou
MUNICIPIO(S).

21.2. Caso sobrevenham normas editadas pela AGENCIA REGULADORA ou normas de
referéncia editadas pela ANA, sejam essas incorporadas pela AGENCIA REGULADORA ou
internalizadas neste CONTRATO, que alterem de forma significativa os encargos, riscos e
condigdes previstos no EDITAL, assumidos pela CONCESSIONARIA no momento da
apresentacdo de sua PROPOSTA VENCEDORA, e originalmente pactuados neste
CONTRATO, ensejando comprovado desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA fara jus a sua recomposicéo, em virtude da ocorréncia de fato do principe,
nos termos da Clausula 35.4.32.

21.3. A CONCESSIONARIA garantird 8 AGENCIA REGULADORA o livre acesso aos BENS DA
CONCESSAO,bem como aos livros, registros e documentos relativos a CONCESSIONARIA e
as atividades abrangidas pela CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros
administrativos, devendo a CONCESSIONARIA prestar & AGENCIA REGULADORA os
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esclarecimentos que lhe forem solicitados.

21.4.A AGENCIA REGULADORA poderd realizar, na presenca de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condi¢des de
funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalagées abrangidos no
objeto da CONCESSAO.

21.5. 0s INDICADORES DE DESEMPENHO serdo aferidos pela AGENCIA REGULADORA com
o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE e deverdo ser utilizados pela AGENCIA
REGULADORA para acompanhar e mensurar o desempenho da CONCESSIONARIA na
prestacdo dos SERVICOS, cabendo & AGENCIA REGULADORA aplicar 3 CONCESSIONARIA,
quando devido, as multas contratuais e deducoes incidentes sobre as TARIFAS, na forma do
presente CONTRATO.

21.6.0 PODER CONCEDENTE comunicard& a AGENCIA REGULADORA eventuais
inconformidades identificadas na prestacdao dos SERVICOS,para a ado¢do das medidas
cabiveis.

21.6.1. Durante o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA obriga-se a apresentar ao
PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA, anualmente, até o dltimo dia do més
de marco de cada exercicio, relatério operacional, contendo informagdes sobre:

21.6.1.1. a execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e dos demais
investimentos necessarios a execucdo deste CONTRATO, notadamente aqueles
executados no ano anterior, evidenciando, para cada obra ja executada ou em execucao,
o montante efetivamente investido, bem como as respectivas depreciacdo e
amortizacao;

21.6.1.2. as estatisticas de atendimento dos USUARIOS, com anélise de pontos criticos
e medidas saneadoras implementadas ou a serem implementadas; e

21.6.1.3. atualizacdo do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, com indicacio do estado
de conservacio de cada um dos BENS REVERSIVEIS.

21.6.2. A obrigacdo prevista na Clausula 21.6.1 ndo elide a possibilidade de o PODER
CONCEDENTE e/ou AGENCIA REGULADORA, a seu critério, solicitarem: (i) a qualquer
tempo, a apresentacdo de versdes prévias do relatério operacional; e (ii) a inclusdo de
outras informacoes relevantes em seu contelddo, cabendo ao requisitante, neste caso,
fundamentar a referida complementacao.

21.7. As determinacdes e recomendacdes que a AGENCIA REGULADORA vier a realizar, no
exercicio de seu poder de fiscalizacdo do cumprimento dos parametros definidos neste
CONTRATO e em seus ANEXOS, relacionadas a adequada prestacdo dos SERVICOS, deverao
ser imediatamente acatadas pela CONCESSIONARIA, sem prejuizo da possibilidade de
utilizacdo, pela CONCESSIONARIA, dos mecanismos de solucdo de divergéncias previstos
neste CONTRATO.

21.8.Caso o PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA REGULADORA identifiquem
desconformidades na prestacio dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA sera imediatamente
comunicada, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

21.9. A partir do inicio da OPERAGCAO DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA recolherd a
AGENCIA REGULADORA a Taxa de Fiscalizacdo sobre Servigcos Publicos de Abastecimento de
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Agua e Esgotamento Sanitario (TFS), estabelecida pela Lei Complementar 826 de
09/07/2015, ou na legislagdo que vier a substitui-la, cabendo-lhe cumprir as obrigac¢des
acessorias relacionadas ao pagamento da referida taxa.

21.9.1. A taxa referida na Clausula 21.9: (i) tera valor correspondente a 1,00% (um por
cento) sob a RECEITA TARIFARIA faturada pela CONCESSIONARIA no ano-corrente
anterior, deduzidos os tributos incidentes no processo de faturamento, nos termos da Lei
Estadual n? 826/2015; e (ii) devera ser recolhida pela CONCESSIONARIA, em forma de
duodécimos, até o 102 (décimo) dia util de cada més, em conta de titularidade da AGENCIA
REGULADORA, a ser indicada.

21.9.2. Até o dia 5 (cinco) de fevereiro de cada ANO CIVIL, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar 3 AGENCIA REGULADORA o detalhamento de todos os valores pagos, a titulo
da taxa referida na Clausula 21.9 no ANO CIVIL anterior, cabendo 3 AGENCIA REGULADORA
avaliar tais valores e, nao havendo inconsisténcias, homologa-los em até 20 (vinte) dias
Uteis.

21.9.3. A AGENCIA REGULADORA podera autorizar a CONCESSIONARIA a cobrar a TFS,
prevista na clausula 21.9, diretamente, nas faturas dos USUARIOS.

21.10. A previsdo contida na Clausula 21.9 nio exclui a obrigacdo de a CONCESSIONARIA
pagar outras taxas de fiscalizacao pertinentes a execu¢do do CONTRATO, nos termos da
legislacao.

21.11. AAGENCIA REGULADORA poder4 firmar convénios, parcerias ou acordos de qualquer
natureza com outras entidades reguladoras tendo por objeto o apoio as atividades de
fiscalizacio da CONCESSAO, permanecendo sob responsabilidade da AGENCIA
REGULADORA a coordenagao e decisao final sobre os atos de fiscalizagao.

21.11.1. Firmadas as parcerias mencionadas na Clausula 21.11, parcela da receita
arrecadada pela AGENCIA REGULADORA podera ser repassada a entidade reguladora
parceira para custeio de seus servicos, na forma do respectivo acordo, sem alteracdo da
obrlga(;ao de pagamento da Taxa de Fiscalizac¢do sobre Servigos Publicos de Abastecimento
de Agua e Esgotamento Sanitirio pela CONCESSIONARIA para com a AGENCIA
REGULADORA na forma da Clausula 21.9.

22. DESAPROPRIACOES, DESOCUPACOES E INSTITUICAQ DE SERVIDOES

ADMINISTRATIVAS, LIMITACOES ADMINISTRATIVAS E OCUPACOES TEMPORARIAS DE
BENS IMOVEIS

22.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel por promover, as suas expensas e sob a sua
exclusiva responsabilidade, as desapropriacdes, as desocupacdes e a instituicdo de
serviddes administrativas, limitacdes administrativas e ocupac¢des tempordarias de bens
imoveis necessarios a execucdo do objeto deste CONTRATO, com obediéncia da legislacao e
da regulamentacdo aplicaveis, bem como das disposi¢des previstas neste CONTRATO e em
seus respectivos ANEXOS.

22.2. As instalagdes, as infraestruturas e os equipamentos integrantes do SISTEMA
EXISTENTE deverao ser transferidos pela COMPANHIA e pelos MUNICIPIOS ATENDIDOS
PELOS SAAEs a CONCESSIONARIA, sem 6nus e/ou impedimentos de qualquer natureza, por
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meio da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, de acordo com o previsto
na Clausula 8.7.

22.3. Para dar cumprimento as suas obriga¢des relacionadas com as desapropria¢des e com
a instituicdo de servidoes administrativas, limitacdes administrativas e ocupacgdes
temporarias de bens imdveis, a CONCESSIONARIA devera:

22.3.1. apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo a ser definido no programa de
trabalho a que se refere a Clausula 22.5.2, para ndo prejudicar o atendimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, sob pena da aplicagio das penalidades e demais
consequéncias previstas neste CONTRATO, todos os elementos e documentos necessarios
a emissdo da declaracdo de utilidade publica dos bens imoveis a serem desapropriados ou
sobre os quais serdo instituidas serviddes administrativas, limitagdes administrativas ou
ocupacoes temporarias, nos termos da legislacao e da regulamentacao vigentes;

22.3.2. conduzir os processos de desapropriagdo e de instituicdo de serviddes
administrativas, limitacées administrativas e ocupagdes temporarias dos bens imoveis
necessarios a execucdo deste CONTRATO, responsabilizando-se por todos os custos
relacionados, incluindo: (i) os custos referentes a imissido na posse e a aquisicdo dos
citados bens imoveis; (ii) os custos referentes ao pagamento de indenizacdes e de
quaisquer outras compensa¢des decorrentes da desapropriacdo ou da instituicdo de
serviddo administrativa, limitacdo administrativa ou ocupacdo temporaria dos citados
bens imoveis; e (iii) outros 6nus ou encargos relacionados, incluindo os custos com
eventual uso temporario dos citados bens iméveis, com a realocagdo de bens ou pessoas e
com custas processuais e honorarios advocaticios e de peritos; e

22.3.3. ajuizar, em nome proéprio, as acdes judiciais que se mostrarem necessarias para
viabilizar a desapropriacdo e a instituicio de serviddes administrativas, limitacdes
administrativas e ocupag¢des temporarias dos bens imoveis necessarios a execu¢ao deste
CONTRATO, assumindo as despesas relacionadas as taxas, as custas judiciais e as
indenizacbes a serem destinadas aos proprietarios e possuidores dos citados bens
imoveis.

22.4.A CONCESSIONARIA serd responsavel pela estruturacio e organizacdo da
documentacdo e providéncias para a regularizacao dos bens imoveis de titularidade da
COMPANHIA e dos SAAEs que passarem para a sua gestao e que nao possuirem documento
de titularidade regular na data de assinatura deste CONTRATO, cabendo ao PODER
CONCEDENTE arcar com os custos relacionados ao pagamento das indenizac¢des e despesas
cartoriais relativas aos referidos bens iméveis, os quais deverdo ser informados pela
CONCESSIONARIA e pagos pelo PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias ou em outro
prazo acordado com a CONCESSIONARIA.

22.5. Serdo de responsabilidade do PODER CONCEDENTE as providéncias necessarias a
declaracdo de utilidade publica dos bens iméveis a serem desapropriados ou a serem objeto
de instituicao de servidao administrativa, limitacdo administrativa ou ocupacao temporaria,
para fins da execuc¢do do objeto da CONCESSAO.

22.5.1. A desapropriacdo de bens iméveis de titularidade de particulares ou MUNICIPIOS
ficara condicionada a obtencao, pelo PODER CONCEDENTE, quando cabivel, das
autorizacdes e/ou anuéncias exigidas pelo Decreto-Lei n? 3.365/1941.

22.5.2. As PARTES, em comum acordo, sempre que for verificada a necessidade de
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promover desapropriacdes, desocupacdes e instituicdo de servidoes administrativas,
limitacdes administrativas e ocupag¢des temporarias de bens iméveis, estabelecerdo
programa de trabalho contendo: (i) os prazos aplicaveis 8 CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE para a obtencao da declaracao de utilidade publica dos bens iméveis, para
fins de desapropriacio e de instituicio de serviddo administrativa, limitacao
administrativa e ocupacdo tempordria; e (ii) os elementos necessarios que deverao ser
fornecidos pela CONCESSIONARIA para obtencido da declaragdo de utilidade ptiblica dos
citados bens imdveis, em conformidade com as condi¢des previstas na legislagdo e na
regulamentacdo aplicaveis, de forma compativel com os prazos estabelecidos ao
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, 2 PRESTACAO REGIONALIZADA dos
SERVICOS e a execu¢do das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e dos demais
investimentos necessarios a execucao deste CONTRATO.

22.5.3. Caso o PODER CONCEDENTE ndo promova as medidas que lhe compete em relacao
as desapropriacbes ou a instituicdo de serviddes administrativas, limitagdes
administrativas ou ocupac¢des temporarias de bens imdveis necessarios a execucao do
objeto da CONCESSAO, nos termos desta Clausula e do plano de trabalho referido na
Clausula 22.5.2, a CONCESSIONARIA:

22.5.3.1. fara jus ao reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, caso comprove
a efetiva ocorréncia de desequilibrio da equagdo econémico-financeira original do
CONTRATO;

22.5.3.2. ndo podera ser penalizada, caso comprove que a inércia por parte do PODER
CONCEDENTE prejudicou diretamente o cumprimento de suas obrigacdes; e

22.5.3.3. ndo sofrerd reducdo da TARIFA em relacio aos INDICADORES DE
DESEMPENHO direta e comprovadamente afetados pela inércia por parte do PODER
CONCEDENTE.

22.6. Sem prejuizo do disposto na Clausula 10.9, a CONCESSIONARIA dever4, as suas
expensas e sob sua responsabilidade, adotar todas as medidas necessarias, inclusive
mediante o ajuizamento das ag¢des judiciais cabiveis, para desocupar:
(i) os BENS REVERSIVEIS que venham a ser irregularmente ocupados apés o inicio da
OPERACAO DO SISTEMA; e (ii) as areas situadas na AREA DA CONCESSAO que estejam
ocupadas e que venham a ser selecionadas pela CONCESSIONARIA para a execuc¢do de
investimentos necessarios a execucdo do objeto deste CONTRATO.

22.7. Caso a CONCESSIONARIA necessite executar OBRA DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA em bem imével de titularidade da UNIAO, o PODER CONCEDENTE devera auxiliar
a CONCESSIONARIA na interlocugdo junto ao titular do referido imével, cabendo a
CONCESSIONARIA arcar com o eventual dnus financeiro, incluindo indeniza¢des devidas ao
proprietario como contrapartida pela disponibilizagdo do imével.

23. DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

23.1. Sem prejuizo das demais disposicdes deste CONTRATO, bem como da legislacdo e da
regulamentacio aplicaveis, sdo direitos dos USUARIOS:

23.1.1. ter disponibilizadas, nos termos do CONTRATO, as redes de abastecimento de 4gua
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e de esgotamento sanitario, para que possam realizar sua conexdo intradomiciliar ao
SISTEMA, conforme previsto na Clausula 23.2.4, observadas as disposicoes especificas
previstas na Clausula 14 em relagdo a LOTEAMENTO;

23.1.2. receber os SERVICOS em condi¢coes adequadas, nos termos deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, bem como da legisla¢do e da regulamentacao aplicaveis;

23.1.3. receber da CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA
REGULADORA as informagdes necessarias para a defesa de seus interesses individuais ou
coletivos;

23.1.4. levar ao conhecimento da CONCESSIONARIA, da AGENCIA REGULADORA ou do
PODER CONCEDENTE as irregularidades de que venham a ter conhecimento, referentes a
CONCESSAO;

23.1.5. comunicar & CONCESSIONARIA, ao PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA
REGULADORA acerca da ocorréncia de atos ilicitos ou irregularidades porventura
praticadas pela CONCESSIONARIA ou por seus prepostos na execucdo deste CONTRATO;

23.1.6. receber da CONCESSIONARIA as informacgdes necessarias para a utilizacdo dos
SERVICOS;

23.1.7. receber resposta do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA sobre
requerimentos apresentados e recursos interpostos, em até 5 (cinco) dias uteis, caso nao
haja prazo previsto em dispositivo legal ou regulamentar especifico;

23.1.8. ser informado com antecedéncia de, no minimo, 48 (quarenta e oito) horas a
respeito de interrup¢des programadas dos SERVICOS;

23.1.9. tomar conhecimento, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos, acerca
de alteragdes no valor das TARIFAS;

23.1.10. ter disponibilizada a carta de servigos aos USUARIOS, nos termos do art. 72 da Lei
Federaln?13.460/2017 e do Decreto Estadual n? 24.950/2020;

23.1.11. a implantacao e funcionamento de ouvidoria, nos termos dos arts. 13 a 16 da Lei
Federal n® 13.460/2017, do Decreto Estadual n? 113/2019 e da Instrucao Normativa N<.
004/2021/0GE-OUVGER;

23.1.12. acriagdo de procedimentos para avaliagdo continuada dos SERVICOS, nos termos
do art. 23 da Lei Federal n? 13.460/2017;

23.1.13.a observancia pela CONCESSIONARIA, pela AGENCIA REGULADORA e pelo
PODER CONCEDENTE, das normas relativas ao tratamento de seus dados pessoais, nos
termos da Lei Federal n213.709/2018;

23.1.14. receber as faturas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis em relacao ao
respectivo vencimento;

23.1.15. escolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponibilizadas pela
CONCESSIONARIA para o vencimento das faturas;

23.1.16. participar e exercer o controle social, junto ao Conselho Participativo da MRAE,
na forma indicada pelo art. 11 e seguintes da Lei Complementar Estadual n2 1200/2023;
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23.1.17. ter acesso facil e imediato, por meio do sitio eletronico da CONCESSIONARIA, a

informagdes e dados atuais sobre o cronograma de execucdo de investimentos no
SISTEMA e atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSAO;

23.1.18. receber da CONCESSIONARIA orientacées sobre operacio e manutencdo de
sistemas alternativos instalados pela CONCESSIONARIA, mas cuja operacdo e manutencio
sejam de responsabilidade do USUARIO; e

23.1.19. todos os demais direitos assegurados aos USUARIOS delimitados no art. 27 da Lei
Federal n®? 11.445/2007 e nos arts. 52 e 62 da Lei Federal n? 13.460/2017.

23.2. Sem prejuizo das demais disposicdes deste CONTRATO e da legislacdo aplicavel, sdao
obrigacdes dos USUARIOS:

23.2.1. utilizar os SERVICOS de forma racional, evitando desperdicios e colaborando com
a preservacao dos recursos naturais;

23.2.2. quando solicitado, prestar as informacgdes necessarias para que os SERVICOS
possam ser oferecidos de forma adequada e racional, responsabilizando-se por qualquer
incorrecao ou omissao nas informacgdes prestadas;

23.2.3. contribuir para a permanéncia das boas condi¢des dos sistemas de abastecimento
de 4gua e de esgotamento sanitario integrantes da AREA DA CONCESSAO e dos BENS DA
CONCESSAO;

23.2.4. executar as atividades que lhe competem para assegurar sua conexao
intradomiciliar ao SISTEMA, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias contados da data de
recebimento da notificagdo pela CONCESSIONARIA acerca da disponibilizagdo das redes
publicas de abastecimento de agua e/ou esgotamento sanitario;

23.2.5. pagar pontualmente as TARIFAS devidas pelos SERVICOS prestados pela
CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO VIII - ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS
COMPLEMENTARES, bem como eventuais multas cobradas pela CONCESSIONARIA, sendo
certo que o pagamento pontual das TARIFAS é devido também pelos USUARIOS para os
quais os SERVICOS estejam disponiveis, observadas as disposi¢des sobre pagamento de
TARIFAS previstas neste CONTRATO, notadamente a Clausula 25.1.10, bem como as
disposicoes especificas previstas na Clausula 14 em relagdo a LOTEAMENTO;

23.2.6. permitir a instalagdo e o acesso aos medidores de agua e de esgoto pela
CONCESSIONARIA;

23.2.6.1. 0s USUARIOS que possuam outorgas de uso de recursos hidricos validas
deverado instalar hidrometros nos po¢os de modo a possibilitar o pagamento referente
a prestacdo dos servicos de esgoto, observado o disposto na Clausula 23.2.14.

23.2.7. ndo manipular indevidamente qualquer tubulacao, medidor ou outra instalagdo
relativa aos SERVICOS ou fraudar as medi¢des do sistema de micromedicao de agua;

23.2.8. cumprir o ANEXO V - CADERNO DE ENCARGOS e demais normas aplicaveis,
inclusive quanto a despejos industriais;

23.2.9. franquear aos empregados e prepostos da CONCESSIONARIA, desde que
devidamente identificados, o acesso aos medidores de consumo de agua e outros
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equipamentos destinados ao mesmo fim, conservando-os limpos, em locais acessiveis,
seguros e asseados;

23.2.10. observar e cumprir as normas emitidas pelas autoridades competentes;

23.2.11. informar 3 CONCESSIONARIA qualquer alteracio cadastral de sua residéncia ou
estabelecimento, no que se refere aos SERVICOS;

23.2.12. consultar a CONCESSIONARIA, anteriormente & instalacio de tubulacoes
intradomiciliares, quanto ao local do ponto de distribuicdo de agua e de coleta de esgoto,
para fins de sua preservacao;

23.2.13. atender as exigéncias da CONCESSIONARIA quanto a realizacdo de pré-
tratamento de efluentes de esgoto, quando esses forem incompativeis com o sistema de
esgotamento sanitario, em atendimento ao ANEXO V - CADERNO DE ENCARGOS e as
normas editadas pela AGENCIA REGULADORA; e

23.2.14. permitir o ingresso da CONCESSIONARIA em sua residéncia ou estabelecimento,
para que ela possa encerrar pogos e fontes alternativas de agua localizados na AREA DA
CONCESSAO, onde houver sistema publico de abastecimento de dgua disponivel e quando
tais pogos e fontes estiverem em desacordo com a legislacdo aplicavel, cabendo a
CONCESSIONARIA diligenciar junto ao PODER CONCEDENTE para que este exer¢a o poder
de policia necessario, sob pena de aplicagdo de multa pela CONCESSIONARIA ao USUARIO
que descumprir esta obrigacao.

23.3. A CONCESSIONARIA notificara os USUARIOS sobre a obrigatoriedade de sua ligacdo
intradomiciliar ao SISTEMA, a qual somente devera ser realizada pela CONCESSIONARIA
mediante prévia autorizacio do USUARIO.

23.3.1. Caso o USUARIO nio se manifeste no prazo de 10 (dez) dias tteis sobre a
notificacdo a que se refere a Clausula 23.3, considerar-se-a que ndo houve autorizacao do
USUARIO para realizagdo da ligacao intradomiciliar pela CONCESSIONARIA.

23.3.2. Havendo autorizacdo pelo USUARIO para realizacio da ligacdo intradomiciliar pela
CONCESSIONARIA, poderad ser proposto ao USUARIO a assinatura de termo de
responsabilidade, prevendo que nio serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA
eventuais danos que venham a ocorrer no imével do USUARIO e que nido tenham relagio
direta com a ligacdo intradomiciliar realizada.

23.3.3. A CONCESSIONARIA devera informar ao PODER CONCEDENTE, a AGENCIA
REGULADORA e as demais autoridades e 6rgaos publicos investidos de poder de policia
para a aplicacdo das penalidades e demais medidas cabiveis, quando verificada a recusa
pelos USUARIOS em se conectarem as redes disponibilizadas ou a utilizagdo irregular de
tais redes.

23.4. Mediante prévia comunicacio ao USUARIO, e respeitada a antecedéncia minima de
aviso prevista na legislacdo e na regulamentacdo aplicaveis, a prestacdo dos SERVICOS
podera ser interrompida pela CONCESSIONARIA nas hipéteses previstas na Clausula 25.1.6

24. DIREITOS E OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE
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24.1. Sem prejuizo das demais disposicdes deste CONTRATO, dos instrumentos juridicos
relacionados a CONCESSAOQ, previstos na Clausula 2.6, e da legislacio e da regulamentacio
aplicaveis, sdo direitos do PODER CONCEDENTE:

24.1.1. alterar unilateralmente este CONTRATO, nos termos previstos neste instrumento,
bem como na legislacdo e na regulamentagdo aplicaveis, mantido, sempre, o seu equilibrio
econdmico-financeiro;

24.1.2. receber, quando da extingdo deste CONTRATO, os BENS REVERSIVEIS, para seu
subsequente repasse aos MUNICIPIOS;

24.1.3. intervir na CONCESSAOQ, por indicagdo da AGENCIA REGULADORA, nos casos e nas
condi¢des previstas na Clausula 40 deste CONTRATO, bem como na legislacdo e na
regulamentacgdo aplicaveis; e

24.1.4. ser integralmente indenizado por eventuais prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA em face do descumprimento deste CONTRATO.

24.2. Sem prejuizo das demais disposicoes deste CONTRATO, dos instrumentos juridicos
relacionados 8 CONCESSAOQ, previstos na Clausula 2.6, e da legislacio e da regulamentacio
aplicaveis, sdo deveres do PODER CONCEDENTE:

24.2.1. diligenciar para que os BENS REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA EXISTENTE
sejam transferidos 3 CONCESSIONARIA livres e desembaracados de quaisquer onus
pessoais ou reais, a fim de permitir o seu uso pela CONCESSIONARIA;

24.2.2. diligenciar para que as servidoes de passagem existentes relativas aos BENS
REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA EXISTENTE sejam transferidas a
CONCESSIONARIA;

24.2.3. extinguir a CONCESSAO nos casos disciplinados neste CONTRATO e na forma da
legislacdo e da regulamentacdo aplicaveis;

24.2.4. cumprir e fazer cumprir as disposicdes legais, regulamentares e contratuais
pertinentes a CONCESSAO;

24.2.5. estimular, nos limites de suas competéncias, o aumento da qualidade e da
produtividade dos SERVICOS, bem como da conservacao do meio ambiente, no ambito da
CONCESSAOQ;

24.2.6. estimular a formacio de associacdes ou cooperativas de USUARIOS para defesa
de seus interesses relativos aos SERVICOS;

24.2.7. emitir as declaracbes de utilidade publica para as desapropriacdes e para a
instituicdo de serviddoes administrativas, limitacdes administrativas e ocupagdes
temporarias dos bens imdveis necessarios a execucdo do CONTRATO, respeitadas as
disposi¢coes das Clausulas 22.5 e 22.5.1, sendo que o PODER CONCEDENTE assumira a
responsabilidade e os riscos decorrentes de sua inércia, observado o disposto na Clausula
35.4.4;

24.2.8. na hipétese especifica da Clausula 22.5.2 diligenciar junto aos MUNICIPIOS para
obter as declaragcoes de utilidade publica para as desapropriagdes e instituicio de
serviddes administrativas, limitacdes administrativas e ocupag¢des temporarias dos bens
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iméveis necessarios a execucdo do CONTRATO, assumindo o PODER CONCEDENTE,
perante a CONCESSIONARIA, a responsabilidade e os riscos decorrentes da eventual
inércia dos MUNICIPIOS, observado o disposto na Clausula 35.4.5;

24.2.9. apoiar a CONCESSIONARIA na apuracio a respeito da existéncia de proprietarios
ou possuidores de iméveis localizados na AREA DA CONCESSAO que: (i) ndo estejam
cumprindo sua obrigacdo legal de conexao as redes publicas de abastecimento de agua e
de esgotamento sanitario disponiveis; e/ou (ii) estejam se utilizando de solugdes
individuais de abastecimento de agua fora das hipoteses admitidas pelo art. 45, § 12, da Lei
Federal n.2 11.445/2007, ou pela legislacdo e regulamentagdo ambiental e de recursos
hidricos aplicavel;

24.2.10. adotar as providéncias cabiveis caso sejam constatados proprietarios ou
possuidores de iméveis localizados na AREA DA CONCESSAO que se enquadrem nas
situagdes descritas na Clausula 24.2.9, devendo notificar a AGENCIA REGULADORA ou
outros 6rgaos competentes para aplicacao de penalidades, quando for o caso;

24.2.11. colaborar ativamente com a AGENCIA REGULADORA para regulacio e fiscalizacio
da prestacdo dos SERVICOS;

24.2.12. pagar a CONCESSIONARIA as indenizagdes, quando devidas, previstas na
legislacdo e na regulamentacdo aplicaveis, bem como neste CONTRATO, decorrentes da
extin¢cdo da CONCESSAO;

24.2.13. encaminhar 38 CONCESSIONARIA, para andlise e apreciagio, no prazo de 10 (dez)
dias a contar de seu recebimento, os projetos de engenharia e estudos técnicos relativos a
implantacio de novos LOTEAMENTOS localizados na AREA DA CONCESSAO;

24.2.14. diligenciar junto aos MUNICIPIOS para que os projetos de engenharia referentes
as redes distribuidoras de agua, redes coletoras de esgoto e respectivas estacoes de
tratamento, que serao implantadas em LOTEAMENTO, sejam previamente submetidos,
pelo respectivo LOTEADOR, para conhecimento e analise da CONCESSIONARIA,
observadas as demais disposi¢cdes especificas previstas na Clausula 14;

24.2.15. assegurar & CONCESSIONARIA a plena utilizagio dos BENS REVERSIVEIS,
garantindo o acesso e a posse para a execu¢do dos SERVICOS, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste CONTRATO;

24.2.16. responsabilizar-se, perante a CONCESSIONARIA, pelas questdes relativas a atos
ou fatos pertinentes aos BENS REVERSIVEIS e aos SERVICOS, anteriores a data de inicio
da OPERACAO DO SISTEMA, ainda que verificados ap6s tal data, sobre os quais nio sera
imputada responsabilidade 8 CONCESSIONARIA, nos termos do presente CONTRATO;

24.2.17. assinar como interveniente-anuente os instrumentos de financiamento
celebrados pela CONCESSIONARIA, quando assim for solicitado pela CONCESSIONARIA e
pelos agentes financiadores;

24.2.17.1. o PODER CONCEDENTE se reserva o direito de apenas assinar como
interveniente-anuente os instrumentos de financiamento quando estiverem em
conformidade com as normas legais e contratuais aplicdveis e desde que tais

instrumentos ndo gerem qualquer 6nus financeiro ou responsabilidade para o PODER
CONCEDENTE.
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24.2.18. fornecer apoio técnico e institucional 8 CONCESSIONARIA nos entendimentos e
negociacdes com a MICRORREGIAO, os MUNICIPIOS e demais autoridades e 6rgios
publicos quanto a construcao, reformulacdo ou remocao de acessos ao SISTEMA. O apoio
incluira as acoes necessarias paraaremocao de interferéncias que prejudiquem ou impecam
a execuc¢do das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e dos demais investimentos
necessarios a execucdo deste CONTRATO, inclusive a realizacdo de interdicoes de vias e
locais publicos para trafego de veiculos ou transito de pessoas, que sejam necessarias para
permitir a execuc¢do dos citados investimentos e obras;

24.2.19. responsabilizar-se, perante a CONCESSIONARIA, pelos riscos relacionados a
determinacgoes judiciais e administrativas para satisfacdo de obriga¢des originalmente
imputaveis ao PODER CONCEDENTE, 8 MICRORREGIAO, aos MUNICIPIOS, 8 COMPANHIA
ou aos SAAEs, inclusive dividas com concessionarias e/ou prestadoras de servigos
publicos e reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados ao
PODER CONCEDENTE, a MICRORREGIAO, aos MUNICIPIOS, & COMPANHIA e/ou aos
SAAEs, ou a outras empresas por eles contratadas;

24.2.20. rescindir ou diligenciar, junto a COMPANHIA e aos SAAEs, antes da celebragdo do
TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, para que seja promovida a rescisio dos
contratos celebrados com empresas subcontratadas que possam interferir na execu¢do do
objeto deste CONTRATO, assumindo, perante a CONCESSIONARIA, a responsabilidade e os
riscos por quaisquer atrasos ou empecilhos que impecam ou afetem a execugdo deste
CONTRATO;

24.2.21. diligenciar, junto & MICRORREGIAO, para que seja promovida a altera¢do ou
rescisdo dos contratos de prestacdo de servicos de abastecimento de agua e/ou
esgotamento sanitario celebrados entre a COMPANHIA e os MUNICIPIOS, nos termos do
art. 99, inciso VII, da Lei Complementar Estadual n? 1200/2023, de modo que ndo se
sobreponham aos SERVICOS objeto deste CONTRATO;

24.2.22. comunicar a CONCESSIONARIA sobre a citacdo ou intimacdo de qualquer agdo
judicial ou processo administrativo que impute responsabilidade 3 CONCESSIONARIA ou
gere reflexo nos SERVICOS, nas OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e nos demais
investimentos necessarios a execu¢do deste CONTRATO, inclusive acerca dos termos e
prazos processuais aplicaveis, bem como se comprometer a envidar os melhores esforgos
na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse
objetivo;

24.2.23. diligenciar junto aos MUNICIPIOS para que seja cedida 8 CONCESSIONARIA a
infraestrutura necessaria a PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, decorrente de
parcelamento do solo, LOTEAMENTO e empreendimentos imobilidrios de qualquer
natureza, de responsabilidade dos respectivos empreendedores, com vistas a sua
operagdo, conservacao e manutencao, até a sua efetiva reversao, por ocasiao da extin¢cao
deste CONTRATO;

24.2.24. instituir um Conselho de Usuarios, em até 180 (cento e oitenta) dias apos a
assuncio da OPERACAO DO SISTEMA pela CONCESSIONARIA, nos termos das Leis
Federais n? 11.445/2007 e 13.460/2017;

24.2.25. diligenciar junto a COMPANHIA e aos SAAEs para transferéncia por estes a

CONCESSIONARIA das licengas ambientais, documentos correlatos e das outorgas de uso

de recursos hidricos ja obtidas e relacionadas a operagcdo do SISTEMA EXISTENTE,
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cabendo 38 CONCESSIONARIA, a partir da transferéncia, responsabilizar-se pela renovacio
e eventual desmembramento das referidas licencas ambientais e pelo cumprimento das
condicionantes nelas estabelecidas;

24.2.26. diligenciar junto a COMPANHIA, aos MUNICIPIOS OPERADOS POR SAAES e aos
SAAEs para que estes cumpram suas respectivas obrigacdes, previstas neste CONTRATO;

24.2.27. responsabilizar-se, perante a CONCESSIONARIA, pelo cumprimento das
obrigacdes atribuidas por este CONTRATO ao ESTADO, a COMPANHIA, aos MUNICIPIOS
OPERADOS POR SAAEs e aos SAAEs;

24.2.28. diligenciar, junto aos responsaveis, para que estes paguem as indenizacdes
devidas em funcdo de desapropriacdes, serviddes administrativas, limita¢des
administrativas e ocupac¢des temporarias de bens imdveis integrantes do SISTEMA
EXISTENTE, promovidas anteriormente a assunc¢do do SISTEMA pela CONCESSIONARIA;
e

24.2.29. instituir unidade ou equipe de agentes publicos que atue perenemente na gestao
e acompanhamento do CONTRATO;

24.2.30. diligenciar junto aos 6rgdos ambientais competentes para que estes emitam de
forma adequada as outorgas de uso de recursos hidricos relacionadas & AREA DA
CONCESSAO, bem como revoguem as outorgas de recursos hidricos que se encontrem
irregulares;

24.2.31. apoiar a CONCESSIONARIA na identificacdo de localidades com pocos e fontes
alternativas de agua, dentro da AREA DA CONCESSAO, onde houver sistema publico de
abastecimento de agua disponivel e quando tais pocos e fontes estiverem em desacordo
com a legislacdo aplicavel, observado o disposto na Clausula 25.1.10; e

24.2.32. garantir, em caso de escassez hidrica critica reconhecida pelo 6rgdo gestor de
recursos hidricos, a observancia a prioridade do abastecimento publico, nos termos da
legislacdo de regéncia.

24.3. A CONCESSIONARIA far4 jus ao reequilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO
caso seja obrigada a efetuar os pagamentos referidos na Clausula 24.2.28 e caso sofra
qualquer impacto decorrente do cenario a que se refere a Clausula 24.2.20.

24.4. Caso comprovadamente venha a ser impedida de cumprir suas obrigacdes em
decorréncia do inadimplemento de obrigacées do PODER CONCEDENTE previstas neste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA nio podera sofrer a aplicacdo das penalidades e/ou
dedugoes nos valores das TARIFAS EFETIVAS resultantes do inadimplemento do PODER
CONCEDENTE observado o disposto na Clausula 21.1.13.

25. DIREITOS E OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

25.1. Sem prejuizo das demais disposi¢cdes deste CONTRATO, bem como da legislacdo e da
regulamentacdo aplicaveis, sio direitos da CONCESSIONARIA:

25.1.1. requerer ao PODER CONCEDENTE que emita as declaracdes de utilidade publica
para desapropriagdo e para instituicdo de serviddoes administrativas, limita¢des
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administrativas e ocupagdes provisorias de bens imoveis que se fizerem necessarias para
a execucao do objeto deste CONTRATO, observadas as disposi¢cdes pertinentes previstas
neste CONTRATO, sobretudo a Clausula 22;

25.1.2. acordar com as entidades publicas competentes sobre o uso comum do solo e do
subsolo, quando necessario para a PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS e para a
execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e dos demais investimentos
previstos neste CONTRATO;

25.1.3. propor diretrizes, analisar, aprovar projetos e acompanhar a execucao de obras de
expansdo ou implantacdo de infraestrutura de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario e oriundas de parcelamento de solo, LOTEAMENTO e empreendimentos
imobiliarios, de qualquer natureza, quando a referida infraestrutura se situar na AREA DA
CONCESSAO, observadas as disposicdes especificas previstas na Clausula 14 acerca de
LOTEAMENTOS;

25.1.4. assumir ativos referentes a investimentos realizados por loteadores em
parcelamentos de solo, LOTEAMENTOS e empreendimentos imobiliarios de qualquer
natureza situados na AREA DA CONCESSAO e que passardo a integrar o SISTEMA,
observadas as disposicoes especificas previstas na Clausula 14;

25.1.5. assumir a responsabilidade pela PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS em
novo LOTEAMENTO, observando as providéncias especificas previstas na Clausula 14;

25.1.6. deixar de prestar os SERVICOS ou interromper sua prestacao, mediante prévia
comunicacio fundamentada a AGENCIA REGULADORA, sempre que considerar
irregulares, inseguras ou inadequadas as instalacdes prediais, ou parte delas, que forem
implantadas ou alteradas pelos USUARIOS, ou por terceiros que ndo a CONCESSIONARIA,
sem prejuizo de outras hipdteses de interrupcdao dos SERVICOS, previstas nas normas
aplicaveis, neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS;

25.1.7. orientar os USUARIOS a entregarem seus efluentes de esgoto sem poluentes
incompativeis com o sistema publico de esgotamento sanitario, segundo as normas
pertinentes;

25.1.8. alterar a classificacdo de imovel, se cabivel, nos termos da legislacdo vigente, caso
nele sejam exercidas atividades diversas das originalmente informadas pelo USUARIO;

25.1.9. realizar as a¢des necessarias junto aos USUARIOS, em especial o suporte técnico
demandado, para viabilizar a conexdo de imoveis localizados na AREA DA CONCESSAO as
redes de fornecimento de agua tratada e/ou de esgotamento sanitario disponiveis,
mediante comunicacdo ao PODER CONCEDENTE e as autoridades competentes;

25.1.10. apurar, com apoio do PODER CONCEDENTE se ha proprietarios ou possuidores
de iméveis localizados na AREA DA CONCESSAO que: (i) ndo estejam cumprindo sua
obrigacao legal de conexao as redes publicas de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario disponiveis; e/ou (ii) utilizam solu¢des individuais de abastecimento de 4gua em
desacordo com o art.45, §12 da Lei Federal n? 11.445/2007 ou com a legislacdo e
regulamentacdo ambiental e de recursos hidricos aplicaveis;

25.1.11. ser indenizada, na hipdtese de ato ou omissao de responsabilidade do PODER
CONCEDENTE, da COMPANHIA ou dos SAAEs que, comprovadamente, prejudique ou
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cause danos a CONCESSIONARIA, nos termos da Clausula 35.4.6.

25.2. Sem prejuizo das demais disposi¢des deste CONTRATO, bem como da legislacdo e da
regulamentacio aplicaveis, sdo deveres da CONCESSIONARIA:

25.2.1. cumprir: (i) este CONTRATO; (ii) as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis;
e (iii) as determinacdes do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA;

25.2.2. realizar a ligagdo extradomiciliar dos USUARIOS ao SISTEMA, independentemente
da autorizac¢ao dos USUARIOS;

25.2.3. notificar formalmente todos os USUARIOS sobre a obrigatoriedade de sua ligagdo
intradomiciliar ao SISTEMA, bem como realizar tal ligacao, no caso dos USUARIOS que
autorizarem a referida providéncia, nos termos da Clausula 23.2.4.

25.2.4. executar todos os servicos, controles e atividades compreendidos no objeto da
CONCESSADO, incluindo os servicos de engenharia e supervisao, fornecimento de mao-de-
obra, materiais e equipamentos, transporte, armazenagem, operacao, manutencdo e
execucdo de obras civis, com zelo e diligéncia, de acordo com as especificagdes deste
CONTRATO, de seus ANEXOS e das demais normas pertinentes, sempre utilizando a
melhor técnica aplicavel a cada uma das tarefas desempenhadas, com assuncdo dos custos
e riscos relacionados a operagdo e a manutencao do SISTEMA;

25.2.5. manter sistema de informacbes de atualizacdo continua, disponibilizado para
acesso do PODER CONCEDENTE e AGENCIA REGULADORA;

25.2.6. fornecer 3 AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, quando solicitada,
toda e qualquer informacio disponivel relativa aos SERVICOS e 8 CONCESSAO, bem como
a qualquer modificacdo ou interferéncia causada por si ou por terceiros na execucao deste
CONTRATO, sem prejuizo da obrigacdo prevista na Clausula 25.2.5;

25.2.7. informar os USUARIOS a respeito das interrupgdes programadas dos SERVICOS e
de seu restabelecimento, obedecendo as condi¢des e aos prazos fixados neste CONTRATO,
em seus ANEXOS, bem como na legislacdo e na regulamentacao aplicaveis, inclusive nas
normasde regulacio da AGENCIA REGULADORA;

25.2.8. receber, apurar e solucionar, quando aplicavel, as reclamacdes dos USUARIOS, os
quais deverao ser comunicados, em até 20 (vinte) dias, acerca das providéncias adotadas
pela CONCESSIONARIA;

25.2.9. efetuar o pagamento da taxa prevista na Clausula 21.9, devida & AGENCIA
REGULADORA pelo exercicio das atividades de regulagdo e fiscalizagcdo, nos termos
previstos neste CONTRATO;

25.2.10. elaborar e manter atualizado o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS;

25.2.11. executar as OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA necessarias a prestacdo
dos SERVICOS, nos termos deste CONTRATO, assim como os demais investimentos
necessarios a sua execuc¢ao;

25.2.12. obter os recursos financeiros necessarios para a realizagdo dos investimentos
previstos neste CONTRATO, inclusive por meio da contratacao de financiamentos;

25.2.13. prestar contas a respeito dos SERVICOS, mediante o envio, ao PODER
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CONCEDENTE e 34 AGENCIA REGULADORA, dos relatérios, demonstragdes financeiras,
registros contabeis e demais informagdes previstas neste CONTRATO;

25.2.14. manter a disposi¢do do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA os
documentos, projetos, registros contabeis e demais informagdes técnicas, operacionais e
financeiras relativas 8 CONCESSAO, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data de
emissdo ou elabora¢do do documento;

25.2.15. permitir que os encarregados do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA
REGULADORA tenham livre acesso aos BENS REVERSIVEIS e as OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA em execucdo, ainda ndo incorporadas ao SISTEMA;

25.2.16. manter sistemas de monitoramento da qualidade da agua e efluentes tratados
pela CONCESSIONARIA no ambito da CONCESSAO;

25.2.17. comunicar 3 AGENCIA REGULADORA e aos érgdos ambientais competentes a
respeito de acdo ou omissdao que venha a ser de seu conhecimento e que provoque
contaminacio de recursos hidricos ou que prejudique a PRESTACAO REGIONALIZADA dos
SERVICOS ou a execug¢ao deste CONTRATO, para que tais autoridades adotem as
providéncias cabiveis, nos termos deste instrumento;

25.2.18. comunicar a3 AGENCIA REGULADORA as irregularidades cometidas pelos
USUARIOS que venham a ser de seu conhecimento;

25.2.19. colaborar com as autoridades publicas nos casos de perigo publico, emergéncia
ou calamidade que venham a afetar os SERVICOS;

25.2.20. obter e manter vigentes, as suas expensas, todas as autorizacdes, outorgas,
licencas e permissoes, inclusive ambientais, necessarias a execucdo deste CONTRATO,
sendo a CONCESSIONARIA responsavel por cumprir todas as condicionantes estabelecidas
nas licencas ambientais emitidas, observado o disposto na Clausula 24.2.25;

25.2.21. responsabilizar-se pelo pagamento do valor da outorga dos direitos de uso de
recursos hidricos necessarios paraa OPERACAO DO SISTEMA;

25.2.22. prever, nos contratos celebrados com terceiros que envolvam atividades
compreendidas no objeto da CONCESSAO, que sejam observadas rigorosamente as regras
do EDITAL, deste CONTRATO e de seus respectivos ANEXOS, bem como das demais
disposic¢oes legais, regulamentares e técnicas aplicaveis, estabelecendo claramente que o
prazo de tais contratos ndo sera superior ao prazo da CONCESSAO e prevendo
expressamente que nao havera qualquer relacao juridica entre estes terceiros, o PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA;

25.2.23. solicitar e obter dos USUARIOS avaliagdes a respeito da qualidade dos SERVICOS,
na forma prevista em norma editada pela AGENCIA REGULADORA;

25.2.24. publicar, anualmente, as suas demonstrag¢des financeiras, incluindo balangos e
demonstragdes contabeis, nos termos deste CONTRATO, bem como da legislacdo e da
regulamentacdo aplicaveis, e manter os registros contabeis de todas as operagdes, em
conformidade com os principios fundamentais de contabilidade e as normas técnicas
brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

25.2.25. observar padroes de governanga corporativa e adotar sistemas padronizados de
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contabilidade e demonstragdes financeiras;

25.2.26. realizar sua contabilidade segregada por MUNICIPIO, em atendimento a
legislacdo relativa aos servicos publicos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, individualizando, dentre outros elementos, os montantes de investimentos
executados e os valores pagos ao PODER CONCEDENTE a titulo de OUTORGA;

25.2.27. apresentar a AGENCIA REGULADORA, até o dia 12 de maio de cada ano, as
demonstrac¢des financeiras padrao, relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro
do ano anterior, acompanhadas de parecer elaborado por auditor independente externo;

25.2.28. cumprir as obrigagdes que vier a negociar junto a instituicdes financeiras ou
qualquer outra entidade para a obteng¢do dos financiamentos necessarios a execucdo do
CONTRATO;

25.2.29. responsabilizar-se por quaisquer testes e comissionamentos que sejam
necessarios a execucao deste CONTRATO;

25.2.30. elaborar e responsabilizar-se pelos estudos de impacto ambiental e pelo plano de
gestdo socioambiental exigiveis para a execu¢do deste CONTRATO;

25.2.31. garantir a adequacdo das instalacdes e da infraestrutura de canteiro de obras,
alojamentos e refeitérios que se fizerem necessarios a execucdo das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e dos demais investimentos previstos neste
CONTRATO;

25.2.32. nao transferir, total ou parcialmente, a CONCESSAO, ou seu CONTROLE sem a
prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observado o disposto neste CONTRATO;

25.2.33. assegurar livre acesso das pessoas indicadas pela AGENCIA REGULADORA e pelo
PODER CONCEDENTE as instalagdes pertinentes a manutengdo e a operacao do SISTEMA;

25.2.34. prestar as informagdes e documentos solicitados pelo PODER CONCEDENTE e
pela AGENCIA REGULADORA, no prazo que lhe for determinado;

25.2.35. zelar pela integridade dos BENS DA CONCESSAO, tomando todas as providéncias
necessarias para preserva-los, assumindo os riscos e responsabilidades quanto aos danos
neles causados, nos termos da Clausula 35.2.28;

25.2.36. conduzir, apés a publicagdo da respectiva declaracao de utilidade publica, as suas
expensas e sob sua responsabilidade, os procedimentos de desapropriacao e de instituicao
de serviddes administrativas, limitagdes administrativas e ocupagdes tempordarias dos
bens imoveis necessarios a execucao deste CONTRATO, assumindo integralmente a
responsabilidade pelos pagamentos devidos e os riscos por quaisquer atrasos na condugao
dos referidos procedimentos;

25.2.37. comunicar as autoridades publicas competentes quaisquer atos ou fatos ilicitos
de que tenha conhecimento e que possam impactar a execucao do CONTRATO;

25.2.38. cumprir determinagdes constantes da legislagcdo trabalhista, previdenciaria, de
seguranca e medicina do trabalho, dentre outras normas exigiveis, em relacdo aos seus
proprios empregados e a terceiros subcontratados;

25.2.39. dar conhecimento 3 AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, em até 1
65



MINUTA DE EDITAL DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

(um) dia util, de todo e qualquer evento ja ocorrido ou em perspectiva de ocorrer, cujos
efeitos possam prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigacdes
da CONCESSIONARIA previstas neste CONTRATO, em especial o cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e das METAS DE ATENDIMENTO;

25.2.40. dar conhecimento 3 AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, em até 1
(um) dia util, de toda e qualquer situagdo que corresponda a fatos que alterem de modo
relevante a regular prestacao dos SERVICOS, apresentando, por escrito, em até 5 (cinco)
dias uteis relatorio detalhado sobre esses fatos, indicando as medidas tomadas ou em
curso para superar ou sanar os fatos referidos, incluindo, se for o caso, contribuicao de
entidades especializadas;

25.2.41. responsabilizar-se por prejuizos provocados ao PODER CONCEDENTE na
hipétese de vir a ser extinta antecipadamente a CONCESSAO por culpa da
CONCESSIONARIA, nos termos estabelecidos neste CONTRATO, bem como na legislacdo e
na regulamentacgdo aplicaveis;

25.2.42. contratar tempestivamente os seguros e as garantias exigidos neste CONTRATO,
bem como na legisla¢do e na regulamentacao aplicaveis;

25.2.43. informar ao PODER CONCEDENTE, em até 1 (um) dia util, quando citada ou
intimada de qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo que possa resultar em
responsabilidade direta ou indireta para o PODER CONCEDENTE ou gerar qualquer
reflexo para os SERVICOS e/ou para o CONTRATO, inclusive em relagdao aos termos e
prazos processuais, bem como envidar os melhores esfor¢os na defesa dos interesses
comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

25.2.44. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinacgdes judiciais para a satisfacdo de obrigacdes imputadas ao PODER
CONCEDENTE, mas de responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive reclamacgoes
trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA, ainda
que tais condenagdes sejam impostas apds a extingdo do CONTRATO, desde que
transitadas em julgado;

25.2.45. respeitar a legislagdo ambiental aplicavel;
25.2.46. efetuar o pagamento da OUTORGA, nos termos previstos neste CONTRATO;

25.2.47. disponibilizar em seu sitio eletrdnico os direitos e deveres dos USUARIOS e das
obrigacdes impostas pela Lei Federal n® 13.460/2017 e pela Lei Federal n® 12.527/2011;

25.2.48. elaborar e apresentar os instrumentos de governanca e responsabilidade
socioambiental previstos na Clausula 51, nos prazos contratuais assinalados;

25.2.49. elaborar e submeter para aprovacdo da AGENCIA REGULADORA, até o fim da
FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, o manual referido no art. 27, inciso 111, da Lei Federal
n? 11.445/2007;

25.2.50. cumprir os INDICADORES DE DESEMPENHO, incluindo as METAS DE
ATENDIMENTO previstas no art. 11-B da Lei Federal n® 11.445/2007 e nos termos deste
CONTRATO;

25.2.50.1. A CONCESSIONARIA nio sofrera dedugdes no calculo dos INDICADORES DE
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DESEMPENHO ICA (indice de Cobertura de Abastecimento de Agua), ICE (Indice de
Cobertura de Esgotamento Sanitario), IAA (Indice de Atendimento de Abastecimento
de Agua), IAE (Indice de Atendimento de Esgotamento Sanitirio) em caso de
comprovada negativa, por comunidades tradicionais localizadas na AREA DA
CONCESSAO, para a instalacio de sistemas de saneamento e/ou prestacdo dos
SERVICOS.

25.2.51. cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz, nos termos do art. 92, XVII, da Lei Federal n® 14.133/2021;

25.2.52. manter, durante todo o prazo de vigéncia deste CONTRATO, as condi¢cdes de
habilitacio que foram exigidas na LICITACAO, necessarias a prestacdo dos SERVICOS,
observada a compatibilidade com o momento de execug¢do contratual;

25.2.53. cumprir as disposi¢coes do termo constante do ANEXO XIV - MINUTA DE TERMO
DE COMPROMISSO AMBIENTAL, caso a CONCESSIONARIA tenha optado por assina-lo
antes da celebracao deste CONTRATO;

25.2.54. promover agdes de conscientizacao e incentivo de ligacdo dos usudrios as redes
de atendimento;

25.2.55. propor, em até 150 (cento e cinquenta) dias da data de assinatura deste
CONTRATO: (i) novo Regulamento Geral dos Servigos Ptiblicos de Abastecimento de Agua
e Esgotamento Sanitario; e (ii) um plano de emergéncia e contingéncia operacional dos
SERVICOS;

25.2.56. encaminhar anualmente ao PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA
cadastro atualizado dos USUARIOS contemplados com os beneficios da TARIFA SOCIAL e
de outros beneficios instituidos;

25.2.57. encaminhar ao PODER CONCEDENTE e a4 AGENCIA REGULADORA, sempre que
demandada, informacgdes sobre o perfil cadastral dos USUARIOS atendidos, inclusive os
contemplados por beneficios mencionados na Clausula 25.2.56; e

25.2.58. diligenciar junto as autoridades competentes a obten¢do e manutenc¢do dos
incentivos e beneficios fiscais a que faz jus, nos termos da legislacao.

25.3. A AGENCIA REGULADORA dispora do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
apresentacdao dos documentos a que se refere a Clausula 25.2.55, para avaliar e decidir sobre
a proposta de regulamento apresentada pela CONCESSIONARIA.

25.3.1. A CONCESSIONARIA serd obrigada a implementar, em suas propostas de
regulamento e plano de emergéncia e contingéncia operacional, os eventuais ajustes
determinados pela AGENCIA REGULADORA;

25.3.2. Caso a AGENCIA REGULADORA nio se manifeste no prazo referido na Clausula
25.3, seu direito a manifestacdo precluird, podendo a CONCESSIONARIA implementar o
regulamento e o plano conforme propostos;

25.3.3. Até a implementacdo do novo regulamento previsto na Clausula 25.2.55, a
CONCESSIONARIA devera cumprir os termos do Regulamento Geral dos Servicos Publicos
de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario atualmente vigente, aprovado pela
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AGENCIA REGULADORA, no que nao conflitar com o CONTRATO e com seus ANEXOS.

25.3.4.0 Regulamento Geral dos Servigos Publicos de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario nao podera conflitar com o disposto neste CONTRATO e seus
ANEXOS.

26. VERIFICADOR INDEPENDENTE E AFERICAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

26.1. A CONCESSIONARIA obriga-se, nos termos e condi¢des estipulados neste CONTRATO
e em seus ANEXOS, a cumprir os INDICADORES DE DESEMPENHO.

26.2. Os INDICADORES DE DESEMPENHO serdo: (i) apurados e mensurados a partir do
inicio da OPERACAO DO SISTEMA, nos termos desta Clausula e do ANEXO III - INDICADORES
DE DESEMPENHO deste CONTRATO; e (ii) utilizados para a determinagao dos valores das
TARIFAS EFETIVAS, conforme previsto na Clausula 30 e no ANEXO III - INDICADORES DE
DESEMPENHO deste CONTRATO.

26.3. 0s INDICADORES DE DESEMPENHO serio aferidos pela AGENCIA REGULADORA com
auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o qual sera: (i) contratado pela AGENCIA
REGULADORA até o fim da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA; e (ii) remunerado pela
AGENCIA REGULADORA, observadas as condi¢des previstas no ANEXO VI - DISPOSICOES
PARA CONTRATACAO DE VERIFICADOR E CERTIFICADOR INDEPENDENTES deste
CONTRATO.

26.3.1. A AGENCIA REGULADORA devera, em até 90 (noventa) dias contados da data de
assinatura deste CONTRATO, demonstrar ao PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA,
os tramites por ela adotados até entdo para assegurar a contratagdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE no prazo estabelecido na Clausula 26.3.

26.3.2. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE nao tenha sido contratado até o fim da FASE
DE TRANSICAO DO SISTEMA, a AGENCIA REGULADORA exercera provisoriamente as
fungdes atribuidas ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, acumulando-as com suas proprias
funcdes.

26.3.3. Na hipétese de o VERIFICADOR INDEPENDENTE nao ter sido contratado pela
AGENCIA REGULADORA até o término da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, o PODER
CONCEDENTE poderd, em carater excepcional, seleciona-lo e contrata-lo, competindo a
AGENCIA REGULADORA assumir, posteriormente, a gestdo contratual e a interlocucao
técnica com o VERIFICADOR INDEPENDENTE.

26.3.3.1. Encerrado o contrato celebrado entre o PODER CONCEDENTE e o
VERIFICADOR INDEPENDENTE, formalizado na hipétese prevista na Clausula 26.3.3,
cabera a3 AGENCIA REGULADORA promover a selecio e contratacio de novo
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

26.4. A AGENCIA REGULADORA avaliara, revisara e homologara os relatérios e
manifestacdes elaborados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE acerca dos INDICADORES
DE DESEMPENHO.

26.5. Nos termos do ANEXO III - INDICADORES DE DESEMPENHO deste CONTRATO, a
afericdao dos INDICADORES DE DESEMPENHO sera realizada da seguinte forma:

26.5.1. o periodo de apuracao dos INDICADORES DE DESEMPENHO sera de 12 (doze)
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meses, de janeiro a dezembro, coincidindo integralmente com cada ANO CIVIL.

26.5.2. os INDICADORES DE DESEMPENHO serio apurados pela CONCESSIONARIA para
cada municipio da AREA DA CONCESSADO, a partir do inicio da OPERACAO DO SISTEMA.

26.5.3. a CONCESSIONARIA devera elaborar relatérios mensais de apuracdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e encaminha-los ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, em até 5 (cinco) dias contados do
inicio do més subsequente ao da apuracdo mensal.

26.5.3.1. A AGENCIA REGULADORA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE poderio
solicitar informagdes adicionais a CONCESSIONARIA acerca dos relatorios de apuracao
mensal.

26.5.3.2. Os relatérios a que se refere a Clausula 26.5.3 serdo utilizados pela AGENCIA
REGULADORA para subsidiar o exercicio de sua atividade de fiscalizagcdo acerca do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONARIA.

26.5.4. observado o periodo de apuracdo a que se refere a Clausula 26.5.1, a
CONCESSIONARIA devera elaborar relatério anual dispondo sobre o cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e o célculo do Indicador de Desempenho Geral (IDG) e
do Indice de Tarifa Social (ITS), encaminhando tal relatério para analise do VERIFICADOR
INDEPENDENTE até o dia 10 de janeiro de cada ANO CIVIL.

26.5.5. para garantir a medicdo correta do percentual de economias beneficidrias da
TARIFA SOCIAL, para fins do calculo do Indice de Tarifa Social (ITS), a CONCESSIONARIA
devera realizar o recadastramento anual dos beneficiarios da TARIFA SOCIAL em até 60
(sessenta) dias anteriores a data de envio do relatério anual a que se refere a Clausula
26.5.4

26.5.5.1. A aplicacdo do Indice de Tarifa Social (ITS) na férmula prevista na Clausula
30.3.2 depende da realizacao do recadastramento previsto na Clausula 26.5.5.

26.5.6. recebido o relatério anual referido na Clausula 26.5.4, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE deverda, em até 15 (quinze) dias contados do recebimento do relatorio
elaborado pela CONCESSIONARIA: (i) elaborar seu relatério de verificagio anual, de forma
independente, contendo a avaliagdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO, bem como a
avaliacio dos calculos elaborados pela CONCESSIONARIA para o Indicador de
Desempenho Geral (IDG) e o Indice de Tarifa Social (ITS); e (ii) encaminhar seu relatério
de verificacio anual dentro do mesmo prazo 3 AGENCIA REGULADORA, para decisdo, com
cépia para o PODER CONCEDENTE e para a CONCESSIONARIA.

26.5.7. as PARTES poderao, no prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento do
relatorio de verificacdo anual a que se refere a clausula 26.5.6, manifestar-se sobre o
conteudo do relatério de verificagdo anual elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE,
devendo, para tanto, apresentar suas eventuais divergéncias de forma fundamentada a
AGENCIA REGULADORA.

26.5.8.a AGENCIA REGULADORA decidird sobre as divergéncias apresentadas pelas
PARTES em relacdo ao conteiudo do relatério de verificagio anual elaborado pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da apresentagdo
das divergéncias, podendo, neste prazo, solicitar informagdes adicionais ao VERIFICADOR

69



MINUTA DE EDITAL DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

INDEPENDENTE.

26.5.8.1. Em caso de discordancia entre as PARTES a respeito da decisdo da AGENCIA
REGULADORA, prevista na Clausula 26.5.8, poderao ser instaurados os procedimentos
de solucao de controvérsias previstos neste CONTRATO.

26.5.9. ndo sendo apresentadas divergéncias pelas PARTES, a AGENCIA REGULADORA
devera decidir acerca da afericio anual dos INDICADORES DE DESEMPENHO, com o
conteudo previsto na Clausula 26.5.6, “i”, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar do
encerramento do prazo a que se refere a Clausula 26.5.7.

26.5.10. o relatorio de verificacdo anual elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, e
devidamente revisado e aprovado pela AGENCIA REGULADORA, sera utilizado para
subsidiar: (i) a fiscalizacio da AGENCIA REGULADORA acerca do cumprimento, pela
CONCESSIONARIA, dos INDICADORES DE DESEMPENHO; e (ii) a deliberacdo da AGENCIA
REGULADORA quanto 3 homologagio do Indicador de Desempenho Geral (IDG) e ao Indice
de Tarifa Social (ITS) que serdo utilizados para o calculo da TARIFA EFETIVA, nos termos
previstos na Clausula 30.

26.5.11. no caso de inércia da AGENCIA REGULADORA em se manifestar a respeito do
relatério apresentado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou das divergéncias
apresentadas pelas PARTES, o relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE sera
implementado apds o transcurso do prazo previsto na Clausula 26.5.9, inclusive para fins
de calculo de eventuais penalidades e dos redutores a serem considerados para o calculo
das TARIFAS EFETIVAS.

26.5.12. constatado o nao atendimento, pela CONCESSIONARIA, dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e o nio recadastramento dos USUARIOS beneficiados por TARIFA SOCIAL,
a AGENCIA REGULADORA instaurara procedimento administrativo com vistas a avaliar as
acoes a serem adotadas, incluindo a aplicagido de eventuais penalidades a
CONCESSIONARIA e, se for o caso, a recomendacdo de declaracdo de caducidade da
CONCESSAO, assegurado o direito da CONCESSIONARIA 2 ampla defesa e ao contraditorio
no ambito do aludido processo administrativo, nos termos deste CONTRATO, bem como
da legislacdo e da regulamentacgao aplicaveis.

26.6. Para fins do disposto nesta Clausula, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera
acompanhar permanentemente a execuc¢io dos SERVICOS, cabendo & CONCESSIONARIA e
ao PODER CONCEDENTE disponibilizarem informa¢bes e franquearem acesso as suas
instalagdes para permitir a afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO, conforme
solicitado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

26.7. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE descumpra os prazos previstos nesta Clausula
e demais obrigacdes previstas no ANEXO VI - DISPOSICOES PARA CONTRATACAO DE
VERIFICADOR E CERTIFICADOR INDEPENDENTES, a AGENCIA REGULADORA
desempenhara as fun¢ées do VERIFICADOR INDEPENDENTE, com aumento dos prazos
previstos em 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, cumulando-as com suas proprias
funcgdes, até que substitua definitivamente o VERIFICADOR INDEPENDENTE por um novo
contratado.

26.7.1. 0 contrato a ser celebrado entre a AGENCIA REGULADORA e o VERIFICADOR

INDEPENDENTE, nos termos do ANEXO VI - DISPOSICOES PARA CONTRATACAO DE

VERIFICADOR E CERTIFICADOR INDEPENDENTES, devera prever penalidades e/ou
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deducdes dos pagamentos devidos na hipdtese de descumprimento dos prazos e
obrigacdes previstos neste CONTRATO.

27. REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

27.1. A CONCESSIONARIA serd remunerada pela RECEITA DE EXPLORACAO, que sera
composta pelas seguintes parcelas:

27.1.1. a receita proveniente das TARIFAS EFETIVAS, observado o disposto na Clausula
27.2.1, como contrapartida pela PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS;

27.1.2. areceita proveniente da presta¢cdo de SERVICOS COMPLEMENTARES; e
27.1.3. as RECEITAS ADICIONAIS, nos termos autorizados neste CONTRATO.

27.2. Os USUARIOS, como contrapartida da prestacio dos SERVICOS, efetuardo o
pagamento das TARIFAS, anualmente reajustadas na forma da Clausula 29, ressalvada a
excec¢do prevista na Clausula 27.2.1.

27.2.1. 0s USUARIOS efetuardo o pagamento das TARIFAS EFETIVAS, calculadas na forma
da Clausula 30 e do ANEXO III - INDICADORES DE DESEMPENHO, caso estas sejam mais
elevadas do que o valor das TARIFAS.

27.2.2. Até o fim da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA devera: (i)
constituir a CONTA CENTRALIZADORA e apoiar o PODER CONCEDENTE na constitui¢ao
da CONTA VINCULADA e da CONTA INVESTIMENTOS, as quais deverao ser mantidas
abertas e operantes ao longo do prazo de vigéncia da CONCESSAO; e (ii) contratar o
AGENTE FINANCEIRO, devendo ser observadas para tal contratacdo as diretrizes
constantes do ANEXO IX - MINUTA REFERENCIAL DO CONTRATO DE ADMINISTRACAO
DE CONTAS deste CONTRATO.

27.2.3. A CONTA CENTRALIZADORA devera: (i) ser de titularidade da CONCESSIONARIA
e ter movimentacao restrita; (ii) receber a integralidade das TARIFAS arrecadadas dos
USUARIOS e o pagamento dos SERVICOS COMPLEMENTARES arrecadados; e (iii) ser
movimentada exclusivamente pelo AGENTE FINANCEIRO, sem qualquer ingeréncia do
PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, conforme disposto no CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS a ser celebrado entre o AGENTE FINANCEIRO e a
CONCESSIONARIA, nos moldes do ANEXO IX - MINUTA REFERENCIAL DO CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

27.2.4. A CONCESSIONARIA obriga-se a: (i) garantir que os recursos provenientes do
pagamento de TARIFAS e SERVICOS COMPLEMENTARES sejam direcionados diretamente
para a CONTA CENTRALIZADORA, sem transitar por qualquer outra conta bancaria; (ii)
depositar diariamente na CONTA CENTRALIZADORA qualquer valor que porventura
venha a receber diretamente a titulo de pagamento de TARIFA e SERVICOS
COMPLEMENTARES, a despeito do indicado no item “i” desta Clausula; (iii) depositar
mensalmente na CONTA VINCULADA o valor atribuido ao PODER CONCEDENTE na
Clausula 27.12.1; e (iv) implementar mecanismos de transferéncia automatica para

“w=n

realizacao das transacdes referidas nos itens “i” a “iii” desta Clausula.

27.2.5. ACONTA VINCULADA devera: (i) ser de titularidade do PODER CONCEDENTE e ter
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movimentacao restrita; (ii) ter como beneficiario exclusivo o PODER CONCEDENTE; (iii)
receber a integralidade dos valores correspondentes a diferenga entre as TARIFAS e as
TARIFAS EFETIVAS, quando as TARIFAS forem definidas em valor mais elevado, nos
termos da Clausula 27.2.1; (iv) receber o valor de compartilhamento de RECEITAS
ADICIONAIS devido ao PODER CONCEDENTE na forma da Clausula 27.12.1, “ii”, a ser
depositado pela CONCESSIONARIA; (v) receber os recursos excedentes da CONTA
INVESTIMENTOS ap6s a conclusdo de todos os pagamentos referentes as suas finalidades;
e (v) ser movimentada exclusivamente pelo AGENTE FINANCEIRO, sem qualquer
ingeréncia do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, conforme disposto no
CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS a ser celebrado entre o AGENTE
FINANCEIRO e a CONCESSIONARIA, nos moldes do ANEXO IX - MINUTA REFERENCIAL DO
CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

27.2.5.1. 0 saldo da CONTA VINCULADA devera ser destinado exclusivamente: (i) a
realizacdo de abatimentos no valor das TARIFAS ao longo do prazo de vigéncia do
CONTRATO DE CONCESSAO, como medida para garantir a modicidade tarifaria; e (ii)
a realizacao de eventuais pagamentos de passivos do PODER CONCEDENTE devidos a
CONCESSIONARIA por for¢a do CONTRATO DE CONCESSAO, incluindo, mas nio se
limitando, a reequilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSAO e
indenizacdes devidas pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, quando
cabiveis.

27.2.6. 0 AGENTE FINANCEIRO devera: (i) transferir diariamente as TARIFAS EFETIVAS
e recursos relativos aos SERVICOS COMPLEMENTARES devidos 8 CONCESSIONARIA para
uma conta bancéaria de livre movimentacio, a ser indicada pela CONCESSIONARIA; (ii)
transferir diariamente para a CONTA VINCULADA os valores indicados na Clausula 27.2.5,
“iii”, observados os termos do CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS a ser
celebrado entre a CONCESSIONARIA e o AGENTE FINANCEIRO, nos moldes do ANEXO IX -
MINUTA REFERENCIAL DO CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS; e (iii) transferir
diariamente para a CONTA INVESTIMENTOS os valores indicados na Clausula 27.2.7, “iii”,
observados os termos do CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS a ser celebrado
entre a CONCESSIONARIA e o AGENTE FINANCEIRO, nos moldes do ANEXO IX - MINUTA
REFERENCIAL DO CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

27.2.7. ACONTA INVESTIMENTOS devera: (i) ser de titularidade do PODER CONCEDENTE
e ter movimentacdo restrita; (ii) ser movimentada exclusivamente pelo AGENTE
FINANCEIRO, sem qualquer ingeréncia do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA,
conforme disposto no CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS a ser celebrado entre
o AGENTE FINANCEIRO e a CONCESSIONARIA, nos moldes do ANEXO IX - MINUTA
REFERENCIAL DO CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS; (iii) receber recursos
provenientes do pagamento da OUTORGA VARIAVEL; e (iv) receber 50% (cinquenta por
cento) do valor da segunda parcela de OUTORGA FIXA indicada na PROPOSTA
VENCEDORA, nos termos do item 32.1.2.1 do EDITAL.

27.2.8. Aminuta do CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS que consta do ANEXO IX
- MINUTA REFERENCIAL DO CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS podera ser
adaptada, mediante a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, desde que ndo descumpra
as disposicdes previstas neste CONTRATO.

27.3. Até a data de inicio da OPERACAO DO SISTEMA, instrumentalizada pela emissdo do
TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, todos os direitos de faturamento das TARIFAS e
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todos os demais direitos de cobranca de USUARIOS permanecerio exercidos exclusivamente
pela COMPANHIA e pelos SAAEs, em suas respectivas areas de competéncia.

27.4. Na prestacdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA nio podera dispensar tratamento
diferenciado, inclusive tarifario, aos USUARIOS de uma mesma categoria de consumo, exceto
nos casos previstos: (i) na legislacdo e na regulamentacgdo aplicaveis; e (ii) nas Clausulas
27.4.1 e 27.4.3; e (iii) nos casos especificados no ANEXO VIII - ESTRUTURA TARIFARIA E
SERVICOS COMPLEMENTARES.

27.4.1. Para grandes consumidores das categorias de uso industrial e/ou comercial,
poderao ser estabelecidos contratos especiais com tarifas diferenciadas.

27.4.2. Os contratos especiais com tarifas diferenciadas para categorias de uso industrial
e comercial deverdo ser submetidos 8 AGENCIA REGULADORA para ciéncia.

27.4.3. Eventuais descontos concedidos pela CONCESSIONARIA para os fins previstos na
Clausula 27.4.1 ndo ensejardo reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO DE
CONCESSAO.

27.5. Caso o PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA REGULADORA, durante o prazo da
CONCESSAO, estabelecam privilégios tarifarios que beneficiem segmentos especificos de
USUARIOS, exceto aqueles ja previstos na legislagio ou na regulamentagio vigentes na data
da apresentacdo da PROPOSTA VENCEDORA, o CONTRATO devera ser revisto, para
preservar o seu equilibrio econémico-financeiro.

27.6. Visando garantir a manutencdo da adequada PRESTACAO REGIONALIZADA dos
SERVICOS e do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, bem como o tratamento
isonémico dos USUARIOS na AREA DA CONCESSAO, é vedada a concessio de isencdes do
pagamento das TARIFAS, inclusive a entes integrantes da Administracao Publica, direta ou
indireta.

27.7. A CONCESSIONARIA fica desde ja autorizada, nos termos do ANEXO V - CADERNO DE
ENCARGOS, da legislacao e da regulamentacao aplicaveis, a langar nas contas de consumo
dos USUARIOS, quando cabiveis, as multas eventualmente aplicadas aos USUARIOS e outros
custos associados 8 PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS.

27.8. A CONCESSIONARIA devera incluir na conta de consumo dos USUARIOS, caso assim
seja demandado pelo PODER CONCEDENTE, valores relacionados a cobrang¢a de outros
servicos de saneamento bésico prestados por terceiros aos USUARIOS ou ao pagamento por
servicos ambientais prestados em beneficio dos USUARIOS, a que se refere a Lei Federal n2
14.119,de 13 de janeiro de 2021, e Politica Estadual de Pagamento Por Servicos Ambientais,
instituida pela Lei estadual n? Lei n° 4.437, de 17 de dezembro de 2018, fazendo jus, em
ambos os casos, ao ressarcimento dos custos adicionais que venham a ser eventualmente
incorridos pela CONCESSIONARIA em razio dessa inclusio.

27.8.1. Para fins da Clausula 27.8, a solicitacdo devera ser formalizada por meio de
documento que especifique: (i) a data de inicio do cofaturamento; (ii) o valor ou estrutura
tarifaria aplicavel; e (iii) as regras de calculo e periodicidade.

27.8.2. Caso acionada a obrigacdo de cofaturamento pela prestacdo de outro servico de
saneamento basico, prevista na Clausula 27.8, a CONCESSIONARIA devera fornecer
mensalmente ao titular dos servicos, conforme regulamentacao publicada pela AGENCIA
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REGULADORA, a base cadastral e demais dados comerciais relativos ao consumo de agua.

27.8.3. Enquanto nao for editado o ato normativo a que se refere o art. 34 da NORMA DE
REFERENCIA n° 11/2024, aprovada pela RESOLUCAO ANA n® 230, de 18 de dezembro de
2024, o ressarcimento dos custos adicionais que venham a ser eventualmente incorridos
pela CONCESSIONARIA, em razdo do cofaturamento de outros servicos de saneamento
basico, serd definido em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e o titular dos
servicos de saneamento basico.

27.8.4. A obrigacao de cofaturamento de valores para o pagamento dos servicos
ambientais, prevista na Clausula 27.8, sé podera ser executada caso seja editada pelo
PODER CONCEDENTE normatizacao especifica no ambito da Politica Estadual de
Pagamento Por Servigos Ambientais, instituida pela Lei estadual n? Lei n°® 4.437, de 17 de
dezembro de 2018.

27.8.4.1. Os valores que venham a ser arrecadados pela CONCESSIONARIA deverio ser
repassados ao Fundo Estadual de Recursos Hidricos de Rondonia, criado pela Lei
Complementar Estadual n? 255, de 25 de janeiro de 2002, ou a outro fundo que venha
substituido, total ou parcialmente, com a finalidade exclusiva de viabilizar a
implementagdo da Politica Estadual de Pagamento Por Servicos Ambientais, instituida
pela Lei estadual n?® Lei n°® 4.437, de 17 de dezembro de 2018, notadamente no que
tange a conservacao, protecao e recuperacao de areas produtoras de aguas.

27.8.4.2. A concessiondria obriga-se a manter controle contabil segregado dos valores
a que se refere a Clausula 27.8.4, bem como a se submeter a fiscalizacdo especifica do
PODER CONCEDENTE e a realizar prestacao de contas nos termos e prazos definidos
pelo PODER CONCEDENTE

27.8.4.3. O ressarcimento dos custos adicionais que venham a ser eventualmente
incorridos pela CONCESSIONARIA sera definido em comum acordo entre o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

27.9. A CONCESSIONARIA fica desde ja autorizada a auferir RECEITAS ADICIONAIS, por
meio da exploracdo de fontes de receitas alternativas, acessorias ou de projetos associados
a CONCESSAO, por meio das seguintes atividades: (i) tratamento de efluentes provenientes
de caminhdes-tanques (chorume de aterros, fossas etc.); (ii) publicidade via faturas de agua
e esgoto, inclusive por meio do envio de encartes junto as faturas de agua e esgoto; (iii)
participacdo e/ou desenvolvimento de projetos de geracdo de energia elétrica e de
promocgdo de eficiéncia de consumo, com geracao de receita relacionada a tais projetos; (iv)
venda de agua de reuso, observadas as normas do ANEXO III - INDICADORES DE
DESEMPENHO deste CONTRATO, relativamente ao indicador de reuso; (v) venda de lodo,
proveniente dos processos de tratamento, para producdo de adubo; (vi) venda de biogas; e
(vii) venda de créditos de carbono.

27.9.1. A exploracao de fontes de RECEITAS ADICIONAIS que ndo estejam expressa e
especificamente indicadas na Clausula 27.9 dependera de prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE.

27.9.2. Em qualquer caso, se a CONCESSIONARIA optar por explorar fontes de receitas
alternativas, acessérias ou de projetos associados a CONCESSAO, deverd informar ao
AGENTE FINANCEIRO, 3 AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE a RECEITA
ADICIONAL auferida a cada més, para fins de ciéncia e validagdo do valor a ser depositado
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pela CONCESSIONARIA na CONTA VINCULADA, nos termos da Clausula 27.12.1 do
CONTRATO.

27.10. A exploracio, pela CONCESSIONARIA, de fontes de receitas alternativas, acessérias
ou de projetos associados 8 CONCESSAO nio podera comprometer os padrdes de qualidade
dos SERVICOS, conforme previsto no EDITAL, neste CONTRATO e em seus respectivos
ANEXOS, bem como na legislacdo e na regulamentacdo aplicaveis.

27.11. Ndo sera permitida a exploracdo, pela CONCESSIONARIA, de atividades ou a
veicula¢do de publicidade: (i) que infrinjam a legislagcdo em vigor; (ii) de cunho religioso ou
politico-partidario; (iii) que possam prejudicar o desenvolvimento operacional e os
aspectos comerciais do SISTEMA; e/ou (iv) que possam prejudicar a execucdo do
CONTRATO.

27.12.0 prazo de todos os contratos de exploracdo comercial celebrados pela
CONCESSIONARIA para fins de obtencao de RECEITAS ADICIONAIS nao podera ultrapassar
o prazo da CONCESSAO.

27.12.1. Os ganhos econdémicos provenientes das RECEITAS ADICIONAIS auferidas
mensalmente pela CONCESSIONARIA serdo compartilhados entre a CONCESSIONARIA e o
PODER CONCEDENTE, da seguinte forma: (i) 85% (oitenta e cinco inteiros por cento) das
RECEITAS ADICIONAIS sero retidas pela CONCESSIONARIA; e (ii) 15% (quinze inteiros
por cento) das RECEITAS ADICIONAIS serdao destinadas ao PODER CONCEDENTE,
conforme Clausula 27.2.4.

27.12.1.1. Considera-se RECEITAS ADICIONAIS para efeito da Clausula 27.12.1 a
RECEITA ADICIONAL bruta auferida pela CONCESSIONARIA descontada dos tributos
incidentes sobre o faturamento.

27.12.2. A CONCESSIONARIA devera contabilizar as RECEITAS ADICIONAIS em conta
especifica, individualizada por natureza.

27.12.3. A CONCESSIONARIA devera depositar o valor indicado no item “ii” da Clausula
27.12.1, destinado ao PODER CONCEDENTE, diretamente na CONTA VINCULADA, até o 52
dia util do més subsequente a apuragao.

27.12.4. 0 PODER CONCEDENTE somente podera utilizar o valor indicado no item “ii” da
Clausula 27.12.1 para os fins previstos na Clausula 4.3 do CONTRATO DE ADMINISTRACAO
DE CONTAS a ser celebrado entre a CONCESSIONARIA e o AGENTE FINANCEIRO, nos
moldes do ANEXO IX - MINUTA REFERENCIAL DO CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS.

27.12.5. Sera admitida a reducdo do percentual de compartilhamento das RECEITAS
ADICIONAIS previsto na Clausula 27.12.1 como forma de recomposicdo do equilibrio
econémico-financeiro do CONTRATO ou para viabilizacdo econdmico-financeira da
atividade explorada pela CONCESSIONARIA, mediante a concordancia das PARTES.

27.12.6. O disposto nesta Clausula, em especial o compartilhamento previsto na Clausula
27.12.1, ndo se aplica aos SERVICOS COMPLEMENTARES, que serdao explorados pela
CONCESSIONARIA observando-se a modicidade tarifiria, e serio remunerados
diretamente pelos USUARIOS dos respectivos SERVICOS COMPLEMENTARES.

27.13. A CONCESSIONARIA podera cobrar dos USUARIOS os seguintes valores:
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27.13.1. os custos incorridos pela CONCESSIONARIA com a realizagio da ligacdo
intradomiciliar ao SISTEMA;

27.13.2. as TARIFAS de disponibilidade em relagio aos USUARIOS que se recusarem a
realizar a sua ligacao intradomiciliar ao SISTEMA, nos termos da Clausula 27.14.

27.13.3. as penalidades cabiveis e passiveis de aplicacdo pela propria CONCESSIONARIA
aos USUARIOS que se recusarem a realizar a sua ligacio intradomiciliar ao SISTEMA, nos
termos deste CONTRATO e do art. 45, § 42-A, da Lei Federal n® 11.445/2007, observadas
as disposicdes especificas previstas na Clausula 14 em relagdao aos LOTEAMENTOS.

27.14. As TARIFAS de disponibilidade serdo devidas em caso de existéncia de rede coletora
de esgotos e/ou de fornecimento de agua, instalada e apta a realizar a prestacdo dos
SERVICOS pela CONCESSIONARIA, e corresponderio as TARIFAS da primeira faixa de cada
categoria de USUARIOS, previstas no ANEXO VIII - ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS
COMPLEMENTARES.

27.15. A CONCESSIONARIA somente podera executar a conexdo do ramal predial a rede
coletora de esgoto, disponibilizada ap6s o inicio da OPERACAO DO SISTEMA, caso tal rede
seja conectada a um sistema de esgotamento sanitario que viabilize uma destinagdo
ambientalmente adequada do esgoto coletado, ressalvado o disposto na Clausula 27.16.

27.15.1. Todas as obras de conexdo predial executadas pela CONCESSIONARIA deverio
ser informadas a AGENCIA REGULADORA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos.

27.16. A CONCESSIONARIA podera efetuar a cobranca dos USUARIOS que estejam
conectados as redes de esgotamento ja existentes quando do inicio da OPERACAO DO
SISTEMA.

28. GESTAO COMERCIAL

28.1. Além do faturamento e da cobranca relativos a todos os SERVICOS, a gestdo comercial
compreenderad, dentre outras atividades pertinentes e correlatas:

28.1.1. a manutencao e a atualizacdo do conjunto de dados comerciais;

28.1.2. a gestdo do cadastro dos USUARIOS, inclusive para identificacio daqueles que
fazem jus ao beneficio de TARIFA SOCIAL, nos termos deste CONTRATO e da legislacdo
vigente;

28.1.3. a manutencio e a operacio das estruturas de atendimento aos USUARIOS;

28.1.4. a medicdao do consumo de agua dos USUARIOS, bem como o calculo dos valores
devidos e respectivo faturamento;

28.1.5.a arrecadacdo dos valores referentes aos SERVICOS e aos SERVICOS
COMPLEMENTARES;

28.1.6. a promogdo de meios para a recuperacao de crédito, incluindo a¢des judiciais, e
outras medidas cabiveis, para a reducdo de inadimpléncia, incluindo a cobranc¢a dos
USUARIOS e aplicacio de multas a partir do inicio da OPERACAO DO SISTEMA; e
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28.1.7. ainstalacdo e a manutencao de medidores.

28.2. A CONCESSIONARIA poder4d, a seu critério, contratar outras empresas para funcionar
como agentes arrecadadores das TARIFAS ou realizar investimentos para que a arrecadagao
das TARIFAS se realize remotamente, vedado o repasse dos respectivos custos aos
USUARIOS.

28.3. No ambito da GESTAO COMERCIAL, a CONCESSIONARIA desenvolvera politicas paraa
recuperacao de crédito e reducao de inadimpléncia, inclusive por meio de acordos, sendo
que, sem prejuizo de outras atividades, caberd a CONCESSIONARIA suspender o
fornecimento dos servicos em caso de inadimpléncia do USUARIO, observada a legislagdo
aplicavel, especialmente a Lei Federal n® 11.445/2007.

28.4. A falta de pagamento dos valores devidos pelos USUARIOS & CONCESSIONARIA, na
data de seu vencimento, acarretard a incidéncia de encargos de mora e demais sangdes
cabiveis, nos termos do art. 62, §§32 e 42, da Lei Federal n2 8.987/1995 e do art. 40 da Lei
Federal n? 11.445/2007, observadas as disposi¢coes do presente CONTRATO e de seus
ANEXOS, bem como das normas regulamentares da AGENCIA REGULADORA.

28.4.1. A CONCESSIONARIA podera, em acordo com o PODER CONCEDENTE, com a
COMPANHIA e/ou com MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS SAAEs, realizar acoes de
recuperacio de créditos decorrentes de débitos de USUARIOS existentes anteriormente ao
inicio da OPERACAO DO SISTEMA, sendo que a divisio dos recursos advindos da
recuperacio de crédito podera ser negociada entre a CONCESSIONARIA, a COMPANHIA
e/ou os MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS SAAEs.

29. REAJUSTE DAS TARIFAS

29.1. No inicio da OPERACAO DO SISTEMA, as TARIFAS e os valores dos SERVICOS
COMPLEMENTARES serao calculados com base no desconto percentual indicado na
PROPOSTA VENCEDORA, aplicado sobre a ESTRUTURA TARIFARIA DE REFERENCIA,
conforme previsto no ANEXO VIII - ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS
COMPLEMENTARES.

29.2. Os valores das TARIFAS serao reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data da
implementagdo do ultimo reajuste, de acordo com a seguinte formula paramétrica:

TARIFAS, = TARIFAS,_1 X (1 +1IPCA)
Onde:
TARIFAS b: TARIFA a ser calculada;
TARIFAS b-1: TARIFA vigente; e

IPCA: Indice de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado para o periodo de
apuracao.

29.2.1. Para fins da Clausula 29.1, entende-se por TARIFA vigente os precos devidos por
cada categoria de USUARIOS, prevista na ESTRUTURA TARIFARIA DE REFERENCIA, em
vigor no momento de calculo do reajuste, definida na forma do ANEXO VIII - ESTRUTURA
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TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES.

29.2.2. Todos os reajustes das TARIFAS, incluindo o 12 (primeiro), serdo realizados
observando o intervalo minimo de 12 (doze) meses contados do ultimo reajuste, sendo
divulgados nos termos da Clausula 30.16.1.

29.3. 0 19 (primeiro) reajuste das TARIFAS devera:
29.3.1. incluir toda a variagdo inflacionaria acumulada desde abril de 2025;

29.3.2. incidir sobre a TARIFA vigente no inicio da OPERA(;AO DO SISTEMA, na forma da
Clausula 29.1;

29.3.3. ser homologado até o final do més de abril imediatamente subsequente ao inicio
da OPERACAO DO SISTEMA.

29.4. Caso o IPCA seja publicado com atraso em relacdo ao més de calculo do reajuste, sera
utilizada a informacao mais recente disponivel.

29.5. Caso o IPCA seja extinto, deixando de ser publicado, serd adotado o indice que o
substituir.

29.5.1. Caso nenhum indice venha a substituir automaticamente o indice extinto, as
PARTES e a AGENCIA REGULADORA deverio determinar, em comum acordo, o novo indice
a ser utilizado.

29.5.2. Caso as PARTES ndo cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e cinco) dias apds
a extingio do referido indice de reajuste, prevalecera o indice indicado pela AGENCIA
REGULADORA.

29.6. Sobre os valores das TARIFAS, reajustados anualmente na forma desta Clausula,
incidirdo o Indicador de Desempenho Geral (IDG), resultante da afericdo do cumprimento
dos INDICADORES DE DESEMPENHO, e o Indice de Tarifa Social (ITS), resultante do
recadastramento anual dos beneficiarios da TARIFA SOCIAL, para fins de determinac¢do dos
valores das TARIFAS EFETIVAS, nos termos da Clausula 30.

30. PROCESSAMENTO DO REAJUSTE E CALCULO DAS TARIFAS EFETIVAS

30.1. O Indicador de Desempenho Geral (IDG), resultante da afericdo do cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, e o Indice de Tarifa Social (ITS), resultante do
recadastramento anual dos USUARIOS beneficiarios da TARIFA SOCIAL, incidirdo
anualmente para o calculo das TARIFAS EFETIVAS, conforme férmula constante da Clausula
30.4.

30.1.1. Nao estarao sujeitos a incidéncia do IDG e do ITS: (i) a receita oriunda da prestacao
de SERVICOS COMPLEMENTARES; e (ii) a RECEITA ADICIONAL, referida na Clausula
27.1.3.

30.2. O reajuste das TARIFAS e as TARIFAS EFETIVAS serdo homologadas pela AGENCIA
REGULADORA na mesma ocasido, observado o processo estabelecido na Clausula 30.9 e
seguintes.
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30.3. O Indicador de Desempenho Geral (IDG) e o Indice de Tarifa Social (ITS) deverio ser
aferidos e homologados pela AGENCIA REGULADORA, com apoio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, nos termos da Clausula 26 e do ANEXO III - INDICADORES DE
DESEMPENHO deste CONTRATO.

30.3.1. O Indicador de Desempenho Geral (IDG) passara a incidir sobre o calculo das
TARIFAS EFETIVAS, nos termos desta Clausula 30 e do ANEXO III - INDICADORES DE
DESEMPENHO deste CONTRATO, no 42 (quarto) ANO CIVIL da CONCESSAO, considerando
o IDG calculado com base nos INDICADORES DE DESEMPENHO aferidos ao longo do 3¢
(terceiro) ANO CIVIL da CONCESSAO.

30.3.2. 0 Indice de Tarifa Social (ITS) passara a incidir sobre o calculo das TARIFAS
EFETIVAS, nos termos desta Clausula 30 e do ANEXO III - INDICADORES DE DESEMPENHO
deste CONTRATO, no 22 (segundo) ANO CIVIL da CONCESSAO, considerando o ITS
calculado nos termos da Clausula 26.5.

30.4. As TARIFAS EFETIVAS serdo calculadas com base na seguinte férmula:
TARIFAe = TARIFA b * IDG + TARIFA b *ITS
Onde:
TARIFA e: TARIFA EFETIVA;

TARIFA b: TARIFA determinada pela AGENCIA REGULADORA e reajustada na forma
da Clausula 29;

IDG: Indicador de Desempenho Geral, calculado na forma da Clausula 26 e do ANEXO
III - INDICADORES DE DESEMPENHO deste CONTRATO;

ITS: indice de Tarifa Social - ITS, calculado na forma da Clausula 26 e do ANEXO III -
INDICADORES DE DESEMPENHO.

30.5. Até o inicio efetivo da aplicacdo do IDG e do ITS para calculo das TARIFAS EFETIVAS,
os valores do IDG e do ITS, para inser¢do na férmula constante da Clausula 30.3.2, serao,
respectivamente, iguais a 1,0 (um) e 0,0 (zero).

30.6. O percentual de reducdo das TARIFAS EFETIVAS, decorrente da aplicacdo do Indicador
de Desempenho Geral (IDG), ndo podera ser superior a 10% (dez por cento) do valor da
TARIFA.

30.7. A aplicacdo do Indice de Tarifa Social (ITS): (i) ndo podera resultar em um aumento
superior a 10% (dez por cento) do valor da TARIFA; e (ii) ndo podera resultar em uma
reducdo superior a 10% (dez por cento) do valor da TARIFA.

30.7.1. Caso o impacto econdmico-financeiro da aplicagio do Indice de Tarifa Social (ITS)
na TARIFA seja superior ao limite percentual previsto na Clausula 30.7, a diferenca entre
(i) o impacto real e (ii) o limite estabelecido na Clausula 30.7 devera ser equacionada por
meio dos mecanismos de reequilibrio previstos na Clausula 36.8, incluindo a possibilidade
de revisao do valor da TARIFA.

30.7.2. 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA poderio acordar a substituicio,
total ou parcial, da incidéncia do Indice de Tarifa Social (ITS) sobre o calculo da TARIFA
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EFETIVA, conforme previsto na férmula prevista na Clausula 30.3.2, pela utilizacdo de
outros mecanismos de reequilibrio previstos na Clausula 36.8.

30.8. Os reajustes das TARIFAS e os calculos das TARIFAS EFETIVAS serao: (i) calculados e
apresentados pela CONCESSIONARIA; (ii) conferidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;
e (iii) validados e homologados pela AGENCIA REGULADORA, de acordo com o
procedimento disciplinado nas Clausulas 30.9 a 30.17 e em suas normas regulatdrias.

30.9. A CONCESSIONARIA devera, anualmente, elaborar os calculos dos reajustes das
TARIFAS e os valores das TARIFAS EFETIVAS, considerando a variacdo inflacionaria
acumulada para o periodo de apuracdo e a incidéncia do IDG e ITS calculados na forma da
Clausula 26.5.10, e encaminha-los para a conferéncia pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE,
com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia em relagdo a data prevista para o reajuste
das TARIFAS pela AGENCIA REGULADORA.

30.9.1. Para fins da Cladusula 30.9, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE suas memorias de calculo, detalhando: (i) o valor proposto das TARIFAS
reajustadas, conforme a férmula de reajuste prevista na Clausula 29.2; e (ii) o valor
proposto das TARIFAS EFETIVAS, considerando a aplicagdo do Indicador Geral de
Desempenho (IDG) e do Indice de Tarifa Social (ITS) homologados pela AGENCIA
REGULADORA.

30.10. Recebidos os calculos apresentados pela CONCESSIONARIA, referidos nas Clausulas
30.9 e 30.9.1, o VERIFICADOR INDEPENDENTE tera o prazo de até 05 (cinco) dias para
conferi-los e manifestar-se sobre a sua corregao, por meio de relatério elaborado de forma
independente, que devera ser encaminhado no mesmo prazo a AGENCIA REGULADORA,
para decisdo, com cépia para o PODER CONCEDENTE e para a CONCESSIONARIA.

30.10.1. As PARTES terdo o prazo de até 10 (dez) dias para, caso desejem, manifestar-se
sobre o conteddo do relatério elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, devendo
apresentar, de forma fundamentada, suas eventuais divergéncias.

30.11. A AGENCIA REGULADORA devera, com base em suas normas regulatorias, decidir
acerca dos calculos apresentados pela CONCESSIONARIA e de eventuais divergéncias
apresentadas pelas PARTES no prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento do
relatorio elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou das divergéncias apresentadas
pelas PARTES, o que ocorrer por ultimo.

30.11.1. Em caso de discordancia entre as PARTES a respeito da decisdo da AGENCIA
REGULADORA, prevista na Clausula 30.11, poderao ser instaurados os procedimentos de
solucdo de controvérsias previstos neste CONTRATO.

30.12. Ao final do prazo a que se refere a Clausula 30.11, a AGENCIA REGULADORA devera
homologar os novos valores das TARIFAS e das TARIFAS EFETIVAS, comunicando-os
formalmente 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, ficando a CONCESSIONARIA
autorizada a iniciar a cobranc¢a dos novos valores das TARIFAS, apés o cumprimento da
obrigacao prevista na Clausula 30.16.

30.13. A AGENCIA REGULADORA somente poderad deixar de homologar os calculos
apresentados pela CONCESSIONARIA caso comprove, de forma fundamentada, que:

30.13.1. houve erro no calculo do reajuste das TARIFAS, notadamente sobre a variacdo
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inflacionaria incidente;

30.13.2. houve erro no calculo das TARIFAS EFETIVAS, considerando os valores do
Indicador Geral de Desempenho (IDG) e do Indice de Tarifa Social (ITS) aferidos pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE e homologados pela AGENCIA REGULADORA, nos termos
da Clausula 26.5;

30.13.3. ndo se completou o periodo de 12 (doze) meses previsto na Clausula 29.2 para
reajuste das TARIFAS, salvo no caso de eventual atraso na aplicagdo do reajuste anterior,
por culpa do PODER CONCEDENTE, da AGENCIA REGULADORA ou do VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

30.14. Na hipétese de a AGENCIA REGULADORA nio homologar, total ou parcialmente, os
calculos apresentados pela CONCESSIONARIA, devera informar as PARTES as razdes da nio
homologacdo, observando-se as seguintes condigoes:

30.14.1. a AGENCIA REGULADORA apresentara a sua oposicio 8 CONCESSIONARIA e ao
PODER CONCEDENTE, em ato devidamente fundamentado, indicando os valores das
TARIFAS reajustadas e das TARIFAS EFETIVAS que considera corretos;

30.14.2. os valores indicados como corretos pela AGENCIA REGULADORA serio
imediatamente aplicados as TARIFAS e as TARIFAS EFETIVAS, até o proferimento da
decisdo definitiva pela AGENCIA REGULADORA a respeito da matéria;

30.14.3. a CONCESSIONARIA estara autorizada a iniciar a cobranca dos valores tarifarios
indicados como corretos pela AGENCIA REGULADORA apés o cumprimento da obrigacao
prevista na Clausula 30.16;

30.14.4. o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA poderdo manifestar sua oposi¢io
em relacdo a decisdo da AGENCIA REGULADORA no prazo de 15 (quinze) dias contados da
comunicacao da referida decisao;

30.14.5. Caso a AGENCIA REGULADORA acolha, no todo ou em parte, eventual
manifestacao apresentada por alguma das PARTES, os valores das diferengas incidentes
sobre as faturas anteriores a decisio final da AGENCIA REGULADORA serio cobrados ou
restituidos aos USUARIOS, conforme o caso, por meio de parcelas incluidas nas faturas
emitidas para os 3 (trés) meses imediatamente subsequentes a referida decisao;

30.14.6. ndo acolhida eventual oposicdo por parte da CONCESSIONARIA ou do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA prosseguira com a cobranga dos valores inicialmente
indicados como corretos pela AGENCIA REGULADORA, conforme Clausula 30.14.2, os
quais serao homologados em definitivo.

30.15. Caso a AGENCIA REGULADORA nio se manifeste no prazo estabelecido na Clausula
30.11, fica a CONCESSIONARIA autorizada a praticar os novos valores de TARIFAS por ela
calculados apés o cumprimento da obriga¢do prevista na Clausula 30.16, sem prejuizo de
que sejam posteriormente realizados os atos da AGENCIA REGULADORA previstos nesta
Clausula.

30.15.1. Em havendo decisio extemporanea por parte da AGENCIA REGULADORA, fora do
prazo estabelecido na Clausula 30.11, a CONCESSIONARIA: (i) ficara obrigada a observar
os termos da decisao a partir da data do recebimento da comunicagao oficial; e (ii) devera
realizar as eventuais compensacdes devidas aos USUARIOS nos 3 (trés) meses
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imediatamente subsequentes a referida decisao.

30.16. A CONCESSIONARIA devera dar ampla divulgacdo aos USUARIOS das alteracées
promovidas nas TARIFAS, em virtude da aplicacao dos reajustes das TARIFAS e do calculo
das TARIFAS EFETIVAS, observada uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em relacao
a vigéncia dos novos valores tarifarios.

30.16.1. As informagdes indicadas na Clausula 30.16 também deverdo ser indicadas na
fatura imediatamente anterior aquela em que se operara o reajuste.

30.17. Homologado o valor das TARIFAS EFETIVAS pela AGENCIA REGULADORA, caberi a
CONCESSIONARIA informar ao AGENTE FINANCEIRO o percentual das TARIFAS que devera
ser segregado e destinado a CONTA VINCULADA, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da
decisdao de homologacao da AGENCIA REGULADORA, nos moldes do ANEXO IX - MINUTA
REFERENCIAL DO CONTRATO DE CONSTITUICAO DE CONTAS, encaminhando copia da
referida comunica¢io ao PODER CONCEDENTE e 3 AGENCIA REGULADORA.

30.17.1. Caso o valor homologado das TARIFAS EFETIVAS seja alterado no ambito dos
mecanismos de solucdes de controvérsias previstos no CONTRATO, a CONCESSIONARIA
devera informar ao AGENTE FINANCEIRO o valor alterado em até 5 (cinco) dias, contados
da publicacdo da decisdo de alteracao.

30.17.2. Ndo incidira a segregacao e destinacdo a que se refere a Clausula 30.17 caso o
valor das TARIFAS EFETIVAS, apés a aplicacao do IDG e do ITS, seja mais elevado do que
o da TARIFA, observando-se, neste caso, a excecdo prevista na Clausula 27.2.1.

31. REVISOES ORDINARIAS

31.1. A AGENCIA REGULADORA realizara revisio ordinaria do CONTRATO, com a
participacio da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE observados as condicdes e o
regramento previstos nesta Clausula 31 e na Clausula 32.

31.1.1. A primeira revisdo ordinaria:

31.1.1.1. terdinicio em até 30 (trinta) dias contados da data de inicio do 32 (terceiro)
ano de OPERACAO DO SISTEMA;

31.1.1.2. tera por escopo o tratamento de eventos de desequilibrio observados ao
longo dos 2 (dois) primeiros anos de OPERACAO DO SISTEMA;

31.1.1.3. em caso de constatacio de reequilibrio em favor da CONCESSIONARIA,
utilizard como mecanismo de recomposi¢do, a implementa¢do de dedugdes sobre o
valor da 32 (terceira) parcela da OUTORGA FIXA.

31.1.2. As revisoes ordinarias posteriores a primeira serao realizadas a cada periodo de 5
(cinco) anos, contados do inicio da revisdo imediatamente anterior, abrangendo os
eventos de desequilibrio que ainda ndo tenham sido objeto de reequilibrio.

31.2. Arevisao ordinaria do CONTRATO tera por objetivo:

31.2.1. processar os pleitos de reequilibrio econdémico-financeiro das PARTES ndo
submetidos as revisoes extraordinarias do CONTRATO, devendo ser realizado, no Ambito
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das revisdes ordinarias do CONTRATO, encontro de contas entre os pleitos de reequilibrio
econdmico-financeiro apresentados pela CONCESSIONARIA e pelo PODER CONCEDENTE;

31.2.2. rever e atualizar os INDICADORES DE DESEMPENHO, bem como seus respectivos
pesos, seja em funcio de eventuais atualizacdes do PLANO REGIONAL DE AGUA E ESGOTO
ou como forma de aprimorar o sistema de mensuracdo de desempenho da
CONCESSIONARIA, observados os limites estabelecidos nas Clausulas 31.4 e 31.5 e a
necessidade de preservacao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO;

31.2.3. considerar a inclusao de obras e investimentos que venham a ser executados
diretamente por 6rgdo ou entidade integrante do ESTADO, pela COMPANHIA e/ou pelos
MUNICIPIOS, e que venham a ser incorporados ao SISTEMA e operados pela
CONCESSIONARIA, definindo-se o seu impacto econdmico-financeiro para o CONTRATO;

31.2.4. incluir, alterar ou excluir disposicdes deste CONTRATO, para incorporar
disposicdes previstas em normas regulamentares da AGENCIA REGULADORA ou em
normas de referéncia da ANA, no que couber;

31.2.5. redefinir parametros associados a definicio de AREA DA CONCESSAO;

31.2.6. redefinir parametros de universalizacdo, continuidade e atualidade dos SERVICOS,
observadas as normas de referéncia editadas pela ANA; e/ou

31.2.7. promover outras adaptacdes no objeto do CONTRATO que se fizerem necessarias,
nos termos deste instrumento, respeitadas as limitacdes legais aplicaveis e mantido o
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

31.3. O processamento dos pleitos de reequilibrio econémico-financeiro das PARTES no
ambito das revisoes ordinarias do CONTRATO observara a disciplina contida na Clausula 32.

31.4. A atualizacio do INDICADOR DE DESEMPENHO ICA (Indice de Cobertura de
Abastecimento de Agua) e do INDICADOR DE DESEMPENHO ICE (indice de Cobertura de
Esgotamento Sanitério), do INDICADOR DE DESEMPENHO IAA (indice de Atendimento de
Abastecimento de Agua) e do INDICADOR DE DESEMPENHO IAE (indice de Atendimento de
Esgotamento Sanitario), nos termos da Clausula 31.2.2, podera ser implementada: (i) pela
via consensual, mediante acordo entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE, com
a interveniéncia da AGENCIA REGULADORA; ou (ii) pela via unilateral, implementada pelo
PODER CONCEDENTE, com interveniéncia-anuéncia da AGENCIA REGULADORA, observada
a disciplina sobre a alteracao unilateral do CONTRATO prevista na Clausula 34, mantido, em
todos os casos, o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

31.5. As alteragdes nos INDICADORES DE DESEMPENHO, excetuados os previstos na
clausula 31.4, somente poderao ser implementadas conjunta e consensualmente entre o
PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, com a interveniéncia-anuéncia da AGENCIA
REGULADORA, com vistas a aperfeigoar as condi¢des de monitoramento, funcionalidade e
eficacia dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a partir da consideracao do desenvolvimento
tecnoldgico, da percepcio dos USUARIOS e do aprimoramento qualitativo e quantitativo dos
SERVICOS, dependendo, em todos os casos, da manutencdao do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.

31.6. A realizagao das revisoes ordinarias do CONTRATO nao exclui o direito das PARTES a
revisdo extraordinaria do CONTRATO, quando se verificarem os pressupostos para tanto,
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nos termos estabelecidos na Clausula 33.

32. PROCESSAMENTO DAS REVISOES ORDINARIAS

32.1. 0 processo de revisao ordinaria do CONTRATO sera instaurado por meio de
comunicado enviado pela AGENCIA REGULADORA as PARTES, com base em suas normas
regulatorias, notificando-as com 15 (quinze) dias de antecedéncia quanto a data e a hora de
realizacdo da reunido de inicio dos trabalhos, de acordo com o cronograma de eventos e
reunides divulgado pela AGENCIA REGULADORA, nos termos das Clausulas 32.1.1 a 32.1.4.

32.1.1. Com, no minimo, 60 (sessenta) dias de antecedéncia em relacdo ao decurso do
prazo de 5 (cinco) anos contados do inicio da OPERACAO DO SISTEMA, a AGENCIA
REGULADORA divulgara a respectiva agenda da primeira revisdo ordindria a ser realizada.

32.1.2. A agenda das revisdes ordindrias do CONTRATO subsequentes sera divulgada pela
AGENCIA REGULADORA com 60 (sessenta) dias de antecedéncia em relacdo a data de sua
realizacao.

32.1.3. As informacdes e agendas das revisoes ordinarias do CONTRATO serdo divulgadas na
pagina oficial da AGENCIA REGULADORA.

32.1.4. O cronograma das agendas e a definicdo da forma e do nimero de reunides e de
eventos poderio ser adaptados conforme a conveniéncia da AGENCIA REGULADORA e das
PARTES, com vistas a conferir efetividade, transparéncia e eficiéncia ao processamento das
revisdes ordinarias do CONTRATO.

32.1.5. O prazo maximo de realizacdo do processo de revisdo ordinaria ndo podera ser
superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da comunicacdo da AGENCIA
REGULADORA a CONCESSIONARIA, nos termos da Clausula 32.1.

32.2. Caso a AGENCIA REGULADORA nio cumpra os prazos e procedimentos previstos na
Clausula 32.1, ficara facultado 38 CONCESSIONARIA declarar iniciado o processo de revisio
ordinaria, mediante comunicagdo e envio do cronograma detalhado de eventos e reunides
as PARTES, em periodo que nao podera ser superior a 30 (trinta) dias.

32.3. Por ocasido das revisdes ordinarias do CONTRATO, caberd 3 CONCESSIONARIA
apresentar 3 AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE os seguintes documentos:

32.3.1. relatério detalhado e atualizado acerca da evolucdo do atingimento, pela
CONCESSIONARIA, dos INDICADORES DE DESEMPENHO e das METAS DE
ATENDIMENTO;

32.3.2. PLANO DE INVESTIMENTOS atualizado;

32.3.3. relatério detalhado e atualizado acerca da disponibilidade de obras e
equipamentos necessarios a execuc¢ao do objeto do CONTRATO;

32.3.4. relatério contendo eventuais alteracdes ocorridas no PLANO REGIONAL DE AGUA
E ESGOTO, aptas a demandar adaptacdes dos INDICADORES DE DESEMPENHO e das
METAS DE ATENDIMENTO; e

32.3.5. documentacdo de suporte complementar, exigida nos termos deste CONTRATO,
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para os requerimentos de reequilibrio econémico-financeiro apresentados pelas PARTES.

32.4. Antes do inicio da primeira revisdo ordinaria do CONTRATO, cabera a AGENCIA
REGULADORA, ouvidos a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE, com base em suas
normas regulatorias, definir o procedimento para as revisoes ordinarias, o qual devera: (i)
garantir transparéncia, por meio da possibilidade de realizacao de audiéncias e consultas
publicas, a critério da AGENCIA REGULADORA, bem como divulgacdo das informagdes
pertinentes; e (ii) garantir consensualidade na conducdo dos trabalhos.

32.5. Ao final de cada revisdao ordindaria, serd formalizado termo aditivo ao CONTRATO,
assinado pelas PARTES, com a interveniéncia da AGENCIA REGULADORA, que devera ser
publicado na imprensa oficial, nos termos da legislacdo e da regulamentacdo aplicaveis,
retratando as eventuais alteracdes e adaptagdes realizadas no CONTRATO.

32.6. Para que as PARTES tenham seus pleitos de reequilibrio econdémico-financeiro
analisados no ambito das revisdes ordinarias do CONTRATO, a PARTE pleiteante devera
comunicar a outra PARTE e a AGENCIA REGULADORA a respeito da materializacdo dos
eventos de desequilibrio em até 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua ocorréncia e/ou
da ciéncia da CONCESSIONARIA, excetuados os pleitos de reequilibrios passiveis de serem
processados no ambito das revisdes extraordinarias do CONTRATO, nos termos da Clausula
33.

32.7. Nao concluido o processo de revisdo ordinaria, qualquer das PARTES podera acionar
os mecanismos de solucdo de controvérsias previstos neste CONTRATO.

33. REVISAO EXTRAORDINARIA

33.1. Qualquer das PARTES podera pleitear a revisao extraordinaria do CONTRATO, com
vistas a recompor o seu equilibrio econémico-financeiro, em face de evento(s) que
desequilibre(m) a equacdo econdmico-financeira do CONTRATO em montante igual ou
superior a 5% (cinco por cento) da média da RECEITA DE EXPLORACAO bruta anual
auferida pela CONCESSIONARIA, conforme apurada por meio de informacées constantes
das 3 (trés) Demonstragdes Financeiras auditadas anteriores ao inicio do processo de
revisao extraordindria, observado o disposto nas Clausulas 33.1.1 a 33.1.5.

33.1.1. O desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO a que se refere a Clausula
33.1 sera medido por meio do calculo do valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA
MARGINAL projetado em razdo do evento isolado ou do conjunto de eventos que se
pretende submeter a revisdo extraordinaria do CONTRATO, utilizando-se a taxa de
desconto calculada nos termos das Clausulas 35.6 e 35.6.1.

33.1.2. Até que tenha sido disponibilizada a 22 (segunda) Demonstracdo Financeira
auditada, qualquer das PARTES podera pleitear a revisdo extraordinaria do CONTRATO
em face da materializagdo, de evento isolado ou de conjunto de eventos que desequilibrem
a equagdo econdmico-financeira do CONTRATO em montante igual ou superior a R$
14.533.402,56 (quatorze milhdes, quinhentos e trinta e trés mil, quatrocentos e dois reais
e cinquenta e seis centavos).

33.1.3. Ap6s a disponibilizagdo da 22 (segunda) Demonstragdo Financeira auditada, o
calculo do percentual de 5% (cinco inteiros por cento) referido na Clausula 33.1 sera
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calculado apenas com base nas informacdes constantes da 22 (segunda) Demonstracao
Financeira auditada da CONCESSIONARIA.

33.1.4. Apds a disponibilizagdo da 32 (terceira) Demonstracao Financeira auditada da
CONCESSIONARIA, o célculo do percentual de 5% (cinco inteiros por cento) referido na
Clausula 33.1, sera calculado com base nas informagdes constantes da 22 (segunda) e da
32 (terceira) Demonstracdes Financeiras auditadas da CONCESSIONARIA.

33.1.5. A partir da disponibilizagao da 42 (quarta) Demonstragdo Financeira auditada da
CONCESSIONARIA, o célculo do percentual de 5% (cinco inteiros por cento) referido na
Clausula 33.1 serd calculado com base nas informac¢des constantes das 3 (trés)
Demonstra¢des Financeiras auditadas anteriores ao inicio do processo de revisdo
extraordinaria.

33.1.6. Nao atendidos os requisitos previstos nas Clausulas 33.1 e 33.1.1 a 33.1.5, o pleito
de reequilibrio econdmico-financeiro sera avaliado na revisdao ordinaria do CONTRATO
subsequente a sua apresentacdo, observada a condicdo disposta na Clausula 32.6.

33.2. Caso o processo de revisao extraordinaria do CONTRATO seja iniciado por solicitacdao
da CONCESSIONARIA, esta devera encaminhar 3 AGENCIA REGULADORA: (i) os subsidios
necessarios para demonstrar o cumprimento do requisito previsto na Clausula 33.1; e (ii) o
seu pleito de reequilibrio econémico-financeiro, instruido nos termos das Clausulas 35.7.1
e 35.7.2, conforme o caso.

33.2.1. Apresentada a solicitagio pela CONCESSIONARIA, a AGENCIA REGULADORA terd o
prazo de 30 (trinta) dias para avaliar, com base em suas normas regulatdrias, se foi
cumprido o requisito disposto na Clausula 33.1.

33.3. 0 PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderio, excepcionalmente, solicitar
a revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO no ambito da revisao extraordinaria do
CONTRATO.

33.3.1. Para fins da Clausula 33.3, a parte solicitante devera: (i) justificar a razdo pela qual
ndo é possivel aguardar a préxima revisdo ordinaria do CONTRATO para revisdao dos
INDICADORES DE DESEMPENHO; e (ii) demonstrar as razdes que justifiquem a revisao
dos INDICADORES DE DESEMPENHO, sendo admissiveis, dentre outras justificativas, as
seguintes: (a) comprovacdo de que os INDICADORES DE DESEMPENHO previstos
originalmente no CONTRATO nao sdao mais eficazes para proporcionar aos SERVICOS a
qualidade exigida neste CONTRATO; e (b) comprovagdo de que existem novos padrdes de
desempenho a serem observados nos SERVICOS, decorrentes do surgimento de inovagoes
tecnoldgicas ou adequacgdes a padroes nacionais e internacionais.

33.3.2. Mesmo na hipétese prevista na Clausula 33.3, a revisao dos INDICADORES DE
DESEMPENHO somente podera ser implementada mediante consenso entre as PARTES,
nos termos da Clausula 31.5.

33.4. O processamento do reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO no ambito das
revisdes extraordinarias observara o regramento previsto na Clausula 36.

34. ALTERACAO DO CONTRATO
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34.1. Este CONTRATO podera ser alterado unilateralmente pelo PODER CONCEDENTE ou
por acordo entre as PARTES, mantido o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e
observado o disposto na Clausula 35.

34.1.1. A alteracdo unilateral do CONTRATO devera ser suficientemente motivada, com
fundamentacio que considere o contetido da manifestacio da CONCESSIONARIA, nos
termos da Clausula 34.3, assim como as consequéncias de sua implementa¢do para a
CONCESSAO e para os USUARIOS.

34.1.2. A alteragdo unilateral do CONTRATO sera obrigatoriamente acompanhada da
definicdo das condi¢cdes para sua implementacdo, inclusive quanto as eventuais
providéncias necessarias a cargo do PODER CONCEDENTE.

34.1.3. As PARTES poderao repactuar consensualmente qualquer disposicao deste
CONTRATO, como forma de viabilizar a sua continuidade.

34.2. A eventual alteragdo do Indice de Cobertura de Abastecimento de Agua (ICA) e Indice
de Cobertura de Esgotamento Sanitario (ICE) devera, em todos os casos, observar o estipulado
no art. 11-B da Lei Federal n® 11.445/2007.

34.3. Previamente a edicdo do ato de alteracdo unilateral do CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE encaminhara & CONCESSIONARIA proposta do conteido da alteracio
unilateral, contendo o detalhamento acerca do reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO a ser promovido e das condigdes para a implementagdo de eventuais
providéncias necessarias para a efetividade da alteracdo unilateral que dependam do
PODER CONCEDENTE.

34.3.1. A CONCESSIONARIA devera se manifestar sobre o contetido da alteragdo unilateral
no prazomaximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da proposta referida na
Clausula 34.3.

34.3.2. Na manifestacdo referida na Clausula 34.3.1, a CONCESSIONARIA deveri indicar,
se for o caso, razoes que apontem para a inviabilidade ou inadequacao técnica da alteracao
unilateral proposta.

34.3.3. Decorrido o prazo previsto na Clausula 34.3.1 sem a manifestacdo da
CONCESSIONARIA, considerar-se-a concedida a sua anuéncia.

34.3.4. No caso de urgéncia devidamente justificada, a CONCESSIONARIA devera ser
comunicada imediatamente pelo PODER CONCEDENTE sobre a alteracao unilateral do
CONTRATO, podendo ser dispensada a manifestagdo prévia referida na Clausula 34.3.1,
abrindo-se, neste caso, oportunidade para a sua manifestacdo apds a edicdo do ato de
alteracdo unilateral do CONTRATO, a qual devera ser apresentada no prazo de até 30
(trinta) dias.

34.4. A alteracao unilateral do CONTRATO devera ser veiculada por meio da edi¢do de ato
administrativo motivado, cuja fundamentacdo devera considerar o disposto nas Clausulas
34.1.1e34.1.2.

34.5. A alteracdao unilateral do CONTRATO sera obrigatoriamente acompanhada da
concomitante recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, precedida
da definicio do montante a ser reequilibrado pela AGENCIA REGULADORA, nos termos
estabelecidos na Clausula 36.
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34.6. Sem prejuizo da tramitacao do processo de alteracdo unilateral do CONTRATO e do
respectivo procedimento de seu reequilibrio econémico-financeiro, a CONCESSIONARIA,
uma vez notificada da proposta de alteracdo unilateral, podera postular 3 AGENCIA
REGULADORA, no prazo de até 30 (trinta) dias, a revisdo do mérito da alteracdo proposta,
por razoes de inviabilidade ou inadequacao técnica.

34.7. A alteracao consensual do CONTRATO devera ser precedida da definicao, pela
AGENCIA REGULADORA, da eventual necessidade de recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, podendo as PARTES encaminhar proposta conjunta
para deliberagdo da AGENCIA REGULADORA, observado, no que couber, o procedimento
previsto na Clausula 36.

34.8. As alteracdes do CONTRATO serdo implementadas mediante a formalizacdo de termo
aditivo, assinado pelas PARTES e pela AGENCIA REGULADORA, na qualidade de
interveniente-anuente.

34.8.1. Ressalvada a interveniéncia-anuéncia no termo aditivo, a AGENCIA REGULADORA
ndo necessita se manifestar ou deliberar sobre a alteracdo contratual, exceto quanto: (i) a
definicdo do reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO; (ii) quanto a apreciacdo do
disposto na Clausula 34.6; e (iii) as demais hip6teses em que o CONTRATO expressamente
prevé a deliberacio da AGENCIA REGULADORA.

34.9.0 PODER CONCEDENTE podera alterar este CONTRATO, unilateralmente ou
consensualmente, para incluir em seu objeto, no todo ou em parte, os servicos de
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario prestados nos MUNICIPIOS integrantes da
MICRORREGIAO que ndo tenham sido incluidos no escopo desta CONCESSAO, apés a
extincdo dos vinculos contratuais existentes entre os referidos MUNICIPIOS e os atuais
prestadores.

34.9.1. O disposto na Clausula 34.9 devera observar, além do regramento acerca do
reequilibrio econdmico-financeiro estabelecido neste CONTRATO, a viabilidade juridica da
referida alteracdo a luz da legislacdo vigente no momento da sua eventual implementacao.

35. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO E ALOCACAO DE RISCOS

35.1. O equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO devera ser mantido durante todo o
prazo da CONCESSAO.

35.1.1. Considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro quando cumprido este
CONTRATO e observada a sua matriz de riscos.

35.1.2. Os encargos suportados ou as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA que
pertencam ao escopo de riscos a si atribuidos, pelo presente CONTRATO, nao serao
considerados para a afericdo do equilibrio econémico-financeiro.

35.2. A CONCESSIONARIA, a partir do inicio da OPERACAO DO SISTEMA, é integral e
exclusivamente responsavel pelos seguintes riscos:

35.2.1. variacio da demanda estimada pela CONCESSIONARIA ou pelo PODER
CONCEDENTE dos SERVICOS e dos SERVICOS COMPLEMENTARES, inclusive, mas nao se
limitando, em decorréncia dos seguintes eventos: (i) variacdo da populagcdo dos
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MUNICIPIOS; (ii) alteragdes nos padrdes de adensamento populacional; (iii)
inadimpléncia dos USUARIOS; (iv) existéncia de liga¢des irregulares; (v) alteracdes do
perfil habitacional, do padrio de consumo ou da composi¢io de USUARIOS; e (vi)
percentual de economias residenciais sujeitas ao pagamento de TARIFA SOCIAL dentro
dos limites estabelecidos no item 4 do ANEXO III, dentre outros riscos associados a
variacdo da demanda dos SERVICOS;

35.2.2. constatagdo de erros ou omissdes na PROPOSTA VENCEDORA ou em qualquer
outra projecdao ou premissa da CONCESSIONARIA, inclusive nos levantamentos que
precederam a elaboracao da PROPOSTA VENCEDORA;

35.2.3. variagdo ou erro na estimativa dos investimentos necessarios a execu¢do deste
CONTRATO e dos custos de operacao, manutencao e conservacao do SISTEMA, inclusive
envolvendo a nio obtengio do retorno econémico previsto pela CONCESSIONARIA, desde
que tal variacdo ndo decorra, direta e comprovadamente, de acdo ou omissdo do PODER
CONCEDENTE, da COMPANHIA, dos MUNICIPIOS ou da AGENCIA REGULADORA, ou da
materializacdo de outro risco referido na Clausula 35.4;

35.2.4. riscos associados a quaisquer investimentos, custos e/ou despesas relacionados a
atividades que gerem RECEITAS ADICIONAIS, bem como pela nao efetivacao das referidas
receitas;

35.2.5. variacdo do custo de mdo-de-obra e de insumos que afete a execu¢do do
CONTRATO, incluindo a PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, a prestacdo dos
SERVICOS COMPLEMENTARES e a execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA e dos demais investimentos previstos neste CONTRATO, excetuadas quaisquer
obras executadas pela COMPANHIA, por MUNICIPIO ou por érgio ou entidade integrante
do ESTADO;

35.2.6. custos excedentes relacionados 8 PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS,
bem como prejuizos decorrentes da gestdo ineficiente dos SERVICOS;

35.2.7. variagdo ou estimativa equivocada ou nao realizada dos investimentos necessarios
a execucdo do CONTRATO, bem como reinvestimentos necessarios durante a OPERACAO
DO SISTEMA, para cumprimento do CONTRATO;

35.2.8. variacdo de custos decorrentes de dissidios, acordos ou convengoes coletivas de
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do CONTRATO, incluidas aquelas relacionadas as empresas subcontratadas;

35.2.9. problemas, atrasos, falhas ou inconsisténcias no fornecimento de materiais,
insumos, mao de obra e servigos necessarios a execu¢cao do CONTRATO, exceto se forem
direta e comprovadamente atribuiveis ao PODER CONCEDENTE, a COMPANHIA ou aos
MUNICIPIOS;

35.2.10. quaisquer problemas decorrentes da relagio da CONCESSIONARIA com seus
contratados, de qualquer natureza;

35.2.11. problemas, atrasos, inconsisténcias, interrup¢do ou intermiténcia no
fornecimento de utilidades publicas necessarias a execu¢do do CONTRATO, ressalvados os
riscos de indisponibilidade de energia elétrica, conforme Clausula 35.4.40, e de
disponibilidade hidrica do SISTEMA, conforme Clausula 35.4.44;
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35.2.12. ocorréncia de greves, paralisacdes ou manifestagdes de trabalhadores ou
subcontratados da CONCESSIONARIA que afetem a execu¢do do CONTRATO, quando tais
eventos forem motivados por demandas daqueles direcionadas 8 CONCESSIONARIA ou as
subcontratadas, exceto aquelas consideradas ilegais pelo Poder Judiciario;

35.2.13. seguranca e saude dos trabalhadores que atuem na execu¢do das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e na execucdo do CONTRATO, que estejam
subordinados 3 CONCESSIONARIA ou a seus subcontratados e terceirizados, inclusive em
relacdo a seguranca no local das referidas obras;

35.2.14. cumprimento da legislacdo aplicavel e vigente no Brasil, especialmente a
legislacao trabalhista, previdenciaria e tributaria;

35.2.15. falhas, erros, omissdes ou alteragdes: (i) em quaisquer projetos de engenharia
elaborados pela CONCESSIONARIA, necessarios a execu¢do do CONTRATO ou a
PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, independentemente de sua aprovacgio ou
nio objecdo pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGENCIA REGULADORA; ou (ii) nas
OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA ou em quaisquer outras obras executadas
pela CONCESSIONARIA, necessarias ao cumprimento do CONTRATO ou & PRESTACAO
REGIONALIZADA dos SERVICOS, independentemente de sua aprovacao ou nao obje¢do
pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGENCIA REGULADORA;

35.2.16. embargos de OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, bem como custos e
prazos adicionais decorrentes da necessidade de refazimento ou alteracées nas aludidas
obras, em razio da ndo observancia, pela CONCESSIONARIA, das disposicdes deste
CONTRATO e das disposic¢oes legais e regulamentares aplicaveis;

35.2.17. atrasos e custos adicionais na execu¢do das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA e dos demais investimentos necessarios ao cumprimento deste CONTRATO,
desde que: (i) nao sejam direta e comprovadamente imputaveis ao PODER CONCEDENTE,
aos MUNICIPIOS ou & COMPANHIA, nos termos previstos neste CONTRATO; e (ii) ndo
decorram diretamente de outros riscos referidos na Clausula 35.4;

35.2.18. custos e prazos relacionados a desocupacio de BENS REVERSIVEIS
irregularmente ocupados apés a assun¢io da OPERACAO DO SISTEMA pela
CONCESSIONARIA, bem como de bens iméveis que venham a ser incorporados ao
SISTEMA pela CONCESSIONARIA para a execu¢do do CONTRATO;

35.2.19. investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das desapropriac¢des,
dainstituicao de servidoes administrativas, da imposicao de limitagdes administrativas ou
de ocupagdes provisorias de bens imoveis, necessarios a execu¢ao do CONTRATO;

35.2.20. impactos de eventuais atrasos na conduc¢ao ou na conclusao dos procedimentos
referidos na Clausula 35.2.19, incluindo o risco de demora no proferimento das decisdes
judiciais necessarias a imissdo na posse dos respectivos bens iméveis, ressalvados apenas
os riscos previstos nas Clausulas 35.4.4 e 35.4.5;

35.2.21. impactos, incluindo prazos, investimentos, custos e despesas adicionais,
necessarios para qualquer regularizacdo documental ou imobilidria que venha a ser
exigida em processos de licenciamento ou de autorizagdo relacionados a execu¢do do
CONTRATO;
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35.2.21.1. Em relagdo aos BENS REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA EXISTENTE,
anteriormente operados pela COMPANHIA e pelos SAAEs, devera ser observado o
disposto na Clausula 22.4, cabendo ao PODER CONCEDENTE ressarcir a
CONCESSIONARIA pelo pagamento das indenizacdes e despesas cartoriais
eventualmente necessarias para a regularizagdo documental dos referidos bens
imoveis;

35.2.22. remogao de interferéncias que prejudiquem ou impegcam a execucdo do
CONTRATO;

35.2.23. impactos sobre a execu¢dao do objeto do CONTRATO decorrentes de condigdes
geoldgicas adversas, que acarretem custos adicionais ou atrasos no cronograma constante
do PLANO DE INVESTIMENTOS;

35.2.24. impactos, incluindo custos e prazos adicionais, decorrentes do atraso ou da ndo
obtencao de licencas, permissdes e autorizacdes necessarias a execu¢do do objeto deste
CONTRATO, por fatores imputaveis 3 CONCESSIONARIA, ressalvadas as hipéteses
previstas na Clausula 35.4.37;

35.2.25. impactos, incluindo custos e prazos adicionais, decorrentes do atendimento das
condicionantes impostas nos procedimentos de licenciamento ambiental necessarios a
execucdo do CONTRATO;

35.2.26. recuperacdo de passivos ambientais e/ou irregularidades ambientais causados
ap6s a emissdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA;

35.2.27. atualidade da tecnologia empregada na execucdao do CONTRATO, exceto quando
se tratar da hip6tese prevista na Clausula 35.4.45;

35.2.28. roubo, furto, perda ou qualquer outro tipo de dano causado aos BENS DA
CONCESSAO, enquanto estiverem afetados aos SERVICOS ou que, quando desafetados,
ainda nao tenham sido formalmente devolvidos ao PODER CONCEDENTE, salvo se
decorrerem direta e comprovadamente da materializagdo de riscos referidos na Clausula
35.4;

35.2.29. dispéndios resultantes de defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS, exceto nos
casos tratados na Clausula 35.4.49;

35.2.30. ndo obtengdo de financiamentos, dificuldade de captacdo de recursos, variagdao
nos custos de capital préprio ou de capital de terceiros, ou, ainda, alteracdes nas condi¢des
de empréstimos e financiamentos obtidos pela CONCESSIONARIA para arcar com as
obrigacdes decorrentes deste CONTRATO, salvo se houver comprovacgao de que o aumento
de custo e/ou as alteracdes nas condicoes dos empréstimos e financiamentos tenham
decorrido diretamente de acdo ou omissdao do PODER CONCEDENTE, dos MUNICIPIOS ou
da COMPANHIA, respeitadas as previsdes especificas deste CONTRATO;

35.2.31. alteragdo do cenario macroecondmico, aumento de custo de capital e alteracao
de taxas de juros praticadas no mercado;

35.2.32. variacao das taxas de cambio;

35.2.33. prejuizos decorrentes de riscos inerentes a atividade empresarial da
CONCESSIONARIA;
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35.2.34. alteragdes no planejamento empresarial, financeiro, econdmico, contabil e
tributario da CONCESSIONARIA que afetem a execucao do CONTRATO, ressalvadas as
alteracgoes decorrentes da concretizacdo de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE;

35.2.35. criacgdo, extingdo ou alteracgdo de tributos, ou, ainda, da legislagao tributaria, que
incidam sobre a renda;

35.2.36. atrasos, suspensodes ou outras formas de obstaculo a execu¢do do CONTRATO em
razdo de decisdes judiciais e administrativas, inclusive dos 6rgaos de controle, salvo nas
hipéteses previstas na Clausula 35.4.20;

35.2.37. custos relacionados a contratacdo dos seguros exigidos neste CONTRATO e da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;

35.2.38. ocorréncia de eventos considerados como hipoteses de CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR que sejam objeto de cobertura de seguros exigidos neste CONTRATO, até o
limite da cobertura contratada;

35.2.39. responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por quaisquer danos,
inclusive ambientais, decorrentes da execucao do CONTRATO, incluindo a execugdo das
OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e dos demais investimentos necessarios ao
cumprimento deste CONTRATO, a operacdao, manutencao e conservacdo dos BENS DA
CONCESSAO e a PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, que tenham sido
provocados pela CONCESSIONARIA ou por seus administradores, empregados, prepostos,
subcontratados ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica vinculada 8 CONCESSIONARIA;

35.2.40. variacdo de até 15% (quinze por cento), calculada na forma da Clausula 35.4.46.2,
constatada até o 24° (vigésimo quarto) més apds o término da FASE DE TRANSICAO DO
SISTEMA, entre: (i) o INDICADOR DE DESEMPENHO ICA (Iindice de Cobertura de
Abastecimento de Agua), o INDICADOR DE DESEMPENHO ICE (Indice de Cobertura de
Esgotamento Sanitario), o INDICADOR DE DESEMPENHO IAA (indice de Atendimento de
Abastecimento de Agua) e o INDICADOR DE DESEMPENHO IAE (Indice de Atendimento de
Esgotamento Sanitario); e (ii) os niveis efetivamente existentes de cobertura de
abastecimento de agua, de cobertura de esgotamento sanitario, de atendimento de
abastecimento de dgua e de atendimento de esgotamento sanitario.

35.2.41. variagio entre o INDICADOR DE DESEMPENHO IPD (Indice de Perdas na
Distribuicdo) e o INDICADOR DE DESEMPENHO IPL (Indice de Perdas por Ligagio)
previstos para o 12 (primeiro) ANO CIVIL da CONCESSAO, constatada até o 242 (vigésimo
quarto) més apés o encerramento da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, e,
respectivamente, o nivel efetivamente existente de Perdas na Distribuicdo e o nivel de
Perdas por Ligacio constatado pela CONCESSIONARIA apés o inicio da OPERACAO DO
SISTEMA.

35.2.41.1. Na hipotese da Clausula 35.2.41 o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA deverio adequar as metas intermedidrias previstas no ANEXO III -
INDICADORES DE DESEMPENHO para o INDICADOR DE DESEMPENHO IPD e IPL, com
a participacio da AGENCIA REGULADORA, devendo permanecer inalterado o
atingimento integral da meta de reducao de perdas de dgua no prazo originalmente
definido.

35.2.42. perda de receita, custos adicionais, atrasos ou inexecucao de obrigacdes da
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COMPANHIA, previstas neste CONTRATO, causados direta e comprovadamente pela
demora ou omissdo da CONCESSIONARIA na realizacdo das obrigacdes a ela atribuidas
neste CONTRATO; e

35.2.43. vantagens tributarias ou creditérias decorrentes de programas de fomento.

35.3. Os riscos previstos na Clausula 35.2, se materializados, ndo dardo ensejo a revisdao do
CONTRATO para fins de reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

35.4. 0 PODER CONCEDENTE assumira os seguintes riscos:

35.4.1. alteracdo da AREA DA CONCESSAO, em razio da (i) transformagio de 4reas rurais
em urbanas ou de areas urbanas em rurais; (ii) inclusdo de novas localidades ou exclusao
de localidades inseridas originalmente na AREA DA CONCESSAOQ; e (iii) incorporagio de
novos MUNICIPIOS ou exclusio de MUNICIPIOS originais;

35.4.2. alteraciio da AREA DA CONCESSAO que, por qualquer razio, implique em redugio
de receitas e/ou aumento despesas da CONCESSIONARIA;

35.4.3. descumprimento, pela AGENCIA REGULADORA e/ou pelo PODER CONCEDENTE, de
suas obrigacdes legais, regulamentares ou contratuais, incluindo, mas nao se limitando, ao
descumprimento de prazos a eles aplicaveis, previstos neste CONTRATO, na legislacao e

na regulamentacdo vigentes, salvo se decorrerem direta e comprovadamente de acao ou
omissdo da CONCESSIONARIA;

35.4.4. atraso no cumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagdes
pertinentes a emissdo da declaracdo de utilidade publica de imoéveis a serem
desapropriados ou objeto de instituicdo de serviddes administrativas, imposicao de
limitagdes administrativas ou de ocupag¢des tempordarias, que sejam necessarios a
execucao do objeto do CONTRATO, conforme previsto na Clausula 22, inclusive na hip6tese
de descumprimento do programa de trabalho previsto na Clausula 22.5.2;

35.4.5. atraso ou falta de emissdo, por MUNICIPIO, de declaracio de utilidade publica de
bem imdvel de sua titularidade, na hipétese prevista na Clausula 22.5.2;

35.4.6. perda de receita, custos adicionais, atrasos ou inexecucdo de obriga¢des da
CONCESSIONARIA causados pela demora ou omissdo da COMPANHIA na realizacdo das
atividades e obrigacdes a ela atribuidos neste CONTRATO, incluindo a assinatura do
TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA e a transferéncia dos BENS REVERSIVEIS
integrantes do SISTEMA EXISTENTE;

35.4.7. perda de receita, custos adicionais, atrasos ou inexecucdo de obrigacdes da
CONCESSIONARIA causados pela demora ou omissdo dos MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS
SAAEs ou dos SAAEs na realizacdo das atividades e obrigacdes a eles atribuidos neste
CONTRATO, incluindo a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA e a
transferéncia dos BENS REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA EXISTENTE;

35.4.8. 6bices ou dificuldades impostos pelos MUNICIPIOS, pelos MUNICIPIOS
ATENDIDOS PELA COMPANHIA, pelos SAAEs ou por terceiros, que comprovadamente
impecam a assuncio da OPERAGCAO DO SISTEMA pela CONCESSIONARIA, nas condi¢des
previstas neste CONTRATO;

35.4.9. custos adicionais relacionados a o6bices ou dificuldades causadas pelos
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MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS SAAES paraa TRANSFERENCIA DO SISTEMA ao término
da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA e que resultem na necessidade de celebracio de
termo de transferéncia parcial do SISTEMA.

35.4.10. descumprimento, pela COMPANHIA, das obrigacoes previstas neste CONTRATO,
que comprovadamente prejudique a assun¢io da OPERACAO DO SISTEMA pela
CONCESSIONARIA ou impacte a execucdo deste CONTRATO;

35.4.11. inexecugdo, pela COMPANHIA, PODER CONCEDENTE ou MUNICIPIOS, das OBRAS
DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, que comprovadamente desequilibre a equagao
econdmico-financeira original deste CONTRATO, desde que a CONCESSIONARIA nio seja
culpada pela inexecucao, observado o disposto na Clausula 13.1.1;

35.4.12. atraso, pela COMPANHIA, PODER CONCEDENTE ou MUNICIPIOS, no
cumprimento dos prazos previstos no ANEXO XIII - OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS para execu¢do das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, que
comprovadamente desequilibre a equacdo econdmico-financeira original deste
CONTRATO, desde que a CONCESSIONARIA nio seja culpada pelo atraso, observado o
disposto na Clausula 13.1.1;

35.4.13. inexecucdo ou atrasos, em relacdo aos prazos indicados na forma da Clausula
13.4.2, nas correcdes necessarias das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, que
comprovadamente desequilibrem a equacdo econdmico-financeira original deste
CONTRATO, desde que a CONCESSIONARIA nio seja culpada pela inexecucdo ou pelo
atraso, observado o disposto na Clausula 13.1.1;

35.4.14. alteracgoes nas especificacbes das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA,
determinadas pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGENCIA REGULADORA, desde que nio
resultem de falhas ou irregularidades cometidas pela CONCESSIONARIA e que: (i)
prejudiquem o cumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigagdes previstas neste
CONTRATO; (ii) acarretem a8 CONCESSIONARIA custos adicionais ou perda de receita; ou
(iii) impegam a obtencio, pela CONCESSIONARIA, das autorizacdes, outorgas, permissdes
e licencas, inclusive ambientais, necessarias a operacao da infraestrutura e dos ativos
resultantes das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA;

35.4.15. mudancas nos projetos ou nas especificacdes nas OBRAS DE RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS, ou, ainda, paralisacbes, falhas, inconsisténcias, defeitos ou vicios,
construtivos ou de projetos, nas OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, que: (i)
prejudiquem o cumprimento deste CONTRATO ou o atendimento, pela CONCESSIONARIA,
dos INDICADORES DE DESEMPENHO e das METAS DE ATENDIMENTO; (ii) acarretem a
CONCESSIONARIA custos adicionais ou perda de receita; ou (iii) impecam a obtengio, pela
CONCESSIONARIA, das autorizacdes, outorgas, permissdes e licengas, inclusive
ambientais, necessarias a operac¢do da infraestrutura e dos ativos resultantes das OBRAS
DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA;

35.4.16. falta de disponibilizacao, pela COMPANHIA, de informagdes e/ou documentos
técnicos necessarios a obtencdo, pela CONCESSIONARIA, das autorizagdes, outorgas,
permissoes e licencas, inclusive ambientais, necessarias para a operacao da infraestrutura
e dos ativos resultantes das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS;
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35.4.17. inconsisténcias, omissdes ou falhas nas informag¢des e/ou documentos técnicos
fornecidos pela COMPANHIA e/ou pelos EXECUTORES, necessarios a obtencdo, pela
CONCESSIONARIA, das autorizacoes, outorgas, permissOes e licengas, inclusive
ambientais, necessarias para a operacao da infraestrutura e dos ativos resultantes das
OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS;

35.4.18. acidentes, prejuizos ou quaisquer outros tipos de danos sofridos pela
CONCESSIONARIA, por seus empregados ou subcontratados ou, ainda, por terceiros
durante a execucao, pela COMPANHIA, PODER CONCEDENTE OU MUNICIPIOS, das OBRAS
DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, que tenham sido praticados pelo respectivo
executor da obra, por seus funciondrios, subcontratados e qualquer outra pessoa fisica ou
juridica vinculada ao executor, inclusive no caso de falha de seguranca no local de execucao
das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS, salvo em caso de culpa exclusiva da
CONCESSIONARIA;

35.4.19. atrasos decorrentes da nao obtenc¢ao, pela COMPANHIA, PODER CONCEDENTE ou
MUNICIPIO, de autorizagdes, outorgas, licencas e permissdes, inclusive ambientais,
exigidas para execucao das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS;

35.4.20. determinagdes judiciais e administrativas relacionadas a execuc¢dao deste
CONTRATO que: (i) imponham 2 CONCESSIONARIA a obrigacio de antecipar (a) as OBRAS
DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, em relagdo as datas indicadas no cronograma
constante do PLANO DE INVESTIMENTOS previsto na Clausula 11.1, ou (b) as METAS DE
ATENDIMENTO em relagio aos prazos previstos no PLANO REGIONAL DE AGUA E
ESGOTO enoart. 11-B da Lei Federal n2 11.445/2007; ou (ii) acarretem custos ou reduzam
a receita da CONCESSIONARIA, desde que a CONCESSIONARIA comprovadamente nio
tenha dado causa a deciso;

35.4.21. passivos regulatorios, ambientais, civeis, trabalhistas, administrativos,
tributarios e contratuais, ocorridos até a data de encerramento da FASE DE TRANSICAO
DO SISTEMA, atribuiveis 3 COMPANHIA e aos MUNICIPIOS ATENDIDOS PELOS SAAEs,
excetuados eventuais passivos que representem obrigacdes que tenham sido assumidas
pela CONCESSIONARIA por forca deste CONTRATO ou de seus ANEXOS, observado o
disposto na Clausula 35.4.50;

35.4.22. atrasos ou empecilhos a execu¢do do CONTRATO em decorréncia da rescisdo, pela
COMPANHIA, pelos MUNICIPIOS ou pelos SAAEs, de contratos celebrados com terceiros
que possam interferir na execucdo do objeto deste CONTRATO, nos termos da Clausula
24.2.20;

35.4.23. atrasos e custos adicionais para execuc¢do do CONTRATO que sejam direta e
comprovadamente imputaveis ao PODER CONCEDENTE, aos MUNICIPIOS ou a
COMPANHIA;

35.4.24. problemas, atrasos, falhas ou inconsisténcias no fornecimento de materiais,
insumos, mao de obra e servigos necessarios a execucdo do CONTRATO que sejam direta e
comprovadamente atribuiveis ao PODER CONCEDENTE, a COMPANHIA ou aos
MUNICIPIOS;

35.4.25. custos, diretos e indiretos, e prazos de desocupacdo de imdveis irregularmente
ocupados antes da assun¢io da OPERACAO DO SISTEMA pela CONCESSIONARIA;
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35.4.26. variacdo ou erro na estimativa dos investimentos necessarios a execucdo do
CONTRATO e dos custos de operagao, manutencao e conserva¢do do SISTEMA, inclusive
envolvendo a nio obtencio do retorno econdmico previsto pela CONCESSIONARIA, que
decorram, direta e comprovadamente, de acao ou omissdao do PODER CONCEDENTE, da
COMPANHIA ou da AGENCIA REGULADORA;

35.4.27. atos ou fatos ocorridos antes da emissio do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA, inclusive quanto a danos, passivos e irregularidades ambientais, mesmo que de
conhecimento posterior a emissdo do referido termo, que afetem a execucdo do
CONTRATO ou onerem os custos, as despesas ou os investimentos da CONCESSIONARIA,
ou, ainda, que reduzam sua receita, ressalvados os riscos expressamente alocados a
responsabilidade da CONCESSIONARIA neste CONTRATO, inclusive na Clausula 35.2;

35.4.28. impactos, sobre a execucao do objeto do CONTRATO, decorrentes de condi¢des
climaticas adversas.

35.4.28.1. A caracterizagdo de condig¢des climaticas adversas, nos termos da Clausula
35.4.28, devera considerar o carater extraordinario da ocorréncia ou a dimensao do
evento climatico e seus efeitos, com base na comparagdo com séries histoéricas de
eventos climaticos similares.

35.4.29. alteracao unilateral deste CONTRATO, da qual resulte, comprovadamente,
variagdes nos prazos, custos, despesas, receitas e investimentos da CONCESSIONARIA;

35.4.30. edi¢do de normas aplicaveis a CONCESSAO ou de outras determinac¢des da
AGENCIA REGULADORA que impliquem a modificagdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e das METAS DE ATENDIMENTO, ou de outras condi¢cdes para a
PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, previstas neste CONTRATO e em seus
ANEXOS;

35.4.31. instituicdo, pelo PODER CONCEDENTE, pela AGENCIA REGULADORA ou pela
legislacao federal, de novos privilégios tarifarios que beneficiem segmentos especificos de
USUARIOS, ndo previstos na legislacio ou regulamentacdo vigentes, na data da
apresentacao da PROPOSTA VENCEDORA;

35.4.32. mudancas, ap0ds a publicacdo do EDITAL, nas legislacdes e regulamentos ou no
entendimento de autoridades publicas, desde que consolidado por tribunais superiores,
portarias, pareceres e demais documentos aplicaveis, que afetem diretamente os encargos,
tributos, custos e receitas da prestacao dos SERVICOS, ressalvados os impostos sobre a
renda;

35.4.32.1. Incluem-se no risco referido na Clausula 35.4.32 quaisquer impactos
decorrentes da incidéncia do regramento tributario decorrente da Emenda
Constitucional n? 132/2023 e de sua regulamentacao.

35.4.33. fato da Administracao que resulte, comprovadamente, em variacdes dos custos,
despesas, investimentos ou receitas da CONCESSIONARIA, inclusive normas, determinacodes
e condicionantes emitidas por autoridade ou 6rgdo ambiental, desde que nao decorram de
descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das normas ambientais vigentes;

35.4.33.1. Para fins do disposto na Clausula 35.4.33, considerar-se-4 fato da
Administracao a acdo ou omissdo do PODER CONCEDENTE que, incidindo direta e
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especificamente sobre este CONTRATO, retarde, agrave ou impeca a sua execucdo pela
CONCESSIONARIA, a exemplo da alteracio na estrutura politico-administrativa do
PODER CONCEDENTE que, direta e comprovadamente, afete a execucdo do
CONTRATO.

35.4.33.2. Equipara-se a fato da Administracao, para fins da Clausula 35.4.33, qualquer
acdo ou omissdo dos MUNICIPIOS ou da MICRORREGIAO, que retarde, agrave ou
impeca a execu¢ao do CONTRATO.

35.4.34. alteracdo legislativa de carater especifico que produza impacto direto sobre os
custos, despesas, investimentos ou receitas da CONCESSIONARIA;

35.4.35. ocorréncia de eventos considerados como hipéteses de CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR que nao sejam objeto de cobertura de seguros exigidos neste CONTRATO,
nos termos das Clausulas 18 e 47;

35.4.36. modificacdo no formato de apresentacdo dos relatérios mensais ou anuais dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, que comprovadamente impacte a equagdo econdémico-
financeira do CONTRATO, nos termos do ANEXO III - INDICADORES DE DESEMPENHO
deste CONTRATO;

35.4.37. impactos decorrentes do atraso ou da nao obtencdo de licencgas, permissoes e
autorizacoes necessarias a execucao do objeto deste CONTRATO, inclusive ambientais, nos
casos em que os prazos de analise do 6rgdo responsavel pela sua emissao ultrapassarem
aqueles previstos nas normas aplicaveis ou aqueles informados formalmente pelo 6rgao,
desde que a CONCESSIONARIA comprove que tomou todas as medidas cabiveis para evitar
o atraso e nao concorreu culposa ou dolosamente para provoca-lo, sendo presumido como
fato imputavel 4 CONCESSIONARIA qualquer atraso ou nio obtencdo decorrente da falta
de entrega de todos os documentos, estudos e informacgdes exigidos pelo 6rgao e/ou
entidade, ou em qualidade inferior a minima estabelecida pelo 6rgao e/ou entidade, prévia
ou posteriormente ao pedido de emissao;

35.4.37.1. No caso de materializagdo do risco previsto na Clausula 35.4.37, a
CONCESSIONARIA ndo podera ser penalizada pelo descumprimento das METAS DE
ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

35.4.37.2. Nao havendo prazo especificamente previsto na regulamentacao vigente,
sera considerado atraso a expedicdo da licenga ou autorizacao em prazo superior a 90
(noventa) dias contados da data do respectivo requerimento.

35.4.38. alteragdes nas condigdes de empréstimos e financiamentos obtidos pela
CONCESSIONARIA para arcar com as obrigacdes decorrentes deste CONTRATO, se for
comprovado que o aumento de custo e/ou as alteracdes nas condi¢des dos empréstimos e
financiamentos tenham decorrido diretamente de a¢do ou omissio do PODER
CONCEDENTE, dos MUNICIPIOS ou da COMPANHIA, respeitadas as previsdes especificas
deste CONTRATO;

35.4.39. custos e prazos adicionais decorrentes de descoberta fortuita de elementos de
interesse arqueoldgico, historico ou artistico que afetem a execu¢do do CONTRATO;

35.4.40. indisponibilidade extraordinaria de energia elétrica que afete a execucdo dos
SERVICOS, cuja duragdo e amplitude sejam superiores a 05 (cinco) horas;
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35.4.41. greves de trabalhadores, independentemente do setor, incluindo os agentes
publicos do ESTADO, COMPANHIA e MUNICIPIOS que afetem, direta e comprovadamente,
a execu¢do do CONTRATO;

35.4.42. custos e prazos adicionais decorrentes de interferéncias causadas por
movimentos e manifestacdes sociais ou presenca de populagdes indigenas, quilombolas e
de quaisquer outros povos e comunidades tradicionais;

35.4.43. custos e prazos adicionais decorrentes de operacdo irregular ou precaria de
sistemas individuais, praticada pelos USUARIOS daqueles sistemas, exceto se a operacao
irregular ou precaria decorrer de ato da CONCESSIONARIA;

35.4.44. situacdo critica de escassez de recursos hidricos nos corpos hidricos que
abastecem a AREA DA CONCESSAO, declarada pelo respectivo 6rgio gestor de recursos
hidricos, desde que tenha sido observada a ordem de prioridade do abastecimento ptblico,
e que determine a reducio da vazio captada pela CONCESSIONARIA para a prestacio dos
SERVICOS em percentual superior a 30% (trinta por cento), apds 90 (noventa) dias
corridos da reducio e que venha a afetar a PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS;

35.4.44.1. No caso de materializagdo do risco previsto na Clausula 35.4.44 a
CONCESSIONARIA nio podera (i) sofrer qualquer penalizacio em decorréncia do
eventual descumprimento de suas obrigacdes contratuais que se relacionem
diretamente com o risco em questao, incluindo, mas nao se limitando, ao cumprimento
dos INDICADORES DE DESEMPENHO e das METAS DE ATENDIMENTO, bem como (ii)
sofrer qualquer desconto sobre as TARIFAS por descumprimento dos INDICADORES
DE DESEMPENHO que se relacionem diretamente com o risco em questao.

35.4.45. custos e prazos adicionais para atendimento a determinacdo do PODER
CONCEDENTE de emprego de nova tecnologia ou técnica na PRESTACAO REGIONALIZADA
dos SERVICOS ou nos BENS DA CONCESSAO utilizados pela CONCESSIONARIA, quando tais
custos: (i) ndo decorrerem da obrigacio da CONCESSIONARIA de garantir a continuidade
e a atualidade dos SERVICOS, nos termos da Clausula 35.2.27; e (ii) ndo forem necessarios
para atendimento, pela CONCESSIONARIA, dos INDICADORES DE DESEMPENHO e das
METAS DE ATENDIMENTO;

35.4.46. variacdo superior a 15% (quinze por cento), constatada até o 242 (vigésimo
quarto) més ap6s o encerramento da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, entre: (i) o
INDICADOR DE DESEMPENHO ICA (indice de Cobertura de Abastecimento de Agua), o
INDICADOR DE DESEMPENHO ICE (indice de Cobertura de Esgotamento Sanitario), o
INDICADOR DE DESEMPENHO IAA (Indice de Atendimento de Abastecimento de Agua) e
o INDICADOR DE DESEMPENHO IAE (Indice de Atendimento de Esgotamento Sanitario);
e, respectivamente, (ii) os niveis efetivamente existentes de cobertura de abastecimento
de agua, de cobertura de esgotamento sanitario, de atendimento de abastecimento de agua
e de atendimento de esgotamento sanitario;

35.4.46.1. Na hipotese da Clausula 35.4.46, a CONCESSIONARIA somente fara jus ao
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO em relagdo ao percentual de
variagdo que exceder os 15% (quinze por cento) assumidos pela CONCESSIONARIA,
nos termos da Clausula 35.2.40.

35.4.46.2. A variacdo referida nas Clausulas 35.2.40 e 35.4.46 sera calculada
considerando o valor absoluto do resultado da divisdo dos niveis efetivos de cobertura
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e atendimento de 4gua e de esgoto agregados considerando todos os MUNICIPIOS na
AREA DA CONCESSAO, pelos niveis de cobertura e atendimento de 4gua e de esgoto
previstos para o primeiro ANO CIVIL da CONCESSAO, subtraido de uma unidade.

35.4.46.3. Na hipdtese da Clausula 35.4.46, o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA, com a participacdo da AGENCIA REGULADORA, deverdo adequar
as metas intermediarias previstas no ANEXO III - INDICADORES DE DESEMPENHO
para o INDICADOR DE DESEMPENHO ICA (Indice de Cobertura de Abastecimento de
Agua), o INDICADOR DE DESEMPENHO ICE (Indice de Cobertura de Esgotamento
Sanitario), o INDICADOR DE DESEMPENHO IAA (indice de Atendimento de
Abastecimento de Agua) e o INDICADOR DE DESEMPENHO IAE (Indice de
Atendimento de Esgotamento Sanitario), devendo permanecer inalterado o
atingimento integral das metas de cobertura nos prazos originalmente definidos.

35.4.47. auséncia de implantacdo de asfaltamento ou rede de drenagem na AREA DA
CONCESSAO que comprovadamente impeca a CONCESSIONARIA de realizar os
investimentos necessarios para alcan¢ar os INDICADORES DE DESEMPENHO e as METAS
DE ATENDIMENTO;

35.4.48. revisdo ou atualizacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e das METAS DE
ATENDIMENTO, que comprovadamente impactem a equacdo econdmico-financeira
original deste CONTRATO;

35.4.49. vicios ocultos nos BENS REVERSIVEIS, nio causados pela CONCESSIONARIA,
identificados em até 12 (doze) meses contados da data de transferéncia dos referidos bens
para a guarda e operagio pela CONCESSIONARIA;

35.4.50. determinagdes judiciais e administrativas para satisfacio de obrigacoes
originalmente imputaveis ao PODER CONCEDENTE, a MICRORREGIAQ, aos MUNICIPIOS,
a COMPANHIA ou aos SAAEs, inclusive reclamagodes trabalhistas propostas por
empregados ou terceiros vinculados ao PODER CONCEDENTE, a MICRORREGIAOQ, aos
MUNICIPIOS, 3 COMPANHIA e/ou aos SAAEs, ou a outras empresas por eles contratadas,
e quaisquer outras demandas judiciais e administrativas, sendo certo que nao havera
sucessdo empresarial pela CONCESSIONARIA, em nenhuma hipétese, de quaisquer
obrigacdes originalmente imputaveis ao PODER CONCEDENTE, a MICRORREGIAO, aos
MUNICIPIOS, 8 COMPANHIA ou aos SAAES;

35.4.51. percentual de economias residenciais sujeitas ao pagamento de TARIFA SOCIAL
que se encontrem abaixo do limite inferior ou acima do limite superior estabelecidos no
item 4 do ANEXO III;

35.4.51.1. Na hipétese da Clausula 35.4.51, o reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO devera considerar apenas a variacdo que exceder o limite inferior ou o
limite superior do intervalo assumido pela CONCESSIONARIA, nos termos da cldusula
35.2.1.(vi).

35.4.52. custos adicionais e comprometimento do atendimento aos INDICADORES DE
DESEMPENHO em decorréncia de ocupacéo irregular de BENS REVERSIVEIS, anterior ao
inicio da OPERACAO DO SISTEMA pela CONCESSIONARIA e que comprometa a utilizacio
dos referidos bens, observado o disposto na Clausula 10.9.3;

35.4.53. atraso ou supressao do reajuste ou da revisao das TARIFAS, na forma estabelecida
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no CONTRATO, por fatores nao imputaveis a CONCESSIONARIA; e
35.4.54. alterac¢des urbanisticas que impactem o escopo da CONCESSAO.

35.5. Havendo a concretizacdo de risco ndo previsto nas Clausulas 35.2 e 35.4, que nao seja
inerente a aspectos relacionados a gestao ou a prestacdao dos SERVICOS e que resulte em
variacdo significativa de custos, despesas, investimentos ou receitas, de forma a
desequilibrar o CONTRATO, podera ser requerida a recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO a2 AGENCIA REGULADORA, mediante pedido fundamentado.

35.5.1. A AGENCIA REGULADORA, ao avaliar o pedido a que se refere a Clausula 35.5,
decidira de forma motivada, considerando as justificativas apresentadas para o pleito de
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, com base na legislacdo
e regulamentacdo vigentes.

35.6. 0 processo de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO sera
realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL
projetado em razao do evento que ensejou o desequilibrio, considerando (i) os fluxos
marginais resultantes do evento que deu origem a recomposicao e (ii) os fluxos marginais
necessarios para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
mediante a aplicagcdo da férmula prevista na Clausula 35.6.1 para calculo da taxa de desconto
aplicavel.

35.6.1. A taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor presente sera igual
a122,92% (cento e vinte e dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento) da média
diaria dos ultimos 12 (doze) meses, a contar da data de materializacdo do evento que
ensejou o desequilibrio, da taxa bruta de juros de venda dos titulos publicos Tesouro
[PCA+ (NTN-B) com juros semestrais, ou, na auséncia deste, outro que o substitua, antes
da dedugdo do imposto sobre a renda, com vencimento em 2055, ou vencimento mais
compativel com a data do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), apurada no inicio de cada ANO DA OPERACAO DO SISTEMA, mediante a aplicacio
da seguinte féormula:

t
z VPLFCMn =0
n=a

FCMn

VPLFCMn =
(1+ NTNBs x SPREAD)(n-1)

Sendo que:

Y n=at VPLFCMn corresponde ao somatério do valor presente liquido dos FLUXOS DE CAIXA
MARGINAIS do ano de origem do evento de recomposi¢cdo ao ultimo ano do FLUXO DE CAIXA
MARGINAL;

FCMn corresponde ao FLUXO DE CAIXA MARGINAL resultante no ano “n”, considerando a
soma entre: (i) o FLUXO DE CAIXA MARGINAL resultante do evento que deu origem a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO; e (ii) o FLUXO DE CAIXA
MARGINAL necessario para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO;

n é o ANO DE OPERACAO DO SISTEMA;
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a corresponde ao ANO DA OPERACAO DO SISTEMA em que ocorre o desequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO observado;

t corresponde ao ano do término da vigéncia da CONCESSAO;

NTNBs corresponde ao valor da média diaria dos ultimos 12 (doze) meses, a contar da data
de requisicdo da recomposicdo do desequilibrio, dos titulos publicos IPCA+, com juros
semestrais e com vencimento em 2055, ou equivalente; e

Spread ou sobretaxa de Juros corresponde ao valor incidente sobre a taxa de juros NTNB-B,
com juros semestrais (122,92%).

35.7. Independentemente do resultado do calculo indicado na Clausula 35.6 a taxa de
desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor presente ndo podera ser inferior a
1,59% (um inteiro e cinquenta e nove centésimos por cento).

35.7.1. Para eventos cujo reequilibrio possa ser calculado apenas com base nos
parametros contidos na projecdo inicial constante dos estudos que subsidiaram a
modelagem da CONCESSAO, a elaboracao, pela CONCESSIONARIA, do FLUXO DE CAIXA
MARGINAL e, caso necessario, do fluxo base referencial, devera observar o disposto no
ANEXO XII - DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA E
ECONOMICA REFERENCIAL - EVTE.

35.7.2. Para eventos cujo reequilibrio ndo possa ser calculado apenas com base nos
parametros contidos na projecdo inicial constante dos estudos que subsidiaram a
modelagem da CONCESSAO, a elaboragio, pela CONCESSIONARIA, do FLUXO DE CAIXA
MARGINAL e, caso necessario, do fluxo base referencial, devera considerar as diretrizes e
projec¢des constantes do ANEXO XI - DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS FLUXOS DE
CAIXA PARA FINS DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

35.7.3. Caso eventual ganho de produtividade e/ou eficiéncia esteja relacionado a
responsabilidade ou risco atribuido neste CONTRATO a CONCESSIONARIA, ndo havera
obrigacdo de compartilhamento com o PODER CONCEDENTE.

35.8. O evento ou fato que originar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
presente CONTRATO em uma determinada oportunidade nao podera ser novamente
invocado como fundamento para ulteriores revisoes.

35.9. Todos os FLUXOS DE CAIXA MARGINAL realizados deverao considerar os reequilibrios
econdmico-financeiros do CONTRATO anteriormente implementados.

36. PROCESSAMENTO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

36.1. Sempre que ocorrerem eventos de desequilibrio da equacao econémico-financeira do
CONTRATO, a PARTE prejudicada devera, se possivel na mesma data, notificar a outra
PARTE e a AGENCIA REGULADORA, observada a regra disposta na Clausula 32.6.

36.1.1. A AGENCIA REGULADORA podera contar com o assessoramento técnico do
VERIFICADOR INDEPENDENTE ou de terceiros contratados no processo de reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

36.2. Na data estabelecida para o inicio do processamento da revisao ordinaria do
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CONTRATO, conforme estipulado no cronograma divulgado pela AGENCIA REGULADORA
com base em suas normas regulatérias, a CONCESSIONARIA devera: (i) apresentar a relagio
dos eventos de desequilibrio verificados até entdo, que ndo tenham sido objeto de revisao
extraordinaria do CONTRATO, acompanhada da documentagao pertinente, que comprove a
ocorréncia e quantifique o evento de desequilibrio, incluindo a documentagao prevista nas
Clausulas 35.7.1 e 35.7.2; e (ii) atender as demais exigéncias previstas neste CONTRATO
para processamento de seu reequilibrio econémico-financeiro.

36.3. Quando o pleito de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO for de iniciativa
da CONCESSIONARIA, esta devera: (i) enderecar e encaminhar o pleito 3 AGENCIA
REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE; e (ii) instruir o pleito nos termos das Clausulas
35.7.1 e 35.7.2, conforme o caso.

36.4. Quando o pleito de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO for de iniciativa
do PODER CONCEDENTE, aplicar-se-a o seguinte: (i) o PODER CONCEDENTE devera
encaminhar o pleito 3 AGENCIA REGULADORA; e (ii) a AGENCIA REGULADORA, apés a
andlise do pleito, notificara a CONCESSIONARIA para que esta se manifeste sobre o
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO proposto pelo PODER CONCEDENTE e
apresente a documentacgao prevista nas Clausulas 35.7.1 e 35.7.2, conforme o caso, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias.

36.5. Nos casos previstos nas Clausulas 36.3 e 36.4, a AGENCIA REGULADORA tera o prazo
de 120 (cento e vinte) dias para decidir motivadamente acerca: (i) do cabimento do pleito
de reequilibrio econémico-financeiro postulado; (ii) da ocorréncia e da mensuracao do
evento de desequilibrio; e (iii) da quantificagdo do desequilibrio econémico-financeiro a ser
recomposto.

36.5.1. O prazo referido na Clausula 36.5 sera contado a partir do recebimento do pleito
apresentado pelas PARTES e dos documentos pertinentes, inclusive os indicados nas
Clausulas 36.3 e 36.4.

36.6. Caso haja interesse por qualquer das PARTES na oitiva do COMITE TECNICO acerca do
pleito de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO previamente a deliberagdo da
AGENCIA REGULADORA, a PARTE interessada devera notificar o COMITE TECNICO para
analisar o pleito e apresentar parecer conclusivo, nos termos estabelecidos neste
CONTRATO, em prazo compativel com a complexidade do tema a ser analisado, observado
0 prazo maximo de 90 (noventa) dias.

36.6.1. Na hipdtese prevista na Clausula 36.6, uma vez recebido o parecer conclusivo do
COMITE TECNICO, a AGENCIA REGULADORA notificara as PARTES para se manifestarem
sobre ele no prazo de até 15 (quinze) dias. Ap6s, a AGENCIA REGULADORA ter4 o prazo
maximo de 90 (noventa) dias para emitir sua decisao final acerca do pleito de reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, nos termos da Clausula 36.5.

36.6.2. As razbes apresentadas no parecer do COMITE TECNICO, assim como nas
manifestacées das PARTES, deverdo necessariamente ser consideradas pela AGENCIA
REGULADORA na motivac¢do de sua decisdo acerca do reequilibrio econémico-financeiro
requerido.

36.6.3. A AGENCIA REGULADORA poderd, caso entenda necessario, (i) realizar consultas
ao COMITE TECNICO, com vistas a esclarecer ou suplementar aspectos de seu parecer
conclusivo; e/ou (ii) consultar ou contratar servigos técnicos consultivos e/ou auditores
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independentes, mantido, neste caso, o prazo para emissao da decisdo final previsto na
Clausula 36.6.1.

36.7. Ap6s a emissao da decisdo da AGENCIA REGULADORA, referida na Clausula 36.5, o
PODER CONCEDENTE decidira sobre o mecanismo a ser adotado para recompor o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.

36.7.1. Para tomada da decisao referida na Clausula 36.7, o PODER CONCEDENTE devera:
(i) avaliar, quando for o caso, eventual sugestao de mecanismo de reequilibrio apresentada
pela CONCESSIONARIA, juntamente com seu pleito de reequilibrio, nos termos da Clausula
36.12; (ii) decidir pelo mecanismo de reequilibrio que melhor atenda ao interesse publico
em cada caso concreto, observada a necessidade de garantir: (a) a solvéncia da
CONCESSIONARIA e o cumprimento de suas obriga¢des assumidas em seus contratos de
financiamento, que possam levar ao vencimento antecipado da divida; e (b) a viabilidade
econdmico-financeira da CONCESSAO; e (iii) justificar adequadamente sua decis3o.

36.8. A recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro deste CONTRATO sera
implementada por meio dos mecanismos indicados a seguir, isolada ou cumulativamente,
sem prejuizo de outros conforme decisao justificada do PODER CONCEDENTE, nos termos
da clausula 36.7:

36.8.1. alteracgdo do valor das TARIFAS;
36.8.2. redugdo ou ampliagio do prazo da CONCESSAO;

36.8.3. indenizacdo direta a PARTE, admitindo-se, no caso de indenizagdo a ser paga pelo
PODER CONCEDENTE, a possibilidade de utilizacao dos recursos depositados na CONTA
VINCULADA ou de outras fontes de recursos publicos;

36.8.4. alteracdao dos INDICADORES DE DESEMPENHO, com a supressao ou ampliacao de
investimentos, conforme o caso, ou mudang¢a no seu cronograma de implementagao;

36.8.5. assuncao de investimentos por parte do PODER CONCEDENTE;
36.8.6. inclusdo ou supressdo de obras ou servigos previstos no CONTRATO;

36.8.7. reducao no valor da OUTORGA, quando houver obrigacao vincenda do pagamento
de OUTORGA;

36.8.8. reducao do percentual das RECEITAS ADICIONAIS a ser compartilhado com o
PODER CONCEDENTE; e

36.8.9. alteracdo do escopo da CONCESSAO para inclusio dos demais servicos de
saneamento basico previstos no art. 32,1, da Lei Federal n2 11.445/2007; e

36.8.10. outros métodos admitidos em direito.

36.9. Na hipotese de haver obrigacdo vincenda de pagamento de OUTORGA nos termos da
Clausula 36.8.7, a reducao no valor desta obrigacdo sera adotada como mecanismo
preferencial para recompor integral ou parcialmente a equagdo econémico-financeira do
CONTRATO.

36.10. A utilizacdo do mecanismo previsto na Clausula 36.8.2 dependera da anuéncia prévia
da MICRORREGIAO.
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36.11. Como regra, o reequilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO sera
implementado de forma regionalizada.

36.11.1. Excepcionalmente, a MICRORREGIAO podera deliberar que o 6nus do reequilibrio
seja arcado: (i) por um ou mais MUNICIPIOS, nos casos em que estes sejam o0s responsaveis
pela materializacdo do evento de desequilibrio; ou (ii) pelo ESTADO, nos casos em que este
seja responsavel pela materializacao do evento de desequilibrio.

36.12. Porocasiao da manifestagdo prevista nas Clausulas 36.3 e 36.4, as PARTES requerentes
poderdo propor,juntamente com a apresentacdo do pleito de reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, os mecanismos de sua preferéncia para implementar a
recomposicdo, devendo os mecanismos propostos serem avaliados tecnicamente na decisao
do PODER CONCEDENTE referida na Clausula 36.7.

36.13. A AGENCIA REGULADORA poder4, nos casos em que a existéncia de fato gerador de
desequilibrio econdmico-financeiro seja incontroversa, de oficio ou mediante provocacao
da CONCESSIONARIA, adotar, justificadamente:

36.13.1. medidas cautelares ou antecipatdrias, voltadas a mitigar os impactos sobre a
execucdo do CONTRATO causados por determinados eventos de desequilibrio, enquanto
nao for ultimado o processamento do reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
nos termos desta Clausula, nas hipéteses em que tal providéncia for necessaria para
garantir: (i) a solvéncia da CONCESSIONARIA e o cumprimento de suas obriga¢des
assumidas em seus contratos de financiamento, que possam levar ao vencimento
antecipado da divida; e (ii) a viabilidade econdmico-financeira da CONCESSAO; e/ou

36.13.2. medidas provisorias de reequilibrio econdémico-financeiro do presente
CONTRATO, notadamente nas hipdteses em que nao for possivel a mensuracao imediata
dos impactos econdmico-financeiros provocados por determinados eventos de
desequilibrio e a quantificacdo imediata do montante a ser reequilibrado.

36.13.2.1. Parafins da Clausula 36.13.1, o PODER CONCEDENTE podera, dentre outras
medidas cautelares, decidir pelo pagamento de indenizacio 3 CONCESSIONARIA ou
pela suspensio imediata de obrigacdes de pagamento da CONCESSIONARIA, previstas
neste CONTRATO, especialmente a OUTORGA, se ainda houver obrigacao vincenda a
ser cumprida pela CONCESSIONARIA.

36.13.2.2. A ado¢dao das medidas referidas na Clausula 36.13.2 dependerda da
demonstragdo e do reconhecimento da efetiva ocorréncia do evento de desequilibrio,
ainda que ndo seja possivel a sua imediata mensurac¢do ou quantificagao.

36.13.2.3. Nas hipoéteses das Clausulas 36.13.1 e 36.13.2, uma vez ultimado o
processamento do reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e quantificado o
valor a ser reequilibrado, a AGENCIA REGULADORA devera realizar encontro de
contas entre: (i) o valor de eventual montante pago 8 CONCESSIONARIA, a titulo de
reequilibrio cautelar, antecipatdrio ou provisorio; e (ii) o valor efetivo do desequilibrio
e 0 montante a ser recomposto, sendo que eventual crédito do PODER CONCEDENTE
ou da CONCESSIONARIA sera reequilibrado por meio de um dos mecanismos previstos
na Clausula 36.8.

36.13.2.4. O reequilibrio econémico-financeiro cautelar, antecipatério ou provisorio
podera ser adotado em favor tanto do PODER CONCEDENTE como da
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CONCESSIONARIA.

37. OUTORGA FIXA
37.1. O valor total da OUTORGA FIXA, resultante da PROPOSTA VENCEDORA, é de R$ (m).

37.2. Além da parcela da OUTORGA FIXA paga ao PODER CONCEDENTE como condi¢do para
assinatura do CONTRATO, equivalente a 60% (sessenta por cento) da OUTORGA FIXA, a
CONCESSIONARIA devera pagar o valor remanescente da OUTORGA FIXA, da seguinte
forma:

37.2.1. parcela de R$ (M), equivalente a 30% (trinta por cento) da OUTORGA FIXA, sera
paga pela CONCESSIONARIA em até 2 (dois) dias tuteis apdés a emissdao do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA;

37.2.1.1. a CONCESSIONARIA devera depositar 50% (cinquenta por cento) do valor da
parcela prevista na clausula 37.2.1 diretamente na CONTA INVESTIMENTOS, de
titularidade do PODER CONCEDENTE, cuja movimentagcdo ficara restrita ao
atendimento das finalidades e procedimentos previstos no CONTRATO e no ANEXO IX
do CONTRATO.

37.2.2. a parcela de R$ (W), equivalente a 10% (dez por cento) da OUTORGA FIXA, sera
paga em até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da primeira revisdo ordinaria,
devendo ser dela descontados eventuais valores devidos 8 CONCESSIONARIA a titulo de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeira deste CONTRATO.

37.3. A transferéncia do valor da OUTORGA FIXA para os MUNICIPIOS ser4 realizada pelo
PODER CONCEDENTE.

37.3.1. A divisdao do valor da OUTORGA FIXA entre o PODER CONCEDENTE e os
MUNICIPIOS sera realizada em conformidade com decisao do Colegiado Microrregional da
MICRORREGIAO.

37.4. As parcelas da OUTORGA FIXA indicadas nas Clausula 37.2.1 e 37.2.2 terao seus
valores atualizados por meio da aplicacdo IPCA, a contar da DATA DE ENTREGA DOS
VOLUMES até a data do seu efetivo pagamento.

37.4.1. O reajuste referido na Clausula 37.4 somente sera devido se o pagamento da
OUTORGA FIXA for realizado ap6s 12 (doze) meses contados da DATA DE ENTREGA DOS
VOLUMES.

37.5. 0 atraso, pela CONCESSIONARIA, no pagamento das parcelas da OUTORGA FIXA
ensejara o pagamento de multa correspondente a 2% (dois inteiros por cento) do valor em
atraso, acrescido de juros moratorios de 1% (um inteiro por cento) ao més, devendo o saldo
devedor ser atualizado nos termos da Clausula 37.4.

37.5.1. Sem prejuizo do disposto na Clausula 37.5, 0o ndo pagamento de alguma das parcelas
da OUTORGA FIXA, na forma e nos prazos indicados neste CONTRATO, sujeitara a
CONCESSIONARIA as penalidades previstas neste CONTRATO, sem prejuizo da
possibilidade de execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos da
Clausula 17, e da declaragao de caducidade da CONCESSAO, nos termos da Clausula 44.
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38. DA UTILIZACAO DOS RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTOS PARA POLITICAS DE
UNIVERSALIZACAO DO ACESSO AQS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

38.1. A CONCESSIONARIA transferird ao PODER CONCEDENTE, até o tltimo dia do 13°
(décimo terceiro) ANO DE OPERACAO DO SISTEMA, a OUTORGA VARIAVEL correspondente
a 1% (um por cento) da RECEITA TARIFARIA arrecadada pela CONCESSIONARIA apés os
pagamentos efetuados pelos USUARIOS.

38.1.1. Os recursos da OUTORGA VARIAVEL serio diariamente segregados e transferidos
pelo AGENTE FINANCEIRO para a CONTA INVESTIMENTOS, nos termos do ANEXO IX -
MINUTA REFERENCIAL DO CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

38.1.2. Concluido o periodo a que se refere a Clausula 38.1, os recursos remanescentes
depositados na CONTA INVESTIMENTOS deverdo ser transferidos pelo AGENTE
FINANCEIRO para a CONTA VINCULADA.

38.2. Mediante ordem do PODER CONCEDENTE, o AGENTE FINANCEIRO transferira
recursos da CONTA INVESTIMENTOS para custear pagamentos devidos a
CONCESSIONARIA, vinculados ao atendimento das seguintes finalidades:

38.2.1. Ressarcimento de investimentos realizados pela CONCESSIONARIA fora da AREA
DA CONCESSAO, relacionados a disponibilizacdo de infraestrutura para servicos de
saneamento basico;

38.2.2. Ressarcimento de investimentos realizados pela CONCESSIONARIA na AREA DA
CONCESSAO, relacionados a disponibilizagio de infraestrutura para servicos de
saneamento basico que ndo integram o escopo deste CONTRATO;

38.2.3. Pagamentos decorrentes da implementacdo de reequilibrios econ6mico-
financeiros da CONCESSAO, apés a homologacio pela AGENCIA REGULADORA dos valores
devidos e obtencao das demais aprovacgoes necessarias nos termos deste CONTRATO.

38.3. 0O PODER CONCEDENTE disponibilizara a politica de elegibilidade dos investimentos
em saneamento basico passiveis de enquadramento nos termos da clausula 38.2.1 e 38.2.2,
os quais deverio ser executados pela CONCESSIONARIA mediante determina¢io do PODER
CONCEDENTE.

38.3.1. Os procedimentos de calculo e pagamento dos valores devidos 8 CONCESSIONARIA
pelos investimentos executados nos termos da Clausula 38.2.1 e 38.2.2 estdo previstos no
item 5.4, do Anexo V - CADERNO DE ENCARGOS.

38.4. Os investimentos a serem executados nos termos da Clausula 38.2.1 e 38.2.2 ficarao
limitados a efetiva disponibilidade de recursos financeiros provenientes:

38.4.1.do depédsito efetuado pela CONCESSIONARIA diretamente na CONTA
INVESTIMENTOS, nos termos da Clausula 37.2.1.1;

38.4.2. da OUTORGA VARIAVEL, nos termos da Clausula 38.1; e

38.4.3. de outros recursos, previamente transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou
mediante a sua determinagdo, para a CONTA INVESTIMENTOS.
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39. PENALIDADES CONTRATUAIS

39.1. Observada a regulamentacdo da AGENCIA REGULADORA, a CONCESSIONARIA estara
sujeita as seguintes san¢des contratuais no caso de descumprimento, total ou parcial, das
disposicoes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como da legislagdo e da
regulamentacgdo aplicaveis:

39.1.1. adverténcia;

39.1.2. multa, a depender da gradacdo da infragcdo, conforme disciplinado na
regulamentacdo da AGENCIA REGULADORA;

39.1.3. impedimento de a CONCESSIONARIA licitar e contratar com a Administragdo
Publica Estadual nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021;

39.1.4. intervencao do PODER CONCEDENTE na CONCESSAO, nos casos previstos na
legislacdo e na regulamentacdo aplicaveis, bem como na Clausula 40;

39.1.5. declaragdo de inidoneidade da CONCESSIONARIA para licitar ou contratar com a
Administracao Publica de todas as esferas da federac¢do, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicio ou até que seja promovida a reabilitacio da CONCESSIONARIA
perante o PODER CONCEDENTE, a qual serd concedida nos termos do art. 163 da Lei
Federal n® 14.133/2021; e

39.1.6. declaracdo de caducidade da CONCESSAO, nos termos da Clausula 44.

39.2. A imposicdo de qualquer penalidade pela AGENCIA REGULADORA: (i) nio exime a
CONCESSIONARIA do dever de regularizar, no prazo estabelecido, as obrigacdes legais,
contratuais e regulamentares em relacdo as quais esteja inadimplente; (ii) ndo isenta a
CONCESSIONARIA do dever de ressarcir os danos eventualmente causados ao PODER
CONCEDENTE; e (iii) nao impede o PODER CONCEDENTE de proceder a execucdo da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, nas hipéteses e condi¢des previstas na Clausula
17.

39.3. As multas previstas na Clausula 39.1.2 poderdo ser aplicadas pela AGENCIA
REGULADORA sem prejuizo: (i) da configuracao de hipdtese de intervengdo ou caducidade
da CONCESSAO, nos termos previstos neste CONTRATO; e (ii) da apuragio da
responsabilidade administrativa, civil e penal da CONCESSIONARIA.

39.4. Nos termos da legislacdo e da regulamentacao aplicaveis, o cumprimento das METAS
DE ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE DESEMPENHO serao verificados pela AGENCIA
REGULADORA.

39.4.1. Para fins da Clausula 39.4, a AGENCIA REGULADORA devera avaliar, em cada
MUNICIPIO, os INDICADORES DE DESEMPENHO ICA (indice de Cobertura de
Abastecimento de Agua), ICE (Indice de Cobertura de Esgotamento Sanitario), IAA (Indice
de Atendimento de Abastecimento de Agua), IAE (Indice de Atendimento de Esgotamento
Sanitario), a fim de verificar o atendimento ao art. 11-B da Lei Federal n2 11.445/2007.

39.4.2. Na hipétese de descumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO Indice de
Cobertura de Abastecimento de Agua (ICA) e Indice de Cobertura de Esgotamento
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Sanitario (ICE), a AGENCIA REGULADORA instaurara procedimento administrativo para
avaliar as a¢des a serem tomadas com fins sancionatérios, devendo o PODER
CONCEDENTE ser comunicado a respeito do tema, especialmente para avaliagdo da
necessidade de declaracdao de caducidade da CONCESSAO, nos termos da Clausula 44,
assegurado o direito da CONCESSIONARIA ao contraditério e a ampla defesa, no ambito
do aludido procedimento administrativo.

39.5. Sob pena de declaragdo de caducidade da CONCESSAO, o valor total das multas
aplicadas a CONCESSIONARIA a cada ANO CIVIL ndo podera exceder a 10% (dez inteiros por
cento) da RECEITA DE EXPLORACAO no ANO CIVIL faturada no exercicio anterior.

39.6. O rito procedimental para apuracdo infracional obedecera ao disposto na legislagdo
estadual vigente ou superveniente aplicavel e, na auséncia ou omissao parcial de tratamento
especifico sobre o tema, o disposto nas Clausulas subsequentes, sempre observados
principios do devido processo legal, contraditorio e ampla defesa, nos termos do art. 52, incs.
LIV e LV, da Constituicao da Republica Federativa do Brasil.

39.7. Identificada qualquer situagdo que possa ser caracterizada como descumprimento ou
cometimento de infragdo legal, regulamentar ou contratual por parte da CONCESSIONARIA,
a AGENCIA REGULADORA, com base em suas normas regulatorias, notificard a
CONCESSIONARIA para apresentar sua defesa prévia, no prazo de até 30 (trinta) dias.

39.7.1. A notificagdo referida na Clausula 39.7 devera: (i) identificar com precisao a
tipificagdo da infracdo cometida pela CONCESSIONARIA; (ii) indicar a disposigio legal,
regulamentar ou contratual violada pela CONCESSIONARIA; (iii) apontar a penalidade
aplicavel 3 CONCESSIONARIA; (iv) identificar a CONCESSIONARIA e a autoridade que
instaurou o procedimento; (v) informar que a CONCESSIONARIA podera ter vista dos
autos; e (vi) informar a continuidade do processo independentemente da manifestacao da
CONCESSIONARIA.

39.7.2. A CONCESSIONARIA fara jus a reducio de 10% (dez inteiros por cento) do valor da
penalidade indicada na notificacdo referida na Clausula 39.7 caso opte por paga-la sem
apresentar defesa ou sem realizar qualquer outro tipo de discussdo administrativa da
autuacao.

39.8. Apresentada e analisada a defesa prévia, e ndo sendo esta procedente, a AGENCIA
REGULADORA lavrara o respectivo auto de infracdo.

39.8.1. O auto de infracdo devera: (i) contemplar as informagdes indicadas na Clausula
39.7.1; (ii) apontar o direito da CONCESSIONARIA a reducio de 5% (cinco inteiros por
cento) do valor da penalidade indicado no auto de infracdo, na hipdétese de a
CONCESSIONARIA optar por paga-lo sem interpor qualquer recurso administrativo; (iii)
ser lavrado em 2 (duas) vias; e (iv) ser entregue 8 CONCESSIONARIA, mediante notificacio
encaminhada com protocolo de recebimento.

39.9. No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificagcao referida na
Clausula 39.7, a CONCESSIONARIA poder4 interpor recurso administrativo, o qual sera: (i)
recebido pela AGENCIA REGULADORA, com efeito suspensivo, caso tenha sido interposto
tempestivamente pela CONCESSIONARIA; e (ii) decidido de forma motivada e
fundamentada pela AGENCIA REGULADORA, apontando-se os elementos acatados ou nao
da defesa prévia apresentada pela CONCESSIONARIA.
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39.9.1. E vedada qualquer anota¢do nos registros da CONCESSIONARIA enquanto nio
houver a decisao final sobre a procedéncia da autuacao.

39.9.2. Recebido o recurso administrativo, a autoridade que lavrou o auto de infracao
podera reconsiderar sua decisdo. Caso a decisdo ndo seja reconsiderada, os autos do
recurso administrativo deverao ser encaminhados a autoridade superior, devidamente
instruidos, para decisao.

39.9.3. Mantido o auto de infracdo, seja pela auséncia da interposicao de recurso, pelo
reconhecimento de sua intempestividade ou por decisdo proferida pela autoridade
superior,a CONCESSIONARIA sera notificada a respeito, devendo a penalidade ser imposta
em observancia ao seguinte:

39.9.3.1. no caso de aplicacdo da pena de adverténcia, a san¢do devera ser anotada nos
registros da CONCESSIONARIA junto & AGENCIA REGULADORA e ao PODER
CONCEDENTE;

39.9.3.2. no caso de aplicacdo de pena de multa, a CONCESSIONARIA devera ser
notificada para realizar o seu pagamento dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados
do recebimento da notificagdo da decisdo, sendo que o ndo pagamento, no prazo
estipulado, ensejara a possibilidade de o PODER CONCEDENTE executar a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos da Clausula 17; e

39.9.3.3. no caso de aplica¢do das penalidades indicadas nas Clausulas 39.1.3, 39.1.5,
39.9.3.1 e 39.9.3.2 deverao ser tomadas as providéncias cabiveis para seu registro e
imposicao, nos termos previstos neste CONTRATO.

39.9.4. 0 ndo pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto nesta Clausula,
no prazo estabelecido, implicard a incidéncia de corre¢do monetdria, pela variacao do
IPCA, ou indice que venha a substitui-lo, bem como de juros de mora de 1% (um inteiro
por cento) ao més pro rata die, sem prejuizo de outras consequéncias previstas neste
CONTRATO.

39.9.5. A atuacio da CONCESSIONARIA no sentido de remediar a conduta ativa ou
omissiva que ensejou o inicio do procedimento administrativo, com vistas a apuracao da
responsabilidade da CONCESSIONARIA e a aplicacio de penalidade, devera ser considerada
pela AGENCIA REGULADORA quando da cominacio da penalidade.

39.10. Aintimagdo dos atos e decisoes a que se referem esta Clausula 39 sera feita mediante
o envio de comunicagdo escrita por meio eletronico a CONCESSIONARIA.

39.11. Poderao ser apuradas em um mesmo processo administrativo duas ou mais infracoes
similares ou decorrentes de um mesmo fato gerador, sendo aplicaveis, neste caso,
penalidades individualizadas, para cada uma das infragdes, ou uma unica penalidade,
quando se tratar de infra¢des continuadas, conforme decisio da AGENCIA REGULADORA.

39.11.1. Considerar-se-ao continuadas as infracdes que decorrerem comprovadamente de
um mesmo fato gerador e cujos efeitos se prolonguem no tempo.

39.12. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas reverterdo a
AGENCIA REGULADORA.

39.13. Para o estabelecimento da penalidade a ser aplicada, as seguintes circunstancias
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deverdo ser consideradas pela AGENCIA REGULADORA:
39.13.1. a natureza e a gravidade da infragao;

39.13.2. 0 carater técnico e as normas de prestacdo dos SERVICOS envolvidos no
cometimento da infragdo ou por ela afetados;

39.13.3. os danos resultantes da infragio para a PRESTACAO REGIONALIZADA dos
SERVICOS e para os USUARIOS;

39.13.4. a vantagem auferida pela CONCESSIONARIA em virtude do cometimento da
infracao;

39.13.5. as circunstancias indicadas nas Clausulas 39.14 e 39.16;
39.13.6. a proporcionalidade entre a gravidade da infragdo e a intensidade da san¢ao;
39.13.7. o histérico de infracdes da CONCESSIONARIA; e

39.13.8. a reincidéncia especifica da CONCESSIONARIA no cometimento da mesma
infracdo no periodo de 3 (trés) anos.

39.14. Para fins de dosimetria das penalidades, deverdo ser consideradas pela AGENCIA
REGULADORA as seguintes circunstancias atenuantes, quando devidamente comprovadas:

39.14.1. o reconhecimento, pela CONCESSIONARIA, do descumprimento da obrigacdo
contratual objeto da apuragao, sendo que o pagamento antecipado e voluntario por parte
da CONCESSIONARIA do valor da penalidade aplicada pela AGENCIA REGULADORA
conferird 8 CONCESSIONARIA o direito as reducdes previstas nas Clausulas 39.7.2 € 39.8.1,
“ii”, em relacdo aos valores das multas impostas a CONCESSIONARIA;

39.14.2. o concurso de agentes externos para o descumprimento da obrigacdo contratual
objeto da apuracao, que tenha influéncia no resultado produzido, devendo reduzir em 15%
(quinze inteiros por cento) o valor da multa;

39.14.3. a execucdo de medidas espontaneas pela CONCESSIONARIA, no prazo para
apresentacdo da defesa ou anteriormente ao seu inicio, para cessacao da infracdo e/ou
recomposicdo dos danos cometidos, devendo reduzir em 10% (dez inteiros por cento) o
valor da multa; e

39.14.4. a inexisténcia de infracOes, definitivamente julgadas, praticadas pela
CONCESSIONARIA nos ultimos 05 (cinco) anos, devendo reduzir em 5% (cinco inteiros por
cento) o valor da multa.

39.15. Sendo caracterizada mais de uma atenuante prevista na Clausula 39.14, admitir-se-a
a soma dos seus respectivos percentuais.

39.16. Para fins de dosimetria das penalidades, deverdo ser consideradas pela AGENCIA
REGULADORA as seguintes circunstancias agravantes, quando devidamente comprovadas:

39.16.1. 0 cometimento da infracio mediante fraude ou ma-fé da CONCESSIONARIA,
devidamente comprovadas, devendo acrescer em 30% (trinta inteiros por cento) o valor
da multa;

39.16.2. o cometimento da infracdo para facilitar ou assegurar proveito econémico a
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CONCESSIONARIA ou a terceiros por ela indicados, devendo acrescer em 30% (trinta
inteiros por cento) o valor da multa;

39.16.3. a nao adogdo de medidas alternativas e/ou mitigadoras determinadas pela
AGENCIA REGULADORA para cessacdo da infracio e/ou recomposicio dos danos
cometidos, no prazo indicado pela AGENCIA REGULADORA, devendo acrescer em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da multa;

39.16.4. a configuracio de reincidéncia especifica da CONCESSIONARIA no cometimento
da mesma infracao nos ultimos 05 (cinco) anos, devendo acrescer em 5% (cinco inteiros
por cento) o valor da multa.

39.16.4.1. Sendo caracterizada mais de uma agravante prevista na Clausula 39.16,
admitir-se-a a soma dos seus respectivos percentuais.

39.17. A declaracdo de inidoneidade devera ser aplicada, cumulativamente com a sanc¢ao de
multa, quando a CONCESSIONARIA praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos deste
CONTRATO.

39.17.1. O prazo de vigéncia da declaracao de inidoneidade ndo devera ser superior a 5
(cinco) anos, contados do recebimento da intimagdo da decisdo administrativa da qual nao
caiba mais recurso.

39.18. Sem prejuizo da competéncia da AGENCIA REGULADORA de fiscalizar o CONTRATO,
o PODER CONCEDENTE devera notificar a AGENCIA REGULADORA caso identifique a
violagdo, por parte da CONCESSIONARIA, de qualquer de suas obrigacdes legais,
regulamentares ou contratuais, para que a AGENCIA REGULADORA possa verificar a
questdo e instaurar, se for o caso, o correspondente processo administrativo para apuracao
da responsabilidade da CONCESSIONARIA e aplicagio de eventuais penalidades, nos termos
desta Clausula.

39.19. A CONCESSIONARIA nio poderd sofrer qualquer tipo de penalizacdo pelo
descumprimento de suas obrigacdes contratuais, legais e regulamentares que
comprovadamente decorrerem, de forma direta, da materializacdo do risco previsto na
Clausula 35.4.35.

39.19.1. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigacdes afetado pela ocorréncia de
evento de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR devera comunicar a outra PARTE sobre a
ocorréncia do evento, em até 48 (quarenta e oito) horas.

39.20. A AGENCIA REGULADORA devera disponibilizar para acesso publico os processos
administrativos que tenham sido decididos definitivamente na esfera administrativa.

39.21. A aplicagdo das penalidades ndo se confunde com a aferigdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e suas consequéncias.

40. INTERVENCAQ

40.1. Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, o PODER
CONCEDENTE poder3, excepcionalmente, intervir na CONCESSAO, nas hipéteses especificas
previstas na Clausula 40.2, com o fim de assegurar a adequada prestacdo dos SERVICOS, bem
como o fiel cumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigacdes contratuais, legais e
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regulamentares, resguardado o direito da CONCESSIONARIA ao contraditério e & ampla
defesa, nos termos previstos na Clausula 40.5.

40.1.1. A intervenc¢do na CONCESSAO dependera: (i) de prévia manifestacdo da AGENCIA
REGULADORA, que devera sugerir prazo para a intervencao, bem como seus objetivos e
limites, inclusive territoriais; e (ii) de prévia deliberacio da MICRORREGIAO, inclusive
definindo as responsabilidades do interventor, dos diretores, dos administradores e das
instancias deliberativas da CONCESSIONARIA durante o periodo de intervengio.

40.1.2. Em caso de deliberacido favoravel da MICRORREGIAO, o Chefe do Poder Executivo
Estadual devera declarar a intervencao, por meio da edi¢do de Decreto.

40.2. A intervencdo devera ser motivada pela ocorréncia de, no minimo, uma das seguintes
hipoteses:

40.2.1. interrupgdo, total ou parcial, da PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS
objeto deste CONTRATO, que ofereca riscos materializados ou iminentes a saude e a
seguranca dos USUARIOS, excetuadas interrupgdes programadas ou justificadas;

40.2.2. falhas no cumprimento das obrigaces da CONCESSIONARIA que oferecam riscos
materializados ou iminentes a saide e a segurancga dos USUARIOS, ou ao meio ambiente;

40.2.3. reiterados descumprimentos, pela CONCESSIONARIA, de obrigacdes relevantes
previstas neste CONTRATO ou na legislacdo e regulamentagdo aplicaveis, que afetem a
PRESTACAO REGIONALIZADA adequada dos SERVICOS; ou

40.2.4. utilizacdo da infraestrutura da CONCESSAO pela CONCESSIONARIA para fins
ilicitos.

40.3. 0 descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de obrigacOes contratuais, legais ou
regulamentares de carater formal ou meramente financeiro ndo ensejardo a interveng¢do do
PODER CONCEDENTE na CONCESSAO, desde que nio comprometam a seguranca, a
regularidade e a adequacio técnica da PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS.

40.4. Verificando-se qualquer situacdo que possa ensejar a intervencdo do PODER
CONCEDENTE na CONCESSAO, nos termos da Clausula 40.2, a AGENCIA REGULADORA
devera notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for fixado, sanar as
irregularidades indicadas, sem prejuizo da imposi¢io, 8 CONCESSIONARIA, das penalidades
previstas neste CONTRATO, bem como na legislacdo e regulamentacdo aplicaveis.

40.5. Declarada a intervenc¢ao na CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE dever4, no prazo de
até 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado 8 CONCESSIONARIA o
direito a ampla defesa e ao contraditério, no ambito do aludido processo.

40.5.1. Caso seja comprovado que a intervencdo na CONCESSAO nio observou os
pressupostos contratuais, legais e regulamentares aplicaveis, sera declarada a sua
nulidade, devolvendo-se imediatamente & CONCESSIONARIA a administracdo e a
PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, sem prejuizo de seu direito a indenizacio
por eventuais perdas e danos incorridos em virtude da intervencao.

40.5.2. O procedimento administrativo a que se refere a Clausula 40.5 devera ser concluido
no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de ser considerada invalida a

112



MINUTA DE EDITAL DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

intervencio, devolvendo-se imediatamente 3 CONCESSIONARIA a administracio e a
PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, sem prejuizo de seu direito a indenizagio
por eventuais perdas e danos incorridos em virtude da intervencao.

40.6. Cessada a intervenc¢do sem que seja extinta a CONCESSAO, a administracio e a
PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS deverdo ser devolvidas 8 CONCESSIONARIA,
precedida de prestacdo de contas pelo interventor, que respondera por todos os atos
praticados durante a sua gestao.

41. EXTINCAO DA CONCESSAQ

41.1. A CONCESSAO extinguir-se-4 por:
41.1.1. advento do termo contratual;
41.1.2. encampacao;

41.1.3. caducidade;
41.1.4. rescisao;
41.1.5. anulagao;

41.1.6. ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, nas condi¢cdes previstas na
Clausula 47; ou

41.1.7. faléncia ou extin¢do da CONCESSIONARIA, ou, ainda, recuperacao judicial da
CONCESSIONARIA que prejudique a execugio do CONTRATO.

41.2. Extinta a CONCESSAO, aplicar-se-a o seguinte:

41.2.1.a CONCESSIONARIA revertera os BENS REVERSIVEIS aos MUNICIPIOS, por
intermédio do PODER CONCEDENTE, na forma da Clausula 49;

41.2.2. o PODER CONCEDENTE podera prestar temporariamente os SERVICOS, por meio
de 6rgdo ou entidade da Administracao Publica, ou manter a prestacao dos SERVICOS por
meio da CONCESSIONARIA, até que nova concessionaria seja contratada por licitacdo;

41.2.3. 0 PODER CONCEDENTE devera pagar a CONCESSIONARIA, quando cabivel, a
respectiva indenizacdo, devida em func¢do da extingio da CONCESSAO, nos termos da
Clausula 41.3, bem como das disposi¢cdes especificas relacionadas a cada modalidade de
exting¢do prevista na Clausula 41.1;

41.2.3.1. Na hipétese de realizacao de nova licitagdo do objeto do CONTRATO, o
PODER CONCEDENTE podera atribuir ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da
eventual indenizacdo decorrente da extincdo da CONCESSAO, seja diretamente aos
financiadores da antiga CONCESSIONARIA, ou a esta, conforme o caso.

41.2.4.0 PODER CONCEDENTE poderda ocupar e utilizar os locais, instalagdes,
equipamentos e materiais necessarios a execu¢do do CONTRATO, bem como se valer
de pessoal empregado na PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, necessario a sua
continuidade;
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41.2.5.a AGENCIA REGULADORA podera aplicar & CONCESSIONARIA as penalidades
cabiveis, respeitadas as especificidades de cada modalidade de extingdo prevista na
Clausula 41.1;

41.2.6. 0 PODER CONCEDENTE podera reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, para fins de recebimento de multas e ressarcimento de prejuizos ndo pagos
espontaneamente pela CONCESSIONARIA; e

41.2.7.0 PODER CONCEDENTE podera, a seu exclusivo critério, desde que sejam
observados o presente CONTRATO, bem como a legislacdo e regulamentacdo aplicaveis,
sub-rogar-se nos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros, necessarios
a continuidade da PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, incluindo-se, dentre
estes, os contratos de financiamento relativos a execu¢do das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA ou da PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS,
devendo o PODER CONCEDENTE, no caso da sub-rogacdo, conferir prévia ciéncia a
MICRORREGIAO.

41.3. Nas hipéteses de extingdo da CONCESSAO descritas nas Clausulas 41.1.1, 41.1.2 e
41.1.3, a eventual indenizacdo devida a CONCESSIONARIA sera calculada pela AGENCIA

REGULADORA conforme a metodologia do valor justo, com base na Norma de Referéncia n®
03/2023 da ANA.

41.3.1. Para fins do calculo da eventual indenizacdo devida a CONCESSIONARIA, a
AGENCIA REGULADORA devera realizar e disponibilizar ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA os levantamentos e avaliacdes necessarios a determinacio do
montante de indenizacdo, observando o disposto na Norma de Referéncia n® 03/2023 da
ANA e nos demais atos normativos editados pela ANA.

41.3.2. A AGENCIA REGULADORA podera contratar entidade prestadora de servicos de
consultoria dotada de expertise na avaliacao de ativos para proceder aos levantamentos e
avaliagdes necessarios a determinagdo do montante da indenizacao eventualmente devida
a CONCESSIONARIA.

41.3.2.1. Na hipotese da Clausula 41.3.2, a entidade devera comprovar (i) experiéncia
na area de avaliacao de ativos; e (ii) independéncia e imparcialidade técnica, podendo
a AGENCIA REGULADORA aferir tais requisitos por meio da utilizacdo de critérios de
selecdo similares aos previstos no ANEXO VI - DISPOSICOES PARA CONTRATACAO DE
VERIFICADOR E CERTIFICADOR INDEPENDENTES para a contratagio do
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

41.3.3. Qualquer das PARTES podera submeter aos mecanismos de solucdo de
controvérsias previstos neste CONTRATO eventual divergéncia em relagdo aos calculos
realizados pela AGENCIA REGULADORA.

41.3.4. Definido, pela AGENCIA REGULADORA, o valor da eventual indenizacao devida a
CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE devera iniciar o seu pagamento em até 60
(sessenta) dias, sendo admitido o pagamento em até 6 (seis) parcelas, desde que todas
estejam liquidadas até a data de retomada dos SERVICOS.

41.3.5. 0 atraso no pagamento da eventual indenizacdo devida 3 CONCESSIONARIA
ensejara, ao PODER CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois
inteiros por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios de 1% (um inteiro
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por cento) ao més, devendo o saldo devedor (principal e encargos moratorios) ser
corrigido monetariamente pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo
pagamento do valor.

41.3.6. 0 pagamento da eventual indenizagio devida & CONCESSIONARIA, em valor
calculado de acordo com o previsto neste CONTRATO e aceito pela CONCESSIONARIA,
correspondera a quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER
CONCEDENTE em decorréncia da extingio da CONCESSAO, nio podendo a
CONCESSIONARIA exigir, nas vias administrativa, judicial ou arbitral, outras indenizagdes,
a qualquer titulo, inclusive por lucros cessantes e danos emergentes.

41.4. Em qualquer hipoétese de extingdo do CONTRATO, desde que ndo haja restri¢do legal e
consultada a MICRORREGIAO, o PODER CONCEDENTE poderd demandar que a
CONCESSIONARIA continue realizando a PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS até
que: (i) estes sejam assumidos pelo PODER CONCEDENTE; ou (ii) seja finalizada a licitacao
para nova concessdo dos SERVICOS, e a nova operadora esteja apta a assumi-los, mantidas
as premissas do CONTRATO extinto.

41.4.1. Exercida a opcdo pela manutencio da CONCESSIONARIA como prestadora dos
SERVICOS, nos termos da Clausula 41.4, ficam mantidas as condi¢des de prestacdo dos
SERVICOS estabelecidas neste CONTRATO, até a transferéncia do objeto contratual para a
nova operadora.

41.5. O disposto na Clausula 41.2.3.1 néo afasta ou limita o direito da CONCESSIONARIA de
adotar medidas de cobranga pertinentes, a partir do momento em que se tornar exigivel a
indenizagao, quando existente, e até que seja efetuado o seu pagamento.

42. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

42.1. A CONCESSAO extinguir-se-a quando se verificar o termo do seu prazo de vigéncia,
findando, por consequéncia, as relacdes contratuais mantidas entre as PARTES, com exce¢ao
daquelas expressamente previstas neste CONTRATO e das obrigacdes pds-contratuais
atribuidas 28 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

42.2. Verificando-se o advento do termo final da CONCESSAO, sem prejuizo de eventual sub-
rogacdao do PODER CONCEDENTE nos contratos em curso, a CONCESSIONARIA seri inteira
e exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer relacdes contratuais
celebradas com terceiros.

42.2.1. 0 PODER CONCEDENTE ndo assumirg, salvo na hipétese do exercicio de sua
prerrogativa de se sub-rogar em contratos celebrados pela CONCESSIONARIA, qualquer
responsabilidade, encargo ou dnus quanto aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA,
nio sendo devida qualquer indenizacio a CONCESSIONARIA ou a terceiros pelo
encerramento de tais relacdes contratuais.

42.2.2. A CONCESSIONARIA dever4 facilitar tratativas entre o PODER CONCEDENTE e os
terceiros por ela contratados, para possibilitar o exercicio da prerrogativa de sub-rogacao
do PODER CONCEDENTE.

42.3. Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE para
que nio haja qualquer interrup¢do na PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS ou
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deteriora¢io dos BENS REVERSIVEIS com o advento do termo contratual e consequente
extincdo deste CONTRATO

42.3.1. A CONCESSIONARIA devera: (i) cooperar para a capacitacdo necessaria para
assuncdo dos SERVICOS; e (ii) colaborar para a transi¢cdo e para o que for necessario a
continuidade da exploragdo e 4 manuten¢ido dos BENS REVERSIVEIS, resguardadas as
situagdes de sigilo empresarial justificadas e que contem com a concordancia do PODER
CONCEDENTE.

42.4. Todos os investimentos previstos no CONTRATO e realizados pela CONCESSIONARIA
nos BENS REVERSIVEIS deverdao ser amortizados durante o prazo de vigéncia do
CONTRATO.

42.4.1. Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA ndo fara jus a
qualquer indenizacao relativa a investimentos realizados em BENS REVERSIVEIS, de

acordo com a Clausula 42.4, exceto o previsto no art. 16, §12, da Norma de Referéncia n®
03/2023 da ANA.

42.4.2. Sendo aplicaveis as excecdes previstas no art. 16, §12, da Norma de Referéncia n®
03/2023 da ANA nos termos da Clausula 42.4.1, a AGENCIA REGULADORA devera calcular
o valor da indenizacio devida 3 CONCESSIONARIA, observado o disposto nas Clausulas
14.3.2 e 41.3.

42.5. ACONCESSIONARIA devera, com antecedéncia de 1 (um) ano em relaciio ao advento do
termo contratual, apresentar o seu programa de desmobilizacao operacional, com proposta
de procedimentos paraa assunc¢do da operacao dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE ou por
uma nova concessionaria.

43. ENCAMPACAO

43.1. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, durante o prazo de vigéncia da
CONCESSAO, retomar a PRESTAGCAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, por motivo de
interesse publico devidamente justificado, mediante lei autorizativa especifica e apds prévio
pagamento da indenizacdo eventualmente devida 3 CONCESSIONARIA, nos termos deste
CONTRATO.

43.2. A encampacio da CONCESSAO devera ser precedida de delibera¢io da MICRORREGIAO
a respeito.

43.3. No caso de encampac¢do da CONCESSAO, a indenizacio eventualmente devida a
CONCESSIONARIA ser4 calculada pela AGENCIA REGULADORA conforme a metodologia do
valor justo, com base na Norma de Referéncia n? 03/2023 da ANA, observadas as
disposicoes das Clausulas 14.3.2 e 41.3.

44. CADUCIDADE

44.1. A inexecu¢do total ou parcial reiterada do CONTRATO, ou dos deveres da
CONCESSIONARIA impostos por lei ou regulamento, que cause efetivos prejuizos a execu¢ao
do CONTRATO, podera acarretar, a critério do PODER CONCEDENTE, a declaracao de
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caducidade da CONCESSAO.

44.1.1. A declaragdo de caducidade ocorrera sem prejuizo da possibilidade de aplicagdo
das demais penalidades incidentes.

44.2. Nao obstante a caracterizacdo das hipdteses previstas na Clausula 44.3, o PODER
CONCEDENTE poder3, a seu critério e em face das peculiaridades do caso concreto, decidir
pela aplicacdo de outras medidas previstas neste CONTRATO que, ao seu juizo, melhor
atendam ao interesse publico, a exemplo da aplicagio de penalidades pela AGENCIA
REGULADORA, a decretagido da interven¢do na CONCESSAO e/ou a execu¢ido da GARANTIA
DE EXECUGCAO DO CONTRATO, quando admissiveis.

44.3. Além das demais hipéteses previstas no art. 38 da Lei Federal n? 8.987/1995, a
caducidade da CONCESSAO, por acio ou omissio da CONCESSIONARIA, podera ser
declarada pelo PODER CONCEDENTE quando ocorrerem uma ou mais hipoteses indicadas
abaixo:

44.3.1. perda ou comprometimento das condi¢des econdmico-financeiras, técnicas ou
operacionais necessarias a adequada PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, a
execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA ou a realizagdo dos demais
investimentos necessarios a execucdo deste CONTRATO;

44.3.2. descumprimento reiterado de obrigacdes contratuais, disposicoes legais e
regulamentares ou normas técnicas concernentes 3 CONCESSAO, que comprometam a
adequada PRESTACAO REGIONALIZADA dos SERVICOS ou a seguranca dos USUARIOS,
desde que as respectivas faltas estejam devidamente consignadas em processo
administrativo;

44.3.3. interrupgio, total ou parcial, da PRESTAGCAO REGIONALIZADA dos SERVICOS, por
prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, excetuadas interrupgoes
programadas ou justificadas;

44 3.4, utilizacdo da infraestrutura da CONCESSAO pela CONCESSIONARIA para fins
ilicitos;

44.3.5. atingimento, pela CONCESSIONARIA, de Indicador de Desempenho Geral (IDG)
abaixo do minimo de 0,9 (nove décimos por cento) em 2 (dois) anos consecutivos ou por 3
(trés) vezes ndo consecutivas, em menos de 5 (cinco) anos;

44.3.6. transferéncia da CONCESSAO ou do seu CONTROLE, nos termos da Clausula 152,
sem prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE;

44.3.7. inadimplemento da OUTORGA por prazo superior a 30 (trinta) dias contados dos
marcos de pagamento de cada uma das parcelas, conforme previstos na Clausula 37.2;

44.3.8. oneracio de BENS REVERSIVEIS para operacées de financiamento realizadas pela
CONCESSIONARIA, excetuada a situacao prevista na Clausula 10.7;

44.3.9. reincidéncia no descumprimento injustificado das METAS DE ATENDIMENTO
previstas na Clausula 39.4; e

44.3.10. reducio do capital social da CONCESSIONARIA em desconformidade ao
regramento previsto nas Clausulas 16.2.2 e 16.2.2.1.
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44.4. Quando o descumprimento da CONCESSIONARIA caracterizar infracdo contratual
passivel da aplicacdo de penalidades, o fato de a AGENCIA REGULADORA aplicar, ou ter
aplicado, qualquer penalidade 8 CONCESSIONARIA nio afasta a possibilidade de declaracio
pelo PODER CONCEDENTE, de caducidade da CONCESSAO, quando este CONTRATO assim
o permitir, caso a CONCESSIONARIA, a despeito da penalidade aplicada, persista em situaco
de infracao contratual.

44.5. A declaracio de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificacio do
inadimplemento contratual, legal ou regulamentar pela CONCESSIONARIA, em regular
processo administrativo, no ambito do qual sera assegurado 8 CONCESSIONARIA o devido
processo legal, especialmente o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

44.5.1. A instauragdo do processo administrativo para verificagdo do inadimplemento e
declaragio de caducidade da CONCESSAO serd precedida de comunicacio a
CONCESSIONARIA, na qual deverio ser apontados, detalhadamente, os descumprimentos
legais, contratuais e regulamentares cometidos, concedendo-se a CONCESSIONARIA prazo
nao inferior a 60 (sessenta) dias para sanar as irregularidades apontadas.

44.5.2. Ao final do processo administrativo, a AGENCIA REGULADORA emitira parecer
final com suas conclusdes.

445.2.1. Caso o parecer final da AGENCIA REGULADORA seja no sentido da
improcedéncia da declaragio da caducidade da CONCESSAO, o processo
administrativo sera arquivado.

44.5.2.2. Caso o parecer final da AGENCIA REGULADORA seja no sentido da
procedéncia da declaracdo de caducidade da CONCESSAO, este sera encaminhado ao
PODER CONCEDENTE, para decis3o final, apés consulta prévia a MICRORREGIAO.

44.6. A caducidade da CONCESSAO sera declarada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual,
nos termos do §42, do art. 38, da Lei n2 8.987/1995 independentemente do pagamento de
indenizagao prévia.

44.6.1. Sem prejuizo do disposto na Clausula 44.6, a indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA sera paga até a data de retomada dos SERVICOS.

44.6.2. O valor da indenizagdo sera apurado no curso do processo administrativo referido
na Clausula 44.5 ou em processo administrativo apartado.

44.7. Na hipétese de declaracdo da caducidade da CONCESSAO, a eventual indenizacio
devida 3 CONCESSIONARIA sera calculada pela AGENCIA REGULADORA conforme a
metodologia do valor justo, com base na Norma de Referéncia n? 03 /2023 da ANA, vigente
na data do cdlculo, observadas as disposi¢des das Clausulas 14.3.2 e 41.3.

44.8. Declarada a caducidade da CONCESSAO e paga a eventual indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA, ndo resultarA ao PODER CONCEDENTE qualquer espécie de
responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com
terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA, inclusive no que diz respeito a débitos
trabalhistas e previdenciarios.

45. RESCISAQ
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45.1. A CONCESSIONARIA podera demandar a rescisio deste CONTRATO com fundamento
no art. 39 da Lei Federal n? 8.987/1995, no caso de descumprimento, pelo PODER
CONCEDENTE, de suas obrigacdes previstas neste CONTRATO, mediante procedimento
judicial especialmente movido para esse fim.

45.1.1. A CONCESSIONARIA devera, previamente a instauracio do procedimento judicial
referido na Clausula 45.1, notificar formalmente o PODER CONCEDENTE de sua intencao
de rescindir o CONTRATO, em fun¢do do descumprimento das obrigacdes contratuais,
legais ou regulamentares do PODER CONCEDENTE, devendo a CONCESSIONARIA expor os
motivos pelos quais pretende rescindir o CONTRATO, nos termos da legislacdo e da
regulamentacgdo aplicaveis.

45.1.2. A CONCESSIONARIA devera conferir ao PODER CONCEDENTE prazo nio inferior a
60 (sessenta) dias contados da notificacdo a que se refere a Clausula 45.1.1 para que o
descumprimento contratual seja superado em dmbito administrativo.

45.1.2.1. A superacao do descumprimento pelo PODER CONCEDENTE nao elide a
possibilidade de a CONCESSIONARIA pleitear processo de reequilibrio econdmico-
financeiro, caso cabivel nos termos deste CONTRATO.

45.1.3. Nao superado o inadimplemento, nos termos da Clausula 45.1.2, a rescisdao do
CONTRATO estara condicionada a constatacao, pelo tribunal judicial, do descumprimento
contratual substancial por parte do PODER CONCEDENTE, que tenha como resultado a
inviabilizacdo ou a excessiva onerosidade da execu¢io do CONTRATO e/ou da PRESTACAO
REGIONALIZADA dos SERVICOS.

45.1.4. No caso de rescisao do CONTRATO por decisao judicial, a indenizacao
eventualmente devida a8 CONCESSIONARIA sera equivalente aquela exigivel na hipétese de
encampacao, nos termos da Norma de Referéncia n® 03/2023 da ANA, observadas as
disposi¢des das Clausulas 14.3.2 e 41.3.

45.1.5. A CONCESSIONARIA ndo poderd interromper ou paralisar a PRESTACAO
REGIONALIZADA dos SERVICOS até a publicacao de decisao judicial da qual ndo caiba mais
qualquer recurso, decretando-se, assim, a rescisao da CONCESSAO.

45.2. Este CONTRATO também podera ser rescindido amigavelmente, mediante consenso
entre as PARTES e demonstragao do interesse publico do distrato.

45.2.1. No caso de rescisdo amigavel do CONTRATO, a indenizacdo eventualmente devida
3 CONCESSIONARIA devera ser definida em comum acordo entre as PARTES, e nio podera
superar, em qualquer hipétese, o montante que seria devido no caso de encampacgdo da
CONCESSAO.

46. ANULACAO

46.1. Este CONTRATO podera ser anulado no caso de constatacao de nulidade ou ilegalidade
ndo sanavel na LICITACAO, na formalizacio do CONTRATO ou em cl4usula essencial do
EDITAL, do CONTRATO ou de seus ANEXOS, que comprometa a PRESTACAO
REGIONALIZADA dos SERVICOS, devidamente apurada em processo administrativo.

46.1.1. Nos casos de constatacdo dos vicios referidos na Clausula 46.1, o PODER
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CONCEDENTE pode convalidar os atos administrativos, observado o seguinte: (i) a
convalida¢do nao importe em violagdo da literalidade do texto da Constituicao Federal, da
Constituicdo Estadual ou lesdo ao patrimonio publico; e (iii) a convalidacdo seja mais
benéfica ao fim a que se destina o ato.

46.1.2. No caso de impossibilidade, comprovada e motivada, de acordo com o Decreto-Lei
n? 4.657/1942, de convalidacdo dos vicios indicados na Clausula 46.1, o PODER
CONCEDENTE, por recomendacdo da AGENCIA REGULADORA e apés consulta prévia da
MICRORREGIAO e instaura¢do de processo administrativo especifico, que oportunize a
CONCESSIONARIA o direito ao contraditério e a ampla defesa, podera anular a
CONCESSADO.

46.2. No caso de anulacdo da CONCESSAO, a AGENCIA REGULADORA procedera aos
levantamentos e avaliagdes necessarios a determinacdo do montante da indenizacao
eventualmente devida 3 CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO.

46.2.1. Se a anulacdo nio decorrer de fato imputdvel 3 CONCESSIONARIA, ou a seus
acionistas, atuais ou pretéritos, a indenizagdo sera equivalente a calculada para a hipétese
de extingdo antecipada da CONCESSAO por encampacido, nos termos da Norma de
Referéncian? 03/2023 da ANA, observadas as disposi¢des das Clausulas 14.3.2 e 41.3; e

46.2.2. Se a anulacdo decorrer de fato imputavel a CONCESSIONARIA, ou a seus acionistas,
atuais ou pretéritos, a indenizacdo sera equivalente a calculada para a hip6tese de extingao
antecipada da CONCESSAO por caducidade, nos termos da Norma de Referéncia n®
03/2023 da ANA, observadas as disposi¢des das Clausulas 14.3.2 e 41.3.

47. CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

47.1. Quando da ocorréncia de eventos considerados como hipé6teses de CASO FORTUITO
ou de FORCA MAIOR que ndo sejam objeto de cobertura de seguros exigidos neste
CONTRATO, nos termos da Clausula 35.4.35, aplicar-se-a o seguinte processo:

47.1.1. o PODER CONCEDENTE devera, em primeiro lugar, avaliar a possibilidade de
reequilibrar a equagdo econdmico-financeira do CONTRATO, nos termos das Clausulas
35.4.35,35.6 a 35.9 e 36;

47.1.2. ndo sendo viavel, na avaliagdo do PODER CONCEDENTE, a recomposicdo do
equilibrio economico-financeiro do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA envidardo seus melhores esforcos para repactuar, amigavelmente,
novos termos para o CONTRATO, de modo a sanar o desequilibrio provocado pelo evento
de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR;

47.1.3.a inviabilidade da recomposicdo do equilibrio econd6mico-financeiro do
CONTRATO ocorre quando os meios possiveis seriam desvantajosos ou inviaveis juridica,
econdmica, financeira e/ou tecnicamente para fazer frente ao desequilibrio, o que deve ser
devidamente justificado e demonstrado por meio de processo administrativo; e

47.1.4.ndo sendo frutifera a renegociacdo prevista na Cladusula 47.1.2, o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA rescindirio amigavelmente o CONTRATO, nos
termos da Clausula 45.2, caso a ocorréncia da hipotese de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR implique a inviabilizacao ou a excessiva onerosidade da execu¢do do CONTRATO.
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47.2. Na hipotese de comprovada ocorréncia de evento de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, salvo se o PODER CONCEDENTE der outras instrugdes por escrito, a
CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE: (i) deverdo empregar todas as acdes
necessarias a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR; e (ii) deverdo seguir cumprindo suas obrigacOes decorrentes deste
CONTRATO, na medida do possivel, procurando, por todos os meios disponiveis, cumprir
suas obrigac¢oes nao impedidas pelo evento de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

47.2.1. Na hipétese da Clausula 47.2 acima, serdo suspensos os reflexos financeiros dos
INDICADORES DE DESEMPENHO que tenham sido impactados pela ocorréncia do evento
de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, até a normalizacdo da situagdo e cessacao de seus
efeitos.

47.3. Na hipétese de extingdo antecipada da CONCESSAO por ocorréncia de evento
caracterizado como CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, a indenizacao eventualmente
devida 3 CONCESSIONARIA sera equivalente a calculada para a hiptese de encampacio, nos
termos da Norma de Referéncia n? 03 da ANA, observadas as disposicdes das Clausulas
14.3.2 e 41.3.

48. FALENCIA OU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

48.1. A CONCESSAO sera extinta caso a CONCESSIONARIA: (i) tenha sua faléncia decretada,
por sentenca transitada em julgado; (ii) seja extinta, dissolvida ou liquidada; ou (iii) tenha
deferido o processamento de sua recuperacao judicial deferida, desde que a execug¢do do
plano de recuperacgdo judicial aprovado prejudique a execucdo deste CONTRATO.

48.1.1. Na hipdtese prevista na Clausula 48.1, aplicar-se-do as mesmas disposicoes
referentes a caducidade da CONCESSAO, inclusive no que diz respeito ao calculo da
eventual indenizacio devida & CONCESSIONARIA e a instauracio do devido processo
administrativo para apuracao do efetivo prejuizo e determinagao das sang¢dées aplicaveis,
conforme previsto na Clausula 44.

48.1.2. Na hipétese de decretacdo da faléncia da CONCESSIONARIA, a indenizacio a ela
eventualmente devida serd paga a massa falida, devidamente corrigida monetariamente
pelo IPCA, desde a data do investimento até a data do pagamento integral do valor devido.

48.2. Na hipétese de dissolucdo ou liquidacio da CONCESSIONARIA, nido podera ser
procedida a partilha do respectivo patrimonio social sem que o PODER CONCEDENTE ateste,
mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, que serao
revertidos livres de 6nus.

49. REVERSAO DOS BENS REVERSIVEIS

49.1. Por ocasido da extin¢do da CONCESSAO, os BENS REVERSIVEIS reverterio ao PODER
CONCEDENTE, cabendo a este observar o disposto na legislacdo, na Norma de Referéncia n?
03/2023 e nos demais atos normativos editados ou que vierem a ser editados pela ANA
sobre o tema.

49.2. A CONCESSIONARIA devera transferir os BENS REVERSIVEIS & MICRORREGIAO, por
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intermédio do PODER CONCEDENTE, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou
encargos, em condicdes normais de operacionalidade, utilizacao e manuten¢do, ressalvado
o desgaste usual resultante de seu uso e operacdo, de forma a permitir a continuidade da
prestacao dos SERVICOS pelo prazo minimo adicional de 24 (vinte e quatro) meses apds a
data de extingao da CONCESSAO, salvo em casos excepcionais, justificados tecnicamente,
incluindo a hip6tese de os BENS REVERSIVEIS terem, originalmente, vida util menor do que
24 (vinte e quatro) meses.

49.2.1. Excetuadas as hipoteses de materializacdo de riscos cuja responsabilidade foi
atribuida ao PODER CONCEDENTE, por forca deste CONTRATO ou da legislacdo e da
regulamentacdo aplicaveis, todos os custos relacionados a desativagdo e a reversao dos
BENS REVERSIVEIS serdo assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive no que tange ao
atendimento de eventuais condicionantes ambientais aplicaveis, excetuados os custos de
obras de demoliciio ou qualquer outra forma de requalificacio dos BENS REVERSIVEIS,
para fins de sua utilizacio pelo PODER CONCEDENTE, MUNICIPIOS ou MICRORREGIAO.

49.3. Na hipétese de extingdo da CONCESSAO por advento do termo contratual, a AGENCIA
REGULADORA promovera vistoria para verificacdo do estado dos BENS REVERSIVEIS com
1 (um) ano de antecedéncia em relacio ao fim do prazo de vigéncia da CONCESSAO, com o
objetivo de verificar o cumprimento do disposto nesta Clausula 49.

49.3.1. Na hipétese de exting¢do antecipada da CONCESSAO, a vistoria referida na Clausula
49.3 serd realizada em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento, pela
CONCESSIONARIA, da notificacdo encaminhada pelo PODER CONCEDENTE ou pela
AGENCIA REGULADORA, informando sobre a extingdo da CONCESSADO.

49.3.2. As equipes técnicas do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA poderio
participar da vistoria referida nas Clausulas 49.3 e 49.3.1.

49.3.3. Concluida a vistoria referida nas Clausula 49.3 e 49.3.1, a CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA celebrario o TERMO DE REVERSAO DO
SISTEMA, que indicara as caracteristicas e o estado de conservacao dos BENS
REVERSIVEIS revertidos 3 MICRORREGIAO, por intermédio do PODER CONCEDENTE.

49.3.4. Na hipdtese de omissdo por parte da AGENCIA REGULADORA em relacdo a
realizacdo da vistoria referida nas Clausulas 49.3 e 49.3.1 ou a emissdo do TERMO DE
REVERSAOQ DO SISTEMA, citado na Clausula 49.3.3, cabera 3 CONCESSIONARIA notificar
diretamente o PODER CONCEDENTE para realiza¢do da vistoria, que devera efetua-la em
até 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificagdo enviada pela
CONCESSIONARIA.

49.4, Caso a AGENCIA REGULADORA constate, na vistoria referida na Clausula 49.3, que os
BENS REVERSIVEIS néo se encontram nas condigdes previstas na Clausula 49.2, devera: (i)
emitir decisdo detalhando o estado dos BENS REVERSIVEIS que ndo se encontram nas
condicOes previstas na Clausula 49.2, apontando o valor da indenizacao a ser paga pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE; e (ii) notificar o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA acerca de sua decisio.

49.4.1. A CONCESSIONARIA poderd se manifestar acerca da decisio da AGENCIA
REGULADORA no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da notificacdo
referida no item “ii” da Clausula 49.4.
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49.4.2. A indenizacao referida na Clausula 49.4 deixara de ser devida se a
CONCESSIONARIA comprovar que o estado inadequado de conservagio dos BENS
REVERSIVEIS decorre da materializagio de algum risco atribuido ao PODER
CONCEDENTE neste CONTRATO.

49.4.3. 0 PODER CONCEDENTE decidirad quanto a eventual indenizacdo a ser paga pela
CONCESSIONARIA no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificagdo da
AGENCIA REGULADORA, referida no item “ii” da Clausula 49.4, devendo, nesse mesmo
prazo, decidir acerca de eventual manifestacdo apresentada pela CONCESSIONARIA, nos
termos da Clausula 49.4.1.

49.4.4. Decidindo o PODER CONCEDENTE pelo cabimento da indenizacado, devera fixar a
CONCESSIONARIA prazo para realizacdo do respectivo pagamento, que ndo podera ser
inferior a 30 (trinta) dias.

49.4.5. Caso a CONCESSIONARIA nio pague a indenizacdo ao PODER CONCEDENTE no
prazo referido na Clausula 49.4.4, este podera: (i) executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, no montante equivalente a indeniza¢do calculada pela AGENCIA
REGULADORA, nos termos da Clausula 49.4; e (ii) caso o valor da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO nio seja suficiente para cobrir integralmente o valor da
indenizacdo devida pela CONCESSIONARIA, determinar o valor residual a ser pago pela
CONCESSIONARIA.

49.4.6. Eventual indenizagdo paga pela CONCESSIONARIA, na forma da Clausula 49,
devera ser repassada pelo PODER CONCEDENTE ao respectivo titular do BEM
REVERSIVEL que foi objeto da indenizac3o.

49.5. A CONCESSIONARIA devera elaborar e apresentar ao PODER CONCEDENTE e a
AGENCIA REGULADORA uma proposta de PLANO DE TRANSICAO, com vistas a facilitar a
reversio dos BENS REVERSIVEIS e do SISTEMA aos MUNICIPIOS, por intermédio do PODER
CONCEDENTE.

49.5.1. 0 PLANO DE TRANSICAO devera conter a lista atualizada dos BENS REVERSIVEIS,
com identificacdo de sualocalizagdo, estado de conservagao, eventuais licencas ambientais
correlatas e georreferenciamento, dentre outras informacdes que a CONCESSIONARIA, a
AGENCIA REGULADORA e/ou o PODER CONCEDENTE entenderem necessarias.

49.5.2. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela elaboracido do PLANO DE TRANSICAO,
que podera ser objeto de alteragdes, com justificativa, por parte do PODER CONCEDENTE
e da AGENCIA REGULADORA.

49.5.3. No caso da extingdo da CONCESSAO por advento do termo contratual, o PLANO DE
TRANSICAO referido na Clausula 49.5 devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA
com, no minimo, 1 (um) ano de antecedéncia em relagdo ao fim do prazo de vigéncia da
CONCESSAO.

49.5.4. No caso da extin¢do antecipada da CONCESSAO, o PLANO DE TRANSICAO referido
na Clausula 49.5 devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA em até 75 (setenta e
cinco) dias contados do recebimento, pela CONCESSIONARIA, da notificacdo encaminhada
pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGENCIA REGULADORA a CONCESSIONARIA,
informando sobre a extincdo da CONCESSAO.
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49.5.5. 0 PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA deverio se manifestar sobre
o PLANO DE TRANSICAO em até 30 (trinta) dias contados de sua apresentacdo pela

CONCESSIONARIA, podendo solicitar, motivadamente, complementacdes ou alteracées na
proposta submetida pela CONCESSIONARIA.

49.5.6. 0 PODER CONCEDENTE promovera a constituicio de comité de reversao, com
funcdes semelhantes as do COMITE DE TRANSICAO, integrado por representantes
formalmente indicados pelo PODER CONCEDENTE, CONCESSIONARIA e AGENCIA
REGULADORA, com o objetivo de planejar e conduzir o processo de reversao dos BENS
REVERSIVEIS e do SISTEMA.

49.5.7. 0 PODER CONCEDENTE devera dar ciéncia 8 MICRORREGIAO acerca do PLANO DE
TRANSICAO, devendo: (i) encaminhar 8 MICRORREGIAO cépia do PLANO DE TRANSICAO;
e (ii) apresentar mensalmente 3 MICRORREGIAO relatério indicando a evolugdo dos
trabalhos de reversio dos BENS REVERSIVEIS.

49.5.8. Os valores investidos nos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA constituirdo
créditos perante os titulares dos SERVICOS a serem recuperados mediante a PRESTACAO
REGIONALIZADA dos SERVICOS, nos termos do art. 42 da Lei Federal n? 11.445/2007.

50. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROTECAO DE DADOS

50.1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos, projetos, planos, plantas,
documentos e outros materiais elaborados para os fins especificos da CONCESSAO serdo
transmitidos, sem qualquer custo e de modo permanente,ao PODER CONCEDENTE, ao longo
do prazo de vigéncia da CONCESSAO, competindo & CONCESSIONARIA adotar todas as
medidas necessarias para este fim.

50.1.1. Ao final da CONCESSAO, a propriedade intelectual de que trata a Clausula 50.1
devera ser cedida pelo PODER CONCEDENTE a MICRORREGIAO e aos MUNICIPIOS,
observadas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

50.2. A propriedade intelectual atualmente detida pelo ESTADO, pelos MUNICIPIOS, pela
MICRORREGIAO e pela COMPANHIA, e parte integrante do EDITAL ou deste CONTRATO,
considerar-se-4 cedida gratuitamente 3 CONCESSIONARIA para uso exclusivo na
CONCESSAO durante seu prazo de vigéncia.

50.2.1. Eventual recusa ou atraso na cessao da propriedade intelectual de que trata a
clausula 50.2 que ensejar comprovado dano 8 OPERACAO DO SISTEMA, podera ser objeto
de reequilibrio econémico-financeiro.

50.3. O cadastro dos USUARIOS utilizado pela COMPANHIA e pelos MUNICIPIOS ATENDIDOS
PELOS SAAEs devera ser cedido gratuitamente & CONCESSIONARIA, quando do inicio da
OPERACAO DO SISTEMA, sendo posteriormente revertido em sua versao mais atual, ao final
da CONCESSAO, para os MUNICIPIOS, por intermédio do PODER CONCEDENTE, observadas
asregras de protecao de dados pessoais previstasna Lei Federal n® 13.709/2018.

50.4.0 PODER CONCEDENTE, CONCESSIONARIA e AGENCIA REGULADORA, em
observancia ao disposto na Lein? 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD), na
legislacdo vigente sobre protecdo de dados pessoais e em eventuais determinacdes de
orgaos/entidades reguladores, obrigam-se a proteger os direitos relativos ao tratamento de
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dados pessoais, devendo, para tanto, adotar medidas de boa governanca sob o aspecto
técnico, inclusive de segurancga, juridico e administrativo, observando principalmente o
seguinte:

50.4.1. O tratamento de dados pessoais deve estar fundamentado em uma das bases legais
previstas na LGPD, ser limitado as atividades necessarias a execu¢cdo do CONTRATO e dos
seus instrumentos coligados e ser realizado para propésitos legitimos, especificos e
informados aos titulares dos dados pessoais.

50.4.2. PODER CONCEDENTE, CONCESSIONARIA e AGENCIA REGULADORA, como
controladores, deverdo informar aos respectivos titulares dos dados sobre a possibilidade
de compartilhamento de seus dados pessoais para as finalidades relacionadas ao objeto
do presente CONTRATO.

50.4.3. Os dados pessoais compartilhados em razdao deste CONTRATO e de seus
instrumentos coligados devem ser precisos e atualizados e deverao ser eliminados ao
término de seu tratamento, salvo quando a lei permitir a sua manutenc¢ado apds esse evento.
Sempre que possivel, os dados serdo compartilhados de forma anonimizada.

50.4.4. 0 PODER CONCEDENTE, CONCESSIONARIA e AGENCIA REGULADORA deverdo
comunicar-se entre si, prontamente, sobre qualquer incidente que implique em violagao
ou risco de violagdo ou vazamento de dados pessoais compartilhados em razao deste
CONTRATO e de seus instrumentos coligados, informando todas as providéncias adotadas
e os dados pessoais eventualmente afetados.

50.4.5. A PARTE que reparar o dano ao titular dos dados pessoais tera direito de regresso
em face da PARTE que lhe tenha dado causa, seja em decorréncia do descumprimento das
responsabilidades e obrigacdes previstas no ambito deste CONTRATO, seja pela nao
observancia da legislacao vigente sobre protecdo de dados pessoais ou das determinagdes
de 6rgdos/entidades reguladores.

51. GOVERNANCA CORPORATIVA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

51.1. A CONCESSIONARIA devera observar os pardmetros de responsabilidade ambiental,
social e de governanca corporativa estabelecidos nesta Clausula, bem como as demais
orientacdes atualizadas do Cddigo Brasileiro de Governanga Corporativa publicado pelo
Instituto Brasileiro de Governanca Corporativa (IBGC).

51.2. A CONCESSIONARIA devera observar os padrdes de governanca corporativa e adotar
contabilidade e demonstrac¢des financeiras padronizadas, de acordo com as regras praticas
contabeis vigentes no Brasil e com as normas societarias pertinentes, especialmente a Lei
Federal n? 6.404 /1976 e alteragdes posteriores.

51.3. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar, em seu site oficial na internet, de forma
clara e acessivel, as suas demonstracdes financeiras auditadas e aprovadas pelo seu
Conselho de Administracdo, no prazo de até 30 (trinta) dias ap6s o cumprimento de todas
as formalidades legais pertinentes.

51.4. A CONCESSIONARIA devera estabelecer, até o término da FASE DE TRANSI(;AO DO
SISTEMA, sua politica de transagdes com partes relacionadas, observadas as melhores
praticas de governanga corporativa, e prever no minimo:
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51.4.1. a obrigatoriedade de que transagdes envolvendo as partes relacionadas ocorram
em observancia das condi¢des equitativas de mercado;

51.4.2. procedimentos para identificar situagdes de potencial conflito de interesses, caso
em que acionistas ou administradores devam ficar impedidos de votar nas respectivas
instancias deliberativas;

51.4.3. procedimentos e responsaveis designados para identificar as partes relacionadas
e as operacoes classificadas como transacdes com partes relacionadas; e

51.4.4. designacdo das instancias de aprovacao das transa¢des envolvendo as partes
relacionadas, levando em conta critérios como valor envolvido e outros relevantes.

51.5. No ambito de sua estrutura de governanca, a CONCESSIONARIA devera garantir:

51.5.1. a participagdo de membros independentes no Conselho de Administracdo ou
apresentar justificativa para a sua adog¢do parcial ou ndo adogao;

51.5.2. a previsdo estatutaria de Comité de Auditoria com participacio de membros
independentes e orcamento proprio ou apresentar justificativa para a sua adog¢do parcial
ou ndo adog¢ao;

51.5.3. a previsado de area de auditoria interna subordinada diretamente ao Conselho de
Administracao ou apresentar justificativa para a sua adogdo parcial ou ndo adogao;

51.5.4. a existéncia de canal de denuncia, que podera ficar sob a responsabilidade da
auditoria interna ou de terceiro dotado de autonomia, independéncia e imparcialidade;

51.5.5. a criacdo de nucleo voltado a desenvolver politicas de inclusao e bem-estar dos
colaboradores, com estratégias de recursos humanos destinadas a promog¢do da saude
mental e da diversidade de género, racial, deficiéncia e LGBTQIANPN+;

51.5.6.a existéncia de Comité de Etica e Conduta com participacio de membros
independentes, inclusive com competéncia para decidir sobre casos de assédio moral ou
sexual, com procedimentos claros e transparentes para a investigacao e aplicacdo de
sangoes; e

51.5.7. outras determinacdes estabelecidas no ANEXO V - CADERNO DE ENCARGOS.

51.6. Quaisquer altera¢des no quadro de acionistas ou sécios da CONCESSIONARIA deverio
ser comunicadas ao PODER CONCEDENTE, observadas as disposi¢des sobre a transferéncia
do controle societario estabelecidas neste CONTRATO.

51.6.1. A CONCESSIONARIA compromete-se a, durante a execu¢do do CONTRATO, nao
promover, sob qualquer forma, praticas discriminatérias de pessoas ou grupo de pessoas
em virtude de deficiéncia, racga, cor, sexo, procedéncia nacional ou regional, origem étnica,
condicdo de gestante, lactante ou nutriz, faixa etdria, religido ou outro fator
discriminatorio.

51.7. A CONCESSIONARIA compromete-se a reservar vagas do seu quadro de funcionarios
para que sejam preenchidas por pessoas portadoras de deficiéncia, nos termos do art. 93 da
Lei Federal n? 8.213/1991, além de obrigar-se a cumprir demais normas especificas para
reservas de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social
e aprendizes, nos termos do art. 92, XVII, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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51.8. A CONCESSIONARIA compromete-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupg¢do, em especial a Lei n®
12.846, de 01/08/2013, regulamentada pelo Decreto Federal n? 11.129, de 11/06/2022 e
suas alteragdes posteriores, bem como a abster-se de praticar ato(s) que possa(m)
constituir violacdo a referida legislacdo, ou a que venha a sucedé-la, no desempenho das
atividades objeto deste CONTRATO.

51.9. A CONCESSIONARIA devera reservar ao menos 1% (um inteiro por cento) das vagas
do seu quadro de funciondrios para que sejam preenchidas por egressos do sistema penal
de penitenciarias e presidios do PODER CONCEDENTE, de forma a contribuir para a
reabilitacdo e a reinsercdo dessas pessoas na sociedade.

51.10. A CONCESSIONARIA devera elaborar até o término do periodo da FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, devendo disponibilizar em seu site oficial de forma clara e
acessivel, instrumentos dispondo sobre as seguintes politicas corporativas:

51.10.1. anticorrupg¢do, para estabelecer diretrizes para prevenir, mitigar e erradicar
condutas inadequadas da sua atua¢do, pautando suas atividades e a de seus
administradores, funcionarios e representantes nas melhores praticas do mercado, no que
se refere ao combate de desvios éticos e de integridade;

51.10.2. gestdo de riscos ambiental, social e governanca, definindo, inclusive, os objetivos
e principios ambientais, sociais e de governanga, apontando o alinhamento com politicas
nacionais e marcos internacionais;

51.10.3. gestdo de pessoas, saude, seguranca e condicdes de trabalho, fomentando
politicas em linha com as Conveng¢des da Organizacao Internacional do Trabalho, tais como
liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociacdo coletiva, eliminagao
de todas as formas de trabalho forcado ou obrigatério e abolicao efetiva do trabalho
infantil e eliminagdo da discriminac¢ao, além de mecanismos para difundir a existéncia da
politica para seus colaboradores, parceiros comerciais e outras partes interessadas;

51.10.4. promogao da equidade de género e inclusdo social, incluindo a definicao de
principios, objetivos e compromissos, com metas e a¢des especificas para a promocado da
equidade de género e a inclusdo social, incluindo a implementacdo de programas de
treinamento, comunicagdao e monitoramento;

51.10.5. tratamento de dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Protecdo de
Dados (LGPD) e suas normas regulamentadoras, incluindo a implementacao de medidas
de seguranca para proteger os dados pessoais, com base em avaliacdo de impacto e gestao
de riscos;

51.10.6. inclusao de associacdes de trabalhadores e/ou cooperativas que atuam no setor,
com mecanismos para a participacao e o didlogo com essas entidades, com o objetivo de
promover a participacao e a colaboracao de trabalhadores e cooperativas nas atividades
da CONCESSIONARIA;

51.10.7. programa de integridade, com mecanismos para a prevencdo, deteccdo e
tratamento de irregularidades, incluindo a implementacdo de canais de denuncia,
investigacdes internas e medidas disciplinares; e

51.10.8. outros temas necessarios para que a atuacio da CONCESSIONARIA alcance um
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desempenho socioambiental e de governanga sélido, incluindo a implementacdo de
indicadores e metas para o monitoramento do desempenho socioambiental e de
governanga.

51.11. O prazo a que alude a Clausula 51.10 podera ser prorrogado por igual periodo
mediante acordo e anuéncia do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA.

51.12. Os instrumentos a que se refere a Clausula 51, ap6s a sua elaboracgao, deverao ser
apresentados para andlise e consideracdes do PODER CONCEDENTE e AGENCIA
REGULADORA, os quais poderdo sugerir ajustes e/ou solicitar esclarecimentos e
complementacdes no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada
documento.

51.12.1. O transcurso do prazo a que se refere a Clausula 51.12 ensejara a aprovacao tacita
dos instrumentos apresentados.

52. MECANISMOS DE RESOLUCAO DE CONFLITOS

52.1. As PARTES, de forma consensual, poderdo submeter os conflitos oriundos ou
relacionados ao presente CONTRATO a acao mediadora promovida pela:

52.1.1. AGENCIA REGULADORA, nos termos do art. 42, inc. VIII, da Lei Complementar
Estadual n? 826, de 9 de julho de 2015;

52.1.2. ANA, nos termos do art. 42-A, § 52, da Lei federal n.2 9.984, de 17 de julho de 2000;
ou

52.1.3. outra instituicdo publica, nas esferas federal ou estadual, cuja legislacio admita a
sua atuacdo mediadora na solucdo de conflitos; ou

52.1.4. COMITE TECNICO previsto na Clausula 53;

52.2. Os conflitos ndo dirimidos consensualmente por meio da acdo mediadora a que se
refere a Clausula 52.1, em até 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua instauragao,
deverdo ser submetidos a arbitragem, conforme as regras da Camara Arbitral indicada na
Clausula 54.2.

53. COMITE TECNICO

53.1. Até o final da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, o PODER CONCEDENTE instituird um
COMITE TECNICO, de atuacio permanente, com a finalidade de dirimir ddvidas e
controvérsias submetidas a sua avaliacdo por qualquer das PARTES, acerca de aspectos
legais, contratuais, técnicos e economico-financeiros da execucdo do CONTRATO, nos
termos estabelecidos nesta Clausula.

53.2. 0 COMITE TECNICO ser4 formado por 3 (trés) membros efetivos e 3 (trés) membros
suplentes, indicados da seguinte forma:

53.2.1. 1 (um) membro efetivo e seu respectivo membro suplente serdo indicados pelo
PODER CONCEDENTE;
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53.2.2.1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente serao indicados pela
CONCESSIONARIA; e

53.2.3. 1(um) membro efetivo e seu respectivo suplente serdo indicados conjuntamente
pelo PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONARIA, e terdo a funcdo de presidir o
COMITE TECNICO.

53.3. Os membros do COMITE TECNICO deverio ser profissionais com notéria qualificacdo
econhecimento técnico, econdmico e/ou juridico acerca dos temas envolvidos na execucao
do CONTRATO e terdo mandato de 4 (quatro) anos, prorrogaveis a critério das PARTES.

53.4. As PARTES, a seu critério e observadas as demais disposi¢des desta Clausula 53,
poderio optar por constituir COMITE TECNICO ad hoc para a solugio de uma divergéncia
especifica, escolhendo membros com comprovada qualificagdo técnica sobre o tema em
controvérsia.

53.4.1. Os membros indicados pelo PODER CONCEDENTE poderao ser servidores efetivos
ou empregados publicos integrantes dos quadros permanentes de 6rgdao ou entidade
publica, dotados de conhecimentos pertinentes a aspectos técnico-operacionais, contabeis
e de gestdao comercial dos SERVICOS.

53.5. Os membros do COMITE TECNICO serdo remunerados da seguinte forma, observado
o disposto nas Clausulas 53.5.1 a 53.5.2: (i) a CONCESSIONARIA sera responsavel pela
remuneracdo do membro por ela indicado e pelo membro escolhido em comum acordo
entre as PARTES; (ii) O PODER CONCEDENTE sera responsavel por remunerar o membro
por ele indicado.

53.5.1. 0s membros do COMITE TECNICO serdo remunerados por atua¢io e/ou por
disponibilidade, a depender dos termos estabelecidos por cada PARTE.

53.5.2. Caso sejam necessarias diligéncias para a melhor elucidacdo do caso, segundo
orientagdo do COMITE TECNICO, conferida caso a caso, tais despesas serdo arcadas
exclusivamente pela PARTE que solicitou a atuacdo do COMITE TECNICO.

53.6. 0 COMITE TECNICO sera destituido pelo advento do termo contratual.

53.6.1. 0 COMITE TECNICO podera ser destituido antes do prazo indicado na Clausula
53.6, mediante comum acordo entre as PARTES.

53.6.2. Na hipétese prevista na Clausula 53.4, o COMITE TECNICO ser4 destituido apés a
sua manifestacdo conclusiva e propositiva acerca do tema em divergéncia.

53.7. 0 COMITE TECNICO tera por atribui¢io analisar as controvérsias e dividas havidas
entre as PARTES, a ele submetidas por qualquer das PARTES, emitindo pareceres
fundamentados e conclusivos, contendo proposta de deliberacao, com vistas a orientar a
tomada de decisio pelas PARTES, pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela AGENCIA
REGULADORA.

53.7.1. Os pareceres e as propostas de deliberacio do COMITE TECNICO acerca das
duvidas e controvérsias que lhe forem submetidas pelas PARTES nado vinculardo as
PARTES, tampouco as deliberacdes do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA.

53.7.2. Os pareceres conclusivos e as propostas de delibera¢io do COMITE TECNICO serio
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considerados aprovados se contarem com o voto favoravel de 2 (dois) de seus membros.

53.7.3. O contetido dos pareceres e das propostas de deliberacio do COMITE TECNICO
deverao ser considerados pelo PODER CONCEDENTE e pela AGENCIA REGULADORA em
seus atos decisorios relacionados as questoes neles abordadas.

53.7.4.0s membros do COMITE TECNICO deverdo proceder com imparcialidade,
independéncia, competéncia e discricdo, aplicando-se, no que couber, o disposto no
Capitulo III da Lei Federal n2 9.307/1996.

53.8. Poderio ser submetidas a analise e a proposta de deliberacio do COMITE TECNICO as
matérias relativas a direitos patrimoniais disponiveis de cunho legal, contratual, técnico e
econdmico-financeiro, a exemplo dos seguintes temas:

53.8.1. inadimplemento de obrigacdes contratuais pelas PARTES;

53.8.2. recomposicdo da equagdo econémico-financeira do CONTRATO, inclusive quanto:
(i) a materializacao de riscos alocados a responsabilidade das PARTES por este CONTRATO
ou pela legislacao e regulamentacao vigentes; e (ii) a correcdo da metodologia empregada
e dos calculos realizados para quantificacdo dos desequilibrios e definicdo do montante a
ser reequilibrado;

53.8.3. interpretacdo da matriz de riscos da CONCESSAO;

53.8.4. avaliagdo da regularidade do reajuste das TARIFAS e do célculo das TARIFAS
EFETIVAS, bem como dos atos e procedimentos relacionados;

53.8.5. avaliacdo da regularidade dos atos e procedimentos relacionados a revisao
ordindria e a revisdo extraordinaria do CONTRATO;

53.8.6. direito indenizatério das PARTES relacionado a execucdo e a extincdo do
CONTRATO, inclusive no que diz respeito aos critérios e metodologias para sua
quantificacdo, assim como a realizacdo dos calculos correspondentes;

53.8.7. questdes relacionadas aos BENS DA CONCESSAO, incluindo a sua classificacdo
como BENS PRIVADOS ou BENS REVERSIVEIS;

53.8.8. cumprimento, pela CONCESSIONARIA, dos INDICADORES DE DESEMPENHO e das
METAS DE ATENDIMENTO;

53.8.9. cumprimento do ANEXO V - CADERNO DE ENCARGOS pelas PARTES;

53.8.10. questdes técnicas, econdmicas ou juridicas relacionadas a altera¢do unilateral do
CONTRATO, bem como a intervencio e a extingdo da CONCESSAO;

53.8.11. avaliacdo sobre a ocorréncia de hipétese de extingido da CONCESSAO, incluindo a
regularidade dos atos e procedimentos relacionados;

53.8.12. avaliacdo sobre a transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA e
cumprimento das obrigacdes pertinentes, nos termos deste CONTRATO; e/ou

53.8.13. outras questdoes de cunho técnico, econdmico e/ou juridico relacionadas a
execucdao do CONTRATO.

53.9. As PARTES que desejarem elucidar ou dirimir controvérsias envolvendo questdes de
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cunho técnico, econdmico e/ou juridico relacionadas aos temas referidos na Clausula 53.8
poderao provocar o COMITE TECNICO, mediante requerimento que contenha:

53.9.1. a descricao dos fatos que deram origem a duvida que se pretende elucidar ou a
controvérsia que se pretende dirimir;

53.9.2. a apresentacao das razoes técnicas, juridicas e/ou econdmicas que fundamentem as
suas alegacdes quanto ao mérito da duvida ou da controvérsia; e

53.9.3. a delimitacdo do pedido quanto a andlise e a proposta de deliberacdo a ser
proferida pelo COMITE TECNICO.

53.10. 0 requerimento referido na Clausula 53.9, devidamente instruido com a
documentac¢do necessaria para fundamentar o relatério e as alegacdes nele contidas, nos
termos da Clausula 53.9, serd encaminhado ao representante da outra PARTE e,
sucessivamente, ao Presidente do COMITE TECNICO, juntamente com a comprovacio de
cientificagdo da outra PARTE.

53.10.1. A partir do recebimento do requerimento pelo COMITE TECNICO, a PARTE
demandada tera o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua manifestacdo acerca dos
fatos e razdes deduzidas.

53.10.2. A partir da manifestacdo ou do final do prazo para manifestacio da PARTE
demandada, o COMITE TECNICO terd o prazo de 30 (trinta) dias para analise e
apresentacdo de seu parecer.

53.10.3. A PARTE requerente podera, a qualquer tempo, desistir do requerimento de
apresentagido de parecer pelo COMITE TECNICO, mediante envio de comunicacio,
resguardada a remuneracdo devida aos seus membros pela atuacgdo realizada até a data da
desisténcia.

53.10.4. Na hip6tese de desisténcia, a extincio da analise do COMITE TECNICO dependera
da notificacdo a outra PARTE, que podera manifestar a intencao de prosseguir com a
analise e o parecer do COMITE TECNICO.

53.10.5. A atuagdo do COMITE TECNICO serad considerada prejudicada se a PARTE
requerida se recusar expressa ou tacitamente a participar do procedimento.

53.11. Ao final do prazo estabelecido na Clausula 53.10, 0 COMITE TECNICO emitira parecer
e proposta de deliberac¢do, analisando os fatos e as razoes apresentadas.

53.11.1. Caso a implementacéo da solu¢do proposta pelo COMITE TECNICO, devidamente
aceita por ambas as PARTES, demande a formalizacao de termo aditivo ao CONTRATO, as
PARTES o fardo com a interveniéncia-anuéncia da AGENCIA REGULADORA, observadas a
exigéncia de publicidade previstas na legislacdo e na regulamentacdo aplicaveis.

53.11.2. Caso a solugio proposta pelo COMITE TECNICO nio seja aceita por uma ou por
ambas as PARTES, qualquer das PARTES podera submeter a divergéncia aos demais
mecanismos de resolucdo de litigios previstos neste CONTRATO.

53.11.3. A submissdo de qualquer divida ou divergénciaao COMITE TECNICO nio exonera
as PARTES de cumprir as obrigacdes contratuais discutidas, na forma e condigdes
previstas no CONTRATO, até que eventual altera¢do seja implementada.
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53.11.4. Excepcionalmente, sera admitida a suspensdo, de forma consensual, do
cumprimento, pelas PARTES de obrigacdes previstas no CONTRATO, quando o objeto da
divergéncia/conflito submetido ao COMITE TECNICO acarretar riscos a seguranca de
pessoas e/ou do empreendimento.

54. ARBITRAGEM

54.1. Qualquer das PARTES deverda submeter a arbitragem litigios decorrentes deste
CONTRATO, ou com ele relacionados, que envolvam direitos patrimoniais disponiveis e
versem sobre controvérsias relevantes, de natureza complexa ou de elevado impacto
econdmico.

54.1.1. A submissdo prévia do litigio a uma das instancias mediadoras previstas na
Clausula 52.1, nos termos da Clausula 52.2, é condicdo a instauracao do tribunal arbitral.

54.1.2. Para efeitos deste CONTRATO, consideram-se direitos patrimoniais disponiveis
sujeitos a arbitragem as questdes relacionadas:

54.1.2.1. a caracterizagdo de eventos de desequilibrio reconhecimento do direito e
determinacdo do montante relativo a recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro, em favor de qualquer das PARTES e em todas as situa¢des previstas no
CONTRATO;

54.1.2.2. ao reconhecimento de hipdtese de inadimplemento contratual de qualquer
das PARTES e a aplicacao de sang¢do contratual a CONCESSIONARIA;

54.1.2.3. ao calculo e aplicacdo de reajuste das TARIFAS e calculo das TARIFAS
EFETIVAS;

54.1.2.4. ao acionamento dos mecanismos de garantia estipulados neste CONTRATO;
e

54.1.2.5. ao calculo e forma de pagamento do valor de indenizagao no caso de extin¢ao
do CONTRATO.

54.2. 0 procedimento de arbitragem sera conduzido por uma das seguintes camaras, de
acordo com a Lei Federal n? 9.307/1996, a Lei Estadual n® 4.007/2017 e o respectivo
Regulamento de Arbitragem:

54.2.1. Corte Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional - CCI
(International Chamber of Commerce - ICC);

54.2.2. Comissao de Arbitragem da Camara de Comércio Brasil Canada - CAM-CCBC; ou
54.2.3. Camara de Conciliagcdo, Mediac¢do e Arbitragem Ciesp/Fiesp.

54.3. A escolha entre as 3 (trés) alternativas previstas na Clausula 54.2 cabera a PARTE
requerente da arbitragem, devendo, contudo, ser dada preferéncia a(s) camara(s)
previamente credenciada(s) junto ao Estado de Rondénia, caso tal procedimento seja
instaurado pela legislacao estadual.

54.4. A CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo envidar esforcos, junto as
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camaras indicadas na Clausula 54.2, para viabilizar seu credenciamento junto ao Estado de
Rondénia, caso tal procedimento venha a ser estabelecido pela legislacdo estadual.

54.5. As PARTES poderao, de forma consensual, optar pela utilizacdo de Camara Arbitral
diversa das previstas na Clausula 54.2, a qual conduzira o procedimento segundo seu
regulamento e seguindo as demais regras previstas neste CONTRATO.

54.5.1. A escolha de Camara Arbitral diversa daquelas elencadas na Clausula 54.2 devera
recair entre instituicdes previamente credenciadas junto ao Estado de Rondoénia, caso tal
procedimento seja instaurado pela legislacao estadual.

54.5.2. Em caso de divergéncia sobre a substituicao ou escolha de Camara Arbitral diversa,
o litigio devera ser submetido a alguma das Camaras elencadas na Clausula 54.2.

54.6. A arbitragem sera conduzida e decidida por 3 (trés) arbitros, sendo 1 (um) arbitro
nomeado pela PARTE requerente, 1 (um) arbitro nomeado pela PARTE requerida e 1 (um)
arbitro, que presidira o tribunal arbitral, indicado pelos arbitros escolhidos pelas PARTES,
observados os demais termos do regulamento de arbitragem eleito.

54.6.1. E vedada a indicacdo de arbitros que possuam interesse direto ou indireto no
resultado da arbitragem ou que tenham atuado como membro do COMITE TECNICO
previamente instaurado para a analise da mesma controvérsia.

54.6.2. Os arbitros deverdo proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e
discricao, aplicando-se analogicamente, no que couber, as regras de impedimento e
suspeicdo previstas nos artigos 144 e 145 da Lei Federal n? 13.105/2015, sem prejuizo
das demais previsdes do regulamento de arbitragem eleito.

54.7. Caso o valor do litigio seja inferior a R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhdes de reais) e
havendo anuéncia de ambas as partes, a arbitragem podera:

54.7.1. ser conduzida e decidida por apenas 1 (um) arbitro, nomeado nos termos do
regulamento de arbitragem eleito; e/ou

54.7.2. ser conduzida com a ado¢do do regulamento de arbitragem expedita da mesma
instituicao mencionada na Clausula.

54.8. A arbitragem sera conduzida na cidade de Porto Velho/RO, Brasil.

54.9. Aplica-se o Direito brasileiro ao mérito da disputa, a convencao de arbitragem e ao
processo arbitral.

54.10. O procedimento arbitral adotara o portugués, razdao pela qual o tribunal arbitral
devera exigir a traducdo de documentos apresentados em lingua estrangeira.

54.11. Competira ao foro da Comarca da Capital do Estado de Rond6nia com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, processar e julgar qualquer medida cautelar
ou de urgéncia, ou, ainda, conhecer de ag¢des cujo objeto ndo possa ser discutido em
arbitragem, além de a¢des que garantam a instituicao do procedimento arbitral e a execucao
de sua sentenca, nos termos do disposto na Lei Federal n2 9.307/1996.

54.11.1. Constituido o tribunal arbitral, este sera imediatamente competente para decidir,

de forma fundamentada, sobre a manutencdo ou revogacdo de liminares concedidas

judicialmente, bem como outros pedidos cautelares ou de urgéncia eventualmente
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formulados pelas PARTES.

54.12. As despesas com a realizagio da arbitragem serdo adiantadas pela CONCESSIONARIA
quando esta for arequerente do procedimento arbitral, incluidos os honorarios dos arbitros,
eventuais custos de pericias e demais despesas com o procedimento arbitral, ressalvado o
disposto na Clausula 54.12.1.

54.12.1. Os honordarios advocaticios, de assistentes técnicos e dos demais profissionais
contratados pelas PARTES serdo arcados por cada uma das PARTES, sem qualquer
adiantamento pela PARTE que iniciar a disputa.

54.12.2. O adiantamento previsto na Clausula 54.12 ndo sera aplicavel nos casos em que o
PODER CONCEDENTE for o requerente do procedimento arbitral.

54.13. Os atos do processo arbitral serdo publicos, observada a legislacdo e a
regulamentacdo aplicaveis.

54.13.1. A PARTE que der inicio ao procedimento de arbitragem devera dar ciéncia do
pleito 8 AGENCIA REGULADORA.

54.14. A alocag¢do dos custos da arbitragem obedecera a legislagdo e a regulamentagdo
aplicaveis.

54.15. Ao final da arbitragem, o Tribunal Arbitral, condenara o sucumbente em honorarios
de sucumbéncia.

55. COMUNICACOES

55.1. As comunicag¢des entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a AGENCIA
REGULADORA deverao ser: (i) efetuadas por escrito; e (ii) remetidas por meio das seguintes
formas:

55.1.1. preferencialmente por correio eletrénico, com confirmac¢do de recebimento;
55.1.2. em maos, desde que a entrega seja comprovada por protocolo; e
55.1.3. por correio registrado, com aviso de recebimento.

55.2. As comunicag¢des entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a AGENCIA
REGULADORA deverdo ser realizadas nos seguintes enderecos:

55.2.1. PODER CONCEDENTE:
Secretaria (W)

(enderec¢o completo)

Tel.: []

(e-mail)

55.2.2. CONCESSIONARIA:

(endereco completo)
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Tel.: []

(e-mail)

55.2.3. AGENCIA REGULADORA:
(enderego completo)

Tel.: []

(e-mail)

55.3. 0 PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a AGENCIA REGULADORA poderdo
modificar os enderegos indicados na Clausula 55.2, mediante prévia comunicag¢io as demais
PARTES.

55.4. Todas as comunica¢des entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a
AGENCIA REGULADORA serdo consideradas entregues na data de seu recebimento pelo
destinatario.

56. CONTAGEM DE PRAZOS

56.1. Os prazos estabelecidos em dias neste CONTRATO contar-se-3do: (i) em dias corridos,
salvo se houver referéncia expressa a dias uteis; e (ii) excluindo-se o primeiro dia e
contando-se o ultimo.

56.2. Os prazos com termo inicial e final em dias de feriado, pontos facultativos estaduais e
finais de semana recairdo no primeiro dia util subsequente.

56.3. Os prazos contados em meses ou anos serao contados de data a data.

57. EXERCICIO DE DIREITOS

57.1. Salvo disposicao contratual, o nao-exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial de
qualquer direito que assista a quaisquer das PARTES por este CONTRATO: (i) ndo importa
em renuncia a esse direito; (ii) ndo impede o exercicio posterior desse direito; e (iii) ndo
constitui novacao da respectiva obrigacao, exceto se houver expressa disposicao em sentido
contrario.

58. INVALIDADE PARCIAL

58.1. Se quaisquer disposi¢des deste CONTRATO forem declaradas nulas ou invalidas, essa
declaracao nao afetara a validade das demais disposi¢coes contratuais, que se manterdao em
pleno vigor, observado o disposto no art. 24 do Decreto-Lei n® 4.657/1942.

59. INTERVENIENCIA-ANUENCIA

59.1. AAGENCIA REGULADORA declara, neste ato, ter pleno e integral conhecimento quanto
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ao conteudo do presente CONTRATO e de seus ANEXOS, especialmente no que diz respeito
aos temas de regulacdo e fiscalizacdo, ndo tendo qualquer ressalva ou reserva sobre tais
instrumentos, manifestando, por consequéncia, plena anuéncia aos seus termos.

60. FORO

60.1. O foro da Comarca de Porto Velho, Estado de Rondonia, é competente para (i) dirimir
as questoes relativas a este CONTRATO ndo passiveis de serem decididas mediante
arbitragem; (ii) executar a sentenca arbitral, observadas as disposicoes previstas na
Clausula 54, excluido qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja; e (iii) processar e
julgar as medidas judiciais de apoio a arbitragem e todas as demais demandas relacionadas
a este CONTRATO que ndo puderem ser resolvidas em arbitragem.

E, por estarem assim ajustadas, assinam o presente CONTRATO em 3 (trés) vias, de igual teor e
forma, devendo o PODER CONCEDENTE providenciar a divulgagdo do CONTRATO no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021,
bem como realizar a publicacdo do extrato do presente CONTRATO no Diario Oficial do Estado.
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