

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO							
COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS							
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O RIO SÃO JOSÉ (EXTENSÃO: 30,00 M)					
LOCAL:		KM -7,5 DA LINHA 10ª	EXTENSÃO:	30,00 m			
TRECHO:		BR-429/LINHA C-05 (URUPÁ)	MUNICÍPIO:	ALVORADA D'OESTE/RO			
		DA ETAPA	S/TOTAL		30	60	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.915,86	7,19%	VALOR	13.915,86		
				PERCENTUAL	100,00%		
2.0	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA DE LEI	179.500,28	92,80%	VALOR	62.825,10	62.825,10	53.850,08
				PERCENTUAL	35,00%	35,00%	30,00%
VALOR R\$				SIMPLES	76.740,96	62.825,10	53.850,08
				ACUMULADO	76.740,96	139.566,06	193.416,14
TOTAL		193.416,14	100,00%				
PERCENTUAL %				SIMPLES	39,68%	32,48%	27,84%
				ACUMULADO	39,68%	72,16%	100,00%