GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

CRONOGRAMA FiSICO -

OBRA. CONSTRUGAO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O RIO SAQ FINANCEIRO
JOSE (EXTENSAO: 30,00 M) )
LOCAL: KM -7,5 DA LINHA 102 EXTENSAO: 30,00 m
TRECHO: BR-429/LINHA C-05 (URUPA) MUNICIPIO: g%’gsﬁé%o
DA ETAPA SITOTAL 30 60 90
VALOR 13.915,86
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 13.915,86 7,19%
PERCENTUAL 100,00%
~ VALOR 62.825,10 62.825,10 53.850,08
20 CONSTRUGAO DA PONTE DE 17050028 02 0%
MADEIRA DE LEI ’ ’
PERCENTUAL 35,00% 35,00% 30,00%
VALOR R$ SIMPLES 76.740,96 62.825,10 53.850,08
ACUMULADO 76.740,96 139.566,06 193.416,14
TOTAL 193.416,14 100,00%
SIMPLES 39,68% 32,48% 27,84%
PERCENTUAL % ACUMULADO 39,68% 72,16% 100,00%
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