
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA SERVIÇO : PROJETO EXEC. DE ENGª DE PONTE DE CONCRETO E PCA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DER- RO RODOVIA : BR-421    

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS TRECHO: ENTR. BR-364 / MONTENEGRO

LOCAL(KM):    2,0 

EXTENSÃO(M): 120,0 

VALOR DA % R$ DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO

ETAPA ETAPA % 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS

VALOR 14.091,90 14.091,90 18.789,20

COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 46.972,99 22,74%

PERC. 30,00% 30,00% 40,00%

VALOR 4.990,95

ESTUDOS HIDROLÓGICOS 4.990,95 2,42%

PERC. 100,00%

VALOR 4.618,97

ESTUDO TOPOGRÁFICO 4.618,97 2,24%

PERC. 100,00%

VALOR 9.559,26 44.609,89 9.559,26

PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 63.728,42 30,85%

PERC. 15,00% 70,00% 15,00%

VALOR 7.628,74 11.443,11

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - PCA 19.071,85 9,23%

PERC. 40,00% 60,00%

VALOR 4.990,95

ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÀO 4.990,95 2,42%

PERC. 100,00%

VALOR 37.301,71 24.867,80

SONDAGENS 62.169,51 30,10%

PERC. 60,00% 40,00%

VALOR

MINUTA(COORDENÇÃO/ADMINISTRAÇÃO) 0,00 0,00%

PERC. 100,00%

VALOR

IMPRESSÃO DEFINITIVA(COORD./ADMINISTRAÇÃO) 0,00 0,00%

PERC. 100,00%

VALOR R$ SIMPLES 78.191,53 95.012,71 33.339,41

ACUMULADO 78.191,53 173.204,23 206.543,64

TOTAL 206.543,64 100,00%

SIMPLES 37,86 46,00 16,14

PERCENTUAL % ACUMULADO 37,86 83,86 100,00

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ANEXO - 2       C R O N O G R A M A   F Í S I C O   F I N A N C E I R O 


