ANEXO -2

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DER- RO

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

SERVICO :
RODOVIA :
TRECHO:

LOCAL(KM):

PROJETO EXEC. DE ENG?* DE PONTE DE CONCRETO E PCA

BR-421

ENTR. BR-364 / MONTENEGRO

2,0

EXTENSAO(M): 120,0

DISCRIMINAGAO DO SERVICO VALOR DA % R$ DESEMBOLSO DESEMBOLSO [ DESEMBOLSO
ETAPA ETAPA % 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
VALOR 14.091,90 14.091,90 18.789,20
COORDENACAO E ADMINISTRACAO 46.972,99 22,74%
PERC. 30,00% 30,00% 40,00%
VALOR 4.990,95
ESTUDOS HIDROLOGICOS 4.990,95 2,42% —
PERC. 100,00%
VALOR 4.618,97
ESTUDO TOPOGRAFICO 4.618,97 2,24% j—
PERC. 100,00%
VALOR 9.559,26 44.609,89 9.559,26
PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 63.728,42 30,85% I —————
PERC. 15,00% 70,00% 15,00%
VALOR 7.628,74 11.443,11
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - PCA 19.071,85 9,23%
PERC. 40,00% 60,00%
VALOR 4.990,95
ORCAMENTO E PLANO DE EXECUCAO 4.990,95 2,42% —
PERC. 100,00%
VALOR 37.301,71 24.867,80
SONDAGENS 62.169,51 30,10% ——
PERC. 60,00% 40,00%
VALOR
MINUTA(COORDENCAO/ADMINISTRAGAO) 0,00 0,00% —
PERC. 100,00%
VALOR
IMPRESSAO DEFINITIVA(COORD.JADMINISTRACAO) 0,00 0,00% —
PERC. 100,00%
VALOR R$ SIMPLES 78.191,53 95.012,71 33.339,41
ACUMULADO 78.191,53 173.204,23 206.543,64
TOTAL 206.543,64]  100,00%
SIMPLES 37,86 46,00 16,14
PERCENTUAL % ACUMULADO 37,86 83,86 100,00




