CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ANEXO 5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES-DER-RO

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

SERVICOS : ELABORACAO DE PROJ. EXECUTIVO DE OAE
LOCAL: Linha 45 - Vila Samuel - Candeias Jamari

VALOR DA %
DISCRIMINAGAO DO SERVICO DESEMBOLSO || DESEMBOLSO || DESEMBOLSO || DESEMBOLSO
ETAPA ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS
VALOR 21.168,73 15.120,52 12.096,42 12.096,41
COORDENAGCAO E ADMINISTRAGCAO 60.482,08 27,15%
PERC. 35,00% 25,00% 20,00% 20,00%
VALOR 3.859,45 1.286,48
ESTUDOS HIDROLOGICOS 5.145,93 2,31%
PERC. 75,00% 25,00%
VALOR 3.447,36
ESTUDOS TOPOGRAFICOS 3.447,36 1,55%
PERC. 100,00%
VALOR 16.611,51 39.867,62 9.966,91
PROJETO DE OAE 66.446,04 29,84%
PERC. 25,00% 60,00% 15,00%
VALOR 6.882,44 6.882,44 5.899,23
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 19.664,11 8,83%
PERC. 35,00% 35,00% 30,00%
VALOR 18.710,57 43.657,98
SONDAGENS 62.368,55 28,01%
PERC. 30,00% 70,00%
VALOR 2.058,37 1.543,78 1.543,78
ORCAMENTO E PLANO DE EXECUCAO 5.145,93 2,31%
PERC. 40,00% 30,00% 30,00%
VALOR R$ 222.700,00 100,00% SIMPLES 63.797,62 108.873,41 30.489,55 19.539,42
ACUMULADO 63.797,62 172.671,03 203.160,58 222.700,00
SIMPLES 28,65% 48,89% 13,68% 8,78%
PERCENTUAL % ACUMULADO 28,65% 77,54% 91,22% 100,00%




