
C R O N O G R A M A   F Í S I C O   F I N A N C E I R O                                           ANEXO 5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA SERVIÇOS : ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVO DE OAE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES-DER-RO LOCAL: Linha 45 - Vila Samuel - Candeias Jamari

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

VALOR DA % DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO

ETAPA ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS

VALOR 21.168,73 15.120,52 12.096,42 12.096,41

COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 60.482,08 27,15%

PERC. 35,00% 25,00% 20,00% 20,00%

VALOR 3.859,45 1.286,48

ESTUDOS HIDROLÓGICOS 5.145,93 2,31%

PERC. 75,00% 25,00%

VALOR 3.447,36

ESTUDOS TOPOGRAFICOS 3.447,36 1,55%

PERC. 100,00%

VALOR 16.611,51 39.867,62 9.966,91

PROJETO DE OAE 66.446,04 29,84%

PERC. 25,00% 60,00% 15,00%

VALOR 6.882,44 6.882,44 5.899,23

PLANO DE CONTRÔLE  AMBIENTAL 19.664,11 8,83%

PERC. 35,00% 35,00% 30,00%

VALOR 18.710,57 43.657,98

SONDAGENS 62.368,55 28,01%

PERC. 30,00% 70,00%

VALOR 2.058,37 1.543,78 1.543,78

ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO 5.145,93 2,31%

PERC. 40,00% 30,00% 30,00%

VALOR    R$ 222.700,00 100,00% SIMPLES 63.797,62 108.873,41 30.489,55 19.539,42

ACUMULADO 63.797,62 172.671,03 203.160,58 222.700,00

SIMPLES 28,65% 48,89% 13,68% 8,78%

PERCENTUAL   % ACUMULADO 28,65% 77,54% 91,22% 100,00%

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO


