

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

ANEXO 6

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DER-RO

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
RELATÓRIO	28,65%			
MINUTA		48,89%		
MINUTA CORRIGIDA			13,68%	
IMPRESSÃO DEFINITIVA				8,78%
PERCENTUAL ACUMULADO :	28,65%	77,54%	91,22%	100,00%

OBS. AS MEDIÇÕES SERÃO EFETUADAS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS APLICADOS SOBRE CADA ETAPA DOS SERVIÇOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSIS, CONFORME EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADAMENTE EXECUTADOS NO PERÍODO, CONSTANTE DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.