

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS					CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ago-14	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O RIO NOVO MUNDO/ALVORADA-RO						
RODOVIA: KM 10,5 DA RO-267 (KAPA ZERO)						
LOCAL: RO-494/RO-391, Km 26EXTENSÃO: 40,00 m						
MUNICÍPIO: ALVORADA/RO					DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO	DA ETAPA	S/TOTAL	DISTRIBUIÇÃO	30	60
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.915,86	5,50%	VALOR	13.915,86	
				PERCENTUAL	100,00%	
2.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O RIO NOVO MUNDO/ALVORADA-RO, EXTENSÃO DE 40,00 m	239.316,28	94,50%	VALOR	119.658,14	119.658,14
				PERCENTUAL	50%	50%
	VALOR R\$				133.574,00	119.658,14
					133.574,00	253.232,14
	TOTAL	253.232,14				
	PERCENTUAL %		100,00%		52,75%	47,25%
					52,75%	100,00%