

Consórcio Cidade Limpa
Adm:GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	(%)		1	2	3	4	5
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 451.754,43	0,91%	VALOR	R\$ 150.479,40	R\$ 150.479,40	R\$ 150.479,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				%	33,31%	33,31%	33,31%		
B.1	REDECOLETORA,LIGAÇÕESDOMICILIARES,ESTAÇÃO ELEVATÓRIA,LINHA DE RECALQUE DA BACIA 01	R\$ 14.265.086,57	28,72%	VALOR			R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33
				%			5,00%	5,00%	5,00%
B.2	LIGAÇÕES DOMICILIARES DA BACIA 01	R\$ 3.116.235,97	6,27%	VALOR			R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80
				%			5,00%	5,00%	5,00%
B.3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 (BACIA 01)	R\$ 1.437.057,84	2,89%	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				%					
B.4	LINHA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA 01 A ETE	R\$ 1.597.669,67	3,22%	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				%					
C.1	REDE COLETORA BACIA 2	R\$ 12.934.434,22	26,04%	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76
				%			4,55%	4,55%	4,55%
C.2	LIGAÇÕES DOMICILIARES DA BACIA 02	R\$ 3.586.005,47	7,22%	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25
				%			4,55%	4,55%	4,55%
C.3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 02 (BACIA 02)	R\$ 867.645,42	1,75%	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				%					
C.4	LINHA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA 02 AO PV-1308	R\$ 330.701,04	0,67%	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				%					
D	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	R\$ 7.393.257,78	14,89%	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				%					
E	EMISSÁRIO	R\$ 135.122,81	0,27%	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				%					

Maicon Diego Trappel
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 6949 - D/RO

Consórcio Cidade Limpa
Adm:GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

F	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES	R\$ 500.262,13	1,01%	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93
				%			4,55%	4,55%	4,55%
G	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.854.726,04	3,73%	VALOR	R\$ 5.838,49	R\$ 17.463,36	R\$ 69.599,71	R\$ 75.386,08	R\$ 63.761,22
				%	0,31%	0,94%	3,75%	4,06%	3,44%
H	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.198.480,69	2,41%	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 299.620,17	R\$ 0,00	R\$ 299.620,17	R\$ 0,00
				%		25,00%		25,00%	
VALOR (R\$)				SIMPLES	R\$ 156.317,89	R\$ 467.562,93	R\$ 1.863.587,17	R\$ 2.018.514,31	R\$ 1.707.269,28
				ACUMULADO	R\$ 156.317,89	R\$ 623.880,83	R\$ 2.487.468,00	R\$ 4.505.982,31	R\$ 6.213.251,58
TOTAL		R\$ 49.668.440,08	100,00%						
PERCENTUAL (%)				SIMPLES	0,31%	0,94%	3,75%	4,06%	3,44%
				ACUMULADO	0%	1%	5%	9%	13%

Maicon Diego Trappel
Maicon Diego Trappel
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 6949 - D/RO

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

MÊS									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76
4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25
4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29
				6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Maicon Diego Trappel
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 6949 - D/RO

Consórcio Cidade Limpa
Adm:GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93
4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
R\$ 87.011,13	R\$ 63.761,22	R\$ 63.761,22	R\$ 63.761,22	R\$ 82.880,66	R\$ 82.880,66	R\$ 82.880,66	R\$ 82.880,66	R\$ 82.880,66	R\$ 89.844,04
4,69%	3,44%	3,44%	3,44%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,84%
R\$ 599.240,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50,00%									
R\$ 2.329.759,54	R\$ 1.707.269,28	R\$ 1.707.269,28	R\$ 1.707.269,28	R\$ 2.219.519,01	R\$ 2.219.519,01	R\$ 2.219.519,01	R\$ 2.219.519,01	R\$ 2.219.519,01	R\$ 2.226.482,40
R\$ 8.543.011,12	R\$ 10.250.280,40	R\$ 11.957.549,67	R\$ 13.664.818,95	R\$ 15.884.337,96	R\$ 18.103.856,97	R\$ 20.323.375,99	R\$ 22.542.895,00	R\$ 24.762.414,01	R\$ 26.988.896,41
4,69%	3,44%	3,44%	3,44%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,48%
17%	21%	24%	28%	32%	36%	41%	45%	50%	54%

Maicon Diego Trappel
Maicon Diego Trappel
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 6949 - D/RO

Consórcio Cidade Limpa
Adm:GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

16	17	18	19	20	21	22	23	24	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,23	
								0,07%	100,00%
R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 713.254,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			100,00%
R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 155.811,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			100,00%
R\$ 0,00	R\$ 179.632,23	R\$ 179.632,23	R\$ 179.632,23	R\$ 179.632,23	R\$ 179.632,23	R\$ 179.632,23	R\$ 179.632,23	R\$ 179.632,23	
	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.331,53	R\$ 266.331,53	R\$ 266.331,53	R\$ 266.331,53	R\$ 266.331,53	R\$ 266.012,00	
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%
R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 588.516,76	R\$ 575.582,32	
4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,45%	100,00%
R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 163.163,25	R\$ 159.577,24	
4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,45%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.636,49	R\$ 144.636,49	R\$ 144.636,49	R\$ 144.636,49	R\$ 144.636,49	R\$ 144.462,96	
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.127,86	R\$ 55.127,86	R\$ 55.127,86	R\$ 55.127,86	R\$ 55.127,86	R\$ 55.061,72	
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%
R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 493.130,29	R\$ 489.433,67	
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.524,97	R\$ 22.524,97	R\$ 22.524,97	R\$ 22.524,97	R\$ 22.524,97	R\$ 22.497,95	
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%

Maicon Diego Trappel
Maicon Diego Trappel
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 6949 - D/RO

Consórcio Cidade Limpa
Adm:GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.761,93	R\$ 22.261,66	
4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,45%	100,00%
R\$ 82.880,66	R\$ 89.844,04	R\$ 89.844,04	R\$ 108.796,56	R\$ 108.796,56	R\$ 108.796,56	R\$ 108.796,56	R\$ 84.390,03	R\$ 58.052,93	
4,47%	4,84%	4,84%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	4,55%	3,13%	100,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
R\$ 2.219.519,01	R\$ 2.406.104,63	R\$ 2.406.104,63	R\$ 2.913.678,01	R\$ 2.913.678,01	R\$ 2.913.678,01	R\$ 2.913.678,01	R\$ 2.020.212,47	R\$ 1.972.890,91	
R\$ 29.208.415,42	R\$ 31.614.520,05	R\$ 34.020.624,67	R\$ 36.934.302,68	R\$ 39.847.980,68	R\$ 42.761.658,69	R\$ 45.675.336,69	R\$ 47.695.549,16	R\$ 49.668.440,08	
4,47%	4,84%	4,84%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	4,07%	3,97%	
59%	64%	68%	74%	80%	86%	92%	96%	100%	

Maicon Diego Trappel
Maicon Diego Trappel
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 6949 - D/RO