
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF)

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 8,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 1,00%

     41.374,26      41.374,26      41.374,26     41.374,26      41.374,26      36.202,48       41.374,26       56.889,60         56.889,60       56.889,60         56.889,60                   5.171,78 

100,00%

     50.207,76 

60,00% 40,00%

     38.930,12      25.953,42 

40,00% 40,00% 20,00%

   110.924,25    110.924,25     55.462,13 

20,00% 40,00% 40,00%

   137.540,07   275.080,15    275.080,15 

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

    50.826,07      50.826,07      67.768,10       67.768,10       33.884,05         33.884,05       33.884,05 

30,00% 50,00% 20,00%

     66.615,14      111.025,24       44.410,09 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

    47.313,14      47.313,14      47.313,14       47.313,14       47.313,14 

50,00% 50,00%

        6.579,60         6.579,60 

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

     36.176,00      54.264,01       54.264,01       54.264,01         54.264,01       54.264,01         54.264,01 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

     116.393,22       116.393,22      116.393,22        116.393,22 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

      17.165,39       17.165,39         17.165,39       17.165,39 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

      68.632,14       68.632,14         68.632,14       68.632,14 

30,00% 40,00% 30,00%

     26.671,11       35.561,48       26.671,11 

50,00% 50,00%

        21.446,06                 21.446,06 

100,00%

                54.831,84 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

     92.282,98      92.282,98       92.282,98       92.282,98       138.424,47      138.424,47        138.424,47               138.424,47 

50,00% 50,00%

        93.103,36                 93.103,36 

100,00%

                27.126,14 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM NATUREZA DOS SERVIÇOS
DIAS

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 517.178,22 10,52%

02
INSTALACAO DO CANTEIRO DE 

OBRA
50.207,76 1,02%

03 MOVIMENTO DE TERRA 64.883,54 1,32%

04 INFRA ESTRUTURA 277.310,63 5,64%

05 SUPERESTRUTURA 687.700,37 13,99%

06 VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA 338.840,49 6,89%

07 ESQUADRIAS (JANELAS E PORTAS) 222.050,47 4,52%

08 COBERTURA 236.565,70 4,81%

09 IMPERMEABILIZAÇÃO 13.159,20 0,27%

10
REVESTIMENTO DE PAREDE E 

FORRO
361.760,04 7,36%

11
REVESTIMENTO DE PISOS E 

PAVIMENTAÇÃO
465.572,86 9,47%

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 68.661,57 1,40%

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 274.528,56 5,58%

14
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

RUFOS, CALHAS E CONDUTORES
88.903,70 1,81%

15
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCENDIO E PÂNICO
42.892,11 0,87%

16
APARELHOS E ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS
54.831,84 1,12%

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 922.829,78 18,77%

18 PINTURA 186.206,72 3,79%

19 DIVERSOS 27.126,14 0,55%



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF)

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM NATUREZA DOS SERVIÇOS
DIAS

R$ %

100,00%

                15.529,23 

TOTAL R$ 130.512,14 178.251,93 289.838,58 470.055,75 543.052,60 391.116,95 541.966,33 564.485,33 485.652,87 485.652,87 480.520,71 355.632,87

TOTAL ACUMULADO R$ 130.512,14 308.764,07 598.602,65 1.068.658,40 1.611.711,00 2.002.827,95 2.544.794,27 3.109.279,60 3.594.932,47 4.080.585,35 4.561.106,06 4.916.738,93

PERCENTUAL  (%) 2,65% 3,63% 5,89% 9,56% 11,04% 7,95% 11,02% 11,48% 9,88% 9,88% 9,77% 7,23%

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 2,65% 6,28% 12,17% 21,74% 32,78% 40,73% 51,76% 63,24% 73,12% 82,99% 92,77% 100,00%

4.916.738,93 100,00%

20 LIMPEZA 15.529,23 0,32%


