



Ofício nº. 2738/2016/SUPEL/RO.

Porto Velho-RO, 12 de agosto de 2016

Ilmo. Senhor

LUIZ FERNANDO SOUZA LIMA

Representante Legal Lufem Construções Eireli

Porto Velho-RO

Prezado Senhor,

Com os nossos cumprimentos, vimos através deste e, em resposta ao Pedido de Esclarecimento referente à **Concorrência Pública nº 020/16/CPLO/SUPEL/RO**, processo administrativo **01.1411.00071-0000/2016-FITHA/DER/RO**, encaminhar à Vossa Senhoria cópia do **Parecer Técnico** emitido pelo DPPO/DER/RO.

Atenciosamente,


NORMAN VIRISSIMO DA SILVA
Presidente da CPLO/SUPEL/RO



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER

Ofício nº 52/CAF/DER/RO

Porto Velho, 10 de agosto de 2016.

A Sua Senhoria o Senhor

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL

Superintendente Estadual de Compras e Licitações – SUPEL

Avenida Farquar - Pedrinhas - Palácio Rio Madeira - Ed. Jamari 1º andar

CEP: 76820408 – Fone: (69) 3216-2220

Porto Velho - Rondônia

N E S T A

Assunto: **Encaminha resposta ao Ofício nº 2699/2016/SUPEL/RO.**

Senhor Superintendente,

Com nossos cumprimentos, vimos através deste em resposta ao Ofício nº 2699/2016/SUPEL/RO, protocolizado em 05/08/2016, encaminhar a resposta do Corpo Técnico deste Departamento, quanto ao pedido de esclarecimento feito pela empresa Lufem Construções Eireli, referente à Concorrência Pública nº 020/16/CPLO/SUPEL/RO.

Atenciosamente,

MAYARA GOMES FREIRE DA SILVA
Coordenadora Adm. e Financeira - DER/RO

Superintendência Estadual de Compras e Licitações
RECEBIDO

Certifico que recebi o documento no dia 10/08/2016 às 10h25 Min.

Av. Farquar, 2986, Curvo 3, Edifício Rio Jamari, 4º e 5º andares

Porto Velho/RO - CEP: 76801-470 - Fone/Fax: (69) 3216-5936/5933

(nome completo, cargo e matrícula)



ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Comissão Permanente de Licitações de Obras – CPLO

Ofício nº. 2699/2016/SUPEL/RO.

Porto Velho-RO, 04 de agosto de 2016

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DER RO

Departamento de Engenharia

N E S T A

05 08 16
ANTONIO 4411

Apresentando nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste, encaminhar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, protocolado nesta Supel pela empresa **LUFEM CONSTRUÇÕES EIRELI**, referente à **Concorrência Pública nº 020/16/CPLO/SUPEL/RO**, para emissão de parecer técnico. Ressaltando necessidade de brevidade na resposta, vez que a sessão inaugural está prevista para dia 19.08.2016 às 08h00min.

Atenciosamente


NORMAN VIRÍSSIMO DA SILVA
Presidente da CPLO/SUPEL



LUFEM CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ - 01.896.552/0001-92

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

RECEBIDO
Certifico que recebi o documento no dia
04/08/16 às 09hs: 30Min.

Porto Velho, 1º de agosto de 2016

128.Lufem.2016

(nome completo, cargo e matrícula)

AO ILUSTRÍSSIMO
SENHOR PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E
LICITAÇÕES - SUPEL
Porto Velho - RO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/16CPLO/SUPEL/RO

LUFEM Construções Eireli, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 01.896.552/0001-92, vem por seu representante legal infra-assinado, de conformidade com o Art. 41 de lei 8666,93 apresentar:

Correção aos termos do edital da licitação supracitada:

1. Tendo em vista que os preços unitários alocados na planilha orçamentária são referenciados na tabela DER de FEV/2016, solicitamos informações:

1. Visto existir em **Abril/2016** **tabela do DER** com realinhamento dos valores dos itens de insumo asfáltico de CM30 e RR2C, a informação é se será feito o realinhamento destes insumos dos itens 3.6, 3.7 e 3.8 da planilha orçamentária desta licitação, imediatamente após assinatura do contrato ?

2. ou se a planilha será atualizada, visto que o próprio DER já assume o realinhamento do preço destes insumos da tabela fev/2016 adequando aos valores na tabela de abril/2016 ?

3. Se manterá sua data base de fevereiro/2016 conforme determina em seu edital no item 20 - **DO VALOR:**

"Os preços unitários utilizados na Planilha Orçamentária são da Tabela Referencial de Preços do DER/RO de Fevereiro/2016, publicados no "site" Oficial do DER/RO:"

2. Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUÇÃO, não cabe nesta licitação já que o projeto definitivo está anexo. Solicitamos sua exclusão.

3. Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUÇÃO, não condiz com o cronograma da obra que tem seu prazo de execução no de mínimo 420 dias passível de aditamento de prazo

Escritório de Representação - Rua Benjamin Constant 3310 - Porto Velho - RO
tel 69- 3225.41.37

Estrada Rodoviária MG 20, Nº 1859 - Bairro Industrial Americano
Santa Luzia- MG - E-mail - luzlima@lufem.com.br



LUFEM CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ - 01.896.552/0001-92

levando em conta período chuvoso ou outras intempéries, de acordo com o prazo contratual será de 630 dias, onde solicitamos maiores informações.

4. Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUÇÃO, o reajustamento é calculado utilizando o índice inicial como o índice verificado no mês da abertura da proposta que deu origem ao contrato, porém o orçamento é referenciado em planilha do mês de fevereiro de 2016 e a licitação ocorrerá durante o mês de agosto de 2016, sendo assim já tem uma defasagem de 06 meses. Sabendo que os licitantes não podem apresentar preços unitários dos serviços superiores aos preços de planilha, gostaríamos de saber se os preços serão realinhados imediatamente após a contratação – para que seja justa a forma de cálculo do reajustamento – ou se a futura contratada terá que arcar com tais prejuízos, visto que além da inflação (IPCA) de aproximadamente 5% de fevereiro até agosto, vários preços que estavam represados foram reajustados nesse período, como os de insumos de asfalto, que resultaram até em uma nova tabela de preços do DER somente para adequação destes insumos (DER ABRIL/2016 Adeq. Asfalto).

5. Na composição de base e sub-base o serviço de remoção expurgo de jazida é de até 0,30m de profundidade por metro quadrado de jazida explorada, porém no projeto apresentado existem locais onde a camada de expurgo de jazida, de acordo com a sondagem apresentada no projeto, a profundidade até atingir material de boa qualidade chega até 2,5m, sendo assim perguntamos:

5.1 Será feito aditivo logo após a assinatura do contrato, medindo o executado em termos de escavação, já que a sondagem mostra claramente suas profundidades e que não batem em sua maioria a prevista ?

6. No item 1.4 da planilha de preço, considera que a Licença Ambiental para jazida é de responsabilidade do contratado, perguntamos:

6.1 - O prazo para execução da obra está considerado o prazo necessário para de obtenção da Licença Ambiental da jazida, já que após rebaixamento de pista a necessidade do material pronto a ser transportado à pista.?


6.2 - O custo para obtenção da Licença Ambiental foi considerada em qual composição de custo, já que não conseguimos acolher a informação.

7. Para composição de custo do material de 1ª categoria o DER/RO considerou:

7.1 - O custo do material expresso na composição de custo para fornecimento de base e sub base referente ao material cascalho, como foi determinado, se não existe acerto de custo com o proprietário do terreno da jazida ?

Sem mais agradecemos, para que possamos dar continuidade nos orçamentos hora em curso.

Atenciosamente,


Luiz Fernando Souza Lima
LUFEM CONSTRUÇÕES EIRELI

Eseritório de Representação - Rua Benjamim Constant 3310 - Porto Velho - RO
tel 69- 3225.41.37

Estrada Rodoviária MG 20, Nº 1859 - Bairro Industrial Americano
Santa Luzia- MG - E-mail – luzlima@lufem.com.br



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS
Av. Farquar, 2986, Curvo 3, Edifício Rio Jamari, 4º andar - Palácio Rio Madeira, Pedrinhas
Porto Velho/RO - CEP: 76801-470 - Fone/Fax: (69) 3216-5948/5947/7223

**Ao: Coordenador de Planejamento Projetos Orçamento de Obras –DPPO-
DER-RO**

ATT: Engº Joaquim de Souza

Edital: CP 020/16-CPLO/SUPEL/RO
Processo Administrativo: 1411-00071/2016

Assunto: Pedido de Esclarecimentos
Interessada: Lufen - Construções Eireli

Senhor Coordenador,

Em resposta ao Of. 2699/2016 – SUPEL/RO, considerando o pedido de esclarecimento expedido pela empresa Lufen – Construções Eireli, referente a CP Nº 020/16/CPLO/SUPEL, cujo objeto é: Construção e Pavimentação Asfáltica da BR-435, trecho: Entrº RO-370/Pimenteiras, segmento: Estaca 475+00 – Estaca 950+00, com extensão de 9,50km, lote 02, no município de Pimenteiras D'Oeste, temos a tecer respostas com as seguintes colocações de acordo com os itens relacionados pela licitante:

1-Visto existir em Abril/2016 tabela do DER com realinhamento dos valores dos itens de insumo asfáltica de CM30 e RR2C, a informação é se será feito o realinhamento destes insumos dos itens 3.6, 3.7 e 3.8 da planilha orçamentária desta licitação, imediatamente após assinatura do contrato ?

Resposta: A tabela de abril de 2016 sofreu uma REVISÃO nos preços asfálticos de referência em função do aumento promovido pela Petrobrás em seus preços datados de 01/04/2016.

No tocante a C. P. 020/16 – CPLO, NÃO HAVERÁ realinhamento dos insumos asfálticos.

2- ou se a planilha será atualizada, visto que o próprio DER, já assume o realinhamento do preço destes insumos da tabela Fev/2016 adequando aos valores na tabela de abril/2016?

Resposta: NÃO HAVERÁ atualização de planilha orçamentária

3. Se manterá sua data base de fevereiro/2016 conforme determina em seu edital no item 20- DO VALOR:

"Os preços unitários utilizados na Planilha Orçamentária são da Tabela Referencial de Preços do DER/2016 de Fevereiro/2016, publicados no "site" Oficial do DER/RO:"

Resposta: A data base da tabela é a mesma ou seja, Fevereiro de 2016. Para fins de reajustamento contratual, contará a partir da data base da Proposta de preços das

< u:



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS
Av. Farquar, 2986, Curvo 3, Edifício Rio Jamari, 4º andar - Palácio Rio Madeira, Pedrinhas
Porto Velho/RO - CEP: 76801-470 - Fone/Fax: (69) 3216-5948/5947/7223

Licitantes.

2-Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUÇÃO, não cabe nesta licitação já que o projeto definitivo está anexo. Solicitamos sua exclusão.

Resposta:

Na minuta do Edital consta:

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço contratado para elaboração de PROJETO permanecerá irreeajustável durante doze meses, após o que poderá ser revisto com base na legislação atinente ao caso, (Lei 8.880, de 21.03.94). Grifo nosso.

Por se tratar de obra ao invés de Projeto, solicitamos que a SUPEL proceda a devida correção da palavra “PROJETO” por “OBRA”.

3-Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUÇÃO, não condiz com o cronograma da obra que tem seu prazo de execução no de mínimo 420 dias passível de aditamento de prazo levando em conta período chuvoso ou outras intempéries, de acordo com o prazo contratual será de 630 dias, onde solicitamos maiores informações.

Resposta: O Cronograma proposto está compatível com a execução do tipo de obra e o reajustamento da mesma se dará a partir de 12 meses consecutivos, exceto, se houver antecipação de Cronograma Físico.

4-Na MINUTA DE CONTRATO, pode-se verificar que seu PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA TERCEIRA do REGIME DE EXECUÇÃO, o reajustamento é calculado utilizando o índice inicial como o índice verificado no mês da abertura da proposta que deu origem ao contrato, porém o orçamento é referenciado em planilha do mês de fevereiro de 2016 e a licitação ocorrerá durante o mês de agosto de 2016, sendo assim já tem uma defasagem de 06 meses. Sabendo que os licitantes não podem apresentar preços unitários dos serviços superiores aos preços de planilha, gostaríamos de saber se os preços serão realinhados imediatamente após a contratação — para que seja justa a forma de cálculo do reajustamento ou se a Futura contratada lerá que arcar com tais prejuízos, visto que além da inflação (IPCA) de aproximadamente 5% de Fevereiro até agosto, vários preços que estavam represados foram reajustados nesse período, como os de insumos de asfalto, que resultaram até em uma nova tabela de preços do DER somente para adequação destes insumos (DER ABRIL:2016 Adeq. Asfalto).

Resposta: Como já respondido acima, a data da proposta da licitante vencedora representa a base para fins de reajustamento de preços do futuro contrato. Assim, os preços após a contratação **NÃO SERÃO REALINHADOS**, exceto em caso de motivos justificáveis que já estejam previstos na Legislação ou nos entendimentos Jurídicos.

u :



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS
Av. Farquar, 2986, Curvo 3, Edifício Rio Jamari, 4º andar - Palácio Rio Madeira, Pedrinhas
Porto Velho/RO - CEP: 76801-470 - Fone/Fax: (69) 3216-5948/5947/7223

5-Na composição de base e sub-base o serviço de remoção expurgo de jazida é de até 0,30m de profundidade por metro quadrado de jazida explorada, porém no projeto apresentado existem locais onde a camada de expurgo de jazida, de acordo com a sondagem apresentada no projeto, a profundidade até atingir material de boa qualidade chega até 2.5m, sendo assim perguntamos:

5.1 Será feito aditivo logo após a assinatura do contrato, medindo o executado em termos de escavação, já que a sondagem mostra claramente suas profundidades e que não batem em sua maioria a prevista ?

Resposta: NÃO HAVERÁ aditivo. No Anexo 1B-Estudos Geotécnicos e na folha PV-06 do Volume 2 - Projeto Executivo, demonstra uma espessura média de 0,30m metros para a camada de expurgo da jazida está compatível com as composições unitárias de custos(Limpeza e expurgo de Jazidas). Porém, há de se observar que devido a grande área que foi sub dividida (J 02A J 02B e J 02C) da jazida J 02 indicada para Base e Sub-base reside uma heterogeneidade no horizonte da mesma, que permitirá que na exploração do material para utilização nas camadas estruturais do pavimento, seja tratada as questões técnicas entre a fiscalização da obra e a empresa executora que se dará na fase de execução da pavimentação.

6. No item 1.4 da planilha de preço considera que a Licença Ambiental para jazida é de responsabilidade do contratado, perguntamos:

6.1 - O prazo para execução da obra está considerado o prazo necessário para obtenção da Licença Ambiental da jazida, já que após rebaixamento de pista á necessidade do material pronto a ser transportado à pista.?

Resposta: SIM.

6.2 - O custo para obtenção da licença Ambiental foi considerada em qual composição de custo, já que não conseguimos acolher a informação.

Resposta: O Custo Referencial de Elaboração do PCA, PRAD e Licenciamento de Jazidas de cascalho para as obras da BR-435(DERSPREL003) Lote 02, está presente às fls. 45 do Processo 1411.0071/16.

7 Para composição de custo do material de 1º categoria o DER/RO considerou:

7.1 - O custo do material expresso na composição de custo para Fornecimento de base e sub base referente ao material cascalho, como foi determinado, se não existe acerto de custo com o proprietário do terreno da jazida ?

Resposta:

Para todas as circunstâncias, a responsabilidade de indenização de Jazida é da executora da obra. O valor previsto referencial é um parâmetro adotado pelos DER's com o fim de

in :
←




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS
Av. Farquar, 2986, Curvo 3, Edifício Rio Jamari, 4º andar - Palácio Rio Madeira, Pedrinhas
Porto Velho/RO - CEP: 76801-470 - Fone/Fax: (69) 3216-5948/5947/7223


indenização de jazida a ser paga ao proprietário do Solo que cede sua área a ser explorada com os materiais lateríticos utilizados em obras de engenharia, vedadas a comercialização dos materiais, o que institui a **Declaração de Dispensa de Título Minerário, conforme Portaria nº 441 de 11/12/2009 – DNPM.**

Esse valor é utilizado pelos DER's, como uma forma de implementação para ações corretivas aos danos que porventura venham ocorrer à propriedade em função da escavação do produto mineral, materiais estes que resistem e distribuem os esforços verticais nas obras rodoviárias e esforços de compressão. São necessários na utilização da estabilização das sub-bases e bases.

Vale ressaltar que o Departamento já remunera os serviços de Conformação de Áreas de Jazidas e Empréstimos (DERSIN038) – constante do item 7.5 da planilha orçamentária.

Porto Velho, 09 de agosto de 2016.


Engº Luiz Augusto de A. Neves
Cad. 390642352 - Chefe de Seção


José A. R. Rezende
Engº Civil
Mat. 390610753 - DER-RO