
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA PROCESSO SEI-RO: 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGNES INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DER-RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS - CPPOO-DER-RO

SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA

RODOVIA:RO-383 EXT.(km) : 47,50

TRECHOS: ENTR. RO-010(ROLIM DE MOURA) - SANTA LUZIA - ALTA FLORESTA

VALOR DA % R$ DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO

ETAPA ETAPA % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

VALOR 49.172,55 98.345,09 98.345,09 98.345,09 147.517,64

COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 491.725,45 35,47

PERC. 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

VALOR 18.752,44

ESTUDOS HIDROLÓGICOS INPEÇÕES DE CAMPO 18.752,44 1,35

PERC. 100,00%

VALOR 11.320,48

ESTUDO DE TRÁFEGO CONTAGENS/PESQUISAS 11.320,48 0,82

PERC. 100,00%

VALOR 10.928,02

ESTUDO DE TRÁFEGO ESCRITORIO/ANALISE 10.928,02 0,79

PERC. 100,00%

VALOR 122.258,42 40.752,81

ESTUDO5 TOPOGRÁFICO LOCAÇÃO/NIV. SEÇÕES 163.011,22 11,76

PERC. 75,00% 25,00%

VALOR 74.476,70 24.825,57

ESTUDO5 TOPOGRÁFICO AMARRAÇÕES/CADASTRO/OCORRÊNCIAS 99.302,27 7,16

PERC. 75,00% 25,00%

VALOR 238.455,07 79.485,02

ESTUDOS GEOTÉCNICOS ESTRT.PAV. EST. OCORRÊNCIAS 317.940,09 22,94

PERC. 75,00% 25,00%

VALOR 9.141,44 3.047,15

CADASTRAM.OAC E SINALIZAÇÃO E INTERSEÇÕES 12.188,59 0,88

PERC. 75,00% 25,00%

VALOR 15.526,39 10.350,93

CADASTRO DE PASSIVOS E ESTUDOS AMBIENTAIS 25.877,32 1,87

PERC. 60,00% 40,00%

VALOR 7.118,60 16.610,08

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO 23.728,68 1,71

PERC. 30,00% 70,00%

VALOR 6.333,55 6.333,55

PROJETO GEOMÉTRICO/ TERRAPLENAGEM 12.667,09 0,91

PERC. 50,00% 50,00%

VALOR 10.000,95

PROJETO MELHORIA  INTERSEÇÃO/ACESSO 10.000,95 0,72

VALOR 100,00%

4.000,38 6.000,57

PROJETO DE DRENAGEM E OAC 10.000,95 0,72

PERC. 40,00% 60,00%

VALOR 24.918,65 41.531,08 16.612,43

PROJETO RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO 83.062,15 5,99

PERC. 30,00% 50,00% 20,00%

VALOR 19.211,77 8.233,62

PROJETO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 27.445,39 1,98

PERC. 70,00% 30,00%

VALOR 3.000,29 7.000,67

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 10.000,95 0,72

PERC. 30,00% 70,00%

VALOR 3.000,29 7.000,67

PROJETO DE SINALIZAÇÃO 10.000,95 0,72

PERC. 30,00% 70,00%

VALOR 24.089,99 24.089,99

ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÀO 48.179,97 3,48

PERC. 50,00% 50,00%

VALOR 0,00

PROJETO BÁSICO 0,00

PERC. 100,00%

VALOR 0,00

PROJETO EXECUTIVO(IMPRESSÃO DEFINITIVA)

PERC. 100,00% 100,00%

VALOR    R$ 1.386.132,96 100,00 SIMPLES 557.150,11 308.669,21 211.513,56 161.282,44 147.517,64

ACUMULADO 557.150,11 865.819,32 1.077.332,88 1.238.615,32 1.386.132,96

SIMPLES 40,19% 22,27% 15,26% 11,64% 10,64%

ACUMULADO 40,19% 62,46% 77,72% 89,36% 100,00%

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ANEXO - 2       C R O N O G R A M A   F Í S I C O   F I N A N C E I R O 


