ANEXO-2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

CPPOO-DER-RO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGNES INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-DER-RO
[COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORCAMENTO DE OBRAS -
SERVIGOS: ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE RESTAURAGAO DE RODOVIA

PROCESSO SH-RO:

RODOVIA:RO-383 EXT.(km) : 47,50
[TRECHOS: ENTR. RO-010(ROLIM DE MOURA) - SANTA LUZIA - ALTA FLORESTA
DISCRIMINAGAO DO SERVICO VALOR DA % R$ DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSO
ETAPA ETAPA % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
VALOR 49.172,55 98.345,09 98.345,09 98.345,09 147.517,64
COORDENAGAO E ADMINISTRAGAO 491.725,45 35,47
PERC. 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
VALOR 18.752,44
ESTUDOS HIDROLOGICOS INPECOES DE CAMPO 18.752,44 1,35
PERC. 100,00%
VALOR 11.320,48
ESTUDO DE TRAFEGO CONTAGENS/PESQUISAS 11.320,48 0,82
PERC. 100,00%
VALOR 10.928,02
ESTUDO DE TRAFEGO ESCRITORIO/ANALISE 10.928,02 0,79
PERC. 100,00%
VALOR 122.258,42 40.752,81
ESTUDOS5 TOPOGRAFICO LOCACAO/NIV. SECOES 163.011,22 11,76
PERC. 75,00% 25,00%
VALOR 74.476,70 24,825,557
ESTUDOS5 TOPOGRAFICO AMARRACOES/CADASTRO/OCORRENCIAS 99.302,27 7,16
PERC. 75,00% 25,00%
VALOR 238.455,07 79.485,02
ESTUDOS GEOTECNICOS ESTRT.PAV. EST. OCORRENCIAS 317.940,09 22,94
PERC. 75,00% 25,00%
VALOR 9.141,44 3.047,15
CADASTRAM.OAC E SINALIZAGAO E INTERSECOES 12.188,59 0,88
PERC. 75,00% 25,00%
VALOR 15.526,39 10.350,93
CADASTRO DE PASSIVOS E ESTUDOS AMBIENTAIS 25.877,32 1,87
PERC. 60,00% 40,00%
VALOR 7.118,60 16.610,08
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO 23.728,68 1,71
PERC. 30,00% 70,00%
VALOR 6.333,55 6.333,55
PROJETO GEOMETRICO/ TERRAPLENAGEM 12.667,09 0,91
PERC. 50,00% 50,00%
VALOR 10.000,95
PROJETO MELHORIA INTERSECAO/ACESSO 10.000,95 0,72
VALOR | 100,00%
4.000,38 6.000,57
PROJETO DE DRENAGEM E OAC 10.000,95 0,72
PERC. 40,00% 60,00%
VALOR 24.918,65 41.531,08 16.612,43
PROJETO RESTAURAGAO DO PAVIMENTO 83.062,15 5,99
PERC. 30,00% 50,00% 20,00%
VALOR 19.211,77 8.233,62
PROJETO PRESERVAGAO AMBIENTAL 27.445,39 1,98
PERC. 70,00% 30,00%
VALOR 3.000,29 7.000,67
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 10.000,95 0,72
PERC. 30,00% 70,00%
VALOR 3.000,29 7.000,67
PROJETO DE SINALIZACAO 10.000,95 0,72
PERC. 30,00% 70,00%
VALOR 24.089,99 24.089,99
ORCAMENTO E PLANO DE EXECUGCAO 48.179,97 3,48
PERC. 50,00% 50,00%
VALOR 0,00
PROJETO BASICO 0,00 —
PERC. 100,00%
VALOR 0,00
PROJETO EXECUTIVO(IMPRESSAO DEFINITIVA)
PERC. 100,00% 100,00%
VALOR R$ 1.386.132,96 100,00 SIMPLES 557.150,11 308.669,21 21151356 161.282,44 147.517,64
ACUMULADO 557.150,11 865.819,32 1.077.332,88 1.238.615,32 1.386.132,96
SIMPLES 40,19% 22,27% 15,26% 11,64% 10,64%
ACUMULADO 40,19% 62,46% 77,72% 89,36% 100,00%




