

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DER-RO						
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS - CPPOO						
SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OAE - PONTE DE CONCRETO E PCA						
RODOVIA: RO-257						
TRECHO: Rio da Anta - km 72,00; Rio Azul - km 83,00; Rio Vermelho - km 84,00 e Rio da Onça - km 96,00.						
LOCAL: Pontes: Anta - S9°48'11,70" e W62°25'27,33" - (30,00 m), Azul - S9°44'13,57" e W62°23'51,45" (20,00 m), Vermelho - S9°42' 31,17" e W62°22'09,40" (30,00 m) e Onça S9°43'40,11" e W62°17'58,90" - (30,00 m).						
ANEXO - 2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITENS DE SERVIÇOS	VALOR	%	VALOR	DIAS	DIAS	DIAS
			PERC.	30	60	90
COORDENAÇÃO	86.858,48	25,55	VALOR	17.371,70	26.057,55	43.429,24
			PERC.	20,00%	30,00%	50,00%
ADMINISTRAÇÃO	7.779,21	2,29	VALOR	7.779,21		
			PERC.	100,00%		
ESTUDOS HIDROLÓGICOS	6.427,47	1,89	VALOR	6.427,47		
			PERC.	100,00%		
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	5.618,83	1,65	VALOR	5.618,83		
			PERC.	100,00%		
ESTUDOS GEOTÉCNICOS	9.380,53	2,76	VALOR	9.380,53		
			PERC.	100,00%		
PROJETO DE GEOMÉTRICO	6.576,34	1,93	VALOR	5.261,07	1.315,27	
			PERC.	80,00%	20,00%	
PROJETO DE TERRAPLENAGEM	6.576,34	1,93	VALOR	2.630,54	3.945,80	
			PERC.	40,00%	60,00%	
PROJETO DE DRENAGEM	4.057,67	1,19	VALOR	1.825,95	2.231,72	
			PERC.	45,00%	55,00%	
PROJETO PAVIMENTAÇÃO	4.057,67	1,19	VALOR		4.057,67	
			PERC.		100,00%	
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	3.340,72	0,98	VALOR		3.340,72	
			PERC.		100,00%	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO	3.340,72	0,98	VALOR		3.340,72	
			PERC.		100,00%	
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL	20.163,03	5,93	VALOR	8.065,21	12.097,82	
			PERC.	40,00%	60,00%	
PROJETO DE OAE	70.562,45	20,76	VALOR	28.224,98	35.281,23	7.056,25
			PERC.	40,00%	50,00%	10,00%
SONDAGENS	96.520,00	28,40	VALOR	96.520,00		
			PERC.	100,00%		
ORÇAMENTO	8.631,45	2,54	VALOR		4.315,73	4.315,73
			PERC.		50,00%	50,00%
PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO	0,00		VALOR			0,00
			PERC.			100,00%
PROJETO EXECUTIVO - IMPRESSÃO	0,00		VALOR			0,00
			PERC.			100,00%
VALOR TOTAL R\$	339.890,92	100,00	SIMPLES	189.105,48	95.984,22	54.801,21
			ACUMULADO	189.105,48	285.089,70	339.890,92
			SIMPLES	55,64%	28,24%	16,12%
			ACUMULADO	55,64%	83,88%	100,00%