CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA ANEXO 3
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - DER-RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORCAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS - CPPO

SERVICOS: ELABORAGCAO DE PROJETO BASICO/EXECUTIVO DE OAE- PONTE EM CONCRETO E PCA
LOCAL: Pontes: Anta - $9°48’11,70” e W62°25°27,33” - (30,00 m), Azul - S9°44°’13,57” e W62°23°51,45” (20,00 m), Vermelho - $9°42’ 31,17”
e W62°22°09,40” (30,00 m) e Onca S9°43’40,11” e W62°17°58,90” - (30,00 m).

RODOVIA: RO-252 - TRECHO: Rio da Anta - km 72,00; Rio Azul - km 83,00; Rio Vermelho - km 84,00 e Rio da Onca - km 96,00.

DISCRIMINACAO 30 DIAS (R®) 60 DIAS RS 90 DIAS R$

RELATORIO 1 55,64% 189.105,48

RELATORIO 2 28,24% 95.984,22

PROJETO BASICO

PROJETO EXECUTNVO 16,12% 54.801,21

PERCENTUAL ACUMULADO(Y  °°:64% 83,88% 100,00%

VALOR ACUMULADO(R$) 189.105,48 285.089,70 339.890,92

OBS. AS MEDICOES SERAO EFETUADAS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS APLICADOS SOBRE CADA ETAPA DOS
SERVICOS, MEDIANTE APRESENTACAO DE RELATORIOS MENSAIS E PROJETOS, CONFORME EXECUCAO DOS
SERVICOS COMPROVADAMENTE EXECUTADOS NO PERIODO, CONSTAN




