DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-DER-RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORCAMENTO DE OBRAS - CPPOO

SERVICOS: ELABORAGCAO DE PROJETO BASICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OAE - PONTE DE CONCRETO E PCA

RODOVIA: RO-257

TRECHO: Rio da Anta - km 72,00; Rio Azul - km 83,00; Rio Vermelho - km 84,00 e Rio da Oncga - km 96,00.
LOCAL: Pontes: Anta - S9°48°11,70” e W62°25°27,33” - (30,00 m), Azul - S9°44’13,57” e W62°23’51,45” (20,00 m), Vermelho - $9°42’ 31,17” e
W62°22°09,40” (30,00 m) e Onga S9°43'40,11” e W62°17°58,90” - (30,00 m).

ANEXO - 2 CRONOGRAMA FiISICO FINANCEIRO
ITENS DE SERVICOS VALOR % VALOR DIAS DIAS DIAS
PERC. 30 60 90
VALOR 17.371,70 26.057,55 43.429,24
COORDENACAO 86.858,48 25,55
PERC. 20,00% 30,00% 50,00%
VALOR 7.779,21
ADMINISTRACAO 7.779,21 2,29 [—
PERC. 100,00%
VALOR 6.427,47
ESTUDOS HIDROLOGICOS 6.427,47 1,89
PERC. 100,00%
VALOR 5.618,83
ESTUDOS TOPOGRAFICOS 5.618,83 1,65 —
PERC. 100,00%
VALOR 9.380,53
ESTUDOS GEOTECNICOS 9.380,53 2,76 —
PERC. 100,00%
VALOR 5.261,07 1.315,27
PROJETO DE GEOMETRICO 6.576,34 1,93 ——
PERC. 80,00% 20,00%
VALOR 2.630,54 3.945,80
PROJETO DE TERRAPLENAGEM 6.576,34 1,93 ——
PERC. 40,00% 60,00%
VALOR 1.825,95 2.231,72
PROJETO DE DRENAGEM 4.057,67 1,19
PERC. 45,00% 55,00%
VALOR 4.057,67
PROJETO PAVIMENTACAO 4.057,67 1,19 f—
PERC. 100,00%
VALOR 3.340,72
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 3.340,72 0,98
PERC. 100,00%
VALOR 3.340,72
PROJETO DE SINALIZACAO 3.340,72 0,98
PERC. 100,00%
VALOR 8.065,21 12.097,82
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 20.163,03 5,93
PERC. 40,00% 60,00%
VALOR 28.224,98 35.281,23 7.056,25
PROJETO DE OAE 70.562,45 20,76
PERC. 40,00% 50,00% 10,00%
VALOR 96.520,00
SONDAGENS 96.520,00 28,40 —
PERC. 100,00%
VALOR 4.315,73 4.315,73
ORCAMENTO 8.631,45 2,54
PERC. 50,00% 50,00%
VALOR 0,00
PROJETO BASICO/EXECUTIVO 0,00 F—
PERC. 100,00%
VALOR 0,00
PROJETO EXECUTIVO - IMPRESSAO 0,00 —
PERC. 100,00%
VALOR TOTAL R$ 339.890,92 100,00 SIMPLES 189.105,48 95.984,22 54.801,21
ACUMULADO 189.105,48 285.089,70 339.890,92
SIMPLES 55,64% 28,24% 16,12%
ACUMULADO 55,64% 83,88% 100,00%




