

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA					ANEXO 3	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - DER-RO						
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - CPPO						
SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE OAE- PONTE EM CONCRETO E PCA						
LOCAL: Pontes: Anta - S9°48'11,70" e W62°25'27,33" - (30,00 m), Azul - S9°44'13,57" e W62°23'51,45" (20,00 m), Vermelho - S9°42' 31,17" e W62°22'09,40" (30,00 m) e Onça S9°43'40,11" e W62°17'58,90" - (30,00 m).						
RODOVIA: RO-252 - TRECHO: Rio da Anta - km 72,00; Rio Azul - km 83,00; Rio Vermelho - km 84,00 e Rio da Onça - km 96,00.						
DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS	(R\$)	60 DIAS	R\$	90 DIAS	R\$
RELATÓRIO 1	55,64%	189.105,48				
RELATÓRIO 2			28,24%	95.984,22		
PROJETO BÁSICO						
PROJETO EXECUTIVO					16,12%	54.801,21
PERCENTUAL ACUMULADO(%)	55,64%		83,88%		100,00%	
VALOR ACUMULADO(R\$)		189.105,48		285.089,70		339.890,92

**OBS. AS MEDIÇÕES SERÃO EFETUADAS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS APLICADOS SOBRE CADA ETAPA DOS SERVIÇOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAS E PROJETOS, CONFORME EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADAMENTE EXECUTADOS NO PERÍODO, CONSTAN**