Governo do Estado de Rondénia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondénia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-02

|__Obra: Construcdo da CALCAMENTO DO CTO do Corpode | B.D| Desonerado:
Obra: Construgao da CALCAMENTO DO CTO do Corpo de Bombeiros|SINAPI - 10/2022 - Rondénia; 27,22% Horista: 87,54% -
Militar de Rondénia SBC - 12/2022 - Rondébnia; Mensalista: 48,09%
SICRO3 - 07/2022 - Rondénia;
SICRO2 - 11/2016 - Rondénia;
ORSE - 09/2022;
EMOP - 10/2022.
Cronograma Fisico e Financeiro
|item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS]
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 100,00% 80,00% 20,00%
28.122,80 22.498,24 5.624,56
2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 70,00% 30,00%
41.120,76 28.784,53 12.336,23
3 DRENAGEM PLUVIAL URBANA 100,00% 50,00% 50,00%)
143.711,43 71.855,72 71.855,72]
4 CALCADAS (NORMAS DE ACESSIBILIDADE) 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%)
162.920,04 32.584,01 48.876,01 81.460,02]
5 ADMINISTRAGAO DE OBRA 100,00% 33,33% 33,33% 33,33%
29.159,30 9.719,77 9.719,76 9.719,76
Porcentagem 23,11% 36,64% 40,25%|
Custo 93.586,55 148.412,29 163.035,50]
Porcentagem Acumulado 23,11% 59,75% 100,00%]
Custo Acumulado 93.586,55 241.998,83 405.034,33)
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