



Governo do Estado de Rondônia  
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia  
Diretoria de Atividades Técnicas  
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade  
Porto Velho - RO cep: 76803-877  
CNPJ: 02.603.612/0001-02

<b>Obra: Construção da CALÇAMENTO DO CTO do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia</b>	<b>Bancos</b> SINAPI - 10/2022 - Rondônia; SBC - 12/2022 - Rondônia; SICRO3 - 07/2022 - Rondônia; SICRO2 - 11/2016 - Rondônia; ORSE - 09/2022; EMOP - 10/2022.	<b>B.D.I.</b> 27,22%	<b>Desonerado:</b> Horista: 87,54% - Mensalista: 48,09%
--	--	-------------------------	---

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 28.122,80	80,00% 22.498,24	20,00% 5.624,56	
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 41.120,76	70,00% 28.784,53	30,00% 12.336,23	
3	DRENAGEM PLUVIAL URBANA	100,00% 143.711,43		50,00% 71.855,72	50,00% 71.855,72
4	CALÇADAS (NORMAS DE ACESSIBILIDADE)	100,00% 162.920,04	20,00% 32.584,01	30,00% 48.876,01	50,00% 81.460,02
5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 29.159,30	33,33% 9.719,77	33,33% 9.719,76	33,33% 9.719,76
Porcentagem			23,11%	36,64%	40,25%
Custo			93.586,55	148.412,29	163.035,50
Porcentagem Acumulado			23,11%	59,75%	100,00%
Custo Acumulado			93.586,55	241.998,83	405.034,33

Kelper Bueno

KELPER BUENO  
ENGENHEIRO CIVIL / SEGURANÇA DO TRABALHO  
CREA: 13.940 D/RO  
ART: 2320228500168943