
Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade

Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Obra: Construção da CALÇAMENTO DO CTO  do Corpo de Bancos B.D.I. Desonerado: 
Horista:  87,54% - 
Mensalista:  48,09%

Obra: Construção da CALÇAMENTO DO CTO  do Corpo de Bombeiros 
Militar de Rondônia

SINAPI - 10/2022 - Rondônia;
SBC - 12/2022 - Rondônia;
SICRO3 - 07/2022 - Rondônia;
SICRO2 - 11/2016 - Rondônia;
ORSE - 09/2022; 
EMOP - 10/2022.

27,22%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

28.122,80
80,00%

22.498,24
20,00%

5.624,56

2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
41.120,76

70,00%
28.784,53

30,00%
12.336,23

3 DRENAGEM PLUVIAL URBANA 100,00%
143.711,43

50,00%
71.855,72

50,00%
71.855,72

4 CALÇADAS (NORMAS DE ACESSIBILIDADE) 100,00%
162.920,04

20,00%
32.584,01

30,00%
48.876,01

50,00%
81.460,02

5 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%
29.159,30

33,33%
9.719,77

33,33%
9.719,76

33,33%
9.719,76

Porcentagem 23,11% 36,64% 40,25%

Custo 93.586,55 148.412,29 163.035,50

Porcentagem Acumulado 23,11% 59,75% 100,00%
Custo Acumulado 93.586,55 241.998,83 405.034,33

KELPER BUENO
ENGENHEIRO CIVIL / SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA: 13.940 D/RO
ART: 2320228500168943


