
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA ANEXO 3

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DER-RO

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OAE- PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO E PCA

LOCAL: RIO JAMARÍ - KM-2,0

RODOVIA:  BR-421 - TRECHO: ENTR. BR-364 / MONTENEGRO

DISCRIMINAÇÃO 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS OBS

RELATÓRIO 1 37,86%

RELATÓRIO 2 46,00%

MINUTA 8,07%

IMPRESSÃO DEFINITIVA 8,07%

PERCENTUAL ACUMULADO : 37,86% 83,86% 100,00%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OBS. AS MEDIÇÕES SERÃO EFETUADAS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS APLICADOS

SOBRE CADA ETAPA DOS SERVIÇOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

MENSAIS, CONFORME EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADAMENTE EXECUTADOS

NO PERÍODO, CONSTANTE DO   CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.


