CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA ANEXO 3
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DER-RO
COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIARIAS
SERVICOS: ELABORACAO DE PROJETO DE OAE- PONTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO E PCA
LOCAL: RIO JAMARI - KM-2,0
RODOVIA: BR-421 - TRECHO: ENTR. BR-364 /| MONTENEGRO
DISCRIMINAQAO 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS OBS
RELATORIO 1 37,86%
RELATORIO 2 46,00%
MINUTA 8,07%
IMPRESSAO DEFINITIVA 8,07%
PERCENTUAL ACUMULADO : 37,86% 83,86% 100,00%

OBS. AS MEDICOES SERAO EFETUADAS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS APLICADOS
SOBRE CADA ETAPA DOS SERVICOS, MEDIANTE APRESENTACAO DE
MENSAIS, CONFORME EXECUCAO DOS SERVICOS COMPROVADAMENTE EXECUTADOS

NO PERIODO, CONSTANTE DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.
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