GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER
COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIARIAS CRONOGRAMA
OBRA: CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O RIO NOVO MUNDO/ALVORADA-RO FISICO ago-14
FINANCEIRO
RODOVIA: KM 10,5 DA RO-267 (KAPA ZERO)
LOCAL: RO-494/RO-391, Km 26 EXTENSAO: 40,00 m
MUNICIPIO: ALVORADA/RO
ITEM DESCRIQAO DA ETAPA S/ITOTAL DISTRIBUIQAO 20 DIAS s
VALOR 13.915,86
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 13.915,86 5,50%
PERCENTUAL 100,00%
CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O VALOR 119.658.14 119.658,14
0,
2.0 RIO NOVO MUNDO/ALVORADA-RO, EXTENSAO DE 40,00 m 239.316,28 94,50%
PERCENTUAL 50% 50%
VALOR RS 133.574,00 119.658,14
133.574,00 253.232,14
TOTAL 253.232,14
52,75% 47,25%
PERCENTUAL % 100,00% 52.75% 100.00%
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