
Consórcio Cidade Limpa

Adm:GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (R$) (%)

1 2 3 4 5

VALOR R$ 150.479,40 R$ 150.479,40 R$ 150.479,40 R$ 0,00 R$ 0,00

% 33,31% 33,31% 33,31%

VALOR R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33

% 5,00% 5,00% 5,00%

VALOR R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80

% 5,00% 5,00% 5,00%

VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

%

VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

%

VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76

% 4,55% 4,55% 4,55%

VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25

% 4,55% 4,55% 4,55%

VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

%

VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

%

VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

%

VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

%

14,89%

1,75%

D ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) R$ 7.393.257,78

26,04%

E EMISSÁRIO R$ 135.122,81 0,27%

C.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 02 (BACIA 02) R$ 867.645,42

7,22%

B.4

C.4 LINHA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA 02 AO PV-1308 R$ 330.701,04 0,67%

C.1 REDE COLETORA BACIA 2

LINHA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA 01 A ETE

R$ 14.265.086,57

C.2 LIGAÇÕES DOMICILIARES DA BACIA 02 R$ 3.586.005,47

R$ 12.934.434,22

R$ 1.597.669,67

R$ 1.437.057,84

SERVIÇOS PRELIMINARES 0,91%

28,72%

6,27%

2,89%

R$ 451.754,43

3,22%

A

B.1

B.2

B.3

REDECOLETORA,LIGAÇÕESDOMICILIARES,ESTAÇÃOELEV

ATÓRIA,LINHADE RECALQUE DA BACIA 01

 LIGAÇÕES DOMICILIARES DA BACIA 01

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 (BACIA 01)

R$ 3.116.235,97
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VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93

% 4,55% 4,55% 4,55%

VALOR R$ 5.838,49 R$ 17.463,36 R$ 69.599,71 R$ 75.386,08 R$ 63.761,22

% 0,31% 0,94% 3,75% 4,06% 3,44%

VALOR R$ 0,00 R$ 299.620,17 R$ 0,00 R$ 299.620,17 R$ 0,00

% 25,00% 25,00%

SIMPLES R$ 156.317,89 R$ 467.562,93 R$ 1.863.587,17 R$ 2.018.514,31 R$ 1.707.269,28

ACUMULADO R$ 156.317,89 R$ 623.880,83 R$ 2.487.468,00 R$ 4.505.982,31 R$ 6.213.251,58

R$ 49.668.440,08 100,00%

SIMPLES 0,31% 0,94% 3,75% 4,06% 3,44%

ACUMULADO 0% 1% 5% 9% 13%

1,01%

H PROJETO EXECUTIVO R$ 1.198.480,69 2,41%

F LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES R$ 500.262,13

G ADMINISTRAÇÃO R$ 1.854.726,04 3,73%

PERCENTUAL (%)

VALOR (R$)

TOTAL



Consórcio Cidade Limpa

Adm:GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76

4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25

4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29

6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

MÊS
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R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93

4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

R$ 87.011,13 R$ 63.761,22 R$ 63.761,22 R$ 63.761,22 R$ 82.880,66 R$ 82.880,66 R$ 82.880,66 R$ 82.880,66 R$ 82.880,66 R$ 89.844,04

4,69% 3,44% 3,44% 3,44% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 4,84%

R$ 599.240,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

50,00%

R$ 2.329.759,54 R$ 1.707.269,28 R$ 1.707.269,28 R$ 1.707.269,28 R$ 2.219.519,01 R$ 2.219.519,01 R$ 2.219.519,01 R$ 2.219.519,01 R$ 2.219.519,01 R$ 2.226.482,40

R$ 8.543.011,12 R$ 10.250.280,40 R$ 11.957.549,67 R$ 13.664.818,95 R$ 15.884.337,96 R$ 18.103.856,97 R$ 20.323.375,99 R$ 22.542.895,00 R$ 24.762.414,01 R$ 26.988.896,41

4,69% 3,44% 3,44% 3,44% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 4,48%

17% 21% 24% 28% 32% 36% 41% 45% 50% 54%
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16 17 18 19 20 21 22 23 24

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 316,23

0,07% 100,00%

R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 713.254,33 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 155.811,80 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 179.632,23 R$ 179.632,23 R$ 179.632,23 R$ 179.632,23 R$ 179.632,23 R$ 179.632,23 R$ 179.632,23 R$ 179.632,23

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 266.331,53 R$ 266.331,53 R$ 266.331,53 R$ 266.331,53 R$ 266.331,53 R$ 266.012,00

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%

R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 588.516,76 R$ 575.582,32

4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,45% 100,00%

R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 163.163,25 R$ 159.577,24

4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,45% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 144.636,49 R$ 144.636,49 R$ 144.636,49 R$ 144.636,49 R$ 144.636,49 R$ 144.462,96

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.127,86 R$ 55.127,86 R$ 55.127,86 R$ 55.127,86 R$ 55.127,86 R$ 55.061,72

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%

R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 493.130,29 R$ 489.433,67

6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,62% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.524,97 R$ 22.524,97 R$ 22.524,97 R$ 22.524,97 R$ 22.524,97 R$ 22.497,95

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%
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R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.761,93 R$ 22.261,66

4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,45% 100,00%

R$ 82.880,66 R$ 89.844,04 R$ 89.844,04 R$ 108.796,56 R$ 108.796,56 R$ 108.796,56 R$ 108.796,56 R$ 84.390,03 R$ 58.052,93

4,47% 4,84% 4,84% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 4,55% 3,13% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 2.219.519,01 R$ 2.406.104,63 R$ 2.406.104,63 R$ 2.913.678,01 R$ 2.913.678,01 R$ 2.913.678,01 R$ 2.913.678,01 R$ 2.020.212,47 R$ 1.972.890,91

R$ 29.208.415,42 R$ 31.614.520,05 R$ 34.020.624,67 R$ 36.934.302,68 R$ 39.847.980,68 R$ 42.761.658,69 R$ 45.675.336,69 R$ 47.695.549,16 R$ 49.668.440,08

4,47% 4,84% 4,84% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 4,07% 3,97%

59% 64% 68% 74% 80% 86% 92% 96% 100%


