Adm:GLOBAL CONSTRUGOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Consorcio Cidade Limpa

AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SAO JOAO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

ITEM DESCRICAO DO SERVICO VALOR (RS) (%)
1 2 3 4 5
VALOR R$ 150.479,40| R$150.479,40| RS 150.479,40 RS 0,00 RS 0,00
A SERVICOS PRELIMINARES R$ 451.754,43 | 0,91% % 33,31% 33,31% 33,31%

REDECOLETORA,LIGACOESDOMICILIARES,ESTACAOELEV VALOR RS 713254,33] R 713.25433| RS713.254,33
B.1 ATORIA,LINHADE RECALQUE DA BACIA 01 RS 14.265.086,57 | 28,72% % 5,00% 5,00% 5,00%
VALOR R$ 155.811,80| R$155.811,80| RS 155.811,80
B.2 LIGACOES DOMICILIARES DA BACIA 01 RS$ 3.116.235,97 | 6,27% % 5,00% 5,00% 5,00%
VALOR RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

B.3 ESTACAO ELEVATORIA 01 (BACIA 01) RS$ 1.437.057,84 | 2,89% %
VALOR RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

B.4 LINHA DE RECALQUE DA ELEVATORIA 01 A ETE RS$ 1.597.669,67 | 3,22% %
VALOR RS 0,00 R$0,00] R$588.516,76| R$588.516,76| RS 588.516,76
c.1 REDE COLETORA BACIA 2 RS 12.934.434,22 | 26,04% % 4,55% 4,55% 4,55%
VALOR RS 0,00 R$0,00] R$163.163,25| R$163.163,25| RS 163.163,25
c.2 LIGACOES DOMICILIARES DA BACIA 02 R$ 3.586.005,47 | 7,22% % 4,55% 4,55% 4,55%
VALOR RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

C.3 ESTACAO ELEVATORIA 02 (BACIA 02) RS 867.645,42 | 1,75% %
VALOR RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00

c4 LINHA DE RECALQUE DA ELEVATORIA 02 AO PV-1308 | R$330.701,04 | 0,67% %
VALOR RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

D ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) RS 7.393.257,78 | 14,89% %
VALOR RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

E EMISSARIO R$ 135.122,81 | 0,27% %
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Adm:GLOBAL CONSTRUGOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Consorcio Cidade Limpa

AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SAO JOAO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

VALOR RS 0,00 RS 0,00 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93
F LIGAGOES INTRADOMICILIARES RS 500.262,13 1,01% % 4,55% 4,55% 4,55%
VALOR RS 5.838,49 RS 17.463,36 RS 69.599,71 RS 75.386,08 RS 63.761,22
G ADMINISTRACAO RS 1.854.726,04 | 3,73% % 0,31% 0,94% 3,75% 4,06% 3,44%
VALOR RS 0,00 RS 299.620,17 RS 0,00 RS 299.620,17 RS 0,00
H PROJETO EXECUTIVO RS 1.198.480,69 | 2,41% % 25,00% 25,00%
VALOR (RS) SIMPLES RS 156.317,89 RS$467.562,93| RS 1.863.587,17| RS 2.018.514,31| RS 1.707.269,28
ACUMULADO RS 156.317,89 RS 623.880,83| RS 2.487.468,00( RS 4.505.982,31| RS 6.213.251,58
TOTAL RS 49.668.440,08 | 100,00%
SIMPLES 0,31% 0,94% 3,75% 4,06% 3,44%
0,
PERCENTUAL (%) ACUMULADO 0% 1% 5% 9% 13%
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Consorcio Cidade Limpa
Adm:GLOBAL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SAO JOAO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

10

11

12

13

14

15

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 713.254,33

RS 713.254,33

RS 713.254,33

RS 713.254,33

RS 713.254,33

RS 713.254,33

RS 713.254,33

RS 713.254,33

RS 713.254,33

RS 713.254,33

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

RS 155.811,80

RS 155.811,80

RS 155.811,80

RS 155.811,80

RS 155.811,80

RS 155.811,80

RS 155.811,80

RS 155.811,80

RS 155.811,80

RS 155.811,80

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

RS 588.516,76

RS 588.516,76

RS 588.516,76

RS 588.516,76

RS 588.516,76

RS 588.516,76

RS 588.516,76

RS 588.516,76

RS 588.516,76

RS 588.516,76

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

4,55%

RS 163.163,25

RS 163.163,25

RS 163.163,25

RS 163.163,25

R$ 163.163,25

RS 163.163,25

R$ 163.163,25

RS 163.163,25

R$ 163.163,25

RS 163.163,25

4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$493.130,29| R$493.130,29|  R$493.130,29| R$493.130,29|  R$493.130,29|  R$493.130,29

6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

\
GENHEY
Ec':(p_p.: 6949 - O/RO



Consorcio Cidade Limpa

Adm:GLOBAL CONSTRUGOES E TERRAPLANAGEM LTDA
AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SAO JOAO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93
4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

RS 87.011,13 RS 63.761,22 RS 63.761,22 R$ 63.761,22 RS 82.880,66 RS 82.880,66 RS 82.880,66 RS 82.880,66 RS 82.880,66 RS 89.844,04
4,69% 3,44% 3,44% 3,44% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 4,84%

RS 599.240,35 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00

50,00%

RS 2.329.759,54

RS 1.707.269,28

RS 1.707.269,28

RS 1.707.269,28

RS 2.219.519,01

RS 2.219.519,01

RS 2.219.519,01

RS 2.219.519,01

RS 2.219.519,01

RS 2.226.482,40

RS 8.543.011,12

RS 10.250.280,40

RS 11.957.549,67

RS 13.664.818,95

RS 15.884.337,96

RS 18.103.856,97

RS 20.323.375,99

RS 22.542.895,00

RS 24.762.414,01

RS 26.988.896,41

4,69%

3,44%

3,44%

3,44%

4,47%

4,47%

4,47%

4,47%

4,47%

4,48%

17%

21%

24%

28%

32%

36%

41%

45%

50%

54%
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Consorcio Cidade Limpa
Adm:GLOBAL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SAO JOAO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

16 17 18 19 20 21 22 23 24

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 316,23
0,07% 100,00%

RS 713.254,33 RS 713.254,33 RS 713.254,33 RS 713.254,33 RS 713.254,33 RS 713.254,33 RS 713.254,33 RS 0,00 RS 0,00
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

RS 155.811,80 RS 155.811,80 RS 155.811,80 RS 155.811,80 RS 155.811,80 RS 155.811,80 RS 155.811,80 RS 0,00 RS 0,00
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

RS 0,00 RS 179.632,23 RS 179.632,23 RS 179.632,23 RS 179.632,23 RS 179.632,23 RS 179.632,23 RS 179.632,23 RS 179.632,23
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 266.331,53 RS 266.331,53 RS 266.331,53 RS 266.331,53 RS 266.331,53 RS 266.012,00
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%

RS 588.516,76 RS 588.516,76 RS 588.516,76 RS 588.516,76 RS 588.516,76 RS 588.516,76 RS 588.516,76 RS 588.516,76 RS 575.582,32
4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,45% 100,00%

RS 163.163,25 RS 163.163,25 RS 163.163,25 RS 163.163,25 RS 163.163,25 RS 163.163,25 RS 163.163,25 RS 163.163,25 RS 159.577,24
4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,45% 100,00%

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 144.636,49 RS 144.636,49 RS 144.636,49 RS 144.636,49 RS 144.636,49 RS 144.462,96
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 55.127,86 RS 55.127,86 RS 55.127,86 RS 55.127,86 RS 55.127,86 RS 55.061,72
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%

RS 493.130,29 RS 493.130,29 RS 493.130,29 RS 493.130,29 RS 493.130,29 RS 493.130,29 RS 493.130,29 RS 493.130,29 RS 489.433,67
6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,62% 100,00%

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 22.524,97 RS 22.524,97 RS 22.524,97 RS 22.524,97 RS 22.524,97 RS 22.497,95
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%
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Consorcio Cidade Limpa

Adm:GLOBAL CONSTRUGOES E TERRAPLANAGEM LTDA
AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SAO JOAO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.761,93 RS 22.261,66
4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,45%

RS 82.880,66 RS 89.844,04 RS 89.844,04 RS 108.796,56 RS 108.796,56 RS 108.796,56 RS 108.796,56 RS 84.390,03 RS 58.052,93
4,47% 4,84% 4,84% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 4,55% 3,13%

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

RS 2.219.519,01

RS 2.406.104,63

RS 2.406.104,63

RS 2.913.678,01

RS 2.913.678,01

RS 2.913.678,01

RS 2.913.678,01

RS 2.020.212,47

RS 1.972.890,91

RS 29.208.415,42

RS 31.614.520,05

RS 34.020.624,67

RS 36.934.302,68

RS 39.847.980,68

RS 42.761.658,69

RS 45.675.336,69

RS 47.695.549,16

RS 49.668.440,08

4,47%

4,84%

4,84%

5,87%

5,87%

5,87%

5,87%

4,07%

3,97%

59%

64%

68%

74%

80%

86%

92%

96%

100%

100,00%

100,00%
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