Concrezoli- Construcées e Comércio Eireli.
CNPJ- 05.671.889/0001-52
Rua: Presidente Epitacio Pessoa n®. 2986 Bairro Industrial Cacoal /RO CEP. 76.960.970 Fone 3441-6872
E-mail: concrezonconstrucoes@hotmail.com
=]
Paulo Isarm Ariki
ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/87
OBJETO: CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DIAS
=Y NATUREZA DOS SERVICOS R$ %
30 60 90 120 150 180 210 240 ) ) 330 360
5
01 |SERVICOS PRELIMINARES 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 8,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 1,00% 517.178.22| 10.52%
41.374,26 41.374,26 41.374,26  41.374,26 41.374,26 36.202,48 41.374,26 56.889,60 56.889,60 56.889,60 56.889,60 5.171,78
oo |INSTALACAO DO CANTEIRO DE 100,00% 5020776 1.02%
OBRA 50.207,76
0,
03 |MOVIMENTO DE TERRA 60.00% 40,00% 64.883,54| 1,32%
38.930,12 25.953,42
40,00% 40,00% 20,00%
04 |INFRA ESTRUTURA . . 277.310,63| 5,64%
110.924,25  110.924,25  55.462,13 5
20,00% 40,00% 40,00%
05 |SUPERESTRUTURA : : 687.700,37| 13,99%
137.540,07 275.080,15  275.080,15 ’
06 |VEDACAO INTERNA E EXTERNA 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 338.84049]  6.89%
50.826,07 50.826,07 67.768,10 67.768,10 33.884,05
30,00% 50,00% 20,00%
07 |ESQUADRIAS (JANELAS E PORTAS . ; 222.050,47| 4,52%
Q ( ) 66.615,14  111.025,24 44.410,09 5
Z Z
08 |COBERTURA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 236.565.70|  4.81%
47.313,14 47.313,14 47.313,14 47.313,14 47.313,14
~ 50,00% 50,00%
IMPERMEABILIZACA . 13.159,2 27%
o GAO 6.579,60 6.579,60 3159201 0.27%
10 |REVESTIMENTO DE PAREDE E 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
0 361.760,04| 7,36%
FORRO 36.176,00 54.264,01 54.264,01 54.264,01 54.264,01 54.264,01 54.264,01
REVESTIMENTO DE PISOS E 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11 ~ ; . > . 465.572,86| 9,47%
PAVIMENTAGCAO 116.393,22 116.393,22  116.393,22 116.393,22 ’
~ 0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
12 |INSTALACOES HIDRAULICAS . : : : 68.661,57| 1,40%
¢ 17.165,39 17.165,39 17.165,39 17.165,39 5
~ 0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
13 |INSTALACOES SANITARIAS : : : 274.528,56| 5,58%
¢ 68.632,14 68.632,14 68.632,14 68.632,14 5
REDE DE AGUAS PLUVIAIS - 30,00% 40,00% 30,00% 0
14 |RUFOS, CALHAS E CONDUTORES 26671,11  35561,48 2667111 88.903,70 181%
INSTALAGOES DE PREVENGAO E 50,00% 50,00% o
15 COMBATE A INCENDIO E PANICO 21.446,06 4289211 0.87%
APARELHOS E ACESSORIOS 100,00% 0
16 |sANITARIOS 54.831,84 54.831,84| 1,12%
17 |INSTALACGOES ELETRICAS 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 022.820.78| 18.77%
92.282,98 92.282,98 92.282,98 92.282,98 138.424,47  138.424,47 138.424,47 138.424,47
2
18 |PINTURA 50,00% 50,00% 186.206,72| 3,79%
93.103,36 93.103,36
0,
19 |DIVERSOS 100.00% 27.126,14| 0,55%
27.126,14
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OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

7

7

——

“Panlo Isdrm Ariki

ENG? CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/87

RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

NATUREZA DOS SERVICOS 360
20 |LIMPEZA 15.529,23| 0,32%
15.529,23
TOTAL R$ 130.512,14| 178.251,93| 289.838,58| 470.055,75| 543.052,60| 391.116,95 541.966,33 564.485,33 485.652,87 485.652,87 480.520,71 355.632,87 4.916.738.93 100.00%
TOTAL ACUMULADO R$ 130.512,14| 308.764,07| 598.602,65|1.068.658,40| 1.611.711,00| 2.002.827,95| 2.544.794,27| 3.109.279,60| 3.594.932,47| 4.080.585,35| 4.561.106,06 4.916.738,93 ' '
PERCENTUAL (%) 2,65% 3,63% 5,89% 9,56% 11,04% 7,95% 11,02% 11,48% 9,88% 9,88% 9,77% 7,23%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 2,65% 6,28% 12,17% 21,74% 32,78% 40,73% 51,76% 63,24% 73,12% 82,99% 92,77% 100,00%




