GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

CRONOGRAMA FiSICO

OBRA: EXECUCAO DE 1.230,00 m de MEIO-FIO (MFC-03) - FINANCEIRO
LOCAL: RUA RIO GRANDE DO NORTE EXTENSAO: 1.230,00 m
MUNICIPIO: JARU ESTADO:  RONDONIA
DAETAPA |  S/TOTAL 30 60
VALOR 10.401,05
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 10.401,05 23,49% ——
PERCENTUAL 100,00%
VALOR 16.937,10 16.937,10
20 DRENAGEM SUPERFICIAL - (MFC-3) 33.874.20 76.50%
PERCENTUAL 50,00% 50,00%
VALOR R$ SIMPLES 27.338,15 16.937,10
ACUMULADO 27.338,15 44.275,25
TOTAL 44.275,25 100,00%
SIMPLES 61,75% 38,25%
PERCENTUAL % ACUMULADO 61,75% 100,00%
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