
ANEXO -  3 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA SERVIÇO : ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS  

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SEVIÇOS PUBLICOS-DER-RO RODOVIA: RO-383

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORÇAMENTO-DPPOO-DER-RO TRECHO: ENTR. RO-010(ROLIM DE MOURA) - SANTA LUZIA - ALTA FLORESTA

EXTENSÃO: 47,50KM

DISCRIMINAÇÃO 30 DIAS R$ 60 DIAS R$ 90 DIAS R$ 120 DIAS R$ 150 DIAS R$

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO PERÍODO Nº 1 40,19 557.150,11

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO PERÍODO Nº 2 22,27% 308.669,21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO PERÍODO Nº 3

PROJETO BAS./MINUTA PROJ. EXECUTIVO 15,26% 211.513,56

PROJETO EXECUTIVO IMPRESSÃO DEFINITIVA 11,64% 161.282,44 10,64% 147.517,64

PERCENTUAL POR ETAPA : 40,19% 557.150,11 22,27% 308.669,21 15,26% 211.513,56 11,64% 161.282,44 10,64% 147.517,64

PERCENTUAL ACUMULADO : 40,19% 557.150,11 62,46% 865.819,32 77,72% 1.077.332,88 89,36% 1.238.615,32 100,00% 1.386.132,96

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OBS. AS MEDIÇÕES SERÃO EFETUADAS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS APLICADOS SOBRE CADA ETAPA DOS SERVIÇOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO   DE    RELATÓRIOS , CONFORME    EXECUÇÃO    DOS    SERVIÇOS    COMPROVADAMENTE EXECUTADOS NO PERÍODO, CONSTANTE DO   

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


