CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANEXO - 3

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SEVICOS PUBLICOS-DER-RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORCAMENTO-DPPOO-DER-RO

SERVICO : ELABORAGAO DE PROJETO DE RESTAURAGAO COM MELHORAMENTOS

RODOVIA: RO-383

TRECHO: ENTR. RO-010(ROLIM DE MOURA) - SANTA LUZIA - ALTA FLORESTA

EXTENSAO: 47,50KM

DISCRIMINACAO 30 DIAS R$ 60 DIAS R$ 90 DIAS R$ 120 DIAS R$ 150 DIAS R$
RELATORIO DE ATIVIDADES NO PERIODO N° 1 40,19 557.150,11
RELATORIO DE ATIVIDADES NO PERIODO N° 2 22,27% 308.669,21
RELATORIO DE ATIVIDADES NO PERIODO N° 3
PROJETO BAS./MINUTA PROJ. EXECUTIVO 15,26% 211.513,56
PROJETO EXECUTIVO IMPRESSAO DEFINITIVA 11,64% 161.282,44 10,64% 147.517,64
PERCENTUAL POR ETAPA : 40,19% 557.150,11 22,27% 308.669,21 15,26% 211.513,56 11,64% 161.282,44 10,64% 147.517,64
PERCENTUAL ACUMULADO : 40,19% 557.150,11 62,46% 865.819,32 77,72% 1.077.332,88 89,36% 1.238.615,32 100,00% 1.386.132,96

OBS. AS MEDIGOES SERAO EFETUADAS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS APLICADOS SOBRE CADA ETAPA DOS SERVIGOS,

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

MEDIANTE APRESENTAGCAO DE RELATORIOS,

CONFORME EXECUGAO

DOS SERVICOS

COMPROVADAMENTE EXECUTADOS NO PERIODO, CONSTANTE DO




