
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA ANEXO 3

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS  -  DER-RO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - CPPO

SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE OAE- PONTE EM CONCRETO  E PCA

DISCRIMINAÇÃO 30 DIAS (R$) 60 DIAS R$ 90 DIAS R$

RELATÓRIO 1 55,64% 189.105,48

RELATÓRIO 2 28,24% 95.984,22

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO 16,12% 54.801,21

PERCENTUAL ACUMULADO(%) 55,64% 83,88% 100,00%

VALOR ACUMULADO(R$) 189.105,48 285.089,70 339.890,92

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OBS. AS MEDIÇÕES SERÃO EFETUADAS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS APLICADOS SOBRE CADA ETAPA DOS

SERVIÇOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS E PROJETOS, CONFORME EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS    COMPROVADAMENTE EXECUTADOS NO PERÍODO, CONSTAN

LOCAL: Pontes: Anta - S9°48’11,70” e W62°25’27,33” - (30,00 m), Azul - S9°44’13,57” e W62°23’51,45” (20,00 m), Vermelho - S9°42’ 31,17” 

e W62°22’09,40” (30,00 m) e Onça S9°43’40,11” e W62°17’58,90” - (30,00 m).

RODOVIA:  RO-252 - TRECHO: Rio da Anta - km 72,00; Rio Azul - km 83,00; Rio Vermelho - km 84,00 e Rio da Onça - km 96,00.


