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PREAMBULO

O GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA, por intermédio da Superintendéncia Estadual de
Compras e LicitagGes, 6rgdao da administracdo direta, com sede no Palacio Rio Madeira - Av.
Farquar, 2986 - Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 - Porto Velho, RO, doravante denominada
SUPEL, torna publico, para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal n2
12.462, de 04 de agosto de 2011, com a Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, com a Lei
Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015, com a Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de
dezembro de 2019, bem como, no que for aplicavel, com a demais legislacdo correlata, nos termos
da minuta padrdo aprovada pela (ASSESSORIA JURIDICA), através do Parecer n2 3/2021/PGE-GAB,
de 06/04/2021, realizara, sob conducdo da Comissdo especial de licitagdo do Hospital de Urgéncia
e Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO,constituida pela Portaria n® 81/2020/SUPEL-GAB, de
25/06/2020, a abertura de licitacdo, destinada a contratacdo da elaboracdo do projeto,
aprovacdo e construcdo do prédio do Hospital de Urgéncias e Emergéncias de Porto Velho,
segundo as necessidades da Administracdo, bem como sua locacdo e realizacdo da respectiva
manutenc¢do pelo prazo contratual, conforme os requisitos deste EDITAL, sob o regime de
EMPREITADA INTEGRAL.

A CELHEURO receberd, na B3, os ENVELOPES 1 — GARANTIA DE PROPOSTA, DOCUMENTOS DE
REPRESENTACAO E DECLARACAO, 2 — PROPOSTA DE PRECO e ENVELOPE 3 — DOCUMENTOS DE
HABILITACAO. Na SESSAO PUBLICA DO LEILAO, serdo abertas as PROPOSTAS DE PRECO das
LICITANTES cujos documentos contidos no ENVELOPE 1 tenham sido aprovados.

As sessdes da LICITACAO ocorrerdo na Rua XV de Novembro, 275, Centro, CEP 01013-001,
SdoPaulo/SP, nas dependéncias da B3, nas datas e horarios designados no CRONOGRAMA do
EDITAL.

Se interpostos recursos, apds a sua apreciagao e julgamento, sera divulgado o resultado definitivo
do LEILAO, sendo este encaminhado para HOMOLOGACAO e ADJUDICACAO do objeto.

O EDITAL e seus ANEXOS, referentes a obra e demais atos convocatérios encontram-se disponiveis
para conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL (www.rondonia.ro.gov.br/supel),
ou na sede da SUPEL, das 07h30min as 13h30min (horario de Rondonia), através da entrega de
um CD-ROM virgem, para gravacdo de todos os documentos necessarios a formulacao das
propostas.

A presente LICITACAO reger-se-a pelo disposto neste EDITAL e seus Anexos, pela Lei Federal n2
12.462, de 04 de agosto de 2011, pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, pela Lei
Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015, pela Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de
dezembro de 2019, bem como, no que for aplicavel, pela demais legislacao correlata.

Todos os horarios estabelecidos neste edital referem-se ao horario de Brasilia. Para a pratica dos
atos presenciais no territério do Estado de Rondénia, os interessados deverdo observar o fuso
horario local.
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DEFINICOES E INTERPRETACAO

Para os fins do presente EDITAL e seus Anexos, e sem prejuizo de outras definicbes aqui
estabelecidas, as seguintes definicdes aplicam-se as respectivas expressoes:

(1) ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS: 6rgdo responsavel pela
normatizacdo no Brasil; entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida como Foro Nacional de
Normalizagdo, representante no Brasil das entidades de Normalizagdo Internacional, como o
International Standards Organization;

(1) ADJUDICAGAO: ato formal pelo qual o Secretdrio de Estado da Saude confere 3 Licitante
Vencedora o objeto a ser contratado;

()  ADJUDICATARIA: LICITANTE & qual sera adjudicado o OBJETO da LICITACAO;

(IV)  BENS REVERSIVEIS: s3o todos os bens e infraestruturas construidos pela Licitante
vencedora para a execucdo do CONTRATO;

(V) B3: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcdo, situada no Municipio de Sdo Paulo, Estado de Sao Paulo,
na Rua XV de Novembro, n2 275 — Centro, CEP 01010-901, responsavel pela prestacdo de servicos
especializados de assessoria técnica e apoio operacional relativos aos procedimentos
necessarios a realizacdo do certame.

(VI) CAT: Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou pelo CAU para profissionais
licenciados nas respectivas profissoes;

(VlIl) CAU: Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, 6rgao de fiscalizagdo regional do
exercicio profissional da arquitetura e urbanismo, em sua regiao;

(Vi) CONDICOES DE EFICACIA: eventos cuja verificagdo integral, nos termos do CONTRATO e
do EDITAL, determina o inicio da vigéncia do CONTRATO e a exigibilidade das obrigacdes atribuidas
as PARTES, por intermédio da ORDEM DE INICIO;

(IX)  CONSORCIO: grupo de pessoas juridicas que se unem para agregar a capacitacdo técnica,
econdmica e financeira para participacdo na LICITACAO, quais respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigacdes decorrentes da LICITACAO.

(X) CONTA GARANTIA: conta corrente especifica aberta junto a INSTITUICAO FINANCEIRA
coma finalidade de garantir o pagamento da remuneragdao em caso de inadimplemento do GER,
na qual deverd manter, durante a execu¢do do CONTRATO, o SALDO MINIMO;

(XI) CONTRATO: é o contrato de elaboragdo e aprovacdo de projeto e construcdo do prédio
do hospital de urgéncia e emergéncia de Rondbnia, a ser construido em Porto Velho, segundo as
necessidades da administracdo, bem como sua locacdo e realizacdo de sua manutencao pelo
prazocontratual, conforme requisitos construtivos deste EDITAL, mediante critério de menor
preco do valor de pagamento mensal, sob regime de empreitada integral.
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(Xn) CONTRATO DE NOMEACAO DE AGENTE DE GARANTIA E DE ADMINISTRACAO DE CONTA
GARANTIA ou CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA: é o instrumento contratual firmado entre
0 GER, a SPE e a INSTITUICAO FINANCEIRA que regerad e regulard a estrutura de garantias de
pagamento do VPM, devido a SPE, nos termos deste CONTRATO;

(XI) CELHEURO: Comissdo especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Emergéncias de
Rondoénia — CELHEURO designada pelo GER, nos termos do DecretoEstadual n2 8.978, de 31 de
Janeiro de 2000, a qual serd responsavel por receber, examinar e julgar todos os documentos e
conduzir os procedimentos relativos a LICITACAO.

(XIV) CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 6rgdo de fiscalizacdo regional do
exercicio profissional da engenharia e da agronomia, em sua regiao.

(XV) DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: data e periodo designados no CRONOGRAMA no
qgual deverdo ser entregues, na sede da B3, pelas LICITANTES os ENVELOPES 1, 2 e 3.

(XVI) DATA DE EFICACIA DO CONTRATO: data que determina o inicio da contagem do periodo
do CONTRATO possibilitando que a SPE dé inicio as OBRAS.

(XVI) DOCUMENTOS DE HABILITACAO: conjunto de documentos arrolados no EDITAL, a serem
obrigatoriamente apresentados pelas PROPONENTES, destinados a comprovar sua HABILITACAO
JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e
HABILITACAO TECNICA, de acordo com este EDITAL.

(XVIII) DIOF: Diario Oficial do Estado de Rondonia.
(XIX) EDITAL: O presente EDITAL e todos os seus ANEXOS.

(XX) ENVELOPE: Invélucro contendo os documentos para participacdo na LICITACAO,
designados como 1, 2 e 3.

(XX1) ETAPA DE OBRAS: compreende o periodo entre a data de emissao da primeira ORDEM DE
SERVICO e a data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO do ultimo MODULO do
HEURO. Cada MODULO do HEURO tem sua prépria ETAPA DE OBRAS e ETAPA DE MANUTENCAO,
sendo certo que ao final do UGltimo MODULO da ETAPA DE OBRAS todo o CONTRATO do HEURO
estard em sua ETAPA DE MANUTENCAO.

(XXI) ETAPA DE MANUTENGAO: compreende o periodo desde a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO de cada MODULO da ETAPA DE OBRAS pelo GER e se estende até a
data do Advento do Termo Contratual. Na ETAPA DE MANUTENCAO a SPE serd a locadora da
infraestrutura objeto da OBRA, sendo responsavel pela manutencao predial dos edificios locados,
nos termos deste contrato. A ETAPA DE MANUTENCAO est4 limitada ao término do periodo de
vigéncia do CONTRATO.

(XXIll) GARANTIA DE PROPOSTA: a garantia de cumprimento da proposta a ser apresentada
pelasPROPONENTES para assegurar a apresentacao da PROPOSTA DE PRECO, bem como das
demais obrigacdes assumidas pela PROPONENTE em raz3o de sua participa¢do na LICITACAO, nos
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termosy deste EDITAL.

(XXIV) GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO: é a garantia do fiel cumprimento das
obrigacdesdo CONTRATO, a ser prestada pela SPE, e que podera ser executada pelo GER em caso
de descumprimento de obrigacdes contratuais.

(XXV) GARANTIA DE PAGAMENTO DO VPM: conjunto de instrumentos juridicos a ser
formalizado com o intuito de garantir a SPE o pagamento do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL
gue lhe for devido durante a vigéncia do CONTRATO, bem como eventuais indenizacbes acerca
de investimentos ndo amortizados.

(XXVI) GER: Governo do Estado de Rondonia.
(XXVII) HEURO: é o Hospital de Emergéncias e Urgéncias de Rondonia.

(XXVI11) INSTITUICAO FINANCEIRA ou BANCO DEPOSITARIO: é a agéncia do Banco do Brasil que
recebe, os valores advindos do Fundo de Participacdo dos Estados e do Distrito Federal em favor
do GER.

(XXIX) LICITACAO: procedimento administrativo promovido pelo GER para selecionar, dentre as
PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas, a que seja vantajosa para a Administracdo Publica
Estadual, com base nos critérios previstos neste EDITAL.

(XXX) LICITANTE: qualquer pessoa juridica, inclusive fundo de investimento ou entidade de
previdéncia complementar, que participe da LICITACAO, isoladamente ou em CONSORCIO, de
acordo com o disposto no EDITAL.

(XXXI) MANUAL DE PROCEDIMENTOS B3: ANEXO XVII deste EDITAL, elaborado pela B3,
contendo orientagdes, regras e modelos de documentos para os procedimentos de prestagao de
GARANTIA DE PROPOSTA, procedimentos operacionais, bem como todos os demais
procedimentos pertinente a realiza¢do do certame realizados sob assessoria da B3.

(XXXI1) MENOR VALOR GLOBAL: valor que a LICITANTE espera receber da administracaopublica
pela elaboracdo do projeto, aprovagcdao e construcdo do prédio do Hospital de Urgéncias e
Emergéncias de Porto Velho, conforme previsto na minuta do CONTRATO.

(XXXI111) MODULOS DA ETAPA DE OBRAS: cada subdivisio da ETAPA DE OBRAS do presente
contrato, conforme definido no EDITAL e seus anexos.

(XXXIV) NOTIFICACAO DE CONCLUSAO DAS OBRAS: comunicacdo escrita da SPE ao GER,
notificando- o sobre a conclusdo da constru¢ao do HEURO.

(XXXV) OBRAS: compreendem a elaboragdo de projetos, a mobilizagdo, a construgao
propriamente dita, a execucdo de servicos de engenharia e de apoio, o fornecimento dos
equipamentos e materiais necessarios a construgao do HEURO, nos termos do Anexo Il —
MEMORIAL DESCRITIVO - ELEMENTOS DO PROJETO BASICO.
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ORDEM DE INiCIO ou ORDEM DE SERVICO: ordem emitida pelo GER, no prazo de até 5 (cinco)
dias apdés o cumprimento das CONDICOES DE EFICACIA previstas no EDITAL, autorizando que a

SPE dé inicio as OBRAS.

(XXXVI) PARTICIPANTES CREDENCIADAS: Sociedades corretoras ou distribuidoras habilitadas a
opoerarem na B3, contratadas pelas PROPONENTES, por meio de contrato de intermediacdo. Para
representd-las em todos os atos relacionados a LICITACAO junto a B3.

(XXXVII) PARTES: s30 o GER e a SPE.

(XXXVIII) PERIODO DE OBSERVAGAO: Periodo compreendido entre a data da emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO de cada etapa da OBRA e a emissdo do seu respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO e tera por finalidade averiguar a solidez e seguranca das OBRAS, de
modo a verificar se os TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO podem ser expedidos.

(XL) PLANO DE NEGOCIOS: conjunto de informacdes, projecdes e andlises econdémico-
financeiras, cobrindo todo o PRAZO DO CONTRATO, bem como todos os elementos financeiros
relativos a execucdo do CONTRATO, que devera ser apresentado pelos Licitantes, conforme
diretrizes constantes no Anexo V — PLANO DE NEGOCIOS.

(XLI) PRAZO DO CONTRATO: é o prazo de 30 (trinta) anos, contados da data do recebimento da
ORDEM DE INICIO. O prazo do contrato abarca tanto o periodo das ETAPAS DE CONSTRUCAO
quanto da ETAPA DE MANUTENCAO.

(XLI1) PROJETO BASICO: conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar o objeto da LICITACAO, elaborado com base nas indicacdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, nos termos do artigo 62, inciso IX, da Lei 8.666/93.

(XLII) PROJETO EXECUTIVO: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar o objeto da LICITACAO e permitir & execucdo completa das
obras, nos termos do artigo 62, inciso X da Lei 8.666/93;

(XLIV) PROPOSTA DE PRECOS: valor global de pagamento ofertado pela LICITANTE, conforme
regramento do EDITAL e proposta econdmica a ser ofertada para a classificacao das LICITANTES e
posterior celebracdao do CONTRATO.

(XLV) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: atributo decorrente da apresentacdo e aceitagdo
da documentac¢do necessaria a comprovacado de habilitagao fiscal e trabalhista para contratacao
com a Administracao Publica.

(XLVI) REPRESENTANTES CREDENCIADOS: pessoas autorizadas a representar as PROPONENTES
em todos os atos relacionados a LICITACAO.

(XLVII) SALDO MINIMO: valor minimo correspondente 12 (doze) meses de pagamento do VPM
a ser mantido na CONTA GARANTIA, de modo a garantir o pagamento a SPE em caso de
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inadimplemento do GER.

(XLVII) SPE: Sociedade de Propdsito Especifico a ser constituida pelo ADJUDICATARIO para a
assinatura e execucdo do CONTRATO.

(XLIX) TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: documento a ser emitido pelo GER a SPE
certificando, em definitivo, o recebimento de cada MODULO da ETAPA DE OBRAS, nas
condigdes contratuais. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO devera ser expedido no prazo
maximo de 60 (trinta) dias corridos apds a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
e nao poderd ser negado sem fundamentacdo adequada. Caso o termo circunstanciado
atestando o recebimento em definitivo das OBRAS nao seja expedido, sem justificativa, dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizado.

(L) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO: documento a ser emitido pelo GER a SPE
certificando o recebimento das OBRAS, nas condi¢Bes contratuais, definindo, a partir de sua
emissao, o inicio da locacdo da infraestrutura objeto de cada ETAPA da OBRA. O TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO deve ser expedido no prazo maximo de 15 (trinta) dias corridos
apés a NOTIFICACAO DE CONCLUSAO DAS OBRAS e ndo poderd ser negado sem
fundamentacdo adequada.

(LI) SESSAO PUBLICA DE LEILAO: procedimento de disputa de precos e classificacdo.

(L) SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO: sociedade de propdsito especidfico a ser
constituida pela PROPONENTE vencedora, sob a forma de sociedade por acbes, que celerara o
CONTRATO com o MUNICIPIO.

(LII) VALOR DO CONTRATO: somatério de valores devidos pela administragdo publica a
CONTRATADA ao longo do prazo contratual.

(LIV) VALOR DE PAGAMENTO MENSAL - VPM: é o valor mensal, sujeito a corregao anual na
forma estipulada neste CONTRATO, devido pelo GER a SPE em razao da loca¢do dos edificios
do HEURO, bem como de sua manutencgao.

CAPITULO 1-DO OBJETO EDO EDITAL

A presente licitagdo tem por finalidade a contrata¢sio de empresa ou CONSORCIO de empresas
para elaboracdo e aprovacdao de projeto e constru¢ao do Novo Hospital de Urgéncias e
Emergéncias de Rondbnia (HEURO), a ser construido em Porto Velho, segundo as necessidades
da Administracdo, bem como sua locacdao ao Governo do Estado de Rondoénia e realizagdo de
sua manutenc¢do pelo prazo contratual, conforme requisitos construtivos deste EDITAL,
mediante critério de MENOR VALORDE PAGAMENTO MENSAL, sob regime de EMPREITADA
INTEGRAL.

O EDITAL pode ser obtido no sitio eletronico da Superintendéncia Estadual de Licitacdes do
Estado de Rondonia - SUPEL (www.rondonia.ro.gov.br/supel), ou ainda, diretamente na sede
da SUPEL, localizada na Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas — Complexo Rio Madeira — Rio
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Pacaas Novos 22 Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO, por intermédio da entrega de CD
ROM virgem, para gravacdo de todos os documentos necessarios a formulacdao das PROPOSTAS

DE PRECOS.

1.1. As obras e os servicos deverdo ser executados com a observancia das normas da ABNT,
devendo ser feito um rigoroso controle tecnoldgico dos materiais empregados na execucdo da
OBRA, bem como controle geométrico dos servicos, a fim de garantir a qualidade final.

1.2. Os interessados poderdo obter esclarecimentos ou dirimir duvidas acerca do objeto deste
EDITAL ou interpretacdo de qualquer de seus dispositivos pelo e-mail celheuro@gmail.com ou,
alternativamente, por correspondéncia em meio fisico dirigida ao Presidente da CELHEURO,
entregue no servigo de protocolo da SUPEL, das 07h30min as 13h30min (hordrio de Ronddnia),
até 05 (cinco) dias uteis anteriores a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES (conforme Art. 45,
Inciso 1, alinea b, da Lei n? 12.462/2011) no seguinte endereco: Av. Farquar, S/N, Bairro
Pedrinha — Complexo Rio Madeira — Rio Pacaas Novos 22 Andar - CEP 76.903-036 - Porto
Velho/RO.

1.3. N3o sendo formulados pedidos de esclarecimentos no prazo estipulado, pressupée-se que
os elementos fornecidos sado suficientemente claros e precisos para permitir a apresentacao
das PROPOSTAS DE PRECOS, ndo cabendo, portanto, aos LICITANTES direito a qualquer
reclamacdo posterior no tocante ao contetdo do EDITAL e de seus anexos.

1.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos, as respostas as impugnacdes e as
retificac0es doEDITAL, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacoes, serao
divulgadas por meio eletrénico no sitio www.rondonia.ro.gov.br/supel, no link correspondente
a este EDITAL, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido para apresentagdo das
PROPOSTAS DE PRECOS quando expressamente informado pela SUPEL, na hipdtese da
resposta alterar a formulagdo de tais PROPOSTAS.

1.5. A presente licitacdao reger-se-a pelo disposto neste EDITAL e seus Anexos, pela Lei Federal
n212.462, de 04 de agosto de 2011, pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, pela Lei
Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015, pela Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de
dezembro de 2019, bem como, no que for aplicavel, pela demais legislagdo correlata.

CAPITULO 2 - DA PARTICIPACAO

2.1. Poderdo participar desta LICITACAO, isoladamente ou em CONSORCIO, sociedades
brasileiras e estrangeiras, autorizadas ou nao a funcionar no Brasil, que satisfagam plenamente
todos os termos e as condi¢des deste EDITAL, incluindo a legislacdo aplicavel.

2.2. Para efeitos deste EDITAL, equiparam-se a sociedades e, portanto, terdo sua participacao
admitida na presente LICITACAO as entidades fechadas e e ou abertas de previdéncia
complementar, as instituicdes financeiras, fundagdes, fundos de investimentos e as empresas
com atividade de investidoras financeiras.
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2.3. Serd admitida a participacdo de empresas em regime de CONSORCIO, desde que atendidas

as exigéncias contidas nos itens que se seguem:

2.3.1. Cada consorciado deverd atender individualmente as exigéncias relativas a habilitacdo
juridica, regularidade fiscal e trabalhista contidas no EDITAL, e cada consorciado deverd
atender individualmente as exigéncias para habilitacdo econémico-financeira, salvo aquelas
referente 3 GARANTIA DA PROPOSTA, que poderd ser prestada por uma Unica empresa ou
dividida pelos diferentes consorciados.

2.3.2. Apresentagao, no ENVELOPE 1, de Compromisso de constituicdo de SPE, com a
indicagdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada, subscrito pelos
consorciados por meio de seus representantes legais, com indicacdo da respectiva lider,
observado o disposto no artigo 33, §1°, da Lei Federal n° 8.666/1993, nos termos do item
3.2.2.1.

2.4. Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um CONSORCIO ou
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um
CONSORCIO.

2.5. No CONSORCIO de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caberd,
obrigatoriamente, a uma empresa brasileira.

2.6. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou
composicdo do CONSORCIO, salvo aprovacido pelo Governo do Estado de Rondonia — GER.

2.7. Nao serdao admitidas a inclusao, a substituicdo, a retirada ou a exclusao dos consorciados
até a assinatura do CONTRATO, a partir do que deverdo ser observadas, para todos os efeitos,
as regras de transferéncia do contrato e de transferéncia do controle da SPE nele previstas.

2.8. Caso a LICITANTE seja estrangeira, deverd apresentar documentos no ENVELOPE 3,
atestando que possui autorizagdo para funcionamento no pais ou equivalente, e ato de registro
ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a sua atividade
assim o exigir.

2.9. Serd admitida a participacdao de empresas estrangeiras que nao possuam autoriza¢ao para
funcionamento no Brasil, desde que atendidas as exigéncias contidas nos itens que se seguem:

2.9.1 Os LICITANTES pessoas juridicas estrangeiras que ndao funcionem no Brasil deverao,
obrigatoriamente, participar da licitagio em CONSORCIO, o qual possua pelo menos uma
empresa brasileira a qual exercerd, obrigatoriamente, a lideranca do referido consdrcio, nos
termos do subitem 2.5 deste edital, devendo a pessoa juridica estrangeira apresentar
documentos equivalentes aqueles exigidos dos LICITANTES brasileiras para fins de habilitacao,
conforme o disposto neste EDITAL.
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2.9.2 As LICITANTES pessoas juridicas estrangeiras que ndo funcionem no Brasil e ndo possuam
autorizacdo para funcionar no referido pais, deverao apresentar declaracao especifica, de livre
elaboracao, certificando a correlacdo entre os documentos administrativo-legais normalmente
exigidos em licitacdes no Brasil e os correspondentes no pais de origem, indicando, também,
a correlacdo das respectivas validades.

2.9.3 Quando ndo houver documento equivalente ao exigido para empresas brasileiras, as
sociedades estrangeiras deverdo informar e esclarecer tal situacdo em declaracdo prépria, sob
as penas da lei.

2.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO equivalentes devem ser apresentados de forma a
possibilitar a andlise, pela CELHEURO, de sua validade e exigibilidade.

2.11 As LICITANTES pessoas juridicas estrangeiras que estejam autorizadas a funcionar no
Brasil deverdao apresentar os documentos exigidos para as pessoas juridicas constituidas sob
as leis brasileiras.

2.11.1 Considera-se representante legal da LICITANTE estrangeira a pessoa domiciliada no
Brasil, legalmente credenciada por meio de procuracdo, com firma reconhecida como
verdadeira por notario, de acordo com a legislacdo aplicavel aos documentos, com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente pela LICITANTE no
Brasil, bem como para representar a LICITANTE pessoa juridica estrangeira em todas as fases
do processo licitatdrio, observado o quanto disposto no EDITAL.

2.12 Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagdo:

2.12.1.  Pessoa juridica declarada inidénea por 6rgao ou entidade da Administracdo
Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

2.12.2.  Pessoa juridica suspensa de licitar e contratar com o GER;

2.12.3.  Pessoas Juridicas que estiverem em regime de recuperacdo judicial ou
extrajudicial, cujo plano ainda ndao tenha sido homologado judicialmente, bem como no caso
de insolvéncia, administracao especial tempordria ou intervencao, e ainda, cuja faléncia
tenha sido decretada;

2.12.4.  Pessoa juridica cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico,consultivo, deliberativo ou administrativo ou sdécios, pertengam, ainda que
parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja
participando desta licitagdo. Caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa
LICITANTE serd desclassificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanc¢des
previstas no Art. 47 da Lei12.462/2011;

2.12.5. Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste
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EDITAL;
2.12.6.  Servidor publico ou ocupante de cargo em comissao na SESAU ou na SUPEL;

2.12.7. Empresario proibido de contratar com o Poder Publico nos termos dos incisos |, ||
e lll do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), durante o prazo da
san¢ao;

2.12.8.  Empresario proibido de contratar com a Administragao Publica nos termos do art.
72, paragrafo 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes ambientais), durante o prazo da
san¢ao;

2.12.9. Empresa cujo socio tenha vinculo de parentesco com servidor publico ou
ocupante em cargo de comissdo da SESAU ou da SUPEL; e

2.12.10. Sociedades cooperativas, uma vez que a execuc¢ao dos servicos ora licitados enseja
relacdo de subordinacdo entre o trabalhador e a empresa que prestara os servicos.

2.12.11. Nenhum LICITANTE podera participar desta licitacdo com mais de uma PROPOSTA
DEPRECO.

2.13  As LICITANTES serdo representadas no LEILAO, necessariamente, por REPRESENTANTES
CREDENCIADOS, que os representardo nos atos praticados perante a COMISSAO DE LICITACAO, e
por PARTICIPANTE CREDENCIADO, a quem competira a representacdo nos atos praticados junto a
B3.

2.14  Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, poderd representar mais de um
LICITANTE junto a SUPEL, sob pena de exclusdo sumaria das LICITANTES representadas.

2.15 A participagdo na presente licitagdao implica a aceitacdao plena e irrevogdvel de todos os
termos, clausulas e condigdes constantes deste EDITAL e de seus Anexos, bem como a observancia
dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade
das informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

2.16  Os participantes deverdo assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que

possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdao e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados.

3. ENVELOPE 1 - GARANTIA DE PROPOSTA, DOCUMENTOS DE REPRESENTACAO E DECLARAGAO
DE DESEMPATE

DOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS

3.1. Cada PROPONENTE devera comprovar a existéncia de representante(s) legal(is) ou
procuradores, denominados REPRESENTANTES CREDENCIADOS, aptos a representd-los perante a
COMISSAO DE LICITACAO.
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3.2. A outorga de poderes de representacao aos REPRESENTANTES CREDENCIADOS podera ser
comprovada:

3.2.1. No caso de PROPONENTES brasileiros ou filiais de pessoas juridicas estrangeiras
autorizadasa funcionar no Brasil, mediante apresentacao dos atos constitutivos e atas de eleicao
e/ou certiddo simplificada, em se tratando de representantes legais estatutarios ou
administradores, ouinstrumento de mandato, publico ou particular, que comprove poderes para,
em nome do PROPONENTE, praticar todos os atos referentes ao LEILAO (incluindo os poderes de
representar o PROPONENTE administrativamente, fazer acordos e renunciar a direitos, como
direito de recurso), e em se tratando de procuracgdes, estas deverdo ser apresentadas com firma
reconhecida e ser acompanhadas de documentos que comprovem os poderes do(s)
outorgante(s), admitida certiddosimplificada para este fim, conforme ultima alteracdo arquivada
no registro empresarial ou civil competente.

3.2.2. Nocaso de LICITANTES em CONSORCIO:

3.2.2.1. Devera ser apresentado Termo de compromisso de constituicio de Sociedade de
Propdsito Especifico (SPE),acompanhado de doocumentos que comprovem os poderes de todas
asoutorgantes, conforme ultima alteracdo do contrato ou estatuto social arquivada no registro
empresarial ou civil competente, admitida para este fim a apresentacdo de certidGes simplificadas
emitidas pelas respectivas Juntas Comerciais, sendo que do Contrato de Constituicdo de SPE
devera constar:

(a) qualificacdo das empresas consorciadas;

(b) objetivo da SPE;

(c) denominagdo da SPE;

(d) indicagdo da empresa lider, responsavel pela realizagdo dos atos que cabem a SPE;

(e) composicdao daSPE, com as respectivas participacdes dos seus integrantes;

(f) organizagao da SPE;

(g) previsdao de responsabilidade soliddria das consorciadas pelo integral e tempestivo
cumprimento das obriga¢des previstas no EDITAL e ANEXOS; e

(h) previsdao de que a SPE vigorard até o final do contrato previsto no Anexo | deste Edital.

3.3. Pelo menos 1 (um) dos REPRESENTANTES CREDENCIADOS devera assinar todas as
declaragdese documentos de livre elaboragao referidos neste EDITAL.

3.4. Cada REPRESENTANTE CREDENCIADO poderda exercer a representacdo de uma Unica
LICITANTE.

3.5. N3o serd permitido aos REPRESENTANTES CREDENCIADOS intervir nem praticar atos junto a
B3, tendo em vista que tal representacdo sera exercida exclusivamente pelas PARTICIPANTES

CREDENCIADAS.

DAS PARTICIPANTES CREDENCIADAS

3.6. As PARTICIPANTES CREDENCIADAS deverdo representar as LICITANTES junto a B3, na entrega
Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
Presidente  CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comisséo especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 14 de 256
Emergéncias de Rondbnia — CELHEURO.

de todos os documentos requeridos neste EDITAL, especialmente a GARANTIA DE PROPOSTA, a
PROPOSTADE PRECOe os DOCUMENTOS DE HABILITACAO, e nos atos da SESSAO PUBLICA DO
LEILAO.

3.7. Deverad ser firmado Contrato de intermediacdo entre a PARTICIPANTE CREDENCIADA e a
LICITANTE, observando-se o conteido minimo especificado no MANUAL DE PROCEDIMENTQOS
B3, 0 qual deverd ser apresentado no ENVELOPE 1, devidamente assinado e com firmas
reconhecidas.

3.8. Cada PARTICIPANTE CREDENCIADA podera exercer a representagao de uma Unica
LICITANTE,e cada Proponente podera estar representada e participar do Leildo por meio de uma
Unica Participante Credenciada.

3.9. No dia e hordrio determinados no CRONOGRAMA, os LICITANTES deverdo apresentar,
obrigatoriamente, dentro do ENVELOPE 1 - GARANTIA DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE
REPRESENTACAO e DECLARACOES, os seguintes documentos:

(a) Contrato de Intermediacdo;

(b) GARANTIA DE PROPOSTA conforme item 5 deste EDITAL;

(c) Comprovacdo dos poderes dos REPRESENTANTES CREDENCIADOS, conforme aplicavel,
nos termos deste item 3 deste EDITAL, incluindo Compromisso de constituicdo de SPE, se
LICITANTE em CONSORCIO;

(d) Declaragcdo, dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo e
gue ndo estdo incursos em nenhum dos impedimentos elencados neste EDITAL, conforme
Anexo VIl - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO
E INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO;

(e) Declaragao especifica na qual indicara em quais prerrogativas referentes aos critérios de
desempate estabelecidos no artigo 3¢, §22, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993
se enquadra, nos termos do modelo constante do ANEXO XXIlI.

3.10. Serdao admitidas assinaturas eletronicas, desde que, no documento apresentado, constem
meios habeis para a verificacdo de sua autenticidade, incluindo, mas ndo se limitando a QR
Codes e cédigos para validagdao em links de sites expressamente indicados no documento em
questao.

4. DA FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES
4.1. Os VOLUMES deverao ser entregues pelas PARTICIPANTES CREDENCIADAS das LICITANTES

em invdlucros distintos, opacos, fechados e rubricados sobre o fecho, discriminando, cada
ENVELOPE, em sua parte externa fronteira, o seguinte:

ENVELOPE [preencher 1, 2 ou 3] — GARANTIA DE PROPOSTA, DOCUMENTOS DE REPRESENTACAO
e Declaragdo ou PROPOSTA DE PRECO ou DOCUMENTOS DE HABILITACAO

RDC n?[.]

Razdo Social ou denominacdo da LICITANTE

Razado Social ou denominagao da PARTICIPANTE CREDENCIADA
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4.2. Os ENVELOPES 1, 2e 3 deverao ser entregues na DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES por
todas as LICITANTES interessadas em disputar a LICITACAO.

4.3. Dentro de cada ENVELOPE, devera constar uma midia digital (pen drive) para cada via,
contendo a copia fiel de toda a documentacdo apresentada no respectivo invélucro fisico, em
arquivo no formato PDF ndo editavel.

4.4. A documentagao de cada ENVELOPE devera ser apresentada em (i) uma via original ou
autenticada, salvo a GARANTIA DE PROPOSTA, que devera ser apresentada em sua forma original,
assim considerados os seguros-garantia com certificacdo digital; e (ii) uma segunda via, em cdpia
simples, sendo que cada via devera ser encadernada separadamente, rubricada e numerada
seqliencialmente, contendo um termo de encerramento, de modo a refletir o nimero exato de
paginas, ndo sendo permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. Recomenda-se conter,
no inicio, um indice das matérias e das paginas correspondentes.

4,5, Sem prejuizo das assinaturas que deverdo constar nos campos especificos, conforme
modelos apresentados neste EDITAL, todas as folhas de documentos deverdo estar rubricadas,
sempre pelo REPRESENTANTE CREDENCIADO da LICITANTE.

4.6. Todos os documentos apresentados na presente LICITACAO deverdo ser entregues em
lingua portuguesa, salvo quanto a expressdes técnicas de uso corrente, digitados e impressos de
forma legivel.

4.7. Documentos que possuam conteudo manuscrito, ressalvados documentos oficiais e
publicos que sejam apresentados desta forma, serdao considerados rasurados.

4.8. Os documentos de origem estrangeira apresentados em outras linguas deverdo ser
certificados pelo notdrio publico do Pais de origem, certificados pelo Consulado Geral do Brasil do
Pais de origem e acompanhados da respectiva tradugao juramentada para a lingua portuguesa
realizada por tradutor juramentado matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais do
Brasil, observado o quanto disposto no Decreto Federal n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, que
promulga a Convencdo sobre a Elimina¢do da Exigéncia de Legalizacdo de Documentos Publicos
Estrangeiros, conforme o caso. As procuracdes de origem estrangeira, acompanhadas das
respectivas tradugdes juramentadas, deverdo ser registradas no Cartério de Titulos e
Documentos.

4.9. Devem ser apresentados Unica e exclusivamente os documentos exigidos neste EDITAL,
evitando-se duplicidade ou inclusdo de documentos dispensaveis ou nao solicitados.

4.10. E vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente dos VOLUMES, sem prejuizo do exercicio da prerrogativa legal da COMISSAO DE
LICITACAO para promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do
processo.
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5. GARANTIA DE PROPOSTA

5.1. Sera exigida a prestacdo de garantia de PROPOSTA DE PRECO, no valor minimo de RS
3.300.000,00 (trés milhdes trezentos mil reais), e de Cumprimento do Contrato, no percentual de
5% (cinco por cento) do valor total da avenca, a ser comprovada no ato de celebracdo do contrato,
sob pena de aplicacdo das sangdes cabiveis, inclusive rescisdo contratual.

5.2. A GARANTIA DE PROPOSTA DE PRECO podera ser prestada nas modalidades indicadas a
seguir:

a) caucdo em dinheiro, na moeda corrente do Pais;

b) caucdo em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

c) seguro-garantia; ou

d) fianca bancaria.

5.3. A GARANTIA DE PROPOSTA apresentada nas modalidade seguro-garantia deverd atender
as informacgdes minimas indicadas no Anexo Il constantes neste EDITAL ser apresentada em sua
via original. Ndo serdo aceitas de cdpias de galquer espécie, admitida apresentacao da via digital
das apdlices de seguro-garantia certificadas pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
podendo a assinatura ser realizada eletronicamente.

5.4.  Caso a garantia de Execucdo do Contrato seja realizada por intermédio de fianca bancaria,
devera ser observado o Anexo XIV — MODELO DE GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO.

5.5. Somente serdo admitidas cartas de fianga emitidas por banco comercial, de investimento
e/ou multiplo autorizado a funcionar no Brasil, classificado no primeiro ou segundo pisos, A ou B,
da escala rating de longo prazo de uma das agéncias de classificagdo do risco, Fitch Ratings,
Moody's ou Standard & Poors;

5.6. A GARANTIA DE PROPOSTA prestada em moeda corrente nacional, através de depdsito
identificado (CNPJ/Razédo Social) no Banco do Brasil, Agéncia 2757-X, conta corrente n? 10.595-3,
de titularidade do FUNDO ESTADUAL - FUN-HEURO, inscrito no CNPJ sob o n2 34.985.801/0001-
75, em até 24h (vinte e quatro horas) antes da data marcada para o recebimento dos documentos
e PROPOSTAS, sob pena de ineficacia da prestacao da garantia.

5.7.  Na hipotese de a GARANTIA DE PROPOSTA ser prestada em titulos da divida publica,
aceitar-se-3o apenas Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Notas
do Tesouro Nacional - série C - NTN-C, Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B), Notas do
Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou Notas do Tesouro Nacional - série F - NTN-
F.

5.8.  Se a GARANTIA DE PROPOSTA for fornecida por meio de titulos da divida publica,
conformeo item 15.2, estes deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
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sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados

pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

5.9. A GARANTIA DE PROPOSTA tera o FUN-HEURO como beneficiario e validade de 120 (cento
e vinte) dias, contados da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, devendo ser renovada pela
LICITANTE antes de sua expira¢do caso o certame nao esteja concluido nesse prazo.

5.10. A LICITANTE vencedora deverd manter a GARANTIA DE PROPOSTA até a assinatura do
Contrato para manter-se classificada e habilitada no certame.

5.11. SeaLICITANTE for CONSORCIO, a GARANTIA DE PROPOSTA serd apresentada em nome de
um ou mais consorciados e devera indicar, expressamente, toda qualificacdo do CONSORCIO e de
todos os seus membros com as respectivas participacoes percentuais, independentemente de a
GARANTIA DE PROPOSTA ter sido prestada por um ou mais participantes. Nesse caso, é ainda
admissivel o aporte do montante total segregado entre os consorciados, que poderdo optar
isoladamente por uma das modalidades de garantia previstas no item 20.2, sem prejuizo da
escolha, pelos demais membros, de modalidade diversa.

5.12. Caso o prazo de validade da GARANTIA DE PROPOSTA expire antes da assinatura do
contrato, a CELHEURO podera solicitar sua renovacgdo por igual periodo.

5.13. No caso de renovacdo, a GARANTIA DE PROPOSTA serd reajustada pela variagao do IPCA
- indice de Pregos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE, pelo periodo compreendido entre a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES e o
ultimo indice divulgado oficialmente antes da notificagdo para renovacao da GARANTIA DE
PROPOSTA.

5.14. A data-base (data inicial) para atualizagdo monetaria devera ser o més da DATA DE
ENTREGADOS ENVELOPES e a data final, o ultimo indice divulgado antes da notificagdo para
renovacdo da GARANTIA DE PROPOSTA, que podera ser o més imediatamente anterior ao més de
término da vigéncia, ou este proéprio, se ja tiver sido divulgado

5.15. Em havendo a necessidade de outra renovacdo, a data-base serd a do més
correspondente ao inicio de vigéncia da GARANTIA DE PROPOSTA, sendo que a data final serd
aquela correspondente ao més em que findar-se sua vigéncia.

5.16. As GARANTIAS DE PROPOSTAS serdo devolvidas as LICITANTEs em até 15 (quinze) dias
apos acelebrac¢do do contrato, a excecdao da PROPOSTA da LICITANTE signataria do contrato, que
sera devolvida quando da apresentac¢do da garantia da execu¢ao contratual.

5.17. Caso a LICITANTE incorra em uma das hipéteses abaixo previstas, sofrera a penalidade de
multa correspondente ao valor integral da garantia de PROPOSTA, a qual sera executa da para
fins de recebimento da citada multa:

a) Em caso de inadimplemente total ou parcial, por para das LICITANTES, das obrigacdes por
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elas assumidas em virtude de sua participacdo no Leildo;

b) Apresentacdo, pela Proponente vencedora, dos Documentos de Habilitacdo em
desconformidade com o estabelecido pelo EDITAL;

c) Apresentacdo, pela Proponente, de PROPOSTA DE PRECOS que ndo atenda a totalidade
das exigéncias estabelecidas na legislacdo aplicavel e no EDITAL;

d) Sea LICITANTE praticar atos visando a frustar os objetivos do certame;
e) seaLICITANTE retirar sua PROPOSTA COMERCIAL durante seu periodo devalidade;
f) caso a LICITANTE se recuse a assinar o contrato, se for a LICITANTE vencedora;

g) sealLICITANTE ndo atender as exigéncias para assinatura do contrato, nos prazos definidos
nesteedital.

h) Cobertura de multas, penalidades e indenizacGes eventualmente devidas pelas
LICITANTES a [.] ou ao GER, em virtude de sua participacdo no Leildo, sem prejuizo da
aplicacdo de outras penalidades e da responsabilizacdo residual pelo valor que extrapolar
a GARANTA DE PROPOSTA.

5.18. A LICITANTE que apresentar a GARANTIA DE PROPOSTA em desconformidade com o
disposto neste edital ndo estara apta a participar do certame, observadas as prerrogativas da
CELHEURO sobre diligéncias.

5.19. A LICITANTE ADJUDICATARIA deverd apresentar o TERMO DE COMPROMISSO DE
EXECUCAO DOSSERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS, conforme
modelo do Anexo IX deste EDITAL, juntamente com o comprovante da Garantia de Execugao
do Contrato namodalidade escolhida.

6. ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PRECO
6.1. A PROPOSTA DE PRECO devera conter o preco global em Reais do CONTRATO.

6.1.1. A LICITANTE deverd considerar, na elaboracdo de sua PROPOSTA DE PRECO, os
valores minimos aplicaveis ao VALOR DE PAGAMENTO MENSAL.

6.1.2. A PROPOSTA DE PRECO devera vigorar por prazo ndo inferior a 120 (cento e vinte)
dias corridos, contados a partir da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, conforme Anexo VI —
MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECO.

6.2. Antes de expirar o periodo de validade original da PROPOSTA, a LICITANTE devera
providenciar a prorrogacao do referido prazo por igual periodo, nas mesmas condicdes,
devendoprovidenciar a renovacao da GARANTIA DE PROPOSTA para permanecer classificada e
habilitada no certame.

6.3.  As informagdes contidas na PROPOSTA DE PRECO serdo utilizadas como referéncia em
casode necessidade de cdlculos para recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do

contrato e de eventuais indenizacdes a SPE, nas condicdes previstas neste EDITAL e em seus
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Anexos.

6.4. Osvalores da PROPOSTA DE PRECOS serdo expressos em Real (RS), tendo como referéncia
a data-base prevista neste edital.

6.5. Para elaboracdo da PROPOSTA DE PRECOS, ndo deverdo ser considerados quaisquer
beneficios fiscais que possam vir a ser conferidos a SPE pela Unido, Estado de Ronddnia ou
Municipio de Porto Velho, durante o prazo do contrato.

6.6. N3o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens nao previstas neste
edital, nem de precos ou vantagens baseados nas ofertas das demais LICITANTEs.

6.7. A oferta contida na PROPOSTA DE PRECOS devera considerar todos os custos referentes a
execucdo do contrato, inclusive, mas sem se limitar a, tributarios, trabalhistas e previdenciarios.

6.8. O valor da contraprestacdo a ser paga mensalmente a SPE é representado por VALOR DE
PAGAMENTO MENSAL - VPM, vaélido para o periodo contratual e que considera a remuneracao
pela locacdo de todos os MODULOS do HEURO.

6.9. O VPM considera:

a) os custos dos investimentos na construcdo e manutencao predial do HEURO, conforme
tratados no EDITAL e CONTRATO, eventualmente subsidiados por intermédio da obtencdo de
receitas advindas da exploracdo imobiliadria das edificacdes adjacentes ao complexo hospitalar;

b) que os ativos objeto da locagdo serao transferidos ao Governo do Estado deRonddnia por
ocasido da extingao docontrato;

c) que, quando do advento do termo contratual e da transferéncia dos ativos objeto dasOBRAS,
os investimentos realizados pela SPE estejam amortizados.

d) ovalor maximo da PROPOSTA DE PRECOS do LICITANTE, referente ao VPM de todo o periodo
do contrato por mdédulo do HEURO, devera ser inferior aos seguintes valores presentes, por
MODULO:

- VPM do MODULO 1 -valor presente equivalente a 1% do valor dosinvestimentos referentes
aomoédulo;

- VPMdo MODULO 2 - valor presente equivalente a 1% do valor dosinvestimentos referentes
aomoédulo;
- VPMdo MODULO 3 - valor presente equivalente a 1% do valor dosinvestimentos referentes
aomoédulo;
- VPMdo MODULO 4 - valor presente equivalente a 1% do valor dosinvestimentos referentes
aomaodulo.

6.9.1. A remunerac¢do devida pelo GER sera paga as PE a medida em que forem entregues
os MODULOS do HEURO, no modo estabelecido neste EDITAL e nos termos do PLANO DE
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NEGOCIOS para a ETAPA DE OBRAS.

6.9.2. Os valores referentes ao VPM de cada MODULO n3o poderdo ser inferiores a 15%
(quinze por cento) do valor total do VPM proposto pelo LICITANTE.

7. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DEPRECO

7.1. No local, dia e hora definidos no CRONOGRAMA do EDITAL o DIRETOR DA SESSAO
procederd a abertura dos ENVELOPES 2 contendo as PROPOSTAS DEPRECO das LICITANTES
aptas, ou seja, aquelas que, nos termos do EDITAL, tiveram seus ENVELOPES 1 considerados
validos pela CELHEURO.

7.1.1 Serdo desclassificadas as LICITANTES que apresentarem PROPOSTAS DE PRECO em
desconformidade com o previsto neste EDITAL, sendo que a CELHEURO verificard a
conformidade do preco global da PROPOSTA mais vantajosa em relacdo ao orcamento
previamente estimado para a contratacdo, sua adequacdo com os requisitos do
instrumento convocatério, promovendo a desclassificacdo, mediante decisdo motivada,
daquela que contenha vicios insanaveis, dentre eles:

a) Ndo obedeca as especificacOes técnicas relacionadas no instrumento convocatério;

b) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou acima do orcamento maximo
estimado para a contratacao;

c) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CELHEURO;

d) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste EDITAL,
desde que insanaveis e relevantes a execugao contratual;

e) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em PROPOSTA das demais LICITANTEs
oude qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;e

f) Nao esteja em conformidade com os requisitos previstos neste EDITAL.

7.2.  Para fins parametrizagdo da PROPOSTA DE PRECO, serdo inicialmente consideradas
exequiveis as PROPOSTAS que considerem como VPM um montante maximo de
R$3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais).

7.3. A comprovacao da exequibilidade da PROPOSTA se dara por intermédio do PLANO DE
NEGOCIOS, podendo ser aceitas PROPOSTAS com valores menores que o minimo assinalado
neste subitem, gerando contraprestacdo em favor do GER, desde que devidamente
fundamentadas no PLANO DE NEGOCIOS.

7.3.1 Osvalores das PROPOSTAS das LICITANTEs que participaram da fase de lances sao
obtidos apds o término dos lances.

7.4.  Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso.
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7.5. O ordenamento das PROPOSTAS DE PRECO ocorrerd por ordem de valor (ordem
decrescente de vantajosidade), sendo considerada de maior vantajosidade a PROPOSTA de
menor valor global.

7.6.  Serdo classificados para a etapa a viva-voz o LICITANTE que ofertar a menor PROPOSTA
DE PRECO e os LICITANTES cujas PROPOSTAS DE PRECO forem até 10% (dez por cento)
superiores, inclusive, a menor proposta.

7.6.1. Caso ndo haja pelo menos 3 (trés) propostas selecionadas com base no item
anterior, as 3 (trés) LICITANTES que houverem ofertado as maiores propostas serdo
classificadas para a etapa delances em viva voz.

7.6.2.  Nao havera etapa de lances em viva voz nas seguintes circunstancias:
(i) ndo houver propostas econdémicas validas; e
(ii) apenas uma LICITANTE apresentar proposta valida.

7.7. Caso configuradas as hipdteses previstas no item 5.8, terd inicio o Leildo por lances
sucessivos efetuados em viva voz.

7.8. Cada lance devera superar o menor valor ofertado até o momento, considerando que
o lance:

7.8.1. deverad respeitar o intervalo minimo de variacdo entre lances, cuja base sera o
menor preco ofertado até o momento;

7.8.2. devera alterar a classificagao da LICITANTE no resultado do Leildo;

7.8.3. devera respeitar o tempo maximo para apregoa¢ao de lances, definido pelo
DIRETOR DA SESSAQ; e

7.8.4. nao poderd ter valor superior ou idéntico ao lance de outra LICITANTE.

7.9. Casonao hajalances na etapa de viva voz, sera declarado vencedor o titular da proposta
econOmica de maior valor.

7.10. Se 2 (duas) ou mais Proponentes apresentarem PropostasEconO6micas de igual valor,
considerando as 02 (duas) casas decimais, ndo tenha havido oferta na etapa de lances em viva
voz e persistindo o empate apds a aplicacdo dos critérios de que trata a declaragdo prevista no
item 3.8, “e”, o critério para desempate sera sorteio, promovido pelo Diretor da Sessdo, em
nome da CELHEURO, sendo a primeira LICITANTE sorteada a melhor classificada.

7.11. Imediatamente apds o término da etapa de lances em viva voz do Leildo, as LICITANTES
deverdo ratificar os seus respectivos lances mediante assinatura de carta conforme modelo
constante no Anexo XXl — Modelo de Ratificacdo de Lance, a ser emitida pela CELHEURO.

7.12. O PLANO DE NEGOCIOS devera demonstrar que o valor da PROPOSTA é compativel com
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a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composicées de custos unitdrios.

7.13. A anadlise de exequibilidade da PROPOSTA ndo considerara materiais e instalagbes a
serem fornecidos pelo LICITANTE em relacdo aos quais ela renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na PROPOSTA.

7.14. A economicidade da PROPOSTA sera aferida com base nos custos globais e unitdrios,
sendo que o valor global maximo da PROPOSTA ndo podera superar o orcamento maximo
estimado,com base nos parametros previstos no §32 ou §42 do Art.82 da Lei n? 12.462/2011,
a ser divulgado nos termos do subitem 12.3, passivel de correcdo de acordo com os critérios
estabelecidos na Clausula Décima Quarta da Minuta do CONTRATO - Anexo | do EDITAL,
referente ao reajuste de precos.

7.15. O percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia serd calculado até a 22
(segunda) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante serd o valor global do
orcamento de referéncia atualizado.

7.16. Na hipdtese de desclassificacao da melhor PROPOSTA, a negociacdo poderd ser feita
com os demais LICITANTES, observada a ordem de classificacdo final, até a obtencdo de uma
PROPOSTAIgual ou inferior ao orcamento estimado.

7.17. Apdsojulgamento da PROPOSTA DE PRECO, a CELHEURO promovera, entdo, a abertura
do ENVELOPE 3 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO apenas da LICITANTE mais bem classificada
até o momento, e, se esta atender a todas as exigéncias relativas a habilitacdo previstas no
EDITAL, sera declarada vencedora.

7.18. A CELHEURO examinard os documentos constantes do ENVELOPE 3 nos termos do item
6.15, julgando liminarmente inabilitada a LICITANTE, caso nado seja atendido o estabelecido no
Edital, respeitado o direito ao contraditério e a ampla defesa.

7.18.1. Serd facultado a CELHEURO efetuar consulta online, por meio do CNPJ, da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas e da Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal, Regularidade
Trabalhista e Qualificagdo Econémico-Financeira do LICITANTE no SICAF e nos sitios oficiais de
orgaos, entidades emissores de certidées, bem como por outros meios idéneos que atendam
a finalidade da diligéncia.

7.19. A CELHEURO suspenderd a sessdo para analise dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO e
proferird sua decisdo nos termos do cronograma deste EDITAL.

7.20. A inabilitacdo da LICITANTE que tenha sido considerada vencedora implicara na
aberturado ENVELOPE 3 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO da segunda LICITANTE melhor
classificada, e assim sucessivamente, até que uma LICITANTE cumpra com os requisitos da
habilitacdo, caso em que se sagrara vencedora.

7.21. Nos termos do § 3.2 do artigo 48 da Lei Federal n.2 8.666/93, quando todas as
LICITANTES forem inabilitadas ou desclassificadas, a CELHEURO podera fixar um prazo de oito
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dias Uteis para a apresentacdo de nova LICITANTE ou de novas propostas escoimadas das

causas de inabilitacdo ou desclassificacdo de cada Proponente.

7.22. Caso ocorra a inabilitacdo da LICITANTE declarada vencedora, serd declarada
vencedora a LICITANTE classificada que tenha apresentado a segunda melhor PROPOSTA DE
PRECO, proposta esta que sera considerada para todos os fins incluindo o previsto no item
7.12.

7.23. Havendo recusa em assinar o Contrato no prazo e nas condicOes estabelecidos, recusa
em constituir a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ou ocorrendo o ndo cumprimento de
qualquer das exigéncias preliminares a sua assinatura, a CELHEURO poderd convocar as
LICITANTES remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo nas condicGes que foram
propostas pela LICITANTE vencedora, seguindo o disposto nos itens 6.18 e 6.20 ou revogar a
Licitacdo total ou parcialmente, sem prejuizo das san¢bes administrativas e civis cabiveis.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1. Declarado o resultado do julgamento das PROPOSTAS DE PRECOS, havera a abertura
do ENVELOPE 3 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO, na sede da B3.

8.1.1. O ENVELOPE 3 dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverd conter carta de
apresentacdo dos documentos de habilitagcdo assinada pelo REPRESENTANTE
CREDENCIADO, ou pela lider do CONSORCIO, conforme Anexo VIII — CARTA DE
APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

8.2. Documentos relativos a HABILITACAO JURIDICA:

8.2.1. Atos constitutivos, estatutos ou contratos sociais em vigor, com todas as alteragdes
devidamente registradas no 6rgao competente, em se tratando de sociedades comerciais,
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI e no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seusadministradores, admitida a apresentagao de
certidao simplificada;

8.2.2. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
diretoria em exercicio;

8.2.3. Declaragdo de que nao lhe foi imposta pena ou san¢do administrativa, nos termos do
artigo10 e do artigo 72, inciso XI, ¢c/c 0 § 82, inciso V, da Lei n2 9.605, de 12/02/1998, conforme
Anexo X do EDITAL;

8.2.4. Declaragao, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n? 8.666/93, acrescido
pela Lei n2 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalhonoturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo deaprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da minuta constante do Anexo
Xl do EDITAL;

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
Presidente CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N2 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comisséo especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 24 de 256
: Emergéncias de Rondbnia — CELHEURO.

8.2.5. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas mercantis, a cargo da Junta Comercial da

respectiva sede, em se tratando de empresario individual; e

8.2.6. Decreto de Autorizacdo, em caso de Sociedade Empresaria Estrangeira em
funcionamento no Pais;

8.2.7. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Instrugcdo Normativa
DREI N° 38, de 02 marco de 2017.

8.3 Documentos relativos a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.3.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), através de cartdo
emitido pelo sitio da internet da Secretaria da ReceitaFederal;

8.3.2 Prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal(tributos
mobilidrios), se houver, relativo ao domicilio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel como o objeto dalicitacdo;

8.3.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
mediante a apresentacdo da Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando
situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos em lei;

8.3.4 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido), Estadual e Municipal (certidoes
negativas de tributos estaduais e municipais) do domicilio ou sede da LICITANTE ou
outra equivalente na forma da lei.

a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal far-se-d mediante a apresentagdo de
Certiddo Conjunta Negativa, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeitos da Negativa, de
Débito relativas a Tributos e Contribuicao Federal e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Receita Federal do Brasil, do Ministério daFazenda;

b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual far-se-4 mediante a apresentacao de
certiddo(6es) do domicilio ou sede da LICITANTE, expedida(as) pela Secretaria de Fazenda
Estadualou pelo 6rgao competente, que comprove(m) a regularidade de tributos estaduais
(Certiddao Negativa de Tributos Estaduais ou equivalentes), bem como a inexisténcia de
débitos inscritos na Divida Ativa doEstado;

c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal far-se-a mediante a apresentacdo de
certiddo(6es) do domicilio ou sede da LICITANTE, expedida(s) pela Secretaria de Fazenda
Municipal ou pelo 6rgdo competente, que comprove(m) a regularidade de tributos
municipais (Certiddo Negativa de Tributos Mobilidrios e Imobilidrios ou Equivalentes), bem
como a inexisténcia de débitos inscritos na Divida Ativa do Municipio.

8.3.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa, nos termos do Titulo VII -A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 12 de maio de 1943, e da Lei12.440/2011.
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8.3.6 No caso da participacio em CONSORCIOS, serdo exigidas as comprovacdes da regularidade

fiscal e trabalhista de cada uma das empresas participantes do CONSORCIO.

8.4 Documentos relativos 8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.4.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do uUltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados, quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da PROPOSTA, tomando como
base a variacdo ocorrida no periodo, do indice Geral De Precos - Disponibilidade Interna - IGP-
Dli, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

84.11 Serdo considerados aceitos, na forma da lei, o balanco patrimonial e
demonstragdes contdbeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n2 6.404/76 (sociedade andnima): publicados em Didrio Oficial,
publicados em jornal de grande circulacdo ou por cépia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do LICITANTE.

b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada(LTDA): cépia do livro Diario, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do LICITANTE ou em outro drgdo equivalente, ou copia do Balanco e das
Demonstracoes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicilio do LICITANTE.

c) Sociedade criada no exercicio em curso: cépia do Balango de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do LICITANTE.

8.4.1.2 Comprovagdo de boa situagdo financeira do LICITANTE, avaliada pelos
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) resultantes
da aplicacdo das seguintes formulas:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL > 1,00:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO
PRAZO

(NDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE > 1,00:
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
INDICE DE SOLVENCIA GERAL > 1,00:

ATIVO_TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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a) As féormulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de cdlculos juntado ao

balango.

b) Caso o memorial ndo seja apresentado, a CELHEURO reserva-se o direito de efetuar os
calculos.

8.4.1.3 O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

8.4.1.4 Se for necessadria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de cdlculo correspondente

8.4.2 Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial, liquidacdo judicial, execucdao
patrimonial e concordata, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede ou
domicilio do LICITANTE.

8.5 Documentos relativos 3 CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA:

8.5.1 Original ou cdpia autenticada da Certiddo de registro de pessoa juridica, dentro
de seu prazo de validade, junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia.

8.5.2 Atestado(s) ou Certiddo(oes) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, necessariamente em nome
do LICITANTE, no(s) qual(ais) se indique(m), no minimo:

A) a elaboragao dos Projetos de Arquitetura e Complementaresde
hospitais de nivel tercidrio com area de no minimo 80% (oitenta
por cento) da area do Hospital a ser construido;

B) a execugao de obras civis de edificacdo de objetos similares ao
previsto neste EDITAL, realizadas em observancia a Resolugdo —
RDC n? 50, de 21 de fevereiro de 2002, da AgénciaNacional de
Vigilancia Sanitaria, com area maior ou igual a 15.000 m? (quinze
mil metros quadrados);

C) servicos de manutencdo predial hospitalar em edificios de, no
minimo, 10.000 m? (dez mil metros quadrados) de area
construida, incluindo manutencao de instalagdes
hidrossanitarias prediais, de sistema de hidrantes, deteccao,
alarme e sinalizacao de incéndio, de pintura e de instalagdes
elétricas;

D) no caso de CONSORCIO, para cumprimento dos quantitativos
previstos neste subitem, serd admitido o somatério de
atestados entre as Consorciadas.

8.5.3 Relagcdo da equipe técnica da LICITANTE que se responsabilizara pela execucao dos servicos

contratados, bem como a comprovacao da qualificacdo de cada um de seus membros e de que
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faz parte 'do quadro permanente da empresa LICITANTE, nos moldes do Anexo XlIl — RELACAO E
VINCULACAO DA EQUIPE TECNICA:

a) A comprovagao de vinculo profissional previsto neste item pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execucdo dos servicos, na data fixada para a apresentacdo das PROPOSTAS.

8.6 Documentos relativos a QUALIFICACAO TECNICA - CAPACITACAO TECNICO-
PROFISSIONAL:

8.6.1 Originais ou copias autenticadas de Certidoes de Acervo Técnico — CAT ou
Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, emitidas pelo CREA/CAU e em
nome do responsavel técnico da equipe citada no item 8.1.3.3, de forma a
comprovar servicos de mesmas caracteristicas as do objeto desta licitacdo e
que facam explicita referéncia a execucdo de obras civis de edificacdo e aos
servicos de manutencdo exigidos. O(s) atestado(s) devera(do) conter as
seguintes informacodes:

a) Objeto;
b) Participacdo do profissional no empreendimento;

c) Datas de inicio e de término da realizacdo das atividades eservicos;
d) Datas de inicio e término da participacdo da empresa no CONSORCIO, quando o
atestado tiver sido emitido em nome de CONSORCIO;

e) Local da realizagao das atividades e servigos;
f) Razado social do emitente;e

g) Nome e identificacdo do signatario, com informacgdGes atualizadas de seustelefones
e e-mail para contato.

8.6.1.1 A conformidade dos atestados poderd ser averiguada por meio de
diligéncia, sendo que a sua desconformidade implicard a inabilitacdo da
PROPOSTA, sem prejuizo de outras sang¢des cabiveis em virtude de
falsidade das informagdesprestadas.

8.7 Documentos relativos a Outras Comprovagoes:

8.7.1 Declaragdes subscritas por representante legal do LICITANTE,
elaboradas em papel timbrado conforme anexos deste EDITAL,
atestando:

i. Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteragdes, a empresa encontra-se em situagao regular perante o Ministério do Trabalho, no
gue se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicao Federal,
nos termos do Anexo XIl — MINUTA DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO
MENOR NO QUADRO DA EMPRESA;

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
Presidente CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comisséo especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 28 de 256
Emergéncias de Rondbnia — CELHEURO.

ii. Para ocaso de empresas em recuperacao judicial:

a) Ciéncia de que no momento da assinatura do contrato deverd apresentar cépia do ato de
nomeacdo do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa juridica, o nome do
profissional responsavel pela conducdo do processo e, ainda, declaracdo, relatério ou
documento equivalente do juizo ou do administrador, de que o plano de recuperacao
judicial homologadoesta sendocumprido;

b) Ciéncia de que no momento da assinatura do contrato devera apresentar comprovacao
documental,de livre elaboracdo, de que as obrigacdes do plano de recuperacdo extrajudicial
estdo sendo cumpridas.

8.7.2 Cépia do registro imobilidrio do terreno onde sera edificado o
Novo Hospital de Urgénciae Emergéncia, em drea e localizacdo
compativel com as exigéncias previstas no TERMO DE REFERENCIA,
bem como comprovacdo da anuéncia do proprietario acerca da
implantacdo do projeto em tal imdvel. O LICITANTE devera:

a) demonstrar a compatibilidade da 4drea com a implantacdo do hospital e edificacOes
acessorias ao Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia, nos moldes exigidos na “Declaracdo de
Elegibilidade do Terreno”, elaborada com as informacdes previstas no TERMO DE REFERENCIA;

b) comprovar a disponibilidade imediata do terreno para iniciar a ETAPA DE OBRAS, por
intermédio de declaragdo firmada pelo proprietario, caso proponente na licitagdo, ou por
compromisso de compra e venda firmado em escritura publica firmado entre o LICITANTE e o
proprietario.

8.7.3 Da Habilitagdo dos LICITANTES em CONSORCIO:

8.7.3.1 Para prova de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, cada consorciado
devera apresentar os documentos exigidos nos subitens 8.2 e 8.3 deste EDITAL.

8.7.3.1 Para fazer prova de qualificagdo econémico-financeira referente ao subitem 8.4 deste
EDITAL, cada uma das consorciadas devera comprovar possuir os indices contabeis
minimos indicados no referido item.

8.7.3.2 Os documentos de qualificacdo técnica de que tratam os subitens 8.5 e 8.6 deste
EDITAL poderdo ser efetuadas no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas,
ou por todas,por meio de somatdrio dos seus respectivos atestados.

8.7.4 Disposicdes Gerais sobre a Documentagao do ENVELOPE 3 — DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

8.7.4.1 Para fins de atendimento as exigéncias estabelecidas neste EDITAL, as certiddes serdo
consideradas validas pelo periodo especificado nos respectivos documentos.
Inexistindo periodo de vigéncia, serdo consideradas validas as certidées que tenham
sido emitidas nos 3 (trés) meses imediatamente anteriores ao dia, més e ano da
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| entrega das PROPOSTAS.

8.7.4.2 Caso alguma certiddo esteja com prazo vencido, a CELHEURO podera fazer consulta
por meio eletrénico, para comprovacao dessa regularidade, podendo, ainda, o LICITANTE
apresentar copia autenticada desses documentos, na sessao pertinente.

8.7.4.3 Relativamente a apresentacdo de cdpias e documentos, os LICITANTES devem estar
cientes de que:

a) Serdo aceitas somente cdpias legiveis.
b) N&o serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

c) A CELHEURO reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
gue julgar necessario, concedendo a seu critério, prazo razodvel para aapresentacao.

d) Para efeito de apresentacdo dos documentos e certidGes, ndo serdo aceitos quaisquer
protocolos.

e) A CELHEURO reserva-se o direito de proceder a buscas e extrair certidGes para averiguar
a veracidade das informagbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitacdo o LICITANTE que apresentar documentos em
desacordo com as informacdes obtidas pela CELHEURO, além de incorrer nas sangGes previstas
neste EDITAL.

8.7.4.5 Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em
nome do LICITANTE e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo:

a) Se o LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
b) Se o LICITANTE for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial;

c) Serao dispensados da apresentacao pela filial aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

d) Os atestados de capacidade técnica-operacional poderdo ser apresentados emnome e
com CNPJ da matriz ou da(s) filial(ais) do LICITANTE.

9. DO PROCEDIMENTO DE HABILITACAO

9.1.  Exceto no tocante as irregularidades sandveis pela CELHEURO, caso os documentos de
HABILITACAO n3o estejam completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo deste
EDITAL e seus Anexos, a CELHEURO inabilitard o LICITANTE.

9.2. Havendo inabilitacdo do primeiro classificado, serdo avaliados pela CELHEURO os
Documentos de Habilitagao do participante subsequente, na ordem declassificagao.

9.3. A CELHEURO publicard a ata de julgamento da LICITACAO e n3o havendo interposicdo
de recurso, a CELHEURO encaminhara o processo a Autoridade Superior, que deliberard acerca
da adjudicacdo do objeto, bem como quanto a homologacdo da licitagdo, procedendo,
posteriormente, a convocacio do ADJUDICATARIO para assinar o CONTRATO.
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9.4. A ADJUDICATARIA terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, apds formalmente
convocada, para assinar o Contrato, que obedecerd ao modelo constante do Anexo | deste

EDITAL

9.5. O prazo de que trata este subitem poderd ser prorrogado, quando solicitado pelo
ADJUDICATARIO durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela SESAU.

9.6. Se o ADJUDICATARIO n3o assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, estara
sujeito as penalidades previstas neste EDITAL.

10. DOS RECURSOS

10.1 Este procedimento licitatdrio terd uma fase recursal Unica, que se seguird a habilitacdo
do vencedor, quando da publicacdo da ata de julgamento da licitacdo. O prazo para
apresentacdo das razbes dos recursos é de 5 (cinco) dias Uteis e contemplara toda a matéria
recursal, incluindo-se os julgamentos dos ENVELOPES 1, 2 e 3. Os recursos deverdo ser
motivados.

10.2 O prazo para apresentacdo de contrarrazGes sera o mesmo do recurso e comegara
imediatamente apds o encerramento do prazo recursal, definido no itemanterior, cuja contagem
iniciar-se-a quando da publicacdo da ciéncia sobre a interposicdo de recursos, a ser dada pela
CELHEURO.

10.3 E assegurada aos LICITANTES vista dos elementos indispensdveis a defesa de seus
interesses.

10.4 O recurso devera ser dirigido a CELHEURO, no enderecgo indicado no subitem 2.2 deste
EDITAL, mediante protocolo, ou por intermédio do endereco eletrénico celheuro@gmail.com,

gue o encaminhara a instancia imediatamente superior, vedada a sua interposi¢do através de
qualquer outraforma.

10.5 Orecurso interposto fora do prazo nado serd conhecido.

10.6 Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o dovencimento.

10.7 Os arquivos eletronicos com textos das razbes e contrarrazbes serdo disponibilizados no
endereco eletrénico: (http://www.rondonia.ro.gov.br/supel).

10.8 O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.9 O recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste EDITAL e seus Anexos ndo serdao
conhecidos.

11. DO ENCERRAMENTO
11.1 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a CELHEURO podera
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negociarcondi¢des mais vantajosas com o primeiro colocado.

11.2 Exaurida a negociacdo, o procedimento licitatdrio serd encerrado e encaminhado a
Autoridade Superior a que podera.

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

b)  Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,

c¢) Revogar o procedimento por conveniéncia e oportunidade; ou

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar os autos a
SESAU para que esse convoque o ADJUDICATARIO para assinatura docontrato.

11.3 Encerrada a licitacdo, a CELHEURO divulgard no site da SUPEL os atos de adjudicacdo do
objeto, de homologacdo do certame, bem como os valores do orcamento previamente
estimado para a contratagdo.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1 O objeto da licitacdo sera prestado diretamente pelalICITANTE vencedora, que poderd
subcontratar parte dele, observadas as exigéncias previstas neste EDITAL, sem prejuizo de suas
responsabilidades contratuais e legais, cabendo a empresa contratada transmitir ao(s)
subcontratado(s) todos os elementos necessarios a perfeita execucdo da(s) parcela(s) da obra
subcontratada(s) nos termos contratuais, bem como fiscalizar a sua execucao.

12.2 A LICITANTE vencedora apenas podera transferir ou subcontratar o objeto
CONTRATADO, no todo ou em parte, com expressa autorizacdao do GER.

12.3 Nao poderd haver subcontratagdo integral das obras objeto da presente licitacado.

12.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.5 A subcontratagdao nao exclui a responsabilidade do contratado perante a Administracao
Publica quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado e o contratado deverd
apresentar a SUPEL a documentacgao do subcontratado que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria a execug¢ao da parcela da obra ou do
servico subcontratado.

12.6 Durante o periododa subcontratacdo, o(s) subcontratado(s) devera(ao) manter vigentes
as condigdes iniciais de regularidade fiscal exigidas neste EDITAL.

12.7 Asubstituicdo pela empresa contratada do(s) eventual(ais) subcontratado(s), dependerd
da prévia anuéncia escrita da SESAU, devendo o(s) substituto(s) apresentar(em) as mesmas
condicdes legais estabelecidas no EDITAL e seus Anexos.
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13. DAS CONDIC@ES PREVIAS A ASSINATURA DO CONTRATO
13.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de
publicacdo do extrato do CONTRATO no DIOF.

13.2 Para a assinatura do contrato, a ADJUDICIATARIA deverd constituir uma Sociedade de
Propdsito Especifico — SPE, nos termos deste EDITAL e do contrato, observando, na composicao
de seu capital social, participacbes idénticas aquelas constantes do termo de compromisso
de constituicdo da SPE.

a) Até a data prevista para assinatura do Contrato, a ADJUDICATARIA deverd apresentar
a SUPEL os documentos que comprovem ter constituido a SPE e integralizado o valor
minimo do capital social nos termos do contrato, apresentando a correspondente
certiddo emitida pela Junta Comercial e a inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ), assim como a estrutura acionaria e de gestdo da SPE.

13.3 A ADJUDICATARIA constituird uma Sociedade de Propdsito Especifico - SPE sob a forma
de sociedade por acbes ou sob a forma de sociedade limitada (LTDA), nos termos das leis
brasileiras, tendo por objeto a exploracdo do objeto, com sede no Municipio de Porto Velho.

13.4 O documento constitutivo da SPE devera contemplar cldusula que vede alteracdo de seu
objeto social sem prévia e expressa anuéncia, por escrito, do Governo do Estado de Rondonia.

13.5 O exercicio social da SPE e o exercicio financeiro do CONTRATO coincidirdo com o ano
civil.

13.6 A SPE devera obedecer a padrdes de governanga corporativa e adotar contabilidade e
demonstragdes financeiras padronizadas, conforme regulamento, de acordo com as praticas
contabeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislagao Societaria Brasileira.

13.7 A SPE estard vinculada, durante todo o prazo contratual, ao disposto no contrato, no
EDITAL, na documentacdo por ela apresentada, bem como a legislagdo municipal, estadual e
federal.

13.8 A LICITANTE VENCEDORA devera remunerar a B3 no valor de RS 558.142,90 (quinhentos
e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e noventa centavos) na data-base de
fevereiro/2021, mediante o pagamento de boleto bancario a ser emitido em nome de sua
PARTICIPANTE CREDENCIADA, com vencimento em 15 (quinze) dias contados se sua emissao,
gue ocorrera tao logo seja publicado o ato de homologacao, sujeita a atualizacdo monetaria
anual pelo IPCA, divulgado pelo IBGE, nos termos do MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3.

14. DAS CONDIGOES DE EFICACIA DOCONTRATO

14.1 O Governo do Estado de Ronddnia devera, em até 60 (sessenta) dias:
14.1.1 Constituir as garantias, em favor da SPE, relacionadas a execu¢do das OBRAS e
MANUTENCAO do HEURO, e vinculadas ao pagamento do VPM, conforme definido no
CONTRATO e no CONTRATO DE GARANTIA;
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14.1.2 Firmar, junto a instituicao financeira oficial e a SPE o CONTRATO DE CONTA

GARANTIA, nos termos do Anexo Il deste EDITAL;

14.2 O CONTRATADO deverd, em até 60 (sessenta) dias da assinatura do CONTRATO,
providenciar:
14.2.1 Contratacdo dos seguros relacionados a execucao das OBRAS;
14.2.2 Elaboracdo do projeto bdsico das obras do HEURO, nos termos do MEMORIAL
DESCRITIVO — ELEMENTOS DO PROJETO BASICO (Anexo 1l do EDITAL);

14.3 Cumpridas as condi¢Oes de eficacia do contrato, o Governo do Estado de RondoOnia
deverd emitir, no prazo de até 5 (cinco) dias, a correspondente ordem de inicio dos servicos
do MODULO 1 da ETAPA DE OBRAS.

14.4 Os atrasos na emissdo da ORDEM DE SERVICO de responsabilidade comprovada do
Governo do Estado de Rondo6nia acarretardo prorrogacao automatica no prazo do contrato pelo
tempo dos atrasos, recompondo-se, entdo, os interregnos temporais originalmente pactuados.

15. DO PAGAMENTO
15.1 Asregras e condicOes de pagamento constam da Clausula Décima Terceira da Minuta do
CONTRATO — Anexo | deste EDITAL.

16. DO ORCAMENTO E DOS PRECOS DE REFERENCIA

16.1 O valor estimado para a contrata¢do foi calculado conformeos pardgrafos 32 e 42 do
artigo82 da Lei 12.462/2011 e Lei Complementar Estadual n.1051/2019, representando o
valor total maximo dos investimentos estimados para a constru¢do do Novo Hospital de
Urgéncia e Emergéncia.

16.2 Na elaboragdo da PROPOSTA DE PRECO ¢é necessdrio que o LICITANTE apresente o valor
global, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas
necessarias a plena execugao dos servicos objeto desta licitagao.

17. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

17.1 As regras e condigdes de reajustamento de pre¢os constam da Clausula Décima Quarta da

Minuta do CONTRATO — Anexo | deste EDITAL.

18. DA FONTE DE RECURSOS
18.1 As despesas decorrentes da contratacao do objeto desta licitagdo correrdao por conta de
recurso orcamentario proveniente da rubrica: fonte: 0300; Indica¢do do Projeto/Atividade:
10.302.2034.4009 - Assegurar Atendimento em Saude nas UnidadesHospitalares; Natureza
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da Despesa: 33.90.39 - Outros Servicos de Terceiros — PJ.

19. DA FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO DO OBJETO

19.1 Tendo em vista as definicbes e obrigacdes contidas neste EDITAL e seus Anexos,
especialmente no Anexo | - MINUTA DE CONTRATO e no Anexo Il - MINUTA DO CONTRATO
DE CONTA GARANTIA, o LICITANTE deverd considerar que a gestdo e a fiscalizacdo do
Contrato serdo exercidas pela CONTRATANTE, em Porto Velho- RO. Todos os custos com
deslocamentos para reunides deverdo estar incluidos e ndo poderdo ser objeto de futuros
pleitos.

19.2 A fiscalizacdo da execucdo do objeto desta licitacdo sera efetuada por agente designado
pela CONTRATANTE, permitida a contratagao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de
informacdes pertinentes a essa atribuicdo.

19.3 A fiscalizacdo de que trata o item anterior ndo exime nem diminui a completa
responsabilidade do Contratado, por qualquer inobservancia das cladusulas contratuais.

20. DOS SEGUROS

20.1 A CONTRATADA se obriga a contratar e manter, durante a execucdo das Obras e Servicos
objeto do Contrato, o Seguro de Vida em Grupo para seus empregados, na forma definida
na Convencdo Coletiva de Trabalho assinada com o Sindicato da categoria.

20.2 A CONTRATADA se obriga a contratar e manter, durante toda a execu¢ao ETAPA DE
MANUTENCAO, seguros que cubram pelo menos os seguintes riscos:

a) Incéndio, raio e explosdo de qualquer natureza;
b) Equipamentos eletronicos (baixa voltagem);

c) Roubo e furto qualificado (exceto valores);

d) Vendaval/fumacga/inundacgao;

e) vidros;

f) tumultos/atos dolosos;

g) danos elétricos; e

h) danos materiais

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste EDITAL
e Anexos, bem como das demais cominacgdes legais, garantida prévia e fundamentada
defesa, o LICITANTE que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua PROPOSTA nao celebrar oContrato,

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0

xx 69 3212-9263

IAN BARROS MOLLMANN
Presidente  CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comisséo especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 35 de 256
Emergéncias de Rondbnia — CELHEURO.

inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo unico do Art. 40 da Lei 12.462/2011;

b) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

c) Ndomantiver a PROPOSTA, salvo se em decorréncia de fato superveniente,devidamente
justificado;

d) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do Contrato;

e) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

f) Der causa a inexecucdo total ou parcial do Contrato.

21.2 A aplicacdo da sancdo de que trata esta cldusula implicarad também o descredenciamento
do LICITANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF;

21.3 As sang¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei
Federal n. 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitacdo e aos contratos
anexos ao presenteinstrumento.

22. DAS DISPOSIGOES FINAIS

22.1 Llavrar-se-do atas das sessOes realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serdo
assinadas pela CELHEURO e pelos representantes dos LICITANTES presentes.

22.11 Nas atas das sessGes publicas deverd constar o registro dos LICITANTEs
participantes, das PROPOSTAS apresentadas, da andlise dos documentos apresentados
e da manifestacdo da intengao de interposicao de recurso(s), se for o caso.

22.2 Aapresentagdo da PROPOSTA DE PRECO submete o LICITANTE a aceitagdo incondicional
de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o conhecimento do
objeto em licitagdo, ndao sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer por
menor.

22.3 No caso de eventual divergéncia entre o corpo deste EDITAL e seus Anexos, prevalecerao
as disposi¢des do primeiro.

22.4 O LICITANTE é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificacdo do LICITANTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a ADJUDICATARIA,
a rescisao doinstrumento contratual, sem prejuizos das demais sanc¢des cabiveis.

22.5 O Governo do Estado de Rondoénia reserva a si o direito de revogar a presente licitacao
por razoes de interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem

como adiar “sinedie” ou prorrogar o prazo para recebimento ou abertura das PROPOSTAS DE
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PRE(;OS ou da documentacdo de habilitacdo, desclassificar qualquer PROPOSTA ou inabilitar
gualquer LICITANTE, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira,
técnica ou comercial do LICITANTE, sem que isto gere direito a indenizacdo ou ressarcimento
de qualquer natureza.

22.6 E facultado & CELHEURO,em qualquer fase da licitacdo, desde que n3o seja alterada a
substancia da PROPOSTA, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a
instrucdo doprocesso.

23.7 Todas as informacbes, atas e relatorios pertinentes a presente licitacdo
serdo disponibilizadas no site da SUPEL, no enderego www.rondonia.ro.gov.br/supel, no link
deste EDITAL.

23.8 Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este EDITAL ou os contratos
vinculado a esta licitacdo, a empresa LICITANTE expressamente adere ao mecanismo de
resolucdo alternativa de conflitos previsto na MINUTA DE CONTRATO — Anexo | do EDITAL,
elegendo, ainda, o foro da Comarca de Porto Velho, com exclusdo de qualquer outro, para
eventual demanda junto ao Poder Judiciario.

23 ANEXOS AO EDITAL

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO Il— MINUTA DE CONTRATO DE CONTA GARANTIA

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO — ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

ANEXO IV — MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO V — MODELO DE PLANO DE NEGOCIOS

ANEXO VI - MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA DE PREGCO

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO EINEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

ANEXO VIl - CARTA DE APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

ANEXO IX — MODELO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE
DIREITOSAUTORAIS PATRIMONIAIS

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SANCAO ADMINISTRATIVA
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ANEXO X1 - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.
123, DE14.12.2006

ANEXO XIl — MINUTA DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO
QUADRO DA EMPRESA

ANEXO XIIl - QUADRO - RELACAO E VINCULACAO DA EQUIPE TECNICA
ANEXO XIV — MODELO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

ANEXO XV - MODELO DE GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO —FIANCA
ANEXO XVI - CRONOGRAMA

ANEXO XVII - MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3 — Publicado em apartado.
ANEXO XVIII - TERMOS E CONDICOES DO SEGURO GARANTIA

ANEXO XIX - TERMOS E CONDICOES DA CARTA FIANCA

ANEXO XX - MODELO DE PROCURACAO

ANEXO XXI - MODELO DE RATIFICACAO DE PROPOSTAS - LANCES A VIVA VOZ
ANEXO XXII - MODELO DE DECLARACAO - CRITERIOS DE DESEMPATE

ANEXO XXIIl - TERMO DE REFERENCIA

Porto Velho, 16 de abril de 2021.

PRESIDENTE DA CELHEURO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ORGANIZACAO

Assessoria Técnica — Eixo de Gestiao em Saude
Giohana Bruna Arruda Dias

GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDONIA

Marcos José Rocha dos Santos

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDONIA
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ANEXO |

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO N® XXXXXXX

CONTRATO N? XXXXXX

CONTRATO DE ELABORACAO E APROVACAO DE PROJETO E CONSTRUCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DE
URGENCIA E EMERGENCIA DE RONDONIA, A SER CONSTRUIDO EM PORTO VELHO, SEGUNDO AS
NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO, BEM COMO SUA LOCACAO E REALIZACAO DE SUA MANUTENCAO
PELO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME REQUISITOS CONSTRUTIVOS DESTE EDITAL, MEDIANTE
CRITERIO DE MENOR PRECO DO VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, SOB REGIME DE EMPREITADA
INTEGRAL E A EMPRESA ...t ee e,

O GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA, por intermédio da SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE, inscrita
no CNPJ/MF sob o n. 04.287.520/0001-88, com sede na Avenida Farquar, 2986 - Complexo doPalacio
Rio Madeira - Prédio Rio Machado- Bairro Pedrinhas - CEP 76.801-470 - PortoVelho, RO, nesteato
representada pelo Secretdrio Estadual de Saude, Fernando Rodrigues Maximo, inscrito no
CPF/MFn.863.094.391-20, com domicilio especial na sede da Secretaria de Estado da Saude, na forma
prescrita art.41, IV. Da Lei Complementar n. 965 de 20 de dezembro de 2017; doravante denominada

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n............. ,com
sede a , doravante denominado Contratado, neste atorepresentado por seu Diretor,
Lo N , nacionalidade, portador da cédula de identidade RG n.
........................ , inscrito no CPF/MF n , residente e domiciliado na rua .....cevviieeiiiiiiiiiinnnens,

municipiode /UF;tendo em vista o contido no processo N°  ,realizada sob o Regime Diferenciado
de Contratagdes Publicas — EDITAL N° , homologado em , firma o presente CONTRATO, o qual
sujeita as partes as normas disciplinadas na Lei Federal n. 12.462, de 04 de agosto de 2011, na Lei
Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei
Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de dezembro de 2019, bem como, no que for aplicavel,
com a legislacdo correlata, as regras estabelecidas no EDITAL que o originou e, ainda, as seguintes
cldusulas e condigdes:

CAPITULO | — DISPOSICOES GERAIS
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CLAUSULA PRIMEIRA — DEFINICOES

1. Para os fins deste CONTRATO e de seus Anexos ou de qualquer outro documento que deva ser
fornecido no ambito conforme este instrumento, os termos listados a seguir, quando empregados no
singular ou no plural, em letras maiusculas, terao os significados constantes desta subclausula, salvo
se do contexto resultar sentido claramente diverso:

1.1.  ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS: o6rgdo responsavel pela
normatizacdo no Brasil; entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida como Foro Nacionalde
Normalizagdo, representante no Brasil das entidades de Normalizagao Internacional, como o
International Standards Organization.

1.2.  ADJUDICACAO: ato formal pelo qual o Secretario de Estado da Salude confere a Licitante
Vencedora o objeto a ser contratado;

1.3.  BENS REVERSIVEIS: sdo todos os bens e infraestruturas construidos pela Licitante vencedora
para a execucdo do CONTRATO;

1.4.  CAT: Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou pelo CAU para profissionais licenciados
nas respectivas profissées;

1.5. CAU:Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, orgdo de fiscaliza¢do regional do exercicio
profissional da arquitetura e urbanismo, em sua regido;

1.6. CELHEURO: é a Comissdo especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Emergéncias de
Rondénia, responsdavel pelo processo e julgamento da LICITACAO, que possui prerrogativas que lhe s3o
atribuidas no EDITAL e na legislagcdo aplicavel;

1.7.  CONDICOES DE EFICACIA: eventos cuja verificagdo integral, nos termos do CONTRATO e do
EDITAL, determina o inicio da vigéncia do CONTRATO e a exigibilidade das obrigacdes atribuidas as
PARTES, por intermédio da ORDEM DE INICIO;

1.8. CONSORCIO: O grupo de pessoas juridicas que se unem para agregar capacitacdo técnica,
econdmica e financeira para a participacdo na LICITACAO, as quais respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigacdes decorrentes da LICITACAO e se vinculam pér Termo de Compromisso de
Constituicdo de CONSORCIO;

1.9. CONTA GARANTIA: conta corrente especifica aberta junto a INSTITUICAO FINANCEIRA com a
finalidade de garantir o pagamento da remuneracdo em caso de inadimplemento do GER, na qual
devera manter, durante a execucdo do CONTRATO, o SALDO MINIMO;

1.10. CONTRATO: é o presente contrato de loca¢do de ativos e manutencao predial celebrado entre
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as PARTES;

1.11. CONTRATO DE NOMEACAO DE AGENTE DE GARANTIA E DE ADMINISTRACAO DE CONTA
GARANTIA ou CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA: é o instrumento contratual firmado entre o GER,
a SPE e a INSTITUICAO FINANCEIRA que regerd e regulara a estrutura de garantias de pagamento do
VPM, devido a SPE, nos termos deste CONTRATO;

1.12. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 6rgdo de fiscalizacdo regional do
exercicio profissional da engenharia e da agronomia, em sua regiao.

1.13. DATA DE EFICACIA DO CONTRATO: data que determina o inicio da contagem do periodo do
CONTRATO possibilitando que a SPE dé inicio as OBRAS.

1.14. DATA-BASE: [*] de 201[¢], més correspondente a data da entrega das PROPOSTA COMERCIAL
pelosLicitantes;

1.15. EDITAL: EDITAL RDC n2 [XX/2020] e todos os seus Anexos;

1.16. ETAPA DE OBRAS: compreende o periodo entre a data de emissdo da primeira ORDEM
DESERVICO e a data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO do ultimo MODULO do
HEURO. Cada MODULO do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia tem sua prépria ETAPA DE OBRAS
e ETAPA DE MANUTENCAO, sendo certo que ao final do ultimo MODULO da ETAPA DE OBRAS todo o
CONTRATO do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia estara em sua ETAPA DEMANUTENCAO;

1.17. ETAPA DE MANUTENCAO: compreende o periodo desde a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO de cada MODULO da ETAPA DE OBRAS pelo GER e se estende até a data
do Advento do Termo Contratual. Na ETAPA DE MANUTENCAO a SPE serd a locadora da infraestrutura
objeto da OBRA, sendo responsavel pela manutencdo predial dos edificios locados, nostermos deste
contrato. A ETAPA DE MANUTENCAO estd limitada ao término do periodo de vigéncia do CONTRATO;

1.18. GARANTIA DE PAGAMENTO DO VPM: conjunto de instrumentos juridicos a ser formalizado com
o intuito de garantira SPE o pagamento do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL que lhe for devido durante
a vigéncia do CONTRATO, bem como eventuais indeniza¢des acerca de investimentos ndo amortizados;

1.19. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: garantia prestada pela SPE em favor do GER para
assegurar o adimplemento das obrigacdes por ela assumidas no CONTRATO;

1.20. GER: Governo do Estado de Rondoénia;
1.21. HEURO: é o Hospital de Emergéncias e Urgéncias de Rondodnia;

1.22. INSTITUICAO FINANCEIRA ou BANCO DEPOSITARIO: E a agéncia do Banco do Brasil que recebe,
os valores advindos do Fundo de Participacao dos Estados e do Distrito Federal em favor do GER;
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1.23. LICITACAO: O procedimento administrativo do RDC n. [XX/2021], que tem por objetivo
selecionar a proposta mais vantajosa com vistas a execu¢cdo do CONTRATO;

1.24. MODULOS DA ETAPA DE OBRAS: cada subdivisdo da ETAPA DE OBRAS do presente contrato,
conforme definido no EDITAL e seus anexos.

1.25. NOTIFICACAO DE CONCLUSAO DAS OBRAS: comunicacdo escrita da SPE ao GER, notificando- o
sobre a conclusdo da construcdo do HEURO;

1.26. OBRAS: Compreendem a elaboracdo de projetos, a mobilizacdo, a construcdo propriamente
dita, a execucdo de servicos de engenharia e de apoio, o fornecimento dos equipamentos e materiais
necessarios a construcdo do HEURO, nos termos do Anexo IIl — MEMORIAL DESCRITIVO - ELEMENTOS
DO PROJETO BASICO;

1.27. ORDEM DE INiCIO ou ORDEM DE SERVICO: ordem emitida pelo GER, no prazo de até 5 (cinco)
dias apds o cumprimento das CONDICOES DE EFICACIA previstas no EDITAL, autorizando que a SPE dé
inicio as OBRAS;

1.28. PARTES: sdo o GER e a SPE;

1.29. PERIODO DE OBSERVACAO: Periodo compreendido entre a data da emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO de cada etapa da OBRA e a emissdo do seu respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO e terd por finalidade averiguar a solidez e seguranca das OBRAS, de modo
a verificar se os TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO podem ser expedidos;

1.30. PLANO DE NEGOCIOS: conjunto de informagdes, projecdes e analises econdmico- financeiras,
cobrindo todo o PRAZO DO CONTRATO, bem como todos os elementos financeiros relativos a execugao
do CONTRATO, que devera ser apresentado pelos Licitantes, conforme diretrizes constantes no Anexo
V — PLANO DE NEGOCIOS;

1.31. PRAZO DO CONTRATO: é o prazo de 30 (trinta) anos, contados da data do recebimento da
ORDEM DE INICIO. O prazo do contrato abarca tanto o periodo das ETAPAS DE CONSTRUCAO quanto
da ETAPA DE MANUTENCAO;

1.32. PROJETO BASICO: conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar o objeto da LICITACAO, elaborado com base nas indica¢des dos estudos
técnicos p reliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicao dos
métodos e do prazo de execugdo, nos termos do artigo 62, inciso IX, da Lei8.666/93;

1.33. PROJETO EXECUTIVO: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar o objeto da LICITACAO e permitir a execu¢do completa das obras, nos
termos do artigo 62, inciso X da Lei 8.666/93;

1.34. SALDO MINIMO: Valor minimo correspondente 12(doze) meses de pagamento do VPM a ser
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mantidlo na CONTA GARANTIA, de modo a garantir o pagamento a SPE em caso de inadimplemento
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do GER;

1.35. SPE: Sociedade de Propdsito Especifico a ser constituida pelo ADJUDICATARIO para a assinatura
e execucao do CONTRATO;

1.36. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: Documento a ser emitido pelo GER a SPE certificando,
em definitivo, o recebimento de cada MODULO da ETAPA DE OBRAS, nas condi¢cdes contratuais. O
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO deverd ser expedido no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos apds a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO e n3o poderd ser negado sem
fundamentacdo adequada. Caso o termo circunstanciado atestando o recebimento em definitivo das
OBRAS nao seja expedido, sem justificativa, dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizado;

1.37. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO: Documento a ser emitido pelo GER & SPE certificando
o recebimento das OBRAS, nas condicdes contratuais, definindo, a partir de sua emissao, o inicio da
locacdo da infraestrutura objeto de cada ETAPA da OBRA. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
deve ser expedido no prazo maximo de 15 (trinta) dias corridos apés aNOTIFICACAO DE CONCLUSAO
DAS OBRAS e ndo poderd ser negado sem fundamentacado adequada;

1.38. VALOR DE PAGAMENTO MENSAL - VPM: é o valor mensal, sujeito a correcdo anual na forma
estipulada neste CONTRATO, devido pelo GER a SPE em razdo da locagao dos edificios do HEURO, bem
como de sua manutengao.

CLAUSULA SEGUNDA — ANEXOS

2.1. Integram presente CONTRATO a proposta apresentada no Processo n. xxxxxxxx, RDC n. XXX/2021,
bem como o EDITAL e seus anexos, como se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA TERCEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL EINTERPRETACAO

3.1. O presente CONTRATO rege-se por suas clausulas, pelos dispositivos do EDITAL e pelas normas
gerais de Direito aplicdveis,especialmente:

3.1.1. Constituicao Federal, em especial o artigo 37, incisoXXI;

3.1.2. LeiFederaln. 12.462, de 4 de agosto de2011;

3.1.3. LeiFederal n. 8.666, de 21 de junho de1993;

3.1.4. Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de dezembro de2019;
3.1.5. Demais disposi¢des constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis;

3.1.6. Condicbes previstas no EDITAL e neste CONTRATO;

CLAUSULA QUARTA — INTERPRETAGCAO
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4.1. Em caso de divergéncia entre as normas previstas na legislacdo aplicavel, no EDITAL, neste
CONTRATO e seus Anexos, prevalecera o seguinte:

4.1.1. Em primeiro lugar, as disposicoes constantes das normas legais.

4.1.2. Em segundo lugar, as disposicdes constantes deste CONTRATO;

4.1.3. Em terceiro lugar, as disposi¢cdes constantes do EDITAL;e

4.1.4. Em quarto lugar, as disposicoes constantes da PROPOSTA COMERCIAL.
CAPITULO Il — OBJETO, PRAZO E VALOR DO CONTRATO

CLAUSULA QUINTA — OBJETO

5.1.  Constitui o objeto do presente CONTRATO a Locacdo de Ativos, precedida de OBRAS de
construcdo do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia, conforme MEMORIAL DESCRITIVO —
ELEMENTOS DO PROJETO BASICO —Anexo IV, para, quando de sua conclusdo e recebimento da OBRA,
ser explorado pelo GER mediante o pagamento a SPE de contrapresta¢cées mensais durante o prazo
correspondente a ETAPA 2 deste CONTRATO, garantida a manutencdo predial pelo CONTRATADO.

a) Os trabalhos deverdo ser executados de forma a garantir os melhores e mais eficientes
resultados, cabendo a SPE otimizar a gestdo de seus recursos humanos e materiais, responsabilizando-
se integralmente pelas OBRAS dos edificios do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia, bem como de
sua posterior manutencao predial, até o término do CONTRATO.

b) O regime de execugao das OBRAS que compde este CONTRATO é o de empreitada integral.

c) Apds a execucdo das OBRAS, o GER passara a explorar o HEURO (BEM REVERSIVEL), a qual
permanecerd sob composse com a SPE e propriedade resoluvel desta durante a vigéncia doCONTRATO.

5.2.  Ficardo a cargo da SPE, além das demais previstas no EDITAL e seus anexos e neste CONTRATO,
as seguintes atividades:

a) Viabilizar os recursos financeiros necessarios a realizacdo da OBRA;

a) Executar integralmente as OBRAS.

b) Executar a manutencdo predial do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia, durante oprazo
contratual.

5.3.  As OBRAS a serem desenvolvidas durante a ETAPA DE OBRAS deste CONTRATO incluem as
acdes de elaboracdo do PROJETO BASICO e do PROJETO EXECUTIVO, além do gerenciamento e
construcdo da estrutura fisica do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia.

O objeto das ETAPAS DE OBRA se restringe a execucdo do quanto disposto nos PROJETOS BASICO e
EXECUTIVO, ndo sendo, portanto, de responsabilidade da SPE a compra e a instalagao de equipamentos
médico-hospitalares para tornar o HEURO operante, assim como nao é de responsabilidade da SPE a
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operacdo e manutencdo do seu funcionamento durante o prazo contratual, exceto no tocante a

manutencdo predial.

CLAUSULA SEXTA — PRAZO DO CONTRATO

6.1. O prazo deste CONTRATO é de 30 (trinta) anos, contados a partir da DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO, subdividido de acordo com a seguinte ordem:

a) ETAPA DE OBRAS — compreende o periodo entre a DATA DE EFICACIA DO CONTRATO e a data
de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO do tltimo MODULO da OBRA do HEURO. A SPE
concluird a ETAPA DE OBRAS dentro do prazo maximo de 30 (trinta) meses, nos termos de seu PLANO
DE NEGOCIOS, contados da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO.

b) ETAPA DE MANUTENCAO — para cada MODULO do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia,
compreende o periodo desde a emissdo do seu respectivo TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO pelo
GER, e se estender3 até a data do advento do termo contratual.

6.2.  Os prazos de entrega dos MODULOS serdo definidos pelo contratado no PLANO DE NEGOCIOS,
devendo o MODULO 1 ser entregue em, no maximo, 10 (dez) meses, contados da DATA DA EFICACIA
DO CONTRATO.

6.3.  Para os fins do disposto nesta clausula, considerar-se-30 como CONDICOES DE EFICACIA para
a emissdo da ORDEM DE INICIO pelo GER aquelas previstas no item 14 do EDITAL.

6.4. Eventuais antecipacdes do término dos MODULOS da ETAPA DE OBRAS resultardo na
antecipacdo do inicio das suas respectivas ETAPAS DE MANUTENCAO.

6.5.  Os prazos para o desenvolvimento das OBRAS, conforme o cronograma que integra o presente
CONTRATO, poderao ser prorrogados, desde que a prorrogacao seja justificada, solicitada por escrito
pela SPE e acatada pelo GER.

6.6. O pedido de prorrogacdao devera vir acompanhado de novo cronograma, bem como das
justificativas do pedido.

6.7. Os atrasos na execu¢dao das OBRAS pela ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior; ou
ainda, por impedimento ou paralisagdo do CONTRATO de responsabilidade comprovada do GER,
acarretardo na prorrogacao automatica no prazo contratual por igual periodo de paralisacao,
recompondo-se, entao, os prazos originalmente contratados.

CLAUSULA SETIMA — VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor do presente CONTRATO ¢é de RS [***], correspondente ao valor total da remuneracdo
devida pelo GER a SPE.

CAPITULO Ill — ESTRUTURA JURIDICA DA SPE
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CLAUSULA OITAVA — A ESTRUTURA DA SPE

8.1. A SPE é uma sociedade, de propdsito especifico, com sede no Municipio de Porto Velho,
devendo sempre manter como Unico objeto social a execucdo dos servicos objeto deste CONTRATO.

8.2. O capital social subscrito e integralizado da SPE, na data de assinatura do presente CONTRATO,
correspondera a, no minimo, RS xxxxx (xxxxxxxxx), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor dos
investimentos previstos para a ETAPA DE OBRAS, conforme definido no PLANO DE NEGOCIOS.

8.3. O valor do capital social destacado na subcldusula 8.2 acima deverd ser mantido pela SPE até
o recebimento do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do Gltimo MODULO da ETAPA DE OBRAS.

8.4. Expedido o ultimo TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da ETAPA DE OBRAS, o valor do capital
social subscrito e integralizado, destacado na subcldusula 8.2 acima, podera ser reduzido pela metade.

8.5. A SPE deverd obedecer aos padrdoes de governanca corporativa e adotar contabilidade e
demonstracdes financeiras padronizadas, de acordo com as regras e praticas contabeis vigentes no
Brasil e com as normas societarias pertinentes, especialmente, a Lei Federal n. 6.404/76 e alteracées
posteriores.

8.6. Quaisquer alteracdes no quadro de acionistas deverdo ser posteriormente comunicadas ao
GER, observadas as disposicdes contratuais sobre a transferéncia de controle acionario efetivo
estabelecidas no EDITAL e neste CONTRATO.

CLAUSULA NONA — TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO DA SPE

9.1. Durante todo o prazo deste CONTRATO, o controle da SPE somente podera ser transferido
mediante prévia e expressa autorizacao do GER, sob pena de caducidade do CONTRATO.

9.2. Para a obtencdo da aprovac¢do e anuéncia para a transferéncia do controle societdrio da SPE,
o futuro adquirente devera:

9.2.1. Atender as exigéncias de idoneidade financeira e regularidade juridica e fiscal necessarias a
assuncao do objeto deste CONTRATO;

9.2.2. Prestar e ou manter as garantias pertinentes, em sendo o caso;e
9.2.3. Comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

9.2.3.1. As alteragdes de composicao social que ndo importem alteragdo do controle societario
poderdo ser realizadas mediante simples comunicac¢do posterior ao GER.

9.2.3.2. O GER examinara quaisquer pedidos relacionados a esta Clausula no prazo de até 30
(trinta)dias, prorrogdveis por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos
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e documentos adicionais a SPE, convocar os acionistas controladores da SPE e promover quaisquer
diligéncias consideradas adequadas.

9.2.3.3. Inexistindo manifestacdo do GER no prazo de que trata a subcldusula anterior, o(s)
pedido(s) submetido(s) pela SPE, relacionados a esta Clausula contratual sera(3ao) considerado(s)
aceito(s).

9.2.4. A autorizacdo para a transferéncia do controle da SPE, caso seja concedida pelo GER, sera
formalizada por escrito.

CLAUSULA DECIMA — TRANSFERENCIA DE CONTROLE DA SPE AOS FINANCIADORES (STEP-IN- RIGHTS)

10.1. Para fins de assegurar e preservar o presente CONTRATO, bem como para promover a
reestruturacdo financeira da SPE, o GER poderd autorizar a assun¢do do controle societario ou da
administracdo temporaria da SPE por seus financiadores e garantidores com quem ndo mantenha
vinculo societario direto, que deverdo cumprir todas as cldusulas do CONTRATO, bem como as
exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarios a assunc¢do dos servicos.

10.2. A transferéncia do controle ou da administracdo temporaria da SPE, formalizada por escrito,
podera se aperfeicoar nas hipoteses de inadimpléncia:

a) do financiamento contratado pela SPE, desde que previsto nos respectivos contratos de
financiamento, os quais definirdo ainda as condi¢cdes quepoderdo ensejar a assunc¢do de controle
pelo(s) financiador(es);e

b) da execucdo deste CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco o cumprimento das
obrigagOes nele previstas.

10.3. A assung¢ao do controle ou da administracdo tempordria da SPE pelo(s) financiador(es), nas
hipdteses previstas nesta clausula, dependera de:

a) autorizacdo prévia e formal do GER, devendo o(s) financiador(es) notificar(em) a SPE e o GER
e informa-los sobre a inadimpléncia, garantindo a SPE o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para
superar sua inadimpléncia;

b) assuncao, pelo(s) financiador(es), do compromisso de cumprir(em) integralmente o disposto
nesteCONTRATO;

c) atendimento, pelo(s) financiador(es), dos requisitos de regularidade juridica, fiscal eidoneidade
financeira necessarios a assun¢dao deste CONTRATO;e

d) apresentacdao de plano relativo a promogdao da reestruturacdao financeira da SPE e da
continuidade do CONTRATO.

10.4. Os financiadores do CONTRATO terdo legitimidade para receber as indenizagdes
eventualmente devidas a SPE em razdo de extingao antecipada deste CONTRATO.

CAPITULO IV — OBRIGACOES DAS PARTES

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DO GER
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11.1. O GER, sem prejuizo de outras obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO e seus anexos ou na
legislacdo aplicavel, obriga-se a:

a) constituir, em favor da SPE, a GARANTIA DE PAGAMENTO DO VPM, nos prazos e formas
estabelecidos na Clausula Vigésima Primeira deste CONTRATO;

b) fiscalizar permanentemente as atividades previstas no CONTRATO;

c) intervir na execucdo do CONTRATO, nos casos e condicGes previstas neste instrumento e
emlLei;

d) enviar cépia a SPE, dentro de 24(vinte e quatro) horas do seu recebimento pelo GER, de

guaisquer autos de infracdo, em que a SPE conste como infratora.
11.2. O GER, a fim de garantir a eficacia do presente instrumento, obriga-se ainda a:
a) aprovar o PLANO DE NEGOCIOS, o PROJETO BASICO e o PROJETO EXECUTIVO apresentados pela

SPE, desde que adequados as necessidades da Administracdo e compativeis com o exigido no EDITAL
€ Seus anexos;

b) auxiliar, no que for pertinente, a obtencdo das autorizacdes junto aos drgdos de licenciamento

competentes;

c) obter do 6rgdo competente a Licenca de Operacdo relacionada as atividades médico-

hospitalares, apds o término das OBRAS;

d) renovar, nos termos da legislacdo em vigor, todas as licencas ambientais necessarias para a

operacao do HEURO;

e) ao término do CONTRATO, confirmar a incorpora¢do automatica do HEURO ao terreno sobre o

qual foi construido patrimonio publico estadual;

f) fiscalizar a qualidade da execugdo das OBRAS decorrentes deste instrumento e, se foro
caso, solicitar a SPE reparos e acertos estruturais julgados necessarios;

g) responsabilizar-se pelo pagamento dos impostos que incidam sobre o imdvel

ap6s o recebimento definitivo dos MODULOS da ETAPA DE OBRAS, se for o caso;

h) responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros em

decorréncia dos servicos que venha a prestar no HEURO, durante a ETAPA DE MANUTENCAO
desteCONTRATO;

i) responsabilizar-se integralmente pela manuten¢dao dos equipamentos e instalagdes
hospitalares do HEURO, inclusive realizando obras e reformas que venham a se tornar necessarias em
razao dos servicos prestados nolocal;

i) responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos servicos prestados no HEURO, exceto os
tocantes a manutencgao predial;

k) responsabilizar-se integralmente pelo descarte inadequado de residuos durante a execugao
servicos prestados na opera¢ao do HEURO;

) pagar, nos prazos e termos estipulados neste CONTRATO, o VPM devido aSPE;

m) responsabilizar-se  integralmente pelos custos de manutencdao do funcionamento do
servico hospitalar doHEURO;

n) adotar todas as medidas necessarias para preservar e manter em vigor as garantias prestadas

a SPE, nos termos deste CONTRATO.

11.3. Expedidos os TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO deste CONTRATO, o GER assumird
aresponsabilidade e os custos pela contratacdao de funciondrios e de compra, instalacdo e
manutencdo dos equipamentos médico-hospitalares para tornar o Novo Hospital de Urgéncia e
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Emergénciaoperante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DA SPE

12. A SPE estd vinculada ao disposto neste CONTRATO e nos instrumentos convocatérios da
LICITACAO, & documentacdo apresentada e a legislacdo e regulamentacdo brasileira aplicavel,
cabendo-lhe aprovar, junto ao GER, o PROJETO BASICO e o PROJETO EXECUTIVO das OBRAS do HEURO,
nos prazos e condicdes estabelecidas em seu PLANO DE TRABALHO, e ainda:

12.1. Durante toda vigéncia do CONTRATO:

a) responsabilizar-se pelos danos que causar ao GER ou a terceiros por si, seus prepostos,
isentando o GER de quaisquer 6nus;

b) assegurar livre acesso das pessoas indicadas pelo GER as instalacGes escopo deste CONTRATO
e aos locais onde estejam sendo desenvolvidas atividades a ele relacionadas;

c) observar a legislacio ambiental, obter as licencas ambientais pertinentes, cumprir as
disposicOes legais e regulamentares, respondendo pelas consequéncias do descumprimento
damesma;

d) fornecer, orientar e tornar obrigatério o uso de equipamentos de protecdo individual e coletiva
-EPl e EPC, adequados aos riscos decorrentes da execucao do escopo contratual, garantindo a protecdo
da integridade fisica dos trabalhadores durante o exercicio das atividades, inclusive a de terceiros,
conforme Norma Regulamentadora n°06 da Portaria no 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho
e Emprego, conforme determina a Lei Federal n2 6.514 de 22/12/77;

e) comunicar os Acidentes do Trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de
Comunicacao de Acidente do Trabalho - CAT, imediatamente apds a sua ocorréncia.

i as contratagoes, inclusive de mao de obra, feitas pela SPE serdo regidas pelas disposi¢oes de
direito privado e pela legislagao trabalhista, ndo se estabelecendo qualquer relagdo entre os terceiros
contratados pela SPE, pessoa fisica ou juridica, e ao GER.

f) responsabilizar-se pela disciplina que seu pessoal devera ter durante suas horas de trabalho,
comprometendo-se que manterd o devido respeito e cortesia, seja no relacionamento entreseus
companheiros, com os funcionarios do GER ou com o publico em geral;

g) comunicar o GER, toda vez que ocorrer afastamento, substituicdo ou inclusao do Coordenador
e Responsaveis Técnicos.

h) permitir a fiscalizagao das OBRAS pelo GER ou por prepostos autorizados, designando quando
necessario um técnico de nivel superior para acompanhar tais visitas.

i) acatar as decisOes da fiscaliza¢ao;

i) promover e exigir, de todas as entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento

de atividades previstas no CONTRATO, que sejam observadas as regras de boa condugao das OBRAS
ou trabalhos em causa e especiais medidas de salvaguarda da integridade fisica dos trabalhadores nelas
envolvidos;

k) nos termos da legislacdo trabalhista e previdencidria, proceder as anotacgdes e registros
pertinentes a todos os empregados que atuarem nas OBRAS ou no servico de manutencao predial,
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assumindo exclusivamente todas as obriga¢des advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em
qgualquer juizo que versarem sobre pleitos trabalhistas ou previdenciarios propostos por empregados
ou terceiros que alegarem vinculo com a SPE;

) reembolsar o GER de todas as despesas incorridas, advindas de eventual reconhecimento
judicial de solidariedade ou subsidiariedade do GER, no cumprimento das obrigagdes trabalhistas ou
previdencidrias da SPE, de suas eventuais contratadas ou terceirizadas.

i O reembolso mencionado nesta subclausula ocorrerd no prazo de 10(dez) dias contados da
notificagao que o GER encaminhar a SPE.

12.2. Durante a ETAPA DE OBRAS:

a) obter as licengas junto aos drgdos competentes para a aprovacao do projeto e edificacdo do
HEURO;

b) responsabilizar-se integral e diretamente pelas OBRAS e servicos contratados para tal
finalidade, nos termos dos documentos que integram o presente instrumento contratual;

c) designar preposto, mantendo-o no local das OBRAS;

d) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a realizacdo das OBRAS;

e) responsabilizar-se pela solidez e seguranca das OBRAS durante todo o periodo contratual, tal

como estabelecido no PROJETO EXECUTIVO aprovado pelo GER e demais documentos que integram
esse termo;

f) comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo GER, no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados ao
CONTRATO;

g) manter o GER informado de todos os detalhes da execugao das OBRAS ou sobre o CONTRATO,
no prazo maximo de 2(dois) dias Uteis apds a consulta, bem como elaborar Relatdrios Técnicose
efetuar a escrituragdo do Diario de Obra;

h) obedecer aos marcos fixados no cronograma, bem como os prazos e condi¢cdes técnicas
apresentados no PROJETO EXECUTIVO aprovado pelo GER;

i) sem quaisquer 6nus para o GER, desfazer as OBRAS que forem executadas em desacordo com
o projeto aprovado e reconstitui-las, segundo os mesmos projetos;

i) responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros em
decorréncia das OBRAS;

k) arcar com todos os custos relacionados a estudos e licenciamento sob a sua responsabilidade,

bem como com os custos relacionados a implementacgao das providéncias e investimentos necessarios
para atender as exigéncias dos érgaos e entidades publicas e privadas competentes;

) providenciar e entregar ao GER, com anterioridade ao inicio das OBRAS, os seguintes
documentos, considerados a partir de sua entrega como parte integrante deste CONTRATO, dele
fazendo parte para todos os efeitos:

i. c6pia do recolhimento da Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART, conforme determina a
Lei Federal n. 6.496, de 07/12/77, relativa a execuc¢do das OBRAS, definindo os Responsaveis Técnicos
devidamente habilitados na especialidade;

ii. c6pia da matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS-CEI, nos termos do art. 256, Il, § 19,
b do Decreto n. 3048, de06/05/99;
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iii. cOpia da comunicacao prévia, protocolada junto a Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou suas
subdelegacias, conforme determina a Norma Regulamentadora n? 18 da Portaria n. 3.214, de
08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federal n. 6.514 de
22/12/77;

iv. planejamento prévio das atividades a realizar durante cada etapa da obra ou servigo, apds a
formalizacdo do CONTRATO de acordo com as Normas Regulamentadoras da Portaria n. 3.214, de
08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federal n. 6.514, de
22/12/77, no que for aplicavel.

m) apresentar ao GER, mensalmente, comprovantes de recolhimento do INSS edo FGTS por meio
das guias GPS - Guia da Previdéncia Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Servico e Informacgdes a Previdéncia Social, respectivamente;

n) responder pela instalacdo e manutencdo dos servicos especializados em engenharia de
seguranca e em medicina do trabalho, relativos ao nimero total de trabalhadores na OBRA, sejam eles
seus empregados ou de subcontratadas, de acordo com as normas de seguranca e a legislacdo em
vigor.

o) proceder, no final das OBRAS, a demolicdo das construcdes provisorias, limpeza e remoc¢ao do
material indesejavel.
p) permitir a fiscalizacdo das OBRAS pelo GER ou por prepostos autorizados, designando quando

necessario um técnico de nivel superior para acompanhar tais visitas.

12.3. Durante a ETAPA DE MANUTENGAO:

a) manter preposto no Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia, pararepresenta- la perante o
GER;

b) efetuar a manutencao preventiva das instalagdes do HEURO, nos termos do EDITAL e seus
anexos;

c) efetuar os reparos e substituicdes necessarias, pertinentes ao servico de manutencao predial,

no prazo de 24(vinte e quatro) horas, conforme demanda do CONTRATANTE, justificando a
impossibilidade, se for o caso.

CAPITULO V — REMUNERACAO
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VALOR DE PAGAMENTO MENSAL (VPM)

13.1. O GER devera pagar a SPE pela locagdo do HEURO o Valor de Pagamento Mensal (VPM) nos
termos desta Clausula.

13.2. O VPM sera devido a medida em que foram entregues os MODULOS da ETAPA DE OBRAS,
ap6s a expedicdo dos respectivos TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISORIO por parte do GER.

13.2.1. N3o serdo devidos VPM de MODULOS que ainda ndo concluiram suas ETAPAS DE OBRAS.

13.3. O primeiro VPM serd pago no prazo de 30 (trinta) dias, contados do TERMO DE RECEBIMENTO
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PROVISORIO de cada MODULO do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia, e os demais no
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mesmo dia dos meses subsequentes, independentemente do equipamento hospitalar estar ou ndo em
operacdo, mediante a apresentacao de Nota Fiscal instruida com os documentos previstos no TERMO
DE REFERENCIA.

13.3.1. Serd considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

13.4. O VPM a ser pago serd a Unica remuneracdo da SPE pelos encargos assumidos, sendo certo que
o GER ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela SEP, que porventura
ndo tenha sido acordada no contrato.

13.5. Até 05 (cinco) dias antes do fim do periodo mensal da locacdo, a SPE encaminhard ao GER os
respectivos documentos fiscais para fins de pagamento.

13.5.1. Antes do pagamento, o GER realizard consulta on-line para verificar a manutencdo das
condicOes de habilitacdo da SPE, devendo o resultado ser acostado ao processo de pagamento.

13.5.2. Caso haja irregularidade na manutencdo das condi¢cGes de habilitacdo da SPE, ndo haverd
retencdo de pagamento, e o GER notificard a Contratada que regularize sua situagdo fiscal ou
trabalhista, sob pena de adverténcia e multa.

13.5.3. Persistindo a irregularidade, a SPE deve ser notificada para que regularize sua situagdo, sob
pena de rescisdo contratual, de execucdo da garantia para ressarcimento dos valores
devidos GER, bem como da aplicacdo da penalidade prevista no inciso 47, inc.VIl, da Lei Federal
n.12.462/2011.

13.6. Havendo extrapolagado no prazo de pagamento do VPM, o GER respondera pelo pagamento de
multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) ao més.

13.6.1. O encargo de que trata esta subclausula serd calculado pro rata die no periodo compreendido
entre a data prevista para o pagamento e a data de sua efetivagao.

13.7. Os pagamentos devidos a SPE processar-se-do mediante crédito em conta corrente por ela
indicada, que devera ser, nos termos do CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA, aberta na mesma
instituicao financeira em que serd depositada a garantia do GER para a execuc¢ao contratual.

13.8. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na legislacao aplicavel, nos
termos da Instrugdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — REAJUSTAMENTO

14.1. Os valores do VPM serao reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data de assinatura

do presente CONTRATO, e incidirdo sobre todo o valor do CONTRATO, independentemente da
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flnallzagao das ETAPAS DE OBRAS dos MODULOS do HEURO.
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14.1.1. Os Reajustes serdo realizados sempre no dia e més em que tiver sido aplicado o Reajuste do
ano anterior, considerando a variacdo inflacionaria dos 12 (doze) meses anteriores, observando-se o
seguinte:

a) considerar-se-4 como DATA-BASE para aplicacdo do primeiro reajuste o més de [e],
correspondente ao més da apresentacdo da PROPOSTA DE PRECO na LICITACAO.

b) sera considerado no primeiro reajuste a variacao ocorrida desde a DATA-BASE mencionada na
subcldusula 14.1. até a data desse primeiro reajuste.

c) o Reajuste do VPM sera efetuado utilizando-se o indice de Precos ao Consumidor Amplo IPCA,
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —IBGE.

14.2. Em caso de extingdo ou ndo publicacdo do indice mencionado na subcldusula anterior, devera
ser utilizado o indice de Precos ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
até a definicdo de outro indice que retrate a variagcdo de precos dos principais componentes de custos
considerados na formacdo do valor do VPM.

14.3. O célculo do Reajuste dos valores do VPM sera submetido a apreciacdo do GER para que este
verifiquea sua exatiddo no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

14.3.1. Estando correto o calculo do Reajuste, devera o GER, no prazo previsto na subclausula acima,
homologa-lo.

14.3.2. O GER apenas podera se manifestar contrario ao Reajuste do VPM se, pelo menos,
forem identificadas uma das seguintes hipoteses:

a) houver erro matematico no célculo do novo valor do VPM;ou

b) nao houver sido completado o periodo para o Reajuste doVPM.

CAPITULO VI - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

CLAUSULA DECIMA QUINTA - EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO — HIPOTESES DE
RECOMPOSICAO

15.1. As PARTES terao direito a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
nos termos da legislagcdo pertinente.

15.1.1. Varia¢des de custos decorrentes das obriga¢cdes assumidas pela SPE em relacgdao a PROPOSTA
DE PRECO apresentada na LICITACAO n3o serdo consideradas para efeito do equilibrio econémico-
financeiro, sendo considerado risco exclusivo da SPE sua correta avaliacao.

15.2. ASPE, para pleitear a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, devera
apresentar ao GER requerimento fundamentado, justificando a ocorréncia de qualquer fato que possa

caracterizar o desequilibrio.
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15.3. O GER devera responder ao pedido de recomposicdo do equilibrio econémico do contrato
formulado pela SPE no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do seu protocolo.

15.4. Acritério do GER, serd realizada auditoria na SPE, a qualquer tempo por intermédio de empresa
especializada e com elevada capacidade técnica reconhecida publicamente para constatacdo da
situacdo alegada pela SPE. Nesta hipétese haverd a suspensdo do prazo previsto acima até a finalizacao
da auditoria aqui mencionada.

CAPITULO VIl — RECURSOS FINANCEIROS
CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBTENCAO DOS RECURSOS FINANCEIROS

16.1. E de responsabilidade exclusiva da SPE a execucdo das OBRAS segundo este CONTRATO,
cabendo-lhe disponibilizar os recursos financeiros necessarios a sua realizacdo.

16.1.1. A SPE é responsavel pela obtencdo dos financiamentos, segundo seu PLANO DE NEGOCIOS,
necessarios a execucdo do objeto deste CONTRATO, de modo que se cumpram, cabal e
tempestivamente, todas as obrigacoes assumidas neste CONTRATO.

16.2. A SPE podera oferecer em garantia aos seus financiadores os seus direitos emergentes deste
CONTRATO, observada a Legislacdo vigente.

16.3. A SPE podera emitir debéntures ou outros titulos que representem obrigacdes de sua
responsabilidade, em favor de terceiros, para o financiamento das atividades decorrentes deste
CONTRATO.

16.4. As agdes ou cotas da SPE poderdo ser dadas em garantia ou contragarantia pelos acionistas da
SPE em financiamento ou outras operagdes financeiras relacionadas ao cumprimento de obrigacdes
decorrentes do CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

17.1. A fiscalizacdo das OBRAS serd exercida pelo GER, o que ndo exonera nem diminui a completa
responsabilidade da SPE, por qualquer inobservancia ou omissdo as Cldusulas contratuais.

17.2. Apodsadata de formalizagdo do CONTRATO a SPE adequara e apresentard ao GER o Cronograma
de Execucdo das OBRAS. Desse cronograma, compativel com o PLANO DE NEGOCIOS aprovado pelo
GER, constara, pelo menos:

a) aordem na qual a SPE se propde a executar os trabalhos;
b) 0s prazos em que serdo verificados os Marcos de Construc3o e entrega do MODULOS da ETAPA
DE OBRAS, conforme cronograma;

17.2.1. Modificacbes do cronograma apresentado nos termos desta subclausula deverdao ser
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informadas ao GER, que as aprovard no prazo de 10 (dez) dias.

17.3. A SPE apresentarda ao GER, para aprovacdo, os projetos, desenhos, especificacbes e
documentos que sejam justificadamente exigidos pelo GER para a execucao das OBRAS.

17.3.1. Se o GER ndo comunicar a sua aprovacdo dentro do prazo de 10(dez)dias, os elementos
anteriormente referidos serdo considerados aprovados no final do prazo indicado.

17.3.2. Os projetos, desenhos, especificacbes, documentos, amostras ou obras aprovados serdo
assinados ou identificados pelo GER e terdo de ser integralmente respeitados, salvo instrugdes em
contrdrio dados pelo GER.

17.3.3. O GER tem o direito de, sempre que entender necessario, inspecionar todos os desenhos,
documentos, amostras ou modelos contratuais nas instalacées da SPE.

17.4. Se, durante a execuc¢do das OBRAS, a SPE deparar-se com condi¢Oes imprevistas, que exijam
prorrogacao do prazo de execucdo deste CONTRATO, deverd notificar o GER, especificando as
condicOes imprevistas que encontrou, fornecendo pormenores dos efeitos previstos, das medidas que
tomara ou pretende tomar e a extensdo do atraso previsto ou interferéncia com a execucao da OBRA.

17.4.1. Apds o recebimento da notificacdo, o GER podera:

a) aprovar a prorrogac¢do de prazos, com ou sem alteragGes na obra;ou
b) ordenar a suspensdo ou alteragdo dos trabalhos.

17.5. A SPE devera proibir o acesso ao local das OBRAS a qualquer pessoa alheia a sua execugao,
observando-se oseguinte:

a) a SPE garantird a seguranca do local das OBRAS durante todo o periodo de sua execugao
cabendo-lhe tomar as medidas necessdrias para prevenir qualquer prejuizo ou acidente que possa
resultar da execu¢ao das OBRAS;

b) a SPE tomara todas as medidas necessarias, sob sua responsabilidade e as suas expensas, para
garantir a protec¢ao, preservag¢ao e manutencao das estruturas e instalagdes existentes;

c) a SPE sera responsavel pelo fornecimento e manutenc¢do, também as suas expensas, de todo
o equipamento de iluminacdo, protecao, vedagdo e seguranca que se revele necessario para acorreta
execucdo das OBRAS ou que possa ser razoavelmente exigido pelo GER;

d) se, durante a execu¢ao das OBRAS, forem necessarias medidas urgentes para evitar quaisquer
riscos de acidente ou dano ou para garantir a seguranga apds qualquer acidente ou dano, o GER
notificara formalmente a SPE para que esta tome as medidas necessarias. Caso a SPE ndao possa tomar
as medidas necessarias, o GER podera executar, de forma excepcional, o trabalho as expensas da SPE.

17.6. O fornecimento de materiais e equipamentos serd feito de acordo com o PROIJETO
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EXECUTIVO da SPE e demais disposicdes deste CONTRATO.

17.6.1. Poderdo ser fornecidos materiais e equipamentos de caracteristicas técnicas iguais ou
superiores aquelas exigidas, atestados de acordo com as normas brasileiras da ABNT ou outras
reconhecidas internacionalmente, observadas com rigor as condi¢Ges contratuais estabelecidas.

17.6.2. As exceces deverdo ser tratadas entre as PARTES, a luz dos padrées de qualidade requeridos
ou especificados, observadas as condices estabelecidas a seguir.

17.6.3. Quaisquer atrasos no Cronograma das OBRAS por indisponibilidade de materiais ou
equipamentos serdo de exclusiva responsabilidade da SPE.

17.7. Durante a execucao dos trabalhos, o GER tera poderd determinar:

a) a remocdo, do local das OBRAS, nos prazos especificados na ordem correspondente, de
quaisquer componentes ou materiais que nao estejam de
acordo com este CONTRATO, e a sua substituicdo por componentes ou materiais adequados e em
devidas condi¢Ges;ou

b) a demolicdo e a correta reexecucdo ou a reparacao satisfatoria de qualquer OBRA que ndo
esteja de acordo com este CONTRATO no que respeita a componentes, materiais, mao-de-obra ou
concepcao, e pelos quais a SPE seja responsavel.

17.7.1. O GER informara a SPE por escrito da sua decisdo, logo que seja razoavelmente possivel,
especificando os pormenores dos defeitos alegados, cabendo a SPE o direito ao contraditdrio.

17.7.2. A SPE corrigird os defeitos assim especificados por sua conta, desde que as suas alega¢des ndo
sejam aceitas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DAS OBRAS

18.1. Os MODULOS das OBRAS somente serdo recebidas pelo GER apds o atendimento de todas as
condigdes estabelecidas neste CONTRATO e demais documentos dele integrantes.

18.2. A emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ficara vinculada a entrega pela SPE  dos
desenhos “as built” ao GER.

18.2.1. A SPE deverd apresentar em CD-ROM, o cadastro geral das OBRAS executadas (“as built”)
compreendendo plantas (AUTOCAD) e memorial (WORD), que conterdo descricdo minuciosa de tudo
o que foirealizado.

18.3. Concluidos e aprovados os MODULOS das OBRAS, serdo emitidos os respectivos TERMOS DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, iniciando-se a ETAPA DE MANUTENCAO referente a cada MODULO
recebido pelo GER.

18.4. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO de cada MODULO sera expedido pelo GER no prazo

maximo de 15 (quinze) dias, contados da NOTIFICACAO DE CONCLUSAO DA OBRA formalizada
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Pela SPE;

18.5. Transcorrido o prazo previsto no subitem acima, o siléncio do GER terd a mesma natureza
juridica da expedicdo expressa do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO para todos os fins e efeitos
de direito deste CONTRATO.

18.6. Apds a expedicio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, terd inicio o PERIODO DE
OBSERVACAO das OBRAS, momento em que o GER, por meio da sua equipe designada para a
fiscalizacdo das OBRAS, atestara a qualidade das OBRAS e, ao final do PERIODO DE OBSERVACAO,
emitird o competente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

18.6.1. O PERIODO DE OBSERVACAO das OBRAS devera ser concluido em até 60 (sessenta) dias apés a
expedicdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

18.7. A SPE sera responsavel pela reparacdo de qualquer defeito ou dano em qualquer parte das
OBRAS, equipamentos e instalacdes de sua responsabilidade, nos termos do PROJETO EXECUTIVO,que
possa surgir ou ocorrer durante a vigéncia deste CONTRATO, devendo, por sua conta e tdo rapidamente
guanto possivel, proceder a reparacao do referido defeito ou dano.

18.8. Ausentes erros, defeitos e insuficiéncias, ou depois de todos os erros, defeitos e insuficiéncias
terem sido retificados, o GER emitira o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO a ser entregue a SPE,
indicando a data de conclus3do das OBRAS de cada MODULO.

18.9. Em caso de divergéncia relativa a expedicio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ou do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, por quaisquer motivos, a parte que desejar poderd dar inicio
ao procedimento de solug¢do de controvérsias previsto neste CONTRATO.

18.10. Os direitos sobre os estudos e projetos elaborados para os fins especificos das atividades objeto
do presente CONTRATO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais serao
transmitidos gratuitamente ao GER ao final da execugdo das OBRAS, competindo a SPE adotar todas
as medidas necessdrias para este fim.

CAPITULO VIIl — REGIME DE BENS DA LOCACAO DO HOSPITAL
CLAUSULA DECIMA NONA — BENS INTEGRANTES DA LOCAGAO

19.1. Serdo objeto da Locagdo pelo GER todos os bens objeto das OBRAS executadas pelaSPE na
ETAPA DE OBRAS, nos termos deste CONTRATO e seus anexos.

19.2. A definicdo dos itens sujeitos a manutencdo predial é a disposta no TERMO DE REFERENCIA,
Anexo | do EDITAL.

19.2.1 ASPE deverd entregar, ao GER, apds a entrega de cada MODULO da ETAPA DE OBRAS, um plano
de manutencado predial, estabelecendo as rotinas a serem implantadas e a

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comisséo especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 61 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

Metodologia de acompanhamento das condigdes fisicas dos imdveis locados, com o objetivo de detectar
ou reduzir problemas de ordem estrutural, hidraulica ou elétrica nos prédios.

19.2.2. O GER deverd aprovar o plano de manutencdo predial, que vinculard a atuacdo da SPE no
tocante a tais servicos, sem prejuizo das demais obrigacdes constantes neste CONTRATO e no EDITAL
e demais anexos.

CLAUSULA VIGESIMA — REVERSAO DOS BENS

20.1. Extinto o presente CONTRATO, os bens objeto da ETAPA DE OBRAS executadas pela SPE serdo
transferidos ao GER.

20.1.1. Atransferéncia do bem inclui as edificacGes e o lote nas quais foram edificadas.

20.2. A transferéncia ao GER dos bens objeto da ETAPA DE OBRAS sera gratuita e automdtica, com
os bens livres de quaisquer 6nus ou encargos.

20.2.1. Os bens transferidos integrardo o patriménio do GER na categoria de bens de uso especial.
CAPITULO IX — GARANTIAS E SEGUROS
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO PELA SPE

21.1. Para garantia do fiel cumprimento de suas obrigacGes assumidas durante a ETAPA DE OBRAS
deste CONTRATO, a SPE ofereceu ao GER, na forma prevista na legislagcao e no EDITAL GARANTIA DE
EXECUGCAO DO CONTRATO equivalente a 5% (cinco por cento) do valor previsto dos investimentos,
conforme estipulado no PLANO DE NEGOCIOS.

21.1.1. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prevista nesta cldusula deverd ser mantida até a
data da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do MODULO 4 da ETAPA DE OBRAS.

21.2. Apds a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do MODULO 4 da ETAPA DE OBRAS,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser reduzida ao equivalente a 0,5% (meio por cento)
do valor previsto dos investimentos, cabendo a SPE promover a substituicdo da garantia nestes
termos, caso assim o deseje, conforme estipulado no PLANO DE NEGOCIOS.

21.3. A garantia podera ser feita nas modalidades previstas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho
de 1993, apontadas no EDITAL e seus anexos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO GER

22.1. O GER, como condicdo eficdcia do CONTRATO, e até o cumprimento de todas as suas obrigacdes
pecunidrias nele previstas, devera:
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a) constituir e manter CONTA GARANTIA em favor da SPE, onde deverd ser mantido o SALDO
MINIMO previsto no EDITAL;

b) promover a autorizacdo, por intermédio do CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA, da utilizacao
de numerdrio recebido por intermédio do Fundo de Participacdo dos Estados e do Distrito Federal
como garantia dos pagamentos devidos ao contratado.

22.1.1. A estrutura de garantias estipulada nos subitens (a) e (b) serd regida e regulada pelo
CONTRATO DE CONTA GARANTIA (Anexo lll do EDITAL) a ser firmado entre o GER, a SPE e a
INSTITUICAO FINANCEIRA indicada.

22.2. O CONTRATO DE CONTA DE GARANTIA deverd ser firmado no prazo de até 60 (sessenta) dias
da assinatura deste CONTRATO.

22.3. Apo6s a assinatura do CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA, quaisquer das PARTES poderao
providenciar seu registro em cartdrio de Registro de Titulos e Documentos do Municipio de Porto
Velho.

22.4. Com base no CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA, a auséncia de pagamento do VPM pelo GER,
nos termos e prazos estipulados neste CONTRATO, obrigard a INSTITUICAO FINANCEIRA a efetuar, no
prazo de até 48 horas e independentemente de qualquer solicitacdo das PARTES, a transferéncia do
VPM devido a SPE.

22.4.1.0 valor do VPM a ser transferido automaticamente pela INSTITUICAO FINANCEIRA & SPE,
conformeprevisto nesta subclausula, advira de valores depositados na CONTA GARANTIA.

22.5. A CONTA GARANTIA devera ter, no momento da emissdao da ORDEM DE SERVICO inicial do

CONTRATO, o SALDO MINIMO correspondente a 12 (doze) VPM atualizados, quantia essa que devera
ser mantida até o término deste CONTRATO.

22.5.1. Para fins de cdlculo dos valores correspondentes a esta subcldusula, sera considerado o VPM
total do contrato, independentemente da fase da ETAPA DE OBRAS.

22.6. Aauséncia de SALDO MINIMO na CONTA GARANTIA:

a) por até 6 (seis) meses consecutivos autorizard a INSTITUICAO FINANCEIRA a transferir recursos
da conta do FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 8 CONTA GARANTIA;
b) por até 11 (onze) meses consecutivos conferird a SPE o direito de paralisar a ETAPA DE OBRAS

ou a ETAPA DE MANUTENCAO, até que a referida obrigacdo contratual venha a ser plenamente
adimplida pelo GER.

22.7. Serd vedado ao GER realizar diretamente qualquer movimentacdao na CONTA GARANTIA
durante a vigéncia deste CONTRATO, excetuadas as disposi¢cdes neleprevistas.

22.8. O SALDO MINIMO contido na CONTA GARANTIA n3o podera ser utilizado para qualquer outra
finalidade, tampouco ser dado em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos do GER,
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independentemente de sua natureza.

22.9 O SALDO MINIMO contido na CONTA GARANTIA n3o se comunicard com qualquer outro
patriménio do GER, ficando vinculado exclusivamente a garantia do CONTRATO, ndo podendo,
portanto, ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensao, ou qualquer ato de constricao
judicial decorrente de outras obrigacGes do GER.

22.10. Caso os valores depositados na CONTA GARANTIA sejam superiores ao SALDO MINIMO, a
INSTITUICAO FINANCEIRA podera realizar, mediante solicitagdo do GER, a transferéncia dos recursos
excedentes para a conta de titularidade do GER

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — SEGUROS

23.1. Sem prejuizo dos demais seguros obrigatérios por lei, a SPE devera contratar e manter, durante
a execucdo das Obras e Servicos objeto deste CONTRATO, o Seguro de Vida em Grupo para seus
empregados, na forma definida na Convencdo Coletiva de Trabalho assinada com o Sindicato da
categoria.

23.2. A CONTRATADA se obriga a contratar e manter, durante toda a execucdo ETAPA DE
MANUTENCAO, seguros que cubram pelo menos os seguintes riscos:

a) incéndio, raio e explosdo de qualquernatureza;
b) equipamentos eletronicos (baixavoltagem);

c) roubo e furto qualificado (excetovalores);

d) vendavel/fumaca/inundacao;

e) vidros;

f) tumultos/atosdolososos;

g) danos elétricos;e

h) danosmateriais

23.3. A SPE podera alterar coberturas e franquias, bem como outras condi¢des das apdlices
contratadas, a fim de adequa-las as fases de desenvolvimento do CONTRATO, sendo certo que o GER
devera ser comunicado no caso das referidas alteragdes sobre os seguros da fase operacional.

23.4. O GER ndo devera ser indicado como cossegurado nas apdlices dos seguros referidas nesta
Clausula, exceto no caso em que isso significar reducado de cobertura como devido acerto, devendo no
caso da fase operacional seu cancelamento, suspensao ou substituicdo ser previamente aprovado pelo
GER.

23.5 O descumprimento, pela SPE, da obrigacdo de contratar ou manter as apdlices de seguro de que
trata esta Clausula, podera ensejar a aplicacdo das san¢des previstas neste CONTRATO.

CAPITULO X — RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — RESPONSABILIDADE GERAL
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24.1. A SPE reconhece por este instrumento que é a Unica e exclusiva responsdvel por danos
ou prejuizos que vier a causar ao GER, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorréncia de
execucao das obras e servicos realizados em funcao desta CONTRATO, ou danos advindos de qualquer
comportamento de seus empregados em servico quando da execugdo destas fungdes, correndo as suas
expensas, sem quaisquer 6nus para o GER, ressarcimento ou indeniza¢des que tais danos ou prejuizos
possam causar.

24.2. A SPE respondera, nos termos da legislacdo aplicavel, por quaisquer prejuizos causados a
terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou
gualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pelo
CONTRATO, sem prejuizo de eventuais direitos que possa exercer perante terceiros, ndo sendo
assumida pelo GER qualquer espécie de responsabilidade dessa natureza.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTRATOS COM TERCEIROS

25.1. A SPE apenas podera transferir ou subcontratar o presente CONTRATO, no todo ou em parte,
com expressa autorizacdo do GER.

25.2. A SPE ndo podera se eximir do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacGes decorrentes
deste CONTRATO, ou justificar qualquer atraso em relagdo aos prazos constantes deste CONTRATO,
em razao da contratacdo de seus acionistas e de terceiros.

25.3. Os contratos celebrados entre a SPE e terceiros reger-se-do pelas normas de direito privado,
ndo estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer natureza entre os terceiros e o GER.

25.4. A execugdo das atividades com terceiros pressupde o cumprimento das normas
regulamentares e contratuais, relativas aos trabalhos objeto deste CONTRATO.

CAPITULO XI — SANCOES E APENACOES
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — SANCOES E APENACOES APLICAVEIS A SPE

26.1. O nao cumprimento pela SPE das clausulas deste CONTRATO e de seus Anexos, bem como das
normas da legislacdo e regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e
penal e de outras penalidades previstas na legislacdo e na regulamentagao vigentes, a cominacao,
isolada ou concomitantemente, das penalidades fixadas nesta clausula.

26.2. Agradacado das penalidades a que estd sujeita a SPE observara a natureza da infragdo cometida,
gue variara conforme as seguintes categorias:

a) Leve;
b) Média;
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c) Grave; e
d) Gravissima.

26.3. A infragdo sera considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da Contratada,
das quais ela ndo se beneficie economicamente.

26.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejard a aplicacdao das seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a determinacdo da
adocdo de medidas necessdrias de correcao;ou
b) Multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infracdo leve, dentro

do periodo de 04(quatro) meses consecutivos, no valor de até 0,05% (zero virgula zerocinco por cento)
do valor do presente CONTRATO.

26.4. Ainfracdo sera considerada média quando decorrer de conduta dolosa ou da qual se constate
ter a SPE se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta, em valor equivalente a até 5%
do valor do presente CONTRATO.

26.4.1. O cometimento de infracdo de natureza média ensejara a aplicagdo das seguintespenalidades,
de maneira isolada ou concomitante:

a) Adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a determinacdo da
adocdo de medidas necessarias de correcdo;e
b) Multa no valor de até 0,1% (zero virgula um por cento) do valor do presente CONTRATO, que

também serd cominada, quando for o caso, junto a determinac¢do da adog¢do de medidas necessarias
de corregao.

26.5. Ainfracdo serd considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de ma-fé da qual se
constate ter a SPE se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta, em valor equivalente
a mais de 5% do valor do presente CONTRATO.

26.5.1. O cometimento de infracdo grave ensejara a aplicacdao das seguintes penalidades, de maneira
isolada, ou concomitante a pena de multa:

a) Determinac¢do da adog¢do de medidas necessarias decorrec¢ao;

b) Multa no valor de até 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) do valor do presente
CONTRATO, que também serda cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da adog¢do de
medidas necessarias de corregao.

26.6. A infracdo sera considerada gravissima quando o GER constatar, diante das caracteristicas do
servico prestado e do ato praticado pela SPE, que suas consequéncias se revestem de grande lesividade
ao interesse publico, prejudicando o meio ambiente, o erario ou a prdpria continuidade do objeto
deste CONTRATO.

26.6.1. O cometimento de infragdo gravissima ensejara a aplicacdo das seguintes penalidades, de

maneira isolada, ou concomitante a pena de multa:
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a) Multa no valor de até 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do presente CONTRATO, que
também serd cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da adocdo de medidas necessarias
de correcdo;

b) Suspensdo tempordria do direito de participacdo em licitacdes e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Estadual, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
c) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que aSPE ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicadacom base na
Clausula anterior.

26.7. Ainda que ndo resultem em beneficio econdmico para a Contratada, serdo graduadas:

a) como infracdo leve, o ndo fornecimento ao GER, no prazo estipulado, de quaisquer documentos
e informacgGes pertinentes ao CONTRATO e a ndo contratacdo ou ndo manutencdo em vigor das
apolices de seguro, de acordo com o disposto neste CONTRATO;

b) como infracdo média, a ndo contratacdo ou a manutencdo das garantias de execugdo contratual
em desacordo com as obrigacdes previstas neste CONTRATO.

26.8. O GER, na definicdo das espécies de penalidade de multa e das dosimetrias indicadas nas
Clausulas anteriores levarda em consideracdo as circunstancias de cada caso de maneira motivada,
observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancdo,
inclusive quanto ao numero de frequentadores e promotores atingidos e o prolongamento, no tempo,
da situacdo que caracterizou a infracdo.

26.9. A pratica de qualquer infracdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da SPE, devendo o
GER assegurar a devolugao, pela SPE, ou a compensagao, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetragdao da infracdo, podendo, para tanto, adotar as medidas administrativas e judiciais
pertinentes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — SANCOES E APENACOES APLICAVEIS AO GER

27.1. O GER dara causa a rescisdo deste CONTRATO nas hipdteses da legislacdo de regéncia, pelo
descumprimento das clausulas apontadas neste CONTRATO e nas seguintes situacdes especiais:

a) descumprimento do dever de instituicdo da garantia de sua responsabilidade;
b) descumprimento das metas atribuidas a garantia, na forma da cldusula prevista neste instrumento.

27.2. Caso oinadimplemento das obrigacdes contratuais por parte do GER ocorra ao longo da ETAPA
DE OBRAS, este arcara com:

a) ressarcimento integral, a valores atualizados, de todo o investimento realizado pela SPE até a
data da mora, inclusive das despesas financeiras ja realizadas e penalidades eventualmente impostas
pelos contratos bancarios firmados em confianca na execucdo deste contrato;

b) lucros cessantes, perdas e danos suplementares, se comprovados.
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27.3. Aaplicagdo das sangOes previstas nesta cldusula, inclusive a composi¢ao de lucros cessantes e
perdas e danos suplementares por infracdo contratual ocorrida na ETAPA DE MANUTENCAO do
CONTRATO se dard observando-se o disposto no Capitulo Xlll deste CONTRATO - SOLUCAO
DECONFLITOS.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS PENALIDADES

28.1. O processo de aplicacdo das sancdes previstas neste CONTRATO terad inicio com a lavratura do
auto de infracdo correspondente pelo GER, contendo os detalhes da infracdo cometida e a indicacdo
da sancdo potencialmenteaplicavel.

28.2. Lavrado o auto, a SPE serd intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data
da publicacdo, apresentar defesa prévia, salvo na hipdtese de infracdo com previsdo de pena de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, hipdtese em que o
prazo sera de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, §§ 22 e 32, da Lei Federal n28.666/93.

28.3. 0O auto de infracdo devera indicar prazo razoavel e compativel com a complexidade da falha a
ser sanada, nunca inferior a 5 (cinco) dias Uteis, em que a SPE deverd demonstrar a regularizacdo da
falha relacionada a infracdo imputada ou a inexisténcia da falha apontada.

28.4. Na fase de instrucdo, a SPE pode requerer, fundamentadamente, diligéncia e pericia e pode
juntar documentos ou pareceres e aduzir alegacdes referentes a matéria objeto do
processo, cabendo a SUPEL recusar provas ilicitas ou medidas impertinentes, desnecessarias ou
protelatdrias.

28.5. Encerrada a instrugdo processual, o GER decidira sobre a aplicagdo da sangdo, estando
facultado a SPE a interposi¢cdo de recurso para autoridade superiora, no prazo de 05(cinco) dias uteis,
contados da intimacgao d oato.

28.5.1. Na hipotese da sancdo de declaracio de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10(dez) dias uteis, consoante previsto no art.109,lll, da Lei Federal
n28.666/93.

28.6. Apds adecisdo de eventual recurso interposto pela Contratada, o GER, na hipétese de aplicagao
da penalidade de multa, notificara por escrito a SPE para realizar o pagamento dos valores
correspondentes em até 10 (dez) dias Uteis contados da data do recebimento da notificacao.

28.7. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizacgdo monetdriado
débito pela variac3do do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo—IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia—IBGE, e o acréscimo de juros moratérios de 1% (umporcento) ao més, sobre omontante
do débito corrigido monetariamente, a contar da data do respectivo vencimento até a datado efetivo
pagamento, sem prejuizo da execu¢io da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUCAO
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29.1. AinexecucdototalouparcialdesteCONTRATO,decorrentediretamentedeforcamaior, caso
fortuito, fato do principe, fato da Administracdo ou de interferéncias imprevistas que retardem ou
impecam a sua execuc¢ao, devidamente justificados, ndo se caracterizara como infracdo por parte da
SPE, ficando essa exonerada de responsabilidade por tal inexecucdo, sem prejuizo da readequacao do
equilibrio econémico-financeiro desteCONTRATO.

29.2. Parafins do disposto na subcldusula anterior, considera-se:

a) forca maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria dbice
intransponivel para a SPE na execugao deste CONTRATO, consubstanciado em ato superveniente
impeditivo de cumprimento das obrigacGes assumidas;

b) caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera
obstaculo intransponivel para a SPE no cumprimento deste CONTRATO;

c) fato do principe: toda determinacdo estatal, geral, imprevista e imprevisivel, positiva ou
negativa, que onera substancialmente a execucdo deste CONTRATO;

d) fato da Administracdo: toda acdo ou omissao de drgdo da Administracdo Publica que, incidindo
direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execucdo pela
Contratada, ensejando, ainda, as indenizacdes correspondentes;

e) Interferéncias imprevistas: sdo ocorréncias ndo cogitadas pelas PARTES quando da celebracao
deste CONTRATO, que surgem no decorrer de sua execu¢ao de modo excepcional, dificultando ou
onerando extraordinariamente o

prosseguimento e a conclusdo dos trabalhos, consubstanciadas pela descoberta superveniente de
obstaculos, naturais ou artificiais, depois de iniciada a execu¢do deste CONTRATO, mesmo que sua
existéncia seja anterior a data de emissdao da ORDEM DE SERVICO; sdo, ainda, interferéncias
imprevistas aquelas que, mesmo que previstas, sdo de ocorréncia incerta e que ndo possam ser
evitadas pelaSPE.

29.2.1. Na ocorréncia de caso fortuito, forca maior, fato do principe, fato da Administracao ou
interferéncia imprevista, os prazos fixados neste CONTRATO ficardo suspensos exclusivamente em
relacdo as obrigacOes diretamente afetadas pelo evento extraordinario, recome¢ando a contagem do
prazo logo assim que cessarem os seus efeitos.

29.3. Na&o se caracteriza como inexecugdo parcial ou total dos servigos objeto deste CONTRATO a sua
interrupcdo pela SPE, nas seguintes hipdteses:

a) quando houver necessidade de efetuar reparos, modificacdes ou melhoria de qualquer
natureza nasobras;

b) caso, a juizo da SPE, houver comprometimento da seguranca de instalagdes ou de pessoas;

c) por determinacdo do GER, das entidades ambientais e demais 6érgdaos da

Administracdo Publica.

29.3.1. Cabe a SPE, em qualquer das hipdteses desta Cladusula, adotar as providéncias cabiveisno
sentido de reduzir a interrupcdao dos servicos objeto deste CONTRATO ao prazo estritamente
necessario.
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29.4. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Clausula, a SPE e o GER acordardo acerca
da revisdo do CONTRATO ou da sua extingdo, caso a impossibilidade de seu cumprimento se torne
definitiva ou a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro revele-se excessivamente onerosa.
29.5. No caso de extingdo do CONTRATO, em virtude da ocorréncia dos eventos mencionados nesta
Clausula, as PARTES acordardo acerca do pagamento da indenizac¢do devida pelo GER a Contratada,
previamente a extincdo do CONTRATO.

CAPITULO XII — EXTINCAO DO CONTRATO

CLAUSULA TRIGESIMA — CASOS DE EXTINCAO

30.1. Extingue-se este CONTRATO por:

a) Advento do termo contratual;
b) Encampacao;

c) Caducidade;

d) Rescisdo;

e) Anulacdo do CONTRATO;

f) Faléncia ou extin¢do da SPE.

30.2. Extinto o CONTRATO em qualquer hipdtese prevista na subclausula anterior opera-se, de pleno
direito, a reversdo do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia ao GER, pagando-se a SPE a respectiva
indenizacdo de acordo com a hipdtese de extingdo, nos termos deste CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

31.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a sua extin¢do, transferindo-se
o HEURO, de pleno direito, ao patriménio do GER.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — ENCAMPACAO

32.1. A Encampacdo do CONTRATO dar-se-a por motivo de interesse publico, precedida de lei
autorizativaespecifica e de pagamento da indenizagao prévia prevista neste CONTRATO.

32.2. Aindenizacdo devida pelo GER a SPE, no caso de extingao prevista nesta Clausula, devera ser
paga previamente a reversdo dos BENS REVERSIVEIS, nos termos do artigo 37 da Lei Federal n°
8.987/95, edevera englobar:

a) os investimentos realizados pela SPE que ainda nao tenham sido depreciados ou amortizados,
devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicdveis ao Reajuste, desde a data da
realizacdo dos investimentos até a data de pagamento da indenizagao;

b) os custos (incluindo multas e eventuais indenizacdes) oriundos de necessaria rescisdao
antecipada de contratos mantidos entre a SPE e terceiros diretamente relacionados ao objeto deste
CONTRATO, corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicdveis ao Reajuste, desde a data de
sua realizacdo até a data de pagamento da indenizacao;
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c) os custos incorridos pela SPE com a rescisdo antecipada e vencimento antecipado de contratos
de financiamento, corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao Reajuste, desde a data
da sua realizacdo até a data do pagamento da indenizacao;

d) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria especializada em
avaliagdo de empresas e investimentos, conforme a subcldusula abaixo, que estabelega os lucros
razoaveis que a SPE auferiria caso ndo houvesse o ato de encampacao, considerando a PROPOSTA DE
PRECO.

32.3. Apo6s aaprovacao da lei especifica de que trata a subcldusula 32.1, o GER notificara a SPE.

32.3.1. Em até 30 (trinta) dias contados da notificacdo de que trata a subcldusula anterior, o GER deverd
realizar os levantamentos e avaliacGes necessarios para determinar o montante de indenizacdo a ser
pago a SPE, enviando o respectivo relatério a SPE.

32.3.2. Uma vez apresentado o relatdrio acima mencionado, o GER efetuard o pagamento da
indenizacdo no prazo de até 15 (quinze)dias.

32.3.3. Caso a SPE ndo esteja de acordo com o valor da indenizacdo fixado pelo GER, podera recorrer
aos mecanismos de solucdo de controvérsias previstos neste CONTRATO.

32.4. AsPARTES estabelecem que n3o seré feita a incorporacdo dos BENS REVERSIVEIS ao patriménio
do GER até que seja efetuado o pagamento integral da indenizacdo a que se refere esta Clausula.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA — CADUCIDADE

33.1. A inexecugdo total ou parcial do CONTRATO ndao remediada na forma prevista neste
instrumento apds a aplicagao das sangdes cabiveis acarretard, a critério do GER, a sua declaracdao de
caducidade, respeitadas as disposi¢cdes deste instrumento, especialmente, desta Clausula.

33.2. A declaragdo de caducidade devera ser precedida da verificagdao da efetiva inadimpléncia da
SPE em processo administrativo, no ambito do GER, assegurados os direitos de ampla defesa e
contraditdrio.

33.3. N&o sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de a SPE ter sido
previamente notificada pelo GER a respeito das infracdes contratuais praticadas, devendo-lhe ser
concedido prazo razoavel para corrigir as falhas e transgressdes apontadas, observadas as condi¢des
previstas neste CONTRATO.

33.4. A declaracdo de caducidade, uma vez finalizado o processo administrativo, dar-se-a mediante
edicao de Decreto do Governador do Estado de Rondoénia.

33.5. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas em lei, a caducidade, por acdo ou omissao da
Contratada, podera ser declarada quando:

a) O objeto deste CONTRATO estiver sendo ,inequivoca e continuamente, prestado de forma
substancial e materialmente inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios,
indicadores e parametros definidores da qualidade dos servigos;
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b) a SPE descumprir cldusulas contratuais essenciais ou disposicdes legais ou regulamentares,
materiais e significativas, concernentes ao CONTRATO;

c) a SPE paralisar injustificadamente as OBRAS ou concorrer para tanto;

d) a SPE perder as condi¢cdes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter a execucao
dasOBRAS;

e) a SPE ndo cumprir as penalidades impostas por infracdes, nos devidosprazos;

f) a SPE ndo atender a intimacdo do GER no sentido de regularizar a execucaodas OBRAS;

g) a SPE ndo atender a intimacdo do GER para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a

documentacdo relativa a regularidade fiscal, no curso do CONTRATO, na forma do artigo 29 da Lei
Federal n28.666/93;
h) a SPE transferir o CONTRATO ou o seu controle sem prévia anuéncia do GER.

33.6. Nocaso daextingdo deste CONTRATO por caducidade,a SPE fara jus ao recebimento da devida
indenizacdo, a ser calculada pelo GER, em que serdo considerados os investimentos realizados que
ainda ndo tenham sido depreciados ou amortizados até a data da extingdo do CONTRATO, corrigidos
monetariamente, nos mesmos moldes aplicaveis ao Reajuste, desde a data do investimento até a data
do pagamento integral da indenizacao.

33.6.1. Da indenizacdo prevista nesta subcldusula, serd descontado o montante das multas
contratuais e dos danos causados pela SPE, no que eventualmente ndo seja coberto pela GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO.

33.7. Aindenizacdo a que se refere esta Clausula sera paga mensalmente, em até 10 (dez) parcelas,
vencendo-se a primeira em até 30 (trinta) dias contados da incorporacdo dos BENS REVERSIVEIS ao
patrimonio do GER, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro rata die, nos mesmos
moldes aplicaveis ao Reajuste desde o seu cdlculo, até a data do pagamento.

33.8. Declarada a caducidade, ndo resultard ao GER qualquer espécie de responsabilidade em
relagdo aos encargos, 6nus, obrigagdes ou compromissos com terceiros, ou com empregados da SPE.

33.9. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacao do disposto nesta subcldusula serdo dirimidos por
meio dos mecanismos de solugdao de controvérsias previstos neste CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — RESCISAO

34.1. ASPE podera rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas contratuais pelo
GER, amigavelmente ou mediante agao judicial especialmente intentada para este fim.

34.2. Na hipdtese de rescisdao do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos desta
Clausula, aplicar-se-3, para fins de cdlculo da indenizagao, o disposto na subclausula 32.2, que trata da
Encampacgao.

34.3. A indenizacdo a que se refere a subcldusula acima serd paga de acordo com a forma a ser

estabelecida na acdo judicial de que trata a subclausula 34.1, ou em, no maximo, 12 (doze) parcelas,
até que haja sua plena quita¢do, quando se tratar de rescisdao amigdvel, devendo o saldo devedor ser
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corrigido mensalmente, pro rata die, nos mesmos moldes aplicaveis ao Reajuste desde o seu calculo,
até a data do efetivo pagamento.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — ANULACAO DO CONTRATO

35.1. Nos casos de verificacdo de vicios no EDITAL e nos seus Anexos, na LICITACAO ou neste
CONTRATO e nos seus Anexos, o GER se compromete a convalidar, sempre que possivel, os atos
administrativos no intuito de preservar o interesse publico, a ordem social e atender ao principio da
seguranca juridica.

35.1.1. Na impossibilidade, comprovada e motivada, da convalidacdo dos atos administrativos viciados
decorrentes de eventuais irregularidades verificadas no EDITAL e nos seus Anexos, na LICITACAO, neste
CONTRATO e nos seus Anexos, o GER podera anular a CONTRATO, mediante indenizacdo a ser paga
pelo GER a SPE, observado o disposto no artigo 59 da Lei Federal n2 8.666/93.

35.2. A apuracdo do montante da indenizacdo a ser paga pelo GER a SPE obedecerd ao disposto na
subcldusula 32.2 deste CONTRATO, e sera paga previamente a extingdo do CONTRATO e da assuncgao
dos BENS REVERSIVEIS.

35.3. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta Clausula poderdo ser dirimidos
por meio dos mecanismos de solucdo de controvérsias previstos neste CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — FALENCIA OU EXTINCAO DA SPE

36.1. O CONTRATO podera ser extinto caso a SPE tenha a sua faléncia decretada ou no caso desua
extingdo.

36.2 No caso previsto nesta Cldusula, a apura¢cdao do montante da indenizagdo a ser paga pelo GER
obedecera ao disposto na subclausula 33.6 e seguintes.

36.2.1 Aindenizacdo a que se refere a subclausula acima serd paga a massa falida, mensalmente, em
até 12 (doze) parcelas, vencendo-se a primeira em até 30 (trinta) dias contados da incorporag¢do dos
BENS REVERSIVEIS ao patrimdnio do GER, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro
rata die, nos mesmos moldes aplicdveis ao Reajuste, até a data do pagamento.

36.3. O atraso no pagamento da indeniza¢do prevista na subcldusula 36.2 ensejard ao GER multa
correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratorios— ser
corrigido monetariamente, proratadie, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento
do valor.

36.4. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagao do disposto nesta Clausula poderao ser dirimidos
por meio dos mecanismos de solucdo de controvérsias previstos neste CONTRATO.

CAPITULO XIIl — SOLUGCAO DE CONFLITOS
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CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA — MECANISMO DE SOLUCAO AMIGAVEL

37.1 Se quaisquer disputas, conflitos ou discrepancias de qualquer natureza surgirem entre as
PARTES, estas deverdo utilizar seus melhores esforcos para solucionar o conflito amigavelmente.

37.1.1. Para atingir o objetivo previsto nesta subcldusula, qualquer uma das PARTES deverd notificar
a outra de sua intencdo de iniciar o procedimento ora descrito, consistente na busca de solucdo do
conflito por intermédio de discussdes amigaveis e de boa-fé (“Notificacdo de Conflito”).

37.2. A instauragdo do procedimento amigavel ndo desonera as PARTES de cumprirem as suas
obrigacdes contratuais.

37.3. As PARTES indicardo representantes autorizados a realizar as negociacdes previstas nesta
cldusula e caso encontrem, de comum acordo, solu¢gdo amigavel para o conflito, esta poderd ser
incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

37.4. No caso de as PARTES falharem em chegar a um consenso, nos termos acima, no prazo de 15
(quinze) dias, contados a partir da entrega da Notificacdo de Conflito de uma PARTE a outra, o Conflito
sera submetido a Mesa de Resolucdo de Conflitos criada para esta finalidade.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA — MESA DE RESOLUCAO DE CONFLITOS
38.1. Serdo dirimidas pela Mesa de Resolucdo de Conflitos as controvérsias decorrentes ou

relacionadas a este CONTRATO, que envolvam direitos patrimoniais disponiveis, incluindo, mas nao
se limitando a:

a) Questoes relacionadas a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO;

b) Revisdo do CONTRATO;

c) Indenizagdes decorrentes da extingdo ou transferéncia doCONTRATO;

d) Penalidades contratuais e, se for o caso, seu calculo, bem como controvérsias advindas da
execucdo degarantias;

e) Discussoes relacionados a execugdo das OBRAS;

f) O inadimplemento de obriga¢Bes contratuais por qualquer das PARTES.

38.2. A mediacdo sera realizada no Municipio de Porto Velho e em lingua portuguesa, e aplicar
o direitobrasileiro, sendo vedado o juizo por equidade.

38.3. Aplicam-se a Mesa de Resolugdo de Conflitos as seguintes disposi¢cdes:

a) A primeira reunido de media¢do ocorrerd no prazo minimo de 15 (quinze) dias e no mdaximo
de 30 (trinta) dias a partir da notificacdo da PARTE;
b) As reunides serdo realizadas na sede da SUPEL, localizada na Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinha

— Complexo Rio Madeira — Rio Pacaas Novos 22 Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO, ou
qgualquer outro local em Porto Velho convencionado pelas PARTES;
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38.4. A Mesa de Resolucao de Conflitos sera composta por dois representantes das PARTESe por um
Mediador, escolhido de comum acordo pelas PARTES e que devera ter experiéncia comprovada na
especialidade objeto da controvérsia. Ndo havendo consenso entre as PARTES na escolha do Mediador,
tal serd indicado nos termos do Regulamento da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da
CIESP/FIESP.

38.5. O procedimento terd a caracteristica de “Dispute Adjudication Board”, vinculando as partes
guanto ao decidido na Mesa de Resolucdao de Conflitos, inclusive no tocante a medidas cautelares,
restando a PARTE vencida no procedimento com o dever de arcar com todos os seus custos,inclusive
com os honordrios do Mediador. As custas serdo adiantadas pela PARTE que suscitar a instauracdo do
procedimento.

38.6. Na hipdtese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes do
procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na decisdo.

38.7. Cada uma das PARTES arcara com seus préprios custos referentes a honorarios advocaticios,
independentemente da sucumbéncia determinada na decisdo da Mesa de Resolucdo de Conflitos.

38.8. Caso seja necessdria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da constituicdo
da Mesa de Resolucdo de Conflitos, e exclusivamente com a finalidade de evitar perecimento de
direitos, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

38.9. Sera competente o Foro da Circunscri¢cdo Judiciaria de Porto Velho, no Estado de Rondoénia,
para dirimir qualquer controvérsia ndo sujeita a Mesa de Resolugdo de Conflitos nos termos deste
instrumento, assim como para apreciar as medidas judiciais nele previstas, ou eventual acdo de
execuc¢ao da decisdo da Mesa de Resolugao de Conflitos.

CAPITULO XIV — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
CLAUSULA TRIGESIMA NONA - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

39.1. Somente caberda a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO nas
hipdteses abaixo descritas:

a) modificacdo unilateral do CONTRATO imposta pelo GER das condi¢bes de execu¢dao do
CONTRATO, desde que, como resultado direto dessa modificagao, verifique-se alteragao substancial
dos custos ou da receita ou remuneragao, para mais ou para menos;

b) Fato do Principe ou interferéncias imprevistas que onerem a execu¢ao do CONTRATO, salvo
guando o ato ou fato caracterizar risco que ja tenha sido atribuido expressamente a SPE neste
CONTRATO, no EDITAL ou em seus anexos;

c) ocorréncia de caso fortuito ou forca maior ndo seguraveis no Brasil;

d) criacdo, extincdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais, ressalvados os impostos e
contribuicdes sobre a renda, que tenham impacto direto nas receitas ou remuneracdo oudespesas da
SEP, para mais ou para menos, relacionadas especificamente com a execug¢ao dosservicos objeto do
CONTRATO;

39.2. Nao caberd recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro por eventos decorrentes dos
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riscos imputados a SEP neste CONTRATO, no EDITAL ou em seus anexos, e nas seguintes hipéteses:

a) variacoes de custos nas obrigacdes imputdveis a SEP;

b) aumento do custo de empréstimos e financiamentos assumidos pela SEP para realizacdo de
investimentos ou custeio das operacoes objeto do CONTRATO;

c) variacdo de custo decorrente de variacdo cambial.

d) se ficar caracterizado que os impactos motivadores do pedido por parte da SEP poderiam ter

sido neutralizados com a melhoria da eficiéncia na prestacdo do servico; ou quando da ocorréncia de
negligéncia, inépcia; ou omissao na execugdo contratual; ou de qualquer forma a SEP tenha concorrido,
direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilibrio.

39.3. O pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro poderd ser iniciado por
requerimento da SEP ou por determinacdo do GER.

39.4. Quando o pedido de recomposicio do equilibrio econémico-financeiro for iniciado por
requerimento da SEP devera constar de requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos
os documentos necessarios a demonstracdao do cabimento do pleito, inclusive quanto a:

a) identificacdo precisa do evento que da ensejo ao pedido de reequilibrio, acompanhado de
evidéncia da responsabilidade do GER;

b) projecdo de Fluxo de Caixa Marginal decorrente do evento que ensejou o desequilibrio,
considerando: (i) 0s fluxos marginais, positivos ou negativos,

calculados com base na diferenca entre as situacbes com e sem evento;e (ii)os fluxos marginais
necessarios a recomposicdo do equilibrio econémico- financeiro;

c) comprovacdo dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela SEP, decorrentes
do evento que deu origem ao pleito;

39.5. Os seguintes procedimentos deverdao ser observados para os calculos que levardo a
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro:

39.5.1. A recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o
valor presente liquido da diferenca entre: (i) o fluxo de caixa do negdcio estimado sem considerar o
impacto do evento; e (ii) o fluxo de caixa projetado, em caso de eventos futuros, ou observado, em
caso de eventos passados, tomando-se em conta o evento que ensejou o desequilibrio;

39.5.2. Para fins de determinacdo do fluxos dos dispéndios marginais, deverdo serutilizadas as
melhores informacgdes disponiveis, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem
como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento que deu causa ao desequilibrio, por
meio das melhores referéncias de pre¢o do setor publico e do setor privado disponiveis no momento
do pleito e, na indisponibilidade de informag¢des mais atuais e a critério do GER, das projecoes
realizadas por ocasido do certame licitatorio;

39.5.3. O reequilibrio podera ser calculado antes ou depois do efetivo impacto do evento que ensejou
o desequilibrio no fluxo financeiro da SEP, sendo, para tanto, calculado o Valor Presente dos fluxos de
desequilibrios, na data da avaliacao;

39.6. Na avaliacdo do pleito iniciado por requerimento da SEP, o GER podera, a qualquer tempo,
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solicitar laudos técnicos econémicos especificos, elaborados por entidades independentes.

39.7. Acritério do GER poderad ser realizada, por intermédio de entidade independente, especializada
e com capacidade técnica publicamente reconhecida, auditoria para constatacdo da situacdo que
ensejou o pedido de reequilibrio econ6mico-financeiro.

39.8 O GER terd livre acesso a informacdes, bens e instalacbes da SEP ou de terceiros por ela
contratados para aferir, direta ou por meio de terceiros contratados, o quanto alegado pela SEP.

39.9. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do pedido de reequilibrio
correrao por conta das partes, em proporc¢des iguais, em caso de procedéncia do pleito ao final.

39.10 A eventual recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro a pedido da SEP deverd
necessariamente considerar em favor do GER os ganhos econO6micos extraordinarios, que nao
decorram diretamente da sua eficiéncia empresarial, propiciados por alteracdes tecnoldgicas ou pela
modernizacdo, expansdo ou racionalizacdo dos servicos, bem como ganhos de produtividade ou
reducdo de encargos setoriais gerados por fatores externos aSEP.

39.11 O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro iniciado pelo GER deverd
ser objeto de comunicacdo a SEP, acompanhada de cépia dos laudos e estudos pertinentes.

39.12. N&o havendo manifestacdo pela SEP no prazo consignado na comunicagdo, que ndo poder as
er inferior a 30 (trinta)dias, a omissdo sera considerada como concordancia em relagdo ao mérito da
proposta do GER.

39.13. O GER terd a prerrogativa de escolher a forma pela qual sera implementada a recomposi¢dao do
equilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO, que sera formalizada em Aditivo, garantida a
continuidade da prestagao dos servigos, em especial, pelas seguintes:

a) prorrogagao ou reduc¢ao do prazo doCONTRATO;
b) revisdo no valor doVPM;
c) combinac¢do das modalidades anteriores, ou outros permitidos pela legislagao a critério do GER.

39.14. Arecomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO nao podera importar efeito
retroativo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data da apresentacdo do pleito ou da
comunicagao.

39.15. Decorridos 90 (noventa) dias apds a apresentacdo do pedido de reequilibrio econémico-
financeiro por requerimento da SEP e ndo sendo encontrada solugdo amigdvel, aplicar-se-a o
procedimento de resolucdao de conflitos por intermédio da Mesa de Resolugdo de Conflitos prevista
neste CONTRATO.

CAPITULO XI — DISPOSICOES FINAIS
CLAUSULA QUADRAGESIMA — COMUNICACOES ENTRE AS PARTES

40.1. As comunicagdes entre as PARTES serao efetuadas por escrito eremetidas:
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a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento;e
c) por correio eletrénico, com aviso de recebimento.

40.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicag¢des, na forma desta Clausula, os
seguintes enderecos

a) GER:
b) SPE:

40.3. Quaisquer das PARTES poderdo modificar o seu endereco, nimero de telefone e endereco
eletrénico, mediante comunicacdo prévia e formal a outraPARTE.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA — CONTAGEM DE PRAZOS

41.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-a o dia de inicio e se incluira
o dia do vencimento, sendo considerados os dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrdrio.

41.2. Os prazos so iniciam ou terminam a sua contagem em dias de expediente normal na
Administracdo PublicaEstadual.

41.3. Na ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, os prazos fixados ficardo suspensos
exclusivamente em relacdo as obrigacbes diretamente afetadas pelo evento extraordinario,
recomec¢ando a contagem tdo logo cessarem os seusefeitos.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA — EXERCICIO DE DIREITOS

42.1. 0O nao exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a quaisquerdas
PARTES por este CONTRATO, ndo importa em renuncia a este direito, nem impede o seu exercicio
posterior, nem constitui novagao da respectiva obrigacgao.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 3 (trés) vias de igual teor e Unico
efeito, na presencga das testemunhas abaixo.

[Local e Data]

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo GER:

NOME: et 5 CAMBO0 i ;CPF ;

RG: it ; Data de Nascimento: ........ [.c..../......; Enderecoresidencial:
.......................................................................... N | A - T-11 g g o ;

(010 =T [T 52 = [ [o FON ;CEP ;E-mail
Institucional: ......oooeeiiiiiiii e, ; E-mail pessoal:
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Telefone(s): .cooeveeeeceeieecieeeeeee .

Contratante

Pela SPE:

NOMEB: i R 0= ¢ - o LN ;CPF ;

RG: et ; Data de Nascimento: ........ [......] .....; Endereco residencial:

.......................................................................... N | DO - -1 ¢ (o K ;

Cidade:.....cooovvvrrerieeeeeeeeeeeeeeenee, o T Lo J ;CEP ;E-mail

Institucional: ......ooooviiiiiiiiiii ; E-mail pessoal: ;

Telefone(s): covvveeeeeeeeeiieieieeeieians .

Contratada
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO 11 DO EDITAL
Minuta de Contrato de Conta Garantia

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO CONTA GARANTIA

DIRETRIZES PARA A ELABORAGCAO DE CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTE DE GARANTIA E DE
ADMINISTRAGAO DE CONTA GARANTIA

O presente Contrato de Nomeacao de Agente de Garantia e Administracdo de Conta Vinculada é
celebrado entre:

BANCO DO BRASIL, neste ato representado, nos termos de seus atos constitutivos e conforme
instrumento de mandato que integra o presente contrato, por [NOME], [QUALIFICACAO], doravante
denominada simplesmente “INSTITUICAO FINANCEIRA”;

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA, neste ato representado pelo Secretdrio Estadual de Saude,
FERNANDO RODRIGUES MAXIMO, portador da cédula de identidade n , inscrito noCPF/MF n ,
com domicilio especial na sede da Secretaria de Estado da Saude, nomeado pelo Decreto .............. ,
(o [ , publicado em no Didrio Oficial de, doravante
denominada simplesmente “GER” ou “CONTATANTE”; e [NOME], [QUALIFICACAOQ], neste ato
representada por [NOME], [QUALIFICACAO], doravante denominada “EMPRESA CONTRATADA” ou
“SPE”.

CONSIDERANDO QUE

A SPE sagrou-se vencedora do RDC n /2021, destinada a contrata¢do de empresa para elaboracdo
e aprovacgao de projeto e construgao do prédio do Hospital deUrgéncias e Emergéncias de Porto
Velho, segundo as necessidades da Administragdo, bem sua locacdo e realizagdo de sua
manutencdo pelo prazo contratual, conforme requisitos construtivos do Edital, mediante critério
de MENOR PRECO DO VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, sob regime de EMPREITADA INTEGRAL.

Em consequéncia de haver sido vencedora da Licitacdo, a SPE celebrouem|[. ], com o GER,
CONTRATO objeto da LICITACAO.

De acordo com o disposto no EDITAL e CONTRATO, a SPE fara jus a uma Contraprestacao mensal
(“VALOR DE PAGAMENTO MENSAL-VPM”) no valor mensal de RS[.], valor esse devido durante o
prazo previsto para a ETAPA DE MANUTENCAO do CONTRATO. O VPM sera pago pelo GER nos
termos de condig¢des estipulados no CONTRATO. Com a finalidade de garantir o VPM devido a SPE,
o GER deseja constituir uma CONTA GARANTIA e promover, em favor da SPE, a cessao fiducidria dos
direitos presentes e futuros relativos asreceitas que lhe forem cabiveis por forca de repasses do
Fundo de Participacdo dos Estados e doDistrito Federal, em montantes necessarios ao atendimento
das obrigacdes pecunidrias assumidas no CONTRATO e nos limites estipulados neste instrumento,
sendo que todos esses valores serdo administrados pela INSTITUICAO FINANCEIRA.
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A INSTITUICAO FINANCEIRA estd de acordo em atuar como agente de pagamentos, custédia e
administracdao dos recursos contidos na CONTA GARANTIA e dos valores advindos do Fundo de
Participacdo dos Estados e do Distrito Federal.

O GER e a SPE estdo de acordo em nomear o INSTITUICAO FINANCEIRA para atuar na condi¢do de
agente de pagamento, nos termos acima.

Tém as PARTES entre si justo e acordado celebrar o presente contrato de Nomeacao de Agente de
Garantia e Administracdo da Conta Vinculada (doravante denominado “CONTRATO DE GARANTIA”),
gue se regera pelas clausulas a seguir estipuladas:

1. DAS DEFINICOES

1.1. Termos iniciados com letra maiuscula quando aqui utilizados terdo o significado a eles
atribuidos no corpo deste CONTRATO DE GARANTIA.

1.1.1. CONTA GARANTIA: conta corrente especifica aberta junto a INSTITUICAO FINANCEIRA com
a finalidade de garantir o pagamento da remuneracdo em caso de inadimplemento do GER, na qual
devera ser mantido, durante a execucdo do CONTRATO, o SALDO MiNIMO;

1.1.2. CONTRATO: é o contrato de locacdo de ativos e de manutencdo predial, decorrente da
Concorréncia Publica n /2021, celebrado entre o GER e a SPE;

1.1.3. CONTRATO DE NOMEACAO DE AGENTE DE GARANTIA E DE ADMINISTRACAO DE CONTA
GARANTIA ou CONTRATO DE GARANTIA: é o presente instrumento contratual firmado entre o
GER, a SPE e a INSTITUICAO FINANCEIRA que regerd e regulard a estrutura de garantias de
pagamento do VPM, devido a SPE.

1.1.4. GARANTIA DE PAGAMENTO DO VPM: conjunto de instrumentos juridicos a ser formalizado
com o intuito de garantir a SPE o pagamento do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL que Ihe for devido
durante a vigéncia do CONTRATO, bem como eventuais indenizacdes acerca de investimentos ndo
amortizados;

1.1.5. GER: é o Governo do Estado de Ronddnia;
1.1.6. PARTES:sdo o GER,aSPEea INSTITUICAO FINANCEIRA;

1.1.7. SALDO MINIMO: Valor minimo correspondente 12 (doze) meses de pagamento do VPM a
sermantido na CONTA GARANTIA, de modo garantir o pagamento a SPE em caso de inadimplemento
do GER;
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1.1.8. VALOR MENSAL DA LOCACAO ou VPM: é o valor mensal de R$[ ], sujeito a corre¢do anual
na forma estipulada no CONTRATO, devido pelo GER a SPE em razdo da locacdo do HOSPITAL
durante o prazo previsto para a ETAPA 2 do CONTRATO, nos termos e condicdes
estabelecidos naquele instrumento.

2. DA NOMEACAO DA INSTITUICAO FINANCEIRA

2.1. O GER e a SPE, neste ato, em carater irrevogdvel e irretratdvel, nomeiam e constituem o
Banco do Brasil como INSTITUICAO FINANCEIRA, outorgando-lhe suficientes poderes para, na
gualidade de mandatario, gerenciar a CONTA GARANTIA, abaixo definida, de acordo com os termos
e condi¢des abaixo estipulados; e a INSTITUICAO FINANCEIRA, neste ato, aceita tal nomeacdo
obrigando-se a cumprir todos os termos e condi¢Ges previstos neste CONTRATO DE GARANTIA e na
legislacdo aplicavel, empregando, na execucdo do mandato ora outorgado, a mesma diligéncia que
empregaria na geréncia de seus préprios negdcios.

2.2. Exceto nos casos expressamente previstos neste CONTRATO DE GARANTIA, os deveres e
responsabilidades da INSTITUICAO FINANCEIRA estardo limitados aos termos deste CONTRATO
DEGARANTIA, sendo certo que o mecanismo de pagamento contemplado neste CONTRATO DE
GARANTIA somente podera ser alterado por meio de instrumento escrito e assinado por todas as
respectivas PARTES.

3. ABERTURA E OBJETIVO DA CONTAGARANTIA

3.1. Imediatamente apds a celebracio deste CONTRATO DE GARANTIA, deverd a INSTITUICAO
FINANCEIRA abrir e manter aberta, durante toda a vigéncia do CONTRATO, conta corrente vinculada
e de movimentacgao restrita em nome do GER, para a constituicdo da garantia em favor da execucgao
do CONTRATO.

3 2. Quando da abertura da CONTA GARANTIA, o GER depositara a quantia equivalente a 12 (doze)
vezes o VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, quantia essa que deverd ser mantida até o término do
CONTRATO.

4. O FUNCIONAMENTO DA CONTA GARANTIA E A ADMINISTRAGCAO DOS DIREITOS DASPE

4.1. O GER, por este ato, determina a INSTITUICAO FINANCEIRA para, em conformidade com o
disposto neste CONTRATO DE GARANTIA e no Contrato de Gerenciamento da Conta Vinculada
estabelecido com o Banco do Brasil, utilizar os recursos provenientes do repasse do Fundo de
Participacdo dos Estados e do Distrito Federal (“FPE”) da Unido ao GER exclusivamente quando
configurado o inadimplemento do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL devidos a SPE, e estritamente
em consonancia com o mecanismo de GARANTIA previsto neste CONTRATO DE GARANTIA e NO
CONTRATO, até o montante necessario a satisfacdo dacontraprestacao.

4.2. Em decorréncia do disposto na Clausula acima, o GER concorda que nenhuma outra
finalidade podera ser dada pela INSTITUICAO FINANCEIRA aos recursos provenientes da cess3o
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dos recebiveis utilizados para a GARANTIA que ndo aquela prevista neste CONTRATO DE
GARANTIA, independentemente de qualquer notificacdo por parte do GER em sentido contrario.

4.3. Até o limite do valor referente a Contraprestacdo mensal inadimplida, os recursos
depositados na CONTA GARANTIA serdo de propriedade da SPE, direito que perdurara até o término
do CONTRATO e, de eventuais valores devidos em virtude de penalidades ouindenizagdes, em favor
da SPE (“RECURSOS"”). Os RECURSOS serdo considerados como patriménio de afetacdo e como
recursos depositados para o beneficio exclusivo da SPE, em consondncia comomecanismo de
garantia previsto neste CONTRATO DE GARANTIA. Desta forma, todos e quaisquer RECURSOS, a
gualquer tempo depositados na CONTA GARANTIA terdo como finalidade exclusiva, para fins
orcamentadrios e fiscais, o pagamento da Contraprestacdo inadimplida pelo GER a SPE.

4.4. Comprovado o pagamento do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL & SPE pela INSTITUICAO
FINANCEIRA, o saldo residual da CONTA GARANTIA serd complementado imediatamente pelos
recursos do FPE até o limite de 12 (doze) vezes o VALOR DE PAGAMENTO MENSAL.

4.4.1. O mecanismo previsto nesta subcldusula perdurara durante toda a vigéncia do CONTRATO e
adimplemento total da obrigacdo principal acrescido, se for o caso, de obrigacGes acessorias.

4.5, Fica estabelecido que apds o término do CONTRATO, todos os recursos depositados na
CONTA GARANTIA deverdo ser transferidos para o GER no prazo de 10 (dez) dias uteis, em conta
corrente a ser indicada oportunamente.

5. OS DIREITOS E OBRIGACOES DA INSTITUICAO FINANCEIRA; RENUNCIAE DESTITUICAO

5.1. A INSTITUICAO FINANCEIRA somente estara obrigada a cumprir qualquer instru¢do para a
aplicagao ou liberagdo do saldo da CONTA GARANTIA, no todo ou em parte, ou de seguir qualquer
aviso ou instrugdo de qualquer pessoa ou entidade, que (i) esteja de acordo com os termos e
condicdes deste CONTRATO DE GARANTIA, (ii) seja uma decisdao final exarada por um juizo
competente, ou (iii) decorrente de solicitagcdo escrita emanada, consensual e conjuntamente, pelo
GER e SPE, ou por Mediador, constituido nos termos do CONTRATO para a resolucao de seus
conflitos.

5.2.  Sem prejuizo das demais obrigacdes contidas neste CONTRATO DE GARANTIA e na legislacdo
aplicavel, a INSTITUICAO FINANCEIRA terda as seguintes obrigaces:

a) entregar via e-mail, seguido por originais enviados pelo correio, os extratos mensais relativos
a CONTA GARANTIA a SPE e ao GER, para conferéncia, até o 52 (quinto) dia util do més subsequente
ao fechamento do Més.

b) prestar contas por intermédio de extratos a SPE e ao GER (i) sempre que assim solicitado, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis contados de tal solicitacdo, ou prazo superior que seja
necessario, dependendo da natureza das informacdes a serem prestadas, que, no entanto, nao
poderd exceder a 30 (trinta) dias, e (ii) de imediato, apds a sua substituicdo, seja em virtude de
renuncia ou destituicao; ficando ajustado que, caso uma decisdo judicial venha a determinar a

referida prestacdo de contas ou informacgdes, deverdo tais informacdes ser prestadas dentro do
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prazo legal consignado.

5.3.  AINSTITUICAO FINANCEIRA:

a) ndo estard obrigada a aceitar quaisquer instrucoes, exceto conforme previsto na Clausula
5.1, acima;
b) ndo tera qualquer responsabilidade em relacdo ao CONTRATO ou qualquer outro

documento a ele relacionado, ficando entendido que seus deveres sdo exclusivamente aqueles
decorrentes no mandato ora outorgado;

c) sem prejuizo de suas obrigacdes nos termos do CONTRATO, ndo possui qualquer
responsabilidade pelas consequéncias do cumprimento das instrucdes de
acordo com este CONTRATO DE GARANTIA, inclusive com relacdo a aplicacdo de recursos
depositados naConta Vinculada conforme previsto neste CONTRATO DE GARANTIA, e tampouco
estard obrigado averificar a correcdo dos dados e informacgdes que lhe sejam apresentadas nos
termos deste CONTRATO DE GARANTIA;e

d) n3o possui qualquer participacio na CONTA GARANTIA, agindo somente como INSTITUICAO
FINANCEIRA e gestor dos recursos ali depositados, detendo apenas a posse (mas ndo a propriedade)
de tais valores.

5.4. Por meio deste CONTRATO DE GARANTIA, o GER autoriza expressamente a INSTITUICAO
FINANCEIRA, em caso de execucdao da CONTA GARANTIA, nos termos dispostos na Clausula Sétima,
a recompor o SALDO MINIMO da CONTA GARANTIA mediante a transferéncia de valores advindos
do Fundo de Participacdo dos Estados e do Distrito Federal.

5.5. O GER e a SPE poderdao, conjuntamente e a qualquer tempo durante a vigéncia deste
CONTRATO DE GARANTIA, destituir a INSTITUICAO FINANCEIRA, caso este descumpra qualquer das
obriga¢Bes aqui previstas ou ndao cumpra as instru¢des por ele recebidas nos termos deste
CONTRATO DE GARANTIA, mediante notificacdo prévia e 30 (trinta) dias, encaminhado a
INSTITUICAO FINANCEIRA.

6. DOS PAGAMENTOS DEVIDOS A SPE

6.1. O VPM devido a SPE pelo GER deverd ser pago mediante crédito na conta corrente n.
[ 1,Ag.[. ], de titularidade da SPE, aberta na INSTITUICAO FINANCEIRA, até o quinto dia Util de cada
més.

6.2. A INSTITUICAO FINANCEIRA, por ser a gestora da conta corrente de titularidade da SPE,
deverdacriarmecanismosparaidentificar,deimediato,opagamentodoVPMdevidoaSPE.

6.3. Ultrapassado o prazo de pagamento previsto na cldusula 6.1, acima, a INSTITUICAO
FINANCEIRA, em até 48 horas, devera providenciar a execucao da garantia, nos termos dispostos na
Clausula Sétima, a seguir.

7. A EXECUCAO E MOVIMENTACAO DA CONTA GARANTIA
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7.1. A auséncia de pagamento do VPM devido a SPE pelo GER, nos termos e prazos estipulados
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na cldusula 6, acima, obrigara a INSTITUICAO FINANCEIRA a efetuar, no prazo de até 48 horas e
independentemente de qualquer solicitacdo das PARTES, a transferéncia do VPM devido a SPE,
correspondente ao més inadimplido.

7.2. O valor do VPM a ser transferido automaticamente pela INSTITUICAO FINANCEIRA & SPE,
conforme previsto no item acima, advird de valores depositados na CONTA GARANTIA.

7.3. As PARTES acordam que o GER n3do podera realizar diretamente qualquer movimentacdo na
CONTA GARANTIA durante a vigéncia do CONTRATO.

7.4. O SALDO MINIMO contido na CONTA GARANTIA n3o podera ser utilizado para qualquer
outra finalidade, tampouco ser dado em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos do GER,
independentemente de sua natureza.

7.5. O SALDO MINIMO contido na CONTA GARANTIA n3o se comunicard com qualquer outro
patriménio do GER, ficando vinculado exclusivamente a garantia do CONTRATO, ndo podendo,
portanto, ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensdo, ou qualquer ato de
constricdo judicial decorrente de outras obrigacdes do GER.

7.6.  Caso os valores depositados na CONTA GARANTIA sejam superiores ao SALDO MINIMO, a
INSTITUICAO FINANCEIRA poderad realizar, mediante solicitacio do GER, a transferéncia dos recursos
excedentes para a conta de titularidade do GER.

7.7.  Na hipdtese de execucdo da garantia, nos termos da Clausula 6, a INSTITUICAO FINANCEIRA
deverd, até a data de pagamento do préximo VPM devido a SPE, recompor o SALDO MINIMO da
CONTAGARANTIA mediante a transferéncia de valores advindos do Fundo de Participacao dos
Estados edo Distrito Federal.

7.7.1. Na eventualidade de auséncia ou suspensdao do repasse do Fundo de Participa¢do dos
Estados e do Distrito Federal, a obrigacdo prevista nesta subclausula devera ser providenciada pelo
GER, que recompora o SALDO MINIMO no mesmo prazo acima estabelecido.

8. OS DIREITOS E OBRIGAGOES DASPE

8.1. Sem limita¢do a qualquer direito previsto neste CONTRATO DE GARANTIA ou na legislacao
aplicavel, a SPE:

a) Deverd exigir que a INSTITUICAO FINANCEIRA cumpra suas obrigaces conforme previsto
neste CONTRATO DE GARANTIA, incluindo o pagamento e atransferéncia das quantias aqui
previstas, de acordo com os termos e condicdes do CONTRATO e deste CONTRATO DE GARANTIA;

b) Podera contestar qualquer medida tomada pela INSTITUICAO FINANCEIRA em desacordo a
este CONTRATO DE GARANTIA;

8.2. A SPE fica obrigada, sem prejuizo das demais obrigacdes previstas no CONTRATO ou na
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legislagao aplicavel, a cumprir fielmente este CONTRATO DE GARANTIA, prestando todos os
esclarecimentos necessarios ao GER e a INSTITUICAO FINANCEIRA.

9. DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DO GER

9.1. Sem limitagdo a qualquer direito previsto neste CONTRATO DE GARANTIA ou na legislagdo
aplicavel, o GER, até a ocorréncia de qualquer evento que possa ser considerado como
inadimplemento deste CONTRATO DE GARANTIA ou do CONTRATO deverd exigir que aINSTITUICAO
FINANCEIRA cumpra suas obrigacdes conforme previsto neste CONTRATO DE GARANTIA, de acordo
como os termos e condig¢es deste instrumento.

9.2. O GERterd as seguintes obrigacdes, sem prejuizo das demais previstas neste CONTRATO DE
GARANTIA ou na legislacao aplicavel:

a) prestar & INSTITUICAO FINANCEIRA todos os esclarecimentos solicitados nos termos deste
CONTRATO DE GARANTIA e demais esclarecimentos necessarios para fins do cumprimento pela
INSTITUICAO FINANCEIRA de suas obrigacdes neste instrumento;

b) assistir a INSTITUICAO FINANCEIRA, sempre que assim solicitado, em qualquer reclamacdo,
judicial, arbitral ou extrajudicial, presente ou futura, ou qualquer reclamacdo que deva
necessariamente ser feita a fim de preservar qualquer dos direitos da SPE;

c) informar a INSTITUICAO FINANCEIRA e a SPE, por escrito, a existéncia de qualquer
reclamacdo ou processo judicial, arbitral ou extrajudicial que possa afetar os direitos da SPE, os
recursos depositados na CONTA GARANTIA;

d) reembolsar, contra apresentagdo, todas as despesas incorridas e comprovadas pela
INSTITUICAO FINANCEIRA no cumprimento e execugdo deste CONTRATO DE GARANTIA, segundo os
termos e condi¢des aqui estabelecidos, ndo sendo devida remuneracdo a INSTITUICAO FINANCEIRA.

10. DECLARACOES DA INSTITUICAO FINANCEIRA
10.1. AINSTITUICAO FINANCEIRA declara as demais PARTES que:

a) é instituicdo financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis
brasileiras, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, possui pleno poder, autoridade e
capacidade para celebrar este CONTRATO DE GARANTIA, bem como para cumprir as obrigacdes nele
assumida, e que tomou todas as medidas societarias necessarias para autorizar a sua celebragao;
b) o presente CONTRATO DE GARANTIA constitui uma obrigacado legal, valida e vinculativa,
podendo ser executada contra ele de acordo com seus termos;

c) A celebragao do presente CONTRATO DE GARANTIA nado constituira violagao de seu Estatuto
Social ou quaisquer outros documentos societarios, bem como nao deverd constituir
violagdo ou inadimplemento de qualquer contrato que a mesma seja parte.

11. O TERMINO E LIBERAGCAO

11.1. Em razdo de sua dependéncia do CONTRATO, as obrigacdes previstas neste CONTRATO
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DE GARANTIA e o mecanismo de Garantia e pagamento permanecerdo em pleno vigor e
eficacia até o término da vigéncia do CONTRATO, incluindo, mas sem se limitar, as obrigacoes
referentes a Contraprestacao, a multas, a juros, a indenizacdes, o que ocorrer primeiro, nao
sendo possivel a rescisao ou término deste CONTRATO DE GARANTIA sem que tenha
ocorrido o término do CONTRATO na forma da Legislacao aplicavel.

12. DA INDIVIDUALIDADE

12.1. Qualquer disposicao do presente CONTRATO DE GARANTIA que venha a ser inexequiveldevera
se tornar ineficaz sem invalidar as demais disposicdes aqui contidas, devendo as PARTES, na
hipétese de declaracdo da inexequibilidade de qualquer das disposicées deste CONTRATO DE
GARANTIA, formularem disposicdao substituta com teor semelhante e exequivel nos termos da
legislagao aplicavel.

13. DA AUSENCIA DE RENUNCIA

13.1. Oatraso ou ndo exercicio pelo GER ou pela SPE de qualquer poder ou direito aqui contido ndo
devera operar como uma renuncia, tampouco a novagao ou alteracdo contratual, a ndo ser que
assim seja expressamente manifestado. Os direitos e recursos estabelecidos no presente
CONTRATO DE GARANTIA sdo cumulativos, poderdo ser exercidos isolada ou simultaneamente e
ndo excluem quaisquer direitos ou recursos estabelecidos em lei.

14. DAS RENUNCIAS E ADITAMENTOS, SUCESSORES E CESSIONARIOS

14.1. Toda e qualquer renuncia, aditamento ou modificacdo de qualquer dos termos ou disposicdes
de presente CONTRATO DE GARANTIA somente sera valida se por escrito e assinada pelas PARTES.
O presente CONTRATO DE GARANTIA obriga as PARTES e seus respectivos sucessores e cessionarios
a qualquer titulo.

15. DAS NOTIFICAGOES

15.1. Qualquer aviso, instrucdao ou outra comunicacdo exigidos ou permitidos nos termos deste
CONTRATO DE GARANTIA serdo dados por escrito através de entrega em maos, servico de entrega
rapida ou por correspondéncia registrada com recibo de entrega, postagem paga antecipadamente,
e-mail, enderegados a parte que receber os mesmos em seus respectivos enderegos, conforme
disposto abaixo, ou outro endereco que a parte possa designar através de aviso as demais PARTES.

a) Se para a INSTITUICAO FINANCEIRA: Endereco:
.......................................................................... ; N°vieeeeneeen...; Bairro: et eraane)
Cidade: i, ;o Estado: i, ;CEP

b) se para 0 GER: ENUEIECO.......uuuviiiiiiiiiiiiieeeieieetieeeereereeeeeeeeeeeeeesreeeeeeeaaaaee.. N £ O ; Bairro:
................................... O Te F=To [ .
(XY =10 [o R JCEP s ;

c) € PAra @ SPE: ENAEIECO: .. .ci i e e e e e e e et e e e aeaeens ;n°

................ ; Bairro: .evvveveeveeeeeeeeevenneee... Cidade:

(XY =10 [o ;CEP ;
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15.2. Todo e qualquer aviso, instrucdo e comunicacdo nos termos deste CONTRATO DE GARANTIA
serdovalidos e considerados entregues, na data de seu recebimento, conforme comprovado através
de protocolo assinado pela parte a qual sdo entregues ou, em caso detransmissdo por e-mail ou
correio, com aviso de recebimento.

16. DA TOTALIDADE DO ACORDO

16.1. O presente CONTRATO DE GARANTIA representa o acordo integral das PARTES com relacdo a
matéria aqui contida.

17. DA SUBSISTENCIA
17.1. Todas as declaracdes e garantias feitas no presente CONTRATO DE GARANTIA e em qualquer

outro documento, apresentados de acordo com os termos aqui contidos ou que tenham relacdo
com o presente CONTRATO DE GARANTIA deverdo subsistir a assinatura do mesmo.

18. DA RESOLUCAO DE CONFLITOS
18.1. Serdo dirimidas pela Mesa de Resolucdo de Conflitos prevista no CONTRATO as controvérsias
decorrentes ou relacionadas a este CONTRATO DE GARANTIA, que envolvam direitos patrimoniais

disponiveis.

18.2. A mediagdo serd realizada no Municipio de Porto Velho e em lingua portuguesa, e aplicar o
direito brasileiro, sendo vedado o juizo por equidade.

18.3. Aplicam-se a Mesa de Resolugao de Conflitos as seguintes disposicdes:

a) a primeira reunido de mediagdo ocorrera no prazo minimo de 15 (quinze) dias e no maximo
de 30 (trinta) dias a partir da notificacdo das PARTES;
b) as reunides serdo realizadas na sede da SUPEL, localizada na Av. Farquar, S/N, Bairro

Pedrinha — Complexo Rio Madeira — Rio Pacaas Novos 22 Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO,
ou qualquer outro local em Porto Velho convencionado pelas PARTES;

18.4. A Mesa de Resolucdo de Conflitos sera composta por representantes das PARTES e por um
Mediador, escolhido de comum acordo pelas PARTES e que devera ter experiéncia comprovada na
especialidade objeto da controvérsia. Nao havendo consenso entre as PARTES na escolha do
Mediador, tal sera indicado nos termos do Regulamento da Camara de Conciliagdo, Mediacao e
Arbitragem da CIESP/FIESP.

18.5. O procedimento tera a caracteristica de “Dispute Adjudication Board”, vinculando as partes
guanto ao decidido na Mesa de Resolucao de Conflitos, inclusive no tocante a medidas cautelares,
restando a PARTE vencida no procedimento como dever de arcar com todos os seus custos, inclusive
com os honorarios do Mediador. As custas serdo adiantadas pela PARTE quesuscitar a instauracao
do procedimento.
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18.6. Na hipdtese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes do
procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na decisdo.

18.7. Cada uma das PARTES arcara com seus proprios custos referentes a honorariosadvocaticios,
independentemente da sucumbéncia determinada na decisao da Mesa de Resolugao deConflitos.

18.8. Caso seja necessdria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo da Mesa de Resolucdo de Conflitos, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao
Poder Judiciario.

18.9. Serd competente o Foro da Circunscrigao Judicidria de Porto Velho, no Estado de Rondonia,
para dirimir qualquer controvérsia ndo sujeita a Mesa de Resolucdo de Conflitos nos termos deste
instrumento, assim como para apreciar as medidas judiciais nele previstas, ou eventual acdo de
execucdo da decisdo da Mesa de Resolucdo de Conflitos.

19. O REGISTRO DESTE CONTRATO DE GARANTIA

19.1. Imediatamente apds a assinatura do presente CONTRATO DE GARANTIA, qualquer uma das
PARTES podera registra-lo em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos competente da
Comarca Porto Velho, Estado de Rondo6nia, devendo fornecer comprovacdo desse registro as
demais PARTES no prazo maximo de 30 (trinta) dias da data de assinatura do presente CONTRATO
DE GARANTIA. Todas as despesas incorridas com relacdo ao referido registro deverdo correr por

contada SPE.

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente CONTRATO DEGARANTIA
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das duas testemunhas abaixo assinadas.

Local e data dd/mm/aaaa

BANCO DO BRASIL

Nome do Representante

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Nome do Representante

SPE

Nome do Representante
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TESTEMUNHAS 1.

Nome:

TESTEMUNHAS 2.

Nome:
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO 11l

Memorial Descritivo — Elementos do Projeto Basico

ORGANIZAGCAO

ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude
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. INTRODUGCAO

Trata-se da constru¢cdo do HEURO — Hospital de Urgéncia e Emergéncia de Rondonia a ser contratado

no sistema de “builttosuit” nos termos do Edital, Termo de Referéncia e seus diversos anexos.

Os projetos de arquitetura e complementares serdo desenvolvidos pela CONTRATADA e deverao

observar os requisitos minimos apresentados neste documento.

Para fins de estimativa, considerando o Plano e Perfil Assistencial constante do Anexo |, bem como o
Programa Fisico-Funcional 13 indicado, o projeto do HEURO devera ser desenvolvido considerando a
area minima de 75 m? por leito, de modo que o projeto contemple todos os ambientes necessarios,
em suas metragens minimas da forma como é exigido pela RDC 50 — Normas para projetos fisicos de
estabelecimentos assistenciais de saude, emitido pela ANVISA, e que o mesmo seja efetivamente
aprovado pela Vigilancia Sanitaria correspondente. Estima-se, portanto, um HOSPITAL com area total
aproximada de 30.000 m?, correspondente a construcdo dos 4 MODULOS que norteardo as etapas
das obras e do Plano de Negdcios.

Como definido no Anexo | (Plano Assistencial do HEURO) e Anexo |l (Estudo de Localidade) , a

CONTRATADA deverd apresentar terreno para a implantacdo do HEURO - Hospital Estadual de
Urgéncia e Emergéncia de Rondonia com area minima de 15.000 m2 dentro do poligono definido no
Anexo Il. A area identificada pela CONTRATADA esta classificada como “Zona E2 — instituigGes

diversificadas”, com o cddigo 861 e descri¢ao do uso de “atividades de atendimento hospitalar”.

A depender da dimensdao do terreno oferecido pela CONTRATADA serd apresentado o Estudo
Preliminar - Partido Arquiteténico, que poderd ser mais ou menos verticalizado, devendo ser
considerado o nimero de vagas de estacionamento minimo previsto para a capacidade maxima do
empreendimento — area total a ser construida e nimero de leitos, e que podera ser disposto no sub-
solo ou no térreo em area externa. O projeto e a sua construcdo deverdo atender plenamente todo o
programa fisico-funcional correspondente ao Plano Assistencial (Anexo ) proposto pela
CONTRATANTE, conforme a RDC 50 do Ministério da Saude, nos seus ambientes, metragens minimas

e instalagdes prediais.
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O projeto, desde seu Estudo Preliminar, devera contemplar os 4 médulos de implantacdo, como

definido pela CONTRATANTE, compostos do seguinte modo Tabela 1:

Cronograma de entrega dos maddulos Entrega
Més de entrega ------- > 1| 2| 10{ 16 23| 30
Leitos
Médulo 1 131
Recepgao

Pronto-Socorro de Urgéncia e Emergéncia
Servigo de Diagndstico por Imagem

UTI - 10 leitos sendo um leito de isolamentg 10
Central de Material Esterilizado

Centro cirurgico 50%

Farmacia

Almoxarifado 50%

4 Unidades de Internacgdo 116
5 leitos de isolamento 5
SND

Vestidrios e Administracdao 50%
Demais dreas

Madulo 2 90
1 Unidades de Internacdo 29
2 isolamentos 2

Centro cirurgico 50%

5 leitos "PSQ" 5
4 |eitos de "seguranga" 4
uTI 45
UTI Isolamento 5

Vestidrios e Administragdo 50%
Almoxarifado 50%
Demais areas

Modulo 3 89
3 Unidades de Internagao 87
2 isolamentos 2

Demais areas

Mddulo 4 89
3 Unidades de Internagao 87
2 isolamentos 2
Heliponto
Demais areas

Total 399
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A quantidade de elevadores a serem instalados até a entrega do ultimo moédulo, devera atender a

capacidade final do Hospital, considerando o total de 399 leitos.

O dimensionamento das cabines internas — considerando a instala¢do de elevadores tipo maca- leito

e do numero de elevadores, devera atender a NBR 5565, referente ao calculo de trafego.

Devera ser considerado todos os elevadores e monta-cargas ( se necessario) da mesma marca e com

representante em Porto Velho.

Deverd ser apresentado o Planejamento das Obras por MODULO, com a definicdo da posicdo do
Canteiro de Obras ao longo dos 30 meses destinados as etapas da construcdo do Hospital e da
observancia de critérios para o desenvolvimento das obras de cada Mdédulo, de modo que ndo haja
interferéncia das obras em andamento com o funcionamento parcial do Hospital, previsto segundo a

entrega de cada MODULO.
Entrega do 12 MODULO deverd ser entregue em até 10 meses

Sob esta 6tica, os projetos de instalagGes elétricas, eletronicas e hidraulicas deverdo ser elaborados de
modo a garantir a individualidade e independéncia dos sistemas para cada MODULO entregue, sendo
certo que todos os custos adicionais que porventura advenham dessa estratégia de entrega em etapas

estejam incluidos na proposta da PROPONENTE e apds, absorvidos pela CONTRATADA.

. GENERALIDADES

Os parametros aqui descritos devem ser entendidos como minimos obrigatérios para a execugao dos
projetos e das obras de construcdo do HEURO - Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia de
Ronddénia e devem ser atendidos em todas as fases do empreendimento, aqui entendido como entrega

de cada MODULO, desde o planejamento inicial até a entrega final da obra.

Além das especificacdes mencionadas neste caderno, devem ser considerados para a elaboragado dos
Projetos de Arquitetura e Complementares e para sua construcdo, todos os critérios das Normas de
Projetos Fisicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saude descritos na RDC n2 50, de 21 de fevereiro

de 2002, suas alteragdes e complementagdes, devendo atender também as normas

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 96 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

técnicas nacionais — ABNT pertinentes, bem como leis, decretos, normas, portarias complementares,

RDC’s e instrucdes técnicas vigentes sempre que aplicaveis.

J Legislagdo Geral

Deverdo ser observadas as legislacGes atuais e em vigéncia no Municipio de Porto Velho, no Estado

de Rondonia e do Governo Federal, entre outras e sem se ater a estas:

) Plano Diretor do Municipio de Porto Velho

) Plano de Saneamento Basico do Municipio de Porto Velho

) Plano de Mobilidade do Municipio de Porto Velho

) Lei de Uso e Ocupacdo do Solo do Municipio de Porto Velho e suas atualizagcGes
) LegislacGes Ambientais pertinentes emitidas pelo SEMA de Porto Velho

o Lei Complementar 747/2018, que dispOe sobre as vagas de estacionamento

Cddigo de Obras de Porto Velho

(checar, incluir ou corrigir as legislagdes municipais elencadas acima)

J Legislagdes Estaduais de Meio Ambiente, se aplicavel

J Lei complementar n2 752, de 19 de dezembro de 2018, que dispde de PatrimoOnio Histdrico e

Artistico, se aplicavel

J Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros emitido pela Policia Militar de Ronddnia de
08/04/2019

. Outras Instrugdes Técnicas pertinentes e complementares

J NBR 9070 — Saidas de Emergéncia em Edificios

. RDC n2 50 ANVISA, de 21/02/2002

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 97 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

RDC n2 51 ANVISA, de 06/10/2011

) Instrucdo Normativa ANVISA n2 01, de 28/01/2013

. NBR 9050 ATUALIZADA, de 05/08/2020 de Acessibilidade

) SOMASUS —Sistema de Apoio a Elaboracdo de Projetos de Investimentos em Saude.

o RDC n2 222 ANVISA, de 22/03/2018 GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

) RDC’s da ANVISA relacionadas aos servicos de prestacdo de servicos de diagndstico e

tratamento, de atencdo direta ou indireta ao paciente, como servico de nutricdo e dietética, farmdcia,

esterilizacdo e lavanderia hospitalar entre outros

) Legislacdo da ANAC e Ministério da Aerondutica para construcdo, homologacado e operacdo de

helipontos em hospitais

J NBR’s de Projetos de acordo com cada especialidade de projeto, para construcdo de Canteiro

de Obras e para Execucdo de Obra

A CONTRATADA sera a responsavel pela obten¢do de toda a documentagao prévia ao inicio das obras,

como também dos documentos e licengas futuras, necessarias ao funcionamento do Hospital,a saber:

Fase de Projetos e Prévia ao Inicio das Obras:

J Discussdes e Aprovacdo do Projeto junto a Secretaria Estadual de Saldde e de Obras de
Rondonia;
J Aprovacao no IPHAN — Rondoénia — Instituto de Patrimdnio Histérico e Artistico Nacional no

escritério de Ronddnia, e no Orgdo Municipal de Patriménio Histdrico, se aplicavel;

J Aprovacao do Projeto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando a obtencdo da
Autorizacdao Ambiental Municipal e a emissdao do RIVI — Relatério de Impacto de Vizinhanga, e, se

aplicavel, obtencdo de licenca ambiental junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente;
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Velho;

Aprovacdo do Projeto Legal e Obtencdo do Alvara de Obras na Prefeitura Municipal de Porto

Aprovacado do Projeto Legal e Emissdo do LTA- Licenca de Avaliacdo Técnica junto a VISA;

Aprovacgao do Projeto de Acessibilidade na Prefeitura;

Aprovacao do Projeto na Secretaria de Transportes Urbanos;

Emissdo da Licenca Prévia, na fase de projeto, e da Licenca de Instalacdo junto ao Meio

Ambiente, na estancia pertinente, antes do inicio das obras;

Aprovacao do Projeto de Protecdo e Combate de Incéndios no Corpo de Bombeiros na Policia

Militar do Estado de Rondonia;

Aprovacao do Projeto para a Construcdo do Heliponto junto a ANAC, Prefeitura (se aplicavel)

e Ministério da Aeronautica;

Solicitacdo de Carta de Diretrizes junto & Concessiondria de Agua e Esgoto;
Aprovacgao da entrada de energia junto a Concessionaria de Energia Elétrica;
Aprovacgao da entrada telefénica junto a Concessionaria de Telefonia;

Emissdo de Licenca de Instalagdo junto ao Meio Ambiente, na estancia pertinente, antes do

inicio das obras;

Outras aprovacgGes que por ventura sejam necessarias.

Ao Término das Obras:

Apresentagao do CND;

AVCB — Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

Licenca de Funcionamento pela VISA;

Habite-se;

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0

xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 99 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

J Licenca de Operacdo junto ao Meio Ambiente;

J Homologacdo do Heliponto.

As OBRAS e os SERVICOS DE ENGENHARIA deverao ser executados conforme projetos executivos

listados abaixo, cuja confeccdo faz parte da obrigacdo da CONTRATADA, apds as aprovacdes da fase de

Projeto Basico pela CONTRATANTE:

. Projeto Arquitetdnico;

. Projeto Comunicagao Visual;

. Projeto Paisagismo;

. Projeto de Fundagdes;

. Projeto de Estrutura;

. Projeto Climatizagdo e Exaustdo;

. Projeto de Instalagdes Hidrdulicas (Agua);

. Projeto de Instalagdes Hidraulicas (Esgoto);

. Projeto de Instalagdes Hidraulicas (Aguas Pluviais);

. Projeto de Instalagdes Mecanicas (GLP);

. Projeto de Instalagdes Mecanicas (Gases Medicinais);

J Projeto Inst. Hidraulicas e Sistemas para Prevencao e Combate a Incéndio;
J Projeto de InstalagGes Elétricas (Cabine Primaria, Sub-Estacdo, Geradores);
. Projeto de Instalagdes Elétricas (Forga e Luz);

. Projeto de InstalagcGes Elétricas (Diagrama Unifilares);

o Projeto de Instalagdes Eletrénicas (Dados e Voz/ CFTV/ Controle de Acesso/ Ponto
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Eletronico/ Chamada por Senha Eletrénica/ Central Hora Certa/ Automacao Predial)

J Memorial Descritivo por modalidade de projeto

. Caderno de Especificacdes Técnicas

Todos os projetos deverdo seguir as Diretrizes Basicas de Sustentabilidade previstas neste documento,

bem como as Normas da ABNT vigentes, referentes a cada uma das especialidades de Projeto.

Para a elaboracao dos Projetos de Arquitetura e Complementares, deverdo ser contratados escritérios
especializados em projetos hospitalares, indicados ainda na fase de Licitagdo com a devida
comprovacao da expertise através de CAT’s — Certiddo de Acervo Técnico, emitidos pelo CAU- Conselho
de Arquitetura e Urbanismo e pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
respectivamente, de projetos de hospitais de nivel tercidrio com area de no minimo 80% da area do

Hospital a ser construido.

Caberd a CONTRATADA analisar as premissas funcionais e demais especificacdes técnicas informadas
neste documento e confeccionar os estudos de implantacdo no terreno apresentado para o
empreendimento, apresentando-os para a aprova¢do do CONTRATANTE, ou a seu preposto, apds a

assinatura do contrato.

Todos os materiais e servicos deverdo atender as exigéncias deste documento e estarem contidas nos
Projetos Basico e Executivo desenvolvidos pela CONTRATADA, elaborados de acordo com as premissas
da RDC 50 e normas pertinentes nela indicadas, em suas atualiza¢des. Os materiais deverdo ser de
primeira qualidade com comprovacao através de ensaios, testes ou outras provas definidas nas normas

da ABNT.

A discordancia da CONTRATADA quanto aos documentos técnicos aqui contidos ndao sera motivo de
escusa ao cumprimento do CONTRATO, em especial quanto ao cronograma previsto e ao atendimento

aos indicadores de qualidade aqui referidos.

Responsabilidades da CONTRATADA:

Amostra de Materiais — A CONTRATADA submeterd a aprovacao da CONTRATANTE, através de seu
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preposto, antes de adquiri-las, amostras significativas dos materiais a serem empregados nos servigos
especificados. Aprovadas, as amostras serdo mantidas no escritorio da obra para comparagdo com

exemplares dos lotes postos no canteiro para utilizacdo.

Ensaio de Material — Laboratérios tecnolégicos idoneos, indicados pela CONTRATADA e com anuéncia
do Contratante, procederdo aos ensaios e testes previstos nestas especificacdes ou requeridos pela

CONTRATADA, através do seu preposto, quando esta julgar necessario.

Independentemente dos resultados obtidos, a CONTRATADA arcard com todas as despesas referentes
a0s ensaios, assim como os custos de demolicdo, reconstrucdo e substituicdo dos materiais rejeitados,

guando o resultado dos ensaios for inferior as tensdes minimas previstas.

Protegdo dos materiais e servigos - Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverao ser
totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de construcdo. A
CONTRATADA é responsavel por esta protecdo, sendo inclusive obrigada a substituir ou consertar
guaisquer materiais ou servicos eventualmente danificados sem quaisquer despesas para o

CONTRATANTE.

LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A CONTRATADA, bem como as suas subcontratadas, deverdao executar as OBRAS considerando todos
os requisitos de Seguranca do Trabalho, de acordo com a Lei Federal 6.514/77, complementada pelas

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial a NR 18, e as normas da ABNT.

A CONTRATADA devera apresentar as RRT — Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU
— Conselho de Arquitetura e Urbanismo e ART — Anotac¢ao de Responsabilidade Técnica emitido pelo
CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, emitidas respectivamente pelos profissionais
responsaveis por cada especialidade de Projeto retro definida, pelo Responsavel Técnicopela Obra e,
pelo menos, por um dos responsaveis técnicos constantes da Certiddao de Quitacdo e Registro da Pessoa

Juridica da Construtora junto ao CREA.

. DIRETRIZES BASICAS DE SUSTENTABILIDADE
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O empreendimento deve estar fundamentado no comprometimento com as questdes ambientais,
sistema de gestdo da empresa durante os projetos e obras e gestdo do empreendimento, com
definicdo dos projetos com solugGes técnicas que visam atingir o menor impacto ambiental possivel,
privilegiando o bem-estar e a saude dos usuarios, bem como economicidade de energia elétrica e de

recursos hidricos.

Deve ser assegurada a coeréncia e a qualidade global do empreendimento, hierarquizando as
preocupacoes ambientais e todas elas devem ser justificadas, a partir de uma estratégia global, das
necessidades e expectativas dos futuros usudrios, das op¢des funcionais do edificio, do exame das

caracteristicas positivas do edificio e das restricdes do local do empreendimento.

As diretrizes de sustentabilidade, aqui apresentadas, devem ser consideradas desde a escolha dos

terrenos e em toda a cadeia de projetos, desde a concepg¢do arquitetonica.

) Avaliagdo das Caracteristicas Fisicas do Terreno

Na definicdo e escolha do terreno deverdo ser avaliadas topografia, natureza do solo, hidrologia,presenca
de mananciais e lengdis subterraneos, bem como identificadas areas de fragilidade ambiental (Areas de
Protecdo Permanente — APPs, dreas suscetiveis a assoreamento, areas de rios e encostas, areas definidas
como Reserva Legal ou Area Verde e Unidades de Conservacio). Essas caracteristicas geram restricdes de

uso e ocupacao de solo e devem ser verificadas antes da elaboragao do projeto do empreendimento.
a) Investigacao de areas contaminadas

Verificar se a drea é passivel de estar contaminada, especialmente em areas urbanas onde existiram
atividades passadas potencialmente poluidoras, levantando-se em conta o histdrico das atividades
realizadas no local e nas imedia¢gdes. Em caso afirmativo, realizar investigacdo confirmatdria de
contaminagdo por meio de equipe técnica especializada. Se comprovada a Contaminagdo, realizar
investigacao detalhada para determinar a extensado e as caracteristicas da pluma de contaminacdo e a

analise de risco de exposicdo da salde humana, identificando as técnicas de remediagao.

b) Investigagao do entorno
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Analisar a possibilidade de contratacdo de mao-de-obra local. Divulgar no municipio o que sera feito no
local, hordrios de funcionamento do canteiro, beneficios e transtornos previstos, propiciando o didlogo

com a populacdo local, focando nas questdes de seguranca.

Fundamental que a sociedade tenha um canal de comunicagdo aberto e disponivel, claramente divulgado,
para que possa se manifestar. Recomenda-se a realizacdo de parceria com instituicdes ou comunidades
gue atuam no municipio para dar andamento a programas locais que possam vir de encontro ao
empreendimento, como por exemplo, o estabelecimento de um programa de coleta seletivade lixo, onde

a prefeitura pode contribuir fornecendo dados sobre planos e programas instaurados.

Analisar o estdgio de desenvolvimento urbano da regido, da proximidade de infraestrutura, da
acessibilidade quanto a malha de transportes publicos, acessos existentes, fontes de recursos, redes de
abastecimento e servicos urbanos disponiveis, prevendo estratégias para ligacdbes com o transporte
publico, passeios publicos confortaveis, ndo-intervencdo em areas verdes e areas destinadas ao lazer ja

constituidas.

Medidas tomadas para a exploracdo racional das redes e recursos disponiveis localmente (energia, energia
renovavel, agua, saneamento), com o objetivo de minimizar novos impactos na comunidade local

(residuos, manutencgao das infra-estruturas, etc.).
c) Levantamento de aspectos naturais

Avaliar o tipo de clima, os ecossistemas e a fungao da vegetacao local, no intuito de preservar drvores que,

porventura, existam na drea a ser ocupada.

A verificacdo da carta solar local, bem como da orientagdo do terreno, dos ventos dominantes, dos indices
pluviométricos e outros permitem identificar as melhores oportunidades de aproveitamento energético
dos recursos naturais, posicionamento adequado de painéis solares, bem como o estudo de implanta¢ao
do Hospital, favorecendo positivamente o calculo para os projetos de climatizacao, visando economia

energética.

d) Identificagao de restrigdes legais e regulamentares
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Identificar todos os érgdos publicos, Federais, Estaduais e Municipais, que autorizam ou licenciam o
empreendimento. Consulta-los quanto a restricdes legais, exigéncias e possiveis empecilhos atrelados a
area a ser escolhida. Analisar leis especificas do municipio, como plano diretor, lei de zoneamento local,

lei de parcelamento do solo, bem como os cddigos de obra e de postura locais.

Atender as diretrizes da Secretaria Municipal de Transportes com relacdo ao transito local e a
acessibilidade ao empreendimento, aprovando o projeto do Hospital em razdo as vias de acesso,
verificando a necessidade de construcdo de pista de aceleracao e as restricdes e quantidades de vagas de
estacionamento. Sera competéncia do CONTRATADO a execucgdo de pistas de desaceleracao e aceleracao,
se necessarias. Quanto a acessos, retornos ou rotatdrias que porventura sejam necessarias, deverao ser
planejadas em conjunto a Secretaria Municipal de Transportes, sendo estes servicos da responsabilidade

desta.
J Avalia¢do de Impacto Ambiental (RAP, EIA/RIMA, EAS, EIV)

A busca de informacg8es pode ter inicio junto ao SEMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente,checando

guais sdo os relatérios de impacto ambiental exigidos.

Serdo necessdarios a elaboragdao de todos os relatérios quais e quantos forem solicitados pelo érgao,

necessarios a emissdo da Licenca Prévia, Licenga de Instalagdo e Licenca de Operagao do presente Hospital.

J Sistema Eficiente do Uso da Energia

Buscar sistemas de energia que reduzam o consumo e o desperdicio, optando por alternativas energéticas
menos impactantes. E importante buscar a reducdo do consumo energético, a fim de garantir o

atendimento a demanda crescente de energia no pais.

A concepgao arquitetdnica impacta diretamente no consumo de energia, por esta razao, deve ser dada
atencdo a concep¢ao da envoltdria e da estrutura do edificio para reduzir a necessidade de energia,

principalmente para o resfriamento e a iluminacao.

As solugdes propostas deverdo buscar minimizar a utilizacdo de equipamentos de condicionamento de

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 105 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

ar, ventilacdo e exaustao forcada, iluminacao artificial, equipamentos de aquecimento de dgua elétricos

entre outros.

a) Energia Solar

O edificio deverd incorporar sistemas de aquecimento de dgua com aproveitamento de energia solar. Os
sistemas propostos ndo deverao eliminar o uso dos aquecedores a gas de forma complementar, mas fica

claro que os custos com gas serdo bastante reduzidos.

b) Geradores e No-Break

O Grupo Gerador deverd assumir toda a carga a qualguer momento.

Os circuitos devem ser divididos em sistemas criticos, que se referem as salas de cirurgia e procedimentos
invasivos, leitos de uti que dependem de equipamentos vitais e Tl (sustentados por sistema No-Break) e
semicriticos (sustentados por geradores que assumem o fornecimento de energia em menos de 15

segundos).

Estudos de viabilidade deverdo ser realizados durante o projeto para avaliacdo de autogeracdo de energia

nos horarios de pico / ponta (17h30min horas as 20h30min horas).

A cabine de gerador devera ficar em prédio independente denominado Utilidades, com a devida exaustdo

com filtragem e com protec¢ao acustica do cubiculo, para minimizar o nivel de ruido.

c) lluminagao Natural e Uso de Brise Soleil

Deverdo ser propostas grandes aberturas para areas externas, trazendo luz natural ao edificio, além dos
aspectos de humanizagdo e contemplacdo externa do edificio. Para isso, visando diminuir as cargas
térmicas para o dimensionamento do sistema de ar condicionado, deverao ser utilizados vidros insulados

e brisessoleil para ameniza¢ao do calor nas faces necessarias.

d) Elevadores

Devem ser projetados com eficiéncia de forma que seu dimensionamento e funcionamento sejam
inteligentes. Deverdo ser utilizados elevadores elétricos sem casa de maquinas. Devera ser previsto um

consultor especifico para estudo de fluxo de pessoas e a correta quantificacdo dos elevadores.
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e) Automagdo

Sistemas de automacdo predial sdo excelentes contribuicGes a eficiéncia energética, uma vez que
monitoram e controlam, através de sensores estrategicamente posicionados, os sistemas de ar
condicionado, aguecimento e ventilacdo forcada, a integracao da iluminacdo natural e artificial, o uso dos

elevadores, o sistema de combate a incéndio entre outros.

f) Projeto de Luminotécnica

Devera ser elaborado projeto de luminotécnica conjugado com aplicacdo de softwares especificos,

seguindo as seguintes diretrizes, sem se ater a elas:

) Correto dimensionamento da quantidade de lux por cada ambiente, com a especificacdo de

luminarias eficientes e adequadas a cada uso;

) Uso de lampadas eficientes, de baixo consumo, tipo LED com alto fator de poténcia e alto

rendimento;

J Uso de sensor de presenca nas escadarias e areas de curta permanéncia de pessoas, como DML,

sanitarios, vestiarios etc;

J Uso de fotocélulas nas areas externas : iluminagao de jardins, acessos, fachadas, comunicagdo
visual. etc.
J Projeto de Arquitetura e Climatizacao

O Projeto Arquitetonico, desde a orientagdo do edificio deverd ser pensado de forma a gerar a
sustentabilidade do edificio. Deverao estar previstos o uso de isolamento térmico nas faces de grande
incidéncia solar, podendo ser utilizado tetos verdes e telhas termoacusticas nas coberturas, muros verdes

e fachadas ventiladas, paredes internas em drywall com isolamento térmico e acustico entre as placas.

Essas diretrizes, adicionadas ao uso de vidro com caracteristicas de bloqueio solar e brisessoleil fazem com
gue as cargas térmicas sejam minimizadas, diminuindo drasticamente os equipamentos de ar

condicionado e os custos de operagdo do sistema.
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Devera ser previsto o sistema de ar-condicionado que comprove melhor eficiéncia e custo-beneficio na
sua operacionalizacdo e manutencdo. A drenagem das maquinas deverd ser tubuladas e retornar ao

sistema de reuso de agua.
J Equipamentos Elétricos

Deverdo ser adquiridos e instalados equipamentos energeticamente eficientes com selo PROCEL, tanto os

adquiridos através da Obra, pelo CONTRATADO, como na etapa de Equipagem, pelo CONTRATANTE.

) Sistema Eficiente do Uso da Agua

Obrigatorio a implantacdo de sistemas de reuso de agua e de tecnologias para boa gestdo do

consumo e do desperdicio.

Visando o consumo eficiente, o emprego de equipamentos hidraulicos e componentes
economizadores, tais como restritores de vazdo, bacias sanitarias de volume reduzido, arejadores,
torneiras de acesso restrito, entre outros. As tecnologias economizadoras para os pontos de

consumo devem ter controladores de vazado e controladores do tempo de uso.
J Aproveitamento de aguas pluviais

Utilizacdo de sistema composto por captacdo das aguas pluviais provenientes e captadas das
coberturas e transporte, descarte, gradeamento, reservagao, tratamento e desinfecgdo, recalque e
distribuicdo das dguas provenientes das chuvas para serem utilizadas em pontos de consumo que
nao exijam potabilidade, tais como sistemas de irrigacdo e bacias sanitarias. Esse sistema deve ser
rigorosamente sinalizado. O sistema de distribuicdo da agua das chuvas para os usos nao potaveis

nado pode ter conexdes cruzadas com o sistema de agua potavel.

b) Tecnologias sustentaveis a serem empregadas

J Bacias com caixas acopladas ou convencionais com caixas de descarga embutidas;
J Valvulas de duplo acionamento e de fluxo determinado (6 | por descarga);

J Mictério com sensor de presenca;
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) Torneiras de acionamento manual com fechamento automatico temporizado;

J Torneiras com fluxo reduzido de dgua com arejadores;

. Chuveiros temporizados e com redutores de pressao, onde necessario;

) Irrigacdo por gotejamento nos jardins e muros verdes, com utilizacdo potencialmente de 4dgua
de reuso;

) Paisagismo com necessidade de reduzida irrigacao.

c) Vazamentos e Desperdicios

Prever instalacGes prediais, redes de distribuicdo e armazenamento bem estruturadas e seguras
guanto a riscos de vazamentos e contaminacgdes. A utilizacdo de reldgios de consumo de energia
elétrica, de gas medicinal e de 3agua setoriais interligados ao sistema de automacdo sdo

fundamentais para detectar possiveis vazamentos, evitando rapidamente os desperdicios.
d) Areas permeaveis

Analise criteriosa de viabilidade e adequacao de sistema de drenagem e retengao, minimizando ao
maximo as areas impermeaveis, buscando solu¢des com a utilizacdo de pisos externos permeaveis

e areas de jardins com espécies nativas, visando a perfeita adaptabilidade das espécies.

o Conforto Ambiental

Criar projetos que conciliem as caracteristicas bio-climaticas devendo ser devidamente estudadas a
forma de ocupac¢do do empreendimento, a orientacdo da implantacao do edificio, espessura das
paredes, dimensdo das aberturas e especificagcdo dos materiais construtivos e de acabamentos,

contribuindo para um bom nivel de conforto hidrotérmico.
J Ventilacdao e Renovacgao de Ar

Prever ventilacdo eficaz que garanta um bom nivel de qualidade do ar e controle de fontes de odores
além de realizar estudos das taxas de renovacdao de ar para areas ventiladas artificialmente,
atendendo a NBR 16.401/2008 — parte 1, 2 e 3 relativas a projetos e a NBR 7256/2005 relativa a
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execugao.

Atencao especial ao posicionamento das tomadas de ar externo e saidas de exaustdes, para que nao
seja insuflado ar contaminado. O mesmo cuidado em se evitar tomadas de ar externo proximas a

saidas de maquinarios, grupos geradores e outras fontes de CO2, como veiculos.

o Uso eficiente do sistema de ar condicionado

Prever dispositivos para controle da temperatura interna de ambientes.

Realizar estudos da homogeneidade na difusdo do ar condicionado e utilizar sistemas de Ar
Condicionado com equipamentos de alta eficiéncia e uso do gas ecoldgico (sem CFC), para ndo

agredir a camada de Ozonio.

o Acustica

Realizar estudos para conforto acustico verificando a necessidade de alguma atenua¢do sonora

através do envelope do edificio, como a utilizacdo de barreiras acusticas.

Devera ser avaliado qualitativamente cada ambiente receptor em relacdo aos ambientes emissores

vizinhos a fim de otimizar o posicionamento dos ambientes entre si.

A consultoria acustica é primordial para o correto desenvolvimento dos projetos de arquitetura,
instalagGes hidraulicas, elétricas e de climatizagdo, com os estudos de acustica, ndo se atendo a

estes:

J Estudos especificos para paredes em dry-wall para definicdo das prote¢des quanto a
espessura e tipologia das placas e tipo e espessura da protecdo acustica através de uso de 13 de

rocha, de vidro ou preferencialmente 13 de pet. Utilizar placas duplas nas duas faces da diviséria.

J Fontes de ruidos em ambientes internos como: Auditério e Foyer, salas de reunides e de

grupos, SND, copas e refeitdrios, entre outros.

J Ambientes com necessidade de privacidade: consultérios, apartamentos de internacao.

J Tubulagdes hidraulicas em seu percurso, em shafts e nas paredes hidraulicas dos sanitarios.
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J Casas de mdaquinas em geral e cabines de forca.

4 VISTORIA TECNICA CAUTELAR

A CONTRATADA deverd iniciar a elaboracdo dos Projetos imediatamente apds a assinatura do
CONTRATO, e o inicio das obras se dard imediatamente apds as emissdes das respectivas licencas
ambientais e alvaras municipais e estaduais, sendo previsto o prazo do Termo de Referéncia. Neste
momento se dard a Vistoria Técnica Cautelar com a finalidade de dirimir dividas de possiveis danos

gue possam ocorrer nos imoveis lindeiros durante a execugdo das OBRAS.

A vistoria devera estar concluida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, sendo elaborado relatdrio com
os dados de cada imével lindeiro, acompanhado de relatdrio fotografico, emitido em trés vias. A
primeira via sera entregue ao CONTRATANTE, a segunda ficard em posse da CONTRATADA e terceira

serad anexado ao processo Administrativo referente a este contrato.

5 PLANO DE TRABALHO

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE em até 7 dias apds a assinatura do CONTRATO, o
plano de trabalho para o acompanhamento do empreendimento completo, caracterizado pelo
detalhamento do Cronograma apresentado etapas/atividades detalhadas por MODULO. Apesar terem
sido informados na proposta de licitacdo os prazos para a execuc¢do de cada MODULO, uma vez que
faz parte do Plano de Negdcios, o cronograma deverad ser oficialmente entregue e estar devidamente
detalhado os servicos a serem realizados, por semana, para cada MODULO. O plano devera contemplar
também o Histograma de mado de obra e equipamentos a serem utilizados ao longo do

empreendimento.

A CONTRATADA devera apresentar o documento para o acompanhamento das etapas de obra no
software MS PROJECT e este cronograma deverd ser atualizado mensalmente, baseado no
desenvolvimento dos servicos em execuc¢do, o qual servird de suporte para as reunides integradas no

canteiro de obras. Outros softwares podem ser utilizados desde que previamente aprovados pelo
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CONTRATANTE, a partir deste momento denominado SUPERVISAO.

Deverao estar incluidos nesse cronograma o prazo de elaboracdo e entrega dos itens a seguir

relacionados:

J Entrega das ART’s - Anotacdes de Responsabilidade Técnica dos engenheiros que estarao

locados na obra;

o Abertura do certificado de matricula no INSS;
) Plano de Controle de Materiais e Servicos;
o Vistoria Cautelar;

Relatoério de Conclusdo de Obra.

A CONTRATADA deverd também apresentar a SUPERVISAO, no prazo maximo de 30 dias contados da

Ordem de Servico, a seguinte documentacao:

) Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo
(PCMAT);

. Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA);

. Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO);

o Atestados de Saude Ocupacional (ASO);

. Certificado de Treinamento Introdutdrio de seis horas de acordo com Portaria NR-18

item 18.8.28.2, destinado a todos os empregados;

J Modelo de Ficha Técnica de Distribuicao de Equipamento de Protec¢ao Individual;
J Comunicacao Prévia da Obra;
J Cépia de registro de empregados.

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 112 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

6. EQUIPE TECNICA

A equipe técnica minima a ser alocada na obra devera ser formada por:

Engenheiro Responsdvel pelas Obras — Gerente do Contrato com no minimo 10 anos de formado e
experiéncia em obra hospitalar comprovada através de CAT — Certiddao de Acervo Técnico emitido

pelo CREA

Serd exigida, durante a execucdo dos servicos de paisagismo, a presenca de um engenheiro agrébnomo

especializado em paisagismo como responsdvel técnico com a devida ART anotada no CREA.

A presenca de um técnico de Seguranca do Trabalho, no local da obra, responsavel pelos treinamentos,
sinalizacdo de seguranca e fiscalizacdo do pessoal, durante toda obra é requisito de seguranca

obrigatério.

Todos os funcionarios da obra deverdo trabalhar uniformizados e com os respectivos EPI's —

Equipamentos de Protecdo Individual.

As subcontratadas responsdveis pela execugao dos sistemas eletronicos, de climatizagdo, elevadores
entre outros, deverdo manter engenheiro responsdvel, devendo a CONTRATADA apresentar as

respectivas ART’s antes do inicio dos servigos.

7 PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES NOS CANTEIROS DE OBRAS

O gerenciamento das atividades nos canteiros de obras serd balizado através de Reunides integradas

nos canteiros de obras.

Essas reunioes serdo realizadas semanalmente, no canteiro de obras, em dia da semana e horarios
fixos, que poderao ser alterados por motivos de for¢ga maior, como feriados que coincidam com a data

pré-fixada, e outros que a SUPERVISAO julgar relevante.

As reunides deverdo obedecer a seguinte pauta, que poderd ser acrescida ou suprimida a critério da

SUPERVISAO, desde que n3o prejudique o objetivo de gerenciar o CONTRATO:
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o Planejamento da obra:

J Andlise das frentes de servico liberadas e constatacdo das quais estdo sendo

trabalhadas;

J Andlise das atividades que estdo impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse

impedimento, com o relato das providéncias que estdo sendo tomadas para a superacdo do problema;

) Andlise do grafico de Gantt, cronograma fisico, comparando o previsto e o realizado;

) Andlise do caminho critico, tendo por base a rede CPM — Critical Path Method, gerada

pelo programa MS Project;

. Andlise do planejamento semanal de atividades.
o AlteracGes nos projetos executivos:
J Registrar as pequenas alteragdes realizadas no canteiro de obras com acompanhamento da

equipe de apoio, ou de consultor e dos responsaveis técnicos pelos projetos. No caso de grandes
alteracgdes, verificar (i) o prazo de entrega da nova solugdo e (ii) promover alteragdo da RRT e/ou ART
se for necessario, registrar os acertos em Diario de Obras, e verificar se ha outras frentes de servigo

gue podem ser trabalhadas em alternativa aos servigos que estdao sendo modificados;

o Interferéncias com as Concessiondrias prestadoras de servicos publicos:
J Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superagdo do problema;
J A CONTRATADA serda responsavel por quaisquer danos causados as redes das

Concessionarias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais que compdem o objeto do

CONTRATO;

J Verificar se as solicitagcdes as Concessionarias foram formalizadas e se os prazos acordados

foram cumpridos; e,
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. Verificar se as alteracdes de projetos passaram por novos processos de aprovacao.

o Chuvas: analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades, anotando no

Didrio de Obra os problemas por ela causados;

J Seguranca do trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas

Regulamentadoras da Portaria NR 18 do Ministério do Trabalho, com o auxilio das orientacées e do

relatério emitido pelo técnico de seguranca do trabalho do 6rgao;

) Sinalizacdo da obra: verificar o cumprimento das normas da Secretaria de Transportes Urbanos

priorizando a seguranca de pedestres e demarcando as areas de manobras de caminhdes e maquinas;

) Controle tecnoldgico: verificar os relatérios emitidos pelos laboratdrios, referentes aos

materiais e servicos, que devem ser controlados por normas da ABNT;

As reunibes deverdo ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo, no minimo, os

seguintes elementos:

J Numero da Ata — as atas deverdo ser sequenciais;

. Data e Assunto a ser tratado;

J Nome completo e instituicdes que representam os convocados e convidados;

J Email e telefone de contato dos participantes;

J Anotac¢do dos ausentes que foram convidados ou convocados;

J Anotacdao dos pontos de pauta que ndo apresentam problemas, deixando claro que o

problema nao existe;

J Os problemas relatados deverdao apresentar um encaminhamento de solugdo, com o
responsavel pelo acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a forma, o custo e o porqué da

solugao;

J Assinatura da ata pelos presentes;
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Toda Ata de Reunido serd encaminhada a todos os presentes e aos citados, tanto por parte do

CONTRATANTE como da SUPERVISAO e SUBCONTRATADOS.

8 PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera apresentar o projeto de implantacdo do canteiro de obras, observando as
exigéncias da NR18 do Ministério do Trabalho no que diz respeito ao refeitdrio, instalacdes sanitarias,
vestiario e bebedouros para os operarios, estabelecendo os fluxos principais de transito de materiais,
pessoal e equipamentos. O projeto devera conter as areas relativas aos escritérios e administracao,
almoxarifados e portarias e devera definir as areas de estoque de insumos como areia e brita, bem

como a area de acomodacao dos entulhos até o momento da sua retirada.

9 RELATORIO DE CONCLUSAO DE OBRA

Ficard a cargo da CONTRATADA, elaborar e apresentar o Relatério de Conclusdo de Obra.

O Relatério de Conclusdo de cada fase das Obras sera elaborado e entregue ao final dos servigos
relativos a entrega de cada mddulo, momento em que a CONTRATADA ird informar 8 SUPERVISAO e
neste momento também a CONTRATANTE, que as OBRAS estdo prontas para o recebimento provisorio
do referido MODULO. A elaborac3o e entrega destes relatérios deverdo constar do cronograma fisico

detalhado, contemplando a entrega dos 4 Mddulos.

10 SUPERVISAO DA OBRA

A execucdo das OBRAS serd supervisionada pela SUPERVISAO e/ou seus contratados, com poderes
para verificar se os projetos e o cronograma estao sendo cumpridos, se os materiais empregados na
obra sdo de primeira qualidade (exigindo os testes e ensaios definidos nas Normas da ABNT sempre
gue necessario), analisar e decidir sobre proposicdes da CONTRATADA que visem melhorar a execugao
da obra, fazer adverténcia quanto a qualquer falha na execugdo, recomendar aplicagcdo de multas ou

outras penalidades no contrato.
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A existéncia da fiscalizacdo e supervisdo das obras por parte do CONTRATANTE ndo exime a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer erro ou falha de execucdo. A CONTRATADA poderd
guestionar detalhes construtivos, dos servicos em execucdo ou executados, materiais em utilizacdo ou
ja utilizados, sujeitando-os a andlise e aprovacdo, sendo que servicos ndo aceitos deverdo ser

demolidos em até 48 horas da notificagdao pelo CONTRATANTE.

11 RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS

Ap6s a formalizacdo de conclusdo das OBRAS de cada um dos 4 MODULOS que comp&em o objeto
deste contrato a CONTRATANTE, a comissdo de recebimento indicada por esta e a CONTRATADA farao

uma vistoria em todos os servigcos executados e materiais aplicados.

A CONTRATADA devera entregar o Relatério de Conclusdo de Obra descrito neste anexo durante essa

vistoria.

Concluida a vistoria, a comissdo de recebimento das OBRAS emitira” check-list” ou relatdrio de vistoria
informando quais os servicos/materiais aceitos e quais servicos/materiais que deverdo ser corrigidos,

substituidos ou reparados.

A CONTRATADA devera tomar as providéncias imediatas, necessdrias para reparar ou substituir os
materiais e servigos indicados. Concluidas as corre¢des nova vistoria sera agendada e em os defeitos
apontados estarem sanados a comissdao concluird o relatério de vistoria e emitird o "Termo de

Recebimento Provisério” -TRP, com as assinaturas das partes.

Apo6s 180 (cento e oitenta dias) da assinatura da TRP serd emitido o “Termo de Recebimento

Definitivo" — TRD, onde se iniciam os periodos de Garantia da Obra Finalizada.

Portanto, serdo 4 RECEBIMENTOS PROVISORIOS e 4 RECEBIMENTOS DEFINITIVOS, uma vez que o

empreendimento foi dividido em 4 fases de execugao e entrega.

12 ESPECIFICACOES TECNICAS

Considerando a elaboracdao dos projetos pela CONTRATADA, trata-se o presente documento de

apresentar as diretrizes macros para o desenvolvimento dos projetos de arquitetura e
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complementares e para a execug¢ao das obras de construcdao do Hospital e seus anexos, ressaltando
gue todos os projetos e obras deverdo ser executados atendendo as Normas Brasileiras atuais para

cada etapa ou servigco, complementada por decisGes e acdes da denominada “boa engenharia“.

A CONTRATADA designard equipe de acompanhamento e fiscalizacdo para os servicos a serem

desenvolvidos pelo CONTRATADO, denominada SUPERVISAO.
. OBRAS CIVIS
o Levantamento Planialtimétrico

Antes do inicio dos projetos, uma vez definida a area para a implantacdo do HEURO, serd necessdrio a
execucdo de levantamento planialtimétrico, considerando todos os limites, vegetacdes e imdveis
existentes, calgadas, postes e interferéncias de infraestrutura de concessionarias. Faz-se necessdria a
confirmacdo dos niveis existentes e dos limites do terreno de acordo com as CertidGes de Matricula do

Imoveis que compordo a area ofertada pela CONTRATADA.
J Movimento de Terra

Devera ser projetado e executado todo movimento de terra necessario e indispensavel para o
nivelamento do terreno, nas cotas a serem fixadas no Projeto Executivo de Arquitetura e nos Projetos

de Terraplanagem.

Durante os trabalhos de preparo do terreno, deverao ser providenciados os servigos de drenagem,

desvios e/ou canalizagGes das dguas pluviais que forem necessdrias.

Todos os servicos de movimento de terra, cortes e aterros atenderdo as normas da ABNT e ensaios
de laboratdrios e de campo cabiveis neste projeto, sendo fundamental o acompanhamento por um

Consultor de Solos, com ART recolhida para esta obra a ser apresentada a SUPERVISAO.
J Sondagens e Fundagdes

Devera ser executada, sendo a Sondagem uma das primeiras premissas para o desenvolvimento do
Projeto de FundacOes e de Paredes Diafragmas (no caso do CONTRATADO propor subsolo para
estacionamento), ou seja, o servico de reconhecimento do solo do terreno a ser realizado porempresa

especializada. As amostras deverdo ser retiradas apds a definicdo da posicdo exata do
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edificio a ser construido pelo Projeto de Arquitetura, adotando-se o nimero de amostras e distancia

entre elas de acordo com o especificado na NBR 6484.

As fundacdes necessarias deverdo ser executadas por empresa devidamente especializada de acordo
com as normas e legislacdes vigentes seguindo fielmente as orientacdes do projeto de Fundacgdes a ser

desenvolvido por empresa especializada.

As fundacgbes deverdo ser projetadas de acordo com a Norma Brasileira NBR 6122 / 2010, a qual trata
também das condic¢Ges basicas a serem observadas na execucdo das mesmas. Deverdo ser obedecidas
rigorosamente as cotas, niveis, dimensdes e posicbes constantes no projeto, como também as

especificacdes quanto ao material a ser empregado.
Tipos de Fundagdo

O tipo de fundacdo devera ser definido em projeto especifico, de acordo com os relatérios de
sondagem e tipologia da edificacdo. A execucdo deverd seguir fielmente o projeto de fundacdo,
devendo ser adotada a solucdo mais adequada ao perfil de solo encontrado, as condi¢des climaticas e

ao cronograma da obra.

A locagdo da obra e marcagao devera ser rigorosamente executada por topografo, evitando-se assim

riscos futuros na implanta¢ao do edificio.

Todo concreto assentado sobre o solo, serd executado sobre uma camada de brita, com espessura de

5 cm (cinco centimetros), contados a partir do parametro externo da peca a ser construida.

A execucdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral da CONTRATADA quanto a resisténcia

das mesmas e a estabilidade da obra.

Esta fase representa a primeira etapa na cronologia da obra, sendo que a continuidade da obra se fara

apds a verificagdo da mesma pela SUPERVISAO.

o Superestrutura

A definicao da tipologia da superestrutura fica a cargo da CONTRATADA, podendo ser em Concreto
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Armado com laje plana tipo “cubeta” sem protensao, Estrutura Pré-moldada em Concreto Armado ou
em Estrutura Metdlica com a devida protecdo frente ao fogo, com lajes de piso de concreto armado.
A escolha devera privilegiar a rapidez construtiva e a sustentabilidade, uma vez que qualquer das

tipologias possiveis e se adequam a construgao de Edificios Hospitalares.

O partido estrutural deverd seguir as seguintes diretrizes:

) Distancia entre lajes minima de 4,60m permitindo as passagens de dutos e tubula¢des, sem

interferéncia de vigas intermedidrias

) Prever shafts para passagem e manutencdo das instalacdes elétricas, hidraulicas e ar
condicionado, a serem definidos pela arquitetura em consonancia com os projetistas envolvidos que

se responsabilizardo pelo dimensionamento das aberturas

) Malha projetiva em multiplos de 1,20m, com a distancia entre pilares de 7,20m
) Privilegiar estruturas com vaos livres para proporcionar flexibilidade para futuras intervencdes.
J Escadas de incéndio em concreto aparente, projetadas nas cotas finais

Estruturas de Concreto

As especificagcdes deverdo abranger a execugdo de toda e qualquer peca em concreto armado na obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e prote¢dao do mesmo. Para cada caso deverao
ser seguidas as Normas, Especificacbes e Métodos Brasileiros especificos. Na leitura e interpretacdo do
projeto estrutural e respectiva memoria de cdlculo, serd levado em conta que estes obedecerao as

normas estruturais da ABNT, na sua forma mais recente.

Serdo observadas e obedecidas rigorosamente todas as particularidades dos projetos arquitetonico e

estrutural. A fim de que haja perfeita concordancia na execuc¢ao dos servigos.

A utilizacdo de qualquer aditivo somente sera permitida apds prévia aprovacao por escrito da
fiscalizacdo. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura e os locais de

utilizac3o serdo definidos apds a realizacdo de ensaios e aprovacdo da SUPERVISAO.
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Deverdo ser moldados corpos de prova (conforme norma técnica) para cada lote de concretagem para
serem rompidos a 07 dias. Caso a resisténcia ndo seja a recomendada no projeto, a peca estrutural

construida devera ser demolida e reconstruida as expensas da CONTRATADA.

Pelo porte da obra, todo o concreto a ser empregado devera ser usinado, salvo alguma necessidade
especial. O concreto empregado na execucdao das estruturas e as concretagens deverdo satisfazer
rigorosamente as condi¢cOes de dosagem, transporte, lancamento, adensamento, cura, resisténcia,
durabilidade, impermeabilidade adequadas as condi¢Oes de exposicdo, entre outros, obedecendo as
recomendacdes das normas vigentes na ABNT, em especial a ABNT/NB 1 de 1978, que trata de Projeto

e Execucdo de Obras de Concreto Armado.

A mesma norma devera reger todos os demais elementos envolvidos nessa fase da obra como formas,
armaduras, escoramentos, ensaios, desformas etc, inclusive as questdes de recebimento do servigo

pela SUPERVISAO.

Estrutura Metalica

No caso da opgdo por Estrutura Metalica, a mesma devera ser executada por empresa devidamente
capacitada, de acordo com as normas e legislagdes vigentes seguindo as orientagdes do Projeto de

Calculo Estrutural desenvolvido por projetistas especialistas nesta solugao.

Toda a estrutura metdlica devera ter protec¢do passiva, de acordo com normas e legislagdes vigentes,

e seguindo as orientagdes do Projeto Especifico desenvolvido por empresa especializada.

O detalhamento do projeto, a fabricacdo e a montagem das estruturas metdlicas deverao obedecer as

Normas abaixo listadas:

J NBR 8800/2008: Projeto e execuc¢do de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e

concreto de edificios;

NBR 6123/2013: Forgas devido ao vento em edifica¢oes;

. AISC: (American Instituteof Steel Construction) - 92 Edicdo;

J AISI: American Iron and Steel Institute / Specification for Design of Cold- Formed, Steel

StructuralMembers;
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J ASTM: (American Society for TestingandMaterials);

J ASTM A 123: Especificacdo padrao para galvanizacdo a quente de produtos fabricados a

partir de chapas, barras ou tiras de acos laminados, prensados ou forjados;

J ASTM A 153: Especificacdo padrdo para galvanizacdo a quente de ferro fundido e aco para
ferragens;
) NBR 6323: Especificacdo padrao que fixa condi¢Oes exigiveis para a galvanizacdo a quente em

materiais de aco ou ferro fundido, aplicavel aos materiais citados na ASTM A123 e ASTM A153.

A fabricac¢do, fornecimento, transporte e montagem deverdo atender a ABNT NBR 8800/2008,

inclusive no tocante a insertes, ligacoes soldadas, furacoes, ligacdes parafusadas,

Inspec¢ao de fabricagdo

Devera ser fornecido todos os documentos pertinentes, tais como:

) Certificado de matéria prima fornecida por terceiros.

J Certificado dos eletrodos, parafusos, porcas ou quaisquer outros materiais.
J Qualificagao dos procedimentos de soldagem e soldadores.

J Certificado de galvanizagdo a quente.

Os critérios para a inspecdo, seja para aceitacdo ou rejeicdo das estruturas, serdo baseados nos

seguintes cddigos e especificacdes:

] Norma NBR 8800 da ABNT
J Specification for Design, FabricationandErectionofStructural Steel for Buildings AISC
J Specification for Welding in Building Construction - AWS

Tratamento Superficial da Estrutura Metalica - final

J Limpeza das superficies com jato de areia ou granalha tipo quase-branco Sa 21/2.
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J Pintura de fundo em duas demaos, com primer alquidico de primeira linha, espessura da

pelicula seca 40 micrometros, cada demao.

. Retoques, reparos e repintura nas areas afetadas, apds a montagem.

Estruturas de apoio para equipamentos ancorados.

A fim de possibilitar instalacdes de equipamentos ancorados diversos, tais como: foco cirurgico, auto-
claves, termodesinfectora, equipamentos de diagnostico por imagem, equipamentos do SND e
lavanderia, entre outros, cabe a CONTRATADA executar servicos complementares diversos com
fornecimento de material e mdo de obra, entre eles: insertes metalicos, bases metdlicas, fechamentos
metalicos, registros esfera, manometros, filtros “y”, etc. de tal forma a proporcionar pleno

funcionamento do sistema/equipamento. Mas para tanto, caberd a CONTRATANTE a informagdo dos

equipamentos adquiridos.

) Elementos de Vedagdo

As alvenarias de vedacdo deverdo ser utilizadas obedecendo aos critérios de resisténcia, conforto
térmico e resisténcia a fogo e conforto térmico e acustico, devendo ser especificadas de acordo com

sua efetiva aplicagdao, com a definicdo do material e das espessuras.

Alvenarias de Vedacao Externa

Blocos Ceramicos de vedagdao com no minimo 4 horas de resisténcia a fogo e protecado dos cantos por
meio de cantoneiras de aluminio;

e/ou

Painéis Cimenticios — chapas compostas de argamassa cimenticia, com espessuras e formas de fixa¢ao

de acordo com o projeto de montagem e os padrdes minimos e requisitos técnicos do fabricante.

No caso de vaos de janelas e portas nas paredes externas executadas em blocos ceramicos, deverao
ser consideradas a execucdo de contra-vergas de concreto, de altura compativel com o vao (minimo

de 10 cm) e ferragem minima de 02 vezes no didmetro de 3/16. Deverdo ser executadas de pilar a
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pilar.

Alvenarias de Compartimentacao Horizontal ou Parede Corta-Fogo

Blocos de Concreto preenchidas com areia, com a resisténcia ao fogo conforme o que determina a

Instrugdo Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondonia.

As paredes corta-fogo devem ser dimensionadas e posicionadas conforme o Projeto de
Prevencdo e Combate a Incéndio, devendo obrigatoriamente construidas do piso a laje.
Preferencialmente estanques, se houver a necessidade de aberturas, a mesma devera ser provida de
porta corta-fogo com a mesma resisténcia ao fogo que o especificado para a parede. No caso de
passagem de dutos de ar-condicionado, nessa posicao devera ser instalado damper corta-fogo. O
Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio deverd estar devidamente aprovado antes da execucdo

desses servicos.

Alvenarias Internas da Edificacao

As paredes internas poderdo ser construidas com sistema construtivo a seco, Dry-wall, composto por
placas de gesso acartonado estruturados por perfis metalicos em ago galvanizado, tendo como base
para as espessuras as instalagdes e elementos embutidos na paredes, ou em alvenaria convencional,
em blocos ceramicos encunhado com tijolo macico junto as lajes, desde que considerados seu peso

préprio no calculo estrutural.

No caso da utilizagdo do sistema Dry-wall, devera ser elaborado projeto por empresa especializada a
fim de garantir todos os requisitos técnicos e basicos do sistema de resisténcia, estabilidade e conforto
acustico, bem como a defini¢cdo da placa verde nos ambientes tidos como molhados e placa rosa, no

caso de protecao a fogo.

As paredes em dry-wall deverao receber tratamento acustico em seu interior com manta acustica (Ia
mineral ou |3 de pet). As espessuras finais, bem como a composicdo dos painéis devera seguir o projeto

de montagem a ser fornecido pela empresa contratada para execugao.

Para manter o conforto acustico, as paredes em chapas de gesso deverdo ser do piso a laje, podendo,

conforme orientacao do consultor acustico, ser dupla
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Todos os refor¢cos necessarios deverdo ser previstos no projeto de montagem para a fixacdo de
elementos que provoquem esforcos nas paredes tais como: pecas sanitdrias, bancadas, divisorias,
armarios, equipamentos de video, lousas, quadros de avisos, telas de projecao, bate-macas, réguas,

filtros. Etc.

No caso da alvenaria convencional, a protecdo acustica envolvendo as tubulacdes de dgua devera

ser prevista.

Divisdrias

Divisdrias para Sanitarios

As divisorias poderdo ser em painel de laminado melaminico estrutural TS-10 (férmica macica, duravel
e a prova d’agua), estruturadas com perfis de aluminio anodizado acabamento acetinado ou pintado,

ou em placas de granito.

Acessorios com acabamento cromado.

As portas, com dimensGes e fechaduras préprias, serdo em qualquer das opgdes de divisoria, em

painel de laminado melaminico estrutural TS-10 (férmica macica, durdvel e a prova d’agua),

Divisdrias Articuladas

No caso da utilizagdo de divisdrias articuladas, as mesmas deverdo ser compostas de painéis em

aglomerado, estruturados internamente em ago com tratamento anticorrosivo e antirruido.

Os painéis poderdo ser revestidos em laminado fendlico melaminico, laminado de baixa pressao,
tecido, madeira, conforme especificacdo do projeto, e com tratamento acustico adequado para o tipo

de uso.

A jungdo entre os painéis devera ser formada com perfis de aluminio anodizado acetinado ou pintado.

Os trilhos e sistemas de deslocamentos deverao compor um sistema de modo a permitir uma perfeita

articulacdo entre os painéis, assim como os deslocamentos.
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. Revestimentos Internos

Revestimento em argamassa

Toda alvenaria devera receber chapisco e apds a secagem a aplicacdo, emboco apropriado para

receber o acabamento final, seja ele pintura, ceramico, laminado melaminico e lambris.

Argamassa Baritada - protecdo radioldgica

Aplicacdo da argamassa baritada levando-se em conta a preparacdo da base da superficie, os
espacamentos (juntas), sua uniformidade e alinhamento em todos os sentidos de acordo com as

instrucdes do fabricantes.

A espessura da aplicacdo sera definida apds a correta especificacdo e aquisicdo dos equipamentos de
Raio-X, Raio-X Telecomandado, Tomodgrafo ou Angiégrafo conforme indicacdo de fisico, que indicara

o melhor elemento de fechamento ( alvenaria ou dry-wall ) e as distancias dos fechos do raio-x.

Apds o término da execucdo da argamassa, deverd ser emitido laudo pelo fornecedor da argamassa,
com relacdo a espessura assentada e o grau de protecdo, apds o qual as paredes poderdo ser
emasseadas e pintadas. Devera ser feita medicao final por fisico credenciado apés a instalagdao do
equipamento, para aprova¢dao da execugao com emissao de laudo certificando o grau de protecao
aferido. Caso nao seja aprovada a protecao radioldgica executada, a mesma devera ser refeita sem

O6nus a CONTRATANTE.

Revestimento em Laminado Melaminico

Em todos os ambientes que compde as areas criticas do Hospital, a saber, Centro Cirargico, UTIl e
Central de Esterilizacdo, devera ser aplicado sobre as placas de fechamento em drywall ou alvenaria
convencional, painéis em laminado melaminico, em cor clara a ser definida no projeto de arquitetura,

acabamento fosco, textura lisa devido as qualidades do material quanto a durabilidade e assepsia.

As placas deverdo ser coladas com o aderente recomendado pelo fabricante, aplicados com
espacadores de 1,3 mm necessarios para promover a dilatacdo. Apds a secagem, que leva de 20 a 30
dias, as juntas de dilatacdo deverao ser preenchidas com silicone na mesma cor do laminado.
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A CONTRATADA poderd prever também o uso do laminado nas circulacdes do PS, Ambulatdrio, SADT
e das unidades de internacdo, até a altura do bate-macas, por facilidade quanto a manutencao predial,

gue faz parte do CONTRATO.

Revestimento Acustico

Devera ser prevista a aplicacdo de revestimento acustico para paredes e forros a serem especificados

por consultor em acustica nos seguintes ambientes:

] Auditério

. Salas de ReuniGes

o Esperas

. Refeitorio

. Ambientes Administrativos

J Casas de Maquinas de Ar Condicionado
J Sub-Estagao

J Grupo-Gerador

Devera ser utilizado painel acustico em madeira ou lambri de madeira para as paredes do Auditdrio e

Refeitério. Nos forros, a depender da recomendacgao do consultor,

poderd ser aplicado forro em madeira acustica ou em placa mineral. A CONTRATADA podera sugerir

outros revestimentos acusticos, os quais poderdo ser aceitos ou ndo pela SUPERVISAO.

Salas de reunides, esperas, refeitdrio de funcionarios e ambientes administrativos deverao ser

utilizados forros acusticos em placa mineral.

O revestimento acustico nos demais ambientes de uso industrial, como casas de maquinas, deverao

ser em espuma acustica nas paredes, lajes e na face interna da porta de acesso ao ambiente.

Revestimento Ceramico para paredes
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Devera ser previsto, nas paredes das areas molhadas, aplicacdo de revestimento em placas ceramicas
retangulares, 33,5 x 45 cm aproximadamente, na cor branco fosco, de primeira qualidade e sem falhas
na fabricacdo. A instalacdo devera levar em conta a preparacao da base da superficie, os espacamentos
(juntas), sua uniformidade e alinhamento em todos os sentidos de acordo com as instrugdes dos

fabricantes. O rejunte devera ser do tipo epdxi branco.

Nos cantos vivos dos azulejos, inclusive nas requadracdes dos caixilhos e portas deverdo ser instaladas

cantoneiras embutidas de aluminio, faceadas com azulejo.

Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalacdes
ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a

se apresentarem lisas e sem irregularidades.

Os compartimentos de residuos sélidos também terdo esse acabamento nas paredes.

Revestimento sobre bancadas e lavatdrios

Nos ambientes com indicacdo de pintura, mas com lavatérios ou bancadas, caso de consultdrios
médicos e ndo médicos, salas de curativos, medicacdo, inalagdo, quartos de internagdo entre outros,
devera ser aplicado uma faixa em pastilhas porcelanizadas 5 x 5 , na cor branca fosca ou da cor
aplicada na parede, ou laminado melaminico ou pvc. A instalagao devera seguir detalhe especifico de
projeto, para lavatério ou para bancada em inox, levando em conta a altura e a largura, a preparagao
da base da superficie, os espagamentos (juntas), sua uniformidade e alinhamento em todos os sentidos

de acordo com as instru¢des do fabricante.

Contrapisos

Também denominado como argamassa de regularizagdo ou piso-morto, é uma camada de piso
produzida a partir de uma ou mais camadas de argamassa, lancada diretamente sobre uma base (laje
estrutural ou lastro de concreto), ou sobre uma camada intermediaria (de impermeabilizacdo oude

isolamento térmico e acustico).

Deve ter espessura e superficie adequadas ao atendimento de suas principais funcgdes,
possibilitar a aplicacdao do revestimento de piso, proporcionar desniveis necessarios entre ambientes

contiguos e declividade as areas molhaveis e permitir o eventual embutimento de instalacdes.
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As areas molhadas, antes da aplicacdo do revestimento, serdo devidamente

impermeabilizadas, como especificado mais a frente.

Revestimento em Porcelanato para Piso

Nas areas molhadas e ambientes onde seu uso for pertinente e aceito pela SUPERVISAO, dever ser
utilizado piso porcelanato técnico antiderrapante em placas 50 x 50, rodapé no mesmo material,

padrdo e cor.

Deve ser instalado porcelanato de massa homogénea, coloracdo uniforme, sem empenos, trincas,
manchas ou fendas. Nas areas molhadas ndo serd aplicado rodapé, diferentemente de quando aplicado
em ambientes com pintura. A instalacdo devera seguir detalhe especifico de projeto e levar em conta
a preparacdo da base da superficie, os espacamentos (juntas), sua uniformidade e alinhamento em
todos os sentidos de acordo com as instrugcdes do fabricante. O rejunte devera ser do tipo epdxi, na

mesma cor do porcelanato.
Os compartimentos de residuos sdlidos também terdo esse acabamento no piso.
Piso Vinilico

Deverd ser instalado piso monolitico em manta nos pavimentos de atencdo aos pacientes e
administrativos, que deverd ser em manta vinilica, apropriada para ambientes hospitalares. Sera
utilizada manta com 2 mm de espessura, considerando o rodapé curvo de 7,0 cm com paginagdes e

cores a serem aprovadas pela SUPERVISAO, de forma a humanizar o Hospital.

Ainstalacdo devera seguir detalhe especifico de projeto e levar em conta a prepara¢ao da base da
superficie, sua uniformidade e alinhamento em todos os sentidos de acordo com as instru¢des do
fabricante. Apés a instalacdo os pisos serdo limpos e aplicado impermeabilizante, a menos que a manta
aplicada ja tenha incorporado em sua composicao resina impermeabilizante. Nas salas cirurgicas e na

sala de hemodinamica serd aplicado manta condutiva, observadas as mesmas condi¢cdes de instalagao.

No auditério devera ser utilizado piso em réguas vinilicas, padrao amadeirado ou preto, para garantir

acustica, durabilidade e elegancia ao ambiente.
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Pisos Elevados

Se indicado e necessdrio podera ser utilizado piso elevado para ambientes tecnolégicos, com pedestal
e travamento vertical e horizontal, 60cm x 60cm, revestido com piso vinilico em manta com 2 mm de

espessura.

Piso em Granito

O piso do hall principal, halls dos elevadores em todos os pavimentos e foyer, representando areas de
grande circulacdo de pessoas, deverdo ser revestidos em placas de granito acabamento polido, de 50

x 50 cm e espessura de 3 cm, com rodapé de 7 cm.

Deverdo ser apresentadas 3 a 4 tonalidades da pedra de granito para a aprovacao da

SUPERVISAO.

Poderd ser sugerida para apreciacdo da SUPERVISAO outras areas que a CONTRATADA entenda

prudente adotar esse padrao de acabamento, por questdes de manutencao.

Piso tatil nas areas internas

Serdo instalados faixas direcionais em piso tatil, conforme projeto de acessibilidade a ser

desenvolvido de acordo com a Norma deAcessibilidade NBR 9050/2020.

Piso tatil e direcional deverdao ser em pecas individuais de aco inox, parafusadas sobre o
contrapiso, seguindo gabarito de colocacdo fornecido pelo fabricante. Além das faixas direcionais,
devera ser aplicado nas mudancas de niveis das dreas internas, como escadas, rampas e mudancas de

nivel.

Todo degrau de escada devera ter sinalizacao visual na borda do piso, em cor contrastante com

a do acabamento, medindo entre 0,02 m e 0,03m de largura, vide conforme NBR 9050.

Piso ceramico extrudado

Na drea da cozinha/SND e lavanderia hospitalar — area limpa e suja, deverdo ser instalados cerdamica
ndao esmaltada, extrudada, alta resisténcia quimica e mecanica, espessura de 9mm, assentado com

argamassa colante industrializada, no formato 240x116x9cm, na cor a ser definida no projeto. A
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instalacdo devera seguir detalhe especifico e levar em conta a preparacao da base da superficie, os
espacamentos (juntas), sua uniformidade e alinhamento em todos os sentidos de acordo com as

instrucdes do fabricante. O rejunte deverd ser do tipo epdxi, na cor cinza.

A CONTRATADA podera sugerir outra op¢ao, desde que com qualidade equivalente ou superior ao aqui

definido, podendo ou n3o ser aceita pela SUPERVISAO.

Pisos cimentados e granilites

Serd admitido o uso de piso cimentado liso desempenado queimado nas casa de maquinas de ar-

condicionado e elétricas, ou granilite moldado “in locu”.

As areas de utilidades, deverdo ter o piso revestido em granilite, moldado “in locu” ou em placas

pré-moldadas.

. Revestimentos Externos

Fachadas

A CONTRATADA terd liberdade de propor os revestimentos de fachada buscando valorizar as formas
definidas pelo projeto de arquitetura, devendo ser priorizados materiais que garantam os confortos

térmico e acustico interno, sejam lavaveis e sem necessidade de pinturas para a manutencao.

Entre outros materiais sdo indicados revestimentos ceramicos, revestimentos em granito lavado em
base cimenticia, argamassas decorativas em revestimento mineral, fachadas ventiladas com placas

cimenticias ou porcelanatos.

O projeto de fachada deverd ser apresentado em maquete eletrénica ao CONTRATANTE, que devera

aprovar o estudo que mais lhe aprover.

Piso em blocos intertravados de concreto
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Nos estacionamentos deverdo ser instalados piso em blocos intertravados de concreto de alta
resisténcia ao trafego de veiculos pesados. As placas deverdo ser assentadas sobre camada de areia. O
assentamento das placas sera executado com junta seca de aproximadamente 5 mm, que serd
posteriormente preenchido com areia. O assentamento dos blocos somente sera realizado apds uma

adequada compactacdo do solo.

O processo sera de espalhamento da areia em uma camada de 3 a 4 cm e assentamento das placas

utilizando martelo de borracha e régua metadlica para controlar o nivelamento.

Apds o assentamento devera ser aplicada areia fina peneirada sobre as placas, varrendo-se de modo

a preencher as juntas.

Guias em concreto serdo utilizados para complementar a instalacdo dos pisos intertravados,

garantindo que os pisos ndo de desloquem.

Piso tatil de concreto

Devera ser aplicado nas mudancgas de niveis das areas externas, como: escadas, rampas e mudancgas
de nivel, além como nas faixas direcionais a serem previstas no Projeto de Acessibilidade. O piso devera

estar de acordo com a NBR 9050.

Piso Drenante

Placas de piso drenante deverdao ser consideradas para compor as calcadas externas e ilhas dos

estacionamentos, garantindo o porcentual de permeabilidade do solo.

J Soleiras e peitoris

As soleiras deverdo ser de granito, todas no mesmo padrao e tonalidade, seguindo o padrdao do

granito definido para o piso, com espessura minima de 2 cm.

As soleiras internas poderdo estar em nivel na transicao entre pisos ou levemente inclinadas entre os
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ambientes secos e molhados, e serd prevista em todas as transi¢cdes de tipologia de piso.

Os peitoris poderdo ser em granito, com pingadeira, em consonancia com as tonalidades das fachadas,

ou em concreto ou em material especifico a ser indicado no detalhamento das fachadas.

° Forros

Todos os forros a serem instalados serdo atirantados na laje, adotando-se o pé direito de projeto,

especificado de acordo com as exigéncias da RDC 50, no minimo.

A CONTRATADA poder3d sugerir outras tipologias de forro, desde que atendam as caracteristicas de

estanqueidade e flexibilidade contidas abaixo, devendo ser devidamente aprovados pela SUPERVISAO.

Forro Removivel

Forro de gesso revestido com pelicula de pvc em painéis removiveis de 1.250 x 625mm estruturados
com perfis de aluminio, e serdo utilizados nas areas de circulacdo e demais ambientes onde é
necessario acesso a manutencao nas Instalagdes, sendo considerado uma faixa de forro de gesso fixo

acartonado pintado com tinta acrilica, nas laterais.

Nas areas com necessidade de protecao acustica serdo instalados forros em placas acusticas em fibra

mineral biossoluvel de 625 x 625 mm, estruturados em perfis aparentes de aluminio.

No auditério devera ser instalado forro acustico absorvente, em lambris de madeira, fibra mineral ou

outra especifica¢cdo apresentada pelo consultor de acustica, a ser aprovado pela SUPERVISAO.

As instala¢Oes de forros removiveis deverao seguir projetos especificos e as instru¢cdes e modulagées

dos fabricantes.

Forro Monolitico

Forro constituido por placas de gesso acartonado com as juntas devidamente tratadas conforme
instrucdes do fabricante, com acabamento em pintura acrilica e instalados independentemente das

paredes, pilares e vigas.
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As placas deverao ser atirantadas na estrutura existente e apoiado sobre tabicas metalicas

apropriadas, a fim de evitar a penetracdo de poeira nos ambientes.

Poderdo ser previstos alcapdes no mesmo material para inspecdes em equipamentos ou dampers de
Ar-Condicionado, registros de gases ou hidraulicos ou outros itens de instalacdes, nos locais indicados

nos projetos de instalagdes.

Forro para Marquises

Nas marquises de acesso ao edificio deverdo ser previstos forro em réguas de aluminio com fixacdo do
tipo “clip-in” ou outra solucdo resistente a umidade e as acBes de intempéries ou material equivalente

a ser aprovado pela SUPERVISAO.

J 12.10 Esquadrias e Elementos em Madeira e em PVC

Portas e Batentes

As esquadrias de madeira obedecerao rigorosamente as dimensdes e as indica¢des dos respectivos
desenhos e detalhes, adotando-se os vdos minimos pela RDC 50, para cada tipologia de ambiente,
considerando a passagem de pacientes em macas-leito ou entrada e saida de equipamentos

especificos, como autoclaves, tomdgrafo, etc.

Serdo admitidas duas tipologias de portas e batentes, que uma vez elegida devera ser adotada em toda

a edificacao:

J Portas em madeira com nucleo de cedro revestida em laminado melaminico instaladas com
batentes em de ago galvanizado envolventes com requadracdao de largura igual a espessura das

paredes, a ser detalhada no projeto.

J Portas em madeira com nucleo de cedro revestida em pvc instalada com batentes

arredondados em mdf revestido com pvc.

No caso de optar-se pelo uso das portas revestidas em laminado, estas receberdao encabegamento
em todo perimetro, com cantoneira em ago inox “U”. As portas revestidas em pvc vem com um

acabamento em fita de pvc resistente a impactos.
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Devera ser observado a indicacdo de visores em portas especificas como as portas das circulacgdes,
isolamentos, ante-camaras entre outras, os quais deverdo ser executados pelo fornecedor, com
acabamento perfeito e dotados de vidro transparente de 6mm, bem como os vaos-luz minimos
indicados na RDC 50 e a NR 9050, para propiciar a passagem de equipamentos, macas-leito e cadeiras

de rodas.

Porta com Protecdo Radioldgica

As portas da salas de Raio-X, Raio-X Telecomandado e Tomografia deverdo receber protecao
radiologica dupla e serd montada em batentes de aco liga 1010/1020 tratado com pintura eletrostatica,
dobradicas especiais tipo gonzo, fechadura de tambor auto-brocante, acabamento em laminado ou
pvc, dupla com dimensdo de 1600x2100mm, Altura 2100mm, Largura 1600mm, blindagem em chumbo
conforme espessura requerida de acordo com cada equipamento, a ser especificada por fisico

habilitado e responsavel pelo projeto de protecdo radioldgica.

Porta Corta-Fogo

Deverao ser previstas as instalagdes de portas corta-fogo conforme descrito em projeto de arquitetura
e no projeto de protecao e combate a incéndios. As portas corta-fogo terdo vao de 100 x 210 cm, classe
P Resisténcia minima ao fogo de 90 minutos, de acordo com a NBR 11.742 constituida por: folha da
porta lisa em chapa n? 24 de a¢o galvanizado, nucleo com material ndo corrosivel; batente em chapa
n218 de aco galvanizado; trés dobradicas tipo mola; barra ante panico no sentido da fuga e macganeta
em ac¢o SAE 1010 /1020 tipo alavanca com trinco, no outro lado. Todos os materiais e componentes

construtivos devem obedecer a norma NBR 11.711.

Batedor de Macas e Protetores de Parede

Deverdo ser instalados bate-macas tipo corrimdo (afastado da parede) e tipo protetor de parede no
perimetro de todas as circulacdes e locais com passagem de macas e carros, sendo definido no projeto
de arquitetura a sua tipologia.
Imprescindiveis nas dreas de circulacdo de macas, carrinhos e camas, o bate-macas evita o impacto
direto desses equipamentos nas paredes. O bate-macas terda também a funcdo de corrimao para
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pessoas com dificuldade de locomocdo, sendo este indicado para as circulagdes das unidades de

internacdo e circulacdes de areas de atendimento como Pronto-Socorro, Ambulatdério e SADT.

Os bate-macas serdo com capas de vinil de alto impacto texturizado flutuantes que absorvem impactos
sem provocar deformacdes e reforcos para absorcdo de choques, com largura minima de 138 mm,

instalados a 75 cm do piso.

A fixacdo das barras deverd atender as prescricées do fabricante, sendo previsto na execucao do dry-
wall apoio interno para a sua fixacdo em toda a extensao, ficando a instalacdo do bate macas a cargo

do representante autorizado.

Os protetores de parede deverdo ser instalados em paredes das salas de espera, consultérios, quartos
de internacdo e observacgodes, circulacdes sem ambulacdo de pacientes seguindo o padrdo dos bate-
macas, com largura minima de 12 mm, visando proteger as paredes de impactos de cadeiras, poltronas,

leitos e macas.

Serdo utilizados perfis protetores de cantos em vinil de alto impacto nos cantos vivos, no mesmo

padrdo dos bate-macas e protetores de parede, em “L”, com abas de aproximadamente 50 mm.

Armarios, Prateleiras, Bancadas e Balcoes

Os armarios, prateleiras, armario sob bancadas, postos de enfermagem e balcdes de recepgdes serao
confeccionados sob medida, a serem detalhados no projeto de arquitetura, no tocante a acabamentos
e cores. Os gaveteiros moveis a serem dispostos nos postos de enfermagem, recepgdese outros,

poderdo ser confeccionados por marcenaria ou adquiridos em linha industrial.

Os moveis fixos serdo executados em madeira MDF em chapas de 20 mm para o corpo dos moéveis e
30 mm para tampos, revestidos interna e externamente com laminado melaminico em todas as suas

faces.

Deverao ser atendidos todos os itens de execugao previstos neste Caderno de Diretrizes, observadas
as recomendacdes sobre dimensdes, ajustes, juntas e superficies, com medidas aferidas na obra com
posterior detalhamento pelo fornecedor dos méveis de marcenaria. A producao podera ser feita por
empresa de marcenaria com linha de producgdo industrial ou empresas de marcenaria convencional,

desde que garantida a mesma qualidade em todo o fornecimento.

As gavetas deverdo ser confeccionadas em mdf de 10 mm, revestidas totalmente em laminado,

dotadas de fundo em mdf de 6 mm igualmente revestidos, sendo detalhadas nos casos especificos de
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guarda de medicamentos, insumos etc.

As portas e gavetas deverdo ser dotadas de puxadores e fechaduras quando necessdrio, com 2 (duas)

chaves cada.

Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentosde

controle estabelecidos nas legislacdes vigentes.

J 12.11 Esquadrias, Serralheria e Elementos de Aluminio e Ferro

Todos os trabalhos de serralheria deverdo ser executados por mao-de-obra especializada, com mdaxima
precisdo de cortes e ajustes, de modo a resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com

acabamento esmerado e com ligacoes sdlidas e indeformaveis.

Deverdo ser executados de acordo com os detalhes de projeto, no que diz respeito ao seu
dimensionamento, funcionamento, localizacdo e instalacdo, sendo que caberda a CONTRATADA
elaborar os detalhes especificos de execucdo, os quais serdo submetidos a prévia aprovacido da

SUPERVISAOQ.

Todo o material a ser empregado deverd ser de boa qualidade, novo, limpo e sem defeitos de

fabricacdo ou falhas de laminacao.

Ainstalacao das pecas de serralheria deverd ser feita com o rigor necessario ao perfeito funcionamento
de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo exatos, e com os cuidados necessarios
para que nao sofram qualquer tipo de avaria ou tor¢do, quando parafusadas aos elementos de fixagao,
nao sendo permitida a instalacao forcada de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura fora de

esquadro.

Todas as pecas dotadas de componentes mdveis deverdao ser entregues em perfeito estado de
funcionamento, cabendo a empresa subcontratada efetuar os ajustes necessdrios, inclusive

substituicdo de pecas, até que tal condi¢do seja satisfeita.

Nao sera permitida a execugdao de emendas intermedidrias, ndo previstas em projeto, para obtencao
de perfis com as dimensdes necessarias. Em pecas grandes deverao ser tomados cuidados especiais

com relagdo a rigidez e estabilidade do conjunto.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontdveis das pecas metdlicas, deverdo ser
fixadas exclusivamente com parafusos de latdo (quando acabamento para pintura), ficando vedado o

uso de quaisquer parafusos passiveis de corrosao.
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Todos os caixilhos do Edificio serdo em aluminio, sendo utilizados elementos em ferro em pontos

especificos, como escadas marinheiro, alcapdes, gradis e grades.

O detalhamento dos caixilhos devera considerar as questdes de seguranca dos pacientes, facilidade de
acionamento, manutencdo e limpeza além de observar a utilizacdo de telas mosquiteiras nos
ambientes exigidos pela Vigilancia Sanitaria como cozinha, SND, refeitdrios, farmdacia, entre outros,

além da composicdo de caixilhos com brisessoleils ou telas de protecao e amenizacgao solar.

Esquadrias de Aluminio

O projeto de arquitetura definird os vaos e aberturas de caixilhos externos, levando em consideracao

as diretrizes aqui contidas.

Uma vez aprovado pela CONTRATANTE o projeto de fachada, sera executado o detalhamento de cada
caixilho em projeto a ser desenvolvido pelo fornecedor, das pecas a serem fabricadas sob medida.
Devera ser executado um protdtipo, instalado e realizado os ensaios que comprovem sua

estanqueidade.

Toda a parte operacional e administrativa necessaria, desde a elaboracdo de projetos, tomada de
medidas, fabricacdo, transporte vertical e horizontal, instalacdo, regulagem e revisdo final das

esquadrias é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Os perfis deverao possuir espessura minima compativel com a sua utilizagdo, dimensionados conforme

normas especificas da ABNT, de acordo com as dimensdes dos vaos e tipo do vidro.

Todo o material deve ser novo, limpo, desempenado e sem nenhum defeito de fabricagcdo. Nao serao

aceitos perfis com manchas, arranhdes ou qualquer defeito oriundo do processo de fabricacao.

Os perfis de aluminio deverdo ser pintados ou anodizados, com camada minima de 60 micra para
pintura e A13 para anodizagao, nas cores a serem definidas no projeto da fachada. Os caixilhos deverao

ser do tipo Estrutural Glazing.

A aplicacdo de silicone devera ser efetuada nas vedagdes de todas as juntas entre perfis, revestimento,

tampas, ou qualquer outra parte sujeita a infiltragao.

Todos os acessorios deverao ser de primeira qualidade e devem atender aos esforcos de uso

estabelecidos na NBR 10821.

Esquadrias de Ferro
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Portdo e gradil de acesso principal, portinholas, escadas marinheiro etc. deverdo estar localizados

com a definicdo das dimensdes e acabamento conforme projeto basico de arquitetura.

Todas as esquadrias em ferro receberdo preparo de base e pintura em esmalte sintético semi fosco

em cor a ser definida no projeto executivo.

Corrimao e Parapeito

As escadas e rampas internas e externos receberdo corrimdes e parapeitos tubular em ago inox, a

ser detalhado conforme instrucdes normativas do Corpo de Bombeiros, Acessibilidade e RDC 50.

Proximo a areas operacionais externas podera ser considerado o uso de corrimdes e parapeitos

tubulares em aco galvanizado, didmetro 2 %2” com acabamento em pintura esmalte sintético.

Protecao Solar para Fachada — Brises Soleil

De acordo com as diretrizes de sustentabilidade deverd ser instalado brise metalico para protecdo solar
nas faces necessarias, devendo ser definido no projeto da fachada a sua tipologia: mével ou fixo, com
isolamento térmico ou sé amenizacdo da luz solar, em aleta (orientacdo das aletas) ou em painéis

perfurados (padronizacdo dos furos), etc.

A fixacdo dos painéis devera seguir as orientacdes do fabricante e os critérios adotados pelo Técnico

de Seguranga da obra.

J Esquadrias e Elementos em Vidro

Vidros

A especificacao, projetos, execuc¢do e instalagdao deverao seguir a ABNT 7199:2016 e outras normas

reguladoras.

A instalacado dos vidros e caixilharia em vidro deverao obedecer as indicagdes fornecidas no projeto,

no tocante a dimensdes, localizagao e espessuras.

Os vidros encaixilhados ou em caixilhos do tipo Estrutural Glazing - Pele de Vidro deverao ser vidros
laminados nas espessuras definidas nas normas da ABNT, de acordo com a tipologia e vao,

transparentes com protecado de raios UV e com peliculas sempre que necessario.

Fica a critério do CONTRATADO adotar a melhor solu¢do de escurecimento dos quartos de internagao:
através de brises ou a instalacdo de vidros insulados com persiana moével entre vidros. Esta solucdo

deverd ser obrigatoriamente adota nos caixilhos que separam os boxes de UTI, uma vez
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gue os leitos de UTI devem estar separados em boxes individuais, separados por caixilhos, ndo por

cortina hospitalar.

No dimensionamento das placas e escolha do tipo de vidro adequado, deverdo ser considerados:

J Fator de seguranca exigido pelo local e tipo de aplicacao;

. Pressdo dos ventos;

) Esforcos, vibracoes e dilatagGes a que serdo submetidos;

) Condicbes de transporte, manuseio e colocacdo das placas;
) Manutencdo e risco de acidentes.

Portas Automaticas

Os acessos principais do Hospital e do Pronto-Socorro serdo providos de portas automaticas compostas
de folhas de vidros laminados, encaixilhados em perfis de aluminio anodizado ou pintado, ou vidros,
de acordo com o detalhamento do projeto e providas de sensor com acionamento de abertura
automatica. Outros locais como porta de acesso a unidades especificas de atendimento como Centro

Cirurgico, UTI, Administracao etc. poderdo ser previstos pela CONTRATADA, opcionalmente.

Vidro Plumbifero

Serdo utilizados vidros especiais, para protecao radioldgica, nas salas de raio-x e tomografia, nas

dimensdes solicitadas pelos fornecedores dos respectivos equipamentos.

Serdo instalados visores com 40mm de espessura, equivaléncia de 2,0mm Pb, composto de duas
laminas de vidro contendo gel plumbifero importado, montado em caixilho de aco blindado com
protecdo interna de moldura de borracha, substitui com seguranca o vidro plumbifero importado.
Certificado de garantia de equivaléncia de chumbo: IEE — Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP.

Protétipo Comercial: Plum Glass, da Lumina —HG ou equivalente.

Espelhos

Em todos os sanitdrios e vestidrios serdo instalados espelhos individuais em frente a cada lavatorio,

de cristal de 60 x 40 cm, com e= 3mm e requadro em aluminio de acabamento anodizado fosco.

Nos sanitdrios destinados a pessoas com necessidades especiais os espelhos deverdo ser instalados
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conforme ABNT 9050.

N3o serdo instalados espelhos sobre os lavatérios de uso médico, nos quartos de internacao, box de

UTI’s e consultdrios.

) Ferragem Complementar para Esquadrias

Conjunto de Fechadura Externa com Alavanca

Deverdo ser instaladas conjunto de fechadura externa com Alavanca em “ U “ em Aco Inox, em todas
as portas internas e externas, com mestragem, exceto as portas de sanitarios, onde serdo instaladas

fechaduras para sanitdrios da mesma linha, porém sem chaveamento.

Acabamento Aco Inox fosco prevendo fechadura mecanica de embutir produzida de acordo com

norma: NBR 14913

Caixa Blindada para Prote¢cdo do Mecanismo Interno

Maganeta e roseta em ago inox

Cilindro 6 Pinos podendo ser mestrado

Grau de Seguranga Alto

Classificagdo de Frequéncia de Uso Intenso

Garantia no Funcionamento da Mdquina de 10 anos.

As fechaduras em geral serdo mestradas e sua definicdo ocorrera durante a execugdo das obras, com
diversos graus de mestragem. No entanto, devera ser prevista uma chave gra mestra abrira todas as

portas.

As fechaduras para boxes para bacias e chuveiros, nos sanitdrios publicos e vestiarios, com tarjeta tipo
Livre / Ocupado serdo em cromo acetinado preto, e ja acompanham as divisérias em laminado

melaminico.
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Mola Aérea

Nas portas das circulacdes, de salas cirurgicas, antecdmaras, sanitarios e outras que devem se manter
fechadas deverd ser instalada mola aérea com braco de parada e com poténcia ajustavel para portas
de 40kg a 80kg, com controle de abertura de até 1809, corpo em aluminio com pintura epdxi e com

velocidade de fechamento e golpe final ajustaveis separadamente.

Barra Antipanico portas simples e duplas

Serdo instaladas Barra Antipanico com acabamento aco inox lixado e cromado acetinado, em todas as
Portas Corta Fogo, simples e duplas, atendendo a norma NBR 13768 e produzida de acordo com Norma

NBR 11785.

O conjunto contempla: Barra de Acionamento, Tubo de Travamento, Trinco e Componentes Internos

em A¢o Inox

Coordenador Eletromecanico para Portas Corta Fogo Seccionadoras de Pavimento

Deverd ser instalado nas portas corta fogo duplas, em circulagbes, que seccionam as
compartimentagdes, selecionador de folhas que funciona a partir do sistema de detec¢do de fumaga,
mantendo a porta corta fogo aberta até que o sistema de incéndio seja acionado, desabilitando a

funcao de parada até que o sistema seja desligado.

As duas folhas serdo mantidas abertas, sendo cortada a energia do eletroima, que a fechara para

promover o isolamento das areas em caso de sinistro.

Controle de Acesso Monitoravel para ambientes e setores de uso restrito

Devera ser instalada fechadura com controle de acesso, com leitor de digital, com software de controle
de acesso, em ambientes e setores que se fizerem indicados como acessos exclusivos em farmacias,

UTI e Centro Cirurgico.

Fechadura Auxiliar com Chave para Portas de Shaft’s

Os fechamentos dos shafts deverao ser chaveados, com mestragem Unica para a facilitar o acesso

pela equipe de manutenc¢ao do Hospital, em acabamento cromado.
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J Impermeabilizagdo e Juntas de Dilatacdo

O Projeto Executivo deverad incluir projeto especifico de impermeabilizacdo detalhando e especificando
os diversos tipos de impermeabilizacdo a serem adotados, adequados para cada caso: dreas molhadas,

caixas dagua, casas de maquinas , marquises e coberturas.

Todas as lajes planas deverdo ser impermeabilizadas depois de adequadamente preparadas para cada
tipo de impermeabilizacdo, deverdo ser perfeitamente limpas e lavadas, até que fiquem
completamente isentas de poeira, residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de

concreto e manchas gordurosas.

Todos os elementos de alvenaria, situados até 30 cm acima e abaixo do respaldo das fundacgdes,
deverdao ser impermeabilizados seguindo a especificacdo e detalhamento do projeto de

impermeabilizacao.

Na execucdo de reservatorios, os cuidados relativos a impermeabilidade do sistema deverdo ser
tomados desde a fase de concretagem, posicionando-se, em seus lugares definitivos, todos os tubos
a serem fixados, salientes 5 cm, no minimo, com relacdo as respectivas faces internas dos

reservatoérios, e com rosca externa em toda a extensdo a ser embutida no concreto.

Os revestimentos impermeaveis executados em reservatérios deverdo se estender, continuamente,

por todas as superficies internas, excec¢ao feita a(s) sua(s) tampa(s) de inspecgao.

Os sistemas de impermeabilizacdo executados em reservatérios, imediatamente apds a sua cura,
deverdo ser submetidos a pressdo maxima de utilizacdo, de modo que possam ser verificadas suas reais

condig¢des de estanqueidade.

Os cuidados relativos a impermeabilizacdo de canaletas d dguas pluviais, deverdao ser tomados para
solucionar os caimentos, as soleiras de arremate ( para tubos, ralos, vigas invertidas e quaisquer outros
elementos que resultem em descontinuidade da superficie a ser impermeabilizada), os cantos internos
ou externos, horizontais ou verticais (de modo a ndo apresentarem arestas vivas), o tratamento das

juntas de dilatagdo, a conducao de aguas pluviais, etc.

Obedecendo a projeto especifico, nas dreas molhadas: sanitdrios, vestiarios, cozinhas, lavanderia,
areas destinadas a Casa de Maquinas de Ar Condicionado e outras utilidades, ou na cobertura geral, a
impermeabilizacdo se fara com o método mais apropriado e mais eficiente a caso, devendo ser
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considerada a protecdo mecanica correspondente.

As lajes de cobertura com utilizacdo serdo impermeabilizadas com manta asfaltica e protegida por
banho de asfalto oxidado, antes da execucdo da protecdo mecanica e revestimento de piso. Os
reservatorios de agua superiores deverdao ser impermeabilizados com utilizacdo de resina acrilica

termopldstica estruturada com tela de poliéster.

Apds a execucdo das impermeabilizacbes, deverdo ser realizados os devidos testes de estanqueidade,
conforme a NBR-9574/1986, em cada caso, antes da execuc¢do dos respectivos acabamentos ou

protegGes mecanicas.

Juntas de Dilatacdo

Estdo previstas juntas de dilatacdo na estrutura e se classificam em junta vertical e horizontal e deverao
ser executadas conforme detalhamento de projeto e protegidas com perfis adequados a edificios
hospitalares, fixados em um dos lados, permitindo a movimentacdo estrutural, evitando trincas e

fissuras nas alvenarias e pisos.

Os perfis deverdo ser adequados a limpeza e assepsia hospitalar, devendo ser apresentado detalhe a

ser aprovado pela SUPERVISAO.
O projeto devera estudar o tipo de material a ser aplicado em juntas externas e em juntas internas.

o 12.15 Pintura
Pintura Acrilica e PVA

As pinturas nas alvenarias, divisdrias de drywall e forros monoliticos sé serdo executadas apds a prévia
prepara¢do da superficie no que tange a remogdes de elementos que possam impedir a aderéncia
satisfatdria e apds todos os testes de estanqueidade nas instalagbes hidraulicas e de gases medicinais,
além de comprovar a inexisténcia de qualquer infiltragdo proveniente do solo, muros de contencgao,
floreiras, etc, assim como os tratamentos necessdrios e adequados para correcao das fissuras,

rachaduras ou outras imperfeicdes detectadas.

Toda pintura devera ser aplicada sobre massa corrida especifica ao tipo de tinta a ser aplicada.

Devera ser aplicada pintura acrilica tipo hospitalar, cor de linha selfcolor, em todas as paredes onde
os ambientes estiverem com especificagdo de pintura, inclusive nos ambientes administrativos, exceto

UTI — Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirurgico e CME - Central de Material Esterilizado,
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onde devera ser aplicado revestimento em laminado melaminico, e areas molhadas, onde devera ser
previsto porcelanato. O projeto de arquitetura deverd indicar algumas paredes a serem pintadas em

tons diferenciados, visando compor ambientes humanizados e alegres.

Nos ambientes com previsdao de forro em gesso acartonado e nas faixas fixas em forro de gesso das

circulacgdes, a pintura sera em tinta acrilica sobre massa corrida.

Nas casas de maquinas e afins poderd ser mantido o concreto aparente com protecdo em selante ou

aplicado pintura latex PVA sobre massa corrida a base de PVA.

Deverdo ser empregadas tintas de 12 linha preparadas em fabrica, entregues na obra em sua
embalagem original intacta; e deverdo ser empregados somente os solventes recomendados pelo

fabricante.

Pintura Esmalte

Os elementos metadlicos referentes aos batentes envolventes — se for essa a op¢ao, gradis, corrimaos
das 4dareas de servicos e guarda-corpos externos (das dareas consideradas industriais), telas,
encabecamentos metalicos de porta, portdes e outros elementos e insertes metdlicos receberdo

pintura em tinta esmalte sintético acetinado, apds a aplicagdo de fundo em zarcdo.

Borracha Clorada

Para a demarcagao das vagas do estacionamento, sera aplicada tinta a base de borracha clorada na cor
amarela. Também deverao ser aplicados os simbolos de deficientes, idosos e gestantes nas vagas

especificas.

J Cobertura em Telha Metalica Termo Acustica ou Impermeabilizadas

As dareas de cobertura poderdo ser todas impermeabilizadas e utilizadas para a instalacdo de
equipamentos de ar condicionado e de coletores solares, ou utilizadas como areas de lazer ou ainda
cobertas com telha metalica ondulada calandrada termo acustica, em ago revestido em liga de zinco,
padrdo “B” de zincagem (270gr/m? — ambas as faces — média de trés ensaios), pintada por imersdo
tinta liquida (pré-pintada/coil-coating) na cor branca, espessura minima da camada de tinta de 25
micra por face aplicada, com isolamento em manta mineral, tipo 13 de rocha, na espessura de 50mm,
densidade 32 Kg/m3, para protecdo termo acustica
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Em se optando por essa solucdo, o projeto da estrutura de cobertura devera obedecer as normas da

ABNT, e outras normas ja citadas no item 11.1.4. no tépico Estrutura Metalica.

o Acessorios Especiais — Bancadas, Cubas, Lougas e Metais Sanitarios

Barras de Deficientes

Serdo instaladas nos sanitarios de PNE e sanitarios das internacdes barras de apoio para deficientes em
tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32",
comprimento de 500 mm e Barra de apoio em angulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 800 x 800 mm. Ambas com resisténcia minima ao esforco, em
gualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixacdo, em aco inoxidavel;
tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessdrios e a mao-de-obra necessaria para

a instalacdo completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

Bancadas e cubas de aco inox

Deverdo ser instalados conforme localizagdo em projeto, e serdo em granito ou em concreto revestido

em aco inoxidavel.

As bancadas em granito serdo instaladas em copas com cubas em ago inox, e em sanitarios, vestiarios,
antecamaras, quartos de internagao entre outros, com cubas de louga. Os tampos de granito terao
espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo e demais elementos de arremate. Deverdo ser

apresentados 3 a 4 tonalidades da pedra de granito para a aprovacdo da SUPERVISAO.

Em todos os ambientes de uso médico com bancadas, exceto as bancadas identificadas acima, serdo
em concreto armado revestido em aco inoxidavel fosco polido, com testeira e frontdo, profundidade
de 600mm e em casos especiais de 700mm ( laboratérios e areas de lavagens de endoscépios). Serdo
entregues com cubas de diversas profundidades, a serem especificadas nos projetos de arquitetura e
de instala¢des hidraulicas, de acordo com o ambiente e o uso, e deverdo ser assentes em muretas de

alvenaria ou insertes metadlicos para esse fim.

Pecas e Metais Sanitarios

Todas as valvulas e metais dos sanitarios serdao com acabamento cromado, de primeira linha.

Todos os ralos deverdo ser em aco inoxidavel escamotedvel.

Sanitarios de Portadores de Necessidades Especiais — PNE
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Lavatdrio especial cor branco gelo;

Sifdo articulado para lavatdério cromado;

Bacia especial para deficiente cor branco gelo;

Assento normal pldstico resistente e de facil assepsia ;

Torneira de desligamento automatico com alavanca, acabamento Cromado;
Ducha higiénica com derivacdo, acabamento Cromado;

Barras de apoio em aco escovado de acordo com a NR 9050-2020.

Sanitarios Publicos e de Funcionarios

Bancada em granito com cuba oval, branco gelo;
Sifdo articulado para lavatdrio cromado;

Bacia convencional, cor branco gelo;

Assento de plastico resistente e de facil assepsia;

Torneira de bancada hidromecéanica temporizada de desligamento automatico,

acabamento Cromado;

Banheiro Quartos de Pacientes:

Bancada em granito com cuba oval, branco gelo;
Sifao articulado para lavatério cromado;

Bacia convencional, cor branco gelo;

Assento de plastico resistente e de facil assepsia;
Ducha higiénica;

Torneira de bancada hidromecanica temporizada de desligamento automatico,

acabamento Cromado;

Chuveiro com Ducha e desviador automatico;
Barras de apoio em ago escovado;

Cadeira articulada fixa para chuveiro em plastico.

Banheiro Plantonistas:

Bancada em granito com cuba oval de embutir, brancogelo;

Sifao articulado para lavatério cromado;
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) Bacia convencional, cor branco gelo;

J Torneira de bancada hidromecéanica temporizada de desligamento automatico,
acabamento Cromado;

J Assento plastico resistente e de facil assepsia;

o Chuveiro com ducha e desviador automatico.

Boxes de Atendimento, Coleta e Ante Camaras:
. Torneira de bancada hidromecéanica temporizada de desligamento automatico,
acabamento Cromado;

. Bancada em Granito com cuba de embutir redonda, na cor branco gelo.

Lavatdrios de Uso Médico nos Quartos de Internagdo, Consultorios, Postos de Enfermagem,

Expurgos, Utilidades etc

) Lavatério com meia coluna cor branco gelo;

) Sifdo articulado para lavatorio cromado;

J Torneira de bancada hidromecanica temporizada de desligamento automatico, acabamento
Cromado.

Cubas, Lavatdrios, Bacias Sanitarias e Tanques

Deverao ser instaladas cubas simples ou duplas, linha comercial e especial, em ago inoxidavel AlSI 304,
liga 18,8 a serem instaladas nas bancadas de granito e aco inox. As profundidades serdo as adequadas
para cada tipo de ambiente, sendo de 200 mm em copas e servigos, 450 mm para utilidades e expurgos
ou 600 mm para tanques de lavagem de paneldes ou caixas no Servico de Nutricdo e Dietética, entre

outros. Serdo instaladas completas com sifao e valvula americana.
Nos expurgos deverdo ser instaladas expurgadeiras em ago inox com valvula de descarga tipo hydra.

Os lavatdrios serdo com meia coluna sifdao cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado com
canopla; valvula metalica de 1" para ligagao ao sifao, um par de parafusos com bucha para fixacao do

lavatdrio; materiais acessérios necessarios para sua instalacdo e ligacao a rede de esgoto.

As bacias sanitarias — comuns e serao sifonadas de louca com as caracteristicas: funcionamento do

sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos
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exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), e as normas
vigentes NBR 15097 e NBR 15099, desde que qualificada como "em conformidade" com todos os
requisitos considerados como exigéncias. Poderd ser com caixa acoplada, caixa embutida ou com

valvula de descarga economizadora.

As bacias sifonadas de louca para pessoas com mobilidade reduzida terdo altura especial, sem abertura

frontal, apropriada para essas pessoas, ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050-2020.

As tampas para bacias sanitdrias comuns e para pessoas com mobilidade reduzida e serdo de tampa

pldstica compativel com a bacia adquirida, resistentes e de facil limpeza e assepsia.

Os tanques de lavagem serdo em lougca com coluna com capacidade compativel com o local a ser

instalado.

J 12.17 Pavimentagdo e Passeio

Nas areas de estacionamento e circulacdo de veiculos e caminhGes, com definicdo de piso de concreto
na area de circulacdo de caminhdes, calculado considerando o peso e porte dos caminhdes que
abastecerdo o Hospital e pavimentacdo em blocos articulados que deverdo ser de concreto tipo
“paver” ou drenantes. O projeto devera estudar adotar as solugGes das espessuras das sub bases e das

compactacoes necessarias, a depender do tipo de solo.

As guias pré-moldada reta e/ou curva tipo PMSP, fck 25 Mpa a as sarjetas ou sarjetdo serdo moldados

no local, onde for necessario.

Todas as calgadas externas ao edificio, mas dentro do terreno e, portanto, novas deverao ser em piso
drenante ou concreto. As calgadas junto ao arruamento - avenida ou rua, deverdo seguir o padrao

municipal e serdo refeitas apds as obras do Hospital.
Nao serd admitido o uso de asfalto.

. 12.18 Paisagismo

O projeto de implantagao definird as areas de canteiros e jardins nas areas externas, junto a vagas de

estacionamento e aos demais blocos de servigos.

Toda a area a ser plantada sera coberta, na espessura minima de 15 cm, por terra vegetal misturada

com o adubo organico, no traco 3:1, ou 5:1.

O projeto devera prever o uso de gramas e forragdes apropriadas ao clima, com proposta de uso de
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arbustos e plantas nativas de melhor adequacao e plantio, e com facilidade de manutencao.

Arvores de sombra e sem frutos deverdo ser plantadas no estacionamento, planejado para atender

as vagas parciais , necessarias a atender ao Hospital.

Caso o projeto preveja varandas e pracas internas ao Hospital poderdo ser propostos canteiros ou

vasos com plantas de pouca agua, conferindo humanizag¢do e charme ao ambiente hospitalar.

) 12.19 Comunicag¢do Visual

Devera ser projetado por profissional habilitado — arquiteto ou design grafico e executado e instalado
por empresa especifica, o sistema de comunicac¢do visual para todo o Hospital, inclusive prédios anexos
— Portaria, Central de Utilidades e estacionamentos, composto por painéis de localizacdo, placas
internas orientativas nas circulagGes e halls dos elevadores, placas de portas, totens ou placas
orientativas externas nos acessos de publico e servicos, identificacdo da unidade na fachada principal,

além de placa comemorativa de inauguracao.

O projeto devera ser harmoénico e ndo poluir ou interferir negativamente com a arquitetura do edificio

hospitalar.

A CONTRATADA podera propor os materiais, cores e padrdes de letras, cujo projeto deverd ser
aprovado pela SUPERVISAO antes da sua contratac3o, mas as placas dever3o ser de facil limpeza, com

a possibilidade de alterar os titulos e resistentes.

No balcdo de recepgdo geral e do PS deverdo ter pessoas habilitadas para conduzir portadores de
deficiéncia visual desacompanhadas. Placa indicarda a posicdo de interprete de libras para o

recepcionamento de deficientes auditivos, conforme NBR 9050.

Todos os corrimaos de escadas e rampas, bem como acionamentos e botoeiras internas de elevadores

deverdo receber sinalizagdo em Braille conforme NBR 9050.

Placa comemorativa constituida por: chapa em acgo inoxidavel escovado, com espessura minima de 1,5
mm, orla em aco polido com 5 mm de largura; diagramacdo interna e dimensdes conforme
especificacdes de modelo padrao do Estado de Rondonia; parafusos e buchas adequados, parafixacao,

e calota em acgo inoxidavel, para cobertura da cabeca do parafuso.

J Elevadores e Monta-cargas
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Elevadores

Devera estar previsto 2 torres para a circulacao vertical com elevadores a serem localizadas conforme
o Partido Arquitetonico, com no minimo 4 elevadores cada, sendo previstos elevadores do tipo maca-
leito ou 21 pessoas. Uma torre deverd ser dedicada ao transporte vertical de pacientes externos e
visitantes e a outra aos pacientes internados e aos servicos. Elevadores especificos e setoriais poderao
ser necessarios a partir da andlise e estudo de trafego, a ser elaborado por consultor independente a

ser contratados as expensas da CONTRATADA.

Porém, deverd ser contratado uma consultoria especifica para o real dimensionamento dos elevadores
e as caracteristicas da maquina, como capacidade e velocidade de transporte, mantendo-se a premissa
da construcao das duas torres e das trés caixas em cada uma delas. Os elevadores serdo elétricos sem
casa de maquinas e trabalhardo interligados, com softwares de inteligéncia avancados para supervisdo

de trafego e automacao entre outros.

Ao menos um elevador de cada conjunto deverd ser de emergéncia, porém devera ser analisada a
possibilidade de deixar todos os elevadores interligados ao grupo gerador e destinados a escoacdo de
emergéncia em caso de sinistro de incéndio, uma vez que o edifico estara compartimentado e as duas

areas com possibilidade de escape.

Todos os elevadores deverdo ser dotados de camara de CFTV e interfone, e a cabine com as seguinte

configuragdo minima das cabines:

J Acabamento: Painéis, Portas e Marcos acabamento em ago inoxidavel escovado rebaixo para

receber piso de granito

J Corrimao tubular no fundo e laterais, em ago inox

o Largura da porta 1100 mm

J Porta de pavimento-acabamento em chapa de a¢o inoxidavel sem marco.
J Dispositivo de Incéndio e Panico

J Dispositivo de Alarme na Portaria

J Seletor Eletrénico

J Indicador digital — Cabina / Pavimento

J Espelho inestilhacavel e Guarda-Corpo Inox
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Sensores de Seguranca de Portas

. Intercomunicador

J Botoeira da cabina— Antivandalica com Braile

. Botoeiras de pavimento — Antivandalica com Braile

) Anunciador sonoro de chegada ao pavimento

) Cortina de luz infra-vermelha, com 120 feixes de seguranca

) Subteto: composto de placa plana de aco inox e acrilico, com iluminacao fluorescente
) Display com relégio digital e termometro.

) Bloqueio no pavimento (atico).

Monta-cargas

A depender do projeto, deverdo ser previstos e instalados 2 monta-cargas que interligardo o CME —
Central de Material Esterilizado e o Centro-Cirurgico e o Pronto-Socorro, um destinado ao transporte
de material contaminado do Expurgo das unidades ao Expurgo da CME e o outro ao transporte de

material esterilizado da area limpa aos respectivos Arsenais do Centro Cirurgico e Pronto-Socorro.

Os monta-cargas serdo totalmente revestidos em aco inoxidavel e deverdo ser definidas o nUmero de

portas de acordo com o projeto de arquitetura.

o Camaras Frias

Estdo previstas as instalagcdes de camaras frias modulares revestidas internamente em acgo inoxidavel

para o SND — Servico de Nutricdo e Dietética e Necrotério.

Todas serao pré-fabricadas e montadas no local, adquiridas e instaladas por fornecedores capacitados,
sendo que as unidades evaporadoras e condensadoras apresentem baixo nivel de ruidoe se utilizem

de gases refrigerantes ecoldgicos.

Configuracao das camaras:

J SND: Ante cdmara, 1 Camara de Congelados e 2 Camaras de Resfriados sendo 1 para Frutas,

Verduras e Legumes e 1 para Laticinios e Sobremesas, entregues completa, com cortina de pvc e
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prateleiras e carros de ago inox.

Todas serdo interligadas ao grupo gerador e as condicdes de temperatura deverdo estar
dimensionadas de acordo com a periodicidade de abastecimento e compativeis com os produtos a

serem conservados.
J Necrotério: 1 cAmara para 3 corpos, com carro em niveis para 3 corpos
Interligada ao grupo gerador e na temperatura usual para a conservagado dos corpos.

INSTALAGOES PREDIAIS

J Sistemas de Instala¢Ges Elétricas

) Deverdo ser observadas as Normas e Especificacdes para Projetos e InstalacGes abaixo para os

Projetos e Servicos de Instalacdes Elétricas e Eletronicas, sem se ater a estas:

. Resolugdo RDC n2 50 de 21/02/2002 da ANVISA.

. ABNT NBR 14039: Instala¢Oes Elétricas em Média Tensao, 2016

. ABNT NBR 5410: Instala¢Ges Elétricas em Baixa Tensao, 2008

) NBR 5419: Protecdo Contra Descargas Atmosféricas, 2015

. NBR 5413: [luminancia de Interiores

J NBR 9441: Sistemas de Detec¢do e Alarme de Incéndio

J NBR 10898: Sistema de lluminagdo de Emergéncia

o NBR 9077: Saida de Emergéncia em Edificios, maio 199, 2001

J NBR 13534: InstalagGes Elétricas em Estabelecimentos de Saude

o Concessiondria de Energia Elétrica - Fornecimento de Energia em Tensdo Primaria
J Concessiondria de Telefonia — instru¢des para Entrada para Dados e Voz

Entrada e Medicao de Energia

O projeto da cabina de medi¢do e transformacao deverd ser elaborado de acordo com a norma da
concessionaria local para tensao primaria de distribuicdo que devera ser detalhado em projeto a ser

aprovado pela mesma.

Cabera ao instalador a emissao do pedido de vistoria das instalacées concluidas e emissdo do pedido
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de ligacdo junto a concessionaria.

Concepcao Geral do Sistema de Distribuicdo de Energia

O fornecimento de energia serd feito através de 2 fontes diferentes, consideradas fixa e
alternativas:
) energia da Concessiondria
) Grupo Gerador
Toda a energia do Hospital estard interligada ao Grupo Gerador estando previsto No-Break com banco
de baterias de no minimo 15 minutos nas areas criticas do Hospital, como Salas Cirdrgicas, Tomografia,
Hemodinamica, Ressonancia Magnética e Réguas Hospitalares dos leitos de RPA e UTI.
A partir da Subestacdo, a energia sera distribuida conforme os projetos, através do Quadro Geral e os
diversos Quadros de Distribuicdo, todos construidos e instalados de acordo com os projetos especificos
e dentro das Normas da ABNT Vigentes e ja citadas.
Os diversos tipos cabos - de energia elétrica, dados e voz e sistemas - serdo devidamente identificados
e distribuidos horizontalmente através de calhas abertas e compartimentadas como determina a
legislacdo, sob forro removivel nas circulagbes, e verticalmente em shaft exclusivos, a serem
determinados pela Arquitetura e Projeto
Elétrica, consolidados no Projeto Estrutural. Os shafts serdo estanques entre pisos como determina a
legislagao de Corpo de Bombeiros.
Nas alvenarias e entre as placas de drywall a fiagdo serd encaminha em eletrodutos até cada pontode
consumo.

A distribuicdo de energia elétrica sera feita através de circuitos com tensdes:

. 380 V trifasico para equipamento de poténcia como bombas de recalque de dgua fria; bombas
de recalque de agua pluvial, bomba de recalque de esgoto, bombas de recalque dgua reuso; bomba
de incéndio, bomba de hidrantes bombas de sprinklers, centrais de vacuo; central de ar comprimido,
equipamentos de climatizagao tipo central; nobreak; elevadores; equipamentos para imagem de raios-
X, tomografia, ressonancia magnética, hemodinamica, equipamentos para esterilizacao (autoclaves),
lavadoras hospitalares, secadoras e calandra, entre outros que poderao ser definidos ainda na fase de

projeto.
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J 220V parailuminacdo e tomadas especificas de equipamentos eletromédicos e de uso geral;

. 127 V de forma complementar para uso de equipamentos eletromédicos nos painéis e réguas

hospitalares.

Sistema de lluminacao Interna

A iluminacdo dos ambientes serd com lampadas do tipo LED, a ser quantificada e especificada nos
projetos de luminotécnica e instalacdes elétricas, devendo ser dimensionado o nimero e as tipologias
das lumindrias para cada tipo de atividade, de acordo com atividade a ser exercida em cada
ambiente.

Deverdo ser previstos os indices de iluminamento minimos indicados nas normas especificas de
instalacOes elétricas e exigidas pelo Ministério do Trabalho.

A lluminacdo da Sala Cirurgica serd complementada por foco cirurgico fixo de 2 cupulas, mesmo
equipamento previsto em salas de procedimentos, curativos ou suturas e na sala de hemodinamica.

Deverdo ser previstos quadros de distribuicdo instalados em cada Unidade ou Setor.

Critérios para a Escolha das Luminarias Internas

J Nivel de assepsia requerida:
Diversos ambientes terdo sistemas de ar condicionado diferenciado.

As principais caracteristicas que influenciam a escolha das luminarias sdo:

J Ambientes com alta filtragem do ar;

o Ambientes com controle de umidade;

. Ambientes com pressao de ar positiva ou negativa;

J Ambientes com alto indice de particulas suspensas no ar.

Nesses ambientes as luminarias deverdo ter caracteristicas que nao influenciem no ar condicionado,
na pureza do ar e na pressao de ar da sala.
As principais caracteristicas destas lumindrias sao:

J Assepsia contra acumulo de po através de vidro fechado com junta de borracha;
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Estanqueidade na juncdo da luminaria com o forro monolitico.

Os principais ambientes hospitalares que requerem tais luminarias sao:

J Salas Cirurgicas

J Sala de Hemodinamica

) Corredores cirurgicos a ambientes pds-operatorios

) Central de material esterilizados

) Farmdcia: drea de preparo, fracionamento e manipulacao
J Unidades de tratamento intensivo - UTI

) Unidades de isolamento, quarto sanitario e antecamara

) Cozinhas.

J Variacdo da Intensidade da lluminacdo, Dimerizacdo

Diversos ambientes requerem luminarias dimerizaveis ou lumindrias complementares dimerizaveis

para o bom desempenho da atividade profissional ou conforto ambiental para o paciente.

Nesses ambientes sugerimos luminarias dimerizaveis para evitar o efeito strobo e diminuir o custo
das instalagdes.

Ailuminagao dimerizavel ndo substituird as luminarias de trabalho e assepsia do ambiente.

J Ambientes que requerem dimeriza¢do para boa atividade profissional:
] Salas de exame de ultrassom
J Salas de laudo de imagens via tela de computador, onde devera ser colocado uma luminaria

dimerizavel individual para cada bancada de laudo.
o Sala de comando do raios-X, tomografia, ressonancia magnética, hemodinamica, colocar a

lumindria sobre o teclado do operador.

Ambientes que requerem dimeriza¢do para conforto ambiental:

Box de UTI, colocar luminarias dimerizaveis individuais para cada cama de UTI e de isolamento

Sala de exame de tomografia e raio-x , colocar luminarias distribuidas ao redor do equipamento
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J Controle de iluminacdo das salas cirurgicas

Nas salas cirurgicas podemos classificar as lumindrias em trés tipos:

) Luminaria de foco cirurgico ajustavel na posicao e altura, dimerizével, IRC 95% e sem emissao
de calor para ndo causar a cauterizacdo do sangue do paciente.

) Luminarias estanques com lampadas em LED ao redor da mesa cirurgica, IRC 85%, com
comando individual por fileira e indice sobre a maca de 2200 lux.

) Luminarias estanques com lampadas em LED complementares sobre os equipamentos,

proximas as paredes.

J lluminacgdo para internacgdes

Em todos os ambientes onde houver internacdo de pacientes é aconselhavel que as lampadas em LED
tenham cor branco amarelado 3.000k para dar mais conforto ao paciente e sejam utilizadas luminarias
gue ndo ofusquem a visdo dos pacientes.

Portanto, nos quartos de internacdo devem estar previstas iluminag¢des indiretas e diretas, com
caracteristicas distintas e que melhor se adequem aos procedimentos médicos e de assepsia do
ambiente (que garantam 500 lux por m2) e ao conforto dos pacientes. Por serem enfermarias com 4
leitos, devem ser previstas iluminagdes de atendimento e de leitura individualizados para cada box.
Considerando a iluminagdo para repouso do paciente, deve ser prevista arandela h=180 com luz

indireta para dormir e luz direta para leitura sempre com lampada 3000K

Sistema de lluminacao Externa

[ ]

Iluminagado através de Postes e outras que se fizerem necessarias, com lampadas de LED, especificadas
para tal. Para iluminacgdo das areas externas devera ser previsto circuitos comandados através de foto-
célula. Todos os circuitos de iluminacao externa deverao ser protegidos por dispositivo de corrente de

fuga DR.

Tomadas e Pontos de Forca
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Em todos os ambientes deverdo estar previstos tomadas, dois pélos mais terra 220 V de 10 A, padrao
ABNT.
As tomadas 220 V para uso especifico serdo do tipo dois pélos mais terra de 20 A padrao ABNT.

Todos os circuitos de tomadas deverdo ser protegidos por dispositivo de corrente de fuga DR.

Dispositivo de Corrente de Fuga DR

Conforme norma NBR 13534 da ABNT devera estar previsto prote¢des contrachoques elétricos em
pessoas através de dispositivo DR de corrente de fuga de 30 mA nos quadros.

A norma cita como locais obrigatérios:

Internacao

) Postos de enfermagem em geral

J Salas de exames

) Salas de coleta e guarda de sangue

) Salas de hidroterapia, fisioterapia, hemodidlise

o Salas de tomografia, ressonancia, raio x e hemodinamica
o Salas de endoscopia, ECG, EEG.

Além dessas salas deverdo ser dotados do dispositivo de prote¢cdo DR nos locais citados pela NBR

5410, deverdo ser utilizados nas tomadas de areas Umidas tais como:

J copas, cozinha industrial, lavanderia, banheiros, salas de servico e utilidades e expurgos

J Iluminagdo externa de jardins e rampas de garagens etc excluindo-se as iluminagdes externas
com altura superior a 2,5 m, se instaladas em alvenarias isolantes.

J Deverdo ter a prote¢do quando instaladas em postes metalicos.

. Tomadas internas, mas que poderdo ser utilizadas por equipamentos externos, tais como:
cortador de grama, maquina Wap, etc.

Além dessas, todas as tomadas que o projetista entender pertinente.

Queda de Tensdo

Para dimensionamento dos circuitos devera ser considerado o limite de queda de tensdo para
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cada trecho da instalacdo de acordo com a NBR 5410.

o Sistema Telefonico

A entrada telefonica serd subterranea até a sala do DG, onde sera feita a interligacdo da rede da
concessiondria a rede do edificio. Devera seguira as instrucées e projeto aprovado na Concessionaria
de Telefonia, sendo da competéncia da CONTRATADA todo o tramite, desde a aprovacdo do Projeto

até o pedido de vistoria e a ligacdo.

o Sistema de Voz e Dados — Cabeamento Estruturado

Devera estar prevista uma rede de tubulacdo para distribuicdo de cabos de voz e dados em toda a
edificacdo, considerando cabo estruturado de categoria minima CAT 6 de fabricacdo homologada e
certificada de acordo com a respectiva ABNT sendo previsto um ponto para micro e para telefone em
cada estacdo de trabalho, sejam administrativos ou de servico assistencial médico ou de enfermagem,
além de serem previstos pontos de dados e voz ( duplos) para todos os equipamentos eletromédicos,
réguas hospitalares em leitos ou em ambientes de atendimento e nas colunas retrateis das salas
cirurgicas, assim como previsdao para controles de automacao predial, conforme projeto especifico a

ser desenvolvido pela CONTRATADA e aprovado pela SUPERVISAO.
Todos os pontos de cabeamento estruturado terdao na extremidade tomadas padrao RJ 45 fémea.

Ao final de cada instalacdo, deverdao ser feitos testes e comissionamento independente, com a
apresentacdo de laudo técnico e relatério dos testes e valores para cada ponto de rede, garantindo

assim uma perfeita instalagao e conectorizagao.

Componentes do Cabeamento e Armarios de Telecomunicacoes

Devera ser entregue pela contratada todo o sistema de Tl, seguindo o dimensionamento de projeto

especifico e composto por, ndo se atendo a estes itens:

J Rack aberto com organizador lateral;
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) Rack aberto com organizador Horizontal;

J Swicths - Para recebimento e conexdo dos cabos;
. Acomodacdo e organizacdo de patch cords na parte frontal de racks;
o Patch-cord Tipo RJ-45 — RJ45;

o Cabo Optico de rede interna;

o Cabo UTP para rede de Telefonia;

J Componentes do Cabeamento Horizontal;

o Patch Cord UTP 6;

o Tomada RJ45;

) Calhas para Cabos UTP e de Fibra Optica;

) Acessorios - icones de Identificacdo.

Especificacao para Certificacdo do Cabeamento

A empresa instaladora devera emitir um relatério contendo uma sequéncia padronizada de testes
gue devera garantir o desempenho do sistema para transmissdo em determinadas velocidades,sendo

a certificacao contratada por empresa independente.

Certificacdo da Rede

As instalacOes deverdo seguir rigorosamente as normas internacionais pertinentes a serem observadas
pelo projetista e pelo instalador, sob a pena de apds executada a rede nao ser certificada e portanto
n3o aceita pela SUPERVISAO.

. Circuito Fechado de TV — CFTV
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Serd desenvolvido projeto especifico e instalacdo através de cabo CAT 6 para as cdmaras internas e em
fibra dptica para as camaras externas, além do cabo de alimentacdo para instalacdo de cameras de

video tanto nas areas internas e externas.

O sistema serd composto basicamente de, ndo se restringindo a:

o Cameras fixas ccd 1/3 coloridas com lentes varifocal;

) Cameras mdveis para uso externos tipo high-speed-dome;

) Multiplexadores para processo das imagens;

) Matricial para processamento dos multiplexadores;

) Videos tipo time-lapse para gravacdo e reproducdo de imagens;
J Monitores coloridos para reproducdo de imagens.

Todos os equipamentos deverdo ser alimentados por sistema interrupto de energia tipo Break.

O projeto devera prever e deverdo ser instaladas cdmaras externas protegidas contra vandalismo,
permitindo cobertura total das areas de estacionamento, jardins, portaria e prédios anexos, como

prédio de utilidades, cabine primaria e gerador e abrigos de residuos.

Internamente deverdo ser monitorados todas as circulagdes de pacientes e de servigo, salas de esperas,
saidas de emergéncia, halls de elevadores e portas de seguranga como entrada da farmacia central,

almoxarifado, arsenais, e outros que a legislacio ou a SUPERVISAO assim o exigir.

o Sistema de Controle de Acesso de Portas e Catracas Eletronicas

Devera ser instalada fechadura com controle de acesso, com leitor de digital e cartdo multi tecnologia,
para sistema stand-alone, sitemas host e para software de controle de acesso, como indicado no

Projeto de Arquitetura e de Instala¢des Elétricas e Eletronicas.

Deverao estar localizados minimamente nos seguintes locais:

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 161 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

] Acesso Principal da Farmacia Central e das unidades satélites
J Acesso Principal do Almoxarifado e CAM’s setoriais

. Acesso Principal do Centro Cirurgico e vestidrios de barreira
. Acesso Principal das UTl’s

J Acesso Principal da CME

J Acesso Principal da Administragao

) Copas de distribuicdo de alimentos

) Rouparias de distribuicdo

De acordo com o Projeto de Arquitetura, serdo possiveis alteracdes nessas configuracdes, podendo

estas estimativas serem ampliadas, dependendo da eficiéncia do projeto.

Esse sistema sera composto dos seguintes itens:

J Leitor de cartdo e digital no lado externo;

J Leitor de cartao e digital ou botdo de destrave no lado interno, a depender da seguranca

necessaria no local;

J Fecho tipo eletro-ima na parte superior da porta;
J Sensor de porta aberta para detectar violagao;
J Interface entre os leitores e o computador da sala de segurancga.

Catracas Eletrénicas deverao ser dimensionadas e posicionadas:

J Junto aos vestiadrios centrais e acesso dos funcionarios, inclusive para o controle de

frequéncia;

o Na entrada e saida do refeitério;
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J No acesso de publico — pacientes, acompanhantes e visitantes na drea de SADT e Internacao

As posicdes deverdo ser definidas pelo projeto de arquitetura e validada pela SUPERVISAO. As catracas

deverdo prever acesso de PNE, com portinholas apropriadas.

) Sistema de Detecc¢ao e Alarme de Incéndio

O fornecimento e instalacdo seguird os projetos especificos e o projeto a ser aprovado no Corpo de

Bombeiros.

Os equipamentos de combate a incéndio a serem adquiridos e instalados deverdo ser devidamente

certificados.

Todos os equipamentos, detectores, sirenes centrais e painéis repetidores deverdo ser da mesma

marca e do mesmo fabricante, favorecendo a integra¢ao do sistema.

Fardo parte da instalacdo todos os itens necessarios alimentados por energia elétrica e cabeamento de
légica como Acionadores Manuais, Detectores Opticos de Fumaca Enderecaveis, Detectores
Termovelocimétricos Enderecgdveis, Detectores de Chama onde recomendado, Mddulos de Supervisdo
e de comando enderegaveis, Central de Alarme, Alarmes Sonoros, Bomba de Incéndio e Bomba de
Rede de Sprinlklers , se for aplicavel, além de outros itens constantes das exigéncias da IT

— Instrucdo Técnica do Corpo de Bombeiros vigente a época da aprovacgao do projeto.

A fiacdo do sistema de deteccdo e alarme se divide em trés tipos: Lagos de deteccdo, fiacdo para

alimentacado e fiagdo para comunicag¢ao entre as centrais de alarmes sonoros ou visuais.
. Para-Raios

As instalagOes de para-raios deverao ser executadas conforme projeto de elétrica, sendo conectadas
as ferragens da estrutura e aterradas na fundacao.
Os captores tipo Franklin, Gaiola Faraday e as hastes deverao ser instalados nas posi¢des

indicadas em plantas de forma a darem ampla cobertura a drea a ser protegida.

Testes:
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Caberd ao instalador apds conclusdo da instalacdo de para-raios a execucdo de medicdo de resisténcia
dhmica e fard parte da documentac3o a ser entregue pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE

no final da obra.

. Sistema de Chamada de Enfermeira

Devera ser previsto nas areas de Internacdo, UTI, cadeiras no saldo da hemodidlise, Centro Cirurgico

e Pronto Socorro sistema de chamada de enfermeira, independentes, composto dos seguintes itens:

) Central nos postos de enfermagem, especifico para cada uma das unidades, com indicacdao

sonora e visual do quarto, box ou leito que solicitou a chamada;

) Uma botoeira com cabo e interruptor tipo pera a ser instalada na régua hospitalar do
paciente;
) Possuir as funcbes basicas: chamada de paciente, auxilio, emergéncia, atendimento e

cancelamento;

J Uma botoeira com cabo préximo ao vaso sanitario e ao chuveiro do paciente, atendendo a
legislagao;

J Um led no painel do paciente para tranquilizar o paciente que a chamada foi registrada.

J Uma lumindria com lampada vermelha e branca sobre a porta na circulagdo para sinalizar o

guarto que solicitou a chamada e que a enfermagem estd em atendimento.

Os Sistemas de Chamada de Enfermagem deverdo ter modulo de supervisdo para controle dos

atendimentos, como tempo de atendimento ao leito e no leito, entre outras acdes gerenciais.

Estdo previstas o fornecimento e instalagdo de no minimo 17 centrais de enfermagem, distribuidas

nas unidades acima mencionadas.

Os sanitdrios PNE — atendimento a pessoas com necessidades especiais — nas salas de espera e areas

de funciondrios, serdo munidos de campainha para emergéncias.
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. Dispositivo de Supervisao de Isolamento (Dsi)

Conforme NBR 13.534 (instalacbes elétricas em estabelecimentos assisténcias de saude) foi
estabelecido para os quadros de cada sala cirurgica e sala de hemodinamica, bem como para os leitos
da UTI, a obrigatoriedade de utilizacdo do dispositivo de supervisdo de isolamento, prevendo assim a

seguranca no que se refere a choques elétricos, aos pacientes e a equipe de trabalho.

O sistema é obrigatdrio uma vez que, no caso de haver mau isolamento na instalacdo ou nos
equipamentos médicos, ndo haverd risco de choque ou de vida ao paciente e aos profissionais

envolvidos.

O dispositivo DSI operando em 12Vcc a partir de uma fonte, nos mesmos circuitos 220/127Vac com

neutro aterrado alarmara quando houver corrente de fuga Vcc.

Caberd ao instalador o fornecimento dos quadros elétricos completos, com dispositivos DSI e

transformadores isoladores conforme projeto.

No centro cirurgico e sala de hemodindmica os anunciadores estardo instalados dentro de cada uma
das salas e no posto de enfermagem especifico da area, enquanto os transformadores serao instalados

na Casa de Mdquinas sobre a unidade.

Estdo previstas sendo prevista a instalacdo de 28 sistemas de IT-Médico, assim distribuidos no

Hospital:

J 1 IT-Médico e 1 Transformador de Isolacdo por sala de procedimento cirdrgico e para a sala

de hemodinamica: totalizando 10 sistemas

J 1I1T-Médico e 1 Transformador de Isolagao para 3 a 4 leitos de UTI: totalizando 18 sistemas.

Nas UTl’s os anunciadores estarao instalados ao lado dos quadros elétricos e nos respectivos postos

de enfermagem.

Para cada quadro elétrico, devera ser previsto um transformador isolador e um painel de controle.
Neste caso, os transformadores serdo instalados na casa de mdaquinas de ar-condicionado do centro

cirargico, no pavimento imediatamente superior. Tais transformadores estdo ligados ao PGBT-NO-
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Nos painéis de controle, deverdo ser instalados os disjuntores de protecdo dos circuitos e os
dispositivos DSI - Dispositivo de Supervisdo do Isolamento e DST - Dispositivo de Supervisdao do

Transformador.

) Réguas Hospitalares de Parede e Estativas de Teto
(para gases medicinais, chamada de enfermagem, interruptor para controle individual de

iluminagdo, tomadas de uso médico, ponto de légica e suporte para foco de luz auxiliar e soro)

Conforme projeto a distribuicdo dos pontos sobre os leitos de internacdo e areas de atendimento
critico, como salas de exames, salas de emergéncia, endoscopias entre outras, sera feita através de
réguas hospitalares de gases medicinais e demais pontos a serem especificados de acordo com a

especificidade do leito ou do atendimento.

Havera diferentes tipos de réguas de acordo com a finalidade dos leitos, atendendo as necessidades
da equipe médica e ao disposto na RDC 50 para cada ambiente. Todas as réguas deverdo ser do mesmo

fornecedor.

Deverdo ser instaladas réguas hospitalares com os seguintes pontos para os leitos de internagdo, RPA
e observagao, sendo previsto 1 régua por leito, representando o total 335 réguas com esta tipologia,

contendo a seguinte configuracao:

J Tomadas de for¢a 110 e 220 V, sendo quantificadas com o seguinte critério: 2 tomadas 220V e

1tomada 127V

J Pontos para gases medicinais — 02, Vacuo e Ar Comprimido Medicinais

J 1 ponto de cada gas por régua

J Interruptores de iluminagdo direta e indireta

J Ponto de chamada de enfermagem, sendo o acionador para o paciente em forma de perae o

confirmador de presenca com led
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. Suportes para foco e soro

. 1 Ponto de Légica

Estdo previstas nas Salas Cirdrgicas, Hemodinamica, sala de emergéncia e Leitos de UTl e serdo
instaladas Estativas posicionadas no teto porém com a mesma funcdo das réguas, munidas de

prateleiras para equipamentos, com a seguinte configuracdo:

UTI — total 64 estativas :

) Tomadas de forca 110 e 220 V, sendo quantificadas com o seguinte critério: 8 tomadas 220V e

2 tomada 127V

J Pontos para gases medicinais — 02, Vacuo e Ar Comprimido Medicinais:2 ponto de cada gas

por estativa ou régua

J Interruptores de iluminacdo direta e indireta

J Ponto de chamada de enfermagem, sendo 1 acionador para o paciente em forma de perae 1

confirmador de presenca com led

. Suportes para foco e soro

. 1 Ponto de Légica

Salas Cirurgicas, Salas de Emergéncia e Hemodinamica — total de 18 estativas:

J Tomadas de for¢a 110 e 220 V, sendo quantificadas com o seguinte critério: 8 tomadas 220V e

2 tomada 127V

J Pontos para gases medicinais — 02, Vacuo e Ar Comprimido Medicinais, NO2 e CO2 :2 pontos

de cada gds por estativa ou régua

J Ponto de chamada de enfermagem

J 4 Pontos de Logica para equipamentos
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Nos consultérios, inalacdo, salas de exames como endoscopias, raio-x, tomografia, ressonancia, entre
outros ambientes exigidos pela RDC 50, podera ser considerados postos de consumo para cada um dos
gases medicinais necessarios. O dimensionamento devera ser feito pelo PROPONENTE e considerado

no preco total que constard do CONTRATO.

. Sistema de Reldgio

Devera ser projetado e instalado sistema de reldgios para hora unificada composto por um relégio
mestre e diversos reldgios secundarios distribuidos pelo edificio, alimentados por energia elétrica e

rede de dados.

Serdo instalados nos Postos de Enfermagens, Circulagdes, Salas Cirurgicas e de Hemodinamica,
Farmacias e Boxes de UTI munidos de reldgios digitais com mostradores de horas e minutos no geral

e reldgios com mostradores de horas, minutos e segundos para as Salas Cirurgicas.

o Sistema de Senha de Chamada Eletronica

Devera estar projetado e instalado Sistema de chamada de senhas nas areas de atendimento publico

como Ambulatério, Pronto-Socorro e SADT composta pelos os seguintes equipamentos:

J Painéis de chamada com duas linhas sendo uma para indica¢cdo da senha ou nome do paciente
e outra para indicacdo da sala a ser utilizada pelo usuario, ou Tela Plana para video institucional ou TV

com faixa para a chamada do paciente.

J Painel de digitacao de senhas

J Impressora de gera¢ao de senhas

O software permitira através da rede, a chamada para o primeiro atendimento pela recepcionista e as
demais chamadas como enfermagem, atendimento médico e exame diagndstico, na ordemsequencial
ou de prioridade prevista para cada tipo de atendimento.

Através de software gerencial, as senhas serdo as mesmas nos diversos atendimentos e setores, de

forma sequencial ou por ordem de prioridade, e devera ofertar ao gestor informacdes como tempo
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de espera, tempo de atendimento, entre outras ferramentas.

. Sistemas de Instala¢6es Hidraulicas

Deverdo ser observadas as Normas e EspecificacGes para Projetos e Instalagdes abaixo para os

Projetos e Servicos de Instalagdes Hidraulicas, sem se ater a estas:

Normas e Especificacoes

) NBR 5626 - Instala¢des Prediais de Agua Fria.

) NBR 7198 - Instalacdes Prediais de Agua Quente.

) NBR 8160 - Instala¢Ges Prediais de Esgoto Sanitario.

) NBR 10844 - Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.

) Normas de fornecimento, abastecimento e esgoto da Concessionaria local.
J G4ds encanado — caso o municipio seja servido deste servigo.

J Medidas para Redugdo de Consumo e Racionaliza¢ao do Uso da Agua.

J RDC 50 - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

O projeto e a obra deverdo abranger os seguintes sistemas:

z

Agua Fria

O projeto de instalagdes devera ser elaborado de modo a garantir o fornecimento de agua de forma
continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e velocidades adequadas

ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagdes, incluindo as limitagdes dos niveis de ruido.

Fornecimento

O fornecimento de dgua devera ser feito através da concessionaria local.
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Devera estar previsto um hidrometro medicdo do consumo e interligacdo com a rede da

concessiondria. Serd necessario o pedido de dimensionamento do hidrometro junto a concessionaria.
A concessionaria local determinara a disponibilidade de dgua na rede.

Caberd a CONTRATADA através do projetista sob sua responsabilidade o dimensionamento dos
reservatoérios para o Hospital, considerando a reservacdo minima de 2 dias, como determina a RDC

50. Caso o abastecimento no municipio seja deficitario, sugere-se ampliar a reservacao.

Podera ser previsto no projeto de Instalagdes Hidraulicas a instalacdo de hidrometros por pavimento
ou area de consumo ( p.ex. hemodialise, CME, SND e Lavanderia) para monitoramento de vazamentos

ou o ressarcimento pelo consumo de acordo com os gastos de areas terceirizadas.
Descrigcao

O sistema de abastecimento deverd ser do tipo indireto. A entrada d'agua alimentara o reservatério
inferior e por meio de um sistema de pressurizacdo (com variador de freqliéncia), a dgua sera recalcada

para o os pontos de consumo de todo o edificio.

Os pontos de torneiras de jardim, piscina e torneiras de lavagem serao alimentados através do ramal
de entrada d’agua (EA) que é proveniente do hidrometro, em complementag¢do ao sistema de reuso

que deverad ser implantado.

Deverao ser previstos trés sistemas distintos para a alimenta¢do do sistema de agua fria, sendo umde
agua potdvel proveniente da rede da concessiondria local, que atenderd ao Hospital, o segundo
proveniente do sistema do tratamento da agua para a hemodialise ( cerca de 70% da agua retorna com
os metais pesados) e o terceiro, como ja descrito no item de sustentabilidades, proveniente da 4dgua
pluvial da cobertura, a qual devera ser tratada. Esses 2 ultimos sistemas atenderdo exclusivamente as
torneiras de lavagens de patio, e poderao ser utilizadas para lavagem de ambulancias e irrigacao de

jardins.
Sistema de Agua de Reuso

Deverao ser previstos reservatorios enterrados para receber as aguas provenientes de aguas pluviais.

Estes reservatérios terdo também uma entrada d'dgua proveniente do hidrometro com uma valvula

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 170 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

normalmente fechada, para garantir o abastecimento.

Antes desta agua ser distribuida para os pontos de consumo — lavagem de patios e de ambulancias,
carrinhos e containers de residuos e irrigacdo de jardins - , ela devera passar por um sistema de
desinfeccdo e controle fisico-quimico e apds este tratamento, deverda apresentar as minimas

caracteristicas a seguir mencionadas:

o PH=7,5a8,5

) Condutividade = menor que 1000 microV/cm
) Dureza Calcio = menor que 250 ppm

o Cloro Livre = menor que 125 ppm

o Ferro Total = menor que 2 ppm

) Sulfatos = menor que 150 ppm

o Cloretos = menor que 150 pp

J Alcalinidade Total = menor que 200 ppm
J Enxofre =0 ppm

. Amonia =0 ppm

o Cobre = menor que 0,20 ppm

o Silica = menor que 150 ppm

Reservatérios de Agua

A capacidade minima de reservacdo devera ser dimensionada para atender no minimo dois dias de
consumo sem reposicdao, levando em consideracgdo os comentarios quanto a capacidade de
abastecimento da concessionaria local, distribuidos nos reservatérios inferiores e superiores,

considerando ainda a reservacao exigida pelo projeto de protecao e combate a incéndios.
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Distribuicao Interna ao Edificio

Na saida do reservatério serdo previstos registros de gaveta para manobra, a partir dos quais e através
dosistema de tubulacdes, a agua fria serd conduzida para as diversas colunas de alimentacdo.Os ramais
de derivacdo das colunas serdo isolados dos sub-ramais através de registro de gaveta com canopla, em

shafts localizados e dimensionados para fins hidraulicos.

Devera também ser previsto uma rede de limpeza e extravasado (estes irdo desaguar em uma calha que
conduzira ao coletor de dguas pluviais), assim como valvulas de gaveta para a setorizacdo dos ramais
evitando-se assim a necessidade do fechamento geral do sistema de agua fria no caso de manutencao

localizada.

Critérios de Dimensionamento

Toda a instalagdo devera ser dimensionada trecho a trecho, funcionando como condutos forgados,
ficando caracterizados a vazao, velocidade, perda de carga e pressdo dinamica atuante nos pontos mais

desfavoraveis.

A rede deverd garantir que as pressoes estaticas ou dinamicas em qualquer ponto ndo sejam inferiores

a 0,5 mca e nem superiores a 40,0 mca e a velocidade em qualquer trecho ndo ultrapasse a2,5 m/s.

Para o calculo das vazdes de dimensionamento, deverdo ser utilizados o método de pesos previsto na
NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga serdo calculadas com base na férmula de Fair-Whipple-Hsiao

para tubos de PVC e cobre (no caso da agua quente).

FixagOes

As fixagOes para tubos de PVC rigido marrom e cobre no teto deverdo ser feitas com materiais

galvanizados eletroliticos, obedecendo os espacamentos de norma.

Quando houver pesos concentrados, devido a presenca de registros, estes deverao ser apoiados do

sistema de tubos.

Valvula Redutora de Pressao
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Como a pressdao em qualquer ponto de utilizacdo da rede ndo deve ser superior a 40,00mca, devera

ser previsto a instalacdo de vélvulas redutoras de pressao.

A vélvula redutora de pressao é uma valvula de controle automatica projetada para reduzir a pressao

a jusante independente das varia¢Oes da taxa de vazao e pressado de sistema.

Estas valvulas estardo localizadas em pontos a definir e deverdo ser alimentadas por uma prumada

exclusiva.

Devera possuir filtro, by-pass, dreno e deriva através de registros de gaveta para diversas colunas. A
reducdo de pressdo sera realizada por valvula redutora de pressdao auto-operada, conforme

especificacOes de projeto. A jusante de cada valvula serd instalada manémetro para ajuste da mesma.

z

Agua Quente

O projeto das instalagOes de dagua quente devera ser elaborado de modo a garantir o fornecimento de
agua suficiente, sem ruido, com temperatura adequada e sob pressdo necessdria ao perfeito
funcionamento das pecas de utilizacdo, lembrando que na tubulagdo a temperatura devera ser de 70
graus Celsius para evitar a cultura da bactéria da Salmonela, uma vez que esta se prolifera em agua

morna parada.

Sistema

Para a geracao de agua quente devera ser feito um estudo regional para certificar-se de que sistema
de painéis solares sera suficiente para garantir a agua quente durante todo o ano. Em caso negativo,

devera ser prevista a complementacao por aquecedor de passagem a gas com boilers.

O abastecimento de dgua quente devera ser bem isolado termicamente.

Tendo em vista a grande distancia linear de tubulagdao existente entre o aquecedor e os pontos de
consumo de dgua quente mais distantes (quando for o caso), deverd ser adotado o sistema de
distribuicdo com linha de retorno, uma vez que a perda de calor que ird se estabelecer sera significativa

e a demora em se obter dgua quente nos pontos de consumo mais desfavordveis sera grande.
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Consumo hospital

O calculo do consumo de dgua quente deverad estar baseado na NBR 7198, gerando um consumo didrio
de dgua quente por leito. Apenas terdo agua quente as duchas, para pacientes e funcionarios, e pontos

no SND, Lavanderia e CME para favorecer os equipamentos instalados.

Critérios de Dimensionamento

Toda a instalacdo de dgua quente deverd ser dimensionada trecho a trecho, funcionando como
condutos forcados, ficando caracterizados a vazdo, velocidade, perda de carga e pressao dindamica

atuante nos pontos mais desfavoraveis.

A rede devera ser projetada de modo que as pressdes estaticas ou dinamicas em qualquer ponto nado
sejam inferiores a 0,5 mca e nem superiores a 40,0 mca e a velocidade em qualquer trecho nado

ultrapasse a 3,0 m/s.

Para o calculo das vazGes de dimensionamento, devera ser utilizado o método de pesos previsto na

NBR-5626 da ABNT.

Fixacoes e Isolamentos Térmicos

As fixacdes para tubos de PVC rigido marrom e cobre no teto deverdo ser feitas com materiais

galvanizados eletroliticos, obedecendo um espagamento de norma.

Quando houver pesos concentrados, devido a presenca de registros, estes deverdao ser apoiados

independentemente do sistema.

O isolamento térmico devera ser executado com elumaflex. A tubulacdo do dreno do aquecedor nao

deverad ser revestida com isolamento térmico.

Esgoto Sanitario

O projeto das instalagdes de esgotos sanitarios devera ser desenvolvido de modo a atenderas
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, segurancga, economia e conforto dos usuadrios, incluindo-

se a limitagcdo nos niveis de ruido.

As instalacdes serdo projetadas de maneira a permitir rdpido escoamento dos esgotos sanitdrios e
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faceis desobstrucdes, vedacdao da passagem de gases e animais das tubula¢des para o interior das

edificacbes, impedimento da formacdo de depdsitos na rede interna e a ndo poluicdo da dguapotavel.

Prever um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto primdrio proveniente de desconectores e
despejos de vasos sanitdrios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos por aspiracdo ou compressao

e também para que os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera.
Coleta

O sistema devera permitir que todos os efluentes serdo coletados por tubulacdes, de forma

independente para a rede como um todo e para o SND.

A rede devera prever caixas de inspecdo e tratamento quimico a ser dimensionado e instalado na area
do terreno do hospital antes de serem lancados na rede publica, se existente. Caso a rede municipal

seja tratada, o esgoto podera ser langado sem tratamento prévio.

Prever um sistema com ventilagdo secundaria, com colunas totalmente ventiladas, preconizado pelas
normas brasileiras em que os aparelhos sanitarios descarregam seus despejos num mesmo tubo de
queda, provido de um sistema de ventilacdo independente constituido de colunas e ramais de

ventilagao, sendo cada desconector ventilado individualmente.
Critérios de Dimensionamento

Para o cdlculo das tubulagdes primarias, secunddrias e coletores principais, observar o descrito na NBR-

8160 da ABNT.

Aguas Pluviais

O projeto das instalagdes para captacdo de aguas pluviais sera desenvolvido visando garantir niveis
aceitaveis de funcionalidade, seguranca, higiene, conforto, durabilidade e economia, incluindo-se a

limitacao nos niveis de ruido.
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As instalacdes deverdo ser projetadas de maneira a permitir um rdpido escoamento das precipitacdes
pluviais coletadas e facilidade de limpeza e desobstrucdo em qualquer ponto da rede, ndo sendo

tolerados empogamentos ou extravasamentos.
O projeto devera ser desenvolvido também levando em consideracdo as seguintes prescri¢cdes basicas:

) uso exclusivo para recolhimento e conducdo de agua pluvial, ndo sendo permitidas

guaisquer interligacdes com outras instalacoes;
) permitir a limpeza e desobstrucdo de qualquer ponto no interior da tubulagdo;

) inclinacdo minima de 0,5% nas superficies horizontais das lajes, a fim de garantir o

escoamento das aguas pluviais até os pontos previstos de drenagem;

o as calhas e condutores horizontais deverdo ter declividade uniforme, com valor minimo de
0,5%;

J os desvios serao providos de pecas de inspecao.

Descrigcao

O sistema de coleta e destino das aguas pluviais é totalmente independente do sistema de esgotos
sanitarios, ndao havendo qualquer possibilidade de conexdo entre eles, o que acarretaria risco de

contaminagao para 0s usuarios.

Serdo adotados dois sistemas de captacao de dguas pluviais, totalmente independentes um do outro.

Um sistema sera o convencional, isto é, por gravidade e o outro serd sistema EPAMS.

O projeto deverd prever o aproveitamento das aguas pluviais, visando a racionalizacdo do uso da 4gua
e nos dias de chuvas fortes, as cisternas servirdo como “buffers” (areas de conten¢ao), diminuindo e

evitando alagamentos.
Sistema de Reuso das Aguas Pluviais

A partir dos tubos de queda as dguas pluviais captadas nas coberturas serdo lancadas em caixas de

inspecdo e destas conduzidas para os filtros volumétricos. O principio de funcionamento dos filtros
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volumétricos, conforme orientacdo do fabricante, é o seguinte:

J A dgua de chuva, ao chegar ao filtro, é “freada” na depressao superior, de onde desce e entra

nos vaos entre as ripas da cascata, por forca do desenho especial das mesmas.

J A limpeza preliminar se dd pelo desenho das ripas da cascata. A sujeira mais grossa (folhas,

etc.) passa por cima dos vaos e vai direto para a galeria de aguas pluviais.

) A 4gua de chuva, ja livres das impurezas maiores, passa entdo pela tela (malha de 0,26mm)
abaixo da cascata. Esta tela, por suas caracteristicas especiais, forc¢a a sujeira fina a ir para a canalizacao

(isto é, ela é auto limpante). Assim os intervalos entre uma manutencdo e outra serdo maiores.

) A dgua limpa é conduzida para a cisterna, que tera a sua utilizacdo no sistema de aguas para
reuso.
) A sujeira eliminada pela filtragem cai para a canalizacdo de esgoto e segue para o poco de

aguas servidas.

Drenagem Externa

As instalagbes do sistema de drenagem externa deverdo ser projetadas de maneira a permitir um
rapido escoamento das dguas superficiais coletadas em taludes e pisos. A rede devera ser langada na
sarjeta, devendo ser prevista os Reservatérios de Retardo. Também estd previsto a execugdo de piso

drenante, diminuindo a quantidade de agua de escoamento.

Drenagem do Lencol Freatico

Caso o terreno indicado esteja sobre o lengol freatico, devera ser projetada a instalacdo de sistema de
drenagem sub-superficial de maneira a permitir um rdpido escoamento dessas aguas. Tal
procedimento sera imperioso caso o terreno ofertado pela CONTRATADA implique na construcao de
subsolo para garantir o atendimento as 200 vagas de estacionamento definidas pela legislacao
municipal. A drenagem da rede devera ser coletada através de sistema composto por drenos

horizontais em forma de espinha-de-peixe.

As aguas coletadas serdo inicialmente descarregadas em uma caixa de inspecdo que sera interligada

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 177 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

ao poco de recalque onde estarad previsto duas bombas para funcionamento simultaneo em dois

estagios.

Gas Combustivel

O projeto das instalacdes deverd garantir o suprimento de gds de forma continua e em quantidade
suficiente, com pressdes e vazdes adequadas ao perfeito abastecimento dos pontos de consumo e
funcionamento do sistema de tubulacbes, preservando a salubridade, higiene e seguranca das
instalacGes e com o objetivo de prevenir acidentes que possam por em risco a saude ou vida dos

usudrios ou que acarretem danos a edificacdo.

De acordo com o decreto Lei 24.714/87, deverd estar prevista instalacio permanente de gas,
possibilitando a utilizacdo de gas combustivel proveniente da rede publica, se o local em que sera
executada a obra for provido de rede urbana de gas canalizado. Caso contrario, havera a necessidade
de projetar area para as estacoes de GLP, sendo certo que o calculo da rede devera levar em conta o

tipo do fornecimento.

Estdo previstos pontos de gas no laboratdrio e no SND —Servico de Nutricdo e Dietética e para o sistema

de aquecimento complementar de dgua, caso seja necessario, como apontado no item de dgua quente.
Distribuicdo e armazenamento

A distribuicdo de gds sera feita a partir do medidor e regulador padrao da Concessionaria, localizado
ao lado do hidrometro, no alinhamento do terreno, ou a partir do local onde a unidade estacionaria de

GLP - Gas Liguefeito de Petrdleo estiver instalada.

Critérios de Dimensionamento

Para o cdlculo das tubulagbes e vazdes, observar o descrito na norma da concessiondria e utilizar a
féormula de " Lacey " para gds natural ou utilizar os critérios projetivos para o uso de Gas Liquefeito de

Petréleo.

A unidade estaciondria devera ser calculada com base na demanda estabelecida acima, com

armazenagem para 30 dias de consumo.
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HIDRANTES E REDE DE SPRINKLERS

O edificio devera ser provido de rede de hidrantes de acordo com o projeto de Protecdo e
Combate a Incéndios, de acordo com os requisitos do IT do Corpo de Bombeiros da Policia Militar de

Rondonia, ou as suas referéncias, em quantidade e posicdo que sejam exigidas.

Caso o partido arquitetonico , referente a nimero de pavimentos ou area de piso que venham a
definir a altura do edificio, exija a instalacdo de rede de sprinklers a mesma devera estar prevista na

proposta apresentada por cada PROPONENTE e estara contida no preco total da CONTRATADA.

o Sistemas de Gases Medicinais

Deverdo ser observadas as Normas e EspecificacOes para Projetos e InstalacGes abaixo para os

Projetos e Servicos de Instalacdes Hidraulicas — GASES MEDICINAIS, sem se ater a estas:

Normas e Especificagoes

Deverdo ser observados as normas, codigos e recomendacgfes das entidades a seguir relacionadas:

) Ministério da Saude: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — Resolugcdo RDC N2 50, de 21

de fevereiro de 2002.

J NBR-12188 Sistemas centralizados de oxigénio, ar, 6xido nitroso e vacuo para uso

medicinal em estabelecimentos assistenciais de saude.

Os gases medicinais empregados sdao oxigénio, ar comprimido, vacuo clinico, éxido nitroso e gds
carbonico. Os sistemas de abastecimento serdo do tipo centralizados, isto é, o gas é conduzido por

tubulacdo da central até os pontos de utilizagdo.

Oxigénio

O oxigénio medicinal é utilizado para fins terapéuticos e o seu abastecimento podera ser através de
tanques de criogénico complementados por back-up em manifold com cilindros de oxigénio. As

centrais com cilindros contém oxigénio no estado gasoso mantido em alta pressao e a central com
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tanque contém oxigénio no estado liquido que é convertido para o estado gasoso através de um

sistema vaporizador.

Central de Oxigénio

A central de oxigénio serd abastecida pelo sistema de tanque de criogénio e pelo sistema de baterias
de cilindros que deverdo manter o suprimento como reserva para possiveis emergéncias, devendo
entrar automaticamente em funcionamento quando a pressdao minima de operacdo preestabelecida

do suprimento primdrio for atingida.

Ao exaurir-se o suprimento primario, a pressado de distribuicdo cai um pouco, fazendo acionar o sistema
de alarme. O bloco central (conj. de valvulas reguladoras de pressao, valvulas de manobra, etc..) nesta
ocasido, por operacao simples e eficiente, o suprimento ora secundario, passara a condi¢cdo de primario
e sera feita a troca de cilindros vazios por cheios que passardo a fazer parte do suprimento secundario.
Havera, pois um rodizio constante entre o suprimento primario e secundario,sendo ambos para uso

rotineiro.

Cada bateria de cilindros deverd ser conectada a uma valvula reguladora prépria e um manoémetro de

alta pressao, que indica a pressao do gas contido nos cilindros.

Ap0s a valvula reguladora devera haver um manémetro de baixa pressao indicando a pressao na rede.

A valvula reguladora de pressao devera ser capaz de reduzir a pressao de cilindros para a pressao de
distribui¢do, nunca superior a 8 Kgf/cm? e capaz de manter a vazdo maxima do sistema centralizado,

por tempo indeterminado.

Previsdao de Consumo

O projeto devera ser elaborado de modo a garantir o fornecimento de oxigénio de forma continua e
em quantidade suficiente, com pressdes e vazoes adequadas ao perfeito abastecimento dos pontos de

consumo em torno de 3,5 kgf/cm?2.
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Os dados a serem utilizados para dimensionamento deverao considerar:

Consumo estimado para internagoes........ 20 I/min - simult. média....10%

Consumo estimado para Centro

Cirdrgico............... 60 I/min - simult. média.... 60%

Consumo estimado para Pronto

SOCOITO...cevvunnenns 60 I/min - simult. média.... 50%

Consumo estimado para Recup. Pds-

Operatoria.... .60 |/min - simult. média.... 60%

Devera ser executada base em concreto para a instalacdo do tanque de criogénio, em contrato de
comodato pelo fornecedor do Oxigénio, de modo que atenda as dimensdes e peso previstos para o
atendimento do hospital em sua capacidade total, ou seja, para os 399 leitos e demais ambientes

indicados no Plano Assistencial que a norma assim o exija.

Ar comprimido Medicinal

O ar comprimido medicinal é utilizado para fins terapéuticos. Deverd ser isento de 6leo e de agua,
desodorizado em filtros especiais e gerado por compressor com selo d"agua, de membrana ou de pistdo

com lubrificagdo a seco.

Central de Ar Comprimido

A central de ar comprimido serd abastecida por um compressor e um compressor reserva com
capacidade de 100% do consumo maximo provavel com possibilidade de funcionar automaticamente

ou manualmente, de forma alternada ou em paralelo, em caso de emergéncia.
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A succao dos compressores de ar medicinal devera estar localizada do lado de fora da edificacao,
captando ar atmosférico livre de qualquer contaminacdo proveniente de sistemas de exaustdo, tais
como fornos, motores de combustdo,descargas de vacuo hospitalar, remocdo de residuos sdlidos, etc.
O ponto de captagao de ar devera estar localizado a uma distancia minima de 3,00m de qualquer porta,

janela, entrada da edificacdo ou outro ponto de acesso.

Um dispositivo automatico devera ser instalado de forma a evitar o fluxo reverso através dos
compressores fora de servico. A Central devera possuir filtros ou dispositivos de purificacdo, ou ambos

guando necessdrio, para produzir o ar medicinal com os seguintes limites maximos de poluentes

toleraveis:

) N2: Balanco

. 02:20,9%

) CO: 5 ppm maximo

) CO2 :350 ppm maximo

J S02:0,016 ppm maximo

J NOx : 0,0255 ppm maximo

J Oleos e particulas sélidas: 0,1 mg/m3

J Ponto de orvalho: -40° C, referido a pressao atmosférica

Previsdao de Consumo

O projeto devera ser elaborado de modo a garantir o fornecimento de ar comprimido de forma
continua e em quantidade suficiente, com pressdes e vazdes adequadas ao perfeito abastecimento dos

pontos de consumo em torno de 3,5 kgf/cm?.

Os dados a serem utilizados para dimensionamento deverdo considerar:

Consumo estimado para internagdes-20 I/min - simult. média. 10%

Consumo estimado para Centro Cirurgico -60 I/min - simult. média. 60%
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Consumo estimado para Pronto Socorro - 60 |/min - simult. média. .. 50%

Consumo estimado para Recup. Pés-Operatéria - 60 I/min - simult. média. .. 60%

Os compressores de ar comprimido medicinal deverdo estar dimensionados de modo que abasteca a
todos os pontos exigidos pela RDC 50, dimensionados para o hospital em sua capacidade total, ou seja,

para os 399 leitos e demais ambientes indicados no Plano Assistencial que a norma assim o exija.

Tratamento de Ar

After Cooler - Para tornar os ares produzidos, préprios para todas as necessidadeshospitalares,
retirando-se hidrocarbonetos, bactérias, particulas sélidas e umidade, devera ser previsto um after
cooler (resfriador posterior) que resfriara o ar gerado para 8°C acima da temperatura ambiente,

retirando através de purgador eletrénico 70% da agua acumulada.

Secador de Ar - O ar comprimido quente vindo dos compressores contém vapor dedgua no ponto de
saturacdo. Os condensados gerados pela compressao de ar serdo removidos pelo “after cooler” exceto
o vapor de agua, cuja tendéncia é condensar-se na tubulacdo a medida que a temperatura do ar

comprimido se aproxima da temperatura ambiente.

A 4gua condensada na tubulagdo reduzird a capacidade de vazao do sistema, causando sérios danos
aos equipamentos conectados a rede, e facilitard o crescimento bacteriano, tornando o ar impréprio

para consumo humano.

Para evitar este fendmeno, e tornar o ar préprio para uso medicinal e possibilitar o suprimento de

todos os pontos nos picos de consumo, devera ser previsto a instalacdo de um secador de ar.

Vacuo Clinico

O vacuo clinico é utilizado em procedimentos terapéuticos. Devera ser do tipo seco, isto é, o material

é coletado junto ao paciente.
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Central de Vacuo

A central de vacuo clinico devera ser operada por, no minimo, duas bombas, com capacidades
equivalentes. Cada bomba deverd ter capacidade de 100% do consumo maximo provavel, com
possibilidade de funcionar automaticamente ou manualmente, de forma alternada ou em paralelo, em

caso de emergéncia.

Deverd ser previsto um reservatério de vacuo a fim de que as bombas ndo tenham de operar
continuamente sob baixa demanda. Deverdo ser instalados em paralelos dois filtros bacteriolégicos a
montante do reservatério de vacuo. Cada filtro devera ter capacidade de retencdo de particulas acima

de 0,1um.

A descarga da Central de vacuo devera ser obrigatoriamente dirigida para o exterior do prédio, com o
terminal voltado para baixo, devidamente telado, sem nenhuma conexdo com tomadas de ar externo

da Central de Ar Comprimido Medicinal ou Sistema de Climatizacao.

Previsao de Consumo

O projeto devera ser elaborado de modo a garantir o fornecimento de vacuo clinico de forma continua
e em quantidade suficiente, com pressdes e vazdes adequadas ao perfeito abastecimento dos pontos

de consumo.

Os dados a serem utilizados para dimensionamento deverao considerar:

Consumo estimado para internagées- 30 I/min - simult. média. 10%

Consumo estimado para Centro Cirurgico -60 I/min - simult. média. 60%

Consumo estimado para Pronto Socorro - 60 I/min - simult. média. .. 50%

Consumo estimado para Recup. Pés-Operatéria - 60 |/min - simult. média. .. 60%

A central de vacuo clinico devera estar dimensionada de modo que abasteca a todos os pontos exigidos
pela RDC 50 , dimensionados para o hospital em sua capacidade total, ou seja, para os 399 leitos e

demais ambientes indicados no Plano Assistencial que a norma assim o exija.

Oxido Nitroso e Gas Carbénico
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O o6xido nitroso é utilizado em procedimentos anestésicos, enquanto o gds carbonico para

procedimentos com laparoscopias.
Central de Oxido Nitroso e Gas Carbonico

Podera ser um central Unica para o dxido nitroso e o gas carbonico, que devera ser abastecida pelo
sistema de baterias de cilindros que estardo conectados cada uma a sua respectiva valvula reguladora
de pressdo capaz de reduzir a pressio de cilindros, nunca superior a 8 Kgf/cm? e capaz de manter a

vazao maxima do sistema centralizado de forma continua, por tempo indeterminado.

Cada bateria de cilindros deverd ser conectada a uma valvula reguladora prépria e um manémetro de

alta pressdo, que indica a pressao do gas contido nos cilindros.
Ap6bs a valvula reguladora devera haver um manémetro de baixa pressdo indicando a pressao na rede.

A rede de cilindros de Oxido Nitroso — NO2 devera estar dimensionados de modo que abasteca a todos
os pontos exigidos pela RDC 50, dimensionados para atender a todos os ambientes indicados no Plano
Assistencial que a norma assim o exija, a saber, salas cirurgicas, hemodindmica, tomografia,ressonancia

magnética, sala de emergéncia e de procedimentos do Pronto Socorro.
A rede de cilindros de Gas Carbdnico - CO2 atenderd apenas as salas cirurgicas.

REDE DE DISTRIBUICAO DOS GASES MEDICINAIS

Normas

As redes de distribuicdo atenderao as necessidades de pressao exigidas para instalagdes de uso

medicinal, conforme NBR 12.188 da A.B.N.T. e cap. 7.3.3 da RDC n° 50 - Ministério da Saude.

Redes de Distribuicao

Toda a tubulagdo serd embutida em alvenarias e forros com exce¢ao das areas técnicas onde serdo
aparentes. Caso seja necessdria a instalacdo de tubulagdes embutidas em contrapiso as mesmas

deverdo ser protegidas contra corrosao eletrolitica através de revestimento com fita Scoth.

As tubulagdes ndo aparentes que atravessam vias de veiculos, arruamentos, estacionamentos ou
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outras dreas sujeitas a cargas de superficie, devem ser protegidas por dutos ou encamisamento
tubular, respeitando-se a profundidade minima de 1,20m. Nos demais a profundidade pode ser de no

minimo 80cm.

FixagOes

As tubulacbes embutidas no forro deverdo ter fixacdes com bracadeiras e vergalhGes galvanizados
conforme detalhe de projeto. A fixacdo no teto serd com chumbador adequado de acordo com o

material da laje. Ndo deverdo ser fixadas tubulacdes em suportes de outras instalacoes.

Etiquetas Identificatdrias

O gas contido nas tubulacGes devera ser identificados através de pintura ou por meio de rétulos,
decalques, impressdo ou outras etiquetas adesivas desde que ndo sejam facilmente removiveis. A
rotulacdo deverd aparecer nas tubulagdes em intervalos ndo maiores que 5 m e pelo menos uma vez
em cada aposento e em cada andar percorrido pela tubulacdo. As letras de identificacdo devem ter

altura minima de 7mm. Ver detalhes das etiquetas identificatérias na planta de detalhes do projeto.

As cores das etiquetas padronizadas pela ABNT sdo:

J Oxigénio: Verde folha

J Ar Comprimido: Amarelo
. Vdcuo: Cinza médio

. Oxido Nitroso: Azul escuro
. Gas Carbonico: Aluminio

Em todas as tubulagdes deverao estar devidamente indicados o sentido do fluxo de cada gas.

Limpeza da Rede de Distribuicao

Antes da instalacdo, todos os tubos, vdlvulas, juntas e conexdes, excetuando-se apenas aqueles
especialmente preparados para servico de oxigénio, lacrados, recebidos no local, devem ser

devidamente limpos de dleos, graxas e outros materiais combustiveis, lavando-os com uma solugao
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guente de carbonato de sddio ou fosfato trissédico na proporcdao de aproximadamente 400g para

10Lts.

Proibido o uso de solventes organicos tais como o tetracloreto de carbono, tricloretileno e cloroetano
no local de montagem. A lavagem deverd ser acompanhada de limpeza mecanica com escovas, quando
necessario. O material devera ser enxaguado em agua quente. Apds a limpeza devem ser observados
cuidados especiais na estocagem e manuseio de todo este material a fim de evitar o recontaminacao

antes da montagem final.

Os tubos, juntas e conexdes devem ser fechados, tamponados ou lacrados de tal maneira que po, éleos
ou substancias organicas combustiveis ndo penetrem em seu interior até o momento damontagem
final. Durante a montagem os segmentos que permaneceram incompletos devem ser fechados ou
tamponados ao fim da jornada de trabalho. As ferramentas utilizadas na montagem da rede de

distribuicdo, da central e dos terminais devem estar livres de dleo ou graxas.

Quando houver contaminagdo com 6leo ou graxa essas partes devem ser novamente lavadas e

enxaguadas.

Sistema de Seccionamento

Serdo instaladas caixas com vélvulas para seccionamento de alas completas, garantindo rapido acesso
em casos de manutengdes. Serdao confeccionados em chapa de aco dobrada, com pintura interna na
cores padrdes dos fluidos. No acabamento final serdo instaladas placas acrilicas transparente com

identificacdo das areas seccionadas e avisos de seguranca.

Sistema de Monitoramento e Alarme

Deverao ser previstos sistemas de alarmes que serao instalados em locais onde sempre permanece
uma pessoa durante as 24 horas do dia. Todos os painéis de alarme serdo precisamente identificados
e irdo ter duas fontes de alimentacdo elétrica, de forma que sua alimentagao seja sempre feita pelo

suprimento em uso, sem interferéncia humana.

Para monitoramento da rede de distribuicdo contra queda de pressdo e vacuo, estamos prevendo, a
instalacdo de painéis de alarmes de emergéncias, sonoros e visuais, que alertardo quando ocorrerem

variagbes que possam colocar em risco o funcionamento normal dos equipamentos conectados a
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rede.

Obrigatodria a instalacdo de alarmes de emergéncia em:

Centro Ciruargico

Unidade de Terapia Intensiva

Pronto Socorro

) Postos de Enfermagens de Unidades de Internacao

Devera ser previsto na rede de oxigénio, um alarme operacional que indicard quando a rede deixard

de receber de um suprimento primdrio e passara a receber de um suprimento secunddrio.

) Climatizagdo

AR CONDICIONADO, EXAUSTAO E VENTILACAO

Deverdo ser observadas as Normas e Especificagdes para Projetos e Instalagdes abaixo para os

Projetos e Servigos de Instalagdes de Sistemas de Climatizagdo, sem se ater a estas:

Normas e Especificagoes:

ABNT NBR 16401 - Instala¢cGes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios Parte

1: Projetos das instalagdes

Parte 2: Parametros de conforto térmico

Parte 3: Qualidade do ar interior;

NBR 7256 - Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais;

NBR 14518 - Sistemas de ventilagdo para cozinhas profissionais;

RDC 50 - Normas para Projetos Fisicos de Estabelecimentos Assisténcias de Saude, Brasilia, 2002;
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ASHRAE (American Society ofHeating, Refrigerationand Air ConditionigEngineers) — no caso da nao
existéncia ou de omissdo das Normas ABNT, deverdo ser respeitadas as recomendacdes constantes das

publicacOes desta entidade;

SMACNA (Sheet Metal and Air ConditioningContractorsNationalAssociation) — manuais HVAC Duct
System Design e HVAC DuctConstruction Standards a serem utilizados na fabricacdo e Projeto das redes

de dutos;

SMACNA / Manual for theBalancingandAdjustmentof Air Distribution Systems — As recomendac&es
contidas neste manual deverdo ser seguidas por ocasido do “startup”,balanceamento e regulagem das

instalacOes;

AMCA (American MovingandConditioningAssociation) — As normas desta associacdo deverdo ser
respeitadas em todos os assuntos referentes aos dispositivos de movimentacdo de ar (ventiladores,

exaustores, etc).

Descricao do Sistema de Ar Condicionado

Classificagdo das Areas Hospitalares

Deverado ser classificadas em trés tipos, no tocante a qualidade do ar relativo aos niveis de filtragem:
Areas Criticas (CLASSE I):

Areas criticas sdo aquelas onde se tem o maior risco de transmissdo de doencas

Fazem parte dessa classificacao:

J Centro cirurgicos

o Hemodinamica

Unidades de Tratamento Intensivo UTI.
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J Areas de isolamento (locais destinados a pacientes com doencas transmissiveis por via
aérea.).

. Recuperacdo pds-anestésica

J Farmadcia — areas de fracionamento e manipulacdo

Essas instalacbes terdo equipamentos com filtragens nos niveis requeridos, devendo ser
dimensionados considerando 100% de ar externo, considerando o calor latente dos equipamentos e

dos profissionais em cada caso.

No caso da sala de hemodinamica, deverd ser atendido as condicOes exigidas pelo fabricante do

equipamento, no tocante a temperatura do ambiente e umidade do ar, para a garantia do mesmo.

Areas semicriticas (CLASSE I1):

Areas sem a presenca de doencas transmissiveis, mas que necessitam de um tratamento diferenciado

de filtragem devido a contaminagao.

Fazem parte dessa classificagao:

J Quartos de internagao e de observagao
. Laboratérios e capelas de fluxo laminar
J Area Limpa de esterilizagdo

J Arsenal de material limpo

Essas instalacbes terdao equipamentos com filtragens nos niveis requeridos, devendo ser
dimensionados considerando a legislacdo que permite porcentual de ar de retorno a ser misturado

ao ar externo.
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Areas nao-criticas (CLASSE Ill):

Demais setores do hospital que ndo necessitam de cuidados especiais como setores de: Administracao,

SADT, Lavanderia, SND, Esperas,etc.

Essas instalacbes terdo equipamentos com filtragens nos niveis requeridos, devendo ser
dimensionados considerando a legislacdo que permite porcentual de ar de retorno a ser misturado
ao ar externo. As areas de preparo da cozinha e areas limpas da lavanderia serdo condicionadas para

conforto dos funcionarios.

No caso das salas dos equipamentos eletromédicos como raio-x, tomdgrafo, ressonancia,
ultrassonografia, entre outros, deverad ser atendido as condi¢cGes exigidas pelos fabricantes dos

equipamentos, no tocante a temperatura e umidade do ar, para a garantia dos mesmos.

Ar Condicionado

A instalacdo de sistema de ar condicionado tera por finalidade proporcionar condi¢des de conforto
térmico, com controle de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, para os diversos
ambientes, além de garantir os diversos niveis de qualidade do ar, de acordo com a classificagdo dos

ambientes.

O sistema de ar condicionado adotado deverd ser de expansao indireta, com central de dgua gelada

(denominado: Central de Agua Gelada — CAG).

O sistema podera ser composto de Unidades Resfriadoras ligadas na energia normal e gerador.Na

Central sera instalada valvula By-Pass controlada por sensor pressostatico.

O sistema de fornecimento de dgua gelada serd através das tubulacdes de dgua gelada, que

caminharao sobre o forro e casas de maquinas, alimentando assim os climatizadores de cada ambiente.

Nos sistemas hidraulicos de dgua gelada deverao ser instaladas valvulas de balanceamento STAD ou

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 191 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

STAF da seguinte forma:

J Na tubulacdo geral (Alimentacdo de dgua gelada), para que possam ser lida e ajustada a

vazao gerada pelo bombeamento (Recalque).

J No ramal de derivacao.

) Na saida (Retorno de agua gelada) dos FanCaoils.

Todos os fancoils e fancoletes terdo valvulas de controle de duas vias.

Deverdo ser previstos para os fan-coils pontos de dreno, a serem executados interligados as instalacdes

hidraulicas do prédio.

No ponto mais elevado da instalacdo Interligada ao circuito de retorno, sera instalada caixa de

compensacdo, a qual devera absorver possiveis variacdes de volume do sistema.

Sera de responsabilidade do instalador de ar condicionado a interligacdo elétrica desde o ponto de

fornecimento de energia deixado pela instaladora das instalagOes elétricas até as respectivas unidades.

O nivel de ruido deverd ser verificado apds instalacdo e se necessdrio, efetuar um projeto

complementar de atenuagdao por uma empresa especializada.

O sistema de ar externo para alguns condicionadores sera forcado através de ventiladores e para
alguns condicionadores serd individual com capta¢ao de ar através de veneziana na fachada, conforme

apresentado em projeto.

Ar Condicionado dos Isolamentos

Para o condicionamento dos isolamentos devera ser previsto um sistema de pressao reversivel, no qual

deverad ser instalado um variador de frequéncia no exaustor. A sala tera

pressdo negativa ou pressao positiva, sendo que o comando sera através da chave de inversao de

pressdo instalada na parede da sala, esta inversdo se dara através do variador de frequéncia instalado
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no exaustor. Para a insuflacdo devera ser previsto filtragem classe A3/F7/G3 e para a exaustdo do ar

foi previsto filtragem classe A3. Devera ser mantido pressao diferencial minima de 2,5 Pa.
O duto de exaustao da sala de isolamento devera ser isolado para evitar condensagao.

As janelas do isolamento e do sanitdrio do isolamento deverao ser lacradas.

EXAUSTAO E VENTILACAO

Serdo previstos exaustores centrais para a exaustdo do ar dos sanitarios, DML'’s, expurgos, utilidades,
ante-camara dos isolamentos e outros ambientes sem classificacdo e exigéncia de ar condicionado e
gue por ventura ndo forem providos de ventilacdo natural. No caso dos expurgos e outros locais como
os isolamentos, ou outros ambientes em que se corra o risco de contaminagdo, a descarga doar se

dara através de filtragens especificas.

Servicos como a area de cocg¢do do SND, area suja do CME e da lavanderia deverdo estar providos de
sistemas de exaustdo especificos, com filtragens nas saidas do ar, sendo que a coifa da cozinha devera

ser interligada por duto de chapa preta e ter seu descarte através de filtro, na cobertura do edificio.

PRESSURIZAGAO DAS ESCADAS E SISTEMA DE TIRAGEM DE FUMAGA

Caso seja requerido pelo IT do Corpo de Bombeiros da Policia Militar de Ronddnia, devera estar
contido no valor da proposta as pressurizacdes das escadas e sistemas de tiragem de fumaca das
circulagbes. Tal requisito podera ser identificado conforme a area do terreno escolhido e partido
arquiteténico que definird o nimero de pavimentos do Hospital. Portanto, tal servico, se necessario,

sera considerado parte integrante na proposta do CONTRATADO.

J Limpeza Final da Obra

Ao final de cada etapa, aqui definido por MODULO, como descritos na Introducdo, todos os

servicos deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverdao apresentar
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funcionamento perfeito todas as instalacdes e equipamentos definidos neste documento como escopo
da CONTRATADA, estando as instalacGes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos(agua,

esgoto, luz e forca, telefonia, etc.).

Os MODULOS serdo entregues sem qualquer vestigio de obras e com a limpeza grossa e a limpeza fina.

Todo o entulho correspondente a cada fase devera ser removido do terreno pela CONTRATADA.

14 RELATORIO DE INSPEGCAO FINAL E AVALIAGAO DE EDIFICAGCOES

O Relatodrio sera a referéncia que balizara os procedimentos de manutencdo preventiva e corretiva, de
competéncia da CONTRATADA, e orientara no futuro, as novas intervencées nas areas de abrangéncia

das mesmas.

Organizacdo do relatério de inspegdo final e avaliagdo de edificagdes por MODULO a ser entregue
A organizacdo e montagem dos Relatérios serdao de responsabilidade da CONTRATADA com a
interveniéncia do CONTRATANTE.

Serdo apresentados 4 jogos de documentos, sendo que cada jogo correspondera a entrega de cada
MODULO, como definidos no item 1. Introducdo deste documento.

Devera ser considerada uma entrega final, quando o Hospital estara integralmente construido e todas

as suas instalagdes interligadas.

Inspecdao Final ou Check-list: Processo de verificagdo do atendimento aos requisitos da
qualidadeespecificados para o empreendimento. Esta atividade é realizada pela equipe de Obra, de
forma a identificar eventuais ndo conformidades e as corrigir anteriormente a etapa de inspecao pré-

entrega.

Inspecdo Pré-entrega: Processo de comprovacdo do atendimento aos requisitos daqualidade
especificados para o empreendimento ja verificados em etapa de check-list. Esta atividade pode ser
realizada por uma equipe independente abrangendo uma amostragem das areas do empreendimento
de forma a identificar eventuais ndo conformidades ainda existentes e as corrigir anteriormente a
entrega das edificacbes. Este processo também se caracteriza pela avaliagdo do empreendimento a
fim de identificar oportunidades de melhoria em produtos e processos, a serem

praticados nas demais fases da obra.
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Recebimento Provisdrio: O recebimento provisorio encerra a fase de construcdo de cada Mddulo e
serd feita pela SUPERVISAO, que representa neste ato a CONTRATANTE, em conjunto com a
CONTRATADA, que demonstrara que tudo foi construido de acordo com as normas e com os projetos
aprovados. A partir desta entrega iniciam-se os servigos de manutencao predial preventiva previstos

no contrato a ser executado pela CONTRATADA.

Recebimento Definitivo: Apds 180 dias do Recebimento Provisério, se fard o Recebimento Definitivo.
Este periodo refere-se ao periodo da posta em marcha de cada Mddulo e o afinamento e ajuste das

instalacGes. A partir desta data inicia-se o prazo de Garantia Contratual.

J Apresentacio do relatério de conclusio de obra — por MODULO

Os documentos sob a forma de textos e projetos deverao ser entregues em uma via impressa e outra
em meio digital, constando todos os projetos sob a forma de “as built”, projetos legais, projetos de
arquitetura e complementares, acompanhados dos manuais de funcionamento e caderno de

operacoes.

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263
IAN BARROS MOLLMANN
PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N2 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n? 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitagdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 195 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO IV DO EDITAL

Modelo de Planilha Orgcamentaria

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude
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ANEXO IV — MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA

DIRETRIZES PARA A ELABORAGCAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

A planilha orcamentdria deverd ser apresentada para o HEURO (ndo é necessario incluir o

orcamento dos empreendimentos de LVC, mas o terreno deverad ser previsto em seu valor total),

contendo:
. Previsdo de custo de aquisicdo do terreno total do empreendimento.
. Descricdo detalhada de quantitativos, precos unitarios e precos

totais.

Local e data dd/mm/aaaa

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO V DO EDITAL

Modelo de Plano de Negocios

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude
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ANEXO V — MODELO DE PLANO DE NEGOCIOS

DIRETRIZES PARA A ELABORAGCAO DO PLANO DE NEGOCIOS

Este Anexo apresenta as diretrizes e requisitos minimos do Plano de Negdcios, quedevera conter:

. Projecdo dos fluxos de caixa anuais durante todo o prazo do contrato.
o Projecdo das Demonstracdes Financeiras minimas anuais durante

todo o prazo do contrato.

. Cronograma fisico-financeiro dos investimentos previstos.

. Detalhamento dos quantitativos e valores das despesas de CAPEX
projetadas.

. Detalhamento dos quantitativos e valores das despesas de OPEX
projetadas.

. Projecdo da depreciacao dos ativos.

o Detalhamento das projecGes de receitas principais e acessorias.

. Detalhamento das bases de cdlculo e de aliquotas das premissas

tributarias.

. Taxa Interna de Retorno do projeto e do acionista.

Com relagao ao Land Value Capture:

. Descrigdo dos tipos de empreendimento previstos noterreno.

. Justificativa econdmica dos empreendimentos previstos.

. Elementos minimos do plano de negdcios para os empreendimentos
LVC.

Local e data dd/mm/aaaa

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e n. da identidade
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO VI DO EDITAL

Modelo de Carta de Apresentacao de Proposta de Preco

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude
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ANEXO VI- MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECO

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE
A

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO HOSPITAL DE URGENCIA EEMERGENCIAS DE RONDONIA
RDC ELETRONICO N /2020

Apresentamos a V.S.as. nossa proposta para execugao dos servigos de elaboragdo e aprovagdao
de projeto e construcdo do prédio do Hospital de Urgéncias e Emergéncias de Porto Velho —
HEURO, segundo as necessidades da Administracdo, bem sua locacdo e realizacdo de sua
manutenc¢do pelo prazo contratual, conforme requisitos construtivos deste Edital, mediante
critério de MENOR PREGCO DO VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, sob regime de EMPREITADA

INTEGRAL, na seguinte conformidade:

a) Valor de Pagamento Mensal do MODULO 1 — valor presente de RS ......
b) .................. ' Valor de Pagamento Mensal do MODULO 2 — valor presente de RS ......
c) ................... ' Valor de Pagamento Mensal do MODULO 3 —valor presente de RS ......
d) ................... ' Valor de Pagamento Mensal do MODULO 4 — valor presente de RS ......
............................... );

O preco global do Valor de Pagamento Mensal sera de RS[........ ),

devido apés a entrega de todos os MODULOS da ETAPA DE OBRAS do HEURO.

O demonstrativo das despesas previstas encontra-se na Planilha de Precos anexa.
Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugao
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dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal,
maquinas e equipamentos, semque nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em

relacdo ao Governo do Estado de Rondonia.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo da Secretaria Estadual de
Saude, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos

trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECO é de () dias corridos, a

contar da data de abertura dos envelopes.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacdo, indicando para esse fim o(a)
N ) I , Carteira de ldentidade n. ................. , € CPF N, ,

como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da

licitagdo e seus anexos.

Porto Velho, dd/mm/aaaa

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e n. da identidade
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO VII DO EDITAL

Modelo de Declaracdo de Cumprimento dos Requisitos de
Habilitacdo e Inexisténcia de Fatos Impeditivos de Habilitacdo

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAGCAO E INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

A

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO HOSPITAL DE URGENCIA EEMERGENCIAS DE RONDONIA

RDC ELETRONICO N.

(Razdo Social do LICITANTE) ...ccoveeeveeerevreceeeeervennnn JONPIN e ,
sediada no (a) (endereco completo), declara, sob as penas da lei:

I. que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitacdo exigidos no procedimentolicitatério
referenciado;

Il. que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo, estandociente

da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Declara, ainda, sob as penas da lei, em especial do art. 36 da Lei 12.462/2011, que nossos
diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo
ou administrativo ou sécio nao incidem nos impedimentos do item 5.3.d do Edital, bem como
nossa Empresa ndo esta incursa em nenhum dos demais impedimentos elencados no apontado

subitem 5.3.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacao
em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitagdoe seus

anexos.

Local e data dd/mm/aaaa

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e n. da identidade
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO VIII DO EDITAL

Modelo de Carta de Apresentacdo dos Documentos de
Habilitacao

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude
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ANEXO VIIl - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE
A
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIAS DE RONDONIA

RDC ELETRONICO N /2020

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos do presente para submeter a apreciacao

de V.S.as os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacao referenciada.

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o

Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o

Porto Velho, dd/mm/aaaa

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e n. da identidade
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO IX DO EDITAL

Modelo de Termo de Compromisso de Execucé&o dos Servicos e
de Cesséo de Direitos Autorais Patrimoniais

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude
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ANEXO IX - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E DE CESSAO DE
DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

A

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIAS DE RONDONIA

RDC ELETRONICON. .............

Declaramos que, em obediéncia ao art.111 da Lei n.28.666/93, cedemos ao Governo do Estado de
Rondonia,por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais de natureza
patrimonial referentes aos servicos que viermos a realizar no ambito do contrato decorrente desta
licitacdo, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a
existir, desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos

mesmaos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Governo do Estado de

Ronddnia em relagdo aos citados servigos:

1. Em atencdo ao art. 16 da Lei n212.378/2010, o Governo do Estado de Rond6nia podera
proceder quaisquer alteragdes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos nossosplanos
ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente de autorizacao especifica no

tocante a direitos autorais patrimoniais.

2. O Governo do Estado de Rondénia podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos
planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulga¢ao do empreendimento ou dos
planos ouprojetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo ndo os indicar ou anuncia-los se houver
limitacdao deespaco ou tempo na midia de divulgacgao, inclusive nas hipéteses de alteragdao dos planos

ou projetose de elaboragao de planos ou projetos derivados destes.

3. O Governodo Estado de Rondonia podera reutilizar os planos ou projetos originais para

outras areas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes
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técnicas que considerar necessarias, sendo que ndo seremos remunerados por essa reutilizacdo.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou
projetos, ou em parte deles, a critério do Governo do Estado de Rondénia, o teor da cessdo de direitos
autorais e autorizacdes desta cladusula e, com destaque, a inscricio “PROPRIEDADE DO GOVERNO

DO ESTADO DE RONDONIA.

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em

outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Local e data dd/mm/aaaa
Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e n. da identidade
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO X DO EDITAL

Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Sancao Administrativa

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude
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ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SANCAO ADMINISTRATIVA

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE A

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIAS DE RONDONIA

EDITAL DE LICITACAO — RDC ELETRONICO N. .............

[EMPresal....ccceeeeeennereeeeeenieeeeeeeeeeennnns ,inscrita NO CNPJ N, , por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(2) .....coooveveieriiviiineene e portador(a)
da Carteira de Identidade n. ................... € AOCPF N , DECLARA,

sob as penas da Lei, que ndo lhe foi imposta pena de interdicdo temporaria de direito, a que se
refere o art. 10 da Lei n2 9.605, de 12/02/1998, e nem sang¢do administrativa restritiva de direito,
conforme previsto no artigo 72, inciso Xl, c¢/c o Paragrafo 82, inciso V, da Lei n? 9.605, de 12/02/19
98. Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Governo do
Estado de Rondo6nia em relacdo aos citados servicos.

Local e data dd/mm/aaaa
Assinatura do Responsdvel ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e n. da identidade
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO XI DO EDITAL

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N2 123/2006

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
xx 69 3212-9263

IAN BARROS MOLLMANN

PRESIDENTE - CELHEURO/SUPEL/RO



ESTADO DE RONDONIA RDC N¢ 001/21/CPLO/CELHEURO/RO
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes Processo n2 0036.051446/2021-28
Comissao especial de licitacdo do Hospital de Urgéncia e Pagina 212 de 256
Emergéncias de Ronddnia — CELHEURO.

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N2 123/2006

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE A

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIAS DE RONDONIA

EDITAL DE LICITACAO — RDC ELETRONICO N. .............

A (nome/razdo social).....ccccoeirreenne.. , inscrita N0 CNPJ N i, , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade
o VO e do CPF n. e, , DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os

requisitos legais para a qualificacdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta
a aptiddo para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar Federal n. 123/06, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4¢2 do
artigo 32 da referida Lei.

Local e data dd/mm/aaaa

Assinatura do Responsdvel ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e n. da identidade
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO XII DO EDITAL

Minuta de Declaracé&o de Inexisténcia de Empregado Menor
noQuadro daEmpresa

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU - Eixo de Gestdo em Saude
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ANEXO XII

MINUTA DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO
DA EMPRESA

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTEA

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIAS DE RONDONIA

RDC ELETRONICON. .............

................................................................................ ,inscrita no CNPJ N2 ...covvnvviiiiiiinnnns, por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a)....ccoeeeiiieiiiiiiiiiiiii e ,
[oYola = o oY 4 ) Ie N =] 4 =11 - FEUu OO PP P PR UPURPPIN de

o L= oY o F= Yo = UPRRN e do
....................................................................................................................................... CPF n

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n29.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso
XXXIII, do art. 72, da Constituicdo Federal/88, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Local e data dd/mm/aaaa

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e n. da entidade
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

ANEXO XIIl DO EDITAL QUADRO - RELACAO E VINCULACAO DA
EQUIPETECNICA

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU — Eixo de Gestao em Saude

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0
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ANEXO XIII

QUADRO - RELACAO E VINCULAGCAO DA EQUIPE TECNICA

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE A
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIAS DE RONDONIA

RDC ELETRONICON. .............

RELACAO E VINCULACAO DA EQUIPE TECNICA
NOME DO CPF K CODIGOS
PROFISSIONAL FORMACGAO / ASSINATURA
CONSELHO DE DO VINCULACAO | REGI
ME
CLASSE PROFISSIONAL (1 ()
Data: dd/mm/aaaa Nome da Empresa: Identificacdo,qualificacdo e
assinatura do responsavel pelas
informacdes

OBSERVAGCOES:

CcODIGOS:

l. Vinculacao
1. Acionista

2. Socio
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3. Empregado CLT
4. Autdénomo

5. Diretor
6. Compromisso Futuro

Il. Regime:
1. Tempo integral com dedicacdo exclusiva

2. Tempo integral
3. Tempo parcial

4. Qutros (especificar)

Local e data dd/mm/aaaa
Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e n. da identidade

Av. Farquar s/n - Bairro Pedrinhas - Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaas Novos 22 Andar, CEP 76.801-361 - Porto Velho/RO - Fone: 0

xx 69 3212-9263
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ANEXO XIV DO EDITAL

Modelo de Garantia de Execucao do Contrato

ORGANIZACAO
ASTEC/SESAU — Eixo de Gestao em Saude
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ANEXO XIV

CARTA DE FIANGCA BANCARIA — GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO PARA O
CASO DE ESCOLHA DA MODALIDADE FIANCA BANCARIA)

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE A

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIAS DE RONDONIA
RDC ELETRONICO N /2020

Pela presente Carta de Fianga, o Banco. .................. , COM SEAE EM ....cvvviiiiiiieeeeeeirriee e, ,

CNPJ/MF Nueeveeveeeciee e, , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a
SECRETARIA  ESTADUAL DA SAUDE, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n
......................................................................................................................... , orgao da

administracdo direta do Estado de Rondo6nia, com sede no Palacio Rio Madeira, Av. Farquar, n.
2986, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470, Porto Velho, RO, em carater irrevogavel e irretratavel
como fiador solidario e principal pagador, com expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos
artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da empresa.....ccceeeeeeeeeeveevviviieeeeeeeeeeerenieeene , com
Y=To (I ,CNPI/MF N e, ,da importanciade RS ............... ,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da licitagdio RDC
ELETRONICO N. A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento,
por parte de nossa Afiangada, das obrigacGes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado,
por nossa Afianca da e a SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA.

Por forca da presente fianga e em consonancia como Contrato N ........ccccceeevcviieeeenne ,originado
da licitagcdo acima indicada, obriga -se este Banco a pagar ao Governo do Estado de Rondonia, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o
limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianga, vigorard pelo prazo de () meses corridos, ou até a extincdo de todas

as obrigacdes assumidas por nossa Afiangcada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdao ou oposicdo da nossa Afiancada serda admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este
Instrumento perante a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou

extrajudiciais,bem assim por honorarios advocaticios, na hipdtese SECRETARIA DE ESTADO DA
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SAUDE DE RONDONIA se ver compelida a utilizar os mecanismos de resolugdo de conflitos

previstos no Contrato

o RPN ou mesmo ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagdo a

refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria

aplicaveis e, que, os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.

Declara,finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e
gue o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida

entidade federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO XV

Carta de Fianca Bancéria — Garantia de Cumprimento do Contrato
(Modelo para o Caso de Escolha da Modalidade Fianca Bancaria)
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA

CARTA DE FIANCA BANCARIA

Carta de Fianca Bancaria — Garantia de Cumprimento do Contrato
(Modelo para o Caso de Escolha da Modalidade Fianca Bancaria)
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A COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIAS DE RONDONIA

Pela presente Carta de Fianca, o Banco .................., com sede €M ......ccceeeerrrrrrnnnnn. ,
CNPJ/MF n¢

........................... , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a SECRETARIA
ESTADUAL DA SAUDE, inscrita no CNPJ/MF sob 0 N2 xxxxxxxxxxxxxx, drgdo da administracdo direta
do Estado de Rondonia, com sede no Palacio Rio Madeira - Av. Farquar, 2986 - Bairro Pedrinhas,

CEP 76.801-470 - Porto Velho, RO, em carater irrevogavel e irretratdvel como fiador solidario e

principal pagador, com
expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827
E 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da empresa.......ccceevvvveeeeeeeeeeeevviiiiieeeeennnns , com sede
............................ ) CNPJ/MF ne da importancia de RS

.................................. , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da
licitacdo RDC PRESENCIAL N. XXXXXXX. A presente fianca é prestada para o fim especifico de
garantir o cumprimento, por parte de nossa Afiancada, das obriga¢des estipuladas no Contrato
antes referido, celebrado, por nossa Afiancada e a SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE DE
RONDONIA.

Por forca da presente fianca e em consonancia como Contrato n. xxxxxxx, originado da licitacdo
acima indicada, obriga -se este Banco a pagar ao Governo do Estado de Ronddnia, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do

valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianga, vigorard pelo prazo de _ (_ ) meses corridos, ou até a extin¢cdo de todas as

obrigacdes assumidas por nossa Afiancada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa Afiancada sera admitida ou invocada por este Banco para
o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento

perante a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RONDONIA.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese SECRETARIA DE ESTADO DA
SAUDE DE RONDONIA se ver compelida a utilizar os mecanismos de resolucdo de conflitos
previstos no Contrato n. xxxxxx ou mesmo ingressar em juizo para demandar o cumprimento da

obrigacdo a que se refere a presente garantia.
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Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdao bancaria

aplicaveise, que, os signatdrios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.

Declara,finalmente, que estd autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e
gue o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela referida

entidade federal.
A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

.................................... (coreers)yerriennd@oiiiieeeeeeeeiieeiiiceeee e de 2021,

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO XVI
CRONOGRAMA DE ETAPAS DA LICITAQAO
CRONOGRAMA DE ETAPAS DA LICITACAO
Eventos |Descri¢do do Evento Data
1 Publicacdo do EDITAL sexta-feira, 16 de abril de 2021
2 Prazo final agendar a visita técnica Ndo ha
3 Prazo para solicitacdo de esclarecimentos sexta-feira, 21 de maio de 2021
ao EDITAL
4 Prazo final para realizar visita técnica Nao ha
5 Prazo para a publicacdo dos segunda-feira, 24 de maio de
esclarecimentos ao EDITAL 2021
6 Prazo para impugnacdo ao EDITAL (NAO - |segunda-feira, 24 de maio de
LICITANTE) 2021
7 Prazo para impugnacdo ao EDITAL quinta-feira, 27 de maio de
(LICITANTE) 2021
8 Prazo final para resultado do julgamento | quinta-feira, 27 de maio de
de impugnacdes para NAO-LICITANTE 2021
Prazo final para resultado do julgamento . .
9 de impugnacdes para LICITANTE sexta-feira, 28 de maio de 2021
Recebimento, na B3, pela COMISSAO segunda-feira, 31 de maio de
ESPECIAL DE LICITACAO, de todas as vias 2021
dos ENVELOPES 1, 2 e 3 relativos a: (i)
10 GARANTIA DA PROPOSTA, DOCUMENTOS
DE REPRESENTACAO E DECLARACAO; (ii) 10h as 13h
PROPOSTA PRECO; (iii) DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
Abertura dos ENVELOPES 1, contendo as
GARANTIAS DAS PROPOSTAS e . .
. segunda-feira, 31 de maio de
11 documentos de credenciamento dos 2021
REPRESENTANTES CREDENCIADOS e
declaragao.
Divulgac¢do da decisio da COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO sobre as eventuais
12 GARANTIAS DAS PROPOSTAS que nao sexta-feira, 4 de junho de 2021
atenderam a qualquer das condi¢des
estabelecidas no EDITAL.
Realizagdo da SESSAO PUBLICA para segunda-feira, 7 de junho de
abertura das vias dos ENVELOPES 2, 2021
13 contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS das
PROPONENTES cujos ENVELOPES 1 tiverem
. . . ~ 14h
sido aceitos, e, divulgacao da ordem de
classificagdo final das PROPONENTES.
14 Abertura de ENVELOPES 3, coptendo 0s segunda-feira, 7 de junho de
DOCUMENTOS DE HABILITACAO apenas da | 2021
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PROPONENTE classificada em primeiro
lugar.

Publicacdo, no site, das PROPOSTAS

15 COMERCIAIS, bem como a sua ordem de
classificagao.

Publicacdo, pela COMISSAO ESPECIAL DE
LICITACAO, da Ata de Julgamento do
resultado da LICITACAO, incluindo a
decisdo relativa a analise dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO, correndo- | segunda-feira, 21 de junho de
se desta data o prazo para interposicdo de |2021

eventuais recursos acerca de todas as
decisdes proferidas pela COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO relativamente aos
ENVELOPES 1, 2 e 3 e concessdo de vistas.
17 Abertura de prazo recursal Unico terca-feira, 22 de junho de 2021
Finalizacdo do prazo para vistas e
interposicdo de recursos.

Publicacdo, pela COMISSAO ESPECIAL DE
19 LICITACAO, da decis3o sobre os recursos e | terca-feira, 20 de julho de 2021
respectivas impugnacoes.
Adjudicac3o do objeto da LICITACAO a
20 PROPONENTE vencedora e homologacao A critério do Poder Concedente
do resultado da LICITACAO.
Comprovacao de atendimento, pela

21 PROPONENTE vencedora, das condigdes
prévias a assinatura do CONTRATO.

segunda-feira,