
 Corpo de Bombeiros Militar  de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02 

Obra Bancos
Construção e Reforma Geral no Colégio Militar Dom Pedro II - CMDP II - 
Rua Alexandre Guimarães nº 3862, Bairro Nova Porto Velho no município 
de Porto Velho-RO

SINAPI - 10/2024 - 
Rondônia
SBC - 12/2024 - 
Rondônia
CPU-Próprio-Rondônia

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO 100,00%

565.201,17
100,00%

565.201,17
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

108.115,57
30,00%

32.434,67
20,00%

21.623,11
10,00%

10.811,56
10,00%

10.811,56
10,00%

10.811,56
5,00%

5.405,78
5,00%

5.405,78
5,00%

5.405,78
5,00%

5.405,78
 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

412.605,13
100,00%

412.605,13
 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/LIMPEZA 100,00%

198.261,87
40,00%

79.304,75
40,00%

79.304,75
20,00%

39.652,37
 5 INFRAESTRUTURA 100,00%

1.205.755,28
10,00%

120.575,53
10,00%

120.575,53
10,00%

120.575,53
25,00%

301.438,82
25,00%

301.438,82
15,00%

180.863,29
5,00%

60.287,76
 6 SUPERESTRUTURA 100,00%

1.694.893,60
10,00%

169.489,36
10,00%

169.489,36
20,00%

338.978,72
20,00%

338.978,72
20,00%

338.978,72
20,00%

338.978,72
 7 REVESTIMENTOS/PISOS/ESQUADRIAS/FORRO 100,00%

5.629.634,49
20,00%

1.125.926,90
20,00%

1.125.926,90
30,00%

1.688.890,35
30,00%

1.688.890,35
 8 COBERTURA 100,00%

2.631.967,06
30,00%

789.590,12
20,00%

526.393,41
20,00%

526.393,41
20,00%

526.393,41
10,00%

263.196,71
 9 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 100,00%

4.713.957,15
12,50%

589.244,64
12,50%

589.244,64
12,50%

589.244,64
12,50%

589.244,64
12,50%

589.244,64
12,50%

589.244,64
12,50%

589.244,64
12,50%

589.244,64
 10 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%

24.904,84
20,00%

4.980,97
20,00%

4.980,97
30,00%

7.471,45
30,00%

7.471,45
5,88% 1,29% 4,65% 5,41% 10,83% 10,25% 16,13% 15,43% 16,84% 13,3%

1.010.240,97 221.503,39 799.936,48 929.773,46 1.860.574,50 1.761.461,37 2.771.793,71 2.651.218,18 2.893.187,65 2.285.606,44
5,88% 7,17% 11,82% 17,23% 28,06% 38,31% 54,44% 69,86% 86,7% 100,0%

1.010.240,97 1.231.744,36 2.031.680,83 2.961.454,30 4.822.028,79 6.583.490,17 9.355.283,88 12.006.502,07 14.899.689,71 17.185.296,16

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade

Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Cronograma Físico e Financeiro

Natielly dos Santos Ferreira - 2º TEN. BM
Eng. Civil - CREA 11734-D/RO

ART - 2320248500325313

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
27,22% Desonerado: 

Horista: 87,54%
Mensalista: 48,09%

 
Avenida Campos Sales  - Olaria - Porto Velho / RO

6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com 


