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CARACTERISTICAS DO ORCAMENTO

CLASSIFICAGCAO:

SERVICO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL

SUBCLASSIFICACAO:

DATA BASE: 08/2024 BDI: 22,88%
INVESTIMENTO PREVISTO:  |R$ 13.716.984,92 BDI Diferenciado:
PRAZO DE EXECUGAO: 360 dias
PREVISAO DE INiCIO: N/A
PREVISAO DE TERMINO: N/A

INFORMAGOES GERAIS QUADROS DE AREAS |
OBJETO: CONSTRUGAO DO NOVO LAR DO IDOSO, NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO. AREA DO TERRENO 8197,10 m2
MUNICIPIO: PORTO VELHO AREA A REFORMAR N/A
ESTADO: RONDONIA AREA A AMPLIAR N/A
CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP AREA A DEMOLIR N/A
TIPO DE EDIFICAGAO: INSTITUCIONAL AREA A CONSTRUIR 4080,27 m2
TIPO DE CONSTRUGAO: CONSTRUGAO

IMAGENS

S30IVIDOSSY SYa VN
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2l

PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO:

1 - PLANILHA RESUMO

2 - PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

3- MEMORIAL DE CALCULO

4 - COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIAS ANALITICAS

5 - CURVA ABC SERVICOS
6 - CURVA ABC INSUMO
7 - BDI EDIFICAGOES

8 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9 - MATRIZ DE COTAGAO
10 - CUSTO PARAMETRICO

11 - RELATORIO DE COMPOSIGOES ADAPTADAS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP.

Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palacio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 4° andar. CEP: 76.801.470
Fone: (69) 3212 8110/3212 8108 - CNPJ: 37.621.806/0001-07
Criacdo: Lei Complementar n° 1.060 de 21 de maio de 2020.
CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E ORCAMENTO

Porto Velho/RO

Estimativa da Obra: Constru¢do do Novo Lar do Idoso, em Porto Velho/RO

ATIVIDADE . % DO ITEM Valor Estimado Val. Minimo Val. Maximo
1 ADMINISTRACAO E CONTROLE 7,14% 979.392,72 783.514,17 1.175.271,26
2 CANTEIRO DE OBRAS 0,94% 128.939,66 103.151,72 154.727,58
3 SERVICOS PRELIMINARES 2,35% 322.349,15 257.879,31 386.818,97
4 FUNDACOES E ESTRUTURA 15,01% 2.058.919,44 1.647.135,54 2.470.703,32
5 PAREDES E VEDACOES 389% 807.930,41 646.344,32 969.516,49
6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3,61% 495.183,16 396.146,52 594.219,78
7 INSTALAGOES ELETRICAS 7,73% 1.060.322,93 848.258,34 1.272.387,52
8 INSTALACOES ESPECIAIS 2,60% 356.641,61 285.313,28 427.969,92
9 ESQUADRIAS 9,60% 1.316.830,55 1.053.464,44 1.580.196,66
10 REVESTIMENTOS 14,89% 2.042.459,05 1.633.967,24 2.450.950,86
11 COBERTURA 12,36% 1.695.419,34 1.356.335,46 2.034.503,20
12 PISOS 8,71% 1.194.749,39 955.799,50 1.433.699,26
13 PINTURA 4,71% 646.069,99 516.855,99 775.283,98
14 URBANIZACAO 4,34% 595.317,15 476.253,71 714.380,57
15 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,11% 15.088,68 12.070,94 18.106,42

TOTAL ACUMULADO 100% 13.716.984,92 | 10.973.587,94 16.460.381,91
Comentarios:

a) Calculos de multiplica¢do fazendo o uso da funcdo "truncar".
b) Multiplicagdo do percentual por etapas, pelo custo total estimado.

DADOS ESTIMADOS DO EMPREENDIMENTOS
Obra: Construcdo do Novo Lar do Idoso, em Porto Velho/RO

Descricao Parimetros Item
Custo 11.162.910,91 |i
BDI 2.554.074,01 |ii
Valor total Estimado 13.716.984,92 [iii=itii
ORIENTACAO TECNICA IBRAOP OT - IBR 004/2012
Orc¢amento Estimativa de Custo para or¢amento preliminar; faixa de precisdo de +/- 20%
Descricio RS Item
Custo Estimado - Minimo - 20% 10.973.587,94 [a=b*0,8
Custo Estimado 13.716.984,92 |b
Custo Estimado - Maximo +20% 16.460.381,91 [c=b*1,2

Quadro 1: Faixa de precisio esperada do custo estimado de uma obra em relacdo ao seu custo final.

Tipo de Fase de projeto Calculo do prego Faixa de
orgamento Precisdo
Estimativa de Estudos Area de construgdo multiplicada por um + 30%*
custo preliminares indicador.
Preliminar Anteprojeto Quantitativos de servicos apurados no +20%
projeto ou estimados por meio de indices
médios, e custos de servicos tomados em
tabelas referenciais
Detalhado ou Projeto basica Quantitativos de servicos apurados no +10%
analitico projeto, e custos obtidos em composicdes
(orcamento base de custos unitarios com pregcos de insumos
da licitagdo) oriundos de tabelas referenciais ou de
pesquisa de mercado relacicnados ao
mercado local, levando-se em conta o local,
o porte e as peculiaridades de cada cbra.
Detalhado ou Projeto executiva Quantitativos apurados no projeto e custos + 5%
analitico definitivo de servicos obtidos em composicées de
custos unitarios com precos de insumos
negociados, ou seja, advindos de cotagbes
de precos reais feitas para a propria obra ou
para outra obra similar ou, ainda, estimados
por meio de método de custo real
especifico.

*Para obras de edificagdes, a faixa de precisdo esperada da estimativa de custo & de até 30%), podendo

ser superior em outras tipologias de obras.

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENG® CIVIL - CREA N° 8154 - D/RO
RESPONSAVEL TECNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

RoTena do Ectada de Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP/RO SEOS P

A Fone: (69) 3212-8107 ;
ROND ONIA . i i X Secretaria de Estado de
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas Obras e Servicos Piblicos

Porto Velho— RO - Cep: 78.801-470
CNPJ: 37.621.806/0001-07
OBIJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO. BDI 22,88%

ENDERECO: Rua das Associa¢des, n° 2661, Porto Velho/RO.
DATA BASE: 08/2024

PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMO

Item Descricao Total Percentual
1 ADMINISTRACAO E CONTROLE R$ 979.821,66 7,14%
2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 129.145,13 0,94%
3 SERVICOS PRELIMINARES R$ 321.757,63 2,35%
4 FUNDAGOES E ESTRUTURA R$ 2.058.611,68 15,01%
5 PAREDES E VEDAGOES R$ 808.129,53 5,89%
6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 494.540,36 3,61%
INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 1.060.274,20 7,73%
8 INSTALACOES ESPECIAIS RS 356.525,17 2,60%
9 ESQUADRIAS RS 1.316.578,82 9,60%
10 REVESTIMENTOS R$ 2.042.735,63 14,89%
11 COBERTURA RS 1.695.659,10 12,36%
12 PISOS R$ 1.194.881,95 8,71%
13 PINTURA RS 645.634,58 4,71%
14 URBANIZACAO R$ 595.867,43 4,34%
15 LIMPEZA FINAL DE OBRA RS 15.721,74 0,11%
TOTAL FINAL S/BDI R$ 11.162.910,91
TOTAL DO BDI R$ 2.554.074,01
TOTAL FINAL C/BDI R$ 13.716.984,92
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA BANCO DE DADOS

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP/RO SEos P SINAPI - 08/2024 - Rondénia SBC - 08/2024 - Rondénia
Fone: (69) 3212-8107 Secretaria de Estado de Composicdes Préprias - Rondénia ORSE - 03/2024
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas Obras e Servicos Pdblicos

Porto Velho— RO - Cep: 78.801-470
CNPJ: 37.621.806/0001-07 BDI EDIFICAGOES: [22,88%
OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
PLANILHA ORCAME

Banco Descri¢do b Prego Unit Preco com BDI Total sem BDI
1 ADMINISTRACAO E CONTROLE 979.821,66
1.1 Administragdo e Taxas 514.088,88
1.1.1 Composigdo  |Préprio CCU 001 ADMINISTRAGAO E CONTROLE més 12,00 34.863,89 42.840,74 418.366,68 514.088,88
1.2 TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS 31.739,99
1.2.1 Composicdo  |Préprio CCU 002 |PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO UND 1,00 2.445,00 3.004,41 2.445,00 3.004,41
1.2.2 Composigdo  |Préprio CCU 003 |PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UND 1,00 8.490,00 10.432,51 8.490,00 10.432,51
1.2.3 Composigdo  |Préprio CCU 004 | TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1,00 14.895,08 18.303,07 14.895,08 18.303,07
1.3 PROJETOS EXECUTIVOS 433.992,79
1.3.1 Composicio  |SBC 000411 PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 m? 4.080,27 17,00 20,88 69.364,59 85.196,03
132 Composicio  |SBC 000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m2 3.972,85 20,00 24,57 79.457,00 97.612,92
1.3.3 Composicio  |SBC 000062 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m? 3.972,85 17,00 20,88 67.538,45 82.953,10
13.4 Composicio  |SBC 000085 PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM RESIDENCIAS m? 3.972,85 9,00 11,05 35.755,65 43.899,99
1.35 Composicio  |SBC 000408 PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 m? 3.972,85 12,00 14,74 47.674,20 58.559,80
1.3.6 Composicio  |SBC 000336 PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 m2 3.972,85 9,00 11,05 35.755,65 43.899,99
137 Composigédo  |SBC 000031 PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m? 1.112,46 16,00 19,66 17.799,36 21.870,96
2 CANTEIRO DE OBRAS 129.145,13
2.1 Composigdo  |SINAPI | 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m2
MADEIRA AF 03/2022 PS 8,00 462,24 568,00 3.697,92 4.544,00
22 Composigdo  |Préprio | SBC 012075 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT 1,00 3.975,91 4.885,59 3.975,91 4.885,59
23 Composigdo  |Proprio | ADAP SINAPI  |[ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E UN
101511 DISJUNTOR DIN 50A. 1,00 4.145,61 5.094,12 4.145,61 5.094,12
24 Composigdo  |Préprio | CCU 005 kA?Cchgsl% gE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MES 12,00 1.594,91 1.950,82 19.138,92 23.517.84
25 Composigdo  |Préprio | CCU 006 Ié()s’(ZE?ACQ;)N?_FA(;?gTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS| MES 12,00 1.097,42 1.348,50 13.169,04 16.182,00
2.6 Composigdo  |Préprio | CCU 007 E%%Agﬁﬁ 1I_DAER(I)(§)NTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNASE | MES 12,00 1.404,70 1.726,09 16.856,40 20.713,08
27 Composigdo  |SINAPI | 104896 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA m2
PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 30,00 800,32 983,43 24.009,60 29.502,90
EQUIPAMENTOS. AF 01/2024 PE
2.8 Composigdo |SINAPI | 93584 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO m?
INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 20,00 1.005,28 1.235,28 20.105,60 24.705,60
3 SERVICOS PRELIMINARES 321.757,63
3.1 SINAPI | 99059 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M
Composicdo CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024 914,95 61,47 7553 56.241,97 69.106,17
3.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 252.651,46
3.2.1 Composigdo  |SINAPI | 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE m?
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024 8.562,69 0,70 0.86 5.993,88 7.363,91
322 Composigdo  |SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM m?
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 1.027,51 9,69 11.00 9.956,57 12.227,36
AF_07/2020
323 Composicdo |SINAPI | 101128 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR|  m?
DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF 07/2020 322,69 16,27 19.99 5.250,16 6.450,57
324 Composigdo  |SINAPI 96385 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE m?
SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 2:457,94 12,67 15,56 31.142,09 38.245,54
325 INSUMO SINAPI 4743 CASCALHO DE CAVA m? 2.562,30 28,00 34,40 71.744,40 88.143,12
326 Composigdo |SINAPI | 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 33.988,79 2,36 2,89 80.213,54 98.227,60
327 Composigédo |SINAPI | 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 1.027,51 1,58 1,94 1.623,46 1.993,36
4 FUNDAGOES E ESTRUTURA 2.058.611,68
4.1 Composicdo  |Proprio | CUB 01 ESTRUTURA E FUNDAGAO Mz 3.972,85 421,69 518,17 1.675.311,11 2.058.611,68
5 PAREDES E VEDAGOES 808.129,53




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA BANCO DE DADOS

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP/RO SEos P SINAPI - 08/2024 - Rondénia SBC - 08/2024 - Rondénia
Fone: (69) 3212-8107 Secretaria de Estado de Composicdes Préprias - Rondénia ORSE - 03/2024
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas Obras e Servicos Pdblicos

Porto Velho— RO - Cep: 78.801-470
CNPJ: 37.621.806/0001-07 BDI EDIFICAGOES: [22,88%
OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

lyf | Governo do Estado de

2> RONDONIA

DATA BASE: 08/2024
PLANILHA ORCAME

Codigo Descrigdo b 3 Prego Unit Prego com BDI Total sem BDI
5.1 SINAPI  [103337 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM m?
Composicao (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 6.361,19 101,33 124,51 644.579,38 792.031,76
5.2 SINAPI | 101161 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E m?
Composigdo ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 48,60 269,56 331,23 13.100,61 16.097,77
6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 494.540,36
6.1 INSTALAGOES HIDRAULICA 168.170,74
6.1.1 Composigdo  |Préprio | CUB 02 INSTALAGOES HIDRAULICAS M2 3.972,85 34,45 42,33 136.864,68 168.170,74
6.2 INSTALAGOES SANITARIAS 259.268,19
6.2.1 Composigdo  |Proprio | CUB 03 INSTALAGOES SANITARIAS M? 3.972,85 53,11 65,26 210.998,06 259.268,19
6.3 INSTALAGOES PLUVIAIS 67.101,43
6.3.1 Composicio  |Préprio | CUB 04 INSTALAGOES PLUVIAIS M2 3.972,85 13,75 16,89 54.626,68 67.101,43
7 INSTALAGOES ELETRICAS 1.060.274,20
71 Composigdo  |Proprio | CUB 05 INSTALAGOES ELETRICAS M2 3.972,85 217,19 266,88 862.863,29 1.060.274,20
8 INSTALACOES ESPECIAIS 356.525,17
8.1 SPDA 87.998,62
8.1.1 Composicio  |Préprio | CUB 06 SISTEMA DE PROTEEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS M2 3.972,85 18,03 22,15 71.630,48 87.998,62
8.2 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 140.042,96
8.2.1 Composicio  |Préprio | CUB 07 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO M2 3.972,85 28,69 35,25 113.981,06 140.042,96
8.3 PISCINA 52.584,76
8.3.1 Composicio  |Préprio | CUB 08 PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO YR 43,20 990,60 1.217,24 42.793,92 52.584,76
8.4 POGO ARTESIANO 75.898,83
8.4.1 Proprio | CUB 09 POGO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, M3
LIMPEZA E DESINFECGAO, TESTE DE VAZAO, MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA 1,00 61.766,63 75.898,83 61.766,63 75.898,83
Composigdo SUBMERSA COM TODA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA
9 ESQUADRIAS 1.316.578,82
9.1 SINAPI | 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, UN
90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 11,00 1.063,52 1.306,85 11.698,72 14.375,35
Composicio FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
9.2 SINAPI | 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, m?
Composigdo FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019 9,24 1.133,07 139231 10.469,56 12.864,54
9.3 SINAPI | 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m?
Composicao FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 38,85 2.097,04 257684 81.470,00 100.110,23
9.4 SINAPI | 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m?
Composigdo FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 42,21 1.655,02 2.033,68 69.858,39 85.841,63
9.5 Proprio | ADAP SINAPI  |PORTA DE MADEIRA LISA COM CHAPA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E UN
Composicio 100700 DOBRADIGAS. AF 12/2019 34,00 2.586,78 3.178,63 87.950,52 108.073,42
9.6 Composigdo | Proprio 1/?)DO¢EOS|1NAP| :?F:2¢281EQMADE|RA LISA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIGAS. UN 50,00 197310 2.424.54 98.655,00 121.227,00
. o A 2
9.7 Composigdo  |SINAPI | 99861 ,(:FR/?)T/; ;vg FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. m 83,94 712,04 876,06 59.844 18 73.536,47
9.8 Composigdo | Proprio 1/?)%;«5 SINAPI  |PORTA DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR m 47,95 718,14 882,45 34.434,81 42.313,47
9.9 Composigdo  |SINAPI | 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 m? 23,31 558,72 686,55 13.023,76 16.003,48
9.10 Composigdo  |SINAPI | 102189 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE UN
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO 9,00 246,47 302,86 2.218,23 2.725,74
SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021
9.11 Composigdo  |SINAPI | 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, UN
INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019 61,00 102,60 126,07 6.258,60 7.690,27
9.12 Composigdo  |SINAPI | 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m? 23,00 2.255,56 2.771,63 51.877,88 63.747,49
9.13 Composigdo  |Proprio | CCU 008 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM m? 376,81 540,94 664,70 203.831,60 250.465,60
9.14 Composigdo  |SINAPI | 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020 400,22 183,52 225,50 73.448,37 90.249,61
9.15 Composigdo  |Proprio | SBC 111701 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"™ ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. M 32,00 1.193,28 1.466,30 38.184,96 46.921,60
9.16 Composigdo  |SINAPI | 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 572,98 117,64 144,55 67.405,36 82.824,25




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA BANCO DE DADOS

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP/RO SEos P SINAPI - 08/2024 - Rondénia SBC - 08/2024 - Rondénia
Fone: (69) 3212-8107 Secretaria de Estado de Composicdes Préprias - Rondénia ORSE - 03/2024
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas Obras e Servicos Pdblicos

Porto Velho— RO - Cep: 78.801-470
CNPJ: 37.621.806/0001-07 BDI EDIFICAGOES: [22,88%
OBIJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
PLANILHA ORCAME

Codigo Descrigdo b 3 Prego Unit Prego com BDI Total sem BDI
9.17 Composigdo | SINAPI | 99837 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE M
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 198,39 657,11 807,45 130.364,05 160.190,00
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS
9.18 Composigao ORSE 12182 ane'metallco Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive m? 78,08 390,00 47923 30.451,20 37.418,27
Andaimes ou plataforma
10 REVESTIMENTOS 2.042.735,63
10.1 Composigdo | SINAPI | 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m?
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 13.268,38 9,19 11,29 121.936,41 149.800,01
AF 10/2022
10.2 Composigcdo |SINAPI | 104217 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, m?
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, 13.268,38 58,71 72,14 778.986,58 957.180,93
ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022
10.3 Composigdo | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM m?
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2 AF 02/2023 PE 3.385,20 211,09 259,38 714.581,86 878.053,17
ic3 A 2
10.4 Composi¢éo |SINAPI | 96115 KSFE)RS%&EF}LBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. m 46,81 128,83 158,30 6.030,53 7.410,02
10.5 Composigdo | SINAPI | 96485 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA m?
UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF 08/2023 PS 458,07 89,35 109,79 40.528,55 50.251,50
11 COBERTURA 1.695.659,10
111 Composigdo |SINAPI | 100377 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 KG
M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 5.918,76 18,07 2220 106.951,99 131.396,47
1.2 Composigdo |SINAPI | 100378 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES QUE 6,0 M E KG
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 4.829,99 17,15 2,07 82.834,32 101.767,88
113 Composi¢do | SINAPI | 92580 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA m?
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 3.753,25 76,39 93,86 286.710,76 352.280,04
AF 07/2019
P A ¥ = = A 2
1.4 Composigdo | SINAPI | 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m 3.564,22 205,27 252.23 731.627,43 899.003,21
ICAMENTO. AF 07/2019
115 Composigédo |SBC 100113 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m? 189,03 95,82 117,74 18.112,85 22.256,39
11.6 Composigdo | SINAPI | 94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 922,57 98,79 121,39 91.140,69 111.990,77
1.7 Composigdo |SINAPI | 94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M
VERTICAL. AF 07/2019 523,99 59,87 73,56 31.371,28 38.544,70
1.8 Composigdo |SINAPI | 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 567,75 55,07 67,67 31.265,99 38.419,64
12 PISOS 1.194.881,95
ic5 30ri - 3
121 Composigéo  Proprio gﬁgf‘g SINAPI ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m 1.103,03 82,13 100,02 90.591,85 111.317,78
12.2 Composigdo |SINAPI | 94991 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m?
USINADO G20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022 137,74 990,75 121743 136.465,90 167.688,80
123 Composi¢édo | SINAPI | 87262 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM m?
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2 AF 02/2023 PE 1.645,34 211,09 259,38 347.314,82 426.768,28
o X - 2
12.4 Composigdo | SINAPI | 103913 i;:(E&l;lz%Az(z) DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. m 596,89 158,66 194,96 94.702,56 116.369,67
125 Composigdo | SEINFR | C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA m?
A RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO) 202,99 284,12 349,12 57.673,51 70.867,86
12.6 Composigdo | Proprio | SBC 170041 PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO m? 597,17 323,95 398,06 193.453,22 237.709,49
12.7 Composigdo | SINAPI | 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 m?
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 109,61 126,30 155,19 13.843,74 17.010,37
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022
.~ A 2
12.8 Composigdo |SINAPI | 104658 :::S(ésFl’é)ogi)TATlL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. m 80,00 186,73 22945 14.938,40 18.356,00
12.9 Composi¢édo | SINAPI | 101094 :::S(())SI?‘SOZSTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 130,00 180,25 221,49 23.432,50 28.793,70
13 PINTURA 645.634,58
13.1 Composigdo | SINAPI | 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 7.399,51 3,85 4,73 28.488,11 34.999,68
t s A A A 2
13.2 Composigédo |SINAPI | 88497 ,E:\:AA()i?;(‘)'\;ENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m 2.925,57 19,24 23,64 56.287,96 69.160,47




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA BANCO DE DADOS

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP/RO SEos P SINAPI - 08/2024 - Rondénia SBC - 08/2024 - Rondénia
Fone: (69) 3212-8107 Secretaria de Estado de Composicdes Préprias - Rondénia ORSE - 03/2024
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OBIJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
PLANILHA ORCAME

Cédigo Descrigdo b a Prego Unit Prego com BDI Total sem BDI
- : . . . .
13.3 Composigdo SINAPI | 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 3.471,57 13,69 16,82 47.525,79 58.391,80
ica A i A 2
134 Composigao SINAPI | 96135 Q:ZL(I)%Z%QZJ MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. m 4.473,94 31,57 38,79 141.242,28 173.544,13
13.5 Composigcdo Préprio | ORSE 4939 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMAOS m? 4.473,94 30,63 37,63 137.036,78 168.354,36
13.6 Composigao SINAPI | 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 2.085,13 4,87 5,98 10.154,58 12.469,07
L - = - .
13.7 Composicdo SINAPI | 88496 ,E';AAO?SQ)'\SENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m 2.085,13 34,06 4185 71.019,52 87.262,69
13.8 Composigao SINAPI | 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 2.085,13 16,18 19,88 33.737,40 41.452,38
14 URBANIZAGAO 595.867,43
141 Composigcdo SINAPI | 94991 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m?
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022 72,28 990,75 1217.43 7161141 87.995,84
14.2 SINAPI | 94995 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m?
Composigdo USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022 1.512,27 118,52 145,63 179.234,24 220.231,88
14.3 Composigio SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m? 1.555,86 20,16 24,77 31.366,13 38.538,65
14.4 SINAPI | 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- M
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 602,83 50,35 61,87 30.352,49 37.297,09
Composigdo ALTURA). AF 01/2024
14.5 SINAPI | 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 169,20 74,47 91,50 12.600,32 15.481,80
Composigdo AF 01/2024
14.6 Composicio SINAPI | 73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m? 72,80 959,30 1.178,78 69.837,04 85.815,18
14.7 EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE 72.938,62
14.7.1 SINAPI 103206 INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE UN
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 2,00 2.421,62 2.975,68 4.843,24 5.951,36
Composigao PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
14.7.2 SINAPI 103189 INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE UN
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 4,00 2.632,08 3.234,29 10.528,32 12.937,16
Composigdo PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
14.7.3 SINAPI 103186 INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE AGO CARBONO - UN
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 4,00 6.491,33 7.976,54 25.965,32 31.906,16
Composicdo INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
14.7.4 SINAPI 103205 INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE UN
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 2,00 4.125,87 5.069,86 8.251,74 10.139,72
Composigdo PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
14.7.5 SINAPI 103187 INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE UN
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 2,00 4.884,53 6.002,11 9.769,06 12.004,22
Composigao PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
14.8 PAISAGISMO 37.568,37
14.8.1 Composigdo Préprio |CCU13 PAISAGISMO CASA DO ANCIAO UN 1,00 30.573,22 37.568,37 30.573,22 37.568,37
15 LIMPEZA FINAL DE OBRA 15.721,74
15.1 Composigdo Préprio | ADAP ORSE 2450 |LIMPEZA DE OBRA M2 4.083,57 3,14 3,85 12.822,40 15.721,74
TOTAL FINAL S/BDI RS 11.162.910,91
Documento assinado digitalmente TOTAL DO BDI (22,88%) RS 2.554.074,01
b DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA TOTAL FINAL C/BDI RS 13.716.984,92
g u Data: 05/12/2024 13:46:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGe CIVIL - CREA N2 8154 - D/RO
RESPONSAVEL TECNICO
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Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Bancos:
CNPJ: 37.621.806/0001-07 SINAPI - 08/2024 - Rondénia SBC - 08/2024 -
COMP. PROPRIA

OBJETO:  Construgio do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO. BDI EDIFICACOES: 22,88%
DATA: 08/2024 BDI EQUIPAM.: N

COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICAGOES

CUSTO TOTAL DO SERVICO (RS):

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAGAO  SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
INTERVALO
T lquarti  Médio 3 Quartil
1 |AC- ADMINISTRAGAO CENTRAL RS - 4,00% oK 3% 4% 5,50%
2 |SG- SEGUROS e GARANTIA RS - 0,80% ok 0,80% 0,80% 1,00%
3 |R-Riscos RS - 1,27% ok 0,97% 1,27% 1,27%
4 |DF- DESPESAS FINANCEIRAS RS - 1,23% ok 0,59% 1,23% 1,39%
5 |L-LUCRO BRUTO RS - 7,40% ok 6,16% 7,40% 8,96%

:1 :,‘SI MPOSTOS B = £:15% [(1 +AC+S+R+6)(L+DF)L1+L)

- 0,65% 801 = | h —1/x100

62 |COFINS 3,00%

63 |1SS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 2,50%

6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB Equagao Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
TOTAL DO BDI (R$) RS - Parémetros do Acérddo 2.622/2013 - Plenério
PREGO DE VENDA (R$) RS - semCPRB | 20,34% | 2212% | 25,00%
BDI (%) 22,88% oK ComcPRB | 2601% | 27,87% | 30,89%
Onde:

AC: taxa de administrago central;

SG: taxa de garantias e taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, 1SS, CPRB).

A * EVOLUCAO DA LEGISLACAO DE TRIBUTACAO EM PORTO VELHO/RO

LEI COMPLEMENTAR Ne 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004.
DISPOE SOBRE O CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
LEI COMPLEMENTAR Ne 369, DE 22/12/2009

“Dispde sobre o Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), disciplina as relagdes tributarias fisco-contribuinte, substitui e
revoga o Titulo V, da Lei Complementar ne 199, de 21 de dezembro de 2004, e d4 outras providéncias.”
LEI COMPLEMENTAR Ne 400, DE 27 DE DEZEMBRO DE2010. _

ZEMBRO DE 2004, E

A OUTRAS PROVIDENCIAS”.

DE 21 DE

Decreto N¢ 12462 DE 09/12/2011

Regulamenta a Lei Complementar n2 369, de 22 de dezembro de 2009, que trata do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN),
e da outras providéncias.

LEI COMPLEMENTAR Ne 515, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.

ALTERA E ACRESCENTAM DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Ne 369, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPOE SOBRE 0 IMPOSTO
SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), DISCIPLINA AS RELACOES TRIBUTARIAS FISCO- CONTRIBUINTE, SUBSTITUL E
REVOGA O TITULO V, DA LEI CONPLEMENTAR N° 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
7.02 - Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras de construgdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras
obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuragdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentagao,
concretagem e a instalagdo e montagem de produtos, pegas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas
pelo prestador de servigos, fora do local da prestagdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).
7.04 — Demoligdo.
7.05 - Reparagdo, conservagdo e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congéneres (exceto o fornecimento de mercadorias
Nova Redagdo dada pela LC n?. 676, de 29 de setembro de 2017
LEI COMPLEMENTAR N¢ 878 DE 17/12/2021 Publicado no DOM - Porto Velho em 24 dez 2021
Art. 252. Na prestagao dos servigos a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da Lista de
§ 1° Sobre o prego do servigo de que trata o caput deste artigo, sera permitida a dedugéo do
I - no percentual fixo de 50% (cinquenta por cento) da base de célculo, a titulo de desconto simplificado; ou
Il - em percentual superior ao previsto no inciso | deste paragrafo, quando requerido

Art. 273. As aliquotas aplicaveis as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
De acordo com o acima exposto adotando-se a dedugdo de 50% (...) teremos a aliquota de 5% (...) incidindo nos 50%( ...) finais ,

B Acérdio N° 2622/2013 — TCU - Plenirio

C Tributagio
Mesmo depois do contrato recomenda-se que a Administragdo observe se a contrata obteve alguma vantagem na tributagdo do ISSQN.
Em virtude da forma de recolhimento da contratada.

D Acérdio 1.551/2008- Plendrio ¢/c Acérdiao 1804/2012-Plenario.
A desclassificagdo de proposta de licitante que contenha taxa de BDI acima de limites considerados adequados pelo TCU s6
deve ocorrer quando o prego global ofertado também se revela excessiva, dado que a majoragéo do BDI pode ser

F LEI N° 14.784, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
Prorrogagdo ate 31 de dezembro de 2027.
Monitorar a Medida Proviséria 1202/23 com vigéncia a partir de abril de 2024 em avaliag3o pelo Congresso.

Lei de Desoneragio da Folha de Pagamento

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGE CIVIL - CREA N2 8154 - D/RO
RESPONSAVEL TECNICO



Governo do Estado de

RONDONIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP/RO
Fone: (69) 3212-8107

Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas
Porto Velho ~RO - Cep: 78.801-470

CNPJ: 37.621.806/0001-07

OBJETO:  Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n® 2661, Porto Velho/RO.

DATA: 08/2024

SEOSP

Secretara de Estado de
Obras e Servicos Piblicos

Diego Expedito Martins de Oliveira

Eng® civil - CREA N° 8154 DIRO

Resp. Técnico - Orgamento

Bancos:

SINAPI - 08/2024 - Rondbnia SBC - 08/2024 - Rondbnia
Composigdes Préprias - Rondénia ORSE - 03/2024

BDI EDIFICAGOES:
BDI EQUIPAM.:

22,88%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item Descri;io Total Por Eta pa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 210 dias 240 dias 300 dias 330 dias
1 | ADMINISTRACAO E CONTROLE 100% 15,00% 20,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
979.821,66 146.973,25 195.964,33 195.964,33 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08 48.991,08
7 | CANTEIRG DE OBRAS 100% 64,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
129.145,13 83.298,61 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08 4.520,08
3 [SERVICOS PRELIVIINARES R00% 50,00% 50,00%
321.757,63 160.878,82 160.878,82
4 |FUNDAGOES £ ESTRUTURA 100% 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
2.058.611,68 205.861,17 308.791,75 411.722,34 308.791,75 308.791,75 308.791,75 205.861,17
s |PAREDES EVEDAGDES 100% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00%
808.129,53 161.625,91 161.625,91 80.812,95 161.625,91 161.625,91 80.812,95
6 |INSTALAGDES HIDROSSANITARIAS 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
494.540,36 123.635,00 123.635,00 123.635,00 123.635,00
7 |INSTALACOES ELETRICAS 100% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%
1.060.274,20 53.013,71 53.013,71 106.027,42 265.068,55 265.068,55 212.054,84 106.027,42
& |INSTALAGDES ESPECIAIS 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
356.525,17 89.131,29 89.131,29 89.131,29 89.131,09
o |esquaprias 100% 5,00% 15,00% 25,00% 25,00% 30,00%
1.316.578,82 65.828,94 197.486,82 320.144,71 320.144,71 394.973,65
10 |RevesTmenTos 100% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00%
2.042.735,63 204.273,56 306.410,34 306.410,34 306.410,34 408.547,13 306.410,34 204.273,56
11 |cosertura 100% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%
1.695.659,10 254.348,87 339.131,82 339.131,82 339.131,82 254.348,87 169.565,91
2 |msos 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
1.194.881,95 119.488,20 119.488,20 119.488,20 119.488,20 238.976,39 179.232,29 179.232,29 119.488,20
3 |mroma 100% 5,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00%
645.634,58 32.281,73 129.126,92 161.408,65 161.408,65 161.408,65
14 |ureANIZACAO 100% 10,00% 25,00% 20,00% 20,00% 25,00%
505.867,43 50.586,74 148.966,86 119.173,49 119.173,49 148.966,86
15 |LIMPEZA FINAL DE OBRA g0 100,00%
15.721,74 15.721,74
Porcentagem 1,07% 4,71% 4,89% 5,00% 8,03% 9,19% 10,87% 10,13% 13,42% 13,10% 10,73% 8,84%
Custo 146.973,25 646.002,93 670.154,98 686.446,15 1.102.039,45 1.261.159,93 1.490.939,75 1.390.166,69 1.840.645,17 1.796.281,48 1.471.565,08 1.212.864,06
Porcentagem Acumulado 1,07% 5,78% 10,67% 15,67% 23,70% 32,89% 43,76% 53,89% 67,31% 80,41% 91,14% 99,98%
Custo Acumulado 146.973,25 792.976,18 1.463.131,16 2.149.577,31 3.251.616,76 4.512.776,69 6.003.716,44 7.393.883,13 9.234.528,30 11.030.809,78 12.502.374,86 13.716.984,92
TOTAL FINAL S/BDI R$ 11.162.910,91
TOTAL DO BDI RS 2.554.074,01
TOTAL FINAL C/BDI 13.716.984,92

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

ENG? CIVIL - CREA N2 8154 - D/RO
RESPONSAVEL TECNICO




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA i
Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piiblicos — SEOSP/RO
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas SEOSP
Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107 opsesiis de Fetadn e RONDONIA
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07 Governe do Estado
OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDEREGO: Rua das Associages, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024
Area Total: 4.080,27 m? MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%
Meméria de Calculo
- Und!| | Comp!'" || Largural || "Altura"| |Espessural [ Profs || Quant! | [Limete ?:,? V‘:'M";;'e '::: :’KTmM) E:;;:::;!:" Quant.
Descricio
11 ADMINSTRACAO E CONTROLE DE OBRA
111 ‘ADMINI‘STRA(;AO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENC ), VIGIA EALS )+ ‘ MES 12,00
RESP. TECNICO
bratode b T - T - T -1 - T % -~ T - - - T[T 120
Obs__q conforme Cronograma fisico finaceiro da Obra
12 TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS
121 ‘PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E DE SAUDE OCUPACIONAL \ UN \ \ 1,00
\ Programa de controle Médico e de Satide \ - \ - \ - \ - \ - \ 1 \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ 1,00
122 ‘ELABORACEO DE PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS \ UN \ \ 1,00
‘Programa de i de Riscos \ - \ - \ - \ - \ - \ 1 \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ 1,00
123 |TAXAS E PROGRAMAS DE NORMAS REGULAMENTADORAS [ ™ ] | 1,00
- -7 - 7T - 7 - T 1 [ - T - T - T - T - T -1 1,00
Obs: Q conforme Informativo da Prefeitura de Porto Velho.
13 PROJETOS EXECUTIVOS
13.1  [PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 [ m2] [ 4.080,27
|Area do projeto de Arquitetura - - - - - 1 - 4.080,27 - - - | 4.080,27
Obs: Q Area total construida do Projeto
132 |PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL [ m2 3.972,85
Area ida das Edificacdes:
Reabilitacso - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redario - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 3612
Circulacso Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulacso Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulacso Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Obs: Q das areas das edificacdes a serem construidas, extraidas do Projeto
133 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO M2 3.972,85
Area ida das Edificacdes:
Reabilitacso - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redario - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 3612
Circulacio Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulaso Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulacso Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Obs: Q das areas das edificacdes a serem construidas, extraidas do Projeto
134 PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM RESIDENCIAS M2 3.972,85
Area ida das Edificacdes:
Reabilitacso - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloi 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redario - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 3612
Circulacio Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulacso Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulacso Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Obs: Q das areas das edificacdes a serem construidas, extraidas do Projeto
13.5  PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 M2 3.972,85
Area ida das Edificacdes:
Reabilitacso - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloi 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redario - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 3612
Circulacso Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulacso Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulacso Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Obs: Q das areas das edificacdes a serem construidas, extraidas do Projeto
13.6  PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 M2 3.972,85
Area ida das Edificacdes:
Reabilitacso - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloi 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redario - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 3612
Circulacio Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulacso Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulacso Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Obs: Q das areas das edificacdes a serem construidas, extraidas do Projeto




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piblicos — SEOSP/RO

Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

Area Total: 4.080,27 m?

Memodria de Célculo

SEOSP

Secretaria de Estado de

Obras e Servigos Pablicos

MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO

RONDONIA

Governo do Estado

DATA BASE: 07/2024

BDI PRINCIPAL: 22,88%

- G | b | e |Emee| meR | @ [FOEER ?:,j v‘:'M":;' - :’KTmM) E:;;::'f;!:" Quant.
Descricéio
137 PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 [ ™2 111286
Area levantada
Calcada externa - - - - - 1 - 457,02 - - - 457,22
Circulacio Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - 196,77
Circulacio Esauerda - - - - - 1 - 311,24 - - - 311,24
Circulacio Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - 147,23
obs__a das areas extraidas do Projeto arquitetonico

Area de execucdo

21 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 8,00
MADEIRA. AF 03/2022 PS
Dimensdes da Placa - \ 4,00 2,00 \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ \ - \ - 8,00
22 \ INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO \ PT \ \ 1,00
\ L - - - - - T [ [ ] [ 100
23 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E ‘ UN 1,00
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020
Prazo da Obra - \ - \ - \ - \ - \ 1,00 \ - \ - \ - \ \ - \ - 1,00
24 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 ‘ s 12,00
MICTORIOS
Prazo da Obra - \ - \ - \ - \ - \ 12 \ - \ - \ - \ \ - \ - 12,00
Obs: Q onforme o prazo de execugdo da obra
25 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS ‘ MES 12,00
INTERNAS E SEM SANITARIO
brazoda Obra S U B RO I R S RO O [ - 1200
Obs: Q conforme o prazo de execugdo da obra.
26 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E ‘ s 12,00
COM SANITARIO
Prazo da Obra - \ - \ - \ - \ - \ 12 \ - \ - \ - \ \ - \ - 12,00
Obs: Q onforme o prazo de execugdo da obra
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
27 PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 30,00
EQUIPAMENTOS. AF 01/2024 PE
Area de execucio - \ 5,00 6,00 \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ \ - \ - 30,00
28 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO| ) 2000
MOBILIARIO. AF 04/2016
s [aee [ T ] ] [ [ 200

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A

31 M 914,95
CADA 2,00M
Externo da - - - - - 1,00 113,25 - - - - 113,25
Externo do Aloi - - - - - 4,00 52,40 - - B - 209,60
Externo - - - - - 1,00 78,00 - - - - 78,00
Guarita Externo - - - - - 1,00 12,70 - - - - 12,70
Auditorio Externo - - - - - 1,00 25,30 - - - - 25,30
Refeitorio Externo - - - - - 1,00 81,00 - - - - 81,00
Area de Convivio - - - - - 1,00 60,00 - - - - 60,00
Convio externo - - - - - 1,00 170,00 - - - - 170,00
Almox Externo - - - - - 1,00 61,17 - - - - 61,17
Saude Externo - - - - - 1,00 103,93 - - - - 103,93
32 MOVIMENTACAO DE TERRA
321 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE M2 8.562,69
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS
Area do Terreno R R R R R - - 8562,69 R I -1 - 8.562,69
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
322 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 1.027,51
AF_07/2020
Area do Terreno - - - 010 - - - 8562,60 - [ - ] 12 1.027,51
323 | ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR | 13 322,60
DE ESTEIRAS
Volume ico de Corte - Projeto de Tert I R T I -1 - 322,69
324 |EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE M3 245794
SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Volume ico Total de Aterro - Projeto de Ter - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ 2457,94 \ \ - \ - 2.457,94
325 [CASCALHO DE CAVA [ w3 ] I 2.562,30
|Volume de Aterro - Projeto de Ter T T T T T Taassas | [ -1 120 | 2.562,30
- . .
326 ln;:usvons COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 ‘ s 398879
Volume deBota fora Limpeza - Proieto de Terr - \ - \ - \ - \ - \ - \ - ‘ - \ 1027,51 \ \ 4,90 \ - 5.034,80
Volume de Cascalho - Projeto de Ter T T sk | | 130 | - 28.953,99
327 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS [ ™3] T 1.027,51
|Volume do material de bota fora I T -1 1 1.027,51
ESTRUTURA E FUNDACAO M2 72,85
|Area ida das EdificacBes:
Reabilitacdo - - - - - 1 - 354,08 - - - 354,08
Aloi 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - 259,46
Aloi 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259.46 - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 27854 - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - 220,97
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,08 - - - 575,04
Redirio - - - - - 1 - 173.80 - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - 36,12
Circulacdo Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - 196,77
Circulacdo Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - 311,24
Circulacgo Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - 147,23
Quantitativo das areas das edificagdes a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico
51 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM . 26110
i (ESPESSURA 9 CM) 361,
Reabilitacio - - Tseo [ [ [ ] 16602 | | | 498,06
Aloi 1 [ | 300 | [ [ | 15396 | [ [ | | 461,88




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piblicos — SEOSP/RO

Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

Area Total: 4.080,27 m?

Memodria de Célculo

SEOSP

Secretaria d

N s RONDONIA

Governo do Estado

DATA BASE: 07/2024
MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%

Und. Comp. largura  Altura Espessura  Prof.  Quant 'crimetr® ?’;‘; v°|M":" - P:” DKT M E:'""" Y Quant.
Descricio (L) (ke) () | s

Aloi 2 3,00 153,96 461,88
Aloi 3 3,00 153,96 461,88
Adm 3,00 168,24 504,72
Guarita 3,00 15,14 45,42
Refeitorio 3,00 159,59 478,77
Area de Convivio 3,00 60,00 180,00
Almox/Lab 3,00 118,49 355,47
Aloi 4 3,00 153,96 461,88
Saude 3,00 31341 940,23
Auditorio 3,00 56,85 170,55
Lixeira 3,00 11,28 33,84
PLATIBANDA/OITAO
Reabilitacso 196,31 196,31
Aloi 1 113,52 113,52
Aloi 2 113,52 113,52
Aloi 3 113,52 113,52
Adm 135,05 135,05
Guarita 14,25 14,25
Refeitorio 198,00 198,00
Area de Convivio 28,32 28,32
Almox/Lab 78,95 78,95
Aloi 4 113,52 113,52
Saude 239,47 239,47
Auditorio 836 836
Vios Edificactes - - - - - - - -888,92 - - - - -888,92
Mureta Circulacio 1,10 287,32 316,05
Muro - - 2,90 - - - 175,00 - - - - - 507,50
Muro frontal - - 0,85 - - - 50,00 - - - - - 42,50
Vios Muro - - - - - - - 2331 - - - - 2331

Obs:

5.2 " M2 48,60
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGG) DE 7X50X50CM
Area de Convivio S T | ] [ 1200 - 1 -1 21,60
Muro P I Y T A [ 1000 [ - N - 27,00

Obs:

6.1 INSTALACOES HIDRAULICA

611  |INSTALACOES HIDRAULICAS [ M2 3.972,85
Area ida das EdificacBes:
Reabilitacso - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm B B B B B 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redario - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulacio Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulaco Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulacao Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Q das areas das edificacdes a serem construidas, extraidas do Projeto

6.2 INSTALACOES SANITARIAS

6.2.1  |INSTALACGES SANITARIAS M2 3.972,85
Area ida das Edificacdes:
Reabilitacdo - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloi 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 22097
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redario - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulaco Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulacio Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulacdo P - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Q das areas das edificagdes a serem construidas, extraidas do Projeto

63 INSTALACOES PLUVIAIS

631  |INSTALACGES PLUVIAIS M2 3.972,85
Area ida das EdificacBes:
Reabilitacso - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm B B B B B 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redario - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulacio Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulaco Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulacao Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Quantitativo das areas das edificacdes a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetonico

71 INSTALACOES ELETRICAS M2 3.972,85
Area ida das Edificacdes:
Reabilitacdo - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloi 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piiblicos — SEOSP/RO
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas SEOSP =
Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107 opsesiis de Fetadn e RONDONIA
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07 Governe do Estado
OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024
Area Total: 4.080,27 m? MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%
Meméria de Calculo
Perimetro  Area  Volume  Peso DTM  Empol. ou
- Und. Comp. largura  Altura  Espessura  Prof. Quant. ™) ™) ) (km) || desonto Quant.
Descricio
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redério - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulacso Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulacio Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulac&o Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Quantitativo das areas das edificagdes a serem construidas, extraidas do Projeto arquitetor
8.1 SPDA
8 SISTEMA DE PROTEECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS [ m2 3.972,85
Area ida das Edificacdes:
Reabilitacdo - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloi 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 B B B B B 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 22097
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redério - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulacso Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulacio Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulac&o Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Q das areas das edificagdes a serem construidas, extraidas do Projeto
82 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
821  |SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO M2 3.972,85
Area ida das Edificacdes:
Reabilitacso - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloi 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloi 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redario - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 36,12
Circulacio Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulaso Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulacao Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Q das areas das edificacdes a serem construidas, extraidas do Projeto
8.2 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
8.2.1 |SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO M2 3.972,85
Area ida das Edificacdes:
Reabilitacso - - - - - 1 - 354,08 - - - - 354,08
Aloj 1 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloj 2 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Aloi 3 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Adm - - - - - 1 - 278,54 - - - - 278,54
Guarita - - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Refeitorio - - - - - 1 - 322,90 - - - - 322,90
Area de Convivio - - - - - 1 - 209,90 - - - - 209,90
Almox/Lab - - - - - 1 - 220,97 - - - - 220,97
Aloj 4 - - - - - 1 - 259,46 - - - - 259,46
Saude - - - - - 1 - 575,04 - - - - 575,04
Redario - - - - - 1 - 173,80 - - - - 173,80
Auditorio - - - - - 1 - 91,57 - - - - 91,57
Chapéu de Palha - - - - - 1 - 36,12 - - - - 3612
Circulacio Direita - - - - - 1 - 196,77 - - - - 196,77
Circulacso Esquerda - - - - - 1 - 311,24 - - - - 311,24
Circulacso Poli - - - - - 1 - 147,23 - - - - 147,23
Q das areas das edificagdes a serem construidas, extraidas do Projeto
83 PISCINA
8.3.1 | PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO [ ™3] [ 43,20
[Volume da Piscina | - - - - [ 120 | - - [ 2925 | 810 | - - -] 43,20
84 PISCINA
84.1  |POCO ARTESIANO [ um 1,00
POGO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA
E DESINFECGAO, TESTE DE VAZAO, MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM 1,00
TODA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA - - - - - 1,00 - - - - - -
9.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, UN 11,00
| Pl - r -7 - T -7 -T2 [ - T - [T - T - T - T -] 2,00
| P2 - - -1 - - T e [ - T - [ - T - [ - [ -] 9,00
9.2 \ PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, \ M2 \ \ 9,24
| P12 [ T i [ a0 [ - [ - [ 4 [ - [ [ ] T [ ] 9,24
9.3 PORTA DE ALUMINIO DE ABRI COM LAMBRI \ M2 38,85
P7 - 1,60 2,10 - - 1,00 - - - - - - 336
P9 - 2,06 2,10 - - 5,00 - - - - - - 21,63
[JE] - 1,10 2,10 - - 6,00 - - - - - - 13,86
94 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA M2 42,21
P3 - 0,80 2,10 - - 14,00 - - - - - - 2352
P14 - 1,00 2,10 - - 6,00 - - - - - - 12,60
P15 - 1,45 2,10 - - 2,00 - - - - - - 6,09
9.5 \Pon'rA DE MADEIRA LISA COM CHAPA \ UN \ \ 34,00
\ Ps \ - - - - - 34,00 - - - - \ - \ - \ 34,00
9.6 ‘PORTA DE MADEIRA LISA \ UN \ \ 50,00




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA I
Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piiblicos — SEOSP/RO
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas SEOSP
Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107 s o T e RONDONIA
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07 Governo do Estado
OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024
Area Total: 4.080,27 m? MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%
Meméria de Calculo
Comp.  largura  Altura Espessura  Prof. G, |FEEDD( M | W | B DTM | |Empol. ow Quant.
Descricio (M) () () (Kg) (Km)  desonto
9.7 GRADIL EM FERRO M2 83,94
pa Lo [aes [ [ s [ [ T 6,44
MURO - s000 | 155 | - | - | 100 | - | - | . | [ ] 77,50
9.8 PORTA DE CORRER DE VIDRO M2 47,95
P8 - 2,06 215 - - 6,00 - - - - - - 26,57
P10 - 2,50 2,85 - - 2,00 - - - - - R 14,25
P11 - 2,50 2,85 - - 1,00 - - - - - - 7,13
9.9 [PORTA DE FERRO, DE ABRIR [ ™2 ] I 23,31
‘ P16 [ 4,20 1,85 - - 3,00 - - - T ] 2331
9.10 OGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO \ UN 9,00
P8 - - - 6,00 - - - - - - 6,00
P10 - - - 2,00 - - - - - - 2,00
P11 - - - 1,00 - - - - - - 1,00
o1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, UN 61,00
P1 - - - - - 2,00 - - - - - - 2,00
P2 - - - - - 9,00 - - - - - - 9,00
P3 - - - - - 14,00 - - - - - - 14,00
P7 - - - - - 1,00 - - - - - - 1,00
P8 - - - - - 6,00 - - - - - - 6,00
P9 - - - - - 5,00 - - - - - - 5,00
P10 - - - - - 2,00 - - - - - - 2,00
P11 - - - - - 1,00 - - - - - - 1,00
P12 - - - - - 4,00 - - - - - - 4,00
P13 - - - - - 6,00 - - - - - - 6,00
P14 - - - - - 6,00 - - - - - - 6,00
P15 - - - - - 2,00 - - - - - - 2,00
P16 - - - - - 3,00 - - - - - - 3,00
9.12 CAIXILHO FIXO, M2 23,00
vi - 1.20 1,10 - - 2,00 - - - - - - 2,64
v2 - 1,85 2,10 - - 1,00 - - - - - R 3,89
V3 - 2,90 1,10 - - 1,00 - - - - - - 319
V4 - 3,00 1,10 - - 1,00 - - - - - - 330
Vs - 4,75 2,10 - - 1,00 - - - - - - 9,98
913 |JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM M2 376,81
n - 0,60 1,50 - - 11,00 - - - - - - 9,90
2 - 1,00 0,50 - - 6,00 - - - - - - 3,00
3 - 1,00 1,10 - - 26,00 - - - - - - 28,60
Ja - 1,00 1,50 - - 2,00 - - - - - - 3,00
5 - 1,20 1,20 - - 8,00 - - - - - - 11,52
J6 - 1,50 0,50 - - 30,00 - - - - - - 22,50
17 - 1,50 0,60 - - 1,00 - - - - - - 0,90
8 - 1,50 0,60 - - 2,00 - - - - - - 1,80
19 - 1,50 1,10 - - 43,00 - - - - - - 70,95
J10 - 2,00 0,50 - - 3,00 - - - - - - 3,00
11 - 2,00 0,60 - - 8,00 - - - - - - 9,60
2 - 2,00 0,80 - - 1,00 - - - - - - 1,60
13 - 2,00 1,00 - - 3,00 - - - - - - 6,00
4 - 2,00 1,10 - - 73,00 - - - - - - 160,60
15 - 3,00 1,00 - - 4,00 - - - - - - 12,00
116 - 4,30 1,70 - - 4,00 - - - - - - 29,24
17 - 2,00 1,30 - - 1,00 - - - - - - 2,60
9.14 PEITORIL LINEAR EM GRANITO m Transpasse 400,22
n - 0,60 - 0,06 - 11,00 - - - - - - 7,26
2 - 1,00 - 0,06 - 6,00 - - - - - - 636
3 - 1,00 - 0,06 - 26,00 - - - - - - 27,56
i3 - 1,00 - 0,06 - 2,00 - - - - - - 212
s - 1,20 - 0,06 - 8,00 - - - - - - 10,08
6 - 1,50 - 0,06 - 30,00 - - - - - - 46,80
7 - 1,50 - 0,06 - 1,00 - - - - - - 1,56
8 - 1,50 - 0,06 - 2,00 - - - - - - 312
19 - 1,50 - 0,06 - 43,00 - - - - - - 67,08
110 - 2,00 - 0,06 - 3,00 - - - - - - 618
1 - 2,00 - 0,06 - 8,00 - - - - - - 16,48
12 - 2,00 - 0,06 - 1,00 - - - - - - 2,06
13 - 2,00 - 0,06 - 3,00 - - - - - - 6,18
14 - 2,00 - 0,06 - 73,00 - - - - - - 150,38
15 - 3,00 - 0,06 - 4,00 - - - - - - 12,24
116 - 4,30 - 0,06 - 4,00 - - - - - - 17,44
17 - 2,00 - 0,06 - 1,00 - - - - - - 2,06
V1 - 1,20 - 0,06 - 2,00 - - - - - - 252
V2 - 1,85 - 0,06 - 1,00 - - - - - - 1,91
v3 - 2,90 - 0,06 - 1,00 - - - - - R 2,96
V4 - 3,00 - 0,06 - 1,00 - - - - - - 3,06
Vs - 4,75 - 0,06 - 1,00 - - - - - - 4,81
915 |ESCADA MARINHEIRO [ m] I 32,00
| Escadas L - 4,00 - - 8,00 - - - T ] 32,00
916 |CORRIMAO SIMPLES [ ™ 572,98
circulagso 31,62 - - - - - - - - R R R 31,62
circulacdo 23,16 - - - - - - - - - - - 23,16
il 19,44 - - - - - - - - - - - 19,44
reabilitaca 934 - - - - - - - - - - - 934
5,07 R R R R R R R R R R R 5,07
reabilitacs 2,15 - - - - - - - - - - - 2,15
2,75 - - - - - - - - - - - 2,75
reabilitacs 7,00 - - - - - - - - - - - 7,00
6,75 - - - - - - - - - - - 6,75
reabilitacs 7,23 - - - - - - - - - - - 7,23
5,80 - - - - - - - - - - - 5,80
circulacdo 1271 - - - - - - - - - - - 12,71
Academia 49,70 - - - - - - - - - - - 49,70
i 70,88 - - - - - - - - - - - 70,88




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piblicos — SEOSP/RO

Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas SEOSP .

Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107 R RONDONIA
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OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.

ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024

Area Total: 4.080,27 m? MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%

Memodria de Célculo

Largural || attural |[Espessural [ Prof. Quant, Perimewo  Area  Volume  Peso DT™M  Empolou
3 3 " “ 5
E—— (M) (M) (™) (Ke) (Km)  desonto
circulacdo 27,54 - - - - - - - - - - - 27,54
inistraci 528 - - - - - - - - - - - 528
Praca Ype Rosa 43,74 - - - - - - - - - - - 43,74
Praca Ype Amarelo 47,54 - - - - - - - - - - - 47,54
Canteiro/Convivenci 35,10 - - - - - - - - - - - 35,10
Canteiro/Convivenci: 52,56 - - - - - - - - - - - 52,56
Circulacdo refeitorio 27,55 - - - - - - - - - - - 27,55
Convivio/Almox 63,40 - - - - - - - - - - - 63,40
Circulaggo 16,67 - - - - - - - - - - - 16,67
9.17 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO M2 lados:  Quant. 198,39
RAMPAS 285 - 1,10 - 2,00 2,00 - - - - - - 12,54
RENDARIO 245 - 1,10 - 2,00 2,00 - - - - - R 10,78
Academia 7.62 - 1,10 - 2,00 1,00 - - - - - - 16,76
Academia 330 - 1,10 - 2,00 1,00 - - - - - - 7,26
Praca Ype Rosa 14,80 - 1,10 - 2,00 1,00 - - - - - - 32,56
Praca Ype Rosa 4,44 - 1,10 - 2,00 1,00 - - - - - - 9,77
Praca Ype Amarelo 336 - 1,10 - 2,00 2,00 - - - - - - 14,78
Praca Ype Amarelo 9,04 - 1,10 - 2,00 1,00 - - - - - - 19,89
Praca Ype Amarelo 258 - 1,10 - 2,00 2,00 - - - - - - 1135
Praca Ype Amarelo 1,50 - 1,10 - 2,00 1,00 - - - - - - 330
Praca Ype Amarelo 3,59 - 1,10 - 2,00 2,00 - - - - - - 15,80
Convivio 345 - 1,10 - 2,00 1,00 - - - - - - 7,59
Convivio 1,60 - 1,10 - 2,00 1,00 - - - - - - 352
Guarita 14,54 - 1,10 - 1,00 1,00 - - - - - R 15,99
Banho de sol 096 - 1,10 - 2,00 1,00 - - - - - - 2,11
Banho de sol 3,84 - 1,10 - 2,00 1,00 - - - - - - 845
Auditorio 0,80 - 1,10 - 1,00 4,00 - - - - - - 352
Salade TV 1,10 - 1,10 - 1,00 2,00 - - - - - - 242
9.18 BRISE METALICO M2 78,08
- ‘ - ‘ 0,40 ‘ - ‘ - ‘ 4,00 \ 32,10 \ - \ - \ - \ - \ - 51,36
Saude T e [T 100 6680 | - | - | . | . . 26,72
101 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE w2 13.268,38
FACHADA
Area de alvenaria x 2 vezes [ T T s - Jeews| - [ - [ o[ - 1272238
Muro de divisa com vizinho o T s | - [ ] ~ | 18200 | T 546,00
102 |EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA ‘ m2 13.268,38
Area de alvenaria x 2 vezes L T T Jese] - [ - [ [ 12.722,38
Muro de divisa com vizinho ‘ - ‘ 3,00 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 182,00 ‘ ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - 546,00
103 M2 iges: 3.385,20
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM ‘ ‘ Repetictes Vaos
Sala Terapia i Reabilitagdo 1,20 1 3634 221 41,39
Sala de Reabilitacio 1 Reabilitagdo 1,20 1 4013 221 45,94
Area Piscina Reabilitagdo 1,20 1 36,84 2,21 41,99
Sala de Reabilitacio 2 Reabilitagio 1,20 1 26,01 1,16 30,06
i 1 Aloj 1,20 4 24,00 231 105,96
2 Aloj 1,20 4 24,00 231 105,96
3 Aloj 1,20 4 24,00 231 105,96
1 Aloj 1,20 4 24,00 231 105,96
2 Aloj 1,20 4 24,00 231 105,96
3 Aloj 1,20 4 24,00 231 105,96
Hall Refeitorio 1,20 1 10,54 3,56 9,09
Refeitorio Refeitorio 1,20 1 53,11 2,16 61,57
Circulacdo Refeitorio 1,20 1 31,64 7,46 30,51
Quarto Saude 1,20 1 12,96 231 13,24
Quarto Saude 1,20 1 12,96 231 13,24
i Masc Saude 1,20 1 24,43 29,32
Fem Saude 1,20 1 24,43 29,32
Posto Saude 1,20 1 14,45 4,52 12,82
Morgue Saude 1,20 1 11,90 1,16 13,13
Consultorio Medico Saude 1,20 1 29,33 2,10 33,10
Consultorio Of i Saude 1,20 1 29,33 2,10 33,10
i Saude 1,20 1 27,30 1,16 31,61
wc1 Reabilitagdo 3,06 1 8,40 2,81 22,89
wc2 Reabilitagdo 3,06 1 8,40 2,81 22,89
DML Reabilitagdo 3,06 1 13,70 6,51 35,41
wel Aloj 330 4 1135 3,06 137,58
wc2 Aloj 3,30 4 1135 3,06 137,58
wes Aloj 330 4 1135 3,06 137,58
wel Aloj 330 4 1135 3,06 137,58
wc2 Aloj 3,30 4 1135 3,06 137,58
wes Aloj 330 4 1135 3,06 137,58
Copa Adm 330 1 19,11 671 56,35
DML Adm 3,30 1 11,23 331 33,75
wc Adm 330 1 7,70 239 23,02
WC FEM Adm 3,02 1 10,43 3,06 28,44
WC MAS Adm 3,02 1 10,43 3,06 28,44
wc Guarita 3,02 1 6,00 239 1573
Cozinha Refeitorio 3,50 1 45,58 27,61 131,92
HIG Refeitorio 3,50 1 13,58 4,91 42,62
icionis Refeitorio 3,50 1 13,72 7,61 40,41
DML Refeitorio 3,50 1 8,76 3,21 27,45
Despensa Refeitorio 3,50 1 15,55 4,62 49,81
Triagem Refeitorio 3,20 1 11,28 6,62 29,48
Vest. Mas Refeitorio 3,50 1 15,57 471 49,79
Vest. Fem Refeitorio 3,50 1 15,57 471 49,79
WC Masc Almox 3,05 1 10,59 3,06 29,24
WC Masc Almox 3,05 1 10,59 3,06 29,24
wc Saude 3,30 1 9,89 3,06 29,58
wc Saude 3,30 1 9,89 3,06 29,58
Copa Saude 3,00 1 12,50 4,51 32,99
WM Masc Saude 3,30 1 11,37 3,06 34,46
WM Fem Saude 3,30 1 11,37 3,06 34,46
DML Saude 334 1 14,20 331 44,12
Vest Masc Saude 3,30 1 20,89 471 64,23
Vest Fem Saude 3,30 1 20,89 471 64,23
we Saude 3,30 1 7,80 2,39 2335
We Saude 3,30 1 7.80 2,39 2335
Setor Suio Saude 3,30 1 90,00 3,78 293,22
ilizaca Saude 3,30 1 10,89 1,65 34,29
104 |FORRO DE FIBRA MINERAL ‘ M2 Vios 46,81
Salade TV I I I I I I [ ass1 | I I | 46,81
Obs:
10.5 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO m2 \ Repeticdes: 458,07
Convivio Ao | [ [ [ [ [ 4 ] [ 29 | I I I 91,68
Guarita Guarita \ \ \ \ [ ] | ssa | \ \ \ 554




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piblicos — SEOSP/RO

Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

Area Total: 4.080,27 m?

Memodria de Célculo

SEOSP

Secretaria de Estado de
Obras e Servigos Pablicos

RONDONIA

Governo do Estado

DATA BASE: 07/2024
MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%

Und. || Comp:! || Largural || Altural | [Espessura|[" Profi || Quant, | [Ccometre onmely Joess Pl (EEbenf Gy
Descricio (m?) (Kg) (Km)  desonto
wc Guarita 1 2,25 225
Acesso Externo Refeitorio 1 735 7,35
Circulacio Refeitorio 1 18,17 1817
Area de Convivio Convivio 1 200,00 200,00
Almoxarifado Almox 1 34,00 34,00
Hall Almox 1 545 5,45
Recepcio Almox 1 21,38 21,38
Dep. Equip Almox 1 10,59 10,59
Rouparia Almox 1 20,02 20,02
irculacd Almox 1 41,64 41,64
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA ATE 6 METROS KG
a 2,35 - - - - 2 - - - - - 8,02 37,69
4,50 - - - - 1 - - - - - 8,02 36,09
2,50 - - - - 12 - - - - - 8.02 240,60
7,00 - - - - 40 - - - - - 8,02 2.245,60
4,30 - - - - 8 - - - - - 8,02 275,89
3,30 - - - - 20 - - - - - 8,02 529,32
4 3,50 - - - - 4 - - - - - 8,02 112,28
4,80 - - - - 3 - - - - - 8,02 115,49
Refeitorio 570 - - - - 5 - - - - - 8,02 22857
Refeitorio 4,20 - - - - ) - - - - - 8,02 134,74
Refeitorio 2,70 - - - - 2 - - - - - 8,02 43,31
Almox/Lab 4,90 - - - - ) - - - - - 8,02 157,19
Almox/Lab 3,40 - - - - 3 - - - - - 8,02 81,80
Almox/Lab 2,50 - - - - 3 - - - - - 8,02 60,15
Corredor 3,00 - - - - 46 - - - - - 8.02 1.106,76
Corredor 2,80 - - - - 15 - - - - - 8,02 336,84
Corredor 2,00 - - - - 11 - - - - - 8.02 176,44
Obs: Coeficiente adotodo = 2 m U 100#14/ 1 m U 92#14, por metro de tesoura = 8,02 kg/m
11.2  [FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA DE 6 A 12 METROS [ xe 4.829,99
7,65 - - - - 6 - - - - - 8,02 368,12
5 9,93 - - - - 3 - - - - - 802 238,92
7,40 - - - - 3 - - - - - 8,02 178,04
z] 11,75 - - - - 5 - - - - - 8.02 471,18
Convivio 11,50 - - - - 6 - - - - - 8,02 553,38
Refeitorio 9,45 - - - - 4 - - - - - 8,02 303,16
Refeitorio 8,00 - - - - 2 - - - - - 8,02 128,32
Refeitorio 730 - - - - 3 - - - - - 8,02 175,64
Almox/Lab 9,40 - - - - 5 - - - - - 8,02 376,94
Saude 16.10 - - - - 8 - - - - - 802 1.032,98
Saude 14,60 - - - - 3 - - - - - 8,02 351,28
Auditorio 10,30 - - - - 6 - - - - - 8,02 495,64
Piscina 6,50 - - - - 3 - - - - - 8,02 156,39
Obs: Coeficiente adotodo = 2 m U 100#14/ 1 m U 92#14, por metro de tesoura = 8,02 kg/m
113 [TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS [ m2 3.753,25
7] - - - - - - - 270,44 - - - - 270,44
Aloj 1 - - - - - - - 271,00 - - - - 271,00
Aloi 2 - - - - - - - 271,00 - - - - 271,00
Aloi 3 - - - - - - - 271,00 - - - - 271,00
Adm - - - - - - - 224,67 - - - - 224,67
Circulaso Esquerda - - - - - - - 311,24 - - - - 311,24
Guarita - - - - - - - 17.85 - - - - 17,85
Refeitorio - - - - - - - 278,90 - - - - 278,90
Area de Convivio - - - - - - - 22075 - - - - 220,75
Almox/Lab - - - - - - - 256,25 - - - - 256,25
Aloi 4 - - - - - - - 271,00 - - - - 271,00
Saude - - - - - - - 535,05 - - - - 535,05
Circulacéo Direita - - - - - - - 196,77 - - - - 196,77
Auditorio - - - - - - - 168,30 - - - - 168,30
Circulacio 1 - - - - - - - 64,95 - - - - 64,95
Circulacio 2 - - - - - - - 9,66 - - - - 9,66
Circulacio 3 - - - - - - - 10,81 - - - - 10,81
Circulacéo 4 - - - - - - - 19,21 - - - - 19,21
Circulacéo - - - - - - - 19,20 - - - - 19,20
Circulacéio 6 - - - - - - - 23,40 - - - - 23,40
Piscina - - - - - - - 41,80 - - - - 41,80
Obs:
114 [TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM [ m2 3.564,22
R R R R R R R 270,44 R R R R 270,44
Aloi 1 271,00 - - - - 271,00
Aloj 2 271,00 - - - - 271,00
Aloi 3 271,00 - - - - 271,00
Adm 224,67 - - - - 224,67
Circulacio Esquerda 311,24 - - - - 311,24
Guarita 17,85 - - - - 17,85
Refeitorio 278,90 - - - - 278,90
Area de Convivio 220,75 - - - - 220,75
Almox/Lab 256,25 - - - - 256,25
Aloj 4 271,00 - - - - 271,00
Saude 535,05 - - - - 535,05
Circulacio Direita 196,77 - - - - 196,77
Auditorio 168,30 - - - - 168,30
Obs: Q onforme Projeto Estrutural
11.5  [COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO [m2 189,03
Circulacdo 1 - - - - - - - 64,95 - - - - 64,95
Circulacio 2 - - - - - - - 9,66 - - - - 9,66
Circulacio 3 - - - - - - - 10,81 - - - - 10,81
Circulacio 4 - - - - - - - 19.21 - - - - 19,21
Circulacio - - - - - - - 19,20 - - - - 19,20
Circulacéio 6 - - - - - - - 23,40 - - - - 23,40
Piscina - - - - - - - 41,80 - - - - 41,80
Obs:
116 [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 [m 922,57
41,25 R R R R R R R R R R R 41,25
Aloi 1 66.40 - - - - - - - - - - - 66,40
Aloj 2 66,40 - - - - - - - - R R R 66,40
Aloi 3 66.40 - - - - - - - - - - - 66,40
Adm 48,15 - - - - - - - - - R R 48,15
Circulaco Esauerda 103,50 - - - - - - - - - - - 103,50
Guarita 5,65 - - - - - - - - R R R 5,65
Refeitorio 138,67 - - - - - - - - - - - 138,67
Area de Convivio 41,80 - - - - - - - R R R R 41,80
Almox/Lab 27,15 - - - - - - - - - - - 27,15
Aloj 4 66,40 - - - - - - - - - R R 66,40




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piblicos — SEOSP/RO

Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

Area Total: 4.080,27 m?

Memodria de Célculo

SEOSP

Secretaria de Estado de
Obras e Servigos Pablicos

RONDONIA

Governo do Estado

DATA BASE: 07/2024
MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%

largura  Altura | Espessura  Prof. Quant, | Perimetro  Area | Volume | Peso DTM | Empol.ou g
Descricio (M) (M) (™) (Ke) (Km)  desonto
Saude 142,30 - - - - - - - - - - - 142,30
Circulacso Direita 74,50 - - - - - - - - - - - 74,50
Auditorio 34,00 - - - - - - - - - - - 34,00
Obs:
117 [RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 [ 523,99
5 93,33 - - - - - - - - - - - 93,33
Aloj 1 25,50 - - - - - - - - - - - 25,50
Aloi 2 25,50 - - - - - - - - - - - 25,50
Aloi 3 25,50 - - - - - - - - - - - 25,50
Adm 55.15 - - - - - - - - - - - 55,15
Circulaco Esquerda 40,00 - - - - - - - R R R R 40,00
Guarita 1335 - - - - - - - - - - - 1335
Refeitorio 119,11 - - - - - - - - R R R 119,11
Area de Convivio 081 - - - - - - - - - - - 0,81
Almox/Lab 50,84 - - - - - - - - - - - 50,84
Aloi 4 25,50 - - - - - - - - - - - 25,50
Saude 49,40 - - - - - - - - - - - 49,40
Obs:
118 [CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, ™ 567,75
5 118,09 - - - - - - - - - - - 118,09
76,80 - - - - - - - - - - - 76,80
z] 92,80 - - - - - - - - - - - 92,80
guarita 14,25 - - - - - - - - - - - 14,25
Refeitorio 128,86 - - - - - - - - - - - 128,86
Laboratorio 20,13 - - - - - - - R R R R 20,13
Saude 116,82 - - - - - - - - - - - 116,82
Obs:
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOS! M3
- 030 - - - - 354,10 - - - -
Aloi 1 - 030 - - - - 259,50 - - - -
Aloj 2 - 0,30 - - - - 259,50 - - - -
Aloi 3 - 030 - - - - 259,50 - - - -
Adm - 030 - - - - 278,50 - - - -
Guarita - 030 - - - - 16.80 - - - -
Refeitorio - 030 - - - - 322,90 - - R R
Area de Convivio - 030 - - - - 209,90 - - - -
Almox/Lab - 0,26 - - - - 221,00 - - R R
Aloi 4 - 026 - - - - 259,45 - - - -
Saude - 025 - - - - 575,10 - - - -
Redério - 025 - - - - 173,80 - - - -
Auditorio - 025 - - - - 91,60 - - R R
Chapéu de Palha 026 36.12
Circulagio Direita - 0,26 - - - - 196,80 - - R R
Circulaco Esauerda - 026 - - - - 311,25 - - - -
Circulacao Policarbonato - 0,26 - - - - 147,23 - - - -
Obs: Q onforme Projeto / Desconto das dreas de esquadrias r
122 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ‘ m2 137,74
uicinARA Fan
Salade TV Reabilitagio R 0,08 R R R R 16,82 R R R R 375
Sala Terapia Reabilitagdo - 0,06 - - - - 85,94 - R R B 5,16
Sala de Reabilitacio 1 Reabilitagio R 0,06 R R R R 75,76 R R R R 255
Area Piscina Reabilitagdo - 0,06 - - - - 88,33 - R R B 5,30
Hall Reabilitagio R 0,06 R R R R 11,34 R R R R 0,68
wcl Reabilitagdo - 0,06 - - - - 241 - - - - 0,26
we2 Reabilitagio R 0,06 R R R R 201 R R R R 0,26
DML - 0,06 - - - - 10,87 - - - - 0,65
Sala de Reabilitacio 2 Reabilitagdo - 0,06 - - - - 41,29 - - - - 2,48
i ! Aloj - 0,06 - - - - 22,45 - - - - 135
wcl Aloj - 0,06 - - - - 7,93 - - - - 0,48
2 Aloj - 0,06 - - - - 22,45 - - - - 135
we?2 Aloj - 0,06 - - - - 7,93 - - - - 0,48
3 Aloj - 0,06 - - - - 22,45 - - - - 135
we3 Aloj - 0,06 - - - - 7,90 - - - - 0,47
! Aloj - 0,06 - - - - 22,45 - - - - 135
wcl Aloj - 0,06 - - - - 7,93 - - - - 0,48
2 Aloj - 0,06 - - - - 22,45 - - - - 135
we?2 Aloj - 0,06 - - - - 7,93 - - - - 0,48
3 Aloj - 0,06 - - - - 22,45 - - - - 135
wc3 Aloj - 0,06 - - - - 7,93 - - - - 0,48
Circulacio Aloj - 0,06 - - - - 27,20 - - - - 1,63
Convivio Aloj - 0,06 - - - - 22,92 - - - - 1,38
Copa Adm - 0,06 - - - - 22,69 - - - - 1,36
RACK Adm - 0,06 - - - - 6,38 - - - - 0,38
Al Adm - 0,06 - - - - 6,38 - - - - 0,38
Adm - 0,06 - - - - 29,17 - - - - 175
DML Adm - 0,06 - - - - 6,95 - - - - 0,42
Circulagio Adm - 0,06 - - - - 15,54 - - - - 0,93
C z] Adm - 0,06 - - - - 16,21 - - - - 0,97
wc Adm - 0,06 - - - - 3,70 - - - - 0,22
Cofre Adm - 0,06 - - - - 5,40 - - - - 032
Sala de Reunido Adm - 0,06 - - - - 27,13 - - - - 1,63
Recencio Adm - 0,06 - - - - 41,62 - - - - 2,50
Sala de Adm - 0,06 - - - - 18,01 - - - - 1,08
Sala de Adm - 0,06 - - - - 18,01 - - - - 1,08
Hall Adm - 0,06 - - - - 11,80 - - - - 0,71
WCFEM Adm - 0,06 - - - - 671 - - - - 0,40
WC MAS Adm - 0,06 - - - - 6,71 - - - - 0,40
Guarita Guarita - 0,06 - - - - 554 - - - - 033
wc Guarita R 0,06 R R R R 225 R R R R 0,14
Hall Coberto' Auditorio - 0,06 - - - - 63,14 - - - - 3,79
Apoio Auditorio R 0,06 R R R R 337 R R R R 0,20
Auditorio Auditorio - 0,06 - - - - 44,24 - - - - 2,65
Circulagio Auditorio - 0,06 - - - - 9,22 - - - - 0,55
Apoio Palco Auditorio - 0,06 - - - - 7,55 - - - - 045
DML Refeitorio R 0,06 R R R R 464 R R R R 0,28
Acesso Externo Refeitorio - 0,06 - - - - 7.35 - - - B 0,44
Circulagio Refeitorio - 0,06 - - - - 18,17 - - - - 1,09
Vest. Mas Refeitorio - 0,06 . . . . 14,57 . . . _ 087
Vest. Fem Refeitorio - 0,06 - - - - 14,57 - - - - 0,87
Area de Convivio Convivio - 0,06 - - - - 200,00 - - - - 12,00
Almoxarifado Almox \ - 0,06 - - - - 34,00 - - - - 2,04
Hall Almox| - 0,06 - - - - 545 - - - - 033




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA i

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piiblicos — SEOSP/RO

Avenida Farquar - Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas SEOSP

Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107 opsesiis de Fetadn e RONDONIA

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07 Governe do Estado

OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.

ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024

Area Total: 4.080,27 m? MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO

BDI PRINCIPAL: 22,88%

Meméria de Calculo
Und. Comp. largura  Altura Espessura  Prof.  Quant 'crimetr® bese Pl (EEbenf Gy
- (Kg) (Km)  desonto
Descricio

Recepcio Almox - 0,06 - - - - 21,38 - - - - 1,28
Dep. Equip Almox - 0,06 - - - - 10,59 - - - - 0,64
Rouparia Almox - 0,06 - - - - 20,02 - - - - 1,20
WC Masc Almox - 0,06 - - - - 6,98 - - - - 0,42
WC Masc Almox - 0,06 - - - - 6,98 - - - - 0,42
Circulacso Almox - 0,06 - - - - 41,64 - - - - 2,50
Informatica Almox - 0,06 - - - - 44,21 - - - - 2,65
Hall Saude Saude - 0,06 - - - - 29,20 - - - - 175
Quarto Saude - 0,06 - - - - 10,41 - - - - 0,62
wc Saude - 0,06 - - - - 5,90 - - - - 035
Quarto Saude - 0,06 - - - - 10,41 - - - - 0,62
wc Saude - 0,06 - - - - 5,90 - - - - 035
WM Masc Saude - 0,06 - - - - 8,08 - - - - 0,48
WM Fem Saude - 0,06 - - - - 8,08 - - - - 0,48
Cilindros Saude - 0,06 - - - - 8,60 - - - - 0,52
Vest Masc Saude - 0,06 - - - - 16,85 - - - - 1,01
Vest Fem Saude - 0,06 - - - - 16,85 - - - - 1,01
We Saude - 0,06 - - - - 378 - - - - 023
we Saude - 0,06 - - - - 3,78 - - - - 0,23
Banho de sol - 0,06 - - - - 67,25 - - - - 4,04
Circulacso Direita - 0,06 - - - - 196,77 - - - - 11,81
Circulacio Esquerda - 0,06 - - - - 311,24 - - - - 18,67
Circulagso Poli - 0,06 - - - - 147,23 - - - - 8,83

Obs:

123 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 ‘ M2 ‘ 1.645,34
Salade TV Reabilitagdo - - - - 1 - 46,81 - - - - 46,81
Hall Reabilitagdo - - - - 1 - 11,34 - - - - 11,34
wcl Reabilitagdo - - - - 1 B 2,01 B B B B 2,01
wc2 Reabilitagdo - - - - 1 B 2,81 B B B B 2,01
DML Reabilitagdo - - - - 1 - 10,87 - - - - 10,87

i ! Aloj - - - - 4 - 22,45 - - - - 89,80
wcl Aloj - - - - 4 - 7,93 - - - - 31,72
i 2 Aloj - - - - 4 - 22,45 - - - - 89,80
wc2 Aloj - - - - 4 - 7,93 - - - - 31,72
i 3 Aloj - - - - 4 - 22,45 - - - - 89,80
wc3 Aloj - - - - 4 - 7,93 - - - - 31,72
i ! Aloj - - - - 4 - 22,45 - - - - 89,80
wcl Aloj - - - - 4 - 7,93 - - - - 31,72
i 2 Aloj - - - - 4 - 22,45 - - - - 89,80
wc2 Aloj - - - - 4 - 7,93 - - - - 31,72
i 3 Aloj - - - - 4 - 22,45 - - - - 89,80
wc3 Aloj - - - - 4 - 7,93 - - - - 31,72
Circulacso Aloj - - - - 4 - 27,20 - - - - 108,80
Convivio Aloj - - - - 4 - 22,92 - - - - 91,68
Copa Adm - - - - 1 - 22,69 - - - - 22,69
RACK Adm - - - - 1 - 6,38 - - - - 6,38
Tl Adm - - - - 1 - 6,38 - - - - 6,38
inistrati Adm - - - - 1 - 29,17 - - - - 2917
DML Adm - - - - 1 - 6,95 - - - - 6,95
Circulacso Adm - - - - 1 - 15,54 - - - - 15,54
Coordenacio Adm - - - - 1 - 16,21 - - - - 16,21
wc Adm - - - - 1 - 3,70 - - - - 3,70
Cofre Adm - - - - 1 - 5,40 - - - - 5,40
Sala de Reunizo Adm - - - - 1 - 27,13 - - - - 27,13
Recepcdo Adm - - - - 1 - 41,62 - - - - 41,62
Sala de i Adm - - - - 1 - 18,01 - - - - 18,01
Sala de i Adm - - - - 1 - 18,01 - - - - 18,01
Hall Adm - - - - 1 - 11,80 - - - - 11,80
WC FEM Adm - - - - 1 - 6,71 - - - - 6,71
WCMAS Adm - - - - 1 - 6,71 - - - - 6,71
Guarita Guarita - - - - 1 - 5,54 - - - - 5,54
wc Guarita - - - - 1 - 2,25 - - - - 2,25
Hall Coberto' Auditorio - - - - 1 - 63,14 - - - - 63,14
Apoio Auditorio - - - - 1 - 3,37 - - - - 3,37
Auditorio Auditorio - - - - 1 - 44,24 - - - - 44,24
Circulagso Auditorio - - - - 1 - 9,22 - - - - 9,22
Apoio Palco Auditorio - - - - 1 - 7,55 B B B B 7,55
Refeitorio - - - - 1 B 4,64 B B B B 4,64

Acesso Externo Refeitorio - - - - 1 - 735 B B B B 7,35
Vest. Mas Refeitorio - - - - 1 - 14,57 - - - - 14,57
Vest. Fem Refeitorio - - - - 1 - 14,57 - - - - 14,57
WC Masc Almox - - - - 1 - 6,98 - - - - 6,98
WC Masc Almox - - - - 1 - 6,98 - - - - 6,98
Circulacso Almox - - - - 1 - 41,64 - - - - 41,64
Informatica Almox - - - - 1 - 24,21 B B B B 24,21
Hall Saude Saude - - - - 1 - 29,20 - - - - 29,20
Quarto Saude - - - - 1 - 10,41 - - - - 10,41
wc Saude - - - - 1 - 5,90 - - - - 5,90
Quarto Saude - - - - 1 - 10,41 - - - - 10,41
wc Saude - - - - 1 - 5,90 - - - - 5,90
WM Masc Saude - - - - 1 - 8,08 - - - - 8,08
WM Fem Saude - - - - 1 - 8,08 - - - - 8,08
Vest Masc Saude - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
Vest Fem Saude - - - - 1 - 16,85 - - - - 16,85
we Saude - - - - 1 - 378 - - - - 378
we Saude - - - - 1 - 378 - - - - 378

Obs:

124 |EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO ARMADO M2 596,89
Hall Refeitc - - - - - - - 973 - - - - 973
Refeitorio Refeitc - - - - - - - 128,19 - - - - 128,19
Cozinha Refeitc - - - - - - - 64,69 - - - - 64,69
HIG Refeitc R R R R R R R 11,37 R R - R 11,37

icioni Refeitc - - - - - - - 11,04 - - - - 11,04
Despensa Refeitc - - - - - - - 15,11 - - - - 15,11
Triagem Refeitc - - - - - - - 7,01 - - - - 7,01
sala Saude R R R R R R R 17,58 R R R R 17,58
Copa Saude - - - - - - - 11,65 - - - - 11,65

Masc Saude R R R R R R R 41,01 R R R R 41,91

Fem Saude - - - - - - - 21,01 - - - - 41,91

Posto Saude - - - - - - - 17,83 - - - - 17,83
DML Saude - - - - - - - 11,39 - - - - 11,39
Morgue Saude - - - - - - - 8,85 - - - - 8,385
Circulacao Restrito Saude - - - - - - - 4,64 - - - - 4,64
Quarto Descnaso Masc Saude - - - - - - - 23,60 - - - - 23,60
Hall Saude - - - - - - - 532 - - - - 5,32
Quarto Descnaso Fem Saude - - - - - - - 23,60 - - - - 23,60
Hall Saude - - - - - - - 532 - - - - 5,32
Consultorio Medico Saude - - - - - - - 26,20 - - - - 26,20
Consultorio O i Saude - - - - - - - 26,20 - - - - 26,20
i Saude R R R R R R R 33,59 R R R R 33,59

Setor Suio Saude - - - - - - - 5,00 - - - - 5,00
il Saude R R R R R R R 9,74 R R - - 974
Saude - - - - - - - 35,42 - - - - 35,42




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA i

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piiblicos — SEOSP/RO

Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas SEOSP

Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107 Obras e e piscos RONDONIA

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07 Governe do Estado

OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.

ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024

Area Total: 4.080,27 m? MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO

BDI PRINCIPAL: 22,88%
Meméria de Calculo
@ | e | A (Eemam| e | @ [FEREES bese Pl (EEbenf Gy
Descricdo (Kg) (km)  desonto

125 [PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO [ m2 202,99
Sala Terapia i Reabili -] -] - -] - - - | ssea | [ N - 85,94
Sala de Reabilitacio 1 Reabili - - - - - - - s | | N - 75,76
Sala de Reabilitacio 2 Reabili -] -] - -] - - - a9 | | N - 21,29

Obs:

126 [PISO FULGET [ ™2 597,17
Area Piscina Reabili - - - - - - - 88,33 - - - 88,33
Area de Convivio Conviv - - - - - - - 200,00 B B B 200,00
Academia 1 Extern| - - - - - - - 48,52 B B B 28,52
Academia 2 Extern| - - - - - - - 28,52 B B B 28,52
Praca Ipe Rosa Extern| - - - - - - - 55,30 B B B 55,30
Chapeu de palha Extern - - - - - - - 36,12 - - - 36,12
Praca Ipe Amarelo Extern - - - - - - - 53,13 - - - 5313
Banho de sol Extern| - - - - - - - 67,25 - - - 67,25

Obs:

12.7  [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS [ m2 109,61
Circulacao Refeitc - - - - - - - 18,17 - - - 18,17
Almoxarifado Almox - - - - - - - 34,00 B - B 34,00
Hall Almox - - - - - - - 545 B B B 545
Recencio Almox - - - - - - - 21,38 B - B 21,38
Dep. Equip Almox - - - - - - - 10,59 B - B 10,59
Rouparia Almox - - - - - - - 20,02 - - - 20,02

Obs:

12.8  [PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO [ m2 80,00
‘Arez do ante projeto de - \ - \ - - \ - \ - - \ 80,00 \ \ - \ - \ - 80,00

Obs:

129 [PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA [ m2] I 130,00
‘Area do ante proieto de \ - \ - \ - - \ - \ - - \ 130,00 \ \ - \ - \ - \ 130,00
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEM| 99,51
Salade TV - - 3,14 - - 1,00 27,41 - - - 2,31 83,76
RACK - - 330 - - 1,00 10,25 - - - 231 3152
T - - 3,30 - - 1,00 10,25 - - - 375 30,08

- - 3,00 - - 1,00 2411 - - - 7.62 64,71

Circulacio - - 3,00 - - 1,00 23,72 - - - 17,81 53,36
[¢ 4 Adm - - 3,00 - - 1,00 21,59 - - - 10,18 54,59
Cofre Adm - - 3,30 - - 1,00 10,20 - - - 1,89 31,77
Sala de Reunido Adm - - 3,00 - - 1,00 21,50 - - - 713 57,38
Recepcio Adm - - 3,00 - - 1,00 39,10 - - - 14,63 102,68
Sala de Adm - - 3,00 - - 1,00 17.30 - - - 519 46,71
Salade Adm - - 3,00 - - 1,00 17,30 - - - 5,19 46,71
Hall Adm - - 3,00 - - 1,00 14,51 - - - 14,60 2894
Guarita Guarity - - 3,00 - - 1,00 11,50 - - - 9,73 24,77
Apoio Audito - - 3,15 - - 1,00 7,50 - - - 2,99 20,64
Auditorio Audito - - 3,15 - - 1,00 28,06 - - - 16,22 72,17
Circulacio Audito - - 3,00 - - 1,00 15,30 - - - - 45,90
Apoio Palco Audito - - 3,00 - - 1,00 11,00 - - - 3,41 29,59
Almoxarifado Almox - - 3,00 - - 1,00 211 - - - 12,15 114,18
Hall Almox - - 3,00 - - 1,00 5,90 - - - 451 13,19
Recepcio Almox - - 3,00 - - 1,00 18,58 - - - 13,80 41,94
Dep. Equip Almox - - 3,00 - - 1,00 13,29 - - - 3,91 3596
Rouparia Almox - - 3,00 - - 1,00 23.20 - - - 7.05 62,55
Informatica Almox - - 3,00 - - 1,00 26,88 - - - 8,83 71,81
sala Saude - - 3,00 - - 1,00 15,50 - - - 2,20 44,30
Circulacdo Restrito Saude - - 332 - - 1,00 7,69 - - - 2,31 23,22
Quarto Descnaso Masc Saude - - 3,00 - - 1,00 19,90 - - - 671 52,99
Hall Saude - - 3,00 - - 1,00 8,65 - - - 5,82 20,13
Quarto Descnaso Fem Saude - - 3,00 - - 1,00 19,90 - - - 671 52,99
Hall Saude - - 3,00 - - 1,00 8,65 - - - 5,82 2013
Sala Terapia Reabili - - 1,80 - - 1,00 36,34 - - - 13,20 52,21
Sala de Reabilitacio 1 Reabili - - 1,80 - - 1,00 40,13 - - - 11,00 61,23
Area Piscina Reabili - - 1,80 - - 1,00 36,84 - - - 66,31
Sala de Reabilitacio 2 Reabili - - 1,80 - - 1,00 26,01 - - - 6,60 40,22
i | Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - 6.60 146,40

2 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - 4,40 155,20

3 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - 6.60 146,40

| Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - 6,60 146,40

2 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - 4,40 155,20

3 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - 6,60 146,40

Hall Refeitc - - 1,80 - - 1,00 10,54 - - - 18,97
Refeitorio Refeitc - - 1,80 - - 1,00 53,11 - - - 31,84 63,76
Circulacio Refeit - - 1,80 - - 1,00 31,64 - - - 4,00 52,95
Quarto Saude - - 1,80 - - 1,00 12,96 - - - 3,30 20,03
Quarto Saude - - 1,80 - - 1,00 12,96 - - - 330 20,03
i Masc Saude - - 1,80 - - 1,00 24,43 - - - 8,80 3517
Fem Saude - - 1,80 - - 1,00 24,43 - - - 8,80 3517

Posto Saude - - 1,80 - - 1,00 14,45 - - - 3,00 23,01
Morgue Saude - - 1,80 - - 1,00 11,90 - - - 2142
Consultorio Medico Saude - - 1,80 - - 1,00 2933 - - - 4,40 48,39
Consultorio O Saude - - 1,80 - - 1,00 2933 - - - 4,40 48,39
i Saude - - 1,80 - - 1,00 27,30 - - - 5,50 43,64

Hall Reabili - - 3,04 - - 1,00 13,91 - - - 6,93 3536
Externo da Reabili - - 3,00 - - 1,00 113,25 - - - 54,33 285,42
Circulacio Aloj - - 515 - - 4,00 27,50 - - - 24,16 469,86
Convivio Aloj - - 2,70 - - 4,00 11,94 - - - 4,40 111,35
Externo do Aloi Aloj - - 3,40 - - 4,00 52,40 - - - 23,90 617,04
Externo Adm - - 3,00 - - 1,00 78,00 - - - 31,33 202,68

Guarita Externo Guarity - - 3,00 - - 1,00 12,70 - - - 3,83 34,27
Hall Coberto' Audito - - 3,45 - - 1,00 19,20 - - - 12,14 54,10
Auditorio Externo Audito - - 3,00 - - 1,00 25,30 - - - 6,70 69,20
Refeitorio Externo Refeitc - - 3,00 - - 1,00 81,00 - - - 61,32 181,69
Area de Convivio Conviy - - 3,80 - - 1,00 60,00 - - - 92,49 135,51
Convio externo Conviv - - 3,00 - - 1,00 170,00 - - - 92,49 417,51
Circulacio Almox - - 3,00 - - 1,00 36,47 - - - 20,88 88,54
Almox Externo Almox - - 3,00 - - 1,00 61,17 - - - 24,20 159,31
Saude Externo Saude - - 3,00 - - 1,00 103,93 - - - 52,48 259,32
PLATIBANDAS - - - - - 1,00 - 1352,78 - - - 1.352,78
- - - - - - - - B . . 0,00

13.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE m2 Repeticdes: Vaos 2.925,57
Salade TV Reabili - - 3,14 - - 1,00 27,41 - - - 231 83,76
RACK Adm - - 3,30 - - 1,00 10,25 - - - 2,31 31,52
il Adm - - 330 - - 1,00 10,25 - - - 375 30,08

Adm - - 3,00 - - 1,00 24,11 - - - 7,62 64,71




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA i
Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piiblicos — SEOSP/RO
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas SEOSP
Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107 Obras e e piscos RONDONIA
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07 Governe do Estado
OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024
Area Total: 4.080,27 m? MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%
Meméria de Calculo
Perimetro  Area  Volume  Peso DTM  Empol. ou
s largura  Altura  Espessura  Prof. Quant. 0 e e o 7o) de';mm Quant.
Circulagio Adm - - 3,00 - - 1,00 23,72 - - - - 17,81 53,36
C 7] Adm - - 3,00 - - 1,00 21,59 - - - - 10,18 54,59
Cofre Adm - - 3,30 - - 1,00 10,20 - - - - 1,89 3177
Sala de Reunido Adm - - 3,00 - - 1,00 21,50 - - - - 7.13 57,38
Recepcio Adm - - 3,00 - - 1,00 39,10 - - - - 14,63 102,68
Sala de i Adm - - 3,00 - - 1,00 17,30 - - - - 5,19 46,71
Sala de i Adm - - 3,00 - - 1,00 17,30 - - - - 5,19 46,71
Hall Adm - - 3,00 - - 1,00 14,51 - - - - 14,60 28,94
Guarita Guarity - - 3,00 - - 1,00 11,50 - - - - 9,73 24,77
Apoio Audito - - 3,15 - - 1,00 7,50 - - - - 2,99 20,64
Auditorio Audito - - 3,15 - - 1,00 28,06 - - - - 16,22 72,17
Circulacio Audito - - 3,00 - - 1,00 15,30 - - - - - 45,90
Apoio Palco Audito - - 3,00 - - 1,00 11,00 - - - - 3,41 29,59
Almoxarifado Almox - - 3,00 - - 1,00 42,11 - - - - 12,15 114,18
Hall Almox - - 3,00 - - 1,00 5,90 - - - - 4,51 13,19
Recepcio Almox - - 3,00 - - 1,00 18,58 - - - - 13,80 41,94
Dep. Equip Almox - - 3,00 - - 1,00 13,29 - - - - 3,91 3596
Rouparia Almox - - 3,00 - - 1,00 23.20 - - - - 7.05 62,55
Informatica Almox - - 3,00 - - 1,00 26,88 - - - - 8,83 71,81
sala Saude - - 3,00 - - 1,00 15,50 - - - - 2,20 44,30
Circulacdo Restrito Saude - - 332 - - 1,00 7,69 - - - - 2,31 23,22
Quarto Descnaso Masc Saude - - 3,00 - - 1,00 19,90 - - - - 671 52,99
Hall Saude - - 3,00 - - 1,00 8,65 - - - - 5,82 2013
Quarto Descnaso Fem Saude - - 3,00 - - 1,00 19,90 - - - - 671 52,99
Hall - - 3,00 - - 1,00 8,65 - - - - 5,82 2013
Sala Terapia - - 1,80 - - 1,00 36,34 - - - - 13,20 52,21
Sala de Reabilitacsio 1 - - 1,80 - - 1,00 40,13 - - - - 11,00 61,23
Area Piscina Reabili - - 1,80 - - 1,00 36,84 - - - - 66,31
Sala de Reabilitacio 2 Reabili - - 1,80 - - 1,00 26,01 - - - - 6,60 40,22
i | Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 6.60 146,40
2 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 4,40 155,20
3 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 6.60 146,40
| Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 6,60 146,40
2 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 4,40 155,20
3 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 6,60 146,40
Hall Refeitc - - 1,80 - - 1,00 10,54 - - - - 18,97
Refeitorio Refeitc - - 1,80 - - 1,00 53,11 - - - - 31,84 63,76
Circulacio Refeitc - - 1,80 - - 1,00 31,64 - - - - 4,00 52,95
Quarto Saude - - 1,80 - - 1,00 12,96 - - - - 3,30 20,03
Quarto Saude - - 1,80 - - 1,00 12,96 - - - - 330 20,03
i Masc Saude - - 1,80 - - 1,00 24,43 - - - - 8,80 3517
Fem Saude - - 1,80 - - 1,00 24,43 - - - - 8,80 3517
Posto Saude - - 1,80 - - 1,00 14,45 - - - - 3,00 23,01
Morgue Saude - - 1,80 - - 1,00 11,90 - - - - 21,42
Consultorio Medico Saude - - 1,80 - - 1,00 29,33 - - - - 4,40 4839
Consultorio O i Saude - - 1,80 - - 1,00 2933 - - - - 4,40 48,39
i Saude - - 1,80 - - 1,00 27,30 - - - - 5,50 43,64
133 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM m2 Repeticdes: Vaos 3.471,57
Salade TV Reabili - - 3,14 - - 1,00 27,41 - - - - 2,31 83,76
RACK Adm - - 3,30 - - 1,00 10,25 - - - - 2,31 3152
hl Adm - - 3,30 - - 1,00 10,25 - - - - 3.75 30,08
Adm - - 3,00 - - 1,00 24,11 - - - - 7,62 64,71
Circulacio Adm - - 3,00 - - 1,00 23,72 - - - - 17,81 53,36
Coordenacio Adm - - 3,00 - - 1,00 21,59 - - - - 10,18 54,59
Cofre Adm - - 3,30 - - 1,00 10,20 - - - - 1,89 31,77
Sala de Reunido Adm - - 3,00 - - 1,00 21,50 - - - - 713 57,38
Recepcdo Adm - - 3,00 - - 1,00 39,10 - - - - 14,63 102,68
Sala de i Adm - - 3,00 - - 1,00 17,30 - - - - 5,19 46,71
Sala de i Adm - - 3,00 - - 1,00 17,30 - - - - 5,19 46,71
Hall Adm - - 3,00 - - 1,00 14,51 - - - - 14,60 28,94
Guarita Guarit: - - 3,00 - - 1,00 11,50 - - - - 9,73 24,77
Apoio Audito - - 3,15 - - 1,00 7,50 - - - - 2,99 20,64
Auditorio Audito - - 3,15 - - 1,00 28,06 - - - - 16,22 7217
Circulagio Audito - - 3,00 - - 1,00 15,30 - - - - - 45,90
Apoio Palco Audito - - 3,00 - - 1,00 11,00 - - - - 3,41 29,59
Almoxarifado Almox - - 3,00 - - 1,00 42,11 - - - - 12,15 114,18
Hall Almox - - 3,00 - - 1,00 5,90 - - - - 4,51 13,19
Recepcio Almox - - 3,00 - - 1,00 18,58 - - - - 13,80 41,94
Dep. Equip Almox - - 3,00 - - 1,00 13,29 - - - - 3,91 35,96
Rouparia Almox - - 3,00 - - 1,00 23,20 - - - - 7,05 62,55
Informatica Almox - - 3,00 - - 1,00 26,88 - - - - 883 7181
sala Saude - - 3,00 - - 1,00 15,50 - - - - 2,20 44,30
Circulacao Restrito Saude - - 332 - - 1,00 7.69 - - - - 231 2322
Quarto Descnaso Masc Saude - - 3,00 - - 1,00 19,90 - - - - 6,71 52,99
Hall Saude - - 3,00 - - 1,00 8,65 - - - - 5.82 2013
Quarto Descnaso Fem Saude - - 3,00 - - 1,00 19,90 - - - - 671 52,99
Hall Saude - - 3,00 - - 1,00 8,65 - - - - 5.82 2013
Sala Terapia i Reabili - - 1,80 - - 1,00 36,34 - - - - 13,20 52,21
Sala de Reabilitaco 1 Reabili - - 1,80 - - 1,00 40,13 - - - - 11,00 61,23
Area Piscina Reabili - - 1,80 - - 1,00 36,84 - - - - 66,31
Sala de Reabilitacio 2 Reabili - - 1,80 - - 1,00 26,01 - - - - 6,60 40,22
i | Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 6,60 146,40
2 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 4,40 155,20
3 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 6,60 146,40
| Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 6.60 146,40
2 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 4,40 155,20
3 Aloj - - 1,80 - - 4,00 24,00 - - - - 6.60 146,40
Hall Refeitc - - 1,80 - - 1,00 10,54 - - - - 18,97
Refeitorio Refeitc - - 1,80 - - 1,00 53,11 - - - - 31,84 63,76
Circulagio Refeitc - - 1,80 - - 1,00 31,64 - - - - 4,00 52,95
Quarto Saude - - 1,80 - - 1,00 12,96 - - - - 330 20,03
Quarto Saude - - 1,80 - - 1,00 12,96 - - - - 3,30 20,03
i Masc Saude - - 1,80 - - 1,00 24,43 - - - - 8,80 3517
Fem Saude - - 1,80 - - 1,00 24,43 - - - - 8,80 3517
Posto Saude - - 1,80 - - 1,00 14,45 - - - - 3,00 23,01
Morgue Saude - - 1,80 - - 1,00 11,90 - - - - 21,42
Consultorio Medico Saude - - 1,80 - - 1,00 29,33 - - - - 4,40 48,39
Consultorio Ot i Saude - - 1,80 - - 1,00 29,33 - - - - 4,40 4839
i Saude - - 1,80 - - 1,00 27.30 - - - - 5,50 43,64
Muro de divisa com vizinho - 3,00 - - 1,00 182,00 546,00




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA i
Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piiblicos — SEOSP/RO
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas SEOSP
Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107 Obras e e piscos RONDONIA
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07 Governe do Estado
OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024
Area Total: 4.080,27 m? MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%
Meméria de Calculo
s Und. Comp. largura  Altura Espessura  Prof. Quant. Pe';'ﬂ';;‘m ?:,? v‘:'M":;' - '::: :’KTmM) E:;;:::;!:" Quant.
13.4 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS M2 Repeticdes: Véos 4.473,94
Hall Reabili - - 3,04 - - 1,00 13,91 - - - - 6,93 3536
Externo da il Reabili - - 3,00 - - 1,00 113,25 - - - - 54,33 285,42
Circulacio Aloj - - 515 - - 4,00 27,50 - - - - 24,16 469,86
Convivio Aloj - - 2,70 - - 4,00 11,94 - - - - 4,40 111,35
Externo do Aloi Aloj - - 3,40 - - 4,00 52,40 - - - - 23,90 617,04
Externo Adm - - 3,00 - - 1,00 78,00 - - - - 31,33 202,68
Guarita Externo Guarity - - 3,00 - - 1,00 12,70 - - - - 3,83 34,27
Hall Coberto' Audito - - 3,45 - - 1,00 19,20 - - - - 12,14 54,10
Auditorio Externo Audito - - 3,00 - - 1,00 25,30 - - - - 6,70 69,20
Refeitorio Externo Refeitc - - 3,00 - - 1,00 81,00 - - - - 61,32 181,69
Area de Convivio Conviy - - 3,80 - - 1,00 60,00 - - - - 92,49 135,51
Convio externo Conviv - - 3,00 - - 1,00 170,00 - - - - 92,49 417,51
Circulacio Almox - - 3,00 - - 1,00 36,47 - - - - 20,88 88,54
Almox Externo Almox - - 3,00 - - 1,00 61,17 - - - - 24,20 159,31
Saude Externo Saude - - 3,00 - - 1,00 103,93 - - - - 52,48 259,32
PLATIBANDAS - - - - - 1,00 - 1352,78 - - - - 1.352,78
135 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMAOS M2 Repeticdes: Véos 4.473,94
Hall Reabili - - 3,04 - - 1,00 13,91 - - - - 6,93 3536
Externo da il Reabili - - 3,00 - - 1,00 113,25 - - - - 54,33 285,42
Circulacio Aloj - - 515 - - 4,00 27,50 - - - - 24,16 469,86
Convivio Aloj - - 2,70 - - 4,00 11,94 - - - - 4,40 111,35
Externo do Aloi Aloj - - 3,40 - - 4,00 52,40 - - - - 23,90 617,04
Externo Adm - - 3,00 - - 1,00 78,00 - - - - 31,33 202,68
Guarita Externo Guarit: - - 3,00 - - 1,00 12,70 - - - - 3,83 34,27
Hall Coberto' Audito - - 3,45 - - 1,00 19,20 - - - - 12,14 54,10
Auditorio Externo Audito - - 3,00 - - 1,00 25,30 - - - - 6,70 69,20
Refeitorio Externo Refeitc - - 3,00 - - 1,00 81,00 - - - - 61,32 181,69
Area de Convivio Conviy - - 3,80 - - 1,00 60,00 - - - - 92,49 135,51
Convio externo Conviv - - 3,00 - - 1,00 170,00 - - - - 92,49 417,51
Circulacio Almox - - 3,00 - - 1,00 36,47 - - - - 20,88 88,54
Almox Externo Almox - - 3,00 - - 1,00 61,17 - - - - 24,20 159,31
Saude Externo Saude - - 3,00 - - 1,00 103,93 - - - - 52,48 259,32
PLATIBANDAS - - - - - 1,00 - 1352,78 - - - - 1.352,78
13.6 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO M2 Repeticdes: Véos 2.085,13
Sala Terapia i Reabilitagdo - - - - 1,00 - 85,94 - - - - 85,94
Sala de Reabilitacso 1 Reabilitagdo - - - - 1,00 - 75,76 - - - - 75,76
Hall Reabilitagdo - - - - 1,00 - 11,34 - - - - 11,34
wcl Reabilitagdo - - - - 1,00 - 4,41 - - - - 4,41
we2 Reabilitagso - - - - 1,00 - 4,41 - - - - 441
DML Reabilitagdo - - - - 1,00 - 10,87 - - - - 10,87
Sala de Reabilitacdo 2 Reabilitagdo - - - - 1,00 - 41,29 - - - - 41,29
wcl Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wc2 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wc3 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wcl Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wc2 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wc3 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
Copa Adm - - - - 1,00 - 22,69 - - - - 22,69
RACK Adm - - - - 1,00 - 638 - - - - 638
Tl Adm - - - - 1,00 - 6,38 - - - - 6,38
DML Adm - - - - 1,00 - 6,95 - - - - 6,95
wc Adm - - - - 1,00 - 3,70 - - - - 3,70
WC FEM Adm - - - - 1,00 - 6.71 - - - - 6.71
WC MAS Adm - - - - 1,00 - 671 - - - - 671
Hall Coberto' Auditorio - - - - 1,00 - 63,14 - - - - 63,14
Cozinha Refeitorio - - - - 1,00 - 64,69 - - - - 64,69
HIG Refeitorio - - - - 1,00 - 11,37 - - - - 11,37
icioni Refeitorio - - - - 1,00 - 11,04 - - - - 11,04
DML Refeitorio - - - - 1,00 - 4,64 - - - - 4,64
Despensa Refeitorio - - - - 1,00 - 15,11 - - - - 15,11
Triagem Refeitorio - - - - 1,00 - 7,01 - - - - 7,01
Vest. Mas Refeitorio - - - - 1,00 - 14,57 - - - - 14,57
Vest. Fem Refeitorio - - - - 1,00 - 14,57 - - - - 14,57
WC Masc Almox - - - - 1,00 - 6,98 - - - - 6,98
WC Masc Almox - - - - 1,00 - 6,98 - - - - 6,98
wc Saude - - - - 1,00 - 5,90 - - - - 5,90
wc Saude - - - - 1,00 - 5,90 - - - - 5,90
WM Masc Saude - - - - 1,00 - 8,08 - - - - 8,08
WM Fem Saude - - - - 1,00 - 8,08 - - - - 8,08
Cilindros Saude - - - - 1,00 - 8,60 - - - - 8,60
DML Saude - - - - 1,00 - 1139 - - - - 1139
Morgue Saude - - - - 1,00 - 8,85 - - - - 8,85
Circulacao Restrito Saude - - - - 1,00 - 4,64 - - - - 4,64
Vest Masc Saude - - - - 1,00 - 16,85 - - - - 16,85
Vest Fem Saude - - - - 1,00 - 16,85 - - - - 16,85
we Saude - - - - 1,00 - 378 - - - - 378
Wwe Saude - - - - 1,00 - 378 - - - - 378
Setor Suio Saude - - - - 1,00 - 5,00 - - - - 5,00
ilizacai Saude - - - - 1,00 - 974 - - - - 974
| Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
2 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
3 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
| Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
2 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
3 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
Adm - - - - 1,00 - 29,17 - - - - 29,17
Circulacio Adm - - - - 1,00 - 1554 - - - - 15,54
Coordenagio Adm - - - - 1,00 - 16,21 - - - - 16,21
Cofre Adm - - - - 1,00 - 5,40 - - - - 5,40
Sala de Reunizo Adm - - - - 1,00 - 27,13 - - - - 27,13
Recepcdo Adm - - - - 1,00 - 41,62 - - - - 41,62
Sala de i Adm - - - - 1,00 - 18,01 - - - - 18,01
Sala de i Adm - - - - 1,00 - 18,01 - - - - 18,01
Hall Adm - - - - 1,00 - 11,80 - - - - 11,80
Apoio Auditorio - - - - 1,00 - 337 - - - - 3,37
Auditorio Auditorio - - - - 1,00 - 44,24 - - - - 44,24
Circulacio Auditorio - - - - 1,00 - 9,22 - - - - 9,22
Apoio Palco Auditorio - - - - 1,00 - 7,55 - - - - 7,55
Hall Refeitorio - - - - 1,00 - 9,73 - - - - 9,73




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA i
Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piiblicos — SEOSP/RO
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas SEOSP
Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107 Obras e e piscos RONDONIA
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07 Governe do Estado
OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024
Area Total: 4.080,27 m? MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%
Meméria de Calculo
Und. Comp. largura  Altura  Espessura  Prof. Quant,  Perimetro V°'"§"e heso DTM | |Empol. ow
E—— () (Kg) (Km)  desonto
Refeitorio ‘eitorio - - - - 1,00 - 128,19 - - - - 128,19
Informatica Almox - - - - 1,00 - 44,21 - - - - 44,21
Quarto Saude - - - - 1,00 - 10,41 - - - - 10,41
Quarto Saude - - - - 1,00 - 10,41 - - - - 10,41
Sala Saude - - - - 1,00 - 17,58 - - - - 17,58
Copa Saude - - - - 1,00 - 11,65 - - - - 11,65
i Masc Saude - - - - 1,00 - 41,91 - - - - 41,91
Fem Saude - - - - 1,00 - 41,91 - - - - 41,91
Posto Saude - - - - 1,00 - 17,83 - - - - 17,83
Quarto Descnaso Masc Saude - - - - 1,00 - 23,60 - - - - 23,60
Hall Saude - - - - 1,00 - 532 - - - - 532
Quarto Descnaso Fem Saude - - - - 1,00 - 23,60 - - - - 23,60
Hall Saude - - - - 1,00 - 532 - - - - 532
Consultorio Medico Saude - - - - 1,00 - 26,20 - - - - 26,20
Consultorio O i Saude - - - - 1,00 - 26,20 - - - - 26,20
i Saude - - - - 1,00 - 33,59 - - - - 33,59
137 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO M2 icBes: Véos 2.085,13
Sala Terapia i Reabilitagdo - - - - 1,00 - 85,94 - - - - 85,94
Sala de Reabilitacéo 1 Reabilitagdo - - - - 1,00 - 75,76 - - - - 75.76
Hall Reabilitagdo - - - - 1,00 - 11,34 - - - - 11,34
wel Reabilitagio - - - - 1,00 - 4,41 - - - - 441
we2 Reabilitagdo - - - - 1,00 - 4,41 - - - - 4,41
DML Reabilitagio - - - - 1,00 - 10.87 - - - - 1087
Sala de Reabilitacio 2 Reabilitagdo - - - - 1,00 - 41,29 - - - - 41,29
wcl Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wc2 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wc3 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wcl Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wc2 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wc3 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
Copa Adm - - - - 1,00 - 22,69 - - - - 22,69
RACK Adm - - - - 1,00 - 638 - - - - 638
hl Adm - - - - 1,00 - 6.38 - - - - 638
DML Adm - - - - 1,00 - 6,95 - - - - 6,95
wc Adm - - - - 1,00 - 3,70 - - - - 3,70
WC FEM Adm - - - - 1,00 - 671 - - - - 671
WC MAS Adm - - - - 1,00 - 6.71 - - - - 6.71
Hall Coberto' Auditorio - - - - 1,00 - 63,14 - - - - 63,14
Cozinha Refeitorio - - - - 1,00 - 64,69 - - - - 64,69
HIG Refeitorio - - - - 1,00 - 11,37 - - - - 11,37
icioni Refeitorio - - - - 1,00 - 11,04 - - - - 11,04
DML Refeitorio - - - - 1,00 - 4,64 - - - - 4,64
Despensa Refeitorio - - - - 1,00 - 1511 - - - - 15,11
Triagem Refeitorio - - - - 1,00 - 7,01 - - - - 7,01
Vest. Mas Refeitorio - - - - 1,00 - 14,57 - - - - 14,57
Vest. Fem Refeitorio - - - - 1,00 - 14,57 - - - - 14,57
WC Masc Almox - - - - 1,00 - 6,98 - - - - 6,98
WC Masc Almox - - - - 1,00 - 6,98 - - - - 6,98
wc Saude - - - - 1,00 - 5,90 - - - - 5,90
wc Saude - - - - 1,00 - 5,90 - - - - 5,90
WM Masc Saude - - - - 1,00 - 8,08 - - - - 8,08
WM Fem Saude - - - - 1,00 - 8,08 - - - - 8,08
Cilindros Saude - - - - 1,00 - 8,60 - - - - 8,60
DML Saude - - - - 1,00 - 11,39 - - - - 11,39
Morgue Saude - - - - 1,00 - 8,85 - - - - 885
Circulagso Restrito Saude - - - - 1,00 - 4,64 - - - - 4,64
Vest Masc Saude - - - - 1,00 - 16,85 - - - - 16,85
Vest Fem Saude - - - - 1,00 - 16,85 - - - - 16,85
We Saude - - - - 1,00 - 378 - - - - 378
we Saude - - - - 1,00 - 378 - - - - 378
Setor Suio Saude - - - - 1,00 - 5,00 - - - - 5,00
il Saude - - - - 1,00 - 9,74 - - - - 9,74
| Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
2 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
3 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
| Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
2 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
3 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
i Adm - - - - 1,00 - 29,17 - - - - 29,17
Circulacdo Adm - - - - 1,00 - 15,54 - - - - 15,54
C 7] Adm - - - - 1,00 - 16,21 - - - - 16,21
Cofre Adm - - - - 1,00 - 5,40 - - - - 5,40
Sala de Reunido Adm - - - - 1,00 - 2713 - - - - 2713
Recepcio Adm - - - - 1,00 - 41,62 - - - - 41,62
Sala de i Adm - - - - 1,00 - 18,01 - - - - 18,01
Sala de i Adm - - - - 1,00 - 18,01 - - - - 18,01
Hall Adm - - - - 1,00 - 11,80 - - - - 11,80
Apoio Auditorio - - - - 1,00 - 3,37 - - - - 3,37
Auditorio Auditorio - - - - 1,00 - 44,24 - - - - 44,24
Circulacio Auditorio - - - - 1,00 - 9,22 - - - - 9,22
Apoio Palco Auditorio - - - - 1,00 - 7.55 - - - - 7,55
Hall Refeitorio - - - - 1,00 - 9,73 - - - - 9,73
Refeitorio feitorio - - - - 1,00 - 128,19 - - - - 128,19
Informatica Almox - - - - 1,00 - 44,21 - - - - 44,21
Quarto Saude - - - - 1,00 - 10,41 - - - - 10,41
Quarto Saude - - - - 1,00 - 10,41 - - - - 10,41
sala Saude - - - - 1,00 - 17.58 - - - - 17.58
Copa Saude - - - - 1,00 - 11,65 - - - - 11,65
i Masc Saude - - - - 1,00 - 41,91 - - - - 41,91
Fem Saude - - - - 1,00 - 41,91 - - - - 41,91
Posto Saude - - - - 1,00 - 17.83 - - - - 17.83
Quarto Descnaso Masc Saude - - - - 1,00 - 23,60 - - - - 23,60
Hall Saude - - - - 1,00 - 532 - - - - 532
Quarto Descnaso Fem Saude - - - - 1,00 - 23,60 - - - - 23,60
Hall Saude - - - - 1,00 - 532 - - - - 532
Consultorio Medico Saude - - - - 1,00 - 26,20 - - - - 26,20
Consultorio O i Saude - - - - 1,00 - 26,20 - - - - 26,20
i Saude - - - - 1,00 - 33,59 - - - - 33,59
13.8 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 Repeticdes: Véos 2.085,130
Sala Terapia i Reabilitagao - - - - 1,00 - 85,94 - - \ - \ - 85,94




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piiblicos — SEOSP/RO
Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas SEOSP .
Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107 Obras e e piscos RONDONIA
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07 Governe do Estado
OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO. DATA BASE: 07/2024
Area Total: 4.080,27 m? MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%
Meméria de Calculo
Und. Comp. largura  Altura  Espessura  Prof. Quant,  Perimetro V°'"§"e heso DTM | |Empol. ow
Descricio (m?) (Kg) (Km)  desonto
Sala de Reabilitacio 1 Reabilitagdo - - - - 1,00 - 75,76 - - - - 75,76
Hall Reabilitagdo - - - - 1,00 - 11,34 - - - - 11,34
wcl Reabilitagdo - - - - 1,00 - 4,41 - - - - 4,41
we2 Reabilitagio - - - - 1,00 - 4,41 - - - - 441
DML Reabilitagdo - - - - 1,00 - 10,87 - - - - 10,87
Sala de Reabilitacéo 2 Reabilitagdo - - - - 1,00 - 41,29 - - - - 41,29
wcl Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
we2 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
we3 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
wcl Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
we2 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
we3 Aloj - - - - 4,00 - 7,93 - - - - 31,72
Copa Adm - - - - 1,00 - 22,69 - - - - 22,69
RACK Adm - - - - 1,00 - 638 - - - - 638
il Adm - - - - 1,00 - 638 - - - - 638
DML Adm - - - - 1,00 - 6,95 - - - - 6,95
wc Adm - - - - 1,00 - 3,70 - - - - 3,70
WC FEM Adm - - - - 1,00 - 671 - - - - 671
WC MAS Adm - - - - 1,00 - 671 - - - - 671
Hall Coberto' Auditorio - - - - 1,00 - 63,14 - - - - 63,14
Cozinha Refeitorio - - - - 1,00 - 64,69 - - - - 64,69
HIG Refeitorio - - - - 1,00 - 11,37 - - - - 11,37
icioni Refeitorio - - - - 1,00 - 11,04 - - - - 11,04
DML Refeitorio - - - - 1,00 - 464 - - - - 464
Despensa Refeitorio - - - - 1,00 - 15,11 - - - - 15,11
Triagem Refeitorio - - - - 1,00 - 7,01 - - - - 7,01
Vest. Mas Refeitorio - - - - 1,00 - 14,57 - - - - 14,57
Vest. Fem Refeitorio - - - - 1,00 - 14,57 - - - - 14,57
WC Masc Almox - - - - 1,00 - 6,98 - - - - 6,98
WC Masc Almox - - - - 1,00 - 6,98 - - - - 6,98
wc Saude - - - - 1,00 - 5,90 - - - - 5,90
wc Saude - - - - 1,00 - 5,90 - - - - 5,90
WM Masc Saude - - - - 1,00 - 8,08 - - - - 8,08
WM Fem Saude - - - - 1,00 - 8,08 - - - - 8,08
Cilindros Saude - - - - 1,00 - 8,60 - - - - 8,60
DML Saude - - - - 1,00 - 1139 - - - - 1139
Morgue Saude - - - - 1,00 - 8,85 - - - - 885
Circulacio Restrito Saude - - - - 1,00 - 4,64 - - - - 4,64
Vest Masc Saude - - - - 1,00 - 16,85 - - - - 16,85
Vest Fem Saude - - - - 1,00 - 16,85 - - - - 16,85
We Saude - - - - 1,00 - 3,78 - - - - 3,78
We Saude - - - - 1,00 - 3,78 - - - - 3,78
Setor Sujo Saude - - - - 1,00 - 5,00 - - - - 5,00
ilizaca Saude - - - - 1,00 - 9,74 - - - - 9,74
| Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
2 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
3 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
| Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
2 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
3 Aloj - - - - 4,00 - 22,45 - - - - 89,80
Adm - - - - 1,00 - 29,17 - - - - 29,17
Circulacio Adm - - - - 1,00 - 1554 - - - - 15,54
Coordenacio Adm - - - - 1,00 - 16,21 - - - - 16,21
Cofre Adm - - - - 1,00 - 5,40 - - - - 5,40
Sala de Reunizo Adm - - - - 1,00 - 27,13 - - - - 27,13
Recepcdo Adm - - - - 1,00 - 41,62 - - - - 41,62
Sala de i Adm - - - - 1,00 - 18,01 - - - - 18,01
Sala de i Adm - - - - 1,00 - 18,01 - - - - 18,01
Hall Adm - - - - 1,00 - 11,80 - - - - 11,80
Apoio Auditorio - - - - 1,00 - 337 - - - - 3,37
Auditorio Auditorio - - - - 1,00 - 44,24 - - - - 44,24
Circulacio Auditorio - - - - 1,00 - 9,22 - - - - 9,22
Apoio Palco Auditorio - - - - 1,00 - 7,55 - - - - 7,55
Hall Refeitorio - - - - 1,00 - 9,73 - - - - 9,73
Refeitorio feitorio - - - - 1,00 - 128,19 - - - - 128,19
Informatica Almox - - - - 1,00 - 44,21 - - - - 44,21
Quarto Saude - - - - 1,00 - 10,41 - - - - 10,41
Quarto Saude - - - - 1,00 - 1041 - - - - 10,41
Sala Saude - - - - 1,00 - 17,58 - - - - 17,58
Copa Saude - - - - 1,00 - 11,65 - - - - 11,65
i Masc Saude - - - - 1,00 - 41,91 - - - - 41,91
Fem Saude - - - - 1,00 - 41,91 - - - - 41,91
Posto Saude - - - - 1,00 - 17,83 - - - - 17,83
Quarto Descnaso Masc Saude - - - - 1,00 - 23,60 - - - - 23,60
Hall Saude - - - - 1,00 - 5,32 - - - - 5,32
Quarto Descnaso Fem Saude - - - - 1,00 - 23,60 - - - - 23,60
Hall Saude - - - - 1,00 - 5,32 - - - - 5,32
Consultorio Medico Saude - - - - 1,00 - 26,20 - - - - 26,20
Consultorio O i Saude - - - - 1,00 - 26,20 - - - - 26,20
i Saude - - - - 1,00 - 33,59 - - - - 33,59
14.1 " M3 72,28
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
Redario - - 0,08 - - - - 173,80 - - - - 13,90
Academia 1 - - 0,08 - - - - 48,52 - - - - 388
Academia 2 - - 0,08 - - - - 48,52 - - - - 3,88
Praca Ipe Rosa - - 0,08 - - - - 55,30 - - - - 442
Chapeu de palha - - 0,08 - - - - 36,12 - - - - 2,89
Praca Ipe Amarelo - - 0,08 - - - - 53,13 - - - - 425
Pista de Caminhada - - 0,08 - - - - 488,24 - - - - 39,06
Obs:
142 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 151227
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
Calcada externa - - - - - - - 457,22 - - - - 457,22
Rampa da Al i - - - - - - - 63,40 - - - - 63,40
i Frontal - - - - - - - 556,27 - - - - 556,27
Carga e Descarga - - - - - - - 166,66 - - - - 166,66
i Lateral - - - - - - - 190,47 - - - - 190,47
Rampas de acesso de entrada de veiculo - - - - - - - 78,25 - - - - 78,25
Obs:
143 [PLANTIO DE GRAMA M2 1.555,86
Reabilitacso e Auditorio | [ [ [ [ | 74693 | [ [ [ 746,93
Geral | | | | | | | 73504 | | | | 735,04




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Piblicos — SEOSP/RO

Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470 Fone: (69) 3212-8107

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

Area Total: 4.080,27 m?

Descricdo

Und.

Memodria de Célculo

Altura Prof.

Comp.

Largura Espessura Quant.

Perimetro

(M)

Sec

Volume
(™)

Area
(m?)

SEOSP

retaria de Estado de
Obras e Servigos Pablicos

Peso
(Kg)

RONDONIA

Governo do Estado

DATA BASE: 07/2024
MAO DE OBRA SEM DESONERAGAO
BDI PRINCIPAL: 22,88%

DT™M
(Km)

Empol. ou
desonto

Jardim externo 73.89 73.89

Obs:

144 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- ™ 602,830
FABRICADO
rendario 231,04 231,04
Academia 48,80 48,80
Praca Ype Rosa 43,36 4336
Praca Ype Amarelo 45,08 45,08
Rampas i 32,00 32,00
Jardins externos 202,55 202,55

Obs:

145 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- ™ 169,20
FABRICADO
Meio fio da via I I | I [ 169.20 | I I [ . 169,20

Obs:

146 [MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA [N I 72,80

[Muro de divisa com vizinho | [ - [ 100 [ o040 | [ [ 182,00 | [ [ [ -] 72,80

Obs:___Servico previsto para reforco do perimetro do muro existente, pois seré realizado corte no terreno,

147 EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE

14.7.1 [INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, UN 2,00
Academia 1 ‘ [ - ] ‘ L1 ] [ [ [ A 100
Academia 2 - \ - \ - \ - \ - \ 1 \ - \ - \ - \ - - \ - 1,00

Obs:

14.7.2 [INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL UN 4,00
Academia 1 N T e e e T 2,00
Academia 2 -] -] -] -] -] 2| -] - - - - - 2,00

Obs:

14.7.3 | INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES UN 4,00
Academia 1 - \ - \ - \ - \ - \ 2 \ - \ - \ - \ - - \ - 2,00
Academia 2 ‘ ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ [ - 2,00

Obs:

14.7.4 | INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO UN 2,00
Academia 1 - \ - \ - \ - \ - \ 1 \ - \ - \ - \ - - \ - 1,00
Academia 2 ‘ ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ [ - 100

Obs:

14.7.5 | INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, UN 2,00
Academia 1 - \ - \ - \ - \ - \ 1 \ - \ - \ - \ - - \ - 1,00
Academia 2 ‘ [ - ] ‘ I ‘ ‘ ‘ [ - 100

Obs:

148 PAISAGISMO

1481 [pAISAGISMO CASA DO ANCIAO N | ‘ 100

[Proieto de | 1 ] 1,00

Obs:

15.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO w3 4.083,57
Area Construida 4083,57 [ . 4083,57

Obs:

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

ENG?2 CIVIL - CREA N2 8154 - D/RO
RESPONSAVEL TECNICO
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. COMPOSICOESDECUSTOSUNITAROS |
Tipo Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
111 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 001 Proprio ADMINISTRACAO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENCARREGADO, VIGIA NOTURNO E CANT - CANTEIRO DE MES 1,0000000 34.863,89 34.863,89
Composigéo Auxiliar 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 132,0000000 118,94 15.700,08
Composigao Auxiliar 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 4.798,46 4.798,46
Composigéo Auxiliar 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS ~ MES 1,0000000 4.130,55 4.130,55
Composigao Auxiliar 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 360,0000000 28,43 10.234,80
MO sem 31.065,33 LS => 0,00 MO com LS => 31.065,33
Valor do 7.976,86 Valor com BDI => 42.840,75
1.2.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CCU 002 Préprio PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO CANT - CANTEIRO DE UND 1,0000000 2.445,00 2.445,00
Insumo 00000028 Préprio PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL- PCMSO - ATE 100 Taxas UN 1,0000000 2.445,00 2.445,00
MO sem 0.00 LS => 0,00 MO com LS => 0.00
Valor do 559,42 Valor com BDI => 3.004,42
BRl=>
1.2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU 003 Proprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) ASTU - ASSENTAMENTO DE UND 1,0000000 8.490,00 8.490,00
TUBOS E PECAS
Insumo 00000029 Préprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) Taxas UND 1,0000000 8.490,00 8.490,00
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 1.942,51 Valor com BDI => 10.432,51
1.2.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CCU 004 Préprio TAXAS E EMOLUMENTOS CANT - CANTEIRO DE UND 1,0000000 14.895,08 14.895,08
Insumo 00000031 Préprio TAXA DE CONCESSAO HABITE-SE COMERCIAL Taxas UND 1,0000000 93,47 93,47
Insumo 00000030 Préprio ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA . Taxas UND 1,0000000 262,55 262,55
Insumo 00000032 Préprio TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DE ALVARA DE CONSTRUCAO Taxas R$/UPF 2.753,6100000 5,28 14.539,06
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 3.407,99 Valor com BDI => 18.303,07
1.31 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000411 SBC PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 PROJETOS m? 1,0000000 17,00 17,00
Insumo 075146 SBC PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 Material m? 1,0000000 17,00 17,00
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 3,89 Valor com BDI => 20,89
1.3.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PROJETOS m? 1,0000000 20,00 20,00
Insumo 041005 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL Material m? 1,0000000 20,00 20,00
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 4,58 Valor com BDI => 24,58
133 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO PROJETOS m? 1,0000000 17,00 17,00
Insumo 004264 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA Material m? 1,0000000 17,00 17,00
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 3,89 Valor com BDI => 20,89
134 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000085 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM RESIDENCIAS PROJETOS m? 1,0000000 9,00 9,00
Insumo 004366 SBC PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS ED. RESIDENCIAL Material m? 1,0000000 9,00 9,00
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 2,06 Valor com BDI => 11,06
1.3.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000408 SBC PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 PROJETOS m? 1,0000000 12,00 12,00
Insumo 075142 SBC PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700m2 Material m? 1,0000000 12,00 12,00
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 2,75 Valor com BDI => 14,75
1.3.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000336 SBC PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 PROJETOS m? 1,0000000 9,00 9,00
Insumo 075151 SBC PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 Material m? 1,0000000 9,00 9,00
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 2,06 Valor com BDI => 11,06
1.3.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000031 SBC PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 PROJETOS m? 1,0000000 16,00 16,00
Insumo 004378 SBC PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2 Material m? 1,0000000 16,00 16,00
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 3,66 Valor com BDI => 19,66
21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 462,24 462,24
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000 24,95 27,90
Composigao Auxiliar 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 26,21 13,10
Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 28,74 10,71
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, Material m? 1,0000000 400,00 400,00
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,85 0,24
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 35,18 0,39
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,2083000 3,07 9,84
MO sem 32,84 LS => 0,00 MO com LS => 32,84
Valor do 105,76 Valor com BDI => 568,00
2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SBC 012075 Proprio INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO 12 PT 1,0000000 3.975,91 3.975,91
Composigéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,6710000 26,51 176,84
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,6710000 28,35 189,12
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 24,1330000 24,95 602,11
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 9,4180000 29,10 274,06
Insumo 005800 SBC DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME Material UN 2,0000000 183.91 367.82
Insumo 003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 aramas Material UN 0.7500000 7.23 5.42
Insumo 002279 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502 2" DECA Material UN 2,2600000 182,90 413,35
Insumo 004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm Material UN 2,0000000 3,52 7,04
Insumo 003300 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2" Material M 6,0000000 8,27 49,62
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 32,6500000 1,09 35,58
Insumo 003379 SBC TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm Material UN 2,0000000 6,50 13,00
Insumo 005551 SBC CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS TIGRE Material UN 2,0000000 51,76 103,52
Insumo 003375 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1.1/2" Material M 13,5600000 32,67 443,00
Insumo 003949 SBC CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm Material UN 3,0000000 23,45 70,35
Insumo 005209 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2" Material UN 4,0000000 54,44 217,76
Insumo 004480 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm (METRO) Material M 8,0000000 14,99 119,92
Insumo 002274 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2" DOCOL Material UN 2,0000000 44,90 89,80
Insumo 004300 SBC BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO Material UN 2,0000000 13,90 27,80
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
Insumo 006929 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV Material UN 1,2600000 224,90 283,37
Insumo 008050 SBC VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 ICASA Material UN 2,0000000 184,90 369,80
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m?* 0,0600000 146,50 8,79
Insumo 008981 SBC ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA Material UN 2,0000000 53,90 107,80
MO sem 908,26 LS => 0,00 MO com LS => 908,26
Valor do 909,69 Valor com BDI => 4.885,60
2.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP SINAPI Préprio ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 4.145,61 4.145,61
Composigéo Auxiliar 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 14,12 14,12
Composigao Auxiliar 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INEL - INSTALACAO M 1,9500000 60,41 117,79
Composigéo Auxiliar 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE INEL - INSTALAGAO M 22,2000000 29,27 649,79
Composigao Auxiliar 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALACAO . UN 1,0000000 24,40 24,40
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3233000 27,14 8,77
Composigao Auxiliar 91872 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INEL - INSTALACAO M 6,0500000 19,77 119,60
Composigéo Auxiliar 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 22,63 22,63
Composigao Auxiliar 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO . UN 1,0000000 92,60 92,60
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,9102000 30,63 89,13
Composigao Auxiliar 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, INEL - INSTALACAO . UN 1,0000000 531,61 531,61
Composigéo Auxiliar 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0194000 907,25 17,60
Composigao Auxiliar 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 20,93 20,93
Composigéo Auxiliar 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 120,64 120,64
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*  Material UN 0,0600000 60,18 3,61
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO Material UN 2,0000000 1,43 2,86
Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", Material UN 3,0000000 10,07 30,21
Insumo 00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM Material UN 1,0000000 351,31 351,31
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, Material UN 1,0000000 43,43 43,43
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO Material UN 1,0000000 5,92 5,92
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,30 0,60
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664000 4,79 0,79
Insumo 00014165 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=9 M, Material UN 1,0000000 1.855,46 1.855,46
Insumo 00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Material UN 1,0000000 21,77 21,77
MO sem 398,18 LS => 0,00 MO com LS => 398,18
Valor do 948,62 Valor com BDI => 5.094,13
BD|=>
2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CCU 005 Préprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 CANT - CANTEIRO DE MES 1,0000000 1.594,91 1.594,91
Insumo 00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4  Equipamento MES 1,0000000 1.594,91 1.594,91
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 364,92 Valor com BDI => 1.959,83
2.5 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CCU 006 Proprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM CANT - CANTEIRO DE MES 1,0000000 1.097,42 1.097,42
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS Equipamento MES 1,0000000 1.097,42 1.097,42
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 251,09 Valor com BDI => 1.348,51
26 Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CCU 007 Préprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M. PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS ' CANT - CANTEIRO DE MES 1,0000000 1.404.70 1.404.70
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA Equipamento MES 1,0000000 1.404,70 1.404,70
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 321,40 Valor com BDI => 1.726,10
2.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104896 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, | CANT - CANTEIRO DE m? 1,0000000 800,32 800,32
Composigéo Auxiliar 98294 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO RESIDENCIAL - INES - INSTALAGOES M 0,0266600 5,20 0,13
Composigao Auxiliar 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INEL - INSTALACAO . UN 0,0444400 49,49 2,19
Composigéo Auxiliar 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0222200 11,07 0,24
Composigao Auxiliar 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESQV - UN 0,0444400 408,44 18,15
Composigéo Auxiliar 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO UN 0,0222200 92,60 2,05
Composigao Auxiliar 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 0,0888800 791 0,70
Composicéo Auxiliar 95728 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO M 0,1733300 28.97 5,02
Composigéo Auxiliar 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - INEL - INSTALAGAO UN 0,0444400 21,04 0,93
Composigao Auxiliar 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE INEL - INSTALACAO . M 0,1800000 29,27 5,26
Composigéo Auxiliar 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0444400 14,06 0,62
Composigao Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA CANT - CANTEIRO DE m? 0,1920000 131,28 25,20
Composigéo Auxiliar 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0222200 11,41 0,25
Composigao Auxiliar 95727 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO M 0,8602200 22,53 19,38
Composigéo Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - INES - INSTALAGOES UN 0,0444400 237,67 10,56
Composigao Auxiliar 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INEL - INSTALACAO UN 0,1333300 16,58 2,21
Composigéo Auxiliar 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INEL - INSTALAGAO UN 0,0444400 36,20 1,60
Composigao Auxiliar 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM PINT - PINTURAS m? 2,2728800 16,42 37,32
Composigéo Auxiliar 93010 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE INEL - INSTALAGAO M 0,0066600 40,56 0,27
Composigao Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA CANT - CANTEIRO DE m? 0,9444400 115,45 109,03
Composigéo Auxiliar 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1022200 18,66 1,90
Composigao Auxiliar 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, INEL - INSTALACAO UN 0,0111100 700,92 7,78
Composigéo Auxiliar 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO UN 0,0222200 51,78 1,15
Composigao Auxiliar 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 0,1777700 15,93 2,83
Composigéo Auxiliar 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS  INEL - INSTALAGCAO M 1,0077700 3,86 3,88
Composigao Auxiliar 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO . UN 0,0666600 11,39 0,75
Composigéo Auxiliar 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,2242200 29,09 6,52
Composigao Auxiliar 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 0,0222200 25,67 0,57
Composicéo Auxiliar 97585 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES INEL - INSTALAGAO UN 0,1333300 117.95 15.72
Composicéo Auxiliar 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0.1555500 10.23 1.59
Composigéo Auxiliar 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INEL - INSTALAGAO UN 0,0444400 38,28 1,70
Composigao Auxiliar 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 0,0222200 28,10 0,62
Composigéo Auxiliar 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INEL - INSTALAGAO UN 0,0444400 39,44 1,75
Composigao Auxiliar 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO M 4,6800000 5,21 24,38
Composigéo Auxiliar 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO UN 0,0222200 54,46 1,21
Composigao Auxiliar 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO PISO - PISOS m? 1,0000000 102,75 102,75
Composigéo Auxiliar 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, INEL - INSTALAGAO UN 0,0111100 735,36 8,16
Composigao Auxiliar 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA INHI - INSTALACC)ES HIDROS UN 0,0444400 96,27 4,27
Composigéo Auxiliar 86934 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0222200 497,71 11,05
Composigao Auxiliar 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO . M 0,7248800 8,79 6,37
Composigéo Auxiliar 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0222200 273,13 6,06
Composigao Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA  COBE - COBERTURA m? 1,4506600 18,02 26,14
Composigéo Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 25,80 25,80
Composigao Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,4506600 55,87 81,04
Composigéo Auxiliar 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE INEL - INSTALAGAO M 0,5400000 58,59 31,63
Composigao Auxiliar 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ESQV - m? 0,0666600 1.040,54 69,36
Composigéo Auxiliar 93022 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE  INEL - INSTALAGAO UN 0,0222200 47,58 1,05
Composigao Auxiliar 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - INEL - INSTALACAO UN 0,0666600 40,53 2,70
Composigéo Auxiliar 92557 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO COBE - COBERTURA UN 0,0888800 1.128,10 100,26
Composigao Auxiliar 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO ESQV - UN 0,0444400 102,60 4,55
Composigéo Auxiliar 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,2123300 25,61 5,43
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. COMPOSICOESDECUSTOSUNITAROS ______ |
MO sem 178,76 LS => 0,00 MO com LS => 178,76
Valor do 183,11 Valor com BDI => 983,43
2.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93584 SINAPI EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA CANT - CANTEIRO DE m? 1,0000000 1.005,28 1.005,28
Composigéo Auxiliar 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA CANT - CANTEIRO DE m? 0,6255000 161,24 100,85
Composigao Auxiliar 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. MOVT - MOVIMENTO DE m?* 0,0106000 30,25 0,32
AF 08/2023 TERRA
Composigéo Auxiliar 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA CANT - CANTEIRO DE m? 0,5911000 148,83 87,97
Composicao Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVACA'O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. MOVT - MOVIMENTO DE m?* 0,0404000 98,70 3.98
Composicao Auxiliar 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. ~ PINT - PINTURAS m? 5,0649000 13,69 69,33
Composigao Auxiliar 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALAGAO UN 0,1325000 23,07 3,05
Composigéo Auxiliar 91870 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INEL - INSTALAGAO M 0,1722000 13,72 2,36
Composigao Auxiliar 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM ESQV - m? 0,1530000 1.655,02 253,21
Composigéo Auxiliar 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO  INEL - INSTALAGAO UN 0,0662000 55,11 3,64
Composigao Auxiliar 97586 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES INEL - INSTALACAO UN 0,0662000 159,61 10,56
Composigéo Auxiliar 91862 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INEL - INSTALAGAO M 0,1325000 10,38 1,37
Composigao Auxiliar 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,7192000 55,87 96,05
Composigéo Auxiliar 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS  INEL - INSTALAGAO M 0,6755000 3,21 2,16
Composicao Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUC/:\O TEMPORARIA EM CHAPA CANT - CANTEIRO DE m? 0,5136000 115,45 59,29
Composigao Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA CANT - CANTEIRO DE m2 0,8023000 131,28 105,32
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF_03/2024 OBRAS
Composigéo Auxiliar 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO M 0,0662000 9,77 0,64
Composigao Auxiliar 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE FUES - FUNDAGOES E m?* 0,0417000 1.152,83 48,07
Composigéo Auxiliar 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, FUES - FUNDAGOES E m? 0,0093000 25,80 0,23
Composigao Auxiliar 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA  COBE - COBERTURA m? 1,7192000 18,02 30,97
Composigéo Auxiliar 91173 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC,  INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,1722000 4,57 0,78
Composigao Auxiliar 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E ESQV - m? 0,0662000 695,86 46,06
Composigéo Auxiliar 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1325000 12,22 1,61
Composigao Auxiliar 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, FUES - FUNDAGCOES E m? 1,5110000 50,29 75,98
Insumo 00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE Material UN 0,0662000 19,68 1,30
MO sem 191,12 LS => 0,00 MO com LS => 191,12
Valor do 230,01 Valor com BDI => 1.235,29
3.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS SERT - SERVICOS M 1,0000000 61,47 61,47
Composigao Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0070000 36,45 0,26
Composigéo Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA  CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0280000 34,44 0,96
Composigao Auxiliar 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m?* 0,0040000 666,94 2,67
Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7247000 28,74 20,83
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7247000 26,51 19,21
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 32,14 0,82
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM Material M 0,4125000 17,60 7,26
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,5500000 6,85 3,77
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, Material M 0,7445000 4,89 3,64
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,49 2,05
MO sem 31,10 LS => 0,00 MO com LS => 31,10
Valor do 14,06 Valor com BDI => 75,53
3.21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES URBA - URBANIZACAO m? 1,0000000 0,70 0,70
Composigéo Auxiliar 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0029000 79,58 0,23
Composigao Auxiliar 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0017000 203,72 0,35
Composigéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0046000 25,43 0,12
MO sem 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do 0,16 Valor com BDI => 0,86
3.2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - TRAN - TRANSPORTES, m?* 1,0000000 9,69 9,69
Composigéo Auxiliar 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL  CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0085000 90,51 0,77
Composigao Auxiliar 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0110000 94,50 1,04
Composigéo Auxiliar 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0169000 358,69 6,06
Composigao Auxiliar 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0083000 219,77 1,82
MO sem 112 LS => 0,00 MO com LS => 112
Valor do 2,22 Valor com BDI => 11,91
3.23 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 101128 SINAPI ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA MOVT - MOVIMENTO DE m? 1,0000000 16,27 16,27
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0251000 24,95 0,63
Composigéo Auxiliar 88843 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0093000 225,51 2,10
Composigao Auxiliar 88844 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0158000 81,69 1,29
Composigéo Auxiliar 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO ~ TRAN - TRANSPORTES, m? 1,2500000 9,80 12,25
MO sem 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80
Valor do 3,72 Valor com BDI => 19,99
3.24 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96385 SINAPI EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - MOVT - MOVIMENTO DE m?* 1,0000000 12,67 12,67
Composigéo Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0060000 282,72 1,70
Composigao Auxiliar 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0230000 71,93 1,65
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M- CHI DE MAQUINAS E
DIURNO. AF 02/2016 EQUIPAMENTOS
Composigéo Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0270000 106,92 2,89
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0330000 24,95 0,82
Composigéo Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0300000 81,98 2,46
Composigao Auxiliar 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0100000 175,37 1,75
Composigéo Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0040000 350,75 1,40
MO sem 3,19 LS => 0,00 MO com LS => 3,19
Valor do 2,90 Valor com BDI => 15,57
3.2.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TRAN - TRANSPORTES, M3XKM 1,0000000 2,36 2,36
Composigéo Auxiliar 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0059000 358,69 2,12
Composigao Auxiliar 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0025000 94,50 0,24
MO sem 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do 0,54 Valor com BDI => 2,90
3.2.7 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 1,58 1,58
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0090000 24,95 0,22
Composigéo Auxiliar 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0060000 93,00 0,56
Composigao Auxiliar 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0030000 267,85 0,80
MO sem 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41
Valor do 0,36 Valor com BDI => 1,94
41 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CUB 01 Proprio ESTRUTURA E FUNDAGAO ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 421,69 421,69
Insumo 00000007 Préprio ESTRUTURA E FUNDAGAO Servigos M 1,0000000 421,69 421,69
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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COMPOSICOES DE S UNITARIOS
Valor do 96,48 Valor com BDI => 518,17
Observagao
CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE ESTRUTURA E FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO DO OBJETO DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

5.1 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 103337 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39  PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 101,33 101,33
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9500000 29,10 27,65
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4750000 24,95 11,85
Composigao Auxiliar 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m?* 0,0087000 893,67 777
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 43,74 0,22
Insumo 00034599 SINAPI BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 13,6000000 3,87 52,63
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*  Material M 0,4200000 2,88 1,21

MO sem 30,87 LS => 0,00 MO com LS => 30,87
Valor do 23,18 Valor com BDI => 124,51

5.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 269,56 269,56
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0280000 24,95 25,64
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0550000 29,10 59,80
Composigéo Auxiliar 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0100000 798,10 7,98
Insumo 00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM Material UN 3,9500000 44,59 176,13

MO sem 63,65 LS => 0,00 MO com LS => 63,65
Valor do 61,68 Valor com BDI => 331,24

6.1.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CUB 02 Proprio INSTALAGOES HIDRAULICAS ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 34,45 34,45
Insumo 00000001 Préprio INSTALAGOES HIDRAULICAS Servigos M2 1,0000000 34,45 34,45

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 7,88 Valor com BDI => 42,33
Observagao
CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAGOES HIDRAULICAS DO OBJETO DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

6.2.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CUB 03 Proprio INSTALAGOES SANITARIAS ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 53,11 53,11
Insumo 00000002 Préprio INSTALACOES SANITARIAS Servigos M 1,0000000 53,11 53,11

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 12,15 Valor com BDI => 65,26
Observagao
CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAGOES SANITARIAS DO OBJETO DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

6.3.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CUB 04 Proprio INSTALACOES PLUVIAIS ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 13.75 13.75
Insumo 00000004 Préprio INSTALACOES PLUVIAIS Servigos m2 1,0000000 13.75 13.75

MO sem 0.00 LS => 0,00 MO com LS => 0.00
Valor do 3.15 Valor com BDI => 16.90
Observagao
CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAGOES PLUVIAIS DO OBJETO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

71 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CUB 05 Préprio INSTALAGOES ELETRICAS ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 217,19 217,19
Insumo 00000003 Préprio INSTALAGOES ELETRICAS Servigos M2 1,0000000 217,19 217,19

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 49,69 Valor com BDI => 266,88
Observagao
CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAGOES ELETRICAS DO OBJETO DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

8.1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CUB 06 Proprio SISTEMA DE PROTEEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 18,03 18,03
Insumo 00000006 Proprio SISTEMA DE PROTEEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Servigos M2 1,0000000 18,03 18,03

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 4,13 Valor com BDI => 22,16
BDI =>
Observagido
CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DO SISTEMA DE PROTEEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS OBJETO DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

8.2.1 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CUB 07 Proprio SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 28,69 28,69
Insumo 00000005 Préprio SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO Servigos M2 1,0000000 28,69 28,69

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 6,56 Valor com BDI => 35,25
Observagao
CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO OBJETO DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

8.3.1 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CUB 08 Proprio PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 990,60 990,60
Insumo 00000033 Préprio PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO Servigos M 1,0000000 990,60 990,60

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 226,65 Valor com BDI => 1.217,25
Observagao
CUSTO UNITARIO (R$/m*) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DO PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO OBJETO DA CONSTRUGAO DA PISCINA DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

8.4.1 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CUB 09 Proprio POGO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 61.766,63 61.766,63
Insumo 00000039 Préprio POCO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO Servigos UN 1,0000000 61.766,63 61.766,63

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 14.132,20 Valor com BDI => 75.898,83

9.1 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA ESQvV - UN 1,0000000 1.063,52 1.063,52
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3340000 24,95 8,33
Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6870000 27,54 18,91
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 1,1620000 32,90 38,22
Insumo 00039493 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 Material UN 1,0000000 998,04 998,04

MO sem 19,94 LS => 0,00 MO com LS => 19,94
Valor do 243,33 Valor com BDI => 1.306,85

9.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO ESQvV - m? 1,0000000 1.133,07 1.133,07
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2820000 29,10 8,20
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1410000 24,95 3,51
Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO  Material M 2,2020000 87,99 193,75
Insumo 00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E Material m? 1,0000000 922,03 922,03
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO Material UN 4,7200000 0,61 2,87
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS  Material 310ML 0,0637000 42,15 2,68



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP/RO

(T IEISEINE  Fone: (69) 3212-8107

RONDﬁNIA Avenida Farquar - Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas
Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470

CNPJ: 37.621.806/0001-07

OBIJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.

SEOSP

Secretaria de Estado de
Obras e Servicos Publicos

ENDERECO: Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.
DATA BASE: 08/2024
. COMPOSICOESDECUSTOSUNITAROS _____ |
MO sem 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66
Valor do 259,25 Valor com BDI => 1.392,32
9.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM ESQV - m? 1,0000000 2.097,04 2.097,04
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3563000 29,10 10,36
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1779000 24,95 4,43
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO Material UN 4,8166000 0,61 2,93
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS  Material 310ML 0,8829000 42,15 37,21
Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO  Material M 6,8504000 87,99 602,76
Insumo 00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO Material m? 1,0000000 1.439,31 1.439,31
MO sem 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93
Valor do 479,80 Valor com BDI => 2.576,84
9.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM ESQV - m? 1,0000000 1.655,02 1.655,02
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3826000 29,10 11,13
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1910000 24,95 4,76
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO Material UN 4,8166000 0,61 2,93
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS Material 310ML 0,8829000 42,15 37,21
Insumo 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, Material UN 0,5473000 1.820,20 996,19
90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO  Material M 6,8504000 87,99 602,76
MO sem 11,73 LS => 0,00 MO com LS => 11,73
Valor do 378,67 Valor com BDI => 2.033,69
9.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP SINAPI Préprio PORTA DE MADEIRA LISA COM CHAPA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A,  ESQV - UN 1,0000000 2.586,78 2.586,78
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4240000 24,95 60,47
Composigao Auxiliar 88627 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?* 0,0250000 876,09 21,90
Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,4580000 27,54 95,23
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3890000 29,10 40,41
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") Material UN 39,6000000 0,06 2,37
Insumo 00004998 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL),  Material m? 2,3100000 654,92 1.512,86
Insumo 00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU Material UN 6,0000000 9,86 59,16
Insumo 00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* Material M 6,3000000 4,56 28,72
Insumo 00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L Material JG 1,0000000 77,69 77,69
Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO  Material UN 1,0000000 185,78 185,78
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0315000 20,48 0,64
Insumo 00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA Material CcJ 1,0000000 69,43 69,43
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,2250000 18,47 4,15
Insumo 00043701 SINAPI CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER Material KG 10,8000000 39,62 427,89
MO sem 147,72 LS => 0,00 MO com LS => 147,72
Valor do 591,86 Valor com BDI => 3.178,64
9.6 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo ADAP SINAPI Préprio PORTA DE MADEIRA LISA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2AE  ESQV - UN 1,0000000 1.973,10 1.973,10
Composigao Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,4580000 27,54 95,23
Composigéo Auxiliar 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0250000 876,09 21,90
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4240000 24,95 60,47
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3890000 29,10 40,41
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0315000 20,48 0,64
Insumo 00004998 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL),  Material m? 2,3100000 654,92 1.512,86
Insumo 00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* Material M 6,3000000 4,56 28,72
Insumo 00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU Material UN 6,0000000 9,86 59,16
Insumo 00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA Material CcJ 1,0000000 69,43 69,43
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,2250000 18,47 4,15
Insumo 00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L Material JG 1,0000000 77,69 77,69
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") Material UN 39,6000000 0,06 2,37
MO sem 147,72 LS => 0,00 MO com LS => 147,72
Valor do 451,45 Valor com BDI => 2.424,55
9.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE  ESQV - m? 1,0000000 712,94 712,94
Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,4790000 28,86 244,70
Composigao Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?* 0,0080000 925,41 7,40
Composigéo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,9650000 26,58 185,12
Insumo 00000565 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M Material M 9,1700000 18,23 167,16
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Material KG 7,5440000 14,04 105,91
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,1150000 22,75 2,61
MO sem 318,32 LS => 0,00 MO com LS => 318,32
Valor do 163,12 Valor com BDI => 876,06
9.8 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ADAP SINAPI Préprio PORTA DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO ESQV - m? 1,0000000 718,14 718,14
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1410000 24,95 3,51
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2820000 29,10 8,20
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO Material UN 4,7200000 0,61 2,87
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS  Material 310ML 0,0637000 42,15 2,68
Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO  Material M 2,2020000 87,99 193,75
Insumo 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E Material m? 1,0000000 507,10 507,10
MO sem 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66
Valor do 164,31 Valor com BDI => 882,45
9.9 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019  ESQV - m? 1,0000000 558,72 558,72
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2290000 24,95 5,71
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4570000 29,10 13,29
Composigéo Auxiliar 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0120000 876,09 10,51
Insumo 00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM Material m? 1,0000000 529,20 529,20
MO sem 15,90 LS => 0,00 MO com LS => 15,90
Valor do 127,84 Valor com BDI => 686,56
9.10 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 102189 SINAPI JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA ESQV - UN 1,0000000 246,47 246,47
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9940000 24,95 49,75
Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9950000 26,40 52,66
Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, Material CcJ 1,0000000 144,05 144,05
MO sem 73,53 LS => 0,00 MO com LS => 73,53
Valor do 56,39 Valor com BDI => 302,86
9.11 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO  ESQV - UN 1,0000000 102,60 102,60
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
Composigao Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0020000 27,54 27,59
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5010000 24,95 12,49
Insumo 00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTAE Material cJ 1,0000000 62,50 62,50
MO sem 29,32 LS => 0,00 MO com LS => 29,32
Valor do 23,47 Valor com BDI => 126,07
9.12 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 85010 SINAPI CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO ESQvV - m? 1,0000000 2.255,56 2.255,56
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2000000 24,95 29,94
Composigéo Auxiliar 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0060000 876,09 5,25
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 29,10 8,73
Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 28,86 23,08
Insumo 00000599 SINAPI JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 Material m? 1,0000000 2.188,54 2.188,54
MO sem 46,05 LS => 0,00 MO com LS => 46,05
Valor do 516,07 Valor com BDI => 2.771,63
9.13 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CCU 008 Préprio JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 540,94 540,94
Composigao Auxiliar 102180 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS ESQV - m? 1,0000000 492,32 492,32
Insumo 00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA Material CJ 0,6000000 81,04 48,62
MO sem 54,96 LS => 0,00 MO com LS => 54,96
Valor do 123,77 Valor com BDI => 664,71
9.14 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 183,52 183,52
Composigéo Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000 30,29 12,69
Composigao Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,3980000 34,44 13,70
Composigéo Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA  CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0210000 36,45 0,76
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000 24,95 5,21
Composigéo Auxiliar 87283 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0060000 630,80 3,78
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM Material M 1,0400000 141,69 147,35
MO sem 25,63 LS => 0,00 MO com LS => 25,63
Valor do 41,99 Valor com BDI => 225,51
9.15 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SBC 111701 Proprio ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. 111 M 1,0000000 1.193,28 1.193,28
Composigao Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5980000 28,86 17,25
Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5980000 26,74 15,99
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 1,2000000 1,09 1,30
Insumo 047874 SBC ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM PERFIL 1.1/2" ACO+BARRA Material M 1,0000000 1.158,28 1.158,28
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m?* 0,0030000 146,50 0,43
MO sem 24,59 LS => 0,00 MO com LS => 24,59
Valor do 273,02 Valor com BDI => 1.466,30
9.16 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 99855 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. ESQvV - M 1,0000000 117,64 117,64
Composigao Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7780000 26,58 20,67
Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9480000 28,86 27,35
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO Material UN 3,2730000 0,61 1,99
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0040000 22,75 0,09
Insumo 00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO Material UN 1,0910000 5,86 6,39
Insumo 00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,  Material M 1,0290000 59,40 61,12
MO sem 35,44 LS => 0,00 MO com LS => 35,44
Valor do 26,92 Valor com BDI => 144,56
9.17 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESQV - M 1,0000000 657,11 657,11
Composigéo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,5260000 26,58 120,30
Composigao Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,5100000 28,86 159,01
Insumo 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", Material UN 3,3330000 2,37 7,89
Insumo 00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, Material M 0,9260000 53,75 49,77
Insumo 00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, Material M 6,2500000 27,47 171,68
Insumo 00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, Material M 1,0290000 59,40 61,12
Insumo 00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, Material M 2,0230000 36,88 74,60
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0650000 22,75 1,47
Insumo 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 0,8960000 12,52 11,21
MO sem 206,06 LS => 0,00 MO com LS => 206,06
Valor do 150,35 Valor com BDI => 807,46
9.18 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 12182 ORSE Brise metalico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, Revestimentos em Laminados m? 1,0000000 390,00 390,00
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13006 ORSE Brise metalico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, Material m? 1,0000000 390,00 390,00
Detalhamento de Célculo ORSE
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13006 ORSE Brise metalico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, Material m? 1,0000000 390,00 390,00
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 89,23 Valor com BDI => 479,23
10.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 9,19 9,19
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1724000 29,10 5,01
Composigao Auxiliar 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?* 0,0037000 741,00 2,74
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0575000 24,95 1,43
MO sem 5,07 LS => 0,00 MO com LS => 5,07
Valor do 2,10 Valor com BDI => 11,29
10.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104217 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 58,71 58,71
Composigéo Auxiliar 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0314000 741,93 23,29
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6010000 24,95 14,99
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6010000 29,10 17,48
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, Material m? 0,1388000 21,10 2,92
MO sem 26,38 LS => 0,00 MO com LS => 26,38
Valor do 13,43 Valor com BDI => 72,14
10.3 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE PISO - PISOS m? 1,0000000 211,09 211,09
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2064000 24,95 5,14
Composigéo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8038000 30,10 24,19
Insumo 00038195 SINAPI PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, Material m? 1,0864000 144,72 157,22
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 9,1300000 2,61 23,82
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1410000 4,99 0,70
MO sem 22,00 LS => 0,00 MO com LS => 22,00
Valor do 48,30 Valor com BDI => 259,39
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10.4 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE  REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 128,83 128,83
Composigao Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5409000 29,83 16,13
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLAE  Material UN 1,0183000 2,84 2,89
Insumo 00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA Material M 2,9929000 6,71 20,08
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0101000 27,14 0,27
Insumo 00039571 SINAPI PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, Material M 1,0092000 6,83 6,89
Insumo 00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM Material UN 2,7392000 29,90 81,90
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), Material UN 1,0092000 0,24 0,24
Insumo 00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) Material KG 0,0327000 12,96 0,42
MO sem 12,83 LS => 0,00 MO com LS => 12,83
Valor do 29,48 Valor com BDI => 158,31
10.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96485 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 89,35 89,35
Composigéo Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6968000 29,83 20,78
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0204000 27,14 0,55
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, Material CENTO 0,0336000 46,53 1,56
Insumo 00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, Material m? 1,0363000 40,70 42,17
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 Material KG 0,0616000 27,70 1,70
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, Material M 2,2212000 7,54 16,74
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLAE  Material UN 2,0446000 2,84 5,80
MO sem 16,53 LS => 0,00 MO com LS => 16,53
Valor do 20,44 Valor com BDI => 109,79
111 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100377 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES COBE - COBERTURA KG 1,0000000 18,07 18,07
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0040000 24,95 0,09
Composigao Auxiliar 92255 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS COBE - COBERTURA UN 0,0130000 209,72 2,72
Composigéo Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0180000 29,83 0,53
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Material KG 0,2130000 14,04 2,99
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0030000 23,69 0,07
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, H = 125 MM, L = Material KG 0,7870000 14,79 11,63
MO sem 1.7 LS => 0,00 MO com LS => 1.7
Valor do 4,13 Valor com BDI => 22,20
11.2 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100378 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES ~ COBE - COBERTURA KG 1,0000000 17,15 17,15
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0040000 24,95 0,09
Composigéo Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0190000 29,83 0,56
Composigao Auxiliar 92257 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS COBE - COBERTURA UN 0,0060000 315,70 1,89
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, H = 125 MM, L = Material KG 0,6430000 14,79 9,50
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Material KG 0,3570000 14,04 5,01
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0030000 23,69 0,07
MO sem 1,57 LS => 0,00 MO com LS => 1,57
Valor do 3,92 Valor com BDI => 21,07
1.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA COBE - COBERTURA m? 1,0000000 76,39 76,39
Composigéo Auxiliar 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0068000 26,73 0,18
Composigao Auxiliar 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0094000 25,21 0,23
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1060000 24,95 2,64
Composigao Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2130000 29,83 6,35
Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H=200  Material KG 4,3330000 15,16 65,68
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO  Material CENTO 0,0070000 184,20 1,28
MO sem 7,23 LS => 0,00 MO com LS => 7,23
Valor do 17,48 Valor com BDI => 93,87
11.4 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, COBE - COBERTURA m? 1,0000000 205,27 205,27
Composigao Auxiliar 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0012000 25,21 0,03
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0620000 24,95 1,54
Composigao Auxiliar 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0009000 26,73 0,02
Composigéo Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0560000 28,47 1,59
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA  Material CcJ 4,1500000 1,58 6,55
Insumo 00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE Material m? 1,1460000 170,61 195,51
MO sem 2,33 LS => 0,00 MO com LS => 2,33
Valor do 46,97 Valor com BDI => 252,24
11.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm COBERTURAS m? 1,0000000 95,82 95,82
Insumo 070113 SBC CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm CHAPA 2,10x6,0m Material m? 1,0500000 91,26 95,82
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 21,92 Valor com BDI => 117,74
11.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, COBE - COBERTURA M 1,0000000 98,79 98,79
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3710000 24,95 9,25
Composigao Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2770000 28,47 7,88
Composigéo Auxiliar 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0183000 25,21 0,46
Composigao Auxiliar 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0132000 26,73 0,35
Insumo 00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM Material M 1,0500000 63,47 66,64
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0900000 115,28 10,37
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS  Material 310ML 0,0810000 42,15 3,41
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0130000 18,18 0,23
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO Material KG 0,0024000 67,63 0,16
MO sem 13,08 LS => 0,00 MO com LS => 13,08
Valor do 22,60 Valor com BDI => 121,39
1.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO COBE - COBERTURA M 1,0000000 59,87 59,87
Composigéo Auxiliar 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0132000 26,73 0,35
Composigao Auxiliar 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0183000 25,21 0,46
Composigéo Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1120000 28,47 3,18
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2070000 24,95 5,16
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM Material M 1,0500000 35,22 36,98
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 18,18 0,10
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO Material KG 0,0012000 67,63 0,08
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 115,28 5,18
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS  Material 310ML 0,1980000 42,15 8,34
MO sem 6,66 LS => 0,00 MO com LS => 6,66
Valor do 13,70 Valor com BDI => 73,57
11.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 55,07 55,07
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1790000 29,10 5,20
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COMPOSICOES DE S UNITARIOS
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0900000 24,95 2,24
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS  Material 310ML 0,0920000 42,15 3,87
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM Material UN 1,3300000 0,20 0,26
Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Material M 1,1500000 37,79 43,45
MO sem 5,50 LS => 0,00 MO com LS => 5,50
Valor do 12,60 Valor com BDI => 67,67
121 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP SINAPI Préprio ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO. MOVT - MOVIMENTO DE m?* 1,0000000 82,13 82,13
Composigéo Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0006000 81,98 0,04
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7866000 24,95 19,62
Composigéo Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,1962000 44,26 8,68
Composigao Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0054000 350,75 1,89
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM Material m? 1,3889000 37,35 51,87
MO sem 19,65 LS => 0,00 MO com LS => 19,65
Valor do 18,79 Valor com BDI => 100,92
12.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94991 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO PISO - PISOS m?* 1,0000000 990,75 990,75
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1560000 29,10 4,53
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7828000 24,95 44,48
Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6268000 28,74 46,75
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 18,49 5,53
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0213000 8,45 0,17
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,1250000 3,07 9,59
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAQOE 1, Material m?* 1,2315000 710,00 874,36
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 2,5000000 2,12 5,30
MO sem 70,19 LS => 0,00 MO com LS => 70,19
Valor do 226,68 Valor com BDI => 217,43
124 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103913 SINAPI EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 158,66 158,66
Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0320060 28,74 0,91
Composigao Auxiliar 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0042950 11,01 0,04
Composigéo Auxiliar 97115 SINAPI APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUGAO DE PAVI - PAVIMENTAGAO KG 0,0233730 64,61 1,51
Composigao Auxiliar 97113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 2,84 2,84
Composigéo Auxiliar 97116 SINAPI BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO  PAVI - PAVIMENTAGAO KG 0,5260000 26,48 13,92
Composigao Auxiliar 97090 SINAPI ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FUES - FUNDAGOES E KG 2,2000000 17,42 38,32
COM RO NFE TFI A N-12R AF NA/2N21 FSTRIITIIRAS
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0651990 29,10 1,89
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0951470 24,95 2,37
Insumo 00043614 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM  Material M 0,0641670 10,45 0,67
Insumo 00042409 SINAPI AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO Material KG 0,4000000 14,32 5,72
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, Material m? 0,1271570 710,00 90,28
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,0513330 2,12 0,10
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0017700 18,85 0,03
MO sem 10,21 LS => 0,00 MO com LS => 10,21
Valor do 36,30 Valor com BDI => 194,96
12.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C4833 SEINFRA PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE  PISOS INTERNOS m? 1,0000000 284,12 284,12
Insumo 19143 SEINFRA PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA  Material m? 1,0000000 284,12 284,12
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 65,01 Valor com BDI => 349,13
12.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SBC 170041 Proprio PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO 170 m? 1,0000000 323,95 323,95
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2750000 29,10 37,10
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2750000 24,95 31,81
Insumo 005431 SBC PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE 41x41cm SEM COLOCACAO Material m? 1,1000000 215,00 236,50
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m?* 0,0300000 146,50 4,39
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 12,9690000 1,09 14,13
MO sem 50,46 LS => 0,00 MO com LS => 50,46
Valor do 74,12 Valor com BDI => 398,07
12.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM PISO - PISOS m? 1,0000000 126,30 126,30
Composigéo Auxiliar 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0903000 4,48 0,40
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4972000 24,95 12,40
Composigéo Auxiliar 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0759000 1,72 0,13
Composigao Auxiliar 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,2164000 0,53 0,11
Composigéo Auxiliar 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0254000 6,88 0,17
Composigao Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0956000 30,29 33,18
Insumo 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E Material KG 20,0000000 0,85 17,00
Insumo 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,0125000 18,89 0,23
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X Material M 1,6700000 1,29 2,15
Insumo 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 10,0000000 6,02 60,20
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,0400000 7,54 0,30
MO sem 34,03 LS => 0,00 MO com LS => 34,03
Valor do 28,90 Valor com BDI => 155,20
12.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE PISO - PISOS m? 1,0000000 186,73 186,73
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2790000 24,95 31,91
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6390000 29,10 18,59
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2400000 4,99 1,19
Insumo 00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC Il Material KG 8,6200000 1,58 13,61
Insumo 00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, Material UN 6,4375000 18,86 121,41
MO sem 36,66 LS => 0,00 MO com LS => 36,66
Valor do 42,72 Valor com BDI => 229,45
12.9 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101094 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE PISO - PISOS M 1,0000000 180,25 180,25
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4370000 29,10 12,71
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2180000 24,95 5,43
Insumo 00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 Material m? 0,2500000 634,60 158,65
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 0,2400000 1,13 0,27
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIl Material KG 1,2150000 2,61 3,17
MO sem 13,40 LS => 0,00 MO com LS => 13,40
Valor do 41,24 Valor com BDI => 221,49
131 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 3,85 3,85
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0666000 30,60 2,03
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222000 24,95 0,55
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DATA BASE: 08/2024
COMPOSICOES DE
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 7,54 1,25
MO sem 1,83 LS => 0,00 MO com LS => 1,83
Valor do 0,88 Valor com BDI => 4,73
13.2 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 19,24 19,24
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3610000 30,60 11,04
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1203000 24,95 3,00
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 3,80 5,08
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 0,0802000 1,28 0,10
MO sem 9,96 LS => 0,00 MO com LS => 9,96
Valor do 4,40 Valor com BDI => 23,64
13.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,69 13,69
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 24,95 1,35
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 30,60 4,99
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 32,14 7,34
MO sem 4,50 LS => 0,00 MO com LS => 4,50
Valor do 3,13 Valor com BDI => 16,82
13.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96135 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 31,57 31,67
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6344000 30,60 19,41
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1036000 24,95 2,58
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 0,0828700 1,28 0,10
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,3870900 6,83 9,47
MO sem 15,58 LS => 0,00 MO com LS => 15,58
Valor do 7,22 Valor com BDI => 38,79
13.5 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo ORSE 4939 Proprio PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMAOS 147 m? 1,0000000 30,63 30,63
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 30,60 18,36
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 24,95 7,48
Insumo 4718 ORSE Tinta emborrachada branca Material | 0,1800000 26,22 4,71
Insumo 4719 ORSE Corante para tinta Material tb 0,0140000 4,50 0,06
MO sem 18,33 LS => 0,00 MO com LS => 18,33
Valor do 7,01 Valor com BDI => 37,64
13.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 PINT - PINTURAS m? 1,0000000 4,87 4,87
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0927000 30,60 2,83
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0309000 24,95 0,77
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 7,54 1,25
MO sem 2,56 LS => 0,00 MO com LS => 2,56
Valor do 1,11 Valor com BDI => 5,98
13.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO | PINT - PINTURAS m? 1,0000000 34,06 34,06
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7419000 30,60 22,70
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2473000 24,95 6,17
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 3,80 5,08
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 0,0802000 1,28 0,10
MO sem 20,46 LS => 0,00 MO com LS => 20,46
Valor do 7,79 Valor com BDI => 41,85
13.8 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 16,18 16,18
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2270000 30,60 6,94
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0757000 24,95 1,88
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 32,14 7,34
MO sem 6,27 LS => 0,00 MO com LS => 6,27
Valor do 3,70 Valor com BDI => 19,88
14.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  PISO - PISOS m? 1,0000000 118,52 118,52
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2176000 24,95 5,42
Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1301000 28,74 3,73
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0874000 29,10 2,54
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,2500000 3,07 0,76
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,2000000 2,12 0,42
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 Material m? 1,0816000 32,57 35,22
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAQOE 1, Material m?* 0,0985000 710,00 69,93
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 18,49 0,44
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0017000 8,45 0,01
MO sem 8,59 LS => 0,00 MO com LS => 8,59
Valor do 27,12 Valor com BDI => 145,64
14.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. URBA - URBANIZAGAO m? 1,0000000 20,16 20,16
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1386000 24,95 3,45
Composigéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0277000 25,43 0,70
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO Material m? 1,0000000 16,00 16,00
MO sem 2,96 LS => 0,00 MO com LS => 2,96
Valor do 4,61 Valor com BDI => 24,77
14.4 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM DROP - DRENAGEM/OBRAS M 1,0000000 50,35 50,35
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2860000 24,95 7,13
Composigéo Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0018000 925,41 1,66
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2860000 29,10 8,32
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) Material M 1,0050000 32,04 32,20
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m?* 0,0066000 155,00 1,02
MO sem 11,58 LS => 0,00 MO com LS => 11,58
Valor do 11,52 Valor com BDI => 61,87
14.5 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM DROP - DRENAGEM/OBRAS M 1,0000000 74,47 74,47
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2265000 29,10 6,59
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4530000 24,95 11,30
Composigao Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1093000 26,74 2,92
Composigéo Auxiliar 92960 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0182000 20,08 0,36
Composigao Auxiliar 88631 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?* 0,0033000 825,27 2,72
Composigéo Auxiliar 92961 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,0911000 5,29 0,48
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m?* 0,0149000 155,00 2,30
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, Material m? 0,0673000 710,00 47,78
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COMPOSICOES DE
MO sem 15,62 LS => 0,00 MO com LS => 15,62
Valor do 17,04 Valor com BDI => 91,51
14.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 73844/001 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA DROP - DRENAGEM/OBRAS m?* 1,0000000 959,30 959,30
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,6000000 24,95 214,57
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,6000000 29,10 308,46
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material m? 1,2000000 205,24 246,28
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 116,0000000 1,13 131,08
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  Material m? 0,3800000 155,00 58,90
MO sem 383,90 LS => 0,00 MO com LS => 383,90
Valor do 219,49 Valor com BDI => 1.178,79
14.71 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103206 SINAPI INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 2.421,62 2.421,62
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9205000 29,10 55,88
Composigao Auxiliar 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/  FUES - FUNDAGOES E m?* 0,0486000 1.031,97 50,15
Composigéo Auxiliar 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0016000 957,46 1,53
Composigao Auxiliar 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,6417000 26,75 17,16
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9603000 24,95 23,95
Composigao Auxiliar 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0583000 28,52 1,66
Insumo 00042428 SINAPI ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO Material UN 1,0000000 2.271,00 2.271,00
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m?* 0,0012000 218,35 0,26
MO sem 77,67 LS => 0,00 MO com LS => 77,67
Valor do 554,07 Valor com BDI => 2.975,69
14.7.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103189 SINAPI INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGO CARBONO - URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 2.632,08 2.632,08
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6170000 24,95 15,39
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2341000 29,10 35,91
Insumo 00042435 SINAPI SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO Material UN 1,0000000 2.580,78 2.580,78
MO sem 37,86 LS => 0,00 MO com LS => 37,86
Valor do 602,22 Valor com BDI => 3.234,30
14.7.3 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103186 SINAPI INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE AGO CARBONO - URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 6.491,33 6.491,33
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6868000 24,95 17,13
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3736000 29,10 39,97
Insumo 00042430 SINAPI MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO Material UN 1,0000000 6.434,22 6.434,22
MO sem 42,14 LS => 0,00 MO com LS => 42,14
Valor do 1.485,22 Valor com BDI => 7.976,55
14.7.4 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103205 SINAPI INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 4.125,87 4.125,87
Composigao Auxiliar 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ FUES - FUNDAGOES E m?* 0,0486000 1.031,97 50,15
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1695000 24,95 29,17
Composigao Auxiliar 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?* 0,0016000 957,46 1,53
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3391000 29,10 68,06
Composigao Auxiliar 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP CHOR - CUSTOS HORARIOS CHP 0,0583000 28,52 1,66
Composigéo Auxiliar 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI CHOR - CUSTOS HORARIOS CHI 0,6417000 26,75 17,16
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m?* 0,0012000 218,35 0,26
Insumo 00042431 SINAPI PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO Material UN 1,0000000 3.957,85 3.957,85
MO sem 90,51 LS => 0,00 MO com LS => 90,51
Valor do 944,00 Valor com BDI => 5.069,87
14.7.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103187 SINAPI INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGCO CARBONO - URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 4.884,53 4.884,53
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,2935000 29,10 66,74
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1467000 24,95 28,61
Insumo 00042433 SINAPI SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO Material UN 1,0000000 4.789,18 4.789,18
MO sem 70,38 LS => 0,00 MO com LS => 70,38
Valor do 1.117,58 Valor com BDI => 6.002,11
14.8.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CCU13 Proprio PAISAGISMO CASA DO ANCIAO URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 30.573,22 30.573,22
Composigéo Auxiliar ADAP ORSE Préprio PLANTA - DRACENA TRICOLOR (MUDA), FORNECIMENTO E PLANTIO 162 un 34,0000000 19,47 661,98
Composigao Auxiliar 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024  URBA - URBANIZACAO UN 3,0000000 584,59 1.753,77
Composigéo Auxiliar ADAP ORSE Préprio PLANTA - PALMEIRA CICA H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) 162 un 17,0000000 582,21 9.897,57
Composigao Auxiliar 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAGAOQ. AF_07/2024 URBA - URBANIZACAO m? 17,3000000 220,11 3.807,90
Composigéo Auxiliar 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. URBA - URBANIZAGAO UN 28,0000000 212,53 5.950,84
Composigao Auxiliar ADAP ORSE Préprio PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) 162 un 12,0000000 708,43 8.501,16
MO sem 2.346,97 LS => 0,00 MO com LS => 2.346,97
Valor do 6.995,15 Valor com BDI => 37.568,37
15.1 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ADAP ORSE Préprio LIMPEZA DE OBRA 164 m? 1,0000000 3,14 3,14
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 24,95 2,49
Insumo 1997 ORSE Sabao em pé Material kg 0,0050000 10,35 0,05
Insumo 2414 ORSE Vassoura piagava Material un 0,0500000 11,80 0,59
MO sem 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78
Valor do 0,72 Valor com BDI => 3,86

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGE CIVIL - CREA N2 8154 - D/RO
RESPONSAVEL TECNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

& SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP/RO
ioverno do Estado de
i TELEFONE: (69) 3212-8107 SEOSP
RONDON IA END.: AVENIDA FARQUAR — ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS Secretaria de Estado de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Pablicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI - 08/2024 - Ronddnia SBC - 08/2024 - Ronddnia
DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Construgéo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO. BDI
ENDEREGO:  Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024

CURVA ABC DE SERVICOS

Cédigo Descrigdo 5 3 (%) Unitéario (%) Acumulado  Classificagdo

1 CuB 01 ESTRUTURA E FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO m? 3.972,85 518,17 2.058.611,68 15,01 15,01 A
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

2 87262 ENTRE 5 M? E 10 M2, AF_02/2023_PE m? 5.030,49 259,39 1.304.858,80 9,51 24,52 A

3 CUB 05 INSTALACOES ELETRICAS m? 3.972,85 266,88 1.060.274,21 7,73 32,25 A

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

4 104217 PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 m? 13.268,47 72,14 957.187,43 6,98 39,23 A

5 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m? 3.564,22 252,24 899.038,85 6,55 45,78 A
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

6 103337 ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m? 6.361,19 124,51 792.031,77 5,77 51,56 A

7 CCU 001 ADMINISTRAGAO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENCARREGADO, VIGIA NOTURNO E ALMOXARIFE) + RESP. TECNICO MES 12,0 42.840,75 514.089,00 3,75 55,30 A
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

8 92580 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m? 3.753,25 93,87 352.317,58 2,57 57,87 A

9 CuB 03 INSTALACOES SANITARIAS m? 3.972,85 65,26 259.268,19 1,89 59,76 A
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO

10 94991 CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 m® 210,02 1.217,43 255.684,65 1,86 61,63 A

11 CCu 008 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM m? 376,81 664,71 250.469,38 1,83 63,45 A

12 SBC 170041 PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO m? 597,17 398,07 237.715,46 1,73 65,19 A
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

13 94995 CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 m? 1.512,27 145,64 220.247,00 1,61 66,79 A

14 96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 m? 4.473,92 38,79 173.543,36 1,27 68,06 A

15 ORSE 4939 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMAOS m? 4.473,92 37,64 168.398,35 1,23 69,29 A

16 CuB 02 INSTALACOES HIDRAULICAS m? 3.972,85 42,33 168.170,74 1,23 70,51 A

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE

17 99837 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 PS M 198,39 807,46 160.191,99 1,17 71,68 A
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

18 87905 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 m? 13.268,47 11,29 149.801,03 1,09 72,77 A

19 cuso7 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO m? 3.972,85 35,25 140.042,96 1,02 73,79 A
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0

20 100377 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 KG 5.918,76 22,20 131.396,47 0,96 74,75 A

21 ADAP SINAPI 100700_1 ~ PORTA DE MADEIRA LISA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019 UN 50,0 2.424,55 121.227,50 0,88 75,63 A

2 103913 EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 m? 596,89 194,96 116.369,67 0,85 76,48 A

23 94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 922,57 121,39 111.990,77 0,82 77,30 A

24 ADAP SINAPI 94319 ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m? 1.103,03 100,92 111.317,79 0,81 78,11 A

25 ADAP SINAPI 100700  PORTA DE MADEIRA LISA COM CHAPA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIGAS. AF_12/2019 UN 34,0 3.178,64 108.073,76 0,79 78,90 A
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO

2 100378 ICAMENTO. AF_07/2019 KG 4.829,96 21,07 101.767,26 0,74 79,64 A
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

27 91338 AF_12/2019 m? 38,85 25576,84 100.110,23 073 80,37 A
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

28 95876 AF_07/2020 M3XKM  33.988,79 2,90 98.567,49 0,72 81,09 B

29 000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m? 3.972,85 24,58 97.652,65 0,71 81,80 B
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

30 101965 AF_11/2020 M 400,22 225,51 90.253,61 0,66 82,46 B

31 00004743 CASCALHO DE CAVA m 25562,3 34,41 88.168,74 0,64 83,10 B

32 CuB 06 SISTEMA DE PROTEECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS m? 3.972,85 22,16 88.038,36 0,64 83,74 B

33 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 2.085,13 41,85 87.262,69 0,64 84,38 B
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

34 91341 AF_12/2019 m? 42,21 2.033,69 85.842,05 0,63 85,00 B

35 73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m? 728 1.178,79 85.815,91 0,63 85,63 B

36 000411 PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 m? 4.080,27 20,89 85.236,84 0,62 86,25 B

37 000062 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m? 3.972,85 20,89 82.992,84 0,61 86,86 B

38 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS M 572,98 144,56 82.829,99 0,60 87,46 B

POGO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA E DESINFECCAQ, TESTE DE

39 CUB 09 VAZAO, MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM TODA INSTALAGAO ELETRICA E HIDRAULICA UN 10 75.898,83 75.898,83 0,55 88,01 B
40 99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 m? 83,94 876,06 73.536,48 0,54 88,55 B
PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,
a1 4833 PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO) m? 202,99 349,13 70.869,90 0,52 89,07 B
42 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 2.925,55 23,64 69.160,00 0,50 89,57 B
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGGES.
43 99059 AF_03/2024 ™M 914,95 75,53 69.106,17 0,50 90,07 B
44 cuB 04 INSTALAGOES PLUVIAIS m? 3.972,85 16,90 67.141,17 0,49 90,56 B
5 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m? 23,0 277163 63.747,49 0,46 91,03 B
46 000408 PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2 m? 3.972,85 14,75 58.599,54 0,43 91,46 B
47 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 347155 16,82 58.391,47 0,43 91,88 B
48 cuB 08 PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO m? 43,2 1.217,25 52.585,20 038 92,27 B
49 96485 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 P m? 458,07 109,79 50.291,51 037 92,63 B
50 SBC 111701 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. M 32,0 1.466,30 46.921,60 034 92,97 B
51 000085 PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM RESIDENCIAS m? 3.972,85 11,06 43.939,72 0,32 93,29 B
52 000336 PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 m? 3.972,85 11,06 43.939,72 032 93,61 B
53 ADAP SINAPI 102185  PORTA DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR m? 47,95 882,45 42.313,48 031 93,92 B
54 83488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 2.085,13 19,88 41.452,38 030 94,23 B
55 94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 vl 523,99 73,57 38.549,94 0,28 94,51 B
56 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m? 1.555,86 24,77 38.538,65 0,28 94,79 B
57 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 vl 567,75 67,67 38.419,64 0,28 95,07 B
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
58 96385 TRANSPORTE. AF_11/2019 m* 2.457,94 15,57 38.270,13 0,28 95,35 B
59 ccu13 PAISAGISMO CASA DO ANCIAO UN 10 37.568,37 37.568,37 0,27 95,62 B
60 12182 Brise metalico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma m? 78,08 479,23 37.418,28 027 95,89 B
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSGES
61 94274 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 602,83 61,87 37.297,09 0,27 9,16 c
62 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 7.399,47 4,73 34.999,49 0,26 96,42 c

INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA

63 103186 ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 4,0 7.976,55 31.906,20 0,23 96,65 c
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
64 104896 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE m? 30,0 983,43 29.502,90 022 96,87 c
65 101094 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 130,0 221,49 28.793,70 0,21 97,08 c
66 93584 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m? 20,0 1.235,29 24.705,80 0,18 97,26 c
67 ccu 00s LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS MES 12,0 1.959,83 23.517,96 0,17 97,43 c
68 100113 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m? 189,03 117,74 22.256,39 0,16 97,59 c
69 000031 PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m? 111246 19,66 21.870,96 0,16 97,75 c
70 ccu 007 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E COM SANITARIO MES 12,0 1.726,10 20.713,20 0,15 97,90 c
7 104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m? 80,0 229,45 18.356,00 0,13 98,04 c
72 ccu 004 TAXAS E EMOLUMENTOS UND 1,0 18.303,07 18.303,07 0,13 98,17 c

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

73 104162 AF_06/2022 m? 109,61 155,20 17.011,47 0,12 98,29 c

74 CCU 006 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 12,0 1.348,51 16.182,12 0,12 98,41 c
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50XS0CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

75 101161 PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m? 48,6 331,24 16.098,26 0,12 98,53 c

76 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 m? 23,31 686,56 16.003,71 0,12 98,65 c

77 ADAP ORSE 2450 LIMPEZA DE OBRA m? 4.083,57 3,86 15.762,58 0,11 98,76 c
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15

78 94267 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 169,2 91,51 15.483,49 0,11 98,87 c

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE
79 100675 FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 11,0 1.306,85 14.375,35 0,10 98,98 c

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGCO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO

80 103189 AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 4,0 3.234,30 12.937,20 0,09 99,07 c
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM
81 100702 ALIZAR. AF_12/2019 m? 9,24 1.392,32 12.865,04 0,09 99,17 c
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

& = SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP/RO
ioverno do Estado de
i TELEFONE: (69) 3212-8107 SEOSP
RONDON IA END.: AVENIDA FARQUAR — ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS Secretaria de Estado de
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 Obras e Servigos Piblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI - 08/2024 - RondGnia SBC - 08/2024 - Ronddnia
DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Construgéo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO. BDI
ENDEREGO:  Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024

CURVA ABC DE SERVICOS
Cédigo Descrigdo 5 3 (%) Unitéario (%) Acumulado  Classificagdo
82 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 2.085,13 5,98 12.469,08 0,09 99,26 c
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
83 100983 DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m? 1.027,51 11,91 12.237,64 0,09 99,35 c

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
84 103187 AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,0 6.002,11 12.004,22 0,09 99,43 c
85 CCU 003 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) UND 1,0 10.432,51 10.432,51 0,08 99,51 c

INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR

86 103205 LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,0 5.069,87 10.139,74 0,07 99,58 c
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -

87 91304 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 61,0 126,07 7.690,27 0,06 99,64 c

88 96115 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P m? 46,81 158,31 7.410,49 0,05 99,69 c
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

89 98525 TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 m? 8.562,69 0,86 7.363,91 0,05 99,75 c
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA:

90 101128 2,70M3). AF_07/2020 m® 322,69 19,99 6.450,57 0,05 99,79 c

INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR

91 103206 LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,0 2.975,69 5.951,38 0,04 99,84 c
92 ADAP SINAPI 101511 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. UN 10 5.094,13 5.094,13 0,04 99,87 c
93 SBC 012075 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT 10 4.885,60 4.885,60 0,04 99,91 c
94 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 8,0 568,00 4.544,00 0,03 99,94 c
95 CCU 002 PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO UND 10 3.004,42 3.004,42 0,02 99,97 c

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
96 102189 INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 UN 9,0 302,86 2.725,74 0,02 99,99 c
97 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 1.027,51 1,9 1.993,37 0,01 100,00 c

Total sem BDI R$ 11.162.910,91
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

e staiode SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP/RO SEOSP
=~ TELEFONE: (69) 3212-8107
RONDONIA END.: AVENIDA FARQUAR - ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO PEDRINHAS Secretaria de Estado de
w PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470 ‘Qbras € Servigos Pblicos
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07
RESP.TECNICO - ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI - 08/2024 - Rondénia SBC - 08/2024 - Ronddnia
DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Construggo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO:  Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
CURVA ABC DE INSUMOS

Cédigo Banco Descrigio } ; Valor Unit. (%) Unitério (%) Acumulado ~ Classificagdo
1 00000007 Préprio  ESTRUTURA E FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO Servicos m2 3.972,8500000 518,17 2.058.611,68 15,01% 15,01% A
2 00000003 Préprio  INSTALACOES ELETRICAS Servicos M2 3.972,8500000 266,88 1.060.274,21 7.73% 22,74% A
3 00038195 SINAPI PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 Material m? 5.465,1243360 177.83 971.863,06 7.09% 29,82% A

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO

4 00040740 SINAPI NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) Material m? 4.084,5061200 209,65 856.335,58 6,24% 36,07% A
5 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mso de Obra H 24.011,3811226 21,32 511.922,65 3,73% 39,80% A
3 00004750 SINAPI  PEDREIRO (HORISTA) Mso de Obra H 19.271,5655433 26,15 503.951,44 3,67% 43,47% A
CCONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
7 34492 SINAPI BOMBEAMENTO (NBR 8953) Material m 494,8841267 872,45 431.761,66 3,15% 46,62% A
8 00034599 SINAPI  BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 86.512,1840000 4,76 411.798,00 3,00% 49,62% A
9 00043083 SINAPI  PERFIL"U" ENRUECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L =75 MM (9,94 KG/M) Material KG 16.262,8322500 18,63 302.976,56 2.21% 51,83% A
10 00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 74.144,1426533 3,91 289.903,60 211% 53,94% A
11 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) M3o de Obra H 10.063,7233374 26,17 263.367,64 1,92% 55,86% A
12 00000002 Préprio  INSTALACOES SANITARIAS Servicos M2 3.972,8500000 6526 259.268,19 1,89% 57.75% A
13 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) M3o de Obra H 16109121600 141,14 227.364,14 1,66% 59,41% A
14 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 126.849,1648520 1,39 176.32034 1,29% 60,70% A
15 005431 SBC  PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE 41x41cm SEM COLOCACAO Material m? 656,8870000 264,19 173.542,98 127% 61,96% A
16 00000001 Préprio  INSTALACOES HIDRAULICAS Servicos M2 3.972,8500000 42,33 168.170,74 1,23% 63,19% A
17 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =8 MM, SEM COLOCACAO Material m? 376,8100000 443,77 167.216,97 122% 64,41% A
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO
18 00004998 SINAPI  (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL) Material m? 194,0400000 804,77 156.157,57 1,14% 65,55% A
19 00037595 SINAPI  ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Iil Material KG 46.086,3237000 3,21 147.937,10 1,08% 66,62% A
20 00040598 SINAPI  PERFIL"U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) Material KG 7.763,7284000 18,17 141.066,95 1,03% 67,65% A
21 00000005 Proprio  SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO Servigos M2 3.972,8500000 3525 140.042,96 1,02% 68,67% A
22 00001106 SINAPI  CAL HIDRATADA CH-l PARA ARGAMASSAS Material KG 82.218,2374992 1,60 131.549,18 0,96% 69,63% A
23 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 75.728,1426533 1,65 124.951,44 0,91% 70,54% A
2 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m? 597,4855528 190,46 113.797,10 0,83% 7137% A
25 00004760 SINAPI  AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mso de Obra H 4.112,2070606 27,55 113.291,30 0,83% 72,20% A
26 00041776 SINAPI  VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) Mso de Obra H 4.343,0688000 25,98 112.832,93 0,82% 73,02% A
27 041005 SBC  PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL Material m? 3.972,8500000 24,58 97.652,65 0,71% 73,73% A
28 00004743 SINAPI  CASCALHO DE CAVA Material '3 2.562,3000000 34,41 88.168,74 0,64% 74,38% A
29 00000006 Proprio  SISTEMA DE PROTEECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Servigos M2 3.972,8500000 22,16 88.038,36 0,64% 75,02% A
30 075146 SBC  PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 Material m? 4.080,2700000 20,89 85.236,84 0,62% 75,64% A
31 004264 SBC  PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA Material m? 3.972,8500000 20,89 82.992,84 0,61% 76,24% A
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO
32 00036888 SINAPI  OU BRILHANTE, PARA 1 FACE Material ™M 702,1880280 108,12 75.920,57 0,55% 76,80% A
POGO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA E DESINFECCAO, TESTE DE
33 00000039 Proprio  VAZAO, MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM TODA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA Servigos UN 1,0000000 75.898,83 75.898,83 0,55% 77,35% A
34 00040783 SINAPI  CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM Material ™M 968,6985000 77,99 75.548,80 0,55% 77,90% A
35 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA Material ™M 416,2288000 174,11 72.469,60 0,53% 78,43% A
PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA
36 19143 SEINFRA  (COLOCADO) Material m? 202,9900000 349,13 70.869,90 0,52% 78,95% A
37 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m? 1.531,9983670 45,90 70.318,73 0,51% 79.46% A
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
38 00004914 SINAPI  GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Material m? 38,8500000 1.768,62 68.710,89 0,50% 79,96% A
39 00000004 Proprio  INSTALACOES PLUVIAIS Servigos M2 3.972,8500000 16,90 67.141,17 0,49% 80,45% A
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
40 00007156 SINAPI  MALHA=10X10CM Material m? 1.668,1192320 40,02 66.758,13 0,49% 80,94% A
a1 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO $-10 OU S-500 Material L 7.939,9010817 8,00 63.519,21 0,46% 81,40% B
a2 00006110 SINAPI  SERRALHEIRO (HORISTA) Mso de Obra H 24172576652 26,15 63.211,29 0,46% 81,86% B
43 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) M3o de Obra MES 12,2191200 5.169,99 63.172,73 0,46% 82,32% B
a4 00004777 SINAPI  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Material KG 3.618,2349600 17,25 62.414,55 0,46% 82,78% B
45 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 74.144,1426533 0,84 62.281,08 0,45% 83,23% B
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
46 00000599 SINAPI  GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE Material m? 23,0000000 2.689,28 61.853,44 0,45% 83,68% B
47 075142 SBC  PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700m2 Material m? 3.972,8500000 14,75 58.599,54 0,43% 84,11% B
48 00021012 SINAPI  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (11/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) Material ™M 793,7397300 72,99 57.935,06 0,42% 84,53% B
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM
49 00039025 SINAPI GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Material UN 24,7762710 2.236,66 55.416,09 0,40% 84,93% B
50 00040809 SINAPI  ALMOXARIFE (MENSALISTA) Mso de Obra MES 12,0525600 4.541,69 54.738,99 0,40% 8533% B
51 00000033 Préprio  PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO Servicos ™2 43,2000000 1.217,25 52.585,20 0,38% 85,72% B
52 00043651 SINAPI  MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 6.205,7296928 839 52.066,07 0,38% 86,10% B
53 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 13162706930 39,49 51.979,53 0,38% 86,48% B
54 00044497 SINAPI  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mso de Obra H 17223612723 2877 49.552,33 0,36% 86,84% B
55 00037411 SINAPI  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM Material m? 1.841,6636360 25,93 47.754,34 0,35% 87,19% B
56 00037666 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mso de Obra H 2.126,8753697 2240 47.642,01 0,35% 87,53% B
57 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) M3o de Obra H 19539419513 2338 45.683,16 0,33% 87,87% B
58 047874 SBC  ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM PERFIL 1.1/2" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. Material ™M 32,0000000 1.423.29 45.545,28 0,33% 88,20% B
59 00043491 SINAPI  EPI- FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 27.796,6302849 1,63 45.308,51 0,33% 88,53% B
60 004366 SBC  PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS ED. RESIDENCIAL Material m? 3.972,8500000 11,06 43.939,72 0,32% 88,85% B
61 075151 SBC  PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 Material m? 3.972,8500000 11,06 43.939,72 0,32% 89,17% B
62 00043489 SINAPI  EPI- FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 28.329,1840484 1,52 43.060,36 0,31% 89,48% B
63 00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) Material M 1.239,9375000 33,76 41.860,29 0,31% 89,79% B
64 13006 ORSE  Brise metalico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma Material m? 78,0800000 479,23 37.418,28 0,27% 90,06% B
65 00001213 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mso de Obra H 1.374,8923052 26,17 35.980,93 0,26% 90,32% B
MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
66 00042430 SINAPI  GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI Material UN 4,0000000 7.906,37 31.625,48 0,23% 90,55% B
67 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 6.708,7994520 4,67 31.330,09 0,23% 90,78% B
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
68 00037762 SINAPI *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) Equipamento para UN 0,0309545 1.003.938,55 31.076,38 0,23% 91,01% B
69 00003322 SINAPI  GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO Material m? 1.555,8600000 19,66 30.588,21 0,22% 91,23% B
70 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Material ™M 652,9125000 46,44 30321,26 0,22% 91,45% B
71 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) Material m? 47,9500000 623,12 29.878,60 0,22% 91,67% B
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
72 00011029 SINAPI  ARRUELAS DE VEDACAO Material el 14.791,5130000 1,94 28.695,54 0,21% 91,88% B
73 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 28.329,1840484 1,01 28.612,48 0.21% 92,09% B
74 4718 ORSE  Tinta emborrachada branca Material | 805,3056000 3222 25.946,95 0,19% 92,28% B
75 00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E =12 MM, PARA ARGAMASSA Material m? 32,5000000 779,80 25.343,50 0,18% 92,46% B
76 00043466 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 9.895,5971420 2,42 23.947,35 0,17% 92,64% B
77 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) Material M 605,8441500 39,37 23.852,08 0.17% 92,81% B
78 00040873 SINAPI  RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM Material ™M 550,1895000 43,28 23.812,20 0.17% 92,98% B
79 00036225 SINAPI  FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) Material m? 474,6979410 50,01 23.739,64 0,17% 93,16% B
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO
80 00010777 SINAPI INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) Equipamento MES 12,0000000 1.959,83 23.517,96 0,17% 93,33% B
FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA,
81 00038165 SINAPI PUXADOR) - COMPLETA Material el 226,0860000 99,58 22.513,64 0,16% 93,49% B
82 070113 SBC  CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm CHAPA 2,10x6,0m Material m? 198,4815000 112,14 22257,72 0,16% 93,65% B
83 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 87,3600000 252,20 22.032,19 0,16% 93,82% B
84 004378 SBC  PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2 Material m? 1.112,4600000 19,66 21.870,96 0,16% 93,98% B
85 00043490 SINAPI EPI- FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 9.895,5971420 2,13 21.077,62 0,15% 94,13% B
86 00043467 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 27.796,6302849 0,75 20.847,47 0,15% 94,28% B
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
87 00010775 SINAPI INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) Equipamento MES 12,0000000 1.726,10 20.713,20 0,15% 94,43% B
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
88 00007155 SINAPI  MALHA=10X 10 CM Material m? 728,8026900 27,89 20326,31 0,15% 94,58% B
89 00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) Material ™M 401,3429700 45,32 18.188,86 0,13% 94,71% B
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RESP.TECNICO - ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI - 08/2024 - Rondénia SBC - 08/2024 - Ronddnia
DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Construggo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO:  Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024

CURVA ABC DE INSUMOS

Cadigo Banco L X Valor Unit. (%) Unitério (%) Acumulado  Classificagdo

00043701 SINAPI  CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA Material 367,2000000 48,69 17.878,97 0,13% 94,84% B
00000032 Préprio  TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DE ALVARA DE CONSTRUCAO Taxas R$/UPF  2.753,6100000 649 17.870,93 0,13% 94,97% B
92 00006117 SINAPI  CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mso de Obra H 750,5420631 2338 17.547,67 0,13% 95,10% B
93 00000565 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M Material M 769,7298000 22,40 17.241,95 0,13% 95,23% B
94 00004230 SINAPI  OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mso de Obra H 488,3509720 34,20 16.701,60 0,12% 95,35% B
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
95 00010776 SINAPI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) Equipamento MES 12,0000000 1.348,51 16.182,12 0,12% 95,47% B
9% 00034360 SINAPI  PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 316,1435900 50,97 16.113,84 0,12% 95,58% B
97 00000142 SINAPI  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS Material 310ML  308,6237410 51,79 15.983,62 0,12% 95,70% B
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO -
98 00004930 SINAPI  ACABAMENTO NATURAL Material m? 23,3100000 650,28 15.158,03 0,11% 95,81% B
99 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 106,6108500 141,66 15.102,49 0,11% 95,92% B
100 00006085 SINAPI  SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 1.584,5187600 9,27 14.688,49 0,11% 96,03% c
101 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mo de Obra H 597,2933903 23,08 13.785,53 0,10% 96,13% c
102 00012869 SINAPI  TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mso de Obra H 530,7629304 2584 13.714,91 0,10% 96,23% c
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI
103 00039493 SINAPI  MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) Material UN 11,0000000 1.226,39 13.490,29 0,10% 96,33% c
SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
104 00042435 SINAPI PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI Material UN 4,0000000 3.171,26 12.685,04 0,09% 96,42% c
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
105 00037743 SINAPI CAVALO MECANICO) Equipamento para UN 0,0438848 287.808,04 12.630,40 0,09% 96,51% c
106 00021011 SINAPI  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) Material ™M 183,7091400 66,05 12.133,99 0,09% 96,60% c
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5% CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR
107 00036178 SINAPI  NATURAL Material UN 515,0000000 23,18 11.937,70 0,09% 96,69% c
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
108 00042433 SINAPI  GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT Material UN 2,0000000 5.884,94 11.769,88 0,09% 96,77% c
109 10295 ORSE  Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m Material un 17,0000000 621,37 10.563,29 0,08% 96,85% c
110 00000665 SINAPI  ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM Material UN 191,9700000 54,79 10.518,04 0,08% 96,93% c
111 000050 SBC  CIMENTO PORTLAND CP IIl 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 7.815,7477300 1,34 10.473,10 0,08% 97,00% c
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO
112 00004922 SINAPI  NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA Material m? 9,2400000 1.132,99 10.468,83 0,08% 97,08% c
113 00000029 Préprio  PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) Taxas UND 1,0000000 10.432,51 10.432,51 0,08% 97,16% c
114 00020020 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mso de Obra H 329,6468214 30,97 10.209,16 0,07% 97,23% c
PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
115 00042431 SINAPI ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI Material UN 2,0000000 4.863,41 9.726,82 0,07% 97,30% c
116 00034557 SINAPI  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *S0X 7.5*CM  Material ™M 2.671,6998000 3,54 9.457,82 0,07% 97.37% c
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3
117 00039427 SINAPI M Material ™M 1.017,4650840 9,27 9.431,90 0,07% 97,44% c
118 00001214 SINAPI  CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mso de Obra H 368,7076840 24,63 9.081,27 0,07% 97,50% c
119 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m? 46,6386721 192,95 8.998,93 0,07% 97,57% c
120 00004090 SINAPI  MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M Equipamento UN 0,0053364 1.619.234,00 8.640,93 0,06% 97,63% c
121 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material ™M 391,9673926 21,63 8.478,25 0,06% 97,69% c
122 00004755 SINAPI  MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mso de Obra H 292,6702934 27,78 8.130,38 0,06% 97,75% c
123 00044528 SINAPI  CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 1.096,1000000 7,40 8.111,14 0,06% 97,81% c
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM
124 00000184 SINAPI A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) Material 16 84,0000000 95,47 8.019,48 0,06% 97,87% c
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X
125 00044474 SINAPI 6 Equipamento para UN 0,0025463 3.084.933,49 7.855,30 0,06% 97,93% c
126 00036204 SINAPI  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM Material UN 34,0000000 228,29 7.761,86 0,06% 97,99% c
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
127 00042407 SINAPI  DIAGONAL=4,2 MM Material ™M 836,2440599 9,13 7.634,91 0,06% 98,04% c
128 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 24,0000000 309,76 7.43424 0,05% 98,10% c
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV.
129 00037758 SINAPI  (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Equipamento para UN 0,0071391 1.022.253,08 7.297,96 0,05% 98,15% c
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE
130 00043610 SINAPI  FECHADURAS) Material el 84,0000000 85,32 7.166,88 0,05% 98,20% c
131 9580 ORSE  Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento) Material un 12,0000000 554,79 6.657,48 0,05% 98,25% c
132 00000358 SINAPI  MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*1* M Material UN 28,0000000 222,09 6.218,52 0,05% 98,29% c
133 00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS Material UN 504,0000000 12,12 6.108,48 0,04% 98,34% c
134 00040549 SINAPI  PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) Material CENTO  26,2727500 226,34 5.946,57 0,04% 98,38% c
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E
135 00043681 SINAPI  =8A12MM Material m? 88,9835802 66,01 5.873,81 0,04% 98,43% c
136 00011964 SINAPI  PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM Material UN 19323175500 2,91 5.623,04 0,04% 98,47% c
ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
137 00042428 SINAPI PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI Material UN 2,0000000 2.790,60 5.581,20 0,04% 98,51% c
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE
138 00014513 SINAPI  TRABALHO 1,68 M Equipamento UN 0,0071307 760.245,17 5.421,10 0,04% 98,55% c
139 00043488 SINAPI  EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 5.044,7361187 1,06 5.347,42 0,04% 98,59% c
140 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 29812311869 176 5.246,97 0,04% 98,62% c
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
141 00003080 SINAPI TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO Material (el 62,3332000 76,80 4.787,19 0,03% 98,66% c
142 00039514 SINAPI  PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) Material UN 128,2219520 36,74 4.710,87 0,03% 98,69% c
143 00005068 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 201,4539180 22,72 4.577,03 0,03% 98,73% c
144 00039432 SINAPI  FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL Material ™M 981,5900500 4,63 4.544,76 0,03% 98,76% c
145 00000360 SINAPI MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAQ Material UN 432,5000000 1044 4.515,30 0,03% 98,79% c
146 00039961 SINAPI  SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 131,6227353 3422 4.504,13 0,03% 98,83% c
147 00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO Material UN 625,1211800 7.20 4.500,87 0,03% 98,86% c
148 00034357 SINAPI  REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 728,4990900 6,13 4.465,70 0,03% 98,89% c
149 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 503,2225000 842 4.237,13 0,03% 98,92% c
150 00042409 SINAPI  AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO Material KG 238,7560000 17,60 4.202,11 0,03% 98,95% c
151 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Material m? 105,7154566 39,37 4.162,02 0,03% 98,98% c
152 00042402 SINAPI  ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA Material KG 313,9641400 13,12 411921 0,03% 99,01% c
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
153 00004417 SINAPI - BRUTA Material ™M 681,1802750 6,01 4.093,89 0,03% 99,04% c
154 00004509 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material ™M 1.060,0464000 3,77 3.996,37 0,03% 99,07% c
155 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) Material m? 8,0000000 491,52 3.932,16 0,03% 99,10% c
156 00000378 SINAPI  ARMADOR (HORISTA) Mso de Obra H 148,7490182 26,15 3.889,79 0,03% 99,13% c
157 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 75.728,1426533 0,05 3.786,41 0,03% 99,16% c
158 00043499 SINAPI  EPI- FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 12,0000000 290,19 3.482,28 0,03% 99,18% c
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
159 00039430 SINAPI  ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL Material UN 984,2365450 3,49 3.434,99 0,03% 99,21% c
160 000100 SBC  AREIA GROSSA LAVADA Material m? 18,0711000 180,02 3.253,16 0,02% 99,23% c
161 00007622 SINAPI  TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 Equipamento para UN 0,0025739 1.241.695,89 3.196,06 0,02% 99,25% c
162 00000028 Proprio  PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL- PCMSO - ATE 100 FUNCINARIOS Taxas UN 1,0000000 3.004,42 3.004,42 0,02% 99,28% c
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
163 00020017 SINAPI TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material ™M 529,2000000 5,60 2.963,52 0,02% 99,30% c
164 2414 ORSE  Vassoura piacava Material un 204,1785000 14,50 2.960,59 0,02% 99,32% c
165 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) M3o de Obra H 81,8882620 35,93 2.942,25 0,02% 99,34% c
166 00044503 SINAPI  JARDINEIRO (HORISTA) Mso de Obra H 123,9752083 22,14 2.744,81 0,02% 99,36% c
167 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 177,7574400 1538 273391 0,02% 99,38% c
168 00004093 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mso de Obra H 90,7179220 29,80 2.703,39 0,02% 99,40% c
169 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) M3o de Obra H 117,8734887 22,40 2.640,37 0,02% 99,42% c
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
170 00036896 SINAPI  BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO Material UN 1,6664333 1.474,56 2.457,26 0,02% 99,44% c
171 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material ™M 102,7190092 2338 2.401,57 0,02% 99,45% c
172 00004238 SINAPI  OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mso de Obra H 81,8882620 2912 2.384,59 0,02% 99.47% c
173 00014165 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM Material UN 1,0000000 2.279,99 2.279,99 0,02% 99,49% c
174 00004824 SINAPI  GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO Material KG 2.192,2000000 1,04 2.279,89 0,02% 99,51% c
175 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material ™M 871,6441544 2,61 2.274,99 0,02% 99,52% c
176 00007253 SINAPI  TERRA VEGETAL (GRANEL) Material M 7,4084960 302,80 2.24329 0,02% 99,54% c
177 00043494 SINAPI EPI- FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 12,0000000 181,91 2.182,92 0,02% 99,55% c
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
178 00007568 SINAPI  PHILLIPS Material UN 2.553,1391320 0,75 1.914,85 0,01% 99,57% c
179 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 226,6314099 8,40 1.903,70 0,01% 99,58% c
180 00010685 SINAPI  ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Equipamento UN 0,0018191 1.038.336,00 1.888,88 0,01% 99,60% c
181 00042408 SINAPI  LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 673,2919200 2,78 1.871,75 0,01% 99,61% c
182 00043459 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 2.981,2311869 0,60 1.788,74 0,01% 99,62% c
183 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO  31,8059500 53,75 1.709,57 0,01% 99,63% c
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OBJETO: Construggo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO:  Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
CURVA ABC DE INSUMOS

Cadigo Descrigao L X Valor Unit. (%) Unitério (%) Acumulado  Classificagdo

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP.,
PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE

184 00003104 SINAPI  PRESSAO Material el 9,0000000 177,01 1.593,09 0,01% 99,65% c
185 00002705 SINAPI  ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 880,3712299 174 1.531,85 0,01% 99,66% c
186 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 5,4810749 268,31 1.470,63 0,01% 99,67% c
187 00043486 SINAPI  EPI- FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1.584,0000000 0,91 1.441,44 0,01% 99,68% c
188 00038641 SINAPI  MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 3,0000000 450,20 1.350,60 0,01% 99,69% c
189 00034353 SINAPI  ARGAMASSA COLANTE AC II Material KG 689,6000000 1,94 1.337,82 0,01% 99,70% c
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
190 00010535 SINAPI  CARREGADOR Equipamento para UN 0,1919760 6.942,72 1332,84 0,01% 99,71% c
191 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 772,6102864 1,57 1.213,00 0,01% 99,72% c
192 00039570 SINAPI  PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) Material ™M 140,0976490 8,25 1.155,81 0,01% 99,73% c
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
193 00001018 SINAPI CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 Material ™M 16,4430000 65,10 1.070,44 0,01% 99,73% c
194 00002436 SINAPI  ELETRICISTA (HORISTA) Mso de Obra H 360672417 27.50 991,85 0,01% 99,74% c
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713
195 00043131 SINAPI KG/M) Material KG 28,2171120 34,04 960,51 0,01% 99,75% c
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE
196 00007624 SINAPI  3,18M3 Equipamento UN 0,0005857 1.609.728,00 942,79 0,01% 99,75% c
197 00010997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 32,2461600 2911 938,69 0,01% 99,76% c
198 00000242 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mso de Obra H 38,1292806 2372 904,43 0,01% 99,77% c
199 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 119,5379290 7.45 890,56 0,01% 99,77% c
200 00040552 SINAPI  PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM Material CENTO  15,4978080 5718 886,16 0,01% 99,78% c
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO
201 00004262 SINAPI  DE 11632 KG Equipamento para UN 0,0008717 1.013.760,00 883,68 0,01% 99,79% c
202 00004254 SINAPI  OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mso de Obra H 29,9051709 29,38 878,61 0,01% 99,79% c
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
203 00000996 SINAPI CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 Material ™M 28,0140000 31,15 872,64 0,01% 99,80% c
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
204 00037736 SINAPI  TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Equipamento para UN 0,0078791 105.615,36 832,16 0,01% 99,81% c
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE
205 00004229 SINAPI NLGI2) Material KG 13,9511100 59,58 831,21 0,01% 99,81% c
206 00011190 SINAPI  JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) Material UN 3,6780720 214,95 790,60 0,01% 99,82% c
207 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Equipamento para UN 0,0290701 26.532,34 771,30 0,01% 99,82% c
208 00011002 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 24,8403700 27.96 694,54 0,01% 99,83% c
209 00036509 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 Equipamento para UN 0,0005297 1.299.596,83 688,42 0,01% 99,83% c
210 00006194 SINAPI  TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material ™M 129,1789438 5.31 685,94 0,01% 99,84% c
211 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) M3o de Obra H 28,9872769 2338 677,72 0,00% 99,84% c
212 00034566 SINAPI  BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) Material UN 101,9731800 6.33 645,49 0,00% 99,85% c
213 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) M3o de Obra H 24,5470527 26,17 642,40 0,00% 99,85% c
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV
214 00037752 SINAPI (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Equipamento para UN 0,0007807 811.107,61 633,25 0,00% 99,86% c
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
215 00001022 SINAPI CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 Material ™M 174,5733600 3,45 602,28 0,00% 99,86% c
216 00000159 SINAPI  IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO Material ™ 1,8700000 321,47 601,15 0,00% 99,87% c
217 003375 SBC  TUBOPVCAGUAROSCA 1.1/2" Material M 13,5600000 40,14 544,30 0,00% 99,87% c
218 00004234 SINAPI  OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mso de Obra H 17,4914096 29,80 521,24 0,00% 99,87% c
219 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 12,7820000 40,43 516,78 0,00% 99,88% c
220 00003992 SINAPI  TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material ™M 20,0063706 25,66 513,36 0,00% 99,88% c
221 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 22,5663000 22,70 512,26 0,00% 99,89% c
222 002279 SBC  REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502 2" DECA Material UN 2,2600000 224,75 507,94 0,00% 99,89% c
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
223 00003811 SINAPI REATOR INCLUSOS) Material UN 3,9999000 123,58 494,31 0,00% 99,89% c
224 00043614 SINAPI  TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material ™M 38,3006406 12,84 491,78 0,00% 99,90% c
225 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 205295178 2234 458,63 0,00% 99,90% c
226 008050 SBC  VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 ICASA Material UN 2,0000000 227,21 458,42 0,00% 99,90% c
227 005800 SBC  DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME Material UN 2,0000000 225,99 451,98 0,00% 99,91% c
228 00000863 SINAPI  CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material ™M 9,0000000 48,05 432,45 0,00% 99,91% c
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
229 00001062 SINAPI  CONCESSIONARIA LOCAL) Material UN 1,0000000 431,69 431,69 0,00% 99,91% c
230 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 14,4838815 2931 424,52 0,00% 99,92% c
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
231 00010555 SINAPI (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA Material UN 1,3332000 317,13 422,80 0,00% 99,92% c
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (LX
232 00039571 SINAPI  HXC Material ™M 47,2406520 8,39 396,35 0,00% 99,92% c
233 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA Material UN 98,1587880 3,93 385,76 0,00% 99,92% c
234 00007288 SINAPI  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 8,8642320 42,91 380,36 0,00% 99,93% c
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
235 00011950 SINAPI  PHILLIPS Material UN 1.481,2450300 0,25 370,31 0,00% 99,93% c
236 006929 SBC  CAIXAD'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV Material UN 1,2600000 276,36 348,21 0,00% 99,93% c
237 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC Material UN 1,3332000 259,93 346,54 0,00% 99,93% c
238 4719 ORSE  Corante para tinta Material th 62,6348800 5,53 346,37 0,00% 99,94% c
239 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) M3o de Obra H 14,6365641 2338 342,20 0,00% 99,94% c
240 9002 ORSE  Planta - Dracena tricolor (muda) Material un 34,0000000 9,81 33354 0,00% 99,94% c
241 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO  9,8174090 3335 327,41 0,00% 99,94% c
242 00000030 Préprio  ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Taxas UND 1,0000000 322,62 322,62 0,00% 99,95% c
243 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) Material M 183,0487000 1,59 291,05 0,00% 99,95% c
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN,
244 00012039 SINAPI 100 A Material UN 0,3333000 849,62 283,18 0,00% 99,95% c
245 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 12,0000000 23,02 276,24 0,00% 99,95% c
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN,
246 00013395 SINAPI 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO Material UN 0,3333000 808,48 269,47 0,00% 99,96% c
247 005209 SBC  JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2" Material UN 4,0000000 66,90 267,60 0,00% 99,96% c
248 1997 ORSE  Sabdo em p6 Material ke 20,4178500 1272 259,72 0,00% 99,96% c
249 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mo de Obra H 10,5543888 2338 246,76 0,00% 99,96% c
250 00005104 SINAPI  REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 2,8429560 83,10 236,25 0,00% 99,96% c
251 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") Material UN 3.352,7973600 0,07 234,70 0,00% 99,96% c
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36° W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
252 00003799 SINAPI  REATOR INCLUSOS) Material UN 1,3240000 174,77 231,40 0,00% 99,97% c
253 00004248 SINAPI  OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mso de Obra H 7,6557864 29,80 22814 0,00% 99,97% c
254 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 24,0000000 8,98 215,52 0,00% 99,97% c
255 00000392 SINAPI  ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 62,3965269 3,43 214,02 0,00% 99,97% c
256 00000541 SINAPI  BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM Material UN 0,6666000 289,37 192,89 0,00% 99,97% c
257 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Equipamento para UN 0,0017731 98.863,51 175,30 0,00% 99,97% c
258 00043470 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 12,0000000 1338 160,56 0,00% 99,97% c
CCAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV.
259 00044056 SINAPI (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Equipamento UN 0,0002304 669.485,63 154,24 0,00% 99,98% c
260 004480 SBC  TUBO PVCESGOTO SERIE NORMAL 100mm (METRO) Material ™M 8,0000000 1842 147,36 0,00% 99,98% c
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
261 00010712 SINAPI CAMINHAO) Equipamento UN 0,0011322 126.562,80 143,29 0,00% 99,98% c
262 00002432 SINAPI  DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS Material UN 3,9996000 3576 143,03 0,00% 99,98% c
263 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 2,0475000 68,46 140,17 0,00% 99,98% c
264 00013836 SINAPI  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV. Equipamento para UN 0,0016729 82.588,70 138,16 0,00% 99,98% c
265 00006013 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) Material UN 1,3332000 100,77 134,35 0,00% 99,98% c
266 008981 SBC  ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA Material UN 2,0000000 66,23 132,46 0,00% 99,98% c
267 005551 SBC  CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS TIGRE Material UN 2,0000000 63,60 127,20 0,00% 99,98% c
268 00006193 SINAPI  TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material ™M 7,9992000 15,62 124,95 0,00% 99,98% c
269 00039244 SINAPI  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS Material ™M 23,9210400 5,20 124,39 0,00% 99,99% c
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
270 00003378 SINAPI  CONECTOR Material UN 1,0000000 120,68 120,68 0,00% 99,99% c
271 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mo de Obra H 3,5185985 33,40 117,52 0,00% 99,99% c
272 00004400 SINAPI  CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material ™M 6,6660000 17,60 117,32 0,00% 99,99% c
273 00000031 Proprio  TAXA DE CONCESSAO HABITE-SE COMERCIAL Taxas UND 1,0000000 114,86 114,86 0,00% 99,99% c

274 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A Material UN 1,6666000 67,03 111,71 0,00% 99,99% c
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RESP.TECNICO - ORCAMENTO TABELAS REFERENCIAS
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO SINAPI - 08/2024 - Rondénia SBC - 08/2024 - Ronddnia
DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Construggo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO:  Rua das Associagdes, n° 2661, Porto Velho/RO.

DATA BASE: 08/2024
CURVA ABC DE INSUMOS

Cadigo Descrigao L X Valor Unit. (%) Unitério (%) Acumulado  Classificagdo
275 002274 SBC  REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2" DOCOL Material UN 2,0000000 5517 110,34 0,00% 99,99% c
276 00002678 SINAPI  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM Material ™M 27,1949951 3.80 103,34 0,00% 99,99% c
277 00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,1155902 882,01 101,95 0,00% 99,99% c
278 00036487 SINAPI  GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Equipamento para UN 0,0120323 8.298,50 99,85 0,00% 99,99% c
279 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 7,0958903 13,68 97,07 0,00% 99,99% c
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
280 00000993 SINAPI CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 Material ™M 37,5918365 2,47 92,85 0,00% 99,99% c
281 00043484 SINAPI  EPI- FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 62,3742951 1,47 91,69 0,00% 100,00% c
282 00021142 SINAPI  ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO Material UN 2,6664000 3244 86,50 0,00% 100,00% c
283 003949 SBC  CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm Material UN 3,0000000 28,82 86,46 0,00% 100,00% c
284 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM Material UN 0,6666000 127,33 84,88 0,00% 100,00% c
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF
285 00013416 SINAPI  1158) Material UN 0,6666000 117,73 78,48 0,00% 100,00% c
286 00002692 SINAPI  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material L 7,0442850 10,38 73,12 0,00% 100,00% c
287 00034616 SINAPI  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,3332000 54,71 72,94 0,00% 100,00% c
288 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 2,9997000 22,72 68,15 0,00% 100,00% c
289 00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) Material UN 0,6666000 100,75 67.16 0,00% 100,00% c
290 00020247 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4X 13) Material KG 2,6460000 25,17 66,60 0,00% 100,00% c
291 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mo de Obra H 2,8267960 22,99 64,99 0,00% 100,00% c
292 00043460 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 62,3742951 1,04 64,87 0,00% 100,00% c
293 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 6,1528500 10,14 62,39 0,00% 100,00% c
294 003300 SBC  TUBO PVCAGUA ROSCA 1/2" Material ™M 6,0000000 10,16 60,96 0,00% 100,00% c
295 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 1,3028000 46,61 60,72 0,00% 100,00% c
296 00037591 SINAPI  SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO Material UN 1,3332000 43,59 58,11 0,00% 100,00% c
297 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 9,9188924 5,53 54,85 0,00% 100,00% c
298 00040568 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 2,3371140 22,89 53,50 0,00% 100,00% c
299 00034643 SINAPI  CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN 1,0000000 53,37 53,37 0,00% 100,00% c
300 00043464 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 5.044,7361187 0,01 5045 0,00% 100,00% c
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
301 00036397 SINAPI  EXCLUSO CARREGADOR Equipamento para UN 0,0015922 28.241,57 44,97 0,00% 100,00% c
302 00043485 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 34,3895773 1,30 44,71 0,00% 100,00% c
303 00038102 SINAPI  TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 3,3330000 12,64 42,13 0,00% 100,01% c
304 00038101 SINAPI  TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 3,9904000 9,88 39,43 0,00% 100,01% c
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
305 00004346 SINAPI  PRESSAO MEDIA Material UN 3,0000000 12,37 37,11 0,00% 100,01% c
306 00014618 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Equipamento para UN 0,0189506 1.862,87 35,30 0,00% 100,01% c
307 00000296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 14,6658000 2,38 34,90 0,00% 100,01% c
308 004300 SBC  BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO Material UN 2,0000000 17,08 34,16 0,00% 100,01% c
309 00002673 SINAPI  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material ™M 6,1975980 521 32,29 0,00% 100,01% c
310 00002679 SINAPI  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM Material ™M 5,4796546 5,85 32,06 0,00% 100,01% c
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA-
311 00011455 SINAPI MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM Material UN 1,3240000 24,18 32,01 0,00% 100,01% c
312 00041967 SINAPI  CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 1,3701250 2321 31,80 0,00% 100,01% c
313 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. Material UN 8,6566000 3,67 31,77 0,00% 100,01% c
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
314 00001013 SINAPI  MM2 Material ™M 16,7983340 1,83 30,74 0,00% 100,01% c
315 00012010 SINAPI  CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 2,6500000 10,84 2873 0,00% 100,01% c
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
316 00004351 SINAPI  NYLON TAMANHO $-8 Material UN 1,3332000 20,35 27,13 0,00% 100,01% c
317 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 1,1620953 23,16 26,91 0,00% 100,01% c
318 00001094 SINAPI  ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR Material UN 1,0000000 26,75 26,75 0,00% 100,01% c
319 00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM Equipamento para UN 0,0030095 8.713,04 26,22 0,00% 100,01% c
320 00001607 SINAPI  CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) Material el 98,1587880 0,26 25,52 0,00% 100,01% c
321 00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) Material KG 1,5306870 1593 24,38 0,00% 100,01% c
322 00038774 SINAPI  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS Material UN 1,3332000 16,60 22,13 0,00% 100,01% c
323 00003526 SINAPI  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 5,3331000 3,90 20,80 0,00% 100,01% c
324 00005318 SINAPI  DILUENTE AGUARRAS Material L 0,8864232 22,24 19,71 0,00% 100,01% c
325 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,9998000 9,54 19,08 0,00% 100,01% c
326 00001871 SINAPI  CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO Material UN 3,9999000 4,61 18,44 0,00% 100,01% c
327 00001887 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO Material UN 0,6666000 25,63 17,08 0,00% 100,01% c
328 00006155 SINAPI  VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 *, SEM ADAPTADOR Material UN 0,6666000 25,12 16,74 0,00% 100,01% c
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
329 00038099 SINAPI SUPORTE) Material UN 8,6566000 1,90 16,45 0,00% 100,01% c
330 003379 SBC  TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm Material UN 2,0000000 7,99 15,98 0,00% 100,01% c
331 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1.584,0000000 0,01 15,84 0,00% 100,01% c
332 00038113 SINAPI  INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,3332000 11,30 15,07 0,00% 100,01% c
333 00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO Material UN 1,3332000 1044 13,92 0,00% 100,01% c
334 00039443 SINAPI  PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM Material UN 47,2406520 0,29 13,70 0,00% 100,01% c
335 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 34,3895773 038 13,07 0,00% 100,01% c
336 00000416 SINAPI  GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A'50 MM2 Material UN 1,0000000 12,48 12,48 0,00% 100,01% c
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E
337 00020078 SINAPI OUTROS) Material UN 0,3666450 33,87 12,42 0,00% 100,01% c
338 00038112 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,3240000 8,68 11,49 0,00% 100,01% c
339 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 Material UN 4,9998000 2,15 10,75 0,00% 100,01% c
340 00037329 SINAPI  REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0826584 129,17 10,68 0,00% 100,01% c
341 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 2,1251451 4,68 9,95 0,00% 100,01% c
342 004481 SBC  ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm Material UN 2,0000000 433 8,66 0,00% 100,01% c
343 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 0,6666000 12,55 837 0,00% 100,01% c
344 00020083 SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0873270 92,97 8,12 0,00% 100,01% c
345 00002682 SINAPI  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA Material ™M 0,2197800 3536 7,77 0,00% 100,01% c
346 00039319 SINAPI  TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Material UN 0,6666000 11,61 7,74 0,00% 100,01% c
347 00003398 SINAPI  ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO Material UN 1,0000000 7,27 7,27 0,00% 100,01% c
348 00003529 SINAPI  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 7,3329000 0,97 7,11 0,00% 100,01% c
349 00039276 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 6,70 6,70 0,00% 100,01% c
350 003389 SBC  ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas Material UN 0,7500000 8,88 6,66 0,00% 100,01% c
351 00041898 SINAPI  MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR Equipamento para UN 0,0002393 27.174,75 6,50 0,00% 100,01% c
352 00007097 SINAPI  TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 0,6666000 9,56 6,37 0,00% 100,01% c
353 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0757946 82,06 6,22 0,00% 100,01% c
354 00001884 SINAPI  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 4,52 4,52 0,00% 100,01% c
355 00014153 SINAPI  FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF Material UN 0,0600000 73,95 4,44 0,00% 100,01% c
356 00002689 SINAPI  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM Material ™M 1,3465080 3,15 424 0,00% 100,01% c
357 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM Material UN 0,6666000 6,32 421 0,00% 100,01% c
358 00039598 SINAPI  CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA SE (CAT SE), ISOLAMENTO PVC (LSZH) Material ™M 0,8397900 4,94 4,15 0,00% 100,01% c
359 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 *, SEM UNHO E SEM LADRAO Material UN 0,6666000 6,14 4,09 0,00% 100,01% c
360 00004377 SINAPI  PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32 * MM Material UN 18,3981600 0,22 4,05 0,00% 100,01% c
361 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0904000 4323 391 0,00% 100,01% c
362 00010658 SINAPI  ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS Equipamento para UN 0,0003969 9.472,82 376 0,00% 100,01% c
363 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 Material UN 3,3330000 1,08 3,60 0,00% 100,01% c
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
364 00011267 SINAPI  ESPESSURA = *2,5* MM Material UN 2,0000000 1,76 3,52 0,00% 100,01% c
365 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,9964295 321 3.20 0,00% 100,01% c
366 00004823 SINAPI  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,0461287 51,62 238 0,00% 100,01% c
367 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Material UN 1,3332000 1,60 213 0,00% 100,01% c
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
368 00004350 SINAPI  SIMPLES, 4,8 X 50 MM Material UN 2,6664000 0,77 2,05 0,00% 100,01% c
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
369 00003363 SINAPI CAMINHAO) Equipamento para UN 0,0000111 178.022,40 1,98 0,00% 100,01% c
370 00001571 SINAPI  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 Material UN 1,3332000 1,40 1,87 0,00% 100,01% c
371 00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS Material L 0,1512832 11,97 181 0,00% 100,01% c
372 00001892 SINAPI  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,81 1,81 0,00% 100,01% c
373 00003500 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 0,6666000 2,00 133 0,00% 100,01% c
374 00039996 SINAPI  VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material ™M 0,1664000 5.89 0,98 0,00% 100,01% c
375 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 037 0,74 0,00% 100,01% c
376 00003146 SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) Material UN 0,1403860 391 0,55 0,00% 100,01% c
377 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0175982 14,40 0,25 0,00% 100,01% c

R$  11.162.910,91
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RESP.TECNICOS - ORGAMENTO
DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENG? CIVIL - CREA N2 8154 D/RO

DADOS CADASTRAIS
OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das Associagbes, n° 2661, Porto Velho/RO.
DATA: 08/2024

SEOSP

Secretaria de Estado de
Dbras e Servicos Piblicos

TABELAS REFERENCIAS
SINAPI - 08/2024 - Rondénia SBC - 08/2024 - Ronddnia
Composi¢des Proprias - Rondonia ORSE - 03/2024

AREA (m?): 8.197,10

BDI GERAL: 24,51%

BDI PAVIMENTAGAO: 24,60%

BDI LIGANTES: 15,00%

MATRIZ DE COTAGOES

4 E
Item Descrigdo Und. Preco (MEDIANA)  Preco (MEDIA) NBIesas
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 6 Empresa 7
- CONTEST SESI SAUDE ENGEMED FAMENG
1 PGR - PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO ACIMA Und. RS 8.490,00 RS 8.490,00
DE 2000 M2 RS 6.980,00 no realiza nio realiza RS 10.000,00
- E ' CONTEST SESI SAUDE ENGEMED FAMENG
2 PCMSO PROGRAIyIA DE CONTRO!. MEDICO E SAUDE Und RS 2.495,00 RS 2.445,00
OCUPACIONAL ATE 100 FUNCIONARIOS RS 2.490,00 | R$ 990,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.800,00
- i CONTEST SESI SAUDE ENGEMED FAMENG
3 PGRCC PROGI}AMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS Und RS 4.601,00 RS 4.693,67
DA CONSTRUCAO CIVIL RS 5.980,00 | R$ 4.601,00 n3o realiza RS 3.500,00
LOJA DAS BOMBAS EDUARDO MATOS ATIVA CONSTRUCOES
POCO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE
MINIMA DE 42 M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA E
4 DESINFECGAO, TESTE DE VAZAO, MONTAGEM DE Und. R$ 76.000,00 RS 61.766,63
RS 28.299,90 | RS 76.000,00 | RS 81.000,00

BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM
TODA INSTALAGAO ELETRICA E HIDRAULICA

5 CASCALHO DE CAVA m? R$ 28,00 R$ 28,00

CACALHEIRA BATE
ESTACA

RS 28,00




GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP.

Av. Farquar c/Pio Xll, Pedrinhas, Palacio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 4° andar. CEP: 76.801.470
Fone: (69) 3212 8110/3212 8108 - CNPJ: 37.621.806/0001-07

Criagéo: Lei Complementar n° 1.060 de 21 de maio de 2020.

CPO - COORDENADORIA DE PROJETOS E ORCAMENTO

Porto Velho/RO

A LEVANTAMENTO DE CUSTO

Em licitagdes de contrata¢do integrada, previstas no § 5° do Art. 23 da Lei n® 14.133/2021, a estimativa de prego pode ser realizada por
meio de metodologia paramétrica, especialmente para as partes do projeto que ainda ndo possuem um detalhamento completo.

Art. 23

§ 5° No processo licitatorio para contratagao de obras e servigos de engenharia sob os
regimes de contratagdo integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratagdo
sera calculado nos termos do § 2° deste artigo, acrescido ou ndo de parcela referente a
remunerag¢do do risco, e, sempre que necessario e o anteprojeto o permitir, a
estimativa de preco sera baseada em orgamento sintético, balizado em sistema de
custo definido no inciso I do § 2° deste artigo, devendo a utilizagdo de metodologia
expedita ou paramétrica e de avaliagdo aproximada baseada em outras contratagdes
similares ser reservada as fracdes do empreendimento ndo suficientemente detalhadas

nA antanrniotn

Para a elaborag@o do or¢gamento paramétrico da Construgao da Casa do Idoso, adotou-se como referéncia a obra do Centro de Ensino do
CBM em Porto Velho, devido a similaridade de suas caracteristicas técnicas.

PILAR CONSTRUGOES EIRELI CNPJ 38.235.161/0001-37

OBRA:|CONSTRUGAO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO LEI SOCIAIS! |57 54%
LOCAL:|PORTO VELHO- RO BDI SERVICOS: 125 01%
DATA:|24/04/2023 B0l FORNECIM. 13,84%
CONCORRENCIA: 013/2022
ORCAMENTO RESUMO
ITEM DESCRIGAO ::I'JTIAL - %
1 Administracao Local 116.296,00 1,43 %
2 Servigos Preliminares 62.191,34 0,77 %
3 [Cercamento N 267.121,86 3,29%
4  |Sistema de Combate a Incéndio - Centro de Ensino 66.072,88 0,81 %
5 Sistemas de Combate a Incéndio - Alojamentos 19.211,05 0,24 %
6 Instalagdes Hidraulicas - Centro de Ensino 73.598,59 0,91 %
7 Hidraulicas - 28.773,14 0,36 %
8 Instalagdes Sanitarias - Centro de Ensino 106.805,39 1,31 %
9 Instalagdes Sanitarias - Alojamentos 51.039,95 0,63 %
10 INSTALAGOES ELETRICA - COMPLEXO DE ENSINO - ILUM/ITUG 520.468,69 6,41 %
11 INSTALACOES ELETRICA - COMPLEXO DE ENSINO - TUE 124.937,90 1,54 %
M s T e — sosasser  amr%
13 Instalagdes Pluviais - Caixa d'agua 443,85 0,01 %
14  |instalagdes Pluviais - Centro de Ensino 35.928,38 0,44 %
15 Ir = Pluviais - Aloj; 4.968,89 0,06 %
16 Cobertura - Centro de Ensino 863.150,47 10,63 %
17 |Cobertura - Alojamentos 393.045,12 4,84 %
18 [Calgamento - Alojamentos 418.868,95 5,16 %
19 Calcamento - Centro de Ensino 5§74.112,34 7,07 %
20 e x 955.652,07 M177T%
21 Revestimento e acabamento - Centro de Ensino 1.605.063,12 19,76 %
22 Revestimento e Acabamento - Caixa D'agua 65.730,04 0,81 %
23 Mural - Centro de Ensino 27.980,88 0,34 %
24 Sistema de Protegao Contra Descargas Atmosféricas 53.618,18 0,66 %
25 Estrutural - Biblioteca e Auditorio 198.948,44 2,45%
26 ESTRUTURAL - ALOJAMENTO MASCULING 1 109.641,70 1,36%
27 ESTRUTURAL - ALOJAMENTO MASCULINO 2 119.285,83 1,47 %
28 ESTRUTURAL - COPA ALOJAMENTO MASCULINO 78.459,21 0,97 %
29 |ESTRUTURAL - ALOJAMENTO FEMININO E COPA 160.424,40 1,98 %
30 ESTRUTURAL - SALAS DE AULA 294.332.84 362%
31 |ESTRUTURAL - SALAS ADM E RESTAURANTE 220.489,31 2711 %
32 ESTRUTURAL - CAIXA D'AGUA 71.516,65 0,88 %
33 ESTRUTURAL - TOTEN 34.618,92 0,43 %
34 |Limpeza Final de Obra 3.869,65 0,05 %
‘RESPONSAVEL TECNICO:
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA TOTAL C/ BDI >> R$ 8.122.129,94| 100,00%
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A111027-6
O VALOR DO PRESENTE ORGAMENTO E:
R$ 8.122.129,94

OITO MILHOES E CENTO E VINTE E DOIS MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

e

/I

7 \ /

FRANCISCO DAS JHAWS\‘Z&E?& DA SILVA
ARQUITETO E'URBANISTA

CAU N* A1110276 1de 273

Fonte: Processo SEI 0037.134558/2021-11

B INFORMACOES DA OBRA



C.1

C.2

C3

C4

A partir da obra de referéncia, foram obtidos os seguintes dados:
Construcio do Centro de Ensino do CBM em Porto Velho/RO
Area Construida 2688,27

Obra:

Data Base:

24/04/2023

ESTUDO CUSTO POR M?

Para elaborar o orgamento, inicialmente foi calculada a area construida em metros quadrados (m?) do Centro de Ensino do CBM. Assim,
foram coletados os valores totais contratados para as etapas de Instalagdes Hidraulicas, Sanitérias, Elétricas, Pluviais, Sistema de Combate
a Incéndio, Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas ¢ Estrutura em Concreto Armado.

Para atualizar os custos unitarios, foram aplicados os indices nacionais da construgdo civil, considerando o periodo entre a data de
referéncia da proposta (abril/2022) e a data de elaborag@o do orgamento (agosto/2024), conforme planilha abaixo:

INDICE DE ATUALIZACAO

INCC

Indice acumulado

Indice do més indice acumulado e indice indice Adotado
n nos ultimos 12 meses
Més / Ano
(em %) no ano (em %) (em %) (11/10)
abr/22 0,95 2,93 11,52 990,54
ago/24 0,7 4,27 5,23 1.134,78 R$ 1,14

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos das instalagdes hidraulicas para a Construgéo do Centro de Ensino do CBM.
Considerando os dados apresentados, sera adotado um custo unitario de R$ 34,45 por metro quadrado para essa etapa da obra.

INSTALACOES HIDRAULICAS

Item Descricio Total com BDI BDI Custo
6 Instalagdes Hidraulicas - Centro | R$ 73.598,59 26,01% RS 58.406,94
de Ensino
7 Instalagdes Hidraulicas - RS 28.773,14 26,01% RS 22.834,01
Alojamento
Total| R$ 81.240,95
Custo Area Construida Custo Unitario INCC Custo Unitario
(R$/m?) Atualizado Adotado
RS 81.240,95 [2688,27 RS 30,22 1,14 R$ 34.45

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos das instalagdes sanitarias para a Construgdo do Centro de Ensino do CBM.
Considerando os dados apresentados, sera adotado um custo unitario de R$ 53,11 por metro quadrado para essa etapa da obra.

INSTALACOES SANITARIAS

Item Descricio Total com BDI BDI Custo
8 Instalagdes Sanitarias - Centro | R$ 106.805,39 26,01% RS 84.759.,45
de Ensino
9 Instalagdes Sanitarias - RS 51.039,95 26,01% RS 40.504,68
Alojamento
Total| R$ 125.264,13
Custo Area Construida Custo Unitario INCC Custo Unitario
(R$/m?) Atualizado Adotado
RS 125.264,13 [2688,27 RS 46,59 1,14 R$ 53,11

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos das instalagdes elétricas para a Construgdo do Centro de Ensino do CBM.
Considerando os dados apresentados, serd adotado um custo unitario de R$ 217,19 por metro quadrado para essa etapa da obra.

INSTALACOES ELETRICAS

Item Descricio Total com BDI BDI Custo
10 Instalagdes Elétrica - Complexo | R$ 520.468,69 26,01% RS 413.037,60
de Ensino - ILUM/TUG
11 Instalagdes Elétrica - Complexo | R$ 124.937,90 26,01% R$ 99.149,19
de Ensino- TUE
Total| R$ 512.186,79
Custo Area Construida Custo Unitario INCC Custo Unitario
(R$/m?) Atualizado Adotado
RS 512.186,79 [2688,27 RS 190,52 1,14 R$ 217,19

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos das instalagdes pluviais para a Construgao do Centro de Ensino do CBM.
Considerando os dados apresentados, sera adotado um custo unitario de R$ 13,75 por metro quadrado para essa etapa da obra.

INSTALACOES PLUVIAIS

Item Descricio Total com BDI BDI Custo
14 Instalagdes Pluviais - Centro de | R$ 35.928,38 26,01% RS 28.512,32
Ensino
15 Instalagdes Pluviais - RS 4.968,89 26,01% R$ 3.943.25

Alojamentos




C.5 A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos do sistema de combate a incéndio para a Construgéo do Centro de Ensino do CBM.
Considerando os dados apresentados, sera adotado um custo unitario de R$ 28,69 por metro quadrado para essa etapa da obra.

C.6

C.7

Total| R$ 32.455,57

Custo Area Construida Custo Unitario INCC Custo Unitario
(R$/m?) Atualizado Adotado
RS 32.455,57 [2688,27 R$ 12,07 1,14 RS 13,75

SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Item Descricio Total com BDI BDI Custo
4 Sistema de Combate a Incéndio -| R$ 66.072,88 26,01% RS 52.434,63
Centro de Ensino
5 Sistema de Combate a Incéndio -| R$ 19.211,05 26,01% RS 15.245,65
Alojamentos
Total| R$ 67.680,28
Custo Area Construida Custo Unitario INCC Custo Unitario
(R$/m?) Atualizado Adotado
R$  67.680,28 [2688,27 RS 25,17 1,14 R$ 28,69

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos do sistema de protegdo contra descargas atmosféricas para a Construg¢do do Centro
de Ensino do CBM. Considerando os dados apresentados, sera adotado um custo unitario de R$ 18,03 por metro quadrado para essa etapa

da obra.
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
Item Descricio Total com BDI BDI Custo
24 Sistema de protegéo contra R$ 53.618,18 26,01% R$ 42.550,73
descargas - Centro de Ensino
Total| R$ 42.550,73
Custo Area Construida Custo Unitario INCC Custo Unitario
(R$/m?) Atualizado Adotado
RS 42.550,73 [2688,27 RS 15,82 1,14 R$ 18,03

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos da Estrutura em concreto armado para a Constru¢do do Centro de Ensino do CBM.
Considerando os dados apresentados, seréd adotado um custo unitario de R$ 421,69 por metro quadrado para essa etapa da obra.

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

Item Descricio Total com BDI BDI Custo
25 Estrutural - Biblioteca e RS 198.948,44 26,01% RS 157.883,05
Auditorio
26 Estrutural - Alojamento RS 109.641,70 26,01% RS 87.010,31
Masculino 1
27 Estrutural - Alojamento RS 119.285,83 26,01% RS 94.663,78
Masculino 2
28 Estrutural - Copa Alojamento R$ 78.459,21 26,01% RS 62.264,27
Masculino
29 Estrutural - Alojamento RS 160.424,40 26,01% RS 127.310,84
Feminino ¢ Copa
30 Estrutural - Sala de aula RS 294.332,84 26,01% RS 233.578,95
31 Estrutural - Sala Adm e RS 220.489,31 26,01% RS 174.977,62
Restaurante
32 Estrutural - Caixa d Agua RS 71.516,65 26,01% RS 56.754,74
Total| R$ 994.443,56
Custo Area Construida Custo Unitario INCC Custo Unitario
(R$/m?) Atualizado Adotado
RS 994.443,56 [2688,27 RS 369,91 1,14 R$ 421,69

PISCINA

Para a elaborag@o do or¢gamento paramétrico da Piscina da Casa do Idoso, adotou-se como referéncia a obra da Construgdo da Piscina do

CBM em Porto Velho, devido a similaridade de suas caracteristicas técnicas.

Obra: Construgao da PISCINA
do Corpo de Bombeiros
Militar de Rondénia

Obra: Construgdo da PISCINA

B
27.22%

Bancos

SINAPI - 072022 +
Rondénia SBC -
07/2022 -

0; Roudonia

Desonerado: Horlsta;

: 87,54% - Mensalista: 48,09%

Item Descrigio Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS 100,00% 30,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
32609738 9782921 4565363 4565363 4565363 4565363
z Movimentos de 100,00% 70,00%
58.411,89 4088832
3 Estrutural Piscina 100,00% 45.00%
663.269,09 8 29847109
3 Estrutural - Casa 100,00% 30,00% o
123.011,08 3690332 49.20443
5 Instalagdes 100,00% 20,009 30,00%
200355,72 4007134 60.10672
5 PISOS E 100,00% 40,00%
162.911,14 6516446
7 ESQUADRIAS 100,00%
129.453,16
3 DRENAGEM 100,00% 30,00%
42.398,32 1271950
2 LIGACAO 100,00%
33.940,43 L
10 ABASTECIMENTO 100,009 50,00%
DE AGUA PARA
47.754,00 23.877,00 23.877,00
Porcentagem B2% 15,26% 18,29% Z83% 13,9% T441%
Custo 175.620,86 272.805,49 327.002,75 505.992,39 748.535,22 257.646,00
Porcentagem Acumulado 36% 24,62% 42,91% 71,22% 85,120 99,5%
Custo 175.620,86 775.428,59 1.261.42099 1.529.956,21 1.787.602,21

448.426,35

\BRENO DE

ALCANTARAMOURAD —




ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 4445 D/RO

Fonte: Processo SEI 0004.067979/2022-80

INFORMACOES DA OBRA

A partir da obra de referéncia, foram obtidos os seguintes dados:

Obra: Construcdo da Piscina do CBM em Porto Velho/RO
Volume da 1036,12

Piscina:

Data Base: [jul22 |

ESTUDO CUSTO POR M?

Para elaborar o or¢amento, inicialmente foi calculada o volume em metros cubico (m*) da Piscina do CBM. Assim, foram coletados os
valores totais contratados para as etapas de Movimentagdo De Terra, Estrutura, Instalagdes Hidraulica, Piso E Pavimentag¢@o, Drenagem,
Elétrica e Abastecimento.

Para atualizar os custos unitarios, foram aplicados os indices nacionais da construgao civil, considerando o periodo entre a data de
referéncia da proposta (jul/2022) e a data de elaboragdo do orgamento (ago/2024), conforme planilha abaixo:

INDICE DE ATUALIZACAO

INCC

Indice acumulado

indice do més indice acumulado e indice indice Adotado
Més / Ano nos tultimos 12 meses
(em %) no ano (em %) (em %) (11/10)
jul/22 0,86 8,46 11,59 1.043,76
ago/24 0,7 4,27 5,23 1.134,78 RS 1,08

A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos custos para a Construg@o da piscina do Centro de Ensino do CBM. Considerando os dados
apresentados, serd adotado um custo unitario de R$ 990,60 por metro ciibico para essa etapa da obra.

PISCINA
Item Descricio Total com BDI BDI Custo
1 Movimenta¢do De Terra R$ 58.411,89 27,22% R$ 45.914,07
3 Estrutura R$ 663.289,09 27,22% R$ 521.371,71
5 Instalagdes Hidraulica R$ 200.355,72 27,22% R$ 157.487,59
6 Piso E Pavimentacio RS 162.911,14 27,22% RS 128.054,66
8 Drenagem RS 42.398,31 27,22% RS 33.326,76
9 Eletrica R$ 33.940,43 27,22% R$ 26.678,53
10 Abastecimento RS 47.754,00 27,22% RS 37.536,55
Total| R$ 950.369,87
Custo Area Construida Custo Unitario INCC Custo Unitario
(R$/m?) Atualizado Adotado
R$ 950.369,87 [1036,12 RS 917,23 1,08 R$ 990,60

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA

ENG®° CIVIL - CREA N° 8154 - D/RO
RESPONSAVEL TECNICO




Governo do Estado de

RONDONIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP/RO

Fone: (69) 3212-8107

Avenida Farquar — Esplanada das Secretarias, Bairro: Pedrinhas

Porto Velho—RO - Cep: 78.801-470
CNPJ: 37.621.806/0001-07

SEOSP

Secretaria de Estado de
Obras e Servicos Piblicos

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
ENGP° CIVIL - CREA N° 8154 D/RO

Resp. Técnico - orgamento

Bancos:

SINAPI - 08/2024 - Ronddnia SBC - 08/2024 -
COMP. PROPRIA

OBJETO: Construgdo do Novo Lar do Idoso, no municipio de Porto Velho/RO.
ENDERECO: Rua das AssociagBes, n° 2661, Porto Velho/RO. BDI EDIFICACOES: 22,88%
DATA: 08/2024 BDI EQUIPAM.: N
1.1.1 Cédigo Banco Descrig¢do

ADMINISTRACAO E CONTROLE - EQUIPE PARCIAL (ENCARREGADO, VIGIA
Item Criado CCU 001 Préprio  |[NOTURNO E ALMOXARIFE) + RESP. TECNICO

ITENS INSERIDOS
Composigao Auxiliar 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigdo Auxiliar 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao Auxiliar 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigdo Auxiliar 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA

Inseridos os servigos de mado de obra para compor a administragdo local da obra, os coefientes sdo os periodos mensais de suas

respectivas descri¢Ges.

1.2.1 Cddigo Banco Descri¢ao

Item Criado CCU 002 Préprio |PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO
ITENS INSERIDOS

Insumo 100000028 Préprio | PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL- PCMSO - ATE

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA
Inseridos os servigos para elaboragdo do PCMSO, valor obtido por meio de cotagdo.
1.2.2 Cddigo Banco Descri¢ao
Item Criado CCU 003 Proprio |[PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)
ITENS INSERIDOS
Insumo ‘ 00000029 ‘Prc’)prio ‘PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)
ITENS RETIRADOS
JUSTIFICATIVA
Inseridos os servigos para elaboragdo do PGR, valor obtido por meio de cotagdo.
1.2.3 Cdédigo Banco Descri¢cao
Item Criado CCU 004 Préprio | TAXAS E EMOLUMENTOS
ITENS INSERIDOS
Insumo 00000031 Préprio ' TAXA DE CONCESSAO HABITE-SE
Insumo 00000030 Préprio | ART - ANOTACAO DE
Insumo 00000032 Préprio ' TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DE ALVARA DE CONSTRUCAO
ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA

Inseridos as Taxas de ART de execugdo, Alvara de construgdo e de Habite-se para o objeto, foram adotados os coeficientes de acordo

com a area e tipo de obra.

2.2 Cdédigo Banco Descri¢cao
Item Adaptado SBC 012075 |Préprio |INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
Item Origem 12075 |SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

ITENS INSERIDOS




Composigdo Auxiliar 88239 SINAPI  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ITENS RETIRADOS
Insumo 99449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO
Insumo 99050 SBC PEDREIRO
Insumo 99900 SBC SERVENTE
Insumo 99200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR

JUSTIFICATIVA

Foram substituidas os insumos de mao de obra sem encargos complementares do SBC, por composigdes auxiliares de mao de obra com

encargos complementares do SINAPI, os coefeciente foram mantidos.
2.3 Cddigo Banco Descri¢ao
ADAP SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE

Item Adaptado 101511 Proprio |EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A.

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE
Item Origem 101511] SINAPI | DE CONCRETO). AF 07/2020

ITENS INSERIDOS

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =
Insumo 14165 SINAPI |9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA

Inserido o insumo Poste em ago galvanizado e atualizado a descri¢do da composigdo.

2.4 Cdédigo Banco Descri¢ao
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
Item Criado CCU 005 Préprio  |BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
ITENS INSERIDOS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
Insumo 00010777 SINAPI  MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
ITENS RETIRADOS
JUSTIFICATIVA
Composigdo criada com o insumo de locagdo de container para sanitario.
2.5 Cdédigo Banco Descri¢cao
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
Item Criado CCU 006 Préprio |ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
ITENS INSERIDOS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
Insumo 10776 SINAPI  MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA

Composigdo criada com o insumo de locagdo de container para Almoxarifado.

2.6 Cddigo Banco Descri¢ao

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
Item Criado CCU 007 Préprio  |SEM DIVISORIAS INTERNAS E COM SANITARIO

ITENS INSERIDOS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
Insumo 10775 |SINAPI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)




ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA
Composigdo criada com o insumo de locagdo de container para Escritério.
4.1 Cdédigo Banco Descri¢cao
Item Criado CuB 01 Préprio |ESTRUTURAE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO
ITENS INSERIDOS
Insumo 100000007 | Proprio |ESTRUTURA E FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAGOES HIDRAULICAS DO OBJETO DA CONSTRUGAO DO
CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

6.1.1 Cddigo Banco Descri¢ao
Item Criado CUB 02 Préprio  |INSTALACOES HIDRAULICAS
ITENS INSERIDOS
Insumo 100000001 | Proprio  INSTALAGOES HIDRAULICAS
ITENS RETIRADOS
JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS DO OBJETO DA CONSTRUCAO DO
CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

6.2.1 Cdédigo Banco Descri¢cao
Item Criado CUB 03 Préprio  INSTALAGOES SANITARIAS

ITENS INSERIDOS
Insumo 100000002 | Proprio |INSTALAGOES SANITARIAS

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAGOES SANITARIAS DO OBJETO DA CONSTRUCAO DO
CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

6.3.1 Cddigo Banco Descri¢ao
Item Criado CUB 04 Préprio | INSTALACOES PLUVIAIS
ITENS INSERIDOS
Insumo 100000004 Proprio | INSTALAGOES PLUVIAIS
ITENS RETIRADOS
JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAGOES PLUVIAIS DO OBJETO DA CONSTRUGAO DO
CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

7.1 Cddigo Banco Descri¢ao
Item Criado CUB 05 Préprio | INSTALACOES ELETRICAS
ITENS INSERIDOS
Insumo 100000003 | Proprio | INSTALAGOES ELETRICAS
ITENS RETIRADOS
JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE INSTALAGOES ELETRICAS DO OBJETO DA CONSTRUGAO DO
CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

8.1.1 Cddigo Banco Descri¢ao

Item Criado CUB 06 Préprio  |SISTEMA DE PROTEECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
ITENS INSERIDOS

Insumo ‘ 00000006 ‘Prc’)prio ‘SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA




CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DO
OBJETO DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

8.2.1 Cdédigo Banco Descri¢cao
Item Criado CUB 07 Préprio  SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

ITENS INSERIDOS
Insumo 100000005 Proprio |SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO (R$/m?) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DO OBJETO DA CONSTRUCAO
DO CENTRO DE ENSINO DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

8.3.1 Cddigo Banco Descri¢ao

Item Criado CUB 08 Préprio  |PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO
ITENS INSERIDOS

Insumo ‘ 00000033 ‘Prc’)prio ‘PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO (RS$/m3) OBTIDO POR MEIO DO CUSTO DA ETAPA DO PISCINA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO OBJETO DA

CONSTRUGAO DA PISCINA DO CBM EM PORTO VELHO-RO.

8.4.1

Cddigo

Banco

Descri¢ao

Item Criado

CUB 09

Préprio

POCO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42
M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA E DESINFECGAOQ, TESTE DE VAZAO,
MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM TODA
INSTALAGAO ELETRICA E HIDRAULICA

ITENS INSERIDOS

Insumo

00000039

Préprio

POCO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 42
M, INCLUSO ESTUDOS, LIMPEZA E DESINFECGAO, TESTE DE VAZAO,
MONTAGEM DE BARRILETE E ABRIGO, COM BOMBA SUBMERSA COM TODA
INSTALAGAO ELETRICA E HIDRAULICA

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA

CUSTO UNITARIO OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO CONFORME APRESENTADO NA MATRIZ DE COTAGOES.

9.5 Cdédigo Banco Descri¢cao
ADAP SINAPI PORTA DE MADEIRA LISA COM CHAPA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO
ltem Adaptado 100700 Préprio  ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2
Item Origem 100700 SINAPI | FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019
ITENS INSERIDOS
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU
Insumo 00004998 SiNap)  EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO
(VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70
(SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA
Insumo 00043610 SINAPI ¢ 12N COS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)




CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER

Insumo 00043701 SINAPI
ESPESSURA, QUALQUER LARGURA
ITENS RETIRADOS
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35
Insumo SINAPI MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
10553 LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

JUSTIFICATIVA

Foi substituido o insumo Porta de madeira de 60 cm pelo insumo de Porta de Madeira com unidade em m? com o coeficienta para
atender a porta e 1,10 m, foi incluido a fechadura e a chapa em aluminio. Alterado a descrigdo.

9.5 Cddigo Banco Descri¢ao
ADAP SINAPI PORTA DE MADEIRA LISA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A,
Item Adaptado 100700_1 Préprio  ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019
Item Origem 100700 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2
ITENS INSERIDOS
Insumo 00004998 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU
Insumo 00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX
ITENS RETIRADOS
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35
Insumo SINAPI MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
10553

JUSTIFICATIVA

Foi substituido o insumo Porta de madeira de 60 cm pelo insumo de Porta de Madeira com unidade em m? com o coeficienta para
atender a porta e 1,10 m, foi incluido a fechadura. Alterado a descrigdo.

9.13 Cdédigo Banco Descri¢cao
ADAP SINAPI PORTA DE CORRER DE VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
Iltem Adaptado 100702 Préprio | VIDRO LISO INCOLOR
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
Item Origem 100702 SINAPI  AF_12/2019
ITENS INSERIDOS
Insumo 00005031 sINAp| | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM
FERRAGENS E SEM COLOCACAOQ)
ITENS RETIRADOS
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO,
Insumo SINAPI  FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
4922

JUSTIFICATIVA

Foi substituido o insumo Porta de aluminio pelo insumo de vidro temperado para porta com unidade em m?, Alterado a descrigdo.

9.13 Cddigo Banco Descri¢ao
. ADAP SINAPI .. JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM
Item Criado 100702 Préprio
ITENS INSERIDOS
Composicao Auxiliar 102180 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS
Insumo 00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA,

PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) -

ITENS RETIRADOS

JUSTIFICATIVA

Composigdo criada para o servigo de janela em vidro temperado, a composigdo auxiliar 102180 possui os insumos e mdo de obra para

execugdo do servigo.

12.1

Cdédigo

Banco

Descrigao

Item Adaptado

SBC111701

Préprio

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ.




Item Origem 111701|SBC ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ.
ITENS INSERIDOS

Composig¢do Auxiliar 88315 SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composigao Auxiliar 88243 SINAPI |/AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ITENS RETIRADOS

Insumo 99230 SBC SERRALHEIRO

Insumo 99662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO

JUSTIFICATIVA

Foram substituidas os insumos de mao de obra sem encargos complementares do SBC, por composigdes auxiliares de mao de obra com
encargos complementares do SINAPI, os coefeciente foram mantidos.

12.6 Cddigo Banco Descri¢ao

Item Adaptado SBC 170041 Préprio |PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO

Item Origem 170041 SBC PISO FULGET EM PLACAS DE 41x41cm MARMOCIM ESCOVADO
ITENS INSERIDOS

Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ITENS RETIRADOS

Insumo 99050 SBC PEDREIRO

Insumo 99900 SBC SERVENTE

JUSTIFICATIVA

Foram substituidas os insumos de mao de obra sem encargos complementares do SBC, por composigdes auxiliares de mao de obra com
encargos complementares do SINAPI, os coefeciente foram mantidos.

13.5 Cdédigo Banco Descri¢cao
Iltem Adaptado ORSE 4939 Préprio PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMAOS
Item Origem 4939 ORSE PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMAOS
ITENS INSERIDOS
Composigdo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ITENS RETIRADOS
00006111/SIN
Insumo API ORSE Servente de obras (horista)
00004783/SIN
Insumo AP| ORSE Pintor (horista)
Insumo 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor
Insumo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente

JUSTIFICATIVA

Foram substituidas os insumos de mao de obra e encargos complementares do ORSE, por composicGes auxiliares de mdo de obra com
encargos complementares do SINAPI, os coefeciente foram mantidos.

15.1 Cdédigo Banco Descri¢cao
ADAP ORSE
Item Adaptado 2450 Proprio |LIMPEZA DE OBRA
Item Origem 2450 ORSE LIMPEZA GERAL
ITENS INSERIDOS
Composigdo Auxiliar 88316 ‘SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ITENS RETIRADOS
00006111/SIN
Insumo AP| ORSE Servente de obras (horista)
Insumo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente

JUSTIFICATIVA

Foram substituidas os insumos de mao de obra e encargos complementares do ORSE, por composicGes auxiliares de mao de obra com
encargos complementares do SINAPI, os coefeciente foram mantidos e atualizado descrigdo
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